

9、009、以下哪一项是项目的可交付成果的特点？

- A、可核实
- B、可变更
- C、可持续
- D、可验证

10、010、下列哪项不能成为项目结束的理由？（）

- A、项目目标按计划达成
- B、项目不会达到目标
- C、某个关键相关方不支持项目
- D、项目需求不复存在。

11、011、工作绩效数据与工作绩效信息之间的关系是（）

- A、从工作绩效信息中整理出工作绩效数据
- B、它们是针对项目不同组成部分的，不存在任何相关性
- C、它们是完全一样的，只是叫法不同而已
- D、工作绩效数据是工作绩效信息的基础

12、012、公司项目管理部门正在总结项目结束的原因，作为项目经理，你提供了若干个项目结束原因示例。关于项目结束，不正确的是：

- A、无法获得所需的资源
- B、项目不会或不能达到目标



C、组织战略或优先级的变更

D、并非所有项目都会结束

13、013、关于项目组合、项目集和项目，以下哪个说法是正确的？

A、项目集管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集

B、项目管理的重点在于以“正确”的方式开展项目

C、项目组合管理的重点在于开展“正确”的项目集和项目

D、以上都正确

14、014、以下哪个关于开发生命周期的说法是正确的？

A、开发生命周期等同于项目生命周期

B、在一个项目生命周期中可以有多个开发生命周期

C、开发生命周期等同于产品生命周期

D、开发生命周期通常长于项目生命周期

15、015、以下哪个不是项目的可交付成果？

A、项目管理团队所编制的项目管理计划

B、批量生产的汽车零配件

C、学校新开发的课程

D、研究课题所发现的新知识

16、016、以下哪项是对项目管理过程组和项目生命周期之间的关系正确描述？



- A、每个项目管理过程组都可以在项目生命周期的任一阶段开展
- B、各项目管理过程组与项目生命周期的各阶段是一一对应的对应关系
- C、启动过程组只能在“开始项目”阶段开展
- D、收尾过程组只能在“结束项目”阶段开展

乐凯PMP培训

答案解析：

9、【参考答案】A

【解析】可交付成果指的是在某一个过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产物、成果或服务能力

10、【参考答案】C

【解析】项目宣告结束的几种情况。

11、【参考答案】D

【解析】工作绩效信息是从各控制过程收集，并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析而得到的绩效数据。所以工作绩效数据是工作绩效信息的基础。

12、【参考答案】D

【解析】项目的临时性，是指项目有明确的起点和终点，所以选项 D 描述项目有可能不结束，是错误的。选项 A、B、C 都属于该页列举的项目结束的情况。

13、【参考答案】D

【解析】从组织的角度来看项目、项目集和项目组合管理，项目集和项目管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目；项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目。

14、【参考答案】B

【解析】项目生命周期内通常有一个或多个阶段与产品、服务或成果的开发相关，这些阶段称为开发生命周期。

15、【参考答案】B

【解析】批量生产，表示是重复连续的，属于运营范畴，所以不是项目的可交付成果。注意项目中产生的各类文档和计划也都是可交付成果，所以 A 的就是可交付成果的描述。

16、【参考答案】A

【解析】B,C,D 错误，因为项目管理过程组中的过程所包含的活动，可以在每个项目阶段或在整体项目层面重复执行。因此并不是和阶段是一一对应的关系，也不是只能在某个阶段开展。

A 正确，符合定义。