



1、049、一个刚入职的新项目经理被任命接管一个项目，但发起人不肯在项目的章程上签字，问不签章程有什么危害？

- A、项目不能实现目标
- B、项目会遇到很多困难
- C、项目没有资源可以利用
- D、项目经理没有书面任职说明

1、050、政府监管机构要求各公司遵守新的强制性需求，这些要求必须在某个设定日期满足，否则将遭到罚款。为响应该要求，公司启动一个项目并任命了项目经理。项目发起人向项目经理提供了商业论证和效益管理计划。项目经理接下来应处理下列哪一个过程？（）

- A、制定项目章程。
- B、制订项目管理计划
- C、收集需求
- D、制定项目进度表

1、051、项目发起人启动了一个新项目，该项目涉及他们的客户，多个分包商以及一个虚拟项目组织。项目发起人制定项目章程，来调整下列哪一项两者之间的期望？（）

- A、项目发起人和赞助公司
- B、客户和项目团队
- C、分包商和项目团队
- D、项目经理和赞助公司

1、052、拟派的项目经理拿到 2 年前完成的商业论证报告，着手项目的启动工作，他首先应该？（）

- A、据此编写项目章程
- B、要求组织对他正式任命
- C、审查商业论证报告的内容和结论
- D、审查并修改商业论证报告

1、053、在一个多阶段项目的中途，由于对该项目不再有组织上的需求，发起人终止了项目工作。下列哪种情况可以避免这个现象？（）

- A、在制定项目管理计划时多花些精力
- B、正确制定项目商业论证
- C、在项目开始时分析法律要求
- D、更为详细的概述项目工作说明书

1、054、一名新雇佣的项目经理审查项目文件,确定未将所有干系人包含在内。项目经理下一步该怎么做？（）

- A、更新项目章程。
- B、制定一份新的沟通管理计划。
- C、将该问题上报给项目发起人。
- D、审查并核实干系人登记册。



1、055、关于项目干系人管理，下列说法不正确的是（）

- A、与干系人的沟通要持续进行
- B、干系人满意度是一个关键的项目目标
- C、为了节约时间和精力，应该把干系人管理局限于最重要的干系人
- D、受项目影响或能对项目施加影响的人都是项目的干系人

1、056、在项目实施期间发生组织重组，一名关键干系人被替换，新的干系人对项目成果存在较高的利益，并拥有足够的影响力，对项目结果产生重要影响。在项目执行干系人分析之后，项目经理应该如何处理该新项目干系人？（）

- A、监测干系人期望发生的任何变化
- B、保持向干系人通知项目进度/状态
- C、确保干系人满意项目进度/状态
- D、密切管理干系人的期望。



1、049、答案：D

【解析】项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件”，如果发起人不签字，项目经理就得不到正式的书面任命。A,B,C 都是项目经理未得到正式授权可能产生的后果，但直接危害还是 D。

1、050、答案：A

【解析】“商业论证”和“效益管理计划”是“制定项目章程”子过程的输入“商业文件”中的内容，最终输出“项目章程”。

1、051、答案：B

【解析】“项目章程在项目执行组织与需求组织之间建立起伙伴关系”。B 选项中客户是需求组织，项目团队是项目执行组织。

1、052、答案：C

【解析】题干描述改商业论证报告是 2 年前完成，并且不是该项目经理参与的，因此要确认是否符合现有项目，需要先进行必要的评估。选项 D 错误是因为商业论证属于商业文件，而商业文件不是项目文件，项目经理不可以对它们进行更新或修改，只可提出相关建议。

1、053、答案：B

【解析】题目表述项目进行到中途，不再有组织需要而不得不中止项目，表明最初没有进行充分的商业论证来确定项目的合理性。

1、054、答案：D

【解析】干系人识别不完整，需要重新核实干系人登记册。

1、055、答案：C

【解析】干系人的管理应针对的是所有干系人，只是可以根据干系人重要程度的不同采取不同的管理策略，但不能只局限于最重要的干系人。

1、056、答案：D

【解析】题干描述的该干系人属于权高利高者，根据权力/利益方格，应对其重点管理，选项中 D 的描述符合重点管理的含义