



- 1、073、项目经理正在管理一个在组织中处于高优先级的电信项目。定义范围之后，项目团队下一步将进行下列哪一个过程？
- A、创建 WBS
 - B、制定预算
 - C、制定人力资源管理计划
 - D、定义活动
- 2、074、WBS 典型的用途是？（）
- A、去识别合适的项目出资人
 - B、组织和定义项目的所有范围
 - C、定义提供商提供给买主的包括的层次
 - D、在工作元素分配给个人的时间记录
- 3、075、以下哪一项定义了可交付成果及验收标准（）
- A、项目章程
 - B、工作分解结构（WBS）
 - C、商业文件
 - D、范围说明书
- 4、076、项目范围管理旨在确保（）
- A、做尽可能多的工作,使项目尽可能完美
 - B、只做为成功完成项目所需要的工作
 - C、为客户提供额外的产品功能
 - D、确定不包括在项目范围内的工作
- 5、077、编制工作分解结构，必须遵守下列哪项规则？
- A、100%规则
 - B、对称规则
 - C、编号规则
 - D、一次分解到位规则
- 6、078、“工作分解结构”中的“工作”是指
- A、为实现项目目标必须开展的活动
 - B、为实现可交付成果必须开展的活动
 - C、具体的工作任务
 - D、作为活动结果的工作产品或可交付成果
- 7、079、对于要在未来远期才完成的可交付成果，因信息不充分而无法立即分解到位团队应当怎么处理？
- A、请求高级管理层下达具体的分解指示
 - B、为不影响 WBS 编制,而强行立即分解到位
 - C、把可交付成果外包出去
 - D、采用滚动式规划的方法



8、080、在创建工作分解结构时，过细的分解会导致

- A、管理效率的提升
- B、数据汇总更容易
- C、工作实施效率下降
- D、团队成员责任更明确

乐凯PMP培训



1、073、【参考答案】A

【解析】定义范围之后，把可交付成果分解成较小的、更易于管理的组件，也就是创建 WBS。

2、074、【参考答案】B

【解析】WBS 是一种层级结构，遵守 100%原则，组织并定义了项目的总范围。

3、075、【参考答案】D

【解析】项目范围说明书的几个组成部分：产品范围描述、验收标准、可交付成果、除外责任。说到可交付成果和验收标准，首选范围说明书。

4、076、【参考答案】B

【解析】项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。

5、077、【参考答案】A

【解析】通过把 WBS 底层的所有工作逐层向上汇总，来确保既没有遗漏的工作，也没有多余的工作。这被称为 100%规则。其他几个都不是创建 WBS 需要遵循的规则。

6、078、【参考答案】D

【解析】在工作分解结构这个词语中，工作是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身

7、079、【参考答案】D

【解析】要在未来远期才完成的可交付成果或组件，当前可能无法分解。项目管理团队因而通常需要等待对该可交付成果或组成部分达成一致意见，才能够制定出 WBS 中的相应细节。这种技术有时称做滚动式规划。

8、080、【参考答案】C

【解析】过细的分解会造成管理努力的无效耗费、资源试用效率低下、工作实施效率降低，同时造成 WBS 各层级的数据汇总困难。所以 C 正确。