

1、097、识别和记录为完成项目可交付成果而必须采取的具体行动，是以下哪一个过程关注的内容？

- A、规划进度管理
- B、定义活动
- C、排列活动顺序
- D、创建 WBS

2、098、项目里程碑清单是？（）

- A、由每个干系人生成的
- B、所有项目活动的一系列工期
- C、进度基准
- D、所有里程碑，包括强制的和可选的

3、099、一个项目最可能的工期为 8 周，最乐观的工期为 6 周，而最悲观的工期为 12 周。估算工期为多少周？（）

- A、8.67 周
- B、8.33 周
- C、10 周
- D、12 周

4、100、活动持续时间估算应该由谁来进行？

- A、项目经理
- B、项目团队中最熟悉具体活动的人
- C、职能经理
- D、项目管理团队

5、101、一旦业务分析员完成功能规范书，一个软件开发项目的一名技术程序员将开始构建解决方案。这代表了哪种逻辑关系类型？（）

- A、开始到完成(SF)
- B、开始到开始(SS)
- C、完成到开始(FS)
- D、完成到完成(FF)

6、102、运用历史数据和其他变量之间的统计关系的估算方法是？（）

- A、类比估算
- B、自下而上估算
- C、参数估算
- D、统计估算

7、103、帕金森定律指出（）

- A、工作总是拖到最后一刻才全力完成
- B、工作会不断扩展，直到用完所有时间
- C、单位投入带来的产出会逐渐下降
- D、增加两倍资源不一定能缩短一半时间



- 8、104、分解是创建 WBS 过程的工具与技术之一，同时也是以下哪个过程的工具与技术？
- A、定义活动
 - B、估算活动持续时间
 - C、排列活动顺序
 - D、制订进度计划

乐凯PMP培训

1、097、【参考答案】B

【解析】定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。主要作用是将工作包分解为进度活动。

2、098、【参考答案】D

【解析】里程碑清单列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是强制性的(如合同要求的)还是选择性的(如根据历史信息确定的)。

3、099、【参考答案】B

【解析】默认用贝塔分布。工期= $(4 \times \text{最可能} + \text{最悲观} + \text{最乐观}) / 6 = 8.33$

4、100、【参考答案】B

【解析】应该由项目团队中最熟悉具体活动的个人或小组提供持续时间估算所需的各种输入。

5、101、【参考答案】C

【解析】题干描述，某某完成后，某某开始，就是 FS 关系。

6、102、【参考答案】C

【解析】参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。

7、103、【参考答案】B

【解析】帕金森定律指只要还有时间，工作就会不断扩展，直到用完所有的时间。也就是时间都消耗在了无谓的扩展工作中，以至于造成最终的延期。选项 A 是学生综合症的定义。选项 C 是收益递减规律，选项 D 是因知识传递、额外合作等相关因素造成的结果。

8、104、【参考答案】A

【解析】分解是定义活动的工具之一，是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。WBS 中的每个工作包都需要分解成活动，以便通过这些活动来完成相应的可交付成果。