



- 1、105、项目不确定且考虑风险，应采用什么估算方法？
- A、类比估算
 - B、三点估算
 - C、参数估算
 - D、自下而上估算
- 2、106、一个活动时间的估算值为 1,000，最乐观时间为 500，最可能时间为 900，问最悲观时间是多少？
- A、1,900
 - B、1,800
 - C、2,000
 - D、2,100
- 3、107、一个项目严重延期。项目需要赶进度，管理层要给原本 1 个人做的一项任务增加 5 个人，项目经理认为这样的作用不大。这是因为项目经理知道？
- A、收益递减法则
 - B、学习曲线
 - C、沉没成本
 - D、帕金森定律
- 4、108、项目经理刚接手一个项目，但是总经理下周就要和客户开会讨论，希望项目经理能尽快做出一个关于项目的成本估算，那么项目经理应该采用哪种方法？
- A、类比估算
 - B、参数估算
 - C、自下而上估算
 - D、三点估算
- 5、109、下列关于里程碑的说法，不正确的是？
- A、里程碑是项目中的重要事件
 - B、里程碑通常是项目上的关键节点
 - C、可以是强制性的，也可以是选择性的
 - D、可以是一个时间点，也可以是一个时间段
- 6、110、模块测试可以在系统测试开始前 3 周开始，这是？
- A、FS+3
 - B、FS-3
 - C、SS+3
 - D、SS-3
- 7、111、关于项目进度网络图，以下哪个说法是错误的？
- A、带有多个紧前活动的活动代表路径汇聚
 - B、带有多个紧后活动的活动代表路径分支
 - C、位于路径汇聚和分支处的活动存在较小风险
 - D、项目进度网络图是表示项目进度活动之间的逻辑关系的图形



8、112、以下哪项不是定义活动过程的输出？

- A、活动清单
- B、活动属性
- C、活动顺序
- D、里程碑清单

乐凯PMP培训



1、105、【参考答案】B

【解析】三点估算通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高持续时间估算的准确性。

2、106、【参考答案】A

【解析】 $(500+X+900*4)/6=1000$, $X=1900$

3、107、【参考答案】A

【解析】收益递减法则是在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素(如资源)会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减，所以题干描述的 1 个人的工作增加 5 个人并不能起到预想的作用。

4、108、【参考答案】A

【解析】关键词：尽快。类比估算速度最快。成本较低、耗时较少，但准确性也较低，在项目详细信息不足时，也经常使用类比估算。

5、109、【参考答案】D

【解析】里程碑是项目中的重要时点或事件，可以是强制性的或选择性的，里程碑的持续时间为零。由于持续时间为零，所以只是一个时间点，不是一个时间段。所以 D 的后半句是错误的。

6、110、【参考答案】D

【解析】在 XX 开始前开始，表示的是 SS 的关系，然后提前量用的是减号所以综合就是 SS-3 正确。

7、111、【参考答案】C

【解析】带汇聚和分支的活动受到多个活动的影响或能够影响多个活动，因此存在更大的风险。

8、112、【参考答案】C

【解析】活动清单、活动属性、里程碑清单都是定义活动过程的输出，活动顺序不是输出。