



- 1、129、成本基准是下列哪个过程的输出？
- A、规划成本管理
 - B、估算成本
 - C、制定预算
 - D、控制成本
- 2、130、项目经理正在结算开发新产品的成本，在最有可能的情景中，成本将会是 10,000 美元；在最好情况情景中，成本将会是 9,000 美元；在最坏情况情景中，成本将会是 17,000 美元。如果利用 PERT 加权平均分析法，项目的预期成本将会是多少？（）
- A、9,000 美元
 - B、10,000 美元
 - C、11,000 美元
 - D、12,000 美元
- 3、131、下列哪项是资金限制平衡的作用？
- A、按已知的资金限制调整资金支出计划。
 - B、在资源需求与资源供给之间取得平衡
 - C、增加资金投入，满足项目的资金支出需要
 - D、增加投入的资源以达到压缩工期的目的
- 4、132、项目经理利用最底层的各个工作包的成本，来对整个项目做出成本估算。这种成本估算技术被称为以下哪一种？
- A、参数估算
 - B、自下而上的估算
 - C、类比估算
 - D、三点估算
- 5、133、质量成本包括下述哪些？
- A、预防成本
 - B、评估成本
 - C、失败成本
 - D、上述所有
- 6、134、质量管理中的角色和职责，在以下哪个文件中描述？
- A、项目管理计划
 - B、质量管理计划
 - C、质量控制测量结果
 - D、质量报告
- 7、135、以下关于质量管理理念的说法正确的是（）
- A、管理者和工人对质量各负 50% 的责任
 - B、通过缺陷补救让质量达到合格
 - C、经常开展显著的生产过程改进
 - D、与供应商建立互利合作的关系



【参考答案】D

8、136、废品和返工是哪一种质量成本的例子（）

- A、评估
- B、预防
- C、内部失败
- D、外部失败

乐凯PMP培训



1、129、【参考答案】C

【解析】成本基准是“制定预算”过程的输出。规划成本管理是做指南型的成本管理计划，估算成本是为了得到成本估算和估算依据。

2、130、【参考答案】C

【解析】三点估算，默认贝塔分布，套用公式，均值= $(9000+17000+10000*4)/6=11000$ 。

3、131、【参考答案】A

【解析】应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。

4、132、【参考答案】B

【解析】自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法。首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算，然后把这些细节性成本向上汇总或滚动到更高层次，用于后续报告和跟踪。

5、133、【参考答案】D

【解析】质量成本（COQ）包含预防成本、评估成本、失败成本（内部/外部）。

6、134、【参考答案】B

【解析】质量管理计划包括的部分中有“质量角色与职责”。项目管理计划范围太大，质量控制测量结果和质量报告跟定义角色和职责无关，不属于规划质量管理的输出。

7、135、【参考答案】D

【解析】项目质量管理的趋势包括与供应商的互利合作关系。组织与其供应商相互依赖。选项A错误是因为管理层责任的85/15原则；选项B错误是因为预防胜于检查，质量要事先预防，而不是事后补救；选项C错误是因为持续改进理念，既通过持续不断的小改进积累成大改进，而且本身也不可能开展经常的显著改进过程。

8、136、【参考答案】C

【解析】返工和报废属于内部失败成本。详见讲义。