



- 1、137、下列哪个估算方法可以更准确地反映项目的实际成本？
- A、参数估算
 - B、类比估算
 - C、自上而下估算
 - D、自下而上估算
- 2、138、关于应急储备，以下说法正确的是？
- A、不重要，在项目收尾时可以取消
 - B、在项目规划和执行都需要考虑，随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备
 - C、始终保持不变，直到项目结束
 - D、专门针对未知风险的储备
- 3、139、在下面执行过程中，管理层批准动用管理储备金来应对已经发生的风险。在这种情况下，应该（）
- A、修改成本基准
 - B、修改项目预算
 - C、修改项目资金需求
 - D、增加项目应急储备
- 4、140、下列关于质量和等级的说法哪个是正确的？（）
- A、低质量可能被接受，可低等级永远是个问题
 - B、低质量和低等级永远是个问题
 - C、低等级可能被接受，可低质量永远是个问题
 - D、质量和等级是相同的
- 5、141、全面质量管理理念强调（）
- A、全面杜绝浪费，消除非增值活动
 - B、管理者对所有质量问题负完全责任
 - C、在重点生产环节开展质量管理
 - D、每个员工都要参与质量管理
- 6、142、保证在生产过程中不出现错误，这是对下列哪个概念的解释？
- A、检查
 - B、预防
 - C、评估
 - D、补救
- 7、143、下面哪项是质量成本的最适当描述？
- A、内部成本
 - B、非一致性成本和缺陷成本的总和
 - C、项目的所有活动成本
 - D、一致性成本和缺陷成本的总和



8、144、下面哪一项不是质量成本？

- A、防止产品或服务不符合要求而发生的成本
- B、保证符合要求而对产品或服务进行评估所发生的成本
- C、超出产品或服务要求而发生的成本
- D、产品或服务没有满足要求而产生的成本

乐凯PMP培训

1、137、【参考答案】D

【解析】自下而上估算是对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算，再向上汇总到更高层次。所以相对其他几种估算准确性更高。关键词：速度慢，但是最准。

2、138、【参考答案】B

【解析】随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。应急储备是成本基准的一部分，应急储备用来应对已知—未知风险。

3、139、【参考答案】A

【解析】管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分。当动用管理储备资助不可预见的工作时就要把动用的管理储备增加到成本基准中，从而导致成本基准变更。

4、140、【参考答案】C

【解析】质量水平未达到质量要求肯定是个问题，是不能接受的；而低等级产品不一定是个问题，往往只是一种设计意图，是可以接受的。

5、141、【参考答案】D

【解析】PPT 上对全面质量管理的定义补充：强调全过程的质量管理和全员参与质量管理。

6、142、【参考答案】B

【解析】预防是保证过程中不出现错误，而检查是为了保证让错误不落到客户手中。

7、143、【参考答案】D

【解析】质量成本包含一致性成本（预防和评估）、非一致性成本（内部失败和外部失败，也叫缺陷成本或失败成本）

8、144、【参考答案】C

【解析】A 选项属于预防成本，B 选项属于评估成本，D 选项属于失败成本，都属于质量成本，C 不属于该成本范畴。