



- 1、如果项目组不知道如何应对风险，应该采用什么策略？
 - A、规避
 - B、减轻
 - C、接受
 - D、转移

- 2、识别风险之后，项目团队对项目结果的影响意见不一致，项目经理首先应该怎么做？
 - A、定量风险分析
 - B、SWOT 分析
 - C、头脑风暴
 - D、定性风险分析

- 3、可以使用什么策略来应对威胁以及机会？
 - A、上报
 - B、减轻
 - C、回避
 - D、开拓

- 4、风险概率和影响评估通常用于？
 - A、实施定性风险分析
 - B、实施定量风险分析
 - C、规划风险应对
 - D、监督风险

- 5、次生风险是？
 - A、一个风险引起的另一个风险
 - B、因应对一个风险而直接导致的另一个风险
 - C、不太重要的风险
 - D、非紧急发生的风险

- 6、某公司正在项目选择过程中，有新建工厂和扩建现有工厂两个方案可供选择。如果新建在市场需求强的情况下，能盈利 10000 万美元；在市场需求弱的情况下，将亏损 4000 万美元。如果扩建，在需求强的情况下，可盈利 8000 万美元；在需求弱的情况下，可盈利 2000 万美元。经过分析，发现 60%的可能性需求强，40%的可能性需求弱。正确的做法是？
 - A、选择新建，因为预期货币价值为 4400 万美元
 - B、选择扩建，因为预期货币价值为 5600 万美元
 - C、暂时不做决策，因为不知道在需求中的情况下的概率和盈利
 - D、综合考虑项目干系人的风险态度后，再选择新建或扩建

- 7、以下哪个是风险转移的例子？（ ）
 - A、从项目中取消一项风险高的工作
 - B、选用比较稳定的供应商
 - C、要求供应商提供履约担保
 - D、建立应急储备



8、关于单个项目风险和整体项目风险，以下说法正确的是？

- A、一旦发生仅会对一个项目目标产生影响的不确定事件就是单个风险
- B、单个风险管理旨在削弱项目目标负向变异的驱动因素，加强正向变异的驱动因素
- C、其他不确定性来源是整体项目风险的一部分
- D、单个项目风险之和就是整体项目风险

乐凯PMP培训

1、【参考答案】C

【解析】风险接受策略可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式加以经济有效地应对的威胁。所以如果不知道应对措施，那么可以采取接受。

2、【参考答案】D

【解析】识别风险之后应该做定性分析，然后是定量分析。实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序。所以通过分析能给与项目团队风险的详细影响信息，促成意见一致。选项 B,C 都是识别风险的工具。

3、【参考答案】A

【参考解析】威胁应对策略和机会应对策略中都有上报这个策略，是指如果项目团队或项目发起人认为某威胁或机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略。

4、【参考答案】A

【解析】风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，风险影响评估考虑的是风险对一项或多项目目标的潜在影响。是定性风险分析的工具。

5、【参考答案】B

【解析】次生风险是实施风险应对措施而直接导致的风险。

6、【参考答案】B

【解析】新建的 $EMV = 10000 \times 60\% + (-4000) \times 40\% = 4400$ ；扩建的 $EMV = 8000 \times 60\% + 2000 \times 40\% = 5600$ ；从利润角度考虑 EMV，取相对大的值，因此 B 选项正确，扩建的方案优于新建。

7、【参考答案】C

【解析】A 选项属于规避策略；B 选项属于减轻策略；D 选项属于主动接受策略。C 正确，是转移策略。

8、【参考答案】C

【解析】选项 A 错在单个项目风险可能不止对一个目标产生影响，还可能对多个项目目标产生影响；选项 B 错在这个是管理整体项目风险的目的；选项 D 错在整体项目风险大于项目中单个风险之和，因为整体风险源于包括单个风险在内的所有不确定性，所以 C 的描述是正确的。