



- 1、209、分包商最不想签的合同是？
 - A、FFP
 - B、T&M
 - C、CPIF
 - D、CPFF

- 2、210、你何时可以修改采购工作说明书？
 - A、项目结束之后
 - B、合同签订之前
 - C、随时都可以
 - D、项目启动之后

- 3、211、召开开工会议属于以下哪个过程组的活动？
 - A、规划过程组
 - B、启动过程组
 - C、执行过程组
 - D、监控过程组

- 4、212、在成本加奖励费用合同下，买方为卖方报销一切合法成本，并且？
 - A、向卖方支付一笔固定的费用
 - B、就成本节约部分，按事先确定的分享比例，与卖方分享
 - C、基于买方对卖方绩效的主观判断，向卖方支付利润
 - D、在不超过最高限额的情况下，按合理标准向卖方支付利润

- 5、213、一项目的 SOW 在短时间内很难确定，但该项目需要立即开始，以下哪种合同类型是最合适的？
 - A、固定总价合同
 - B、成本加激励费用合同
 - C、工料合同
 - D、成本加固定费用合同

- 6、214、下列哪个文件确定了项目的执行、监控和收尾方式？
 - A、效益管理计划
 - B、商业论证
 - C、项目章程
 - D、项目管理计划

- 7、215、某固定总价加激励费用合同(FPIF)，目标成本是 15,000 元，目标费用是 5,000 元，目标价格是 20,000 元，最高限价是 30,000 元，分摊比例是 80：20。当实际成本是 14,000 元时，承包商的利润是？
 - A、5,000 元
 - B、5,100 元
 - C、5,200 元
 - D、5,300 元



8、216、下列哪种合同类型需要最完整和最精确的工作范围定义,并要求做好最周到的准备?

- A、成本加激励费用合同
- B、成本加固定费用合同
- C、工料合同
- D、总价合同

乐凯PMP培训

1、209、【参考答案】A

【解析】FFP 固定总价合同是大多数买方都喜欢的合同，因为货物采购的价格在一开始就已确定，并通常不允许改变。而卖方有义务完成工作，并且承担因不良绩效导致的任何成本增加。也可参考 PPT 上对几种合同的汇总，对于乙方来说，风险最高的就是 FFP 合同，分包商是卖方，或乙方，所以选 A。

2、210、【参考答案】B

【解析】在采购过程中，应根据需要对工作说明书进行修订，直到它成为所签协议的一部分。也就是在签订合约前都可以进行修改。

3、211、【参考答案】A

【解析】项目开工会议通常意味着规划结束和执行开始，是在规划阶段结束时开的会议。

4、212、【参考答案】C

【解析】成本加奖励费用合同，是为卖方报销一切合法成本，但只有在卖方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下，才向卖方支付大部分费用。

5、213、【参考答案】C

【解析】工料合同适用于：在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持。

6、214、【参考答案】D

【解析】题干问的其实就是项目的指南。项目管理计划确定项目的执行、监控和收尾方式，其内容会因项目所在的应用领域和复杂程度而异。

7、215、【参考答案】C

【解析】总价加激励费用合同，则先计算总价=实际成本+目标利润+(目标成本-实际成本)*卖方应承担比例=14000+5000+(15000-14000)*20%=19200，和最高限价 30000 比较，没有超过则 19200 为最终总价，利润=最终总价-实际成本=19200-14000=5200。

8、216、【参考答案】D

【解析】题干关键词：“最完整和精确的工作范围定义”，总价合同应在已明确定义需求，且不会出现重大范围变更的情况下使用。