



1、项目团队中两个关键成员为保护窗的安装方案争论不休，而台风即将来临，如不能尽早安装保护窗，已建成部分建筑必将遭受侵害。此时项目经理应采用何种方法解决该问题？

- A、强迫
- B、面对/解决问题
- C、妥协
- D、回避

2、有一个新项目成员加入项目团队，但他与团队格格不入，总是我行我素，做出一些奇怪使人不舒服的举动。请问 PM 应在哪个项目管理过程中予以改进？

- A、获取资源
- B、管理团队
- C、建设团队
- D、规划资源管理

3、已经发过通知想和对方公司协商解决争议，但没有回音，接下来应该采用什么技术？

- A、替代争议解决(ADR)
- B、仲裁
- C、诉讼
- D、调解

4、实施采购阶段中召开的投标人会议的结果是：

- A、合同工作说明书
- B、建议书
- C、对所需工作有了一个清晰的、共同的理解
- D、合同

5、项目经理接管一个处于执行阶段的项目。某些项目成员处于寻找其他任务的过程，由于内部团队冲突想要离开项目团队。若要了解冲突的原因并找到解决方案，应该使用什么方法？

- A、缓和
- B、妥协
- C、强迫
- D、合作

6、执行过程组的主要目标是什么？（）

- A、跟踪并审查项目进度
- B、管理干系人的期望
- C、满足项目管理计划中的工作
- D、监控进度表

7、纠正措施是指（）

- A、为了修正不一致的产品而进行的有目的的活动
- B、为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动
- C、为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动



D、对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容

8、由于政府法规的变化，最终产品将需要增加功能。在项目中已经讨论并批准增加功能的变更请求。这属于哪一种类型的变更请求？

- A、纠正措施
- B、预防措施
- C、更新
- D、缺陷补救

乐凯PMP培训



1、【参考答案】A

【解析】虽然面对/解决问题是最好的彻底的解决问题的方式，但是由于题干描述台风即将来临，紧急情况下，需要快速解决问题，因此紧急情况用强迫来解决问题。

2、【参考答案】B

【解析】管理团队的主要作用是影响团队行为、管理冲突以及解决问题。目前新成员的到来使团队合作出现了冲突和问题，因此需要通过管理团队过程来进行改进。

3、【参考答案】A

【解析】PPT 的总结索赔和争议的解决步骤：1、谈判；2、ADR（包括调解和仲裁）；3、起诉。谈判是首选方法，但题目中已说发了通知想和对方沟通谈判，但对方不回音，那么就采取第二步 ADR。

4、【参考答案】C

【解析】投标人会议的目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。

5、【参考答案】D

【解析】合作是综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺，可以带来双赢。另外，题干中如没有特别描述，合作是解决问题的首选方法。

6、【参考答案】C

【解析】指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。

7、【参考答案】C

【解析】纠正措施为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。选项 A 是缺陷补救的定义；选项 B 是预防措施的定义。选项 D 是更新的定义。

8、【参考答案】C

【解析】题干明确要增加功能，那么范围基准至少会更新。更新通常改基准，所以选 C。