



- 1、265、范围蔓延是指？
- A、项目范围的合理延伸
 - B、产品范围的合理延伸
 - C、经过批准的项目范围或产品范围变更
 - D、未得到控制的项目范围或产品范围扩大
- 2、266、在预算方面，项目经理必须向项目发起人汇报到目前为止所执行工作的价值。项目经理应该计算什么？（）
- A、实际成本
 - B、计划价值
 - C、挣值
 - D、完工预算
- 3、267、通过项目状态报告，项目挣值(EV)为 0.6，计划价值(PV)为 0.1，通过该信息能够计算出什么项目测量结果？
- A、成本偏差(CV)和成本绩效指数(CPI)
 - B、进度偏差(SV)和 CPI
 - C、SV 和进度绩效指数(SPI)
 - D、CV 和 SPI
- 4、268、项目落后于进度，但低于预算。下列哪一项描述了项目状态？
- A、SPI 为 1.1，CPI 为 1.1
 - B、SPI 为 0.9，CPI 为 1.1
 - C、SPI 为 0.9，CPI 为 0.9
 - D、SPI 为 1.1，CPI 为 0.9
- 5、269、项目处于执行阶段，成本绩效指数为 1.2，进度绩效指数为 0.8，下列哪一项最恰当地描述了项目实际情况？（）
- A、超出预算但超前于进度
 - B、未超出预算并超前于进度
 - C、未超出预算但落后于进度
 - D、超出预算并落后于进度
- 6、270、你的朋友告诉你，他所管理的项目已经花了 5000 万美元，而按计划价值 4000 万美元。该项目的当前状态是？
- A、进度超前，成本超支
 - B、进度落后，成本节余
 - C、进度超前，成本节余
 - D、无法判断
- 7、271、一项目的 CPI 为 1.04，预计成本为 200,000，如果保持这个趋势，问实际完工后的成本将是多少？
- A、200,000
 - B、208,000



- C、192,308
- D、无法确定

8、272、一个项目，BAC=150000 美金，SPI=1.5，那么 EAC 是多少？（）

- A、150000 美金
- B、100000 美金
- C、125000 美金
- D、无法判断

乐凯PMP培训



1、265、【参考答案】D

【解析】未经控制的产品或项目范围的扩大被称为范围蔓延。

2、266、【参考答案】C

【解析】挣值是对已完成工作的测量值，用该工作的批准预算来表示，是已完成工作的经批准的预算。

3、267、【参考答案】C

【解析】 $SV=EV-PV$ ； $SPI=EV/PV$ ；

4、268、【参考答案】B

【解析】项目落后进度，那么 $SPI < 1$ ；低于预算，那么 $CPI > 1$ ，所以 B 选项符合。

5、269、【参考答案】C

【解析】 $CPI > 1$, 成本节约； $SPI < 1$, 进度落后。

6、270、【参考答案】D

【解析】根据题干描述 $AC=5000$ 万， $PV=4000$ 万，由于不知道 EV ，无法进行成本偏差和进度偏差的计算，因为无法判断状态。

7、271、【参考答案】C

【解析】“如果保持这个趋势”--典型偏差。预计成本是 BAC ，实际完工成本： $EAC=BAC/CPI=200000/1.04=192,307.692$ 。

8、272、【参考答案】D

【解析】未明确提示为典型， $EAC=BAC/CPI$ 。但是不知道 EV ， AC ，无法计算 CPI ，也无法计算 EAC