



- 1、有二个项目，A 项目 $CPI=0.9, SPI=1.075$ 。B 项目 $CPI=1.1, SPI=0.8$ ，那么？
 - A、项目 A 成本超支，进度落后
 - B、项目 A 成本节余，进度提前
 - C、项目 B 成本节约，进度落后
 - D、信息不足，无法判断

- 2、A 项目， $SPI=0.8, CPI=0.8$ 。B 项目， $CPI=1.05, SPI=1.10$ ，问 A、B 项目目前的状态？
 - A、A 项目进度提前，成本节约；B 项目进度提前，成本节约
 - B、A 项目进度提前，成本节约；B 项目进度落后，成本超支
 - C、A 项目进度落后，成本超支；B 项目进度提前，成本节约
 - D、A 项目进度落后，成本超支；B 项目进度落后，成本超支

- 3、某个施工项目的计划成本是 100,000 美元，在完成实际工作的 40% 之后，产生的实际成本为 60,000 美元。该项目的成本绩效指数是以下哪一个？（ ）
 - A、0.6
 - B、0.67
 - C、1.5
 - D、1.67

- 4、项目经理完成三个月的工作，成本偏差为-3000 美元。挣值分析显示下列哪一项？
 - A、有利，项目的执行效率比计划高。
 - B、不利，项目的执行效率比计划低。
 - C、有利，项目提前于进度。
 - D、不利，项目落后于进度。

- 5、项目的第十个月，已完成任务的预期成本是 2000 元，已完成任务的实际成本是 1000 元，成本预算是 8000 元，请问成本估算是多少？
 - A、4000
 - B、8000
 - C、10000
 - D、11000

- 6、项目 $PV=6000, EV=4000, AC=9000$ ，项目进度延迟。出现这种情况应该由谁来负责？
 - A、项目经理
 - B、高级经理

- C、职能经理
- D、PMO

7、根据以下哪一项来判断项目进度提前？

- A、 $EV/PV > 1$
- B、 $SPI = 1$
- C、 $SPI < EV$
- D、 $SPI > EV$

8、项目经理在某一个时点来检查项目的绩效，计划成本=290，挣值=300，实际成本=250，问现在项目状态是？

- A、进度提前
- B、进度落后
- C、完工时成本节约
- D、完工时成本超支

答案解析：

1、【参考答案】C

【解析】项目A： $CPI < 1$ ， $SPI > 1$ ，表示成本超支，进度提前；项目B： $CPI > 1$ ， $SPI < 1$ ，表示成本节约，进度落后；综合只有选项C符合题干描述。

2、【参考答案】C

【解析】A项目SPI、CPI都小于1，说明项目进度落后，成本超支，排除选项A和B；B项目SPI、CPI都大于1，说明项目进度提前，成本节约，故排除选项D。

3、【参考答案】B

【解析】 $BAC = 100000$ ； $AC = 60000$ ； $EV = 100000 * 40\% = 40000$ ； $CPI = EV/AC = 40000/60000 \approx 0.67$ 。

4、【参考答案】B

【解析】 $CV < 0$ ，只是代表成本超支。进度情况不确定。

5、【参考答案】A

【解析】已知 $EV = 2000$ ， $AC = 1000$ ， $BAC = 8000$ ， $CPI = EV/AC = 2000/1000 = 2$ ；题干未明确提示默认为典型 $EAC = BAC/CPI = 8000/2 = 4000$ ；

6、【参考答案】A

【解析】出现了进度偏差和成本偏差，表明进度控制和成本控制都没有做好，而项目中监控工作的最终负责人就是项目经理，所以选 A。

7、【参考答案】A

【解析】根据挣值管理的公式： $SPI=EV/PV$ ； $SPI>1$ 表示进度提前，A 符合。

8、【参考答案】A

【解析】目前 $SV=EV-PV=300-290>0$ 表示进度提前， $CV=EV-AC=300-250>0$ 表示成本节约，但这只是当前时点的状态，不代表完工时进度和成本也都会和当前状态一致，所以 C、D 都是错误的。