



- 1、281、以下哪个指标最可能在整个项目期间保持不变？
 - A、ETC
 - B、BAC
 - C、EAC
 - D、TCPI

- 2、282、以下哪项代表着项目已经完工（）
 - A、 $EV=PV$
 - B、 $EV=AC$
 - C、 $EV=BAC$
 - D、 $PV=BAC$

- 3、283、机会成本是？（）
 - A、开展一个新项目而必须付出的代价
 - B、为做一件事而放弃做另一件事，假如做另外一件事可能得到的收益
 - C、做决策时无需考虑的虚拟成本
 - D、未来要开支的所有成本

- 4、284、沉没成本是？（）
 - A、管理储备中还没有用于项目的资金
 - B、已经列入项目预算的人力资源成本
 - C、为了防止过去的努力白费，而在进行决策时必须考虑的成本
 - D、已经花掉的资金，无论其用途是否合理

- 5、285、下列哪项属于项目的直接成本？
 - A、公司总部的办公费用
 - B、各项目共用的专家的费用
 - C、购买项目电脑的费用
 - D、公司年会的费用。

- 6、286、项目计划 5 周时间， $BAC=500$ 。现在是第 2 周末，项目情况如下： $PV=200, AC=200, EV=100$ ，还需要多少周才能完成项目？
 - A、8 周
 - B、5 周
 - C、4 周
 - D、10 周

- 7、287、项目现在状态是 $CPI=0.8$ ， $SPI<1$ ，发起人要求用成本赶上进度。问在消耗了成本之后，项目的情况将是？
 - A、 CPI 小于 1，进度延迟
 - B、 CPI 大于 1，进度符合
 - C、 CPI 大于 1，进度延迟
 - D、 CPI 小于 1，进度符合



8、288、项目预算为 750,000 美元。在第 42 天时项目已完成 40%，成本为 500,000 美元。在下面经理报告程高本绩效指数后，客户拒绝为项目增加更多资金。若按预算完成项目，项目的完工尚需绩效指数必须为下列哪一项？

- A、0.6
- B、0.8
- C、1.4
- D、1.8

乐凯PMP培训

1、281、【参考答案】B

【解析】BAC 是完工预算，在规划时通过估算成本、制定预算等过程输出的结果，一般是不会改变，除非和最终的完工估算差距太大，导致预算不可行，才可能通过整体变更流程进行变更。而其他三个选项：ETC(完工尚需估算)、EAC(完工估算)、TCPI(完工尚需绩效指数)都是在项目实施期间，在不同的时间点是有不同的结果值，是随时间变化而变化的。

2、282、【参考答案】C

【解析】EV 是实际完成工作的预算价值。BAC 是全部计划工作的预算价值。当 $EV=BAC$ 的时候，意味着实际完成工作的价值和全部计划工作的价值等同，也就是实际完成了全部的计划工作，也就意味着已经完工。

3、283、【参考答案】B

【解析】PPT 上补充的机会成本的定义。

4、284、【参考答案】D

【解析】PPT 上对补充的沉没成本的定义：任何已发生的成本，与是否合理无关。在决定是否继续某个出了问题的项目时，不应该考虑沉没成本。

5、285、【参考答案】C

【解析】购买项目的电脑是专为该项目使用的，因此属于该项目的直接成本。其他几项都是要分摊到各个项目上的费用，因此不是直接成本。

6、286、【参考答案】A

【解析】 $SPI=EV/PV=100/200=0.5$ 。以时间为单位， $AC=2$ ， $BAC=5$ ， $EAC=BAC/SPI=5/0.5=10$ 周。
 $ETC=EAC-AC=10-2=8$ 周

7、287、【参考答案】D

【解析】用成本赶进度，那么对于目前已经超支的成本($CPI<1$)来说，会进一步超支，因此 CPI 会变得更小，而要求赶上进度，那么进度会从 $SPI<1$ 变为 $SPI=1$ ，所以进度会符合。

8、288、【参考答案】D

【解析】根据题干描述， $BAC=750,000$ ， $AC=500,000$ ， $EV=750,000*40\%=300,000$ 。要求按时按预算完成项目，那么
 $TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)=(750,000-300,000)/(750,000-500,000)=450,000/250,000=1.8$