



1、289、一个工作包必须在两个月内以 2,000 美元的预算成本完成。此时,已经花去 1,500 美元,而只完成了三分之二的工作。这可以确定项目状态是什么? ()

- A、项目符合预算
- B、项目低于预算
- C、项目超出预算
- D、项目符合进度

2、290、在执行一个项目期间,成本绩效指数(CPI)为 0.80,进度绩效指数(SPI)为 0.70。此时,项目发起人希望了解按预算完成项目范围的难度有多大。以下哪一项能帮助项目经理? ()

- A、完工预算
- B、完工尚需估算
- C、完工估算
- D、完工尚需绩效指数

3、291、在某个项目预计工期进行到一年时,项目经理发现实际成本为 75,000 美元,而项目预算为 100,000 美元,经过详细分析之后,项目经理发现项目活动已完成 60%,委员会决定未来开支将保持在目前水平。那么项目的完工尚需估算是多少?

- A、25,000 美元
- B、50,000 美元
- C、60,000 美元
- D、91,667 美元

4、292、项目经理正在与团队成员及其他主要相关方召开项目状态评审会议。会议的主要议程之一是讨论风险管理过程的有效性,特别是风险应对措施在处理已识别风险及其发生原因方面的有效性。他们要开展的工作,应该属于?

- A、风险评估
- B、风险审计
- C、实施定量风险分析
- D、实施定性风险分析

5、293、你和你的团队正在与你的供应商结束一项合同,证明合同已经完成的正式书面通知是由谁来发布的?

- A、买方的高级管理层
- B、买方项目经理
- C、买方的采购管理员
- D、项目发起人

6、294、在合同执行过程中,你收到卖方提出的一项索赔,要求你为额外增加的测试工作付款。解决合同执行过程中的索赔,应该首先采用什么方法?

- A、调解
- B、谈判
- C、仲裁
- D、替代争议解决方法



7、295、已经发过通知想和对方公司协商解决争议,但没有回音,接下来应该采用什么技术?

- A、替代争议解决(ADR)
- B、仲裁
- C、诉讼
- D、调解

8、296、一名外部供应商按时按预算交付了一个项目事项。但却未能满足质量标准,供应商必须将该事项返工,而这将导致该项目延期。若要避免未来的采购问题,项目经理应该怎么做? ()

- A. 进行定期检查和审计
- B. 重新协商供应商合同
- C. 更新质量管理计划
- D. 执行合同的处罚条款

乐凯PMP培训



1、289、【参考答案】C

【解析】 $BAC=2000$ ， $AC=1500$ ， $EV=2000 \times 2/3=1333$ ， $CV=EV-AC=1333-1500<0$ ，表示成本超支。由于未告知 PV，所以无法判断进度偏差。因此 C 正确。

2、290、【参考答案】D

【解析】TCPI 是指为了实现具体的管理目标，剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标”。它的大小意味着剩余的钱完成剩余的工作的难易度

3、291、【参考答案】B

【解析】根据题干得知： $AC=75000$ ， $BAC=100000$ ， $EV=100000 \times 60\%=60000$ 。未来开支保持在目前水平代表的是典型。那么 $EAC=BAC/CPI=100000/(60000/75000)=125000$ 。 $ETC=EAC-AC=125000-75000=50000$ 。

4、292、【参考答案】B

【解析】题干关键词：讨论风险管理过程的有效性。风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。是监督风险的工具之一。

5、293、【参考答案】C

【解析】买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。

6、294、【参考答案】B

【解析】谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

7、295、【参考答案】A

【解析】索赔和争议的解决步骤：1、谈判；2、ADR；3、起诉。谈判是首选方法，但题目中已说发了通知想和对方沟通谈判，但对方不回音，那么就采取第二步 ADR。

8、296、【参考答案】A

【解析】控制采购的工具，检查、审计。检查是甲方对乙方的可交付成果的检查，定期检查阶段性的可交付成果，可以预防项目整体验收时的质量问题；而审计是甲方对自己政府各采购过程的结构化审查，通过审计，可以识别采购过程的不足，并总结经验教训，纳入组织过程资产，来预防未来采购发生相同的问题。