



1、305、项目进行过程中，项目经理识别出一个可交付成果产生了严重质量问题，随后召集团队成员和干系人召开会议讨论这个问题，问这是什么过程

- A、管理质量
- B、控制质量
- C、规划质量管理
- D、质量改进

2、306、应该在哪个过程确定已经完成的可交付成果已经可供主要干系人进行正式验收？

- A、规划质量管理
- B、管理质量
- C、控制质量
- D、确认范围

3、307、在项目执行期间，团队成员通知项目经理，有一个工作包未达到质量标准，为了分析这种情况，项目经理希望与项目所有干系人开会，项目经理是在参与质量管理过程的那一部分？

- A、检查质量
- B、管理质量
- C、监控项目工作
- D、控制质量

4、308、项目收尾时做的第一件事是？

- A、经验总结
- B、团队解散
- C、客户收到项目可交付成果
- D、更新组织过程资产

5、309、关闭或取消项目的条件应该被记录在哪个文件中？

- A、合同
- B、项目管理计划
- C、项目章程
- D、商业文件

6、310、对于在完工前就提前终止的项目，应该在哪个过程中调查和记录提前终止的原因？

- A、结束项目或阶段
- B、指导与管理项目工作
- C、制订项目管理计划
- D、适用于项目所处阶段的具体过程。

7、311、项目经理与客户一起进行检查，确认项目可交付成果是否符合产品验收标准并满足客户的期望。这些行动都属于下列哪一个过程的？（）

- A、控制质量
- B、项目或阶段收尾



C、控制范围

D、确认范围

8、312、客户拒绝验收某个项目可交付成果，并要求项目经理修补缺陷。项目经理首先应该做什么？（）

A、准备变更请求

B、更新项目管理计划

C、了解并记录没有验收的原因

D、执行实施质量保证过程

乐凯PMP培训



1、305、【参考答案】B

【解析】控制质量是针对可交付成果的，会议是控制质量过程的工具之一，其中包括回顾/经验教训会议，来讨论待改进之处、可增加的内容等等。

2、306、【参考答案】C

【解析】控制质量过程的主要作用是，核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收。

3、307、【参考答案】D

【解析】控制质量查结果，工作包的本质其实就是一个颗粒度很小的可交付成果。

4、308、【参考答案】C

【解析】PPT 上总结的项目收尾活动的顺序

5、309、【参考答案】C

【解析】项目章程中的内容有项目退出标准，比如何种条件下才能关闭或取消项目或阶段。

6、310、【参考答案】A

【解析】如果项目在完工前就提前终止，结束项目或阶段过程还需要制定程序，来调查和记录提前终止的原因。

7、311、【参考答案】D

【解析】1、有客户参与；2、看是否符合验收标准。说明目前在验收可交付成果，确认范围。

8、312、【参考答案】C

【解析】可交付成果如果没有通过验收，1.记录原因。2.走变更流程，做缺陷补救。