



- 1、投资人要求项目经理终止项目，因为项目预算已耗尽。项目经理接下来要做什么？（）
 - A. 跟供应商谈判终止外包任务
 - B. 准备最后的报告陈述项目问题和可交付成果
 - C. 更新项目章程去反映工程和时间
 - D. 准备一个变更请求来更新项目范围

- 2、在项目收尾期间，范围内定义的所有可交付成果都已完成。在客户验收之后，发现了一个非关键性缺陷。项目经理接下来应该怎么做？（）
 - A. 保持项目处于未收尾状态，并分配资源修复缺陷
 - B. 与发起人和指导委员会一起约定行动计划
 - C. 继续项目收尾阶段并收尾项目
 - D. 执行变更流程，评估修复缺陷的影响

- 3、成功完成所有项目可交付成果后，项目经理希望收尾项目。项目经理下一步应该怎么做？（）
 - A. 获得客户或项目发起人的批准；
 - B. 记录经验教训；
 - C. 与供应商开会，关闭他们的合同；
 - D. 与团队庆祝；

- 4、在项目收尾阶段，项目经理计划开展全面的项目审查。在转移可交付成果并分发最终项目报告后，项目经理下一步应该怎么做？（）
 - A. 准备一份采购计划；
 - B. 总结经验教训；
 - C. 将项目文件和资料存档；
 - D. 获得项目发起人的签署同意；

- 5、一个项目分多个阶段执行，项目团队完成了第一阶段的可交付成果，第一阶段的可交付成果正在被完整核实，目前正在执行下列哪个项目过程？（）
 - A. 确认范围过程
 - B. 管理质量过程
 - C. 控制范围过程
 - D. 控制质量过程

- 6、一个新的制造流程需求要求产品尺寸偏差不能超过一毫米。制造计量表达了担忧。随着时间过去，机器零件将发生磨损并可能超出限值。应使用哪一种基本质量工具来监测？（）
 - A. 因果图
 - B. 帕累托图
 - C. 核查表
 - D. 控制图

- 7、在一个项目测试阶段，项目团队发现了缺陷，项目团队应该使用什么工具来确保缺陷已被识别并已记录？（）
 - A. 直方图

- B. 流程图
- C. 核查表
- D. 因果图

8、某公司销售 1kg 包装的咖啡,历史数据显示会有 1g 的误差,那么控制范围应该设定在?
()

- A. 996g-1006g
- B. 997g-1003g
- C. 1000g-1006g
- D. 994g-1003g



1、【参考答案】B

【解析】总结项目在完工前提前终止后的步骤：1) 在正式的收尾文件中说明项目终止的原因；2) 把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人；3) 总结经验教训，提供未来项目或阶段使用。4) 组织过程资产更新；5) 文件归档；6) 释放资源；

2、【参考答案】D

【解析】题干提示收尾期间“发现一个非关键性的缺陷”，虽然非关键性，但是只要是缺陷，表示质量有问题，必须要解决，需提出“缺陷补救”的变更请求，并通过实施整体变更控制流程来修复该缺陷。

3、【参考答案】A

【解析】参考收尾的流程，选项 A 是收尾流程的第一步“获得验收”。

4、【参考答案】B

【解析】题干描述已完成可交付成果的移交，那么根据收尾流程，选项中 B 的总结经验教训最优先。

5、【参考答案】D

【解析】题干描述正在核实可交付成果，最终要输出核实的可交付成果，因此是控制质量过程。控制质量输出核实的可交付成果后，作为确认范围的输入，由客户或发起人对核实的可交付成果验收，输出验收的可交付成果。

6、【参考答案】D

【解析】题干关键词：限值、监测。控制图可用于监测各种类型的输出变量，也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

7、【参考答案】C

【解析】在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便，例如关于缺陷数量或后果的数据。

8、【参考答案】B

【解析】PPT 控制图补充：“控制界限通常设在离过程均值（0 西格玛） ± 3 西格玛的位置。”，根据题干，目前均值为 1000g，标准差为 1g，那么 ± 3 西格玛就是 997~1003