



- 1、下列哪一项最能描述敏捷的核心信念？
 - A.在进行软件评审时，最好的顾客反馈来自于项目将近结束之时
 - B.项目状态可以通过经常性审查已完成的计划里的项目里程碑反映出来
 - C.可工作的软件是看到工作进展最准确的方式
 - D.当团队成员在项目中扮演不同的角色时，可以利用独特的技能

- 2、敏捷项目中谁可以决定某一事项已完成？
 - A.产品负责人同意该事项完成
 - B.项目发起人和团队同意该事项完成
 - C.客户和产品负责人同意该事项完成
 - D.团队和客户接受用户故事

- 3、由于缺乏对用户故事的澄清，导致团队效率下降。敏捷教练应该怎么做？
 - A.从另一名团队成员获得澄清，因为团队是自主性的
 - B.与团队沟通所有澄清是他们的责任
 - C.告诉团队他们应在迭代开始时解决所有问题
 - D.告诉产品负责人来负责提供澄清

- 4、下列哪项是敏捷宣言的原则？
 - A.开发前期欢迎需求变化，敏捷过程处理变化为客户提供竞争优势
 - B.开发前期欢迎优先级变化，敏捷过程利用变化为客户提供竞争优势
 - C.欢迎事项的优先级变化，即使在开发后期也一样，敏捷过程利用变化为客户提供竞争优势
 - D.欢迎需求变化，即使在开发后期也一样，敏捷过程利用变化为客户提供竞争优势

- 5、以下哪一项敏捷文档含有项目中所有需要开发的产品特征？
 - A.产品待办事项
 - B.任务待办事项
 - C.冲刺待办事项
 - D.迭代待办事项

- 6、一名团队成员在站会上迟到，团队绩效降低。敏捷项目经理应该怎么办？
 - A.指示另一名团队成员确定原因
 - B.将该团队成员从团队中开除
 - C.等待该团队成员请求一次会议
 - D.接洽该团队成员，以确定如何提供支持

- 7、由于职能经理分配的任务，跨职能团队中一名敏捷团队成员不能完成委派任务。Scrum主管应该怎么做？
 - A.解雇该团队成员
 - B.与职能经理讨论该情形
 - C.向项目发起人举报职能经理
 - D.要求职能经理遵守项目章程

- 8、项目干系人希望知道某个特定功能是否将包含进下一个发布版本中。为解决这个要求，



敏捷项目经理应该怎么做？

- A.向项目团队增加资源，提高效率，并确保满足项目承诺
- B.按团队效率分割功能大小，并向干系人承诺
- C.重新组织项目团队结构，尽可能提高效率，并提高交付频率
- D.根据团队的效率和速度，沟通功能的优先级排序

乐凯PMP培训

1、【参考答案】C

【解析】C 是敏捷十二原则之一。A 不应该在项目结束时，而是每次 Sprint 都要获取；B 项目的进度是用可工作的软件来衡量的，而不是审查计划，敏捷也不是计划驱动的；D 敏捷团队成员都只有一个角色，都是开发团队成员，而且都是 T 型人才。

2、【参考答案】A

【解析】产品负责人 PO 决定接受或者拒绝 Sprint 的增量，决定产品的发布。详见讲义 Scrum 的三个角色中的 PO。

3、【参考答案】D

【解析】用户故事就是需求，产品负责人 PO 负责澄清需求。A 团队是自组织的，但是团队不负责需求；B 和 A 是一样的问题；C 没有解决需求的问题

4、【参考答案】D

【解析】A 敏捷拥抱变更，不只是前期，即便是后期也欢迎变更；B 和 C 优先级是由 PO 决定的，并不是随便变的，拥抱的是需求的变更而不是优先级的随意变化；

5、【参考答案】A

【解析】项目中所有需要开发的应该是 PB；C 和 D 说的都是 Sprint Backlog；没有 B 这种说法。

6、【参考答案】D

【解析】D 是仆人式领导的做法。A 指示别人去做是命令和控制的做法；B 明显不正确；C 不解决问题。

7、【参考答案】B

【解析】敏捷的背景，但是实际上说的是资源冲突的问题，应该与职能经理谈判；从敏捷的角度来说，职能经理的干扰也是一种障碍，仆人式领导也需要消除障碍。

8、【参考答案】D

【解析】在不在下个发布版本中需要看优先级。A 敏捷团队一般人员稳定，不会盲目增加资源；B 不能直接承诺，应该根据优先级和团队的能力决定；C 和 A 一样，敏捷团队是稳定的。