



1、作为一名经验丰富的敏捷团队的领导者，该项目经理刚刚被指派到一个项目中。该项目经理应如何影响团队实现项目目标？

- A、表达对团队完成必要可交付成果的能力的信任
- B、对团队进行判断
- C、使用计划驱动的方法来展示对项目的控制。
- D、增加主题专家（SME）的数量，以获得更好的结果。

2、一家组织当前使用预测性方法，但愿意尝试一些敏捷实践。项目经理被要求推荐一种敏捷实践，以便在整个项目中提供商业价值。项目经理应该推荐什么？

- A、时间盒式迭代，允许测试团队彻底测试产品增量
- B、基于用户反馈进行增量交付和频繁的待办事项列表的优化
- C、迭代开发，并收集项目团队成员的频繁反馈
- D、经常进行回顾，以确保经验教训和改进措施得到落实

3、项目经理正在管理一个旨在每三个月向市场提供增量交付的项目。已经分配了团队成员，并且产品负责人也已创建了产品待办事项列表并确定了其优先级。经过四次迭代后，产品负责人向 CEO 抱怨，因为产品没有达到产品负责人的期望。项目经理应该采取什么措施来防止这种情况的发生？

- A、与产品负责人一起实施冲刺审查，并与团队一起进行回顾，以最大限度地缩小差距。
- B、在日常 Scrum 期间执行风险管理分析
- C、审查组织过程资产（OPAs）和从类似项目中吸取的经验教训
- D、执行待办事项列表整理，以确保满足验收标准

4、团队一直在不断地交付成果。然而，根据他们目前的绩效，发现他们的速度下降了 30%。项目经理应该做什么来确保速度得到控制？

- A、请产品负责人查看至少四到八次迭代，并根据团队当前的绩效重新规划下一次迭代的速度。
- B、请敏捷教练通过增加一名团队成员来弥补速度下降，从而填补团队绩效的差距
- C、要求团队改善周期时间，以弥补速度下降
- D、要求团队分别改进交付周期和响应时间，并跟踪完成情况。

5、项目经理正在领导一个新的敏捷项目。第一次冲刺的需求已经确定，工作即将开始。项目经理下一步应该做什么？

- A、根据资源的专业知识将任务分配给资源
- B、确保团队清楚每项任务的优先级。
- C、让团队自行组织和管理分配的工作。
- D、告诉团队在下一个每日站会上要关注哪个任务。

6、一位项目经理正在管理两个敏捷团队，并审查他们的指标，以找出哪个团队表现更好。应该采取哪种方法？

- A、速度越快的团队表现更好，应该得到奖励。
- B、该问题应在下一次迭代中作为回顾的一部分加以解决
- C、不应比较速度，因为团队可以以不同的方式调整工作项的大小。
- D、应在每次迭代结束时比较两个团队的速度。



7、敏捷团队已经完成了一次迭代，并将商定的功能交付给客户。令团队感到惊讶的是，客户不接受这些功能，项目团队执行了根本原因分析。项目经理应该怎么做才能避免将来出现这种情况？

- A、确保客户要求从项目开始就不会发生变化。
- B、确保完成的定义（DoD）定义得明确且完整，以供将来的迭代使用。
- C、确保开发和质量保证团队成员正确实施该功能
- D、确保团队协调人将任务正确分配给团队成员。

8、敏捷项目团队发现他们无法在第一次迭代中完全实现某个功能。以至于团队认为可能无法完成第二次迭代中的任务。该功能是客户优先考虑的关键组件。团队应该怎么做？

- A、回访客户，说明他们无法在一次迭代中完全实现该功能
- B、缩小功能范围以适应一次迭代并将其交付给客户
- C、要求客户简化功能，以便在一次迭代中实现
- D、将功能拆分为较小的子功能。实施它们，然后在多次迭代中以增量方式交付它们。

1、答案：A

【解析】在敏捷中，管理者是仆人式领导，对团队辅以信任，充分授权；为团队扫清障碍，创建协作的环境。B 没有什么意义，题目问的是如何影响团队实现目标，而不是自己去对团队判断。

2、答案：B

【解析】在整个项目中提供商业价值就必须考虑到优先级的问题，另外干系人需要频繁参与以便团队能及时获取反馈。A 提到了固定的时间盒，但是测试只是一种检查手段并不能提供商业价值；C 不是收集团队的反馈，应该是干系人的频繁参与和反馈。；D 是每个冲刺都要做的，但是跟提供商业价值无关。

3、答案：A

【解析】敏捷提倡小步快走，干系人频繁参与，通过这种方式尽量避免大爆炸式交付带来的返工，题目中四次迭代之后才抱怨产品没有达到期望，那么很明显之前的每次迭代中的冲刺评审工作没有做好。

4、答案：A

【解析】速率下降很有可能是因为刚刚开始的几个 Sprint 团队的速率并不稳定，需要经过几个 Sprint 之后等团队速率稳定了再重新决定一个 Sprint 应该完成多少个故事点。B 选项敏捷团队的成员数量一般是固定的，不会随意加减，C 和 D 都是要改变 Sprint 周期的长度，而每个 Sprint 应该是有固定的时间盒的。

5、答案：C

【解析】Sprint 的需求已经确定，说明 Sprint 计划会议已经完成，那么接下来由于团队是自组织的，应该有团队决定谁负责什么任务，每个任务应该怎么做。至于优先级的问题在 Sprint 计划会议的时候就已经明确了。

6、答案：C

【解析】不同的团队的速率不具有可比性，由于故事点采用的基准不同，不管是完成了多少故事点还是完成多少个用户故事，都不能作为团队之间绩效评判的依据。

7、答案：B

【解析】客户不接受功能，团队感到惊讶，说明双方对完成的定义理解不一致。定义好 DOD 并达成共识，可以避免未来出现这样的问题。

8、答案：D

【解析】用户故事如果过于复杂，应该将用户故事进行进一步细化，而不是直接去缩减范围。