



- 1、在项目的早期, 你和项目投资人就采用何种估算技术进行了讨论。你想采用专家判断的形式, 可是项目投资人争论使用类比估算。那么最好你? ()
- A. 同意采用类比估算, 因为它是专家判断的一种
 - B. 作为妥协, 建议采用全生命周期成本估算法
 - C. 分析为什么项目投资人希望采用这么精确的估算
 - D. 尝试说服项目投资人采用专家判断, 因为此方法很经典更加精确
- 2、项目经理向高级管理层提供了一份状态报告。项目经理制作了 CPM, 其中显示有两个活动的总时差是负的。 管理层可以从这项分析中得到如下哪一项结论? ()
- A. 这两个活动的最晚结束时间小于最晚开始时间
 - B. 项目进度比计划提前了, 因为有活动的时差是负的
 - C. 这两个活动是项目的关键活动
 - D. 项目经理计算错误, 因为最多只有一个活动的时差是负的
- 3、一个处于执行阶段的多年期项目失去一位关键团队成员, 目前团队短缺一名成员, 项目经理利用资源优化方法, 尽可能减少影响, 直至找到替代人为止, 项目经理应该从哪一个活动中抽调一名团队成员? ()
- A. 时间最提前的活动
 - B. 时间最落后的活动
 - C. 最具浮动时间的活动
 - D. 关键路径上活动
- 4、在一家已经完成多个类似项目的组织里, 项目经理必须执行一个新项目的成本估算。如果项目经理利用这些之前的工作作为估算当前项目的基础, 这属于下列哪一个估算法? ()
- A. 三点估算法
 - B. 自下而上结算
 - C. 参数估算
 - D. 类比估算
- 5、一个项目处于执行阶段, 由于人力资源团队引入额外的报告需求, 发生成本超支。若要避免成本透支, 项目经理应该事先做什么?
- A. 为新需求增加资源
 - B. 为新需求增加预算
 - C. 提交新需求的变更请求
 - D. 减少交付新需求的测试时间表
- 6、一家公司开始一个升级其财务管理系统的的项目。项目经理向包括公司 CFO 在内的关键干系人提交了项目管理计划。项目发起人要求项目经理少报 20%的预算。项目经理下一步应该怎么做? ()
- A. 将项目发起人的请求通知 CFO。
 - B. 按要求提交少报的预算, 但是记录项目发起人的指示。
 - C. 按要求提交少报的预算, 因为未来的变更请求能够弥补短缺。
 - D. 通知发起人无法在没有合理权衡的情况下少报预算。

7、项目期间发生了意外风险。分析风险之后，项目经理发现为了让项目成功有必要应对风险，但是会增加项目成本。项目经理下一步该怎么做？（）

- A. 获得 CCB 的批准，增加项目资金。
- B. 安排一次紧急项目团队会议，讨论该风险未包含进风险登记册的原因。
- C. 获得 CCB 的批准，使用应急储备减轻风险。
- D. 与项目团队安排一次会议，讨论推进项目的计划。

8、一项调查显示执行一个项目最低可能成本为 1 亿美元。进一步调查之后发现有类似项目交付成果比估算多 25%，而另外一个项目成本是最低成本估算的三倍。使用所有提供的估算，下列哪一项应作为成本估算？（）

- A. 1 亿美元
- B. 1.5 亿美元
- C. 2 亿美元
- D. 2.5 亿美元

9、一项活动属于关键路径的一部分。它的完工对于主要可交付成果的验收至关重要。项目经理应使用下列哪一个工具来考虑不确定性和风险，以提高估算工期的准确性？（）

- A. PERT
- B. 石川图法
- C. 类比估算
- D. 参数估算

10、由于外部顾问在没有收到公司内部专家的输入之前无法完成工作，项目超出预算成本，公司内部专家要为多个项目工作，外部顾问的工作受到影响，为避免这种成本增加，在规划阶段应使用哪种技术？（）

- A. 资源平衡，管理资源约束条件
- B. 赶工，为项目增加额外资源
- C. 快速跟进技术，安排并执行任务，并减少时间
- D. 成本储备分析，为未规划的成本提供资金

11、在项目评审会上，从事活动 A 的项目团队成员通知项目经理，完成该活动还需要三天。组织的高级经理要求项目经理，即使需要额外预算，也必须找到方法，按原定基准计划交付项目。项目经理应该使用什么方法来满足高级经理的需求？（）

- A. 使用快速跟进
- B. 使用赶工
- C. 应用关键链法
- D. 应用时间提前量和时间滞后量

12、项目有 4 个活动：A 历时 10 天，B 历时 24 天，C 历时 19 天，D 历时 12 天；A 和 B 是完成开始的依赖关系；B 和 D 是完成开始的依赖关系，提前 2 天；A 和 C 完成开始的依赖关系，滞后 5 天；C 和 D 是完成开始的依赖关系；根据以上依赖关系，完成项目的总时间是多少天？

- A. 44 天
- B. 48 天

- C. 46 天
- D. 45 天


13、项目经理管理一个进度紧、预算有限的关键性任务项目，其中某些活动是其它活动的关键依赖性活动。若要保持约定的项目进度基准，应密切监控下列哪一个部分？（）

- A. 风险及其减轻计划
- B. 关键路径上的活动
- C. 整体变更控制
- D. 由较少经验的资源执行的任務

14、项目计划报告给客户，客户审核项目计划后，要求项目的进度压缩到原来的 50%。项目经理决定对关键路径中的任务增加资源，这将会对项目产生什么样的后果？（）

- A. 沟通渠道的增加导致项目进度可能被缩短
- B. 关键路径法中的关键点的压缩被拉长
- C. 成本增加
- D. 由于资源的增加导致项目进度被缩短

15、图中显示了 XYZ 项目的活动顺序及其持续时间。项目经理被要求将项目工程缩短两周。所有活动均无法快速跟进。活动 A 与 F 无法赶工，活动 G 的进度可提前两周，其他活动可将进度提前一周。为了满足新的项目工期要求，项目经理唯有决定采取下列哪种行动？（）




- A. 加快活动 G 的进度
- B. 加快活动 C 和 D 的进度
- C. 加快活动 G、C 和 D 的进度
- D. 加快活动 G、F 和 C 的进度

16、在项目的第二个阶段，项目经理向项目发起人提供关于活动持续时间的准确估算。项目经理应该使用什么估算工具？（）

- A. 专家判断
- B. 类比估算
- C. 自下而上估算
- D. 参数估算

17、项目经理通过关键路径法计算活动所需的时间，得出活动 A 需要 4 天完成，活动 B 必须在活动 A 完成后开始，需要 3 天时间，活动 C 在活动 B 完成后开始，需要 2 天时间，活动 D 在活动 A 完成一天后才可以开始，需要 2 天时间完成，活动 E 在活动 C 和 D 完成之后开始，需要 5 天时间完成。而在实际的执行过程中，由于发生了风险，导致活动 D 延迟了三天才完成，请问在这种情况下会出现下列哪项？（）



- A.项目会延迟两天完成
- B.项目会延迟一天完成
- C.项目可以按时完成
- D.项目可以提前完成

18、项目落后于进度计划三周时间，距基准完成日期只有两个月。管理团队表明没有加班工资预算。若要按项目进度计划完成该项目，项目经理应该怎么做？（）

- A. 分配更多的资源。
- B. 提出范围变更请求。
- C. 对项目进度计划赶工。
- D. 快速跟进项目进度计划。

19、有几个活动的关系如下，如果进度需要提前 1 天，需要对哪个活动进行赶工？（）

活动	紧前活动	活动历时	赶工结果	计划投入	赶工后投入
A		8	6	3000	3500
B	A	5	4	5000	5600
C	A	7	6	4000	4400
D	B	3	2	2000	2300
E	CD	9	7	6000	7500

- A. B
- B. D
- C. C
- D. E

20、项目进度计划已准备好批准,项目团队正在制作一份具有重要可交付成果的文件。项目经理正在制作下列哪一份文件？

- A. 里程碑图
- B. 甘特图
- C. 横道图
- D. 工作分解结构

21、因为担心项目将延误一个关键里程碑，客户坚持同时实施阶段工作以便节约时间。批准这个变更之前，项目经理应该开展下列哪一项工作（）

- A. 进度影响分析
- B. 赶工影响分析
- C. 依赖关系分析
- D. 成本影响分析

22、项目经理估算一个新软件项目的成本。根据过往经验，公司制定了模块屏幕数量和生产一个模块所需的劳动小时数之间的统计关系。应使用什么成本估算技术来利用这项信息？（）

- A. 类比估算
- B. 参数估算
- C. 自下而上估算
- D. 粗略量级估算

23、在一个工程项目中，项目经理应用了在之前更为复杂项目中成功应用的项目管理方法。项目团队成员抱怨说这类项目的每份文件同行评审需要花费太多的精力。若要确保质量成本满足项目特征，项目经理应该怎么做？

- A. 省略同行评审
- B. 查询质量测量指标
- C. 执行质量审查
- D. 在计划中考虑质量成本

24、项目已失败，项目团队成员仍在项目完成之时和项目完成之后消耗资源，这将产生以下哪种成本？（）

- A. 一致性成本
- B. 预防成本
- C. 缺陷成本
- D. 评估成本

25、为识别项目可交付成果中的次要缺陷，项目经理使用了一种昂贵的质量测试程序，如果能识别这些缺陷，可交付成果将更可能被验收，且返工成本也将更低。在执行质量检测之前，项目经理应该做什么？（）

- A. 向项目干系人通知涉及质量测试的成本
- B. 为该质量测试开展成本效益分析
- C. 监控并记录缺陷结果
- D. 将实验设计方法用于质量测试分析

26、由于关键路径上一个任务估计错误，项目落后于进度，项目经理应该怎么做？

- A. 向客户解释这个问题，并告知他们预计将延期多长时间
- B. 要求团队成员向客户解释为什么会错误估计该任务
- C. 分析快速跟进或赶工任务技术是否会在通知客户之前将进度计划带入正轨。
- D. 告知客户何时将达到承诺的时间表并规划变更

27、由于其他项目快要提前完工，客户出现了资金流问题。客户告诉项目经理，他的项目资金到位时间会有限制。目前项目的 CPI 是 1.02，完工估算是 927,000 美元。如果项目经理打算解决资金到位的限制，他最可能对以下哪项内容进行变更？（）

- A. 已分配的资源。
- B. 变更请求的数量。
- C. 成本基准。
- D. 项目进度。

28、为了迎合节假日购物季，营销部门决定比原计划提前发布一个产品。基于这个目的，项目经理为关键任务聘用两个额外的资源。项目经理使用的是什么技术？（）

- A. 资源平滑
- B. 快速跟进
- C. 赶工
- D. 资源平衡

29、项目已经严重滞后。挣值分析的结果表明，项目的进度应该比当前快 10%，为了让项目回到正轨，管理层希望增加 10 个人到原来只有一个人工作的活动上来。项目经理并不同意，因为他认为这种安排不一定会导致项目进度的加快。项目经理所说的是？（）

- A. 收益递减规律
- B. 快速跟进
- C. 挣值
- D. 生命周期成本

30、你的经理给了你项目章程后要求你立即开始工作，并要求提供给她进度计划。此时，你首先应该做什么？（）

- A. 估算活动以确定工作范围。
- B. 开始制定项目范围说明书。
- C. 开始制定活动清单，然后给活动分配资源。
- D. 确定团队成员，并从职能经理那里获得批准。

31、在项目启动阶段，项目经理需要制定预算。需要包含哪些组成部分？（）

- A. 成本基准和应急储备
- B. 成本基准和管理储备
- C. 工作包成本估算和应急储备
- D. 活动成本估算和管理储备

32、项目经理被任命管理一个新项目，必须制定一份预算。项目经理请求一位曾从事过类似项目的资深项目经理提供协助。项目经理使用的是哪种工具或技术？（）

- A. 参数估算
- B. 储备分析
- C. 对比估算
- D. 专家判断

33、在项目规划阶段，项目经理完成进度计划。若要确定总体进度计划的灵活性，项目经理应该首先使用下列哪一项工具或技术？（）

- A. 赶工
- B. 资源平衡
- C. 关键路径分析
- D. 资源日历

34、由于项目的最终产品不能满足技术规范要求，已提交六个变更请求，请求批准。项目团队检查记录，且所有过程都是按计划执行的。最初管理期望是整个项目能够在少于三个变更



请求的情况下完成。项目经理应该怎么做? ()

- A. 审查活动清单, 因为事项可能太过详细
- B. 确定是否需要在风险登记册中添加额外的风险
- C. 审查质量管理计划的输入
- D. 审查工作分解结构 (WBS)

35、在新产品的项目实施期间, 质量控制团队未发现错误。项目经理担心执行的质量检查不当, 可能忽略了一些事情。项目经理应该怎么做? ()

- A. 审查所有的测试用例, 并要求质量控制团队演示如何执行测试;
- B. 开展实施整体变更控制过程, 获得新的标准;
- C. 审查质量管理计划, 并评估是否计划好的检查足以保证产品质量;
- D. 要求额外的测试用例, 因为当前的测试用例太基础。

36、在项目执行阶段, 项目经理的分析显示项目完成合同范围的交付时间将进一步延迟。项目经理下一步应该怎么做? ()

- A. 查阅并减少项目范围。
- B. 提交一份变更请求, 调整合同日期。
- C. 确定进度压缩的方案。
- D. 与高级管理层提前讨论该问题, 并通知他们将不能满足合同约定日期。

37、某个特定采购商品的原料成本预计增加未发生, 项目经理首先应该怎么做?

- A. 通知发起人。
- B. 执行储备分析。
- C. 执行实施整体变更控制过程。
- D. 研究偏差的原因。

38、一家施工公司承包了当地政府的一个桥梁建设项目。项目经理完成了工作分解结构(WBS), 现在必须制定预算。项目经理使用的是什么工具或技术? ()

- A. 成本汇总
- B. 储备分析
- C. 资金限制平衡
- D. 历史关系

39、项目经理收到某个产品的成本估算: 乐观,1500 美元; 最可能,2000 美元; 悲观,4000 美元; 项目经理计划使用 2250 美元; 项目经理在这个计算中使用了什么方法? ()

- A. 贝塔分布
- B. 自下而上估算
- C. 专家判断
- D. 三角分布

40、一个价格 150,000 美元的项目要求完成以下任务:任务 1 今天开始,且估算持续时间为 2 天。任务 2 要在任务 1 结束后才能开始,且估算持续时间为 8 天。任务 3 要在任务 1 结束后才能开始,必须在任务 4 开始之前完成,且估算持续时间为 4 天。任务 4 要在任务 2 结束后才能开始,且估算持续时间为 8 天。任务 5 要在任务 4 结束后才能开始,且估算持续时间为



1 天。关键路径的持续时间是多少？

- A. 15 天
- B. 17 天
- C. 19 天
- D. 23 天

乐凯PMP培训

1、答案：A

题干关键词：“项目的早期”，项目早期的信息不足，适合用类比估算。类比估算同样是专家判断、成本较低、耗时较少。在项目详细信息不足或项目的早期启动时，就经常使用这种技术。

2、答案：C

活动的总时差是负的，最有可能得情况就是活动是关键活动，而且已经延期。

A 选项的说法错误，应该是最晚结束时间小于最早结束时间，或者最晚开始时间小于最早开始时间。

B 进度提前总时差应该是正的；D 的说法错误，完全有可能有多个活动延期。

3、答案：C

注意一句话：关键路径压工期，非关键路径抽资源。

4、答案：D

题干关键词“类似”，成本类比估算使用以往类似项目的参数值或属性来估算当前项目的同类参数或指标。

5、答案：C

因为额外的范围增加，导致成本超支。表明范围变更没有经过整体变更的评估、审批、更新等流程，导致成本基准没有和增加的范围匹配才会超支。因此如果对于额外增加的范围执行变更请求流程，如有必要在评估审批后，更新相应的成本基准，就能防止成本透支。

6、答案：D

根据进度计划估算成本，根据成本的估算制定的预算，这些都是有合理的估算依据的，预算并不是拍脑袋出来的。

7、答案：A

发生了意外风险，需要走变更流程申请管理储备。意外风险属于未知风险，无法识别。未知风险使用的是管理储备。

8、答案：B

最低 1 亿美元，最高是最低的 3 倍就是 3 亿美元，最可能为 $1 \times 1.25 = 1.25$ 亿，三点估算为任何提示默认为贝塔分布，所以均值 = $(1 + 3 + 1.25 \times 4) / 6 = 1.5$

9、答案：A

三点估算通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。这个概念源自计划评审技术（PERT）

10、答案：A

资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整。题干描述内部专家要为多个项目工作造成了外部顾问工作受影响，表明在制定进度计划时没有考虑资源约束，没有利用资源平衡来管理约束。

11、答案：B

进度不能变，但是可以增加额外资源，那么优先使用赶工。

12、答案：C

关键路径是 A-C-D：10+5+19+12=46 天。非关键路径是 A-B-D：10+24-2+12=44 天。

13、答案：B

“非关键路径上的某个活动发生较长时间的延误，可能不会对整体项目进度产生影响；而某个关键或次关键活动的稍许延误，却可能需要立即采取行动”。题干描述的要求保持约定的项目进度基准，那么就需要密切关注关键路径上的活动。

14、答案：C

根据题干的描述，增加了额外资源目的是为了缩短进度，符合赶工的定义。赶工一定会增加成本，所以 C 正确。不选 D 是因为如果投入的额外资源因为知识传递、额外合作等其他因素，有可能无法缩短进度，甚至可能延长进度，所以 D 不是绝对的正确。

15、答案：C

ABCD、AFG 这 2 条都是关键路径，工期 8 周。需要将工期缩短 2 周，那么必须 2 条路径都要压缩 2 周工期。由于无法快速跟进，A、F 又无法赶工，选项 D 明显不正确。选项 A 和 B 只压缩了一条关键路径。

16、答案：C

由于自下而上估算是通过从下到上逐层汇总 WBS 组件的估算而得到项目估算。因此先局部得到更精确的估算值，最后再得到整体的估算值，这样的精确程度是超过选项中其他三项的。

17、答案：B

原计划 2 条路径：ABCE=14 天（关键路径），ADE=12 天，现 D 延迟 3 天，ADE=15 天，关键路径发生变化，最长持续时间为 15，因此工期就比原本延迟 1 天，选 B。

18、答案：D

题干描述：已落后进度，但要求赶上进度，同时又没有成本空间。那么进度压缩可以赶上工期，由于其中的赶工会直接增加成本，不符合要求，因此只能选择快速跟进。

19、答案：B

两条路径 ABDE=25 天（关键路径），ACE=24 天，进度需要提前一天，对关键路径上的活动赶工，可以赶工的是 A、B、D、E，选项中没有 A 的，先排除 A，然后 B、D、E 根据表格来看，B 赶工 1 天需多投入 600，D 赶工 1 天投入 300，E 赶工 1 天需投入 750，“赶工是通过增加资源，以最小的成本增加来压缩进度工期”，所以综合考虑 B，D，E 中对 D 赶工成本最小，所以 B 选项正确。

20、答案：A

进度计划的几种类型，里程碑图“关键可交付成果和外部接口”。甘特图就是横道图，用来向管理层汇报进展。

21、答案：C

题干描述“客户坚持同时实施阶段工作”，表示需要并行工作来快速跟进压缩进度，而快速跟进需要审查活动之间的依赖关系是否是选择性的，所以要进行依赖关系分析。

22、答案：B

关键词：统计关系。参数估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方英尺），来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。

23、答案：D

题干体现的问题是当前项目用了一个之前的复杂项目的管理方法，花费太多精力。题目的要求是要确保质量成本满足项目的特征，那么应该在规划质量的时候考虑合理的质量成本。

24、答案：C

缺陷成本就是失败成本，属于非一致性成本，非一致性成本，是项目期间和项目完成后用于处理失败的费用。

25、答案：B

成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。是规划质量管理的工具之一。

26、答案：C

进度延期了，首先要考虑的问题就是纠正，分析是否能够通过进度压缩赶上进度。

27、答案：D

应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。

28、答案：C

题干描述“为关键任务聘用两个额外资源”，目的是为了“提前发布一个产品”，符合赶工的定义：“通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期”。简而言之就是投入成本换取时间。

29、答案：A

在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减。

30、答案：B

按照顺序，应该是先制定范围和需求管理计划，收集需求，定义范围，创建 wbs，然后才有活动。D 选项获取资源属于执行过程，会在执行过程组讲解。所以先做 B。

31、答案：B

项目的总体预算是“成本基准+管理储备”。成本基准里本身已包含了应急储备、工作包成本估算、活动成本估算。注意理解讲义上的关于预算组成的图。

32、答案：D

项目经理征求的是具备了“以往类似项目”这样专业知识的专家的意见。所以选 D。在 PMP 中没有提到过“对比估算”这个工具，即便 C 选项是类比估算也不能选 C，因为项目经理自己并没有做类比。

33、答案：C

总浮动时间体现了进度计划的灵活性。关键路径法用于在进度模型中估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小。

34、答案：C

题目体现的问题是“所有过程都是按计划执行的”，但是，没有达到最初的管理期望。说明现有的计划并不能保证最终的产品质量，应该审查质量管理计划。注意“技术规范”这个词，往往技术规范的问题都是质量问题。

35、答案：C

质量管理计划是控制质量过程的输入，其中定义了如何在项目中开展质量控制。现在因为担心质量检查有不当，所以需要审查质量管理计划来确认是否按照了计划来执行了质量检查。

36、答案：C

项目将进一步延迟，首先先确定相关的可选方案，进度落后一定要先考虑如何纠正。

37、答案：B

“预计增加未发生”，其实说的就是已知风险没有发生，需要取消相关的应急储备，对应工具储备分析。项目经理应该根据实际情况，动用、减少或取消应急储备。

38、答案：A

四个选项都是制定预算的工具，但是和 WBS 相关的是成本汇总，成本汇总是先把成本估算汇总到 WBS 的工作包，再由工作包汇总至 WBS 的更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。

39、答案：A

三点估算的三角分布：均值 = $(1500 + 4000 + 2000) / 3 = 2500$ ，不符合题干描述。

三点估算的贝塔分布：均值 = $(1500 + 4000 + 2000 \times 4) / 6 = 2250$ ，符合题干描述。

40、答案：C

关键路径 1, 2, 4, 5。