



1、项目经理与一家供应商合作提供专业服务，专业服务合同的总价将包括完成工作范围的成本再加一部分比例的项目成本，不考虑供应商绩效。这种采购属于哪种合同类型的范畴？

()

- A、成本加奖励合同
- B、工料合同
- C、成本加固定费用合同
- D、总价加经济调整合同

2、为了满足进度要求，决定有一部分项目外包给外部制造商。在授予合同之前，项目经理应通过哪些步骤来评估潜在供应商？ ()

- A、投标人会议、建议书评估、采购谈判
- B、定量分析、投标人会议和关键路径分析
- C、采购谈判、建议书评估和绩效报告
- D、采购绩效审查、专家判断和建议书评估

3、项目经理目前针对一个新项目组建团队，并需要熟练掌握某项特殊技术的人员。组织内部无此类人员。项目经理应采用哪种工具或方法？ ()

- A、预分派
- B、谈判
- C、多标准决策分析
- D、虚拟团队

4、在每周团队会议期间，项目经理注意到一名团队成员持续不断地表达一个与项目范围不相符的个人议程，项目经理拒绝搭理这么破坏性团队成员。项目经理使用的是哪种冲突解决方法？ ()

- A、撤退/回避
- B、缓和/包容
- C、妥协/调解
- D、合作/解决问题

5、在某历时几年的项目的实施阶段，项目经理发现已指派资源之一将因日程冲突而不可得，项目经理在查阅资源管理计划后，发现了一个对满足项目要求替代资源。项目经理执行的是哪一过程？ ()

- A、获取资源
- B、建设团队
- C、管理团队
- D、规划资源管理

6、根据缺陷报告，在 82%投诉量中，第一个原因占投诉量的 55%,第二个原因占投诉的 27% 项目经理应利用下列哪一个工具来说明问题的主要原因？ ()

- A、因果图
- B、散点图
- C、帕累托图
- D、控制图

7、项目经理发现混凝土质量可能与项目团队轮班组合有关，他想了解二者的关系。问什么控制方法能够达到目的？（）

- A、直方图
- B、散点图
- C、控制图
- D、统计抽样

8、项目团队使用一种质量工具，能用图表描绘在一个特定组内出现的观测值频率。团队使用的是什么质量工具？（）

- A、散点图
- B、项目直方图
- C、统计抽样
- D、项目核对表

9、项目发起人提供了一份奖金,如果项目能够比进度计划提前一个月完成就能得到这份奖金。项目团队受到这个奖金的激励,加快了速度,却把标准合规过程置于脑后。项目经理应使用什么来调查任何问题？（）

- A、因果图
- B、控制图
- C、质量审计
- D、检查

10、在系统测试期间，按已识别原因的类型或类别记录了失败测试的数量。项目经理首先需要从最大故障领域着手来解决错误。项目经理应采用什么类型的工具或技术？（）

- A、控制图
- B、直方图
- C、帕累托图
- D、散点图

11、在团队会议中，项目的总设计师反对在农业用地附近建造工厂。下列哪一项活动可以避免这种情况发生？（）

- A、项目干系人分析
- B、项目干系人管理战略
- C、与总设计师召开一对一会议
- D、信息发布

12、新办公大楼即将开工建设，周边居民担心开工后的噪声和粉尘会影响他们的生活，对该项目有抵触情绪。项目经理应该怎样做？（）

- A、尽早听取他们的意见，适当调整施工方案
- B、只要他们不采取实际行动干扰项目进展，就不用理会他们的抵触情绪
- C、要求办公大楼的客户与周边居民协调解决矛盾
- D、建议项目发起人取消这个项目

13、你所负责的跨国项目中的许多人都在虚拟团队中工作。下列哪项最有助于成功地管理跨

国虚拟团队? ()

- A、细致地规划团队沟通
- B、了解团队成员之间的文化差异
- C、鼓励采用面对面问题的方法来解决冲突
- D、指定一个成员充当联络员

14、某个项目上的团队成员 A 和团队成员 B 发生冲突。项目经理将两个团队成员叫到一起，针对问题研究了不同的解决方案。项目经理使用的是下列哪一项技巧来解决冲突的? ()

- A、合作
- B、妥协
- C、缓和
- D、强迫

15、在项目规划阶段，项目经理认识到与其中一名项目干系人在项目可交付成果方面的理解存在差异，从而造成与该项目干系人的关系紧张。要解决这个问题，项目经理应该怎么做? ()

- A、忽视该项目干系人
- B、安排一次与该项目干系人的会议，了解造成理解差异的原因，并予以解决
- C、将该问题报给项目发起人，让他们为项目经理解决这个问题
- D、让其他团队成员说服项目的干系人妥协

16、由于项目的重要性，项目经理为项目团队分配了公司的高级工程师。在项目执行过程中多名工程师抱怨任务对于他们的专业知识水平不具有挑战性。结果，工作效率下降,任务无法按时完成。项目经理应该怎么做? ()

- A、减少分配给项目的高级工程师数量
- B、利用项目预算，开展团队建设活动
- C、为高级工程师提供按时完成任务的激励
- D、交换高级工程师之间的任务

17、4 位团队成员就某个问题不能达成一致，但这个问题必须马上解决，项目经理将怎么样来解决冲突? ()

- A、撤退
- B、强迫
- C、妥协
- D、缓和

18、项目管理办公室要求项目经理执行一项质量审计，质量审计的目的时什么? ()

- A、实施产品变更
- B、衡量客户满意度，并满足功能性需求
- C、检查工作产品和可交付成果，发现缺陷
- D、确定项目活动是否符合组织政策

19、发现一个新技术项目中的复杂问题后，项目团队难以继续工作。项目经理促成一次团队会议识别可能的原因。项目经理使用什么技术? ()



- A、鱼骨图
- B、控制图
- C、直方图
- D、帕累托图

20、关于认可与奖励，下列说法错误的是？（）

- A、在决定认可与奖励时，应考虑文化差异。
- B、认可与奖励应该在项目结束之后做
- C、只有满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励
- D、除了金钱奖励，还存在各种有效的无形奖励

21、某一大型项目可对整个城市造成影响，其项目经理收到了有关项目实施和预期结果的不同反映，某些人对项目预期结果感到满意，而其他人则相反，并威胁称，如不更改项目范围将诉诸法律。项目经理未采取下列哪项行动？（）

- A、干系人分析
- B、沟通需求分析
- C、风险分析
- D、偏差分析

22、项目团队希望聘用第三方公司来设计和执行一部分项目，在选供应商时，下列哪一项技术能确保公平性？（）

- A、广告
- B、投标人会议
- C、建议邀请书
- D、合格卖方清单

23、项目发起人指示项目经理在项目采购管理计划中与供应商达成一揽子 100%的固定总价合同，然而该项目在 10 年内都将不会完成采购活动，许多供应商都不愿签署标准的固定总价合同。那么应使用哪种类型的合同？（）

- A、成本加固定费用合同
- B、总价加经济价格调整合同
- C、工料合同
- D、成本加激励费用合同

24、一家信息技术（IT）公司正在竞争一份合同，IT 公司必须准备一份建议书。然而，买方的需求没有明确定义。下列哪一项将有助于 IT 公司定义买方的需求？（）

- A、自制或外购决策分析
- B、参与投标人会议
- C、采购谈判
- D、编制工作说明书

25、一家公司正在执行使用一种创新且未经测试技术的项目。哪种合同类型能为开始时无法准确定义工作范围的项目提供更改变供应商的灵活性？（）

- A、工料合同（T&M）



- B、固定总价合同（FFP）
- C、成本补偿合同
- D、总价加激励费用合同（FPIF）

26、如果潜在卖方的报价明显低于买方的独立估算，则可能表明以下所有，除了？（）

- A、潜在卖方没有全面响应采购工作说明书
- B、潜在卖方误解了采购工作说明书
- C、采购工作说明书有缺陷
- D、如果该潜在卖方中标，就可以为买方节约大量成本

27、一个 FPIF 的目标成本是¥130000，目标利润是¥15000，目标价格¥145000，最高限价是¥160000，分担比率是 8：2。项目的实际成本是¥150000，问卖方获得的利润是多少？（）

- A、145000
- B、10000
- C、11000
- D、161000

28、本项目采用成本加激励费用（CPIF）合同，目标成本是 20 万元，目标费用为 3 万元，最高费用 4 万元，最低费用 1.8 万元，成本分担比例为 80/20，项目完工时实际成本为 25 万元。向卖方应支付的激励费用及总费用应该是多少？（）

- A、3 万元，28 万元
- B、1.8 万元，26.8 万元
- C、2 万元，26.8 万元
- D、2 万元，27 万元

29、项目发起人决定为项目增加一个功能，但影响项目成本，进度和范围。该变更已经获得变更控制委员会的批准。下列哪一项过程可以管理项目经理实施批准的变更？（）

- A、控制风险
- B、控制成本和进度
- C、指导和管理项目工作
- D、实施整体变更控制

30、收到项目章程后，项目经理安排了项目开工会议。若要确保关键项目干系人参与，项目经理应该怎么做？（）

- A、强制关键项目干系人参加会议
- B、与项目发起人合作，鼓励干系人参与
- C、召开项目开工会议，并发放会议纪要
- D、直接与干系人联系，鼓励他们参加并获得支持

31、为了保证成功开始一个涉及交叉型组织团队的项目，项目经理何时应该安排项目开工会议？（）

- A、完成项目管理计划时
- B、项目获得批准和资金时

- C、完成项目范围时
- D、项目章程完成 75%时

32、项目经理刚刚被任命管理项目 A，了解到由于人力资源不足，项目落后于进度，经济制约因素阻碍了公司招募新员工。但是，项目经理发现项目 B 即将完工。若要确保项目 A 按进度计划交付，项目经理应该怎么做？（）

- A、等到项目 B 完工，然后分配资源给项目 A
- B、协商并影响需要的资源
- C、要求项目 B 的团队成员为项目 A 工作
- D、要求项目 A 的团队成员加班工作

33、项目的团队成员正在执行工作，但由于工作超负荷而无法满足截止日期。为了缓解这种情况，团队又增加了五个资源。这描述的是哪个团队建设阶段？

- A、成熟阶段
- B、规范阶段
- C、震荡阶段
- D、形成阶段

34、从事一个直接项目的项目经理收到现场经理关于设计团队施工图纸质量的反复投诉，项目经理希望确定可能的行动，以确保不再发生这个问题，项目经理首先应该怎么做？

- A、审查质量报告。
- B、开展质量审计。
- C、执行根本原因分析。
- D、创建并分析因果图。

35、项目经理召开一次紧急团队会议，审查交付时由客户发现的最终产品问题。审查所有测试结果后，确定需求收集过程定义不清，且未能加以遵循。项目团队应该怎么做来改进未来的需求收集过程？（）

- A、创建控制图
- B、执行产品测试
- C、实施质量保证
- D、遵循沟通管理计划

36、项目经理具有一个庞大而多元文化团队。虽然所有团队成员都受器重，且都具有优秀和均衡的技能，有些成员比另一些成员更敢于发言。随着项目的继续进行，一些团队成员对那些较少发言的成员不发表意见表示不满。结果，团队发生冲突，工作效率下降。为了提高团队效率，项目经理应该怎么做？（）

- A、改变团队和任务结构，让任务可以在发生较少互动的情况下交付
- B、改变团队结构，鼓励较少发言的团队成员更为自由的表达他们的意见
- C、改变团队结构，更均匀地分布沟通方式
- D、改变团队结构，确保通过协商一致的方式交付任务

37、项目经理必须对一个项目风险执行根本原因分析。项目经理应使用什么来显示风险的根本原因，并制定预防措施？（）



- A、德尔菲技术
- B、流程图
- C、散点图
- D、石川图

38、一位初级项目团队成员对一位高级团队成员提交的建议书中的方法提出质疑。这两名团队成员的争论现在威胁到项目进度。仔细考虑之后，项目经理同意初级团队成员的意见，修改建议书。项目经理使用的是什么方法？（）

- A、合作
- B、缓解
- C、强迫
- D、撤退

39、在组建一支跨职能项目团队时，项目经理没有获得选择团队成员的直接控制权，项目经理应该怎么做？（）

- A、与已获任命的团队成员一起开展团队建设活动
- B、与职能经理协商，确保项目能获得可胜任工作的员工
- C、让项目团队集中办公，提高项目绩效
- D、制定基本规则，提出对可接受的团队行为的明确期望

40、两名项目团队成员之间的冲突正在扰乱项目团队。若要解决这个问题,这两名项目团队成员应该怎样做？（）

- A、将问题上报给项目发起人解决。
- B、自行讨论并解决这个问题。
- C、忽视该冲突,因为他们都是专业人员。
- D、让项目经理代表项目团队解决该问题。



1、答案：C

【解析】题干关键词：一部分比例，不考虑绩效。成本加固定费用合同（CPFF）为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并向卖方支付一笔固定费用，该费用以项目初始成本估算的某一百分比计算。

2、答案：A

【解析】实施采购的工具：招、投、评、授。

3、答案：B

【解析】缺少牛人，需要谈判。组织内部没有，就是找外部组织谈判。需要与外部组织和供应商谈判，获取合适的、稀缺的、特殊的、合格的、经认证的或其他诸如此类的特殊人力资源。

4、答案：A

【解析】题干关键词：拒绝搭理。符合冲突解决方法中撤退/回避的概念：从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候。

5、答案：A

【解析】获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。题干描述的寻找替代资源就是在获取资源。

6、答案：C

【解析】题干关键词：主要原因，帕累托图。

7、答案：B

【解析】题干关键词：两者的关系。要了解两个因素关联的，用散点图。

8、答案：B

【解析】题干关键词：频率。直方图显示频率。

9、答案：C

【解析】题干说“把标准合规过程”置于脑后，过程没做好，那么用质量审计来调查。

10、答案：C

【解析】题干关键词：“最大”，说明需要排序，帕累托。

11、答案：A

【解析】干系人分析会产生干系人清单和关于干系人的各种信息，如：组织内的位置、角色、利害关系、期望、态度等。由于没有事先做好干系人分析，导致没有识别到该总设计师的期望，态度，才会发生题干描述情况，因此要避免就事先做好干系人分析。

12、答案：A

【解析】项目的干系人对项目有抵制，那么需要尽早沟通，了解他们的需求与期望，在变更代价还不算大的项目早期进行适当调整，来尽可能降低干系人的抵制。

13、答案：A

【解析】虚拟团队管理面临的挑战主要在于沟通。因此对于题干描述的跨国虚拟团队，要想更好地管理，首先要先解决沟通问题，所以选择 A 进行细致的规划沟通。

14、答案：A

【解析】题干关键词：“叫到一起”，“研究不同的方案”合作/解决问题。综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺。

15、答案：B

【解析】问题解决的步骤，遇到问题，先了解原因。

16、答案：C

【解析】题干描述高级工程师因为觉得分配的任务对他们来说简单而不具有挑战，所以缺乏相应的积极性。因此可以通过建设团队的工具之一“认可与奖励”来满足他们相关的需求，让他们通过获得奖励来体现自己的价值，从而受到激励，提高绩效。

17、答案：B

【解析】题干关键词：必须马上解决。作为冲突解决方法，强迫由于是强行推行一方观点，因此从解决速度上是最快的。A 的撤退及 D 的缓和，没有解决问题。C 的妥协虽是解决了部分问题，但解决速度上不如强迫。

18、答案：D

【解析】审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。

19、答案：A

【解析】识别问题的原因，用鱼骨图。

20、答案：B

【解析】项目经理应该在整个项目生命周期中尽可能地给与表彰，而不是等到项目完成时。

21、答案：A

【解析】通过干系人分析，识别出干系人的利益、期望和影响，并把他们与项目的目的联系起来。从而有针对性地解决题干描述的问题。

22、答案：B

【解析】投标人会议。会议的目的是保证所有潜在卖方对采购要求都有清楚且一致的理解，保证没有任何投标人会得到特别优待。

23、答案：B

【解析】10 年内不会完成采购活动。总价加经济价格调整合同适用于卖方履约期将跨越几年时间。所以 10 年内不会完成采购则适合用该合同，所以 B 正确。

24、答案：B

【解析】投标人会议的目的是保证所有潜在卖方对采购要求都有清楚且一致的理解，保证没有任何投标人会得到特别优待。

25、答案：A

【解析】工料合同是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同。在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用工料合同来增加人员、聘请专家和寻求其他外部支持。

26、答案：D

【解析】采购组织将独立成本估算和卖方报价对照，如果二者之间存在明显差异，则可能表明：采购工作说明书存在缺陷或模糊、或潜在卖方误解了、或未能完全响应采购工作说明书。

27、答案：B

【解析】根据公式先算出：实际总价=实际成本+目标利润+（目标成本-实际成本）*卖方分摊比例=150000+15000+（130000-150000）*20%=161000.和最高限价 160000 比较一下，大于最高限价，所以实际总价取 160000，实际利润=实际总价-实际成本=160000-150000=10000。

28、答案：D

【解析】成本加激励费用合同，先计算利润：利润=目标利润+（目标成本-实际成本）*卖方应承担比例=3+（20-25）*20%=2 万元。利润有最高限价 4 万元，最低限价 1.8 万元，由于 2 万元在 1.8 到 4 之间，所以最终利润为 2 万元。总价=最终利润+实际成本=2+25=27 万元，所以 D 正确。

29、答案：C

【解析】注意题干问的是哪个过程来实施批准的变更，指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程

30、答案：D

【解析】A 选项过于极端做法，B 选项这些事情不要去麻烦发起人，C 选项较为消极，光发会议纪要不能确保干系人就能来参会。所以 D 的积极主动地联系沟通是最佳选项。

31、答案：A

【解析】项目开工会议的目的是为了获得主要干系人对项目管理计划的一致认可；传达项目目标、获得团队对项目的承诺；以及阐明每个干系人的角色和责任。通常意味着规划阶段结束和执行阶段开始。

32、答案：B

【解析】获取资源的工具，谈判（协商）。

33、答案：D

【解析】只要提到新成员加入，那么是首先就是形成阶段。

34、答案：C

【解析】根本原因分析还可以作为一项技术，用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所

有根本原因可以杜绝问题再次发生。

35、答案：C

【解析】题干关键词：过程定义不清，且未能加以遵循，要改进过程。针对过程的是管理质量，其中包含了所有的质量保证的活动。

36、答案：D

【解析】冲突的解决方案中，合作/解决是最好的。

A 是撤退回避，B 是推一方，C 是妥协。

37、答案：D

【解析】题干关键词：根本原因。因果图又叫石川图，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因和根本原因。

38、答案：C

【解析】根据题干描述，最终项目经理是推行初级团队成员这一方的观点，所以是只提供了输-赢的解决方案，符合强迫的冲突解决方法的特征。

39、答案：B

【解析】项目管理团队可能对资源选择没有直接控制权。因此在这种情况下，需要和职能经理、其他项目管理团队等进行有效地谈判，来获得项目所需的资源。因此 B 选项描述正确，属于获取资源要做的事情。而选项 A,C 都属于建设团队的工作。D 是规划资源管理的输出，团队章程。

40、答案：B

【解析】冲突解决的步骤：1、首先由项目团队成员负责解决；2、冲突升级，项目经理应提供协助（私下处理）；3、如果破坏性冲突继续存在，则可使用正式程序，包括采取惩戒措施。所以现在先自己互相解决问题。