



1、有一个项目 $BAC=30000$, 预计 5 个月完成。已经做了三个月了, 花掉的成本 18000, 预算和进度都是符合要求的。按这个情况, 再做三个月后, 挣值 (EV) 将是多少? ()

- A、12000
- B、18000
- C、36000
- D、30000

2、你们公司正在考虑选择项目 (A 和 B): 项目 A, 投资回报期是 24 个月。项目 B, 总投资额是 120,000 美元, 第一年会有 60,000 美元的正现金流, 在第二年的第一个季度会有 30,000 美元的正现金流, 接下来的月份里都会这样, 你将选择? ()

- A、项目 A, 因为它的投资回报期比项目 B 短 6 个月
- B、项目 B, 因为它的投资回报期比项目 A 短 6 个月
- C、项目 A 或者项目 B, 因为它们的投资回报期是一样的
- D、信息不足, 无法计算

3、一个项目处于最终执行阶段, 发布一项新产品, 满足市场需求。存在的竞争是发布一个类似产品, 而且投入市场的时间点是一个关键项目目标。目前, 成本绩效指数 (CPI) 为 1.2, 进度绩效指数 (SPI) 为 0.8。为满足项目目标, 项目经理应该怎么做? ()

- A、增加资源并批准团队加班。
- B、减少范围, 将 CPI 和 SPI 平衡到 0。
- C、不采取任何措施, 因为项目提前于进度, 且满足目标。
- D、利用管理储备的资金。

4、项目 $CV=0$, $ETC=0$, $SPI=1.2$, 项目发起人想见你以便获悉目前的项目状态, 你应该? ()

- A、准备接受来自发起人的褒奖, 因为项目已完成
- B、项目无法继续, 因为缺乏资金
- C、惩罚团队, 因为无法完成项目
- D、项目中止, 立即解散项目团队

5、项目经理接手一个工程项目, 要建设 1.2 公里的铁路。根据以往的类似项目, 预算为 100 万美金, 计划 1 个月铺设 100 米。已经进行了 6 个月, 铺设了 600 米, 花费了 60 万美金。项目经理需要向公司提交项目绩效报告, 则应该如何报告?

- A、进度符合要求, CPI 是 0.73, 可以按时完成, 但是预算可能会超支
- B、进度符合要求, 预算超支, 但是无法预测未来绩效
- C、进度符合要求, CPI 是 0.83, 可以按时完成, 但是预算可能会超支
- D、预算符合要求, SPI 是 0.83, 可以按预算完成, 但进度可能会落后

6、某项目 $BAC=5000$, $AC=1200$, $EV=1000$, $PV=900$, 请计算目前的项目进度和 EAC? ()

- A、16.7%, 5000
- B、20%, 5000
- C、20%, 6000
- D、16.7%, 6000

7、一个关键项目可交付成果被部署在客户环境中进行用户验收测试。在执行多组测试后,



由于缺陷,客户拒收交付。若要避免这个问题,项目经理事先应该做什么? ()

- A、通过定期检查核实可交付成果。
- B、审查质量核对单。
- C、执行质量审计。
- D、确认范围

8、质量控制图中有 8 个检测点,有一个点在控制线界之外,应该怎么处理? ()

- A、查找原因,调整生产过程
- B、这是正常现象,不用管它
- C、这是一个警告信号,调整检测程序
- D、告诉客户

9、质量保证团队成员通知项目经理在可交付成果中发现了大量缺陷。因此,必须中止项目的任何后续工作。项目经理接下来应该怎么做? ()

- A、与团队会面,审查情况并实施过程改进
- B、查阅质量管理计划确定缺陷是否超出公差范围之外
- C、将其登记为风险,并遵循风险管理计划
- D、按照沟通管理计划通知干系人

10、某家公司了解到客户对他们在某个新发布产品中遗漏可交付成果不满意,若要避免这个问题,项目经理应该做什么?

- A、实施质量控制
- B、控制范围
- C、管理干系人参与
- D、管理质量

11、项目经理正在整理用于验收产品可交付成果的文件。验收可交付成果时。项目经理应该做什么? ()

- A、收尾项目可交付结果。
- B、将可交付成果文件存档。
- C、转移可交付成果的所有权。
- D、获得客户对可交付成果的反馈。

12、初始项目管理计划确定项目预算为 200 万美元。一项审计审查显示实际成本为 500 万美元,该项目的剩余部分期望能按时按预算继续完成。审计的实际挣值为 100 万美元。预计的完工估算是多少? ()

- A、600 万美元
- B、700 万美元
- C、800 万美元
- D、1000 万美元

13、在项目预计工期中途,项目经理发现实际成本为 75,000 美元,但项目总预算为 100,000 美元。经过详细的分析,项目经理发现项目活动已经完成 60%了。未来的开支应保持在当前的绩效水平上。那么该项目的完成估算会是多少? ()



- A、125,000 美元
- B、135,000 美元
- C、166,667 美元
- D、175,000 美元

14、项目活动成本估算如下：活动 A=200 元；活动 B=300 元；活动 C=400 元；活动 D=500 元；现在项目活动 A、B 已经完成，实际成本信息如下：活动 A=150 元；活动 B=350 元；项目团队为剩余活动执行了新的估算，估算结果如下：活动 C=420 元；活动 D=480 元；项目经理怎样向发起人汇报项目成本绩效情况？（）

- A、项目完工时成本将超过预算
- B、项目完工时成本将低于预算
- C、缺少信息，无法判断项目完工时成本情况
- D、项目完工时成本将符合预算

15、项目预算工期为四天，分配的预算为\$4,000 美元。项目经理按每天\$1,000 美元分配一项资源以按计划时间完成工作。在第二天结束时，所执行的工作量预估金额为\$1,600 美元。如果资源的生产率保持相同，项目预计将于何时完成？（）

- A、第 6 天
- B、第 5 天
- C、第 4 天
- D、第 3 天

16、项目经理已经计算出到目前为止项目的以下各值：计划价值=10,000 美元，实际成本=12,000 美元，进度绩效指数=1.3，项目经理计算项目的成本绩效，从这些数据中项目经理能够获得哪些信息？（）

- A、成本绩效指数大于 1.0，表明目前为止所完成的工作成本超支。
- B、成本绩效指数大于 1.0，表明目前为止所完成的工作未超支。
- C、成本绩效指数小于 1.0，进度绩效指数大于 1.0，表明项目进度正常。
- D、成本偏差为 1,000 美元，因此目前为止项目超支。

17、在项目中途，项目经理必须决定计划预算是否足以完成该项目。项目经理应该计算下列哪一项然后再与原始预算对比？（）

- A、完工尚需估算
- B、完工估算
- C、挣值
- D、完工预算

18、项目经理被任命管理一个正在进行的项目，在交接期，项目经理获得与该项目成本有关的完工预算和实际成本数据。可从该数据中确定下列哪一项？（）

- A、完工估算
- B、完工尚需估算
- C、剩余资金
- D、剩余工作



19、一个为期 12 个月的项目已经完成四个月了，项目预算为 60,000 美元，而剩余任务的预算价值为 40,000 美金。在第四个月结束时，项目已经花费了 27,000 美元。那么在第四个月结束时的成本偏差 (CV) 是多少？ ()

- A、-40,000 美元
- B、-17,000 美元
- C、33,000 美元
- D、-7,000 美元

20、您被分派担任一个为期五个月的成本补偿合同项目的项目经理。有 500 项任务，所有任务在成本和期限方面类似，均匀分散在各月中。该项目已经运行了两个月，其中 100 项任务已经完成，您预测完成该项目还需要多少个月？ ()

- A、4 个月
- B、5 个月
- C、8 个月
- D、10 个月

21、项目 A 已经交付给客户 A，而且开始开展收尾活动，项目团队将会转到客户 B 的项目 B 上工作。销售经理要求项目经理提供项目 A 的售后支持。项目经理应执行下列哪一项？ ()

- A、将项目团队转移到项目 B 上，开始新的启动活动
- B、建议销售经理获得新的资源
- C、确保项目 A 的特定知识已获收集，并移交组织
- D、拒绝请求，并查阅合同

22、在客户验收最终可交付成果后，项目经理分发最终的项目报告，收集项目文件用于存档，并与团队开展经验教训会议。还需完成什么活动？ ()

- A、收集工作绩效信息
- B、更新问题日志
- C、衡量并记录客户满意度
- D、记录纠正措施

23、项目经理将最终产品移交给客户，并解散项目团队。客户后来联系项目经理，需要添加一个新功能。项目经理应该怎么做？ ()

- A、创建变更请求。
- B、召回项目团队成员。
- C、建议客户启动一个新项目。
- D、通知项目指导委员会。

24、一个项目已执行两年时间，项目团队遇到一个不可能克服的技术问题。项目发起人取消项目,因为项目超出预算。项目团队接下来应该怎么做？ ()

- A、等待项目经理确定下一步行动。
- B、在最终的项目报告中记录取消原因。
- C、继续调查该问题，确定是否能够解决。
- D、将项目文档归档以备将来使用。



25、一个最近实施项目的客户要求项目经理调查导致业务中断和损失的实施后问题，项目经理向客户解释该请求必须转给运营团队，因为项目已正式验收。客户不同意并投诉这种情况。为结束讨论，项目经理应进行下列哪一项？（）

- A、要求项目团队评估根本原因，纠正问题并记录经验教训。
- B、审查收尾文件，将其提交给客户，并让运营代表加入继续问题解决过程。
- C、将客户的投诉上报给项目发起人，分配资源解决该问题。
- D、审查风险管理计划，确定是否提前识别和规划该问题。

26、在进行项目收尾时，项目经理发现已批准的范围中遗漏多项法规要求，因此导致未解决。项目经理下一步应该怎么做（）

- A、提出一项变更请求，解决这些要求。
- B、指示团队成员在项目收尾之前进行变更。
- C、开始一个新项目，将这些要求作为范围。
- D、使用管理储备来解决这些要求。

27、预算短缺让一个正在进行的项目搁置时，在能够获得额外资金前，项目团队应该怎么做？（）

- A、要求重新分配到一个处于活动状态的项目
- B、创建商业论证，获得额外资金
- C、评估项目的当前状态，收集经验教训，并向项目干系人交付项目收尾文件
- D、更新风险管理计划，提交风险减轻计划，并收集经验教训

28、项目经理聘请一位资源开发一个网站。该资源在没有完成工作的情况下突然离职，项目经理必须聘请另一位资源来完成这项工作，新聘请的资源更改网络设计，覆盖了原有设计。应如何描述与第一位资源工作相关的成本？

- A、间接成本。
- B、直接成本。
- C、沉没成本。
- D、可变成本。

29、项目经理报告一个完工尚需绩效指数为 1.15。完工预算为 157.5 万美元，挣值为 1 百万美元。计划价值为 98.5 万美元。那么实际成本是多少？（）

- A、985000 美元
- B、1075000 美元
- C、1061957 美元
- D、1132750 美元

30、一个组织正在考虑一个项目方案，这个项目将耗资\$100,000，用 6 个月交付。他们预测项目将从第 7 个月开始盈利，而后每个月盈利\$20,000。项目的回收期是多长时间？（）

- A、信息不足
- B、11 个月
- C、5 个月
- D、6 个月



31、大部分团队成员不熟悉的一项新技术被识别为一个风险。作为风险应对策略的组成部分项目经理制定了为团队提供该技术的正式培训、训练和指导计划。应使用哪个过程来评价这些风险减轻工作是否有效？（）

- A、规划风险应对
- B、监督风险
- C、控制进度
- D、建设项目团队

32、项目经理在项目状态报告中包含有关分包商工作的质量审计报告。项目经理应使用哪一种工具或技术？（）

- A、工作绩效信息
- B、专家判断
- C、合同变更控制系统
- D、采购绩效审查

33、一个为期两年的项目获得批准，并分包交付。在执行阶段期间，分包商的可交付成果与客户存在冲突。项目经理下一步该怎么做？（）

- A、与干系人开会。
- B、核实采购协议。
- C、核实范围文件。
- D、审查采购计划

34、项目经理正在领导一个手机制造商的质量改进项目。项目经理不熟悉手机制造商的质量数据，想得到记录的测试数据。项目经理将使用该数据来确定改进是否满足预先定义的数量标准。项目经理应该使用什么工具？（）

- A、散点图
- B、帕累托图
- C、直方图
- D、控制图

35、来自公司质量控制部门的检查报告发现有些可交付成果不满足质量测量指标，项目经理应该怎么做？（）

- A、分析数据，改善质量保证活动并更新项目管理计划
- B、与干系人协商质量测量指标标准
- C、提交变更请求纠正可交付成果
- D、用新的质量测量指标重复测验

36、前任项目经理与承包商口头达成了一致，同意将预付款比例由 30%调整为 40%。当承包商拿着 40%的预付款申请来找你签字时，作为新任项目经理你应该怎么做（）

- A、拒绝签字，按合同支付比例执
- B、签字，因为前任项目经理已经和承包商达成一致
- C、拒绝签字，因为合同条款是不能变更的
- D、拒绝签字，因为你不了解情况



37、如果一个项目的完工预算（BAC）为 120,000 美元，完工估算（EAC）为 125,000 美元，实际成本（AC）为 105,000 美元，那么项目的成本偏差（CV）是多少？

- A、-10,000 美元
- B、-5,000 美元
- C、-4,2000 美元
- D、20,000 美元

38、一个项目预算为 6000 万美元，预计需要 24 个月才能完成。12 个月后，该项目完成了 60%，并使用了 3500 万美元。那么预算和进度的状态如何？

- A、符合预算，并超前于进度。
- B、超出预算，但超前于进度。
- C、符合预算和进度。
- D、落后于进度，并超出预算。

39、项目工期为八个月。项目工期（月）8.00；完工预算（BAC）20,000 美元；已完工作实际成本 8,000 美元实际成本（AC）；已完工作预算成本 7,500 美元挣值（EV）；计划工作预算成本 8,500 美元计划价值（PV）；根据表格，完成项目的新工期为多少？（）

- A、1 个月
- B、8.6 个月
- C、9.1 个月
- D、12 个月。

40、一条 36 英里的公路建设项目预算 6000 万美元，并且必须在 24 个月内完成。在第八个月月底，花费 2500 万，完成 9 英里。项目发起人要求一个包含挣值（EV）的状态报告。第八个月末项目的挣值（EV）是多少？（）

- A、1500 万美元
- B、2000 万美元
- C、3200 万美元
- D、3500 万美元



1、答案：D

【解析】项目目前已经做了三个月了，而且预算和进度都是符合要求的，说明项目按目前的情况是可以按原计划完成任务（五个月）的，即两个月后就能达到 $EV=BAC$ 。

2、答案：B

【解析】项目 B 投资额为 12 万，第一年 12 个月有 6 万正现金流，第二年每一季度都有 3 万正现金流，那么到第二年的第二季度结束，也就是总共 18 个月就可以收回所有的投资，所以 B 项目的投资回收期是 18 个月。选择项目优先选择投资回收期短的，因此选项 B 正确

3、答案：A

【解析】题干描述：时间点是关键目标， $CPI>1$ ，表示成本节余； $SPI<1$ ，表示进度落后；所以可以通过增加资源赶工的方式，来压缩进度，满足时间点目标要求。

4、答案：A

【解析】题目说了 $CV=0$ ，成本符合，那么 $CPI=1$ ， $ETC=BAC-EV=0$ ，说明 $EV=BAC$ ，项目已经完成。另 $SPI>1$ 表示进度提前，加上成本符合，所以项目不仅完成，而且绩效很好。

5、答案：C

【解析】 $BAC=100$ 万， $EV=50$ 万， $AC=60$ 万， $PV=50$ 万， $CPI=50/60=0.83$ ， $SPI=1$ 。

6、答案：C

【解析】项目进度并不是 SPI ，而是项目完成了多少， $EV/BAC=1000/5000=20\%$ 。EAC 默认为典型偏差， $EAC=BAC/CPI=BAC/(EV/AC)=5000/(1000/1200)=6000$ 。

7、答案：A

【解析】QC 的输出“核实的可交付成果”是客户验收的“确认范围”过程的输入，所以目前客户拒收，那么先做好 QC。

8、答案：A

【解析】一个点在控制界限外，代表失控，需要采取纠正措施。C 选项，检测程序并没有问题，不需要调整。

9、答案：A

【解析】大量缺陷，注意不能做缺陷补救，大量缺陷说明是过程本身存在问题，应该反思过程。B 的问题很多，质量管理计划里面没有测量指标，缺陷肯定超出了公差。客观存在的是问题而不是风险。

10、答案：B

【解析】题干描述“遗漏可交付成果”，这个已经不是质量问题，而是范围的问题，说明范围基准的控制没有做好，所以如果要避免这个问题，那么事先应该要将控制范围做好。

11、答案：D

【解析】验收可交付成果属于确认范围过程，符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成果的



正式验收。也就是 D 选项描述的获得客户反馈。选项 A 错在还在验收，没有到收尾阶段；选项 C 是在验收完成后到收尾阶段进行的移交；选项 B 是选项 C 完成后在收尾阶段的文件归档。

12、答案：A

【解析】 $BAC=200$ ； $AC=500$ ； $EV=100$ ；题干提示：“剩余部分期望能按时按预算继续完成”，则为非典型， $EAC=AC+BAC-EV=500+200-100=600$ 。

13、答案：A

【解析】 $AC=75000$ ； $BAC=100000$ ； $EV=100000*60\%=60000$ ； $CPI=EV/AC=60000/75000=0.8$ ；题干提示：“决定未来的开支应保持在当前的绩效水平上”，则为典型， $EAC=BAC/CPI=100000/0.8=125000$

14、答案：D

【解析】 $BAC=200+300+400+500=1400$ ； $EAC=AC+ETC=150+350+420+480=1400$ ； $EAC=BAC$ ，完工估算符合完工预算。

15、答案：B

【解析】 $BAC=4000$ （时间为单位 $BAC=4$ ）； $EV=1600$ ； $PV=(4000/4)*2=2000$ ； $SPI=EV/PV=1600/2000=0.8$ 。以时间为单位计算 $EAC=BAC/SPI=4/0.8=5$ 。

16、答案：B

【解析】 $PV=10000$ ； $AC=12000$ ； $SPI=1.3$ ； $EV=PV*SPI=10000*1.3=13000$ ； $CPI=EV/AC=13000/12000>1$

17、答案：B

【解析】随着项目进展，项目团队可根据项目绩效，对完工估算（EAC）进行预测，预测的结果可能与完工预算（BAC）进行比较，确认偏差，根据偏差情况来确定 BAC 是否还足以完成项目，是否还可行。

18、答案：C

【解析】已知 BAC 和 AC，只能得到选项 C。A、B、D 选项要均还需要 EV，没告知 EV 无法计算。

19、A、-40,000 美元

B、-17,000 美元

C、33,000 美元

D、-7,000 美元

答案：D

【解析】 $BAC=60000$ ； $BAC-EV=40000$ ；那么 $EV=20000$ 。由于 $AC=27000$ ， $CV=-7000$

20、答案：C

【解析】用时间作为单位进行挣值管理： $BAC=5$ ； $PV=2$ ； $EV=1$ ； $SPI=EV/PV=1/2=0.5$ 。没明确说明认为是典型， $ETC=(BAC-EV)/SPI=(5-1)/0.5=8$

21、答案：C

【解析】PPT 上项目或阶段收尾要做的工作：“组织过程资产更新”、“文件归档”，另外理解 C 选项中的“移交”的作用。

22、答案：C

【解析】理解讲义中收尾的 6+2 这几个步骤，ABD 均不是在收尾的时候处理的。

23、答案：C

【解析】题干描述已经解散了项目团队，说明项目收尾最后步骤都已完成，整个项目都已结束。对于客户的新的要求，只能建议启动新的项目来实现。

24、答案：B

【解析】根据题干描述，项目是提前终止，若项目提前终止，需要完成以下步骤：1、在正式的收尾文件中说明终止的原因；2、把已完成未完成的可交付成果移交他人。后面的 3~6 跟正常收尾一样。

25、答案：B

【解析】收尾文件是证明项目已经收尾，最终的产品已经完成移交的一份文件。因此 B 选项是最佳处理方案，将记录相关信息的收尾文件提交客户参考，同时由运营部门来解决相关问题。

26、答案：A

【解析】题干描述：遗漏多项法规要求；对于法规要求这样的事业环境因素，项目是必须要去遵守和满足的，因此如果发现遗漏，不能置之不理。由于还在收尾阶段，在没正式释放资源完成收尾之前，仍然是可以进行变更处理。所以选项 A 是第一步，先提出变更请求，然后根据整体流程来进行。B 选项错在没有走流程；C 选项错在法规要求必须满足，只要没真正完成收尾，就不能延误到后续解决；D 选项错在项目经理无权直接使用管理储备，也需要通过流程进行申请。

27、答案：C

【解析】项目搁置就意味着也要进行相应的收尾活动，C 选项都是收尾流程中的步骤。

28、答案：C

【解析】沉没成本的概念，已经发生的，但与当前决策无关的费用。

29、答案：B

【解析】根据题意已知：TCPI=1.15，BAC=157.5，EV=100，PV=98.5。套用 TCPI 的公式： $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (157.5 - 100) / (157.5 - AC) = 1.15$ ；计算后 AC=107.5，所以选 B。

30、答案：B

【解析】投资回收期是指：从项目的投建之日起，用项目所得的净收益偿还原始投资所需要的年限。题目描述投资 10 万，每个月盈利 2 万，那么回收 10 万投资需要 5 个月，而回收期还需要加上投建的时间，因此前 6 个月实施项目的时间也要加上，因此是 11 个月。



31、答案：B

【解析】监督风险是在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。

32、答案：D

【解析】所以甲方在状态报告中包含乙方过程审计的结果，就表示是甲方对乙方的过程的审查，所以D是符合要求的。

33、答案：B

【解析】采购过程中有任何争议，优先看合同，如果没有合同可以参考SOW。

34、答案：D

【解析】确定改进是否满足预先定义的数量标准。很典型的控制图的特点，过程是否稳定，是否具有可预测的绩效。

35、答案：C

【解析】QC发现可交付成果有问题：查原因，走流程。如果QC发现的是大量问题，那么要反思过程，做过程改进。

36、答案：A

【解析】采购相关的任何变更，在通过控制采购过程实施之前，都需要以书面形式正式记录，并取得正式批准。所以题干描述的前任项目经理只是口头上和承包商达成一致，是不被正式予以认可的。因此没有书面的记录，就按照当前合同执行。

37、答案：C

【解析】典型算法： $EAC=BAC/CPI$ ， $CPI=120000/125000=EV/AC$ ， $EV=120000/125000*105000=100800$ ； $CV=EV-AC=100800-105000=-4200$ ；非典型算法： $EAC=AC+BAC-EV$ ； $EV=105000+120000-125000=100000$ ； $CV=EV-AC=100000-105000=-5000$ ；默认用典型。

38、答案：A

【解析】 $PV=3000$ 万， $EV=3600$ 万， $AC=3500$ 万，进度提前，成本节约，只能选A。

39、答案：C

【解析】 $SPI=EV/PV=7500/8500$ ；用时间作为单位进行挣值管理： $BAC=8$ 个月；未明确提示用典型： $EAC=BAC/SPI=8/(7500/8500)\approx 9.1$ ；

40、答案：A

【解析】 $EV=实际工作量\times 预算单价=9*(6000/36)=1500$