



- 1、相关方参与度评估矩阵显示，某相关方当前参与项目的程度低于所需的参与程度。项目经理最好采取以下哪种措施？（）
- A、只要他不反对项目，就让他维持目前的参与程度
 - B、分析原因，并制定沟通和行动方案来消除差距
 - C、降低该相关方所需参与程度的等级
 - D、直接要求该相关方更积极地参与项目
- 2、项目经理向项目赞助人通知了一项重大项目超支。赞助人想知道为什么没有较早通知该情况。在赞助人反馈前，项目经理本应采取何种措施解决这个问题？（）
- A、制定沟通计划，处理项目相关方的需求
 - B、邀请项目赞助人参加团队会议，进行定期更新
 - C、将意外支出加入项目预算，从而将超支纳入项目成本
 - D、削减项目资源以紧急弥补成本超支
- 3、项目经理了解到一份获得批准的新标准将导致范围变更。为了确定谁应该接收变更请求的相关信息，项目经理应该参考（）
- A、相关方登记册
 - B、沟通方法登记册
 - C、沟通管理计划
 - D、变更控制文件
- 4、在与新相关方召开的第三次例会上，项目经理发现一些相关方未收到会议纪要和其他关键文件。为防止这种情况再次发生，会后项目经理应该怎么做？（）
- A、审查沟通管理计划
 - B、重新分发会议纪要和关键文件
 - C、签发变更请求，修订沟通过程
 - D、道歉并索取联系信息
- 5、在第一次团队会议期间，一名新任命的项目经理在讨论项目问题时，发现了一些问题，项目经理可以从哪里获得有关如何进行团队建设的信息？（）
- A、团队绩效评价
 - B、资源管理计划
 - C、问题日志
 - D、工作绩效报告
- 6、项目经理目前正在处于项目规划阶段，努力确定项目相关方的信息需求。项目经理将使用下列哪一项工具或技术？（）
- A、沟通技术
 - B、沟通需求分析
 - C、沟通模型
 - D、沟通方法
- 7、你在管理一个项目，该项目开发一种以大豆为原料，不含乳糖，富含镁的高营养饮料。该产品针对的是 50 岁以上的用户。你最近听说你的客户将你们的项目进度报告称为“汉莫



拉比法典”，因为它们看起来是用象形文字书写的，只有埃及人才能读懂。这种情况可以通过以下哪种方法避免？

- A、在项目开始的时候就通知客户报告将采用的形式
- B、运用风险管理技术识别来自客户方面的风险
- C、雇佣一名专业报告撰写人员准备标准化的报告
- D、制定沟通管理计划

8、项目经理正在与两名都声称对某一特定可交付成果拥有所有权的职能经理交涉。项目经理可以查阅哪一份说明该问题的文件？（）

- A、工作分解结构
- B、需求跟踪矩阵
- C、项目范围说明书
- D、责任分配矩阵

9、项目执行阶段，项目经理意识到其中一个新部件与一个现有产品之间有不兼容的风险。项目经理为新部件制定了新的安装进度计划，以提供足够的时间来降低潜在的负面影响。项目经理用的是哪一种风险应对策略？

- A、减轻
- B、接受
- C、转移
- D、规避

10、一个很复杂，风险很大的项目，项目成员都不具备风险管理的经验，一个经验丰富的项目经理给他们培训，召开风险识别大会，该会议上最有可能的输出是？（）

- A、概率和影响矩阵
- B、风险管理计划
- C、SWOT 分析
- D、风险登记册

11、采用外购非本地资源的某项目，当前符合预算和目标要求并按计划展开，经济情况发生变化，导致项目期间的非本地资源成本降低，项目经理决定在预算内增加资源，以便提前完成项目，项目经理采用了何种战略？（）

- A、分享
- B、提高
- C、接受
- D、开拓

12、项目团队采用头脑风暴法识别项目可能存在的风险。然后用风险概率与影响矩阵，根据风险的严重性对风险进行排序，分析出项目有 5 个最重要的风险，目前处于哪一个过程？（）

- A、规划风险管理
- B、识别风险
- C、实施定量风险分析
- D、实施定性风险分析



13、项目目前符合进度和预算，项目中所使用的一个部件突然发生故障，该部件是从外部来源采购的，采购合同包括规定供应商在两周内更换部件的保险条件。此类策略的执行称作（）

- A、风险回避
- B、风险减轻
- C、风险接受
- D、风险转移

14、在批准项目管理计划期间，项目发起人识别到一个被项目团队忽略的外部风险。项目经理应该怎么做？（）

- A、制定风险应对计划。
- B、识别风险和风险减轻活动。
- C、将风险添加进风险登记册，并要求项目团队审查项目管理计划，考虑该风险的重要性。
- D、要求项目发起人提交一份正式的变更请求，并提供给其他项目相关方。

15、在项目经理正在评估与某个特定项目决策可能结果有关的风险。在这种情况下，预计该决策有 40%的可能性导致\$50,000 的损失，但是有 60%的可能性实现\$200,000 的利润。这是哪一种风险管理过程的示例？（）

- A、实施定量风险分析
- B、实施定性风险分析
- C、规划风险应对
- D、控制风险

16、项目经理与两名关键相关方开会，这两名相关方都识别到将产生严重项目风险的事件。由于只有有限的资源可用，项目经理应该怎么做？（）

- A、制定风险排序表
- B、执行定性风险分析
- C、执行定量风险分析
- D、更新风险管理计划

17、正在执行一个全球性项目的项目经理遇到及时交付办公室设备的风险，办公设备可能比项目进度提前交付，但办公空间还没准备好安装这些设备。若要尽可能减少对项目的影 响，项目经理下一步应该怎么做？（）

- A、将这个可能性记录在问题登记册中，并调整项目进度计划
- B、更新风险登记册并规划风险应对
- C、为紧跟任务压缩工期
- D、推迟设备交付，与项目进度保持一致

18、影响项目进度的风险因素众多，项目理想知道每个因素对进度影响的大小，以便重点管理其中对项目进度影响最大的因素，他应该使用以下哪种技术进行分析？（）

- A、敏感性分析
- B、根本原因分析
- C、决策树分析
- D、过程分析



19、在执行某 IT 项目时,项目经理警告, 由于当地经常停电, 主服务器可能会死机。项目经理签署合同, 额外租用一台服务器。项目经理使用的是什么策略? ()

- A、规避
- B、转移
- C、减轻
- D、接受

20、一家公司启动了一个信息技术服务器开发项目。在风险评估期间, 项目团队识别到硬件小组没有足够的组员按时完成其中一项可交付成果。为了按进度完成可交付成果, 项目经理计划使用某个供应商的服务。项目经理计划使用哪种风险应对策略? ()

- A、转移
- B、规避
- C、开拓
- D、减轻

21、在优势、劣势、机会和威胁 (SWOT) 分析期间, 团队发现另一个项目通过与该团队合作可能从规模经济中获益。两个项目的成本都可能大幅度降低, 并可能实现公司利益。项目经理应该怎么做 ()

- A、在风险登记册中记录该机会
- B、询问项目发起人的意见
- C、与另一个项目经理合作, 开拓机会并让收入最大化
- D、将该机会作为一项假设条件记录在风险管理计划中

22、在新办公大楼建设项目的基址开挖中, 意外地发现了地下的极有价值的古董。组织决定在下面范围中新增一项“发掘和清理古董”工作, 这是以下哪种风险应对策略? ()

- A、提高
- B、开拓
- C、转移
- D、接受

23、在关键部件开发过程中, 一名高级雇员离开项目, 结果, 项目落后于进度, 在规划阶段发生风险的可能性被确定为低, 影响为中等。项目经理应首先更新哪一份文件? ()

- A、风险管理计划
- B、工作分解结构
- C、人力资源管理计划
- D、风险登记册

24、项目经理执行预期货币价值 (EMV) 分析, 确定是选择集中技术支持系统还是现场技术支持。集中技术支持 (最好情况) 550 万美元概率 0.7; 集中技术支持 (最差情况) 750 万美元概率 0.3。现场技术支持 (最好情况) 975 万美元概率 0.8; 现场技术支持 (最差情况) 1200 万美元概率 0.2。根据概率和成本, 项目经理应选择下列哪一项?

- A、EMV 为 1020 万美元的现场技术支持
- B、EMV 为 610 万美元的集中技术支持
- C、EMV 为 225 万美元的集中技术支持



D、EMV 为 240 万美元的现场技术支持

25、管理团队识别到可能会延迟某个可交付成果六周时间的新风险。为应对这种情况，项目经理应该首先做什么？

- A、量化影响。
- B、分析偏差。
- C、更新风险登记册。
- D、执行纠正措施。

26、识别到一个将对项目产生负面影响的风险后，项目团队在一家保险公司投保来管理风险影响。这使用的是下列哪一项风险策略？（）

- A、回避
- B、转移
- C、减轻
- D、分享

27、公司计划引进一款新产品，但产品交付不得延迟。项目经理识别到恶劣天气会带来潜在交付风险。为了降低风险，项目经理要求承包一架飞机随时待命，以备在陆地上交通发生问题时使用。项目经理采用的是何种风险策略？（）

- A、减轻
- B、回避
- C、应急
- D、转移

28、一个向新市场推出创新产品的项目开始了。这是一个保证增长的销售额高于预期数字的机会。为实现这个结果，聘请了一个专业组织来管理产品销售。这属于哪一种风险应对策略的实例？（）

- A、接受
- B、开拓
- C、分享
- D、提高

29、本地供应商 A 无法满足交付日期，项目团队没有预计到这个产品供应的新威胁。进口该产品将让项目成本比使用本地供应商的花费贵两倍。项目经理应使用什么来为这项工作提供资金？

- A、应急储备
- B、项目预算储备
- C、管理储备
- D、风险应对储备

30、一家公司计划使用新技术升级其销售点系统，提高生产力和竞争力，为了尽可能减小技术风险，公司开展了概念验证并制造一个原型。这种风险应对策略属于下列哪一项的实例？

- A、接受
- B、回避



- C、减轻
- D、转移

31、发生了质量监督，变更控制委员会（CCB）批准了所产生的额外费用，但发生进一步质量问题的可能性很高，项目经理应该怎么做？

- A、根据风险管理计划更新风险登记册。
- B、更新经验教训储存库以确保减轻未来风险。
- C、创建因果图以分析质量监督的影响。
- D、请求质量经理提供支持。

32、项目经理面对以下新威胁和机会：

威胁 A 有 90%的可能性，并将花费 US\$50,000 的成本。

威胁 B 有 30%的可能性，并将花费 US\$300,000 的成本。

机会 A 有 50%的可能性，并将节省 US\$100,000。

机会 B 有 15%的可能性，并将节省 US\$125,000。

使用预期的货币价值分析，项目经理应首先考虑哪一项威胁或机会？（）

- A、威胁 A
- B、威胁 B
- C、机会 B
- D、机会 A

33、用于在开发过程中进行产品测试的一个供应商技术正在被逐步淘汰，如果需要，项目委员会同意提供额外的时间和资金进行测试。项目经理应该如何处理这个风险？

- A、通过从范围中删除测试来规避风险
- B、通过将测试活动外包给合格供应商来转移风险
- C、使用另一种测试技术来减轻风险
- D、通过使用淘汰的技术进行测试来接受风险

34、项目经理了解到一名关键团队成员想在一个月內离开项目。将该成员的职责交接给拥有相同专业知识的新成员时间不足，这可能导致项目延期。项目经理应该怎么做？（）

- A、执行挣值管理（EVM）分析
- B、更新风险登记册
- C、与项目发起人会面，加快新成员的融合
- D、识别项目发起人的期望，并制定人力资源管理计划

35、在执行一个处于落后于进度风险的项目期间，项目经理了解到，某个项目提前完成，公司中技能最高的资源将可用。项目经理坚持让该资源立即分配到他们的项目团队，期望为项目带来积极影响。项目经理应用的是什么策略？（）

- A、开拓
- B、分享
- C、接受
- D、转移

36、根据此表，风险的总预期货币价值是多少？（）

- A、160000 美元
- B、100000 美元
- C、10000 美元
- D、8500 美元

风险#	概率 (%)	价值
1	10	10000 美元
2	5	100000 美元
3	5	50000 美元

37、项目经理希望确保相关方能充分参与项目的整个生命周期，项目经理应该在相关方参与计划中包含下列哪一项？

- A、相关方的权利/利益方格。
- B、由相关方提出的变更请求。
- C、期望及当前的相关方参与水平。
- D、相关方对项目运作的反馈。

38、项目经理被任命管理一个处于另一个国家的大型施工项目。在与项目团队的第一次会议期间，一名主题专家（SME）表达了自己对因突发的设备延期将导致项目不能按时完成的担忧。项目经理应首先审查哪一份文件来确定相关方对项目进度影响的容忍度？（）

- A、风险管理计划
- B、项目进度计划
- C、风险登记册
- D、沟通管理计划

39、客户要求项目经理在一星期内让系统上线。系统仍有些小缺陷，但是项目经理希望满足客户的期限让系统按时上线。项目经理应该选择下列哪一项风险策略？（）

- A、减轻
- B、接受
- C、转移
- D、回避

40、在项目经理以电子邮件的方式将合同发给团队中的合约工程师，要求其下午 3 点前提出审核意见。下午 3 点后项目经理没有收到审核意见，而合约工程师称他早已完成了审核工作，并以传真方式发给了项目经理。出现这个问题的原因是？（）

- A、缺乏反馈
- B、双方没有就反馈的方式作出明确约定
- C、编码不正确
- D、解码错误



1、答案：B

【解析】应根据每个相关方的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导相关方参与项目。B选项是较为积极的做法。

2、答案：A

【解析】题干关键词：“为什么没有较早通知”，说明是沟通出了问题，信息的多发、少发、迟发、看不懂、不方便阅读等等都是沟通问题。

3、答案：C

【解析】沟通管理计划的内容中有一条：接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；

4、答案：A

【解析】题干关键词：“未收到”，说明是沟通出了问题；沟通有问题常见的选项：审查沟通管理计划、更新沟通管理计划、创建沟通管理计划。

5、答案：B

【解析】资源管理计划中有“团队建设”的内容，描述了建设项目团队的方法。

6、答案：B

【解析】确定相关方的“信息需求”，沟通需求分析。

7、答案：D

【解析】典型的信息流有问题，信息的语言、格式等等存在问题。

8、答案：D

【解析】责任分配矩阵（RAM）是用来显示分配给每个工作包的项目资源的表格。它显示工作包或活动与项目团队成员之间的关系。

9、答案：A

【解析】题干关键词：降低潜在影响。风险减轻是指采取措施降低风险发生的概率和（或）影响的风险应对策略。

10、答案：D

【解析】风险登记册是识别风险的输出，会记录已识别单个项目风险的详细信息，完成识别风险过程时，可能包括的内容有：已识别风险的清单、潜在的风险责任人、潜在风险应对措施清单等。

11、答案：B

【解析】题干关键字：“增加资源”，书机会应对策略中的“提高”，用于提高机会出现的概率和（或）影响，提高措施包括为早日完成活动而增加资源。“非本地资源成本降低”是一个机会，采用“增加资源”的应对策略，来提高机会带来的影响。

12、答案：D

【解析】题干关键词：排序，最重要的。实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序。

13、答案：D

【解析】风险的转移策略中，包括通过签订协议，把具体风险的归属和责任转移给第三方。题目描述的采购合同就是一种协议，通过这个合同，把制造的部件发生故障的风险的责任归属到了供应商那里，由供应商来对该风险负责以及应对，所以属于转移风险。

14、答案：C

【解析】识别出新风险，就需要更新至风险登记册中。风险登记册是识别风险的输出。

15、答案：A

【解析】根据题干描述是在做决策树分析，决策树分析属于定量风险分析的工具之一。

16、答案：B

【解析】题干关键词：只有有限的资源可用。因此意味着要对风险进行排序，将有限的资源用于高优先级的风险。所以选实施定性风险分析。

17、答案：B

【解析】在执行过程中识别到了新风险，那么就要把这个先记录下来，并进行相应的分析，制定出应对计划，同时也还要再重新评估一下新风险对现有风险的影响，所以B的描述是贴切的。选项A错在问题日志中记录的是已经发生的问题，不是将要发生的风险。选项C、D是可能的风险应对措施，但是需要通过风险管理流程来确定实际该如何应对。

18、答案：A

【解析】敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。

19、答案：C

【解析】题干关键词：额外租用。相当于是现有情况下加入冗余服务器，目的是为了当发生停电风险导致主服务器宕机后，冗余服务器仍然运行着保证业务的持续性，以此来减轻风险的影响。

20、答案：A

【解析】题干关键词“使用供应商”，属于将风险转移给供应商的风险应对策略。

21、答案：A

【解析】题干描述SWOT分析，是识别风险过程的工具，识别风险过程的输出有风险登记册。需要将识别的风险先记录进风险登记册，再进行后续的分析、规划应对等步骤。

22、答案：B

【解析】开拓策略涉及采取集中行动，去获得不确定性对整体项目的正面影响。例如，在项目范围中增加高收益的工作，以提高项目对相关方的价值或效益。根据题干描述，“发掘和清理古董”属于增加的高收益工作，是为了确保抓住发现有古董的这个机会，来提高项目对

相关方的价值。

23、答案：D

【解析】分析出风险的概率和影响，说明在定性风险分析，分析结果更新至风险登记册。注意，风险管理计划是一个指南，风险管理计划中不记录风险。

24、答案：B

【解析】集中技术支持 $EMV=550*0.7+750*0.3=610$ 万。现场技术支持 $EMV=975*0.8+1200*0.2=1020$ ，根据题目问的是从成本判断，则取 EMV 小的。

25、答案：C

【解析】识别出新风险，就需要更新至风险登记册中。风险登记册是识别风险的输出。

26、答案：B

【解析】题干关键词：向保险公司投保。风险转移包括（但不限于）购买保险、使用履约保函、使用担保书和使用保证书等。

27、答案：A

【解析】题干关键词“降低”，为了降低风险采取的措施，就是减轻，减轻的是风险发生的概率或/和影响。这个题目中的风险事件是“恶劣天气可能导致陆地交通发生问题”，所以飞机待命就是可以降低陆地交通发生问题带来的影响。

28、答案：B

【解析】题干关键词“机会”、“专业组织”。选择牛人属于开拓。

29、答案：C

【解析】没有预计到的新威胁，未知风险，未知风险所需的资金来源于管理储备。

30、答案：C

【解析】原型法，可以减轻返工的风险，典型的减轻策略。

31、答案：A

【解析】“发生进一步质量问题的可能性很高”，有风险，先更新风险登记册。

32、答案：B

【解析】风险 A 的 $EMV=50000*90\%=45000$ ；风险 B 的 $EMV=300000*30\%=90000$ ；机会 A 的 $EVM=100000*50\%=50000$ ；机会 B 的 $EMV=125000*15\%=18750$ ；风险 B 造成的损失是最大的，超过机会 A 和机会 B，所以应该要优先考虑对该风险的应对，而不是先去把控机会。

33、答案：C

【解析】A 的做法不正确，直接不测试；B 外包给合格的供应商，在这种情况下其实是用“更可靠的供应商”，应该是减轻。D 说的是躺平，直接接受风险。

34、答案：B



【解析】在原定风险应对计划不可行的情况下，需要制定新的应对策略并对风险登记册进行更新。

35、答案：A

【解析】题干关键词：技能最高的资源。如果组织想要确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略。例子可能包括：把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完工时间。

36、答案：D

【解析】 $EMV1=10000*10\%=1000$ ； $EMV2=100000*5\%=5000$ ； $EMV3=50000*5\%=2500$ ；所以三个风险的总的 $EMV=1000+5000+2500=8500$ 。

37、答案：C

【解析】相关方参与计划中包括期望及当前的相关方参与水平。要确保充分参与，需要了解所需的参与水平是什么。

见讲义第一个小黑点：关键相关方的所需参与程度和当前参与程度。另外，相关方参与度评估矩阵，也是规划相关方参与的工具。

38、答案：A

【解析】题干关键词：对进度影响的容忍度。相关方的风险偏好等信息。相关方的风险偏好记录在风险管理计划中。

39、答案：B

【解析】面对小缺陷，项目经理已经决定不为处理这些小缺陷（小风险）而变更项目管理计划，这是应对消极风险策略中的接受。

40、答案：B

【解析】题干描述项目经理用电子邮件方式和合约工程师沟通，主观默认合约工程师也会以邮件方式反馈，而实际上合约工程师根据自己的意愿用传真方式反馈，说明双方之前没有就反馈的方式做一个明确统一的约定，造成了沟通问题。