



1、正确答案：A

解析：题干表明项目需要有部分内容是明确规划好的，而有些部分内容需要保留更高的灵活性，且是分阶段，也就是可能需要多次交付。对于此类项目更适用混合型生命周期方法。混合项目管理方法结合了传统项目管理方法和敏捷项目管理方法的元素，允许灵活和适应性的方法，同时考虑到严格的法规和适应项目进展变化的能力。这种方法允许在规划和灵活性之间取得平衡。因此本题的最佳实践为 A 选项。B 选项增量型生命周期是多次交付，但范围的确定性较高，灵活性不如混合型生命周期方法。C 选项敏捷型生命周期是变更频率高，交付频次快不合适事先确定好交付的内容。D 选项分阶段不是一种生命周期方法，属于一种项目实施方法，将项目分为多个阶段实施工作。与题干不相符。

2、正确答案：A

解析：该公司有许多创新项目正在开发中，但是大部分的项目时间上又推迟了，即短时间内可能无法同时完成这么多的项目。对此 A 选项进行项目的优先级排序，考虑先做优先级高的项目，用较低的时间成本去实现较高利益的项目，可选。B 选项此时工作人员已经不堪重负，再去并行跟进不合适。C 选项目前还尚未盈利，雇用额外的人意味着更高的成本，不如 A 合适。D 选项现在人员、时间、成本都十分有限，兼顾所有的项目比较难。综上，本题的最佳实践为 A 选项。

3、正确答案：B

解析：本题考查：效益管理计划效益管理计划可能包括目标效益、战略一致性、实现效益的时限、效益责任人、侧量指标、风险。本题也可使用排除法。A 选项项目需求和问题日志不对，项目需求记录在需求文件，它和问题日志都属于项目文件的一部分，不在效益管理计划中。B 选项都是包含在效益管理计划中的，可选。C 选项风险登记册是项目文件的一部分，不在效益管理计划中。D 选项经验教训记录在经验教训登记册，也是项目文件的一部分，不



在效益管理计划中。所以，B 选项正确。

4、正确答案：B

解析：PMO 经理建议将 Scrum 方法改为预测性方法，当下最好的行动方案是进行分析，审查两种方法的优劣势包括更改的成本，以便对使用哪种方法做出明智的决定。选项 B 现在新经理建议用预测，不是所有项目都适合预测，可以先从收益(实现价值)方面，以及变更成本等方面进行分析，看项目到底是不是合适用预测。是可选项。选项 A 和 C 是错误的，因为重点应该是理解和评估 PMO 经理建议从 Scrum 转向预测方法的原因，而不是立即为新方法定义风险管理计划或项目管理计划。选项 D 答非所问，本题不涉及沟通相关的问题。综上所述，本题的最佳实践为 B。

5、正确答案：D

解析：题干中关键干系人想理解项目目标以及其是否与组织战略保持一致。项目效益管理计划指对创造、提高和保持项目效益的过程进行定义的书面文件，项目效益指为发起组织和项目预期受益方创造价值的行动、行为、产品、服务或成果的结果；效益管理计划会大致描述项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制，D 选项切合。A 选项范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围，与题干关系不大。B 选项沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性，与题干关系不大。C 选项制定项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，与题干关系不大。

6、正确答案：C

解析：项目分阶段进行，每个阶段都有审查的关口，在这种情景下需要保持交付一致性，可以就高层级的可交付成果、目标达成一致，C 选项切合。A 选项团队自身是最了解项目的，应当团队制定计划。B 选项阶段性任务计划的制定更多是渐进明细，一般不在前期就制定详



细的计划。D 选项 PMP 中的 PMO 主要是支持型的，项目经理应该先去积极解决问题。

7、正确答案：B

解析：互相影响、制约、依赖，集中管理实现 $1+1>2$ （做正确的事）；优先级排序，同一个战略目标（正确地做事）。

8、正确答案：A

解析：题干中项目经理认为产品是按照所提供的规格进行生产的，但产品负责人却直接判定该产品没有价值。在混合型项目中，一般来说团队迭代所做的事项都是从产品待办事项中得到的，如果是按照规格做的，应该都是有价值的，除非是在迭代途中，该产品的价值有所变动，不适应项目现在的效益目标了，产生不了效益。那么为了确定这个事实，项目经理可以与产品负责人一起审查一下项目的商业文件，查看产品规格是否符合效益目标的要求。因此本题的最佳实践为 A 选项。B 选项现在还不明确该产品是否没有价值，直接上报不太妥当。C 选项迭代中的事项本身就是从产品待办事项列表中得到的，说明是已经经过优先级排序的，无法解决题干问题。并且此时只要求开发团队解决问题是不妥当的，已经上升到产品价值的问题需要与产品负责人一起解决问题。D 选项消极的做法，并且项目经理不能要求产品负责人直接终止项目。

9、正确答案：B

解析：关键词：商业目标的一致，确定实现的目标效益。改革内容会影响采购的成本，进而影响项目实现的效益。而项目经理需要与发起人一起维护项目的商业目标和效益，所以需要先评估造成的影响，然后修订效益管理计划，确保项目目标在整个项目过程中是保持一致的。因此本题的最佳实践是 B 选项。A 选项不能保证目标效益是一致的。C 选项还未确定改革内容，提前变更采购渠道可能会项目造成更大的影响。D 选项应该先分析，根据情况确定是否需要使用管理储备。



10、正确答案：C

解析：当客户对项目的意义存在怀疑态度、不看好项目时，项目经理可以出示项目商业论证。项目商业论证中包含项目启动的意义、商业价值、可行性研究等，可以用来打消干系人对为什么实施这个项目的顾虑。所以本题的最佳答案为 C 选项。A 选项项目章程是高层级的项目文件，不包含项目启动的意义和商业价值等内容。B 选项成本效益分析是用来比较项目成本与其带来的收益的财务分析工具，在进行项目商业论证时会用到成本效益分析技术，而且商业论证不仅包含项目的成本效益，还有项目的可行性分析等内容。D 选项项目还没有启动，此时成本基准还没有规划。

11、正确答案：D

解析：对于现在的市场来说商业价值不高，说明有可能是因为市场环境发生了变化，业务目标也改变了。那么事先在项目完成前就要不断确保项目和组织业务需要及市场环境目标的一致性。因此本题的最佳实践是 D 选项。A 选项已经完成可交付成果了，意义不大。B 选项题干说明了是按标准的，说明流程无误，且这个也不能保证目标是一致的。C 选项消极做法，项目经理应该主动解决问题。

12、正确答案：C

解析：新产品开发需要关注竞品、市场、技术的变化，如果出现对项目产生重大影响的外部变化，应该及时和项目发起人重新讨论项目商业论证，保证产品具有足够的商业价值。所以本题的最佳选项为 C 选项。A 选项项目经理无权直接终止项目和解散团队。B 选项题干已经明确表示，继续按计划进行，项目将完全失去竞争力，该选项不合适。D 选项调查竞品后，得到需求也是与竞品相似的，再据此进行开发产品，最后获得的价值就与之前制定商业论证的目的不一致了。所以需求不能完全按照竞品的来，需要先论证下，到底还有没有必要做，不能一味地追求跟竞品一模一样。C 选项的做法更合适一点。



13、正确答案：C

解析：一个项目的前期准备阶段，首先需要进行的工作就是需求评估和商业论证。战略一致性属于无形的商业价值，而且在分析项目经济可行性的时候也是首先考虑的因素。如果一个项目不符合战略层面，那么这个项目肯定是不能开展的。因此本题的正确答案：是选项。A 选项先要分析方案的可行性再考虑具体的生产问题。B 选项目前项目还未正式立项，没有组建项目团队。D 选项未进入执行阶段，还不需要考虑品质问题。

14、正确答案：A

解析：成本效益分析是项目商业论证中的财务评价方法。为证实项目的价值，在商业论证中通常要包含业务需求和成本效益分析等内容。所以本题的最佳选项为 A 选项在商业论证阶段，项目还未正式立项，所以选项 B、C、D 还没有产生，所以不选。

15、正确答案：A

解析：项目效益管理计划描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制，它包括目标效益和战略一致性(例如项目效益与组织业务战略的一致程度)，因此要解决干系人的担心，应该让干系人查看效益管理计划，本题的正确答案：是 A 选项。B 选项假设日志用于记录整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因素，与战略一致性无关，B 选项与题干不符。C 选项 WBS 是对项目可交付成果和项目工作的分解，与题干不符。D 选项项目经理要积极主动解决问题，一般遇到超出权限，超出范围的情况才会寻求发起人的帮助，D 选项不合适。

16、正确答案：B

解析：项目商业论证指文档化的经济可行性研究报告，用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理活动的依据。缺少财务预测数据也就是说项目未来预期的收益情况并不清晰，因此需要提供的文件就是经济可行性研究报告。本题的正确答案



案是 B 选项。选项 AC，目前还未进入规划阶段，与题干不符。D 选项目前项目还未正式启动，与题干不符。

17、正确答案：A

解析：题干中描述了这个 BUG 会影响该项目和该项目相关的项目，这是属于共性问题，超出了项目经理的权限，项目经理应该将该共性风险上报给项目集经理。因此本题的正确答案：选 A 选项。B、D 选项都有可能是在找项目集经理商议后，会找的人员，但目前要先上报给项目集经理，C 选项因为该问题不仅仅涉及到了该项目，还涉及了其他相关的项目。最好是找项目集经理解决问题，发起人只负责领导该项目。

18、正确答案：A

解析：一年前的商业论证表明项目值得做，近期公司战略级高级管理层人员发生变动，那么公司当下的战略目标可能会跟着变动，所以最佳的做法就是与发起人一起重新审核商业论证，看是否符合最新的组织战略目标，因此本题的答案为 A 选项。选项 B 如果还按最初的商业论证来，项目将会面临巨大风险，做法不合适。选项 C 商业论证是需要与发起人一起审核的，不能自己单独更新。选项 D 消极做法，不能体现项目经理积极主动应对问题。

19、正确答案：C

解析：项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。具有临时性和独特性，本题主要考查的是临时性的特点，意味着项目有起点有终点。投资公司需要投资有前景的项目，那么投资的对象首先要符合项目的特征。财务人员对资金的管理不是临时性的工作，而是重复性的运营工作。因此本题的正确答案：是 C 选项。ABD 选项均符合项目临时性的特点，有起点和终点，不是重复性的运营工作。

20、正确答案：B

解析：项目的可行性由发起人或高级管理层来判断；根据题干信息，针对已完成的详细可行



性研究报告项目经理只有建议的权力，而没有直接的决定权，真正决定项目是否开展的，不是项目经理，不是干系人，而是发起人或者高级管理层，所以 B 选项为最佳实践。选项 A 不能因为报告存在不足就重新制定报告，这是掩耳盗铃的做法；选项 C 项目经理不能做出项目是否开展的决定；选项 D 同 C，关键干系人也不能做出项目能否开展的决定。

21、正确答案：A

解析：题干中主要问题是开发的软件无法投入运营、无法产生经济效益，属于效益管理计划中的“项目实现效益的方式”没有制定好。因此要想事先避免软件无法运营实现效益的问题，只能事先通过实现效益管理计划来确保，正确答案：是 A 选项。选项 B 题干中没有体现对干系人的需求管理不到位导致项目无法进入下一阶段问题，与题干不符。C 选项效益管理计划中也可以包含效益实现的有关风险，但是风险管理计划针对的是整个项目，运营阶段的效益实现风险并不在项目风险管理计划的范围内，与题干不符。D 选项目前是缺乏资源，而不是缺乏资源的支持，不需要提供与引导参与的策略，因此不能选择干系人参与计划。

22、正确答案：D

解析：商业论证从商业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资。因此应该与干系人一起对商业论证进行评估，审查项目是否值得做，选择 D 选项。AB 选项都是单方面认同某一方的主观想法，但是到底值不值得投资，应该用数据说法。C 选项题干中未标明组织过程资产的相关信息，干扰选项。

23、正确答案：C

解析：商业价值分类有形价值和无形价值。有形效益的例子包括：货币资产；股东权益；公共事业；固定设施；工具；市场份额。无形效益的例子包括：商誉；品牌认知度；公共利益；商标；战略一致性；声誉。题干中，为了保持战略一致性，提高声誉，都属于无形商业价值的体现，因此选择 C 选项。A 选项题干中是为了符合当前战略，目的是提高品牌认知度，



没有体现此项目可以推动组织变革。B 选项有可能会有资金效益，但是题干中没有体现只说了声管和战略这些方面。D 选项提高市场份额属于有形价值，与本题无直接联系。

24、正确答案：D

解析：某些项目可交付成果和活动中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目工作本质上的独特性。例如，即便采用相同或相似的材料，由相同或不同的团队来建设，但每个建筑项目仍具备独特性(例如位置、设计、环境、情况、参与项目的人员)。因此本题的正确答案：是 D 选项。A 选项这并不是独特性的特点，项目团队成员是可以重复的。错误。B 选项表述错误。C 选项是正确表述的相反说法，不选。

25、正确答案：B

解析：题干中强调了项目之间互相影响，表明项目之间有联系，项目集管理就是把有联系的项目打包一起管，因此解决这类冲突是项目集经理的职责。项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理所无法获得的利益。故选项 B 项目集经理比较合适。A 选项项目组合是可以实现共同组织目标的项目或者项目集，可能会涉及到优先级和资源倾斜，项目之间有优先级就是项目组合管理。不符合本题题干。C 选项 PMO 是为众多项目提供通用性的支持和协调工作。除非是指令型 PMO 可能直接管理项目或项目集。没有 B 选项好。D 选项每个项目的发起人都可能不一样，所以找发起人没有找三个项目共同的领导好。