



1、正确答案：C

解析：选项 A 招标文件用于邀请潜在卖方提交投标书、建议书或报价。选项 B 采购工作说明书是对即将外包出去的工作的书面描述。选项 C 正确答案。采购管理计划包含拟使用的预审合格的卖方清单。选项 D 经验教训登记册是针对项目过去情况的总结，与题干无关。

2、正确答案：B

解析：站会上是说遇到什么问题，没有详细的讨论，所以这种风险事件不需要所有的人都参与，干系人可以大家拟定一个时间一起讨论就可以了。

3、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。所需的合同条款应该包括在招标文件中，表示将来所签的合同中应该包括的条款。选项 B 合同价格应该是由潜在卖方根据招标文件估算的价格，不应该出现在招标文件中。选项 C 详细的施工方法由潜在卖方提供，在招标文件中只会出现总体项目要求。选项 D 详细的进度计划由潜在卖方在投标书中提供，在招标文件中只能规定里程碑的实现日期和整个项目的完工日期。

4、正确答案：D

解析：信息看板展示 sprint 状态。

5、正确答案：D

解析：燃尽图提现了已完成工作与迭代计划的比较，可以反映工作的进展情况，体现已经完成工作的累积情况、完成工作的走势以及后续工作的预期。

6、正确答案：B

解析：选项 A 应该考虑项目期间的决策对运营成本的影响。选项 B 正确答案。不仅要考虑项目成本，而且要考虑项目投产后的运营成本。选项 C 应该由项目团队进行决策，决策时可以考虑运营部门的意见。选项 D 图纸设计如果不合理，可以提出变更。



7、正确答案：D

解析：一项任务所花费的时间比原始估算的时间长，很可能是将用户故事拆分成任务时，该任务规模太大，所以可以将该任务分成多个部分，拆分后，也可以被其他成员进行领取。

8、正确答案：D

解析：对于增加的额外的工作量是否增加了产品价值，只有产品负责人最有发言权，所以这种变更需要经过产品负责人的批准，再决定是否继续。

9、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。资源管理计划中包含项目团队资源管理，其中写明了如何遣散项目团队资源。选项 B 不应该提前遣散团队成员。选项 C 有一定作用，但与题干的相关性不如 A。选项 D 项目即将结束，通常不再需要培训。

10、正确答案：B

解析：为变更预留缓冲可以有效的降低计划与实际的偏差；选项 D 会导致失真。

11、正确答案：C

解析：选项 A 这是需要在组织内各项目分摊的间接成本，不能直接计到某一个项目上。选项 B 各项目共享专家的费用也应该分摊，是间接成本。选项 C 正确答案。直接为本项目投入的购买办公设备的成本是直接成本。选项 D 公司举办年会的费用，不能直接计入某一个项目上，不是直接成本。

12、正确答案：C

解析： $CPI > 1$ ， $SPI < 1$ ，成本节约，进度落后。

13、正确答案：D

解析：项目组合优先级，应该有战略层决策，敏捷项目中，应该是由产品负责人来决策。

14、正确答案：A



解析：通过人际交往了解关于相关方参与水平的信息。

15、正确答案：D

解析：书面沟通的 5C 原则需要用下列沟通技巧来配合：

1 积极倾听：与说话人保持互动，并总结对话内容，以确保有效的信息交换（A 选项）。

2 理解文化和个人差异：提升团队对文化及个人差异的认知，以减少误解并提升沟通能力（B 选项）。

3 识别、设定并管理相关方期望：与相关方磋商，减少相关方社区中的自相矛盾的期望。

4 强化技能：强化所有团队成员开展以下活动的技能（C 选项）：说服个人、团队或组织采取行动；激励和鼓励人们，或帮助人们重塑自信；指导人们改进绩效和取得期望结果；通过磋商达成共识以及减轻审批或决策延误；解决冲突，防止破坏性影响。

16、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。相关方数量增加，导致沟通渠道增加，沟通管理的难度加大。选项 B 新成员不一定来自不同文化背景。选项 C 新成员不一定是沟通中的阻碍者。选项 D 冲突增加与新成员加入没有直接关系。

17、正确答案：B

解析：出现问题，应该组织大家解决。

18、正确答案：C

解析：根据敏捷三角形，敏捷固定时间和人，可以变更范围。

19、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。快速跟进会增加风险，且只能针对软逻辑关系。由于是低风险项目，适当增加风险也没有关系，不会超出风险承受力。选项 B 赶工与题干无关。选项 C 资源平衡往往导致工期延长。选项 D 资源优化技术包括资源平滑和资源平衡，通常不能缩短



工期。

20、正确答案：A

解析：改变进度，按变更处理，需要达成共识。

21、正确答案：A

解析：启动时可以通过识别风险，后期应对的方式避免出现以往的错误

22、正确答案：B, C, D

解析：保持良好沟通，应该属于沟通管理计划的内容，但是相关方发生变化，同时要修改相关方登记册，和相关方参与计划。

23、正确答案：D

解析：质量为先是敏捷的核心，不能因为速度而牺牲质量。

24、正确答案：B

解析：正确的顺序是：制订进度管理计划→把工作包分解成活动→弄清楚活动之间的逻辑关系→估算每个活动需要多长时间→把前述过程的成果整合成项目进度计划→根据计划来做进度控制

25、正确答案：B

解析：A 选项里程碑清单通常不需要逐渐细化。B 选项活动属性需要随时间演进，越来越详细。C 选项项目进度网络图通常不需要逐渐细化。D 选项进度基准是经批准的高层级进度计划，不需要逐渐细化。

26、正确答案：B

解析：敏捷项目变更，讨论达成一致之后，执行。如果是预测型，就得选 D 了，经过 CCB 批准。

27、正确答案：A



解析：需要区分各种会议。规划会是为了确定做什么；每日站会是每天的工作内容；评审会是评审成果的；回顾总结是为了改进。

28、正确答案：A

解析：(DoD)是对工作成果的描述。

29、正确答案：D

解析：史诗是比较大的用户故事。

30、正确答案：D

解析：资源平衡技术往往会改变项目关键路径，导致项目进度延迟，资源平滑技术不会影响关键路径。

31、正确答案：B

解析：A 题干问的并不是程序问题，而是在强调选择供应商的问题。B 在选择供应商前，通过输出此类文档，让供应商能够有效了解项目采购的详细需求，以便能提供符合要求的产品，相对而言符合题意；C 必须由外部供应商提供，即确定要外购了，不需要再分析自制或外购；D 题干与风险没有关系。

32、正确答案：B

解析：敏捷虽然强调减少会议，但是四大仪式不可少：计划会、每日站会、评审会、回顾会。

33、正确答案：A

解析：Sprint 通过回顾会进行复盘，经验教训总结。

34、正确答案：D

解析：工料合同（又称时间和手段合同），是兼具成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同。这种合同往往适用于：在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持。



35、正确答案：D

解析：与产品负责人一起协商，对待办列表进行优先级排序，最有市场价值的最容易实现的先开发、先发布。

36、正确答案：B

解析：D 项目章程中记录高层级需求，太粗略。选 B，可交付成果用于满足客户提出的需求，需求文件是对相关方需求、业务需求、项目需求、包括需求的标准已经使用该标准的原因进行了详细的描述。

37、正确答案：B

解析：定义范围-输出-项目文件更新-需求跟踪矩阵。变更使需求更新了，需求跟踪矩阵也要随之更新，以确保需求的价值。故而需求跟踪矩阵所跟踪的需求是在定义范围中事先明确的需求，故选 B。A 题干中描述了几个功能没实现，而不是缺失 WBS。C 这里的核实范围是确认范围，强调客户和发起人验收，不直接由项目经理主导。D 属于监控，很容易选择，认为是监控工作没做好。但是题干中的情景中是强调的是“避免”，而不是现在正在做什么，故要做好最初的项目范围才可以避免。

38、正确答案：D

解析：估算问题是因技术困难造成，首先要解决技术困难，采用探针也叫 Spike，是一种技术尝试，用于通过快速试错来降低风险。

39、正确答案：A

解析：Scrum 仪式为团队提供了检查和适应的平台，是 Scrum 中非常重要的活动。敏捷团队领导应该贯彻这样的做法，答案 B 的问题在于团队自组织是在基本敏捷框架下进行的。

40、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。储备分析可以用于确定项目所需的应急储备和管理储备时间。选



项 B 只能针对整个项目预留管理储备，而不能针对活动。选项 C 针对“已知—未知”风险，应该分析预留多少应急储备时间。选项 D 针对“未知—未知”风险，应该分析预留多少管理储备时间。

41、正确答案：A

解析：关键词“所需工作层级”，那就是审查工作分解结构。确定是否需要调整现有工作分解结构。

42、正确答案：B

解析：SS 活动 A 和 B 是开始和开始的关系，+8 代表滞后量，-8 代表提前量。

43、正确答案：A

解析：范围管理计划是如何管理范围的规则文件，范围基准是项目包含工作内容的具体描述，包含项目范围说明书、WBS 和 WBS 词典。

44、正确答案：D

解析：工作包只是 WBS 元素中最低层级，也就是项目经理管理分解到的最低层级。工作包交给执行团队还需要被进一步分解为活动，活动还可以分解为个人的任务。因此逻辑上还可以再分。

45、正确答案：A

解析：确定度量指标，基准和临界值，以及确定测试和评估方法及流程是规划绩效域的重要工作。后面会学到不确定性绩效域，交付绩效域。

46、正确答案：B

解析：事先应该根据资源管理计划，来规划项目

47、正确答案：A

解析：活动变得复杂，应该由 PO 整理之后，加入待办列表。



48、正确答案：A

解析：变更需要加以控制

49、正确答案：A

解析：进度滞后，成本超支。选项 B 会让成本更超支。选项 C 会延长进度。选项 D 起不到效果。只有选项 A。

50、正确答案：C

解析：资源平滑技术不会改变关键路径，但是资源无法最优化。

51、正确答案：C

解析：敏捷更强调响应变化，不强调走变更流程，没有通过的，讨论一下，继续做。

52、正确答案：A

解析：来自团队的一位促进者引导团队通过一个活动对所有改进事项的重要性进行排序。完成对改进事项的排序后，团队为下一次迭代选择合适的数量。

53、正确答案：C

解析：资源平衡是指通过调整活动的开始或结束时间，来错开同期资源过载的问题。但往往会改变关键路径。题干中说时间还有余地，资源过载必须解决，资源平衡就是最佳选择。

54、正确答案：C

解析：没有实施工作分解结构过程。

55、正确答案：D

解析：对于整个项目，没有必要使用单一的方法。为达到特定的目标，项目经常要结合不同的生命周期要素。预测、迭代、增量、敏捷方法的组合就是一种混合方法。敏捷团队，由 PO 负责讨论变更。有 CCB，说明是混合生命周期，因此确认好再提出变更。

56、正确答案：D



解析：准确度是指估算的正确性。准确度与区间相关，准确度越低，估算值的潜在区间就越大。精确度与准确度不同。精确度指与估算相关的精准度，“2天”比“本周某个时间”精确，估算精确度应与所需的准确度相匹配。

57、正确答案：B

解析：估算用户故事的工具是计划扑克。

58、正确答案：C

解析：只有机器组装完毕，才能对其进行测试，这是一种强制性依赖。因为两项工作都是团队内部做的，这也是一种内部依赖。所以是一种内部强制性依赖。

59、正确答案：B

解析：前面工作延误导致后面工作的资源不可用，或者赶工恢复进度，或者调整后面工作的资源安排。A 延误了，要尽快将 A 压缩回正常进度，以确保 B 正常开始。其他选项：因为任务 B 不能压缩，依赖关系也不能动，还要按时开始，因此只能动任务 A，所以 ACD 都不对。

60、正确答案：D

解析：选项 A 规划范围管理旨在明确范围管理的方法，创建范围管理计划。选项 B 定义范围给项目范围划定边界。选项 C 确认范围是对可交付成果的可接受性的验收。选项 D 正确答案。题干即为控制范围的主要工作内容。

61、正确答案：C

解析：燃尽图只能显示目前遗留的故事点数，但是无法跟踪具体的工作项。题目问的项目级别工作项只能用产品待办事项来跟踪。

62、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。一对一的访谈有利于深入了解相关方的具体需求。选项 B 问卷和



调查不利于深入了解相关方的具体需求。选项 C 焦点小组不是逐一进行的，而是把众多成员集中在一起进行。选项 D 引导不是逐一进行的，而是把跨职能相关方召集在一起进行。

63、正确答案：A

解析：敏捷理念需要团队的认同，敏捷教练可以通过引导和培训，不要轻易通过替换人来解决问题。

64、正确答案：D

解析：D 选项是属于质量管理中规划质量过程的工具和技术。

65、正确答案：D

解析：在敏捷项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行；但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责。

66、正确答案：B

解析：收集需求。收集需求为实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程；

BC 均可以选择，但是题意没有提到需求不一致的特征，故 B 更合理。

67、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。资源需求是估算活动资源过程的输出，识别了各个工作包或活动所需的资源类型和数量，并进行汇总。选项 B 估算依据是资源估算所需的各种支持信息。

选项 C 资源分解结构是资源按类别和类型的层级分解结构，不如资源需求文件内容详细。

选项 D 资源日历是获取资源过程的输出，规定了在项目期间团队和实物资源何时可用，可用多久。

68、正确答案：D

解析：达到保证质量的目标即可，无需追求过高的质量标准。

69、正确答案：D



解析：无

70、正确答案：A

解析：专家判断是基于某应用领域、知识领域、学科和行业的专业知识而做出的，进行当前活动的合理判断。

71、正确答案：C

解析：选项 A 进度网络图是表示活动之间逻辑关系的工具，不等于进度计划。进度计划包括的内容更多。选项 B 进度网络图只表示活动之间的逻辑关系，为项目时间管理的后续过程提供基础，无法显示项目进展情况。也不能用网络图向管理层汇报，因为网络图不够通俗易懂。选项 C 正确答案。进度网络图就是用来表示活动之间的逻辑关系的，仅此而已。选项 D 传统的横道图不用来表示活动之间的逻辑关系，所以不是进度网络图。注意：逻辑横道图是进度网络图的一种。

72、正确答案：C

解析：选项 A 应该根据资源管理计划来安排培训，也应该通过管理团队中的观察、交谈，根据项目绩效评估的结果，来开展必要的计划外培训。选项 B 项目经理无权动用管理储备，应该向管理层申请并获得批准。选项 C 正确答案。经过评估如需开展计划外培训，应该由组织承担培训费用，因为团队成员获得的技能有利于开展组织未来的项目。选项 D 这不是一个好方法，必要的培训及培训经费不得压缩。

73、正确答案：B

解析：概念题，规划采购管理-采购工作说明书（SOW）。采购工作说明书中包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。

74、正确答案：B

解析：识别相关方。受到项目影响的居民可能对项目的实施产生不利的影响，所以要及早识



别出来。

75、正确答案：C

解析：规划沟通管理-沟通管理计划。沟通管理计划当中包括了用于信息传递的方法或技术，规则沟通时要充分考虑相关方的特征、知识水平、文化等。

76、正确答案：B

解析：变更流程，记录变更-分析影响。

77、正确答案：C

解析：挣值分析， $CPI > 1$ ， $SPI < 1$ ，说明项目落后于进度，低于预算；TCPI 小于 1，说明完工所需的绩效指数低，工作难度低。

78、正确答案：B

解析：制造业产品研发项目一般使用质量功能展开 QFD（一种引导技术）来识别相关方对产品的需求。

79、正确答案：C

解析：资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。其中关于项目人员的分配最直观的是查看资源管理计划。

80、正确答案：D

解析：沟通渠道计算公式： $n*(n-1)/2$ ，原来： $5*(5-1)/2=10$ 条，现在： $10*(10-1)/2=45$ 条， $45-10=35$ 条。

81、正确答案：C

解析：Scrum 中的 4 个仪式中 Sprint 评审会：SM 要确保会议举行，并且每个参会者都要明白会议的目的，同时教导参会成员遵守时间盒的规则。

82、正确答案：D



解析：在小型组织或初创企业，以及未设置购买、合同或采购部门的组织，项目经理可以拥有采购职权，能够直接谈判并签署合同（分散式采购）。在更成熟的组织中，由专设部门开展实际的采购和合同签署工作，即采购、谈判和签署合同（集中式采购）。

83、正确答案：B

解析：信息邀请书(RFI)：如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用信息邀请书。随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书。2、报价邀请书(RFQ)：如果需要供应商提供关于将如何满足需求和（或）将需要多少成本的更多信息，就使用报价邀请书。3、建议邀请书(RFP)：如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用建议邀请书。这是最正式的“邀请书”文件，需要遵守与内容、时间表，以及卖方应答有关的严格的采购规则。

84、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。题干描述的是项目的进度和成本方面的制约因素。选项 B 题目中进度和成本方面的制约是真实存在的，没有不确定性，不是项目风险。选项 C 假设条件是假设为真实的前提条件，题目中进度和成本方面的制约是真实存在的，不是假设的。选项 D 这是对项目进度和成本方面的具体约束，是制约因素，但也可能是事业环境因素之一。

85、正确答案：C

解析：资源平滑技术不会改变关键路径，但是资源无法最优化。

86、正确答案：C

解析：选项 A，每日站会是团队成员进行组织，可以无需敏捷项目经理和产品负责人的参与，说法不正确。选项 B，迭代规划会议是在每次冲刺的开端举行的，不是在迭代期间不断开展，说法不正确。选项 C，产品待办事项列表是产品负责人排列优先顺序，说法正确。选项 D，迭代待办事项列表是团队进行确定，不是敏捷项目经理。

87、正确答案：B



解析：选项 A 控制范围的工具，用于将实际范围管理的结果与范围基准进行比较，识别偏差。选项 B 正确答案。题干所述的是产品分析的主要功能。选项 C 收集需求的工具，通过审核和评估项目文件来识别需求。选项 D 识别风险的工具，通过对项目的优势、劣势、机会和威胁进行分析以识别风险。

88、正确答案：C

解析：资源平滑技术不会改变关键路径，但是资源无法最优化。

89、正确答案：C

解析：预测型项目，走正常的变更流程。

90、正确答案：D

解析：选项 A 高级管理层不可能管得那么详细。选项 B 强行编制的 WBS，可行性会很差。选项 C 也许可以外包，但不是必然要外包的。这个选项没有针对性。选项 D 正确答案。先做粗略分解，等信息更充分、情况更明朗时，再做进一步分解。

91、正确答案：B

解析：选项 A 解释同 B。选项 B 正确答案。三角分布下，期望工期 = $(18+6+9)/3 = 11$ 天，标准差 = $(18-6)/6 = 2$ 天，9 到 13 天的完成概率，就是问在正负一个标准差之内完成的概率，是 68.26%。选项 C 解释同 B。选项 D 解释同 B。

92、正确答案：A

解析：A. 正确答案。按里程碑进行过程控制，可以及时发现进度问题。选项 B 有一定效果，但是与题干“监控”无关。选项 C 制定风险应对措施有一定效果，但最有效的是采取预防措施，防止进度滞后问题出现。选项 D 缩短迭代周期与进度控制没有必然关系。

93、正确答案：B

解析：选项 A 版面设计工作提前 3 天开始，应该是提前量，而不是滞后量。另外，也不是



开始到开始关系。选项 B 正确答案。文件编写结束前 3 天就开始后续的工作，这是带时间提前量的完成到开始关系。选项 C 如果没有提前量，正常的顺序是文件编写完成后开始版面设计，为了赶进度，在文件编写完成前就开始版面设计。很明显，逻辑关系不是开始到开始关系。选项 D 应该是提前量，而不是滞后量。

94、正确答案：C

解析：完工尚需绩效指数针对未来的工作。成本绩效指数和进度绩效指数针对过去已完成的工作。要确保项目在规定日期完工，就使用关键比率来计算完工尚需估算。

95、正确答案：B

解析：选项 A 机会成本与成本超支无关。选项 B 正确答案。任何已经发生的成本，与是否合理无关。沉没成本是无法收回来的。在决策是否继续某个项目时，不应该考虑该成本。选项 C 固定成本与成本超支或节约无关。选项 D 间接成本与成本超支或节约无关。

96、正确答案：B

解析：选项 A 不能判断，还需要对关键路径上的 SPI 进行单独分析。选项 B 正确答案。SPI 测量的是项目的总工作量， $SPI < 1$ 说明已完成的总工作量未达到计划的要求。选项 C SPI 是测量进度效率的指标，不能看出成本和进度的匹配情况。选项 D SPI 是测量进度效率的指标，不能看出成本绩效。

97、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。管理储备是项目预算的组成部分，批准动用的部分才会成为成本基准的组成部分。选项 B 管理储备本来就是项目预算的组成部分。选项 C 管理储备本来就是项目资金需求的组成部分。选项 D 应急储备与管理储备是两种不同的储备。

98、正确答案：D

解析：选项 A 参数估算的准确度取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。选项 B 类



比估算的准确度取决于历史信息和团队成员的专业程度。选项 C 自上而下估算在 PMP® 考试中通常指的就是类比估算。选项 D 正确答案。上述方法中，最准确的就是自下而上估算，其估算结果经批准后，可以作为项目基准估算方法。各类估算方法的准确性依次是：最准确的自下而上估算，参数估算，最不准确的类比估算（自上而下估算）。

99、正确答案：C

解析：选项 A 关键路径是项目路径中最长的那条路径。选项 B 项目的最短工期就是关键路径的时间。选项 C 正确答案。关键路径一定存在，可能有一条，也可能有多条。D. 关键路径已经是历时最长的一条路径，它上面的每个活动不能有任何延误。

100、正确答案：C

解析：选项 A 应该根据资源管理计划来安排培训，也应该通过管理团队中的观察、交谈，根据项目绩效评估的结果，来开展必要的计划外培训。选项 B 项目经理无权动用管理储备，应该向管理层申请并获得批准。选项 C 正确答案。经过评估如需开展计划外培训，应该由组织承担培训费用，因为团队成员获得的技能有利于开展组织未来的项目。选项 D 这不是一个好方法，必要的培训及培训经费不得压缩。

101、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。控制资源过程的作用是确保资源适时适地用于项目，且在不需要时被释放。选项 B 建设团队过程是提高工作能力，促进团队互动，改善整体氛围的过程，以提高项目绩效。选项 C 没有管理资源这一过程。选项 D 估算活动资源是估算项目所需的人力资源 and 实物资源的类型和数量。

102、正确答案：B

解析：选项 A 资源需求记录活动、工作包和整个项目所需的资源的类型和数量，通常达不到题目所要求的那种详细程度。选项 B 正确答案。实物资源分配单记录了项目将使用的材



料、设备和用品的详细信息。选项 C 资源日历规定了在项目期间团队和实物资源何时可用，可用多久，不如 B 详细。资源日历也通常不针对材料。选项 D 资源分解结构是按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，不包括其他详细信息。

103、正确答案：B

解析：应该是通过沟通、澄清来达成共识。

104、正确答案：A

解析：选项 A 正确答案。规划采购管理过程要了解市场情况，识别可能来投标的潜在卖方。

选项 B 召开投标人会议，回答卖方关于投标文件的问题，是实施采购过程开展的活动。选

项 C 签订书面合同，是实施采购过程开展的活动。选项 D 这是卖方的工作，不是买方的工作。

105、正确答案：B

解析：是否包含需要经过讨论，并排定优先级。

106、正确答案：A

解析：敏捷实践指南待办事项列表的细化：这些会议的目的是细化足够的故事，让团队了解故事的内容，以及故事之间的相互关系。

107、正确答案：A

解析：时间紧迫，快速准备估算”，使用类比估算可以快速估算出结果。

108、正确答案：B

解析：关键词：项目评估；制定项目章程-工具-专家判断，故 B 合适。ACD 均为规划阶段的事情，应该在 B 之后。

109、正确答案：C

解析：考查的是预测型项目变更的相关知识，必须掌握，有的变更请求在初审的时候就被拒



绝了。

110、正确答案：B

解析：选项 A 快速跟进是指把本来有先后顺序的工作调整为部分平行。无法更改强制性的先后顺序关系。选项 B 正确答案。选择性依赖关系需要充分发挥团队成员的创造力来发掘，这类的活动适用予快速跟进。选项 C 外部依赖关系不一定是选择性的。选项 D 内部依赖关系不一定是选择性的。