



1、正确答案：A

解析：因为 $CPI < 1$ ，成本超支了，没有 SPI 的值，D，不一定。只是比较困难。

2、正确答案：A

解析：题干关键词为“EAC 高于 BAC”。题目出现的场景，即按目前绩效将存在超支完工的风险，这是不确定性事件，下一步应该记录风险，所以选项 A 正确。选项 B 错在作为问题进行解决。选项 C 和 D 做法都消极，不够好。

3、正确答案：D

解析：情绪图可以跟踪一组非常重要的干系人（项目团队）的情绪或反应。

4、正确答案：B

解析：这些都是信息发射源的例子。

5、正确答案：B

解析：选项 A，与题干不相干。选项 B，应该是使团队能够学习。选项 D，风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程中的有效性，后面不确定性绩效域会讲到。

6、正确答案：A, C, D

解析：这是项目工作绩效域中的工作，使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行。

7、正确答案：D

解析：质量成本是估算成本和规划质量管理过程的工具与技术。

8、正确答案：D

解析：公式 $SPI = EV/PV$ ， $CPI = EV/AC$ 。根据题意已知 $CPI = 0.8$ ， $AC = 100000$ ， $PV = 120000$ ，可以得到 $EV = 80000$ ， $SPI = 80000/120000 = 0.67$ 。

9、正确答案：A, C, D

解析：针对要测量的内容，测量指标是具体的，不能是抽象的。



10、正确答案：A

解析：进度绩效指数(SPI)>1,进度比计划好，进度快。

11、正确答案：D

解析：说反了，滞后指标反映的是过去的绩效或状况，所以比提前指标更容易测量。

12、正确答案：C

解析： $1100/900 = 1.22$ ，表明项目截至目前日期进度超前，最有可能提前完成。当然还要测算关键路径上的 SPI 才能确定。

13、正确答案：B

解析：完成的定义 (DoD) 与交付绩效域相关。

14、正确答案：C

解析：进度绩效指数(SPI)<1，进度落后。成本绩效指数 (CPI) >1，未超出预算。

15、正确答案：A, B

解析：选项 A 可以展示完整功能。选项 B 可以看到项目进展。选项 C 是显示有关度量指标的大量信息的常见方法。选项 D 是对计划工作的可视化表示。选项 E 是预测方法。

16、正确答案：A

解析：用这个公式意味着以后需要以成本增加为代价去赶工。进度提前，无须赶工。

17、正确答案：A

解析：优先选择 CPI 较高的，而项目 1 和项目 3 相比，项目 3 的 $SPI < 1$ ，即进度落后，此时选择项目 1。

18、正确答案：A, B, D

解析：选项 A，是测量陷阱中的士气低落。选项 B，是测量陷阱中的确认偏见。选项 D，是测量陷阱中的相关性与因果关系对比。



19、正确答案：A

解析：挣值(EV)是截止到某时点，实际已完成的工作的预算价值。

20、正确答案：A

解析：选项 B 是资源测量指标，选项 C、D 与测量基准绩效相关。

21、正确答案：C

解析：根据题干已知： $TCPI=1.15=(BAC-EV)/(BAC-AC)$,可得 $AC=107500$ 。

22、正确答案：A

解析：常见的度量指标类别包括：可交付物度量指标、交付、基准绩效、资源、商业价值、干系人、预测。

23、正确答案：A

解析：对效益进行量化，有助于增加项目价值。

24、正确答案：D

解析：根据题干已知 $PV=50000/12*6=25000$, $EV=20000$, $AC=15000$, 计算得到 $SPI=0.8$, $CPI=1.333$, 即进度落后，成本节省。

25、正确答案：A

解析：SV 小于 0，说明进度落后，可以赶工加速执行压缩工期。