



1、正确答案：A

解析：识别了风险，应该采取相应的应对措施。

2、正确答案：B

解析：这是有效执行不确定性绩效域将产生的预期成果。

3、正确答案：B

解析：规避，如果不能避免这种威胁，就可以减轻到可以转移或接受的程度。

4、正确答案：D

解析：提示清单为团队识别风险提供出发点和框架。

5、正确答案：C

解析：气泡图用于显示风险的三个参数，如概率、影响和可监测性。

6、正确答案：C

解析：选项 A 是项目模糊性使用的解决方案。选项 B 是处理基于系统的复杂性。选项 D 可解决项目易变性问题。

7、正确答案：A

解析：风险或机会上报之后，就无需进一步监督了。

8、正确答案：B

解析：已知-未知风险是已经识别出来但其发生概率或后果还不清楚的风险，通常可以用应急储备（包括应急时间和资金）来应对。

9、正确答案：A

解析：多项目对资源的占用属于风险应对，对于选项 B、C、D 的做法都不合适，不能解决问题。

10、正确答案：A



解析：题干说已经发生了数据泄露，说明发生了风险，项目经理需要实施应对措施。

11、正确答案：A

解析：S 曲线图显示了可能的最小成本与最大成本的区间，以及与每一个特定成本值相关的概率。

12、正确答案：A

解析：识别了风险，应该采取相应的应对措施。

13、正确答案：D

解析：题干说通过发现更多信息减少不确定性，很明显是收集信息。

14、正确答案：D

解析：题干说是可能会出现，是作为风险管理。

15、正确答案：D

解析：实施定性风险分析，使用项目风险的发生概率、风险发生时对项目目标的相应影响以及其他因素，来评估已识别单个项目风险的优先级。

16、正确答案：D

解析：简单的等待或者停止迭代开发工作都不是正确的选择，督促负责人及时解决才是最优的。

17、正确答案：B

解析：核对单是吸取已完成的类似项目的经验教训的有效方式，可以列出以前出现且可能与新项目有关的具体单个项目风险。

18、正确答案：A

解析：排除法。选项 D 不对，选项 C 直接规定也不好；选项 B 直接上报，不行。勉强选 A，出现状况，应该记录风险，并加以处理，实际应该按问题处理。



19、正确答案：D

解析：敏感性分析必须针对某个具体变量来做分析，可以是单个项目风险、易变的项目活动或具体的不明确性来源，而不能直接针对项目整体风险。

20、正确答案：C

解析：选项 A，风险接受是指在机会发生时乐以利用，但不主动促进机会的发生。选项 B，风险提高旨在提高机会的发生概率或一旦发生的积极影响，如为项目增加人力资源，来提高项目提前完工的可能性。选项 D，风险分享是指与其他人合作，大家一起来促进机会的出现，并使大家都从机会的出现中受益。