



1、正确答案：A

解析：混合型生命周期中包含预测和敏捷的特点，其中对于相关方参与的管理，是建议相关方定期参与即可，不需过多，也不能过少。因此本题的正确答案是 A。

2、正确答案：D

解析：选项 A，上报发起人是传统项目才会有的做法，而且也是在项目经理权限外解决不了的问题时才会选择上报。选项 B，每日站会只会发现问题不在会上解决问题。选项 C，不能因为团队成员处于空闲状态就参加其他项目，而且也没有解决团队遇到的障碍问题。选项 D，开发团队面临过多障碍以至于任务无法开展，全体处于空闲状态，项目面临延期风险。仆人式领导最主要的职责之一就是帮助团队消除障碍，这里问的是紧接着也就是下一步该怎么做，那么首先要对众多障碍排列优先级顺序，以便优先消除那些最紧急的障碍。

3、正确答案：C

解析：按照敏捷的办公环境设置原则，应该尽量让团队成员在同一个空间办公，并且提供方便信息交流的信息发射源，选项 C 符合。温馨而舒适的环境是在设计团队氛围时重点考虑的方面，它可以促进有效沟通，提升创造力和激励团队成员。构建良好的敏捷团队氛围的指导包括：团队成员的协作；减少非必要的干扰/分心；为信息发射源提供专用白板和墙面空间；为每日站立会议和其他会议提供空间；结对工作站；其他人性的措施如植物和舒适的家具。

4、正确答案：D

解析：当公司考虑是否运用新的敏捷实践，应该从组织、项目、团队三个维度来考虑。公司环境应该是管理层支持，民主公开，不是独裁专断；选项 A 不对，项目应该是变化多样，可分批交付；选项 B 不对，敏捷团队应该是小快频，自组织，公开透明地沟通，C 所有制。选项 C 不对，所以选项 D 为最佳实践。



5、正确答案：D

解析：敏捷项目需要小快频地迭代，而且需要尽量保证相关方在评审中的参与，以便获得反馈，以便适应环境的变化。选项 D 为最佳实践。选项 A，在敏捷项目中，迭代并不是越短越好，需要根据项目和团队的实际情况进行判断，而且判定敏捷故事优先级的原则是对客户的价值，而不是相关方的利益。选项 B，敏捷发布规划是一个框架，不是解决适变化的根本方法；选项 C，环境复杂，与规划和回顾的时间无关。

6、正确答案：A

解析：因为公司对于自适应工具的认识非常低，进而导致相关方对于项目转向于混合的方式产生了担心；那么就可以向相关方展示近期在项目中对于自适应工具的使用情况以及其带来的益处，让相关方更加了解项目状态，进而打消相关方的顾虑，所以本题的最佳实践为选项 A。选项 B，如果项目实在是对于混合框架的运用有严重的问题，那么不得已的情况下可以采取这种措施，不是第一选择。选项 C，不仅要支持公司的决定，而且要敢于创新、敢于尝试，因此本选项不是最佳选择。选项 D，这里并不涉及变更，干扰项。

7、正确答案：D

解析：项目的相关方登记册必须是由项目经理根据项目的独特性逐一识别的，去之前 PMO 只能提供通用的共性的参考资料，项目文件必须由项目经理负责。

8、正确答案：A

解析：净现值 NPV 是每年的收益折现到项目投资时刻，累加之后减去投资额，剩下的部分就是净现值。
$$NPV = (10 \times 0.909 + 10 \times 0.826 + 10 \times 0.752 + 10 \times 0.685 + 10 \times 0.621) - 35 = 2.93$$
万美金。

9、正确答案：D

解析：项目治理框架为项目相关方提供管理项目的结构、过程、角色、职责、终责和决策模



型。

10、正确答案：D

解析：以往类似项目中获得的教训属于组织过程资产，事业环境因素强调项目必须遵守的法律、规章、制度、公司通用管理流程等。

11、正确答案：D

解析：项目成员缺乏安全感和归属感是项目型组织的缺点。

12、正确答案：B

解析：资源掌握在职能经理手里，这只能是职能型或弱矩阵型组织，但有项目经理可以排除职能型，因为职能型组织里就没有“项目经理”，做类似工作的人叫“项目联络员”。

13、正确答案：C

解析：矩阵型组织的最重要特征就是团队成员有两个汇报对象。

14、正确答案：D

解析：在项目中出现的经验教训应该及时记录在经验教训登记册中，这个登记册属于项目文件，所以这个动作属于更新项目文件。经验教训不都需要作为组织过程资产，通常经验教训登记册定期评估，共性的和再次发生可能性较大的裁剪到组织过程资产库中，以此来维护组织过程资产的有效性。如果答案中没有项目文件，那选择组织过程资产就是正确的了。

15、正确答案：D

解析：项目管理计划在项目管理过程中也会因各种变更而不断更新。容易选错的答案 C，项目管理计划是一套规则文件，比如成本管理计划是规定货币种类、精确度、控制标准等，而不是预算，预算独立的项目文件。

16、正确答案：A

解析：“自然灾害的可能性”，不确定性事件，属于风险。“在哪个过程记录”，是识别风



险的过程对风险进行记录。选项 BC 在选项 A 之后。选项 D，监督风险，针对的是已识别出来的风险和在项目实施过程中暴露出来的新风险，而情景描述中强调了关键字“希望”，情景发生在规划阶段的可能性较大，所以选 A 更好。

17、正确答案：C

解析：考察的是制定风险管理计划的输入，另外情景中提到了“全面的”，所以要多借鉴之前项目的经验。

18、正确答案：D

解析：取消项目范围中的高风险工作，是一种整个项目层面的规避措施。选项 A，掩耳盗铃，降低估算，并不意味着风险不会发生。选项 B，情景中没有提到高收益因素。选项 C，注意情景中关注的是“调整整体项目风险的级别”，转移后，风险仍然存在，只是损失由第三方承担。

19、正确答案：A

解析：“可能影响项目进度计划”，属于风险，要将其添加至风险登记册。接下来对风险进行评估，根据评估的结果制定风险应对计划，选项 BCD 在选项 A 之后。

20、正确答案：D

解析：题目关键“开工会议”，开工会议是在规划阶段到执行阶段前，旨在达成相关方的共识，获得其承诺。而题目中针对结束日期不认同的分歧需要解决，以达成共识因此选 D。

21、正确答案：B

解析：识别出来的风险要首先记录到风险登记册，然后对风险进行分析评估，制定应对策略。选项 AC 在选项 B 之后。选项 D，风险管理计划是在项目实施期间的风险管理活动，针对单个风险编订的是应急计划和弹回计划。

22、正确答案：A



解析：“客户对此情况颇为不满”，并不是针对具体风险的不满，而是认为风险管理存在缺失，所以要强化在项目实施期间的风险管理，选 A 选项。选项 B，针对单个风险的应对计划过于具体，不适合汇报，提供风险报告较为合适。选项 C，向哪些相关方提供信息，要依据沟通管理计划进行。选项 D，影响分析属于风险管理的一环，包含在了选项 A 当中。

23、正确答案：A

解析：“具有高风险”，要对风险进行分析评估，根据评估制定应对计划。选项 BD 是可能做出的应对计划。选项 C 是可能选择的应对策略。

24、正确答案：C

解析：题干“可能发生变更”，识别出新风险，分析规划并记录，选项 C 正确。还未发生变更，排除选项 A。调整预算以及更换方案都需要经过变更，排除选项 BD。

25、正确答案：A

解析：题干“本应该采取什么措施来减轻影响”，表明问的是事先的准备，考虑风险应对和储备，显然选项 A 符合。更新计划需要经过变更，且未补救措施。排除选项 B，题干和相关方无关，排除选项 C，请求增加资源需要经过变更，排除选项 D。

26、正确答案：A

解析：对项目经验教训的收集，要在项目实施期间定期举行，在项目收尾阶段，汇入组织过程资产，所以排除选项 D。选项 B，对经验教训的总结一般以会议的方式进行。选项 C，对经验教训的收集尽量全员参加，甚至可能包括相关方。

27、正确答案：B

解析：问题日志可以帮助项目经理有效跟进和管理问题，确保它们得到调查和解决。之前发现的问题没解决，那么接下来要明确如何解决以及有谁来解决。选项 A，分享不解决问题，关键要有行动。选项 C，要有清晰的行动计划。选项 D，问题已经被识别定义。



28、正确答案：B

解析：问题已经出现，所以不应将其当成不确定性事件进行管理，排除选项 AD。问题日志侧重问题的跟踪解决和聚焦，而不是简单的记录和上报，排除选项 C。

29、正确答案：A

解析：变更日志用于记录项目期间发生的变更。当前相关方对变更请求存在争议，首先查看变更日志中的审批记录。

30、正确答案：C

解析： $ROI = \text{年均净现金流（流入-流出）} / \text{投资} = (50-20) / 150 = 20\%$ ，如果每年净现金流不变， $PBP = 1 / ROI = 1 / 20\% = 5$ 年。

31、正确答案：A

解析：题干“规划后，执行前，获得相关方承诺”，开工会议（kick-off/start up）旨在传达项目目标，获得团队对项目的承诺以及阐明相关方的角色和职责。

32、正确答案：A

解析：“辞职离开项目团队”已经发生，属于问题，而非风险，所以选项 B 错误。对于问题，先分析影响，再安排应措施。应该选择选项 A。

33、正确答案：B

解析：事业环境因素变更影响了工作范围，因为在启动阶段，只有项目章程，含有高层级的需求等信息，章程由发起人负责，因此选 B 选项，对项目章程更新并再次获得批准。此阶段不存在项目管理计划、范围，选项 ACD 错。

34、正确答案：A

解析：根据题意，材料跟踪记录丢失，已经发生了，属于问题，首先应该记入问题日志，其次分析影响等具体行动。因此选 A 选项。



35、正确答案：A

解析：选项 A，项目管理计划提交相关方批准时，基准尚未被批准，此时可以对项目管理计划进行多次更新，并无需遵循正式流程。选项 BCD 在规划阶段之后的执行、监控、收尾阶段，再对项目管理计划变更，需要遵循整体变更控制流程。

36、正确答案：D

解析：项目管理计划是说明项目执行、监控和收尾方式的一份文件，它整合并综合了所有子管理计划和基准，以及管理项目所需的其他信息。关键相关方不了解项目的进度基准，信息传递存在疏漏。应该做什么来“避免”问题的发生呢？需要提前将项目进度计划传递给关键相关方，并获得承诺确认。选项 AB，属于问题出现后的解决办法。选项 C 在选项 D 之后。