



1、正确答案：A

解析：考察建设团队过程的工具：培训。

2、正确答案：D

解析：现在团队对于工作完成内容有分歧，应该事先确定好团队章程，让团队成员遵守。团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件，尽早认可并遵守明确的规则。制定团队章程有助于减少误解，提高生产。因此本题的最佳实践是选项 D。选项 A，说法错误，可以提前预防，制定措施。选项 B，与实践方法无关，是团队自身规则没有界定清晰。选项 C，目前就是混合型项目，包含预测和敏捷的管理方法，也无法避免出现这种问题。

3、正确答案：A

解析：高管应该是重点管理，主动联络并提供信息。

4、正确答案：B

解析：对于资源技能上的短板，通常采用培训的方式加以解决，所以排除 AC 选项 D。如果培训的内容在今后的项目中可以复用，那么培训工作通常由职能部门经理负责，反之由项目经理负责。

5、正确答案：C

解析：根据“敏捷宣言”，我们必须定期与相关方沟通，通过频繁的演示获得他们的反馈，确保团队工作方向的正确性，并尽可能最大化交付对他们最有意义的价值。因此本题的正确答案：是选项 C。选项 A，频繁沟通不仅仅是为了避免干扰，还是为了获得反馈。选项 B，定期沟通和明确目标是为了随时调整，确保价值优先。选项 D，渗透式沟通是团队面对面办公的工具，与题干不符。

6、正确答案：A

解析：管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项



目绩效的过程。遇到问题，首先要尝试去分析导致问题产生的原因，然后有针对性的加以解决。

7、正确答案：A

解析：“典型矩阵型组织”，资源由职能部门经理提供，所以要去职能部门经理协商获取替代资源，而不是人力资源经理。选项 C，错误，有违公平。选项 D，解决现有问题后，可能对资源管理计划进行更新，在选项 A 之后。

8、正确答案：A

解析：注意审题，“了解团队成员的可用性”，不是询问如何获取资源，所以选项 CD 排除。选项 B，团队章程是团队运行的基本规则。

9、正确答案：C

解析：团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。团队建设活动既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的专业提升活动。

10、正确答案：A

解析：情景中没有提到团队成员之间的配合出现问题，所以不宜开展团队建设活动。此时宜结合组织理论，对团队成员进行激励，提升其积极性，排除 B 选项 D。选项 C，团队章程是团队运行的基本规则。

11、正确答案：A

解析：题干中的问题不出在变更控制流程上，而是出在了资源的控制权限上。对于资源的控制权限，通常首先采用协商的方式进行解决。选项 BCD，变更管理计划是基于共识的结果，未形成新的共识之前，单方面的更新变更管理计划仍然不具备可行性。

12、正确答案：C



解析：题干关键词“造成负面影响”、“该怎么做”。资源的变动对项目进度产生里负面影响，这时应该考虑按整体变更控制流程提交变更请求，选 C。选项 ABD 都是在选项 C 之后可能采取的行动之一。

13、正确答案：D

解析：题干关键词“解决这一冲突”。在五种冲突解决策略中，合作和解决问题策略可以带来双赢局面，优先考虑；选项 D 提到了共识，优选。选项 A 属于强迫/命令；选项 B 属于缓和/包容；选项 C 属于撤退/回避。

14、正确答案：D

解析：题干关键词“积极性不高”。积极性不高是个问题，应当确定背后的原因，然后采取对策。选项 A 错误，还没弄清楚背后原因，就盲目安排培训，不妥；选项 B 错误，转到其他项目工作是消极做法；选项 C 错误，没弄清原因就另外委派，不妥；选项 D 正确，既了解背后的原因，又让成员明白他们的职责，并根据需要组织培训，优选。

15、正确答案：C

解析：题干关键词“未使用经验教训更新项目文档”。本题用排除法为宜。选项 A 错误，问题日志中不会记载经验教训的具体内容；选项 B 错误，经验教训的记录过程本身没有问题，简单告知团队不能彻底解决问题；选项 C 正确，通过培训提高团队成员的能力；选项 D 错误，收集经验教训不是靠项目经理一个人。

16、正确答案：B

解析：题干关键词“组织结构”、“资源分配不会有变”。组织结构发生变化，项目经理关心的是工作包、活动与团队成员之间的关系是否发生了变化，因此要去审查 RAM，选 B。选项 AD 属于知识领域定位错误；选项 C 是按资源类别和类型进行展现的层级列表，不能说明人与工作包之间的关系。



17、正确答案：A

解析：题干关键词“来自于多个职能部门”、“生于不同的时代”“不同观点、思想、想法”。
本题采用排除法为宜。选项 B 错误，题干不涉及决策；选项 C 错误，题干与进度计划无关；
选项 D 错误，题干与采购无关，也不需要做有关知识资本的工作。综合来看，A 是最佳选项。

18、正确答案：A

解析：题干关键词“奖励”。项目经理应该在整个项目生命周期中尽可能地给予表彰，而不是等到项目完成时，故选 A。选项 BCD 都不能及时地给予团队认可和表彰，错误。

19、正确答案：D

解析：职能经理管理公司所有资源，在发生调换成员后，应实现和职能经理开会，正面沟通情况以解决问题。选项 ABC 都是直接解决，是不合适的，选项 AB 在没有和职能经理沟通的情况下要求职能经理停止变更或者提变更请求，并不能有效解决问题。其中选项 C 直接上报领导不合适，没有尽到项目经理的责任。

20、正确答案：A

解析：关键词“项目经理在分配任务和调用团队成员方面遇到问题”，项目经理在管理团队的能力有缺失，做得不够好。选项 A 指向项目经理没有行使应有的职权，影响力以及调配项目工作。选 A。选项 B 错误，问题的原因不在于团队成员不能胜任；选项 C 错误，干系人的推动与否不是这个问题的原因；选项 D 错误，与进度无关。

21、正确答案：B

解析：“未执行干系人识别”，那就需要将该活动补上。选项 A，干系人识别是有必要的。选项 C，规划干系人参与要基于对干系人分析的结果。选项 D，项目范围在规划阶段确定，另外对干系人的管理是项目经理的责任。



22、正确答案：A

解析：“项目发起人”做为一个关键干系人没有对项目表示出积极的态度，需要对问题进行分析，然后加以解决。所以先与干系人会面了解他的期望是正确的管理实践。情景中聚焦在了干系人管理领域，而不是信息的传递，所以排除选项 BCD。

23、正确答案：A

解析：思维导图用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。选项 C，干系人参与度评估矩阵用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。选项 D，发起人通常出现在启动和收尾两个过程。

24、正确答案：A

解析：“公司重组改变了许多员工的角色”，是组织中员工的角色发生了改变，所以情景中的问题属于干系人管理而不是资源管理。选项 B，商业论证侧重项目是否值得投资，与情景不符。选项 C，是否需要变更项目管理计划，要对干系人发生变化后的影响分析后做出决策，在选项 A 之后。选项 D，情景中没有提到人员的变动带来进度延迟的风险。

25、正确答案：B

解析：管理干系人参与是与干系人进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。选项 ACD 是可能出现在选项 B，中的内容。

26、正确答案：D

解析：管理干系人参与是与干系人进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。选项 A，情景中没有描述当前的验收标准是否存在问题。选项 B，问题出在“关键干系人”而不是“发起人”。选项 C，尚未判断问题出在哪里，就对可交付成果进行返工，过于武断。

27、正确答案：D



解析：“未能提供其需求”，并不代表干系人就没有需求，为了避免项目干系人的期望出现遗漏，项目经理要对干系人进行管理，了解其期望。选项 A，在选项 D 之前。选项 B，干系人的需求会影响到可交付成果的验收标准，所以选项 B，逻辑错误。选项 C，对干系人管理是项目经理的职责。

28、正确答案：D

解析：管理干系人参与是与干系人进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。在管理干系人过程中，我们可以使用会议的方式解决与干系人参与相关的问题，此题选择 D。

29、正确答案：A

解析：针对该问题，应该使用冲突的解决策略，需要从多个方面来建设团队关系，包括有效的管理团队情绪来完成可交付成果。因此本题应该选择选项 A 来解决问题。选项 B，敏捷教练作为仆人式领导应该为团队做好服务工作，既然内部发生了矛盾，敏捷教练应该协调解决。而不是直接使用上报的方式解决问题。选项 C，没有发挥敏捷教练的作用。选项 D，这不是敏捷教练的正确做法，不能要求另外一个团队成员协调矛盾。

30、正确答案：A

解析：题目要求找出干系人知识领域在执行之前的相关内容，比如相关方参与计划或相关方登记册等，所以选项 A 正确。题目中明确干系人出席了开工会议，所以干系人了解范围也同时收到了会议记录，排除 BC。发起人不负责确保职能经理承诺，排除 D。

31、正确答案：D

解析：根据题意需要寻找防止问题发生的方法，题目中明确干系人的需求未识别。所以需要进行干系人分析来确认干系人对项目的期望。选项 D 正确。回顾和获得更多的时间都时解决问题的方法，不是防止的方法，排除 AB。头脑风暴也是收集需求的办法，但是不解决不



了解干系人需求的问题，排除 C。

32、正确答案：A

解析：根据题目可知，有新的干系人加入，需要更新相关方登记册，选项 A 正确。财务总监不一定有审查和更新项目文档的权限，排除 BC。了解新的财务总监的需求在更新相关方登记册之后，排除 D。

33、正确答案：B

解析：由题干可知，干系人对目标有分歧，需要了解每个干系人他们的目标是什么。所以执行分析，并根据提示提交给高层，选项 B 正确。根本原因分析没有干系人分析直接，排除 A。相关方参与计划与项目目标无关，排除 C。角色和职责矩阵与项目目标无关，排除 D。

34、正确答案：D

解析：发起人发生了变化，由于发起人负责项目章程，所以需要和其确认他对项目目标的认识和当前项目目标保持一致，选项 D 正确。发起人变化和变更无关，排除 A。了解工作绩效在选项 D 之后，排除 B。选项 C 和题目无关，排除。

35、正确答案：A

解析：相关方即是项目的干系人，干系人和团队出现冲突最好的解决办法是合作，选项 A 合适。选项 B 项目中总会有冲突产生，重点在于解决冲突。选项 C 做法不妥。选项 D 并不是敏捷教练来做决策，主要还是团队和干系人需要达成一致。

36、正确答案：B

解析：项目经理需要做的事情就是提高干系人的参与，所以选择能够提高全体干系人参与的选项，选项 B 正确。仅管理最大的干系人不能保证项目成功，排除 A。团队参加干系人活动不能保证干系人参与，C 排除。干系人参与的价值无需了解，干系人知识领域的价值就是干系人参与的价值，排除 D。



37、正确答案：D

解析：项目题干说该项目距离结束还剩下三次迭代，说明项目目前的时间比较紧急，与 AB 选项 C 相比，向职能经理申请新的资源以取代该名资源在团队中发挥作用是最好的选择。本题最佳选项为选项 D。选项 A，团队成员要求离职项目经理是不能进行阻止的。选项 B，了解问题的影响，不能从两个计划中来了解，选项 B，描述是错误的。选项 C，管理资源是职能经理的职责，项目经理不应该去质问为什么不咨询他的意见，而且就算咨询了项目经理的意见也不一定能阻止团队成员离职。

38、正确答案：A

解析：“干系人拒不参加”“阻挠项目”“提高干系人参与”。题目中要求我们找到在执行过程中提高干系人的参与成都，选项 A 正确。项目还未脱离项目经理控制，无需上报，排除 BC。题目中无范围相关的内容，排除 D。

39、正确答案：D

解析：“干系人未出席该重要会议”。项目经理需要干系人确认该干系人对与目前项目决议的认同。选项 D 正确。项目未失控，无需上报，排除 A。下次会议太消极，排除 B。要先确认未参与的干系人的意见，排除 C。

40、正确答案：C

解析：工具无法确保发现所有干系人，太绝对，排除 A。识别干系人不止于名单，还要对干系人进行分析，排除 BD。

41、正确答案：C

解析：“关键团队成员无法投入所需时间”。项目经理需要解决团队成员无法投入时间的问题。所以选择可能能够解决这个问题的选项，选项 C 正确。雇佣额外资源需要变更，排除 A。和职能经理开会能解决问题，但是应该是项目经理和职能经理开会，排除 B。更新项目时间



表不解决资源无法投入时间的问题，排除 D。

42、正确答案：C

解析：“一位干系人”“未遵循项目进度计划”。干系人没有可能因为误解导致没有按照计划参与项目，需要加强该干系人的参与。选择监督干系人参与的工具，选项 C 正确。题目问题和风险无关，排除 A，直接剔除议题太绝对，排除 B，项目未失控，排除 D。

43、正确答案：D

解析：“市政会正计划再.....建设.....回收厂”“首先做什么”。由题目可知，项目处于启动阶段，再顺序上最先进行的活动。选项 D 正确，识别干系人。制定项目计划是规划阶段，排除 A。题目中没有提到采购过程，排除 B，工程设计属于执行阶段，排除 C。

44、正确答案：C

解析：关键干系人必然能够对项目有较大的权利和重要的利益，应为重点关注。选项 C 正确。其他项目都不是管理重点干系人的策略，排除 ABD。

45、正确答案：A

解析：“干系人对每周状态报告显然都置之不理”“确保干系人适当的参与进来”。题目中明确干系人不愿意参与项目活动而造成后果，需要让干系人参与进来，选择监督干系人参与的工具，选项 A 正确。精简状态报告并不解决题目问题，排除 B。项目章程是给项目经理授权，排除 C。添加到风险登记册可以做为正确选项，但是后半句没有 A 积极，所以不选 D。

46、正确答案：C

解析：由题目可知识别到了新的干系人，那么首要工作就是要进行干系人分析并更新相关方登记册。选项 C 正确。识别新的干系人并不产生风险，排除 A，干系人必须列入相关方登记册，排除 B，项目管理计划相对于相关方登记册太过笼统，没有 C 精确，排除 D。

47、正确答案：A



解析：由于干系人拒绝建议，所以项目经理需要了解干系人拒绝的原因，所以和干系人安排会议沟通是正确选择，选项 A 正确。不知道原因的情况下，参考组织过程资产和经验教训知识库、进行成本效益分析都不会得到答案，排除 BCD。

48、正确答案：C

解析：题目中说干系人未能参与项目那么就需要参阅相关方参与计划，看是否合理。选项 C 正确。项目状态未失控，不用上报排除 A，高层次风险一般用于制定项目章程，此处不适用排除 B，题目中未提到干系人是因为未得到通知而不参与项目的，排除 D。

49、正确答案：B

解析：进行了授权的更新说明项目经历了变更，那么根据管理干系人参与的要求，变更过后要通知干系人变更的信息，选项 B 正确。变更需要通知所有利益相关的干系人，仅通知发起人或者团队是不行的，排除 ACD。

50、正确答案：D

解析：“关键参与者和主题专家未能参加需求收集会议”。干系人未参加会议，且没有提出沟通有问题，则相关方参与计划有问题或者未得到执行。选项 D 正确。项目章程是授权项目经理使用资源，和干系人参与无关，排除 A。资源管理计划是获取资源，排除 B，事情已经发生，不再是风险，排除 C。

51、正确答案：C

解析：项目开工会议通常意味着规划阶段结束和执行阶段开始，旨在传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个干系人的角色和职责。开工会议不仅仅是传递信息，要拿到关键干系人的承诺，所以尽可能让所有人员能够参加会议。

52、正确答案：C

解析：项目开工会议通常意味着规划阶段结束和执行阶段开始，旨在传达项目目标、获得团



队对项目的承诺，以及阐明每个干系人的角色和职责。开工会议不仅仅是传递信息，要拿到关键干系人的承诺，所以只考虑补发信息是不足的，排除选项 AD。选项 B，对干系人的管理是项目经理的责任。

53、正确答案：C

解析：从情景描述看，团队成员没有遵循沟通管理计划，应该首先强调沟通管理计划的重要性，但是选项中没有，所以强调一下团队职责角色也没错。选项 A，资源分解结构是资源的分类。选项 B，问题不是出在进度上。选项 D，遵循沟通管理计划进行沟通。

54、正确答案：B

解析：“适用双方意见的平均值”，冲突的双方都做出了让步，属于妥协策略。

55、正确答案：B

解析：矩阵环境中，团队成员实际由职能经理管理，职能经理具有评估绩效等对员工的企业实际权力。项目经理没有实际管理权力，在题目中当资源在项目和行政工作存在冲突并且优先处理行政工作时，需要与其职能经理（资源干系人）协商来解决该问题。选项 B，因在矩阵企业，对资源滞后处理项目工作，应与资源上级即职能经理协商，以促进完成项目工作，选项中“将项目工作纳入绩效考核”是合适的方案。选项 A 错误，这不是工作量的问题，而是工作优先级的的问题；选项 C 错误，认可和奖励应该在团队成员有优良表现时施行；选项 D 错误，采取的措施极端且消极。

56、正确答案：B

解析：题干中强调了项目之间互相影响，表明项目之间有联系，项目集管理就是把有联系的项目打包一起管，因此解决这类冲突是项目集经理的职责。

57、正确答案：A

解析：技术能力不满足要求的成员应由所在的职能部门经理负责提供针对性技术培训。项目



经理负责的是项目管理知识和能力的培训。

58、正确答案：B

解析：因为产品概念尚未开发到关键利益相关方的满意程度，导致其担忧项目能否正常完成，并且相关方在每日站会中存在会给团队带来负面的影响，因此本题中最好就是单独与利益相关方召开会议，直接解决他们的担忧，因此本题的最佳实践为选项 B。选项 A，与团队交谈不能直接解决相关方的担忧，应该与相关方直接交流，才更能有效的解决相关方的问题。选项 C，安排团队进行回顾，总结经验，对后续迭代进行改进，是不错的选择，但是利益相关方的存在会对团队造成负面影响，不符合“在确保不影响团队的情况下”，因此不选。选项 D，无法断定就是设计和需求收集方法不对的原因导致产品概念尚未开发到关键利益相关方的满意程度，需要进一步分析，不如选项 B 合适。

59、正确答案：A

解析：分布式团队可以在不同地点拥有多个跨职能团队。鉴于通信成本的增加，这些安排并非理想，但它们仍然是可行的。最应该考虑的就是沟通问题，因此选择 A 项。敏捷中，可利用的沟通技术包括鱼缸窗口和远程结对。团队内部网站、虚拟团队空间、电邮视频会议等方式也是有效的沟通形式。选项 B，题干问的是首先关注什么，针对的是团队成员地理位置分散的问题，安排迭代与此无关联。选项 C，干扰选项，题干没有讲到信息不明确需要渐进明细。选项 D，这是可能的一种情况，包含在 A 里面。

60、正确答案：B

解析：变更控制委员会 CCB 的决议就是权威结论，如果否决了变更，项目经理正确的做法应该是记录并告知干系人。

61、正确答案：C

解析：关键干系人意见缺失就是一个重要风险，应体现在章程的风险描述部分。也起到了提



醒主要干系人在评审章程时注意。

62、正确答案：A

解析：干系人分析是对识别出的干系人，分析他们的权力、态度、影响阶段等信息，做好干系人分析，并管理干系人参与可有效避免题干中的情况。

63、正确答案：D

解析：凸显模型就是综合分析干系人权力、紧迫性和合法性，确定干系人需要被关注的优先级，和管理干系人参与的策略。

64、正确答案：B

解析：团队成员整体斗志下降，作为敏捷教练应该帮助团队一起解决，因此本题的答案为选项 B。选项 AD：敏捷教练就是要保证团队顺利开展项目的，首先应该由敏捷教练来帮助解决。选项 C 题干中提到是整体斗志下降，不是部分成员，所以虽然是自组织团队，也可能无法自己解决。

65、正确答案：B

解析：团队成员的培训由谁负责，要看需要培训的内容，如果是项目管理的知识和技能就应该由项目经理负责，业务技术和专业技能应该有他的职能经理负责，公司管理规章制度等是由人力资源部负责。当然，安排满足项目工作要求的资源是以上所有管理者的共同责任。

66、正确答案：D

解析：客户对产品上市时间表示困惑，敏捷管理专业人员应该和干系人一起制定发布计划并通知客户结果，因此本题的答案为选项 D。选项 A，产品愿景说明书是对产品愿景的进一步说明，而产品愿景本身就是不清晰的，所以产品愿景说明书不能解决客户的问题。选项 B，产品战略文件也不会有细致的产品上市时间。选项 C，产品待办事项列表是把所有的工作按照价值大小进行排列，不会有产品上市时间。



67、正确答案：C

解析：关键词：高难度敏捷项目面临诸多困扰，开发团队开始感到挫折和压力并抱怨，项目经理作为仆人式领导的角色应该帮助促进团队发展并为团队消除障碍，选项中只有选项 C 最为合适。选项 A，开发团队经常找你抱怨了，说明不是自组织能解决的问题。选项 B 这里本身就是高难度项目，所以有很多是通过提交变更请求就能解决的。选项 D 应该由仆人式领导自己积极帮助团队解决。

68、正确答案：B

解析：开始调整自己的工作习惯以配合其他成员，说明已经进入规范阶段，但是彼此仍然不信任，当前状态不稳定，如果遇到干扰因素或新的冲突可能会退回震荡阶段。

69、正确答案：A

解析：被强制的一方虽然体验很差，但在情况紧急时，为顾全大局强制也是必要的、有效的正确选择。

70、正确答案：B

解析：遇到分歧，应首先考虑“合作/解决问题”的冲突解决策略，积极主动正面沟通永远是第一选择。

71、正确答案：D

解析：题干提到了敏捷团队和项目的进度基准等信息，属于混合型项目。4 名团队成员被调离后，如果不给资源，项目进度会受到影响，应该重新评估团队资源，并提出变更，因此本题的最佳答案是选项 D。如果不是混合型项目，是纯敏捷项目，则可以考虑选项 B。选项 A，项目是否终止并不是项目经理能决定的，况且部分资源被调离的情况下，应该积极想办法使项目回到正轨，而不是直接消极对待，选项 A 不合适。选项 C，一般情况下不会直接要求团队成员加班，应该先分析这种变化会给项目带来什么影响，再来考虑具体的解决方案，选



项 C 不太合适。

72、正确答案：B

解析：敏捷的计划不是一成不变的，随着时间的推移，计划是会进行调整的，在发现速度没有达到预期的时间时应该沟通，然后调整期望，选择 B 合适。选项 A，不符合敏捷的做法。选项 C，敏捷中倡导多维度的沟通，如果只是一部分团队成员与客户沟通，是不合适的。选项 D，敏捷中需要消除信息差，一对一沟通违反了敏捷的理念。

73、正确答案：A

解析：仆人式领导的职责在团队面临困难时，团队领导应该给予帮助，提供支持，促进成员参与项目，调整心态，以积极的状态去完成项目。因此本题的最佳实践是选项 A。选项 B，混合型中包含敏捷管理方法，提倡及时拥抱变化，所以不可能要求团队完全按照变更控制程序执行。选项 C，团队领导不可以忽视成员的需求。选项 D，不可直接去掉，反馈在一定程度上能够帮助成员正确理解产品定义。

74、正确答案：B

解析：团队开发的增量无法满足业务需求，可以要求产责人与团队增加沟通反馈频率。因为产品负责人在客户角度，是对客户需求最了解的，与团队更频繁的互动可以更好的确保可交付成果满足客户的需求。因此选项 B，正确。选项 A，在回顾会议上，向敏捷教练询问该问题并不能解决这个问题。选项 C，敏捷中，是团队共同完成，责任也属于团队。选项 D，要求团队遵守某个严格流程不符合敏捷原则测。

75、正确答案：B

解析：敏捷强调价值优先，在项目中实实在在体现价值，让干系人接受敏捷最有效的方式。因此本题的答选项。选项 ACD：都是通过灌输式的方式，不能保证所有人都能接受敏捷方法。



76、正确答案：D

解析：由题干得知，本题的情景为敏捷项目，在敏捷项中，所有的流程规范都是为了更好地帮助项目完成，而不是制约。所以团队的意见和想法很重要，选项 D 与团队沟通如何制定，符合敏捷开发团队自组织的点，为本题的最佳实践。选项 ABC 都是作为负责人直接使用其他项目或者判断，不够符合敏捷项目的特点。

77、正确答案：B

解析：本题考查敏捷十二原则：自组织团队。敏捷团队强调自组织，团队成员自主分配任务，问题。同时，整个团队共同承担责任。故本题的答案为选项 B。选项 A，不符合敏捷团队自组织的原则。选项 CD，责任由团队共同负责，与单个角色无关。

78、正确答案：D

解析：关键词：建立彼此信任。最好的沟通方式是交互沟通中的面对面沟通，但是现在团队成员分布在全球各地，若面对面，则代价太大，不太现实，所以排除选项 A。选项 B，本题重点是建立彼此信任，若只是让某一个团队成员协助沟通，其他团队成员之间并没有正面接触，并不能建立彼此信任。选项 C 和 D，可以在彼此都相对合适的时间安排虚拟会议，但视频会议有图像，可以包含更多信息，会比电话会议更好，所以本题 D 是最佳选项。

79、正确答案：C

解析：选项 A 和选项 B，审查用户故事或者遵循共同的策略并不能解决题干所表述的团队不愿表达意见的问题，与题干无关；题干中，成员不愿意表达意见，可能是没有安全的表达环境和氛围，可以通过分享敏捷的想法，营造和谐轻松的团队氛围，从而提升团队凝聚力，让团队乐于分享。选项 C 为最佳实践。选项 D，使用共享工作区，共享工作区是一种实体环境或者虚拟环境，比如实体形式上团队共用一块办公区域，使用大型白板；虚拟形式的信息共享网站，在线协作工具等，其主要目的就是帮助团队成员快速地分享信息、彼此协作。



题干更多要求是团队表达自己的建议，不是快速共享信息。

80、正确答案：D

解析：按照“敏捷宣言”十二基本原则，第6条，最好的沟通是面对面沟通。无论是对开发团队还是团队内部，信息传达最有效的方法都是面对面沟通。这条原则告诉我们敏捷中，沟通的渠道选择，首选高带宽沟通(交互式)，选项D为最佳实践。选项A，邮件不如面对面沟通效果好；选项B，错误的做法，项目负责人不能代替团队成员作出决定，项目团队需要自组织完成对应工作；选项C，错误的做法，敏捷提倡及时调整，及时适应。

81、正确答案：B

解析：在敏捷项目中，沟通提倡公开，透明，即时；选项A，过于臃肿繁杂，不利于敏捷信息沟通；选项B，最佳实践，选用的是信息发射源的方式；选项C，面对面沟通虽然有效，但是并不确定沟通效率，不能确保信息的及时性；选项D，每日站会是开发团队用来共享项目进展情况的会议。

82、正确答案：A

解析：敏捷团队成员出现问题，敏捷教练应该提供仆人式的领导，帮助团队解决问题。因此本题的正确答案是选项A。选项B，应该帮助团队成员寻找解决方案，而不是自己替团队成员寻找解决方案。选项C，敏捷教练不能要求团队成员做事。选项D，发现问题应该及时解决，等到评审会议再进行分析，迭代周期都已经完成。

83、正确答案：D

解析：为了解使用情况并获取意见或建议，项目经理召开了包含外地相关方的会议。这种用会议收集信息的技术属于面对面的访谈，能够达到互动式的沟通，也有助于获得私密信息并得到相关方的真实想法。因此比本题的答案为选项D。选项A问的是为什么使用面对面会议的这种沟通方式，选项A与题干无关。选项B由题干信息可知该项目属于增量型项目，



不管是何种类型的项目，面对面的沟通都能发挥最好的作用。选项 C 与题干提问无关，问的是访谈这种方式本身的好处。

84、正确答案：B

解析：按照“敏捷宣言”十二基本原则，第 4 条，业务人员和开发人员必须相互合作，以便及时沟通反馈。作为敏捷教练，应该促进客户（业务人员）和开发团队（开发人员）的沟通，B 为最佳实践。选项 A 问题在于需求的确认，而不是如何测试；选项 C 问题不是迭代计划，而是具体的工作事项以及完成的定义；选项 D 敏捷强调多沟通，轻文档，所以 D 不正确。

85、正确答案：A

解析：面对面沟通不是一定要集中办公，因为经常会有因为各种原因无法集中办公的分布式团队。针对题干中的情景，海外成员发起了通讯软件的提议，本地团队偏好集中办公，作为敏捷负责人，要帮助他们达成共识，选项 A 是一种很好的做法。根据自组织团队的特点，B 和 C 都是不合适的；选项 D 直接换人是极端的做法。

86、正确答案：D

解析：团队建设是指为了实现团队绩效及产出最大化而进行的一系列结构设计及人员激励等团队优化行为。提升团队的快乐能量、向心力及更加优化的合作模式。符合题干中的问题描述，因此本题的答案为选项 D。选项 A，并不是因为绩效目标达不到，是团队的积极性不高，应该提升积极性。选项 B，敏捷教练自己可以通过开展团建活动解决不需要找高级管理层。选项 C 虽然是自组织团队也不能只考虑个人目标要考虑整体目标。

87、正确答案：C

解析：团队分散在不同区域，可以通过虚拟会议的方式协助沟通，就四个选项而言只有 C 最合适，偶尔面对面出席会议，面对面沟通，比如说产品发布会，之后可以持续采用虚拟会



议的模式。因此本题的答案为选项 C。选项 A，团队较为分散，集中办公的方式不现实。选项 B，电子邮件的沟通方式达不到面对面沟通的效果。选项 D，并没有说明是何种方式的会议。

88、正确答案：A

解析：管理干系人参与敏捷宣言强调，业务人员和开发人员需要在一起协作。这里可以是开发团队直接跟客户沟通，也可以安排产品负责人(PO)跟客户对接。不管是哪种方式，定期的评审，保持高带宽的沟通都是很好的获得客户反馈的做法，A 为最佳实践。选项 B，错误，项目经理无权对客户进行激励的设定；选项 C，错误，敏捷提倡开放积极信任的环境氛围，而不是这种通告的形式；选项 D，敏捷的环境和需求是在不停变换，一次远远不够，需要定期评审。

89、正确答案：A

解析：燃尽图可以帮助整个团队了解他们已经完成了多工作，以及还剩下多少工作，但是并不会显示单个成员的工作量和工作情况。因此本题的答案为选项 A。BCD 都是从燃尽图中可以获取的信息。

90、正确答案：B

解析：作为敏捷教练，团队有人表达了对敏捷实践的疑惑，你需要保证团队专注于敏捷理念及原则；选项 B，为最佳实践。选项 A、D：敏捷的所有实践都是以能够帮助团队为最终目的，不是为了开会而开会，所以不能强迫成员参加，AD 不正确；选项 C，该问题不是职能经理的职责范围。

91、正确答案：B

解析：团队成员发生分歧和冲突，敏捷教练应该优先和团队共同解决冲突。选择选项 B。A 选项 C，都是对团队成员做出要求，而不是与团队成员共同解决。选项 D，应该采用开放式



的对话和合作的态度来共同解决问题，而不是与团队成员单独沟通。

92、正确答案：A

解析：团队成员之间出现了问题无法内部解决敏捷教练可以协助进行解决时，敏捷教练需要服务队、教导团队、保护团队，以及扫清障碍，团队内部出现问题，需要引导和扫除障碍。可以与团队成员沟通，确定原因，并采取相应的措施解决问题，选项 A 正确。选项 B，自组织团队出问题，不是直接就替换了团队成员。选项 C，迭代待办事项列表在一个迭代周期内是不会变化的，是由团队成员进行确定的，不是敏捷教练调整。选项 D，题干没有说明交付日期受到影响，并且敏捷教练也不是直接和客户沟通交付时间。

93、正确答案：B

解析：鼓励团队精神，团队成员要专注在项目中。遇到，趣的，成全他满足需求。题中的截止时间，是指的可交付成果的截止时间，就是因为个人的偏好，没有完成团队的任务。按照团队自组织和鼓励团队成员成为通才型专家的特点，B 是最合适的做法。选项 A，不能直接安排每次迭代固定时间，应该先讨论再决定。选项 C，一种可能的做法，但是不符合敏捷团队自组织的特点，“要求”不符合敏捷原则。选项 D，敏捷中，更调整整个团队而不是个人。

94、正确答案：B

解析：敏捷团队希望团队成员 100% 的专注，而且投入 100% 时间，并认识到如果对此让步可能导致严重的问题。一个人承担多个团队的工作时，会导致大量的任务切换，这会带来很多浪费。作为一个敏捷从业人员，你应该努力地影响这个人的职能经理，劝说他或她让这个人 100% 地投入敏捷团队。因此选择选项 B。AC 选项 D 并没有关注“专注”这个点，而是从其他方面妥协，不符合敏捷理念。

95、正确答案：A

解析：功能演示在确认软件项目是否成功方面至关重要，通过功能演示以确认软件是否工作，



是很好的解决题目问题的方法。因此本题的正确答案：是选项 A。选项 B，一对一访谈的效率太低。选项 C，这是传统项目管理中实施整体变更控制的流程。与题干不符。选项 D，目前并未产生直接冲突，只是项目干系人对产品的功能产生了质疑，产品负责人只需要采取行动打消他们的质疑即可。

96、正确答案：A

解析：发布计划是基于排好顺序的用户故事以及工作量等制定的，所以未来的发布要满足客户的目标，那么首先应该把待办事项按照优先级排列好，选择 A 正确。选项 B，跟满足客户目标没有什么太大的关系。选项 C，是传统项目的做法，敏捷中没有严格的变更控制。选项 D，当前迭代完成的内容是在迭代规划会议时计划的，一般不会对迭代途中增添内容，如果直接添加内容，那这个迭代周期的工作就会被打乱。除非是非常紧急的情况才会进行调整。所以这里直接进行该功能的开发的做法不妥。

97、正确答案：C

解析：迭代评审会议，表示本次迭代即将结束。关键相关方对于其中一个功能不满意，作为产品负责人，首先应该核实相关方的期望和需求，因此选择选项 C。选项 A，与题干联系不大，现在是相关方对某功能不满意，选项 A 没有给出正面回复。选项 B，这是预测型中对于缺陷的做法。选项 D，这是可能的选项，但是不是最先应该做的。按照流程，应该先确定相关方期望，然后将用户故事放入产品待办事项列表，进行优先级排序，如果确定价值较大，才会到选项 D。

98、正确答案：D

解析：客户反馈是一种在敏捷项目里了解产品质量是否符合客户预期的方法。系统内在逻辑反复修改，导致集成测试无法通过检验，可以将该情况及时和客户进行沟通和交流。因此本题的正确答案：是选项 D。选项 A，敏捷的特点就是反复迭代，客户可以提出变更。选项 B，



不通过测试是因为内在逻辑反复修改，即使增加人力资源可能也无法通过测试。选项 C，出现问题应该团队自己解决。

99、正确答案：D

解析：简单的等待或者停止迭代开发工作都不是正确的选择，督促负责人及时解决才是最优的，因此本题的答案为选项 D。选项 AC：都是直接停止迭代工作，并没有实际促进题干问题的解决。选项 B，一味地等待负责干系人提供解决方案也不合理。

100、正确答案：A

解析：产品负责人在迭代中的会议中与团队合作，为即将进行的迭代准备故事，细化足够的故事。向团队介绍故事创意、潜在的挑战或问题。如不确定依赖关系，请求团队对相应功能进行刺探，以了解风险。因此本题的正确答案：是选项 A。选项 B，学习新技术是为了更好完成每一个用户故事，对于不确定的依赖关系，应该先进行刺探。而且 PO 不能单独决定是否学习新技术。选项 C，既然是新技术，是否能提高工作效率事先并不能进行确认，必须先进行刺探。选项 D，项目范围内的工作，不需要向职能经理请示。