



1、【单选】市场团队正过渡到对项目运用混合型方法。市场主管对混合型方法所知甚少，项目经理需要获得该主管的支持，因为他/她是关键干系人。项目经理该做什么来获得该支持？

- A、向市场主管提供混合型方法方面的指导。
- B、让市场主管参加每日例会。
- C、让市场团队成员向该主管提供指导。
- D、培训市场团队，让该主管了解相关情况。

2、【单选】项目经理管理的一个混合型项目，目前已经结束了预测阶段，正在进行下一个阶段的执行工作。在执行中，团队成员使用了 Scrum 方法，然后对于用户故事描述的分配产生了争执，为了尽快让团队进入工作状态，项目经理直接将用户故事描述分配给确定的成员。项目经理应该事先做什么来避免这种情况？

- A、团队中的冲突不可避免，在冲突发生时才能制定措施
- B、改变实践方法，选用 DSDM 方法
- C、面对不同阶段执行不同的项目管理方法
- D、在此阶段执行前确定新的团队章程并宣导

3、【单选】某敏捷项目的项目发起人告知项目负责人说，一位高管希望了解项目进展情况。项目负责人该做什么？

- A、邀请该高管来到项目会议室，以确定项目的信息发射源是否满足其需要。
- B、主动联系项目管理办公室(PMO)，向其索取状态报告模板，并按该模板的格式提供项目最新情况。



C、让项目发起人或产品负责人提供最新情况，因为产品负责人应尽力使团队免受障碍因素影响。

D、提供项目共享驱动器的链接，以便该高管能够搜索其感兴趣的任何工件。

4、【单选】 项目经理发现一名新的团队资源不具备完成分配给其角色所需的技能。项目经理应该做什么？

A、请求该资源的职能经理提供替代资源。

B、与该资源的职能经理开会，制定该资源的发展培训计划。

C、撤回该资源，并让现有团队成员承担额外角色。

D、接受该资源，但向其分配更合适的任务以匹配其技能组合。

5、【单选】【单选】 一个敏捷项目已经实施了 3 周，敏捷项目章程和产品待办事项列表的优先级都已经确定。你作为敏捷专业人士依然强调每周与客户建立定期交流会并在平时总是提到团队目标，团队对此不解，觉得是在浪费时间。你会怎么解释？

A、为了避免相关方对团队工作的无须干扰

B、通过提醒项目目标激励团队

C、为了及时调整团队目标以交付最优价值

D、为了提高渗透式沟通的效果

6、【单选】 项目经理正在管理一个虚拟团队，一名虚拟团队成员未能参加几次重要的项目会谈。项目经理应该做什么？

A、直接与该团队成员交谈以澄清期望



- B、向该团队成员的职能经理提出该问题
- C、提醒该团队成员参加下一次团队会议
- D、请求发起人支持举行一次团队建设活动

7、【单选】 在某典型的矩阵型组织中，项目经理收到一位工程师资源的辞职信。项目经理该做什么来确保项目不会受到影响？

- A、与职能经理协商安排替代资源
- B、请求人力资源经理填补该空缺
- C、延迟接受辞职时间，直至替代资源完全入职
- D、修改资源管理计划，应对未来的辞职问题

8、【单选】 项目团队由来自不同职能部门的成员组成。对这些成员来说，项目工作是他们主要职责之外的额外职责。项目经理应该做些什么才能清楚地了解团队成员的可用性？

- A、创建并维护资源日历
- B、制定团队章程
- C、要求项目发起人与职能经理进行协商
- D、亲自与职能经理协商

9、【单选】 项目团队已成功交付了项目，该成功一定程度上归功于有效的团队建设。下列哪一项对该有效的团队建设有最大贡献？

- A、有效的组织过程
- B、灵活的变更控制程序



C、有规律的团队会议

D、挑战性的项目目标

10、【单选】 项目团队积极性不高，其工作效率也在下降，这将导致项目进度计划面临风险。项目经理该做什么来鼓励团队？

A、了解团队成员的个人需要，并通过满足他们的需要鼓励其提高绩效。

B、运用服务型领导法并计划团队建设活动，以帮助鼓励团队成员提高绩效。

C、审查团队章程，并使用与团队成员的个人需要相关的行动更新团队章程。

D、请求项目发起人提供可为团队建设活动分配的额外预算。

11、【单选】 项目经理无法实施变更，因为实施变更所需的资源不直接归属项目经理的职权。项目经理可以使用什么方法来实施变更？

A、安排角色与职责分配会议，以审查项目组织结构图。

B、更新变更管理计划以包含组织资产并使用已批准的计划。

C、请求项目发起人将所有变更请求直接发送给该工作所需的资源。

D、请求该工作所需的资源直接分配给项目经理。

12、【单选】 一位有影响力的职能领导从项目中开除了一位关键团队资源，这一行动将对关键路径上的活动造成负面影响。项目经理应该做什么？

A、与该职能领导协商，并影响其转变决定。

B、让发起人与该职能领导讨论这名资源的重要性。

C、分析对项目管理计划的影响并提交变更请求。



D、遵循资源管理计划获取替代资源。

13、【单选】 项目经理领导着一个系统开发人员和最终用户团队，以便实施一个新的财务系统。项目经理获悉，最终用户的财务经理对于分配给最终用户的任务有不同意见。项目经理应如何解决这一冲突？

- A、向该财务经理强调该新系统的重要性，并强调进度计划非常紧凑。
- B、修订项目进度计划，争取项目发起人同意延长项目时限。
- C、向该财务经理的直接主管报告该冲突和该决定背后的理由。
- D、与该财务经理展开对话，了解产生分歧的原因并达成共识。

14、【单选】 某中型项目的项目经理观察到，某些项目团队成员开展项目的积极性不高。项目经理该如何应对这种情况？

- A、安排积极性不高的项目团队成员参加培训课程，以便提高他们的积极性。
- B、尽力理解积极性不高团队成员的情况，询问他们是否愿意转到其他项目工作，尽管这可能会影响项目可交付成果。
- C、查看项目组织图，确定是否可向积极性不高的团队成员委以不同的职责，然后更新沟通管理计划。
- D、尽力理解积极性不高的团队成员的情况，了解他们的问题，让他们参阅资源管理计划，了解相关角色与职责以及团队建设方面的培训策略。

15、【单选】 在某项目的监督阶段，项目经理发现了项目工作人员未使用经验教训更新项目文档。项目经理应如何应对这种情况？



- A、将经验教训连同简明的行动计划记入问题日志。
- B、审查经验教训的记录过程，并将之告知项目团队。
- C、举行培训会议，为项目团队成员提供经验教训。
- D、请求项目成员将所有经验教训发给项目经理。

16、【单选】 首席执行官（CEO）发布说明，为了改进各项目之间的资源分配，明年将对当前的职能型组织结构作出调整，转而采用一种矩阵结构。当项目经理就该决定对当前项目的影响询问人力资源经理时，人力资源经理说现有项目的资源分配不会有变。根据这一回答，项目经理仍应审查以下哪项？

- A、风险管理计划
- B、责任分配矩阵(RAM)
- C、资源分解结构
- D、相关方参与计划

17、【单选】 某项目团队的成员来自多个职能部门，生于不同的时代，这导致他们各有不同的观点、思想和想法。项目经理应如何确保项目得到有效执行？

- A、帮助营造通力协作的决策环境，以便团队能够集体负责开展工作。
- B、当团队成员之间存在分歧时，采用举手表决这种决策技术。
- C、根据项目管理计划执行项目，并指派团队成员开展项目进度计划中的任务。
- D、咨询采购专业人士，以识别潜在问题和团队所需知识资本。

18、【单选】 某项目处于执行阶段，项目团队已经经过规范阶段，现处于成熟阶段。该团



队出色地完成大量工作、项目经理希望奖励项目团队成员,但不确定这样做是否会影响团队的积极性。项目经理该做什么?

- A、在项目整个运行过程中给予团队认可,而非等项目完成才这样做。
- B、意识到此时奖励项目团队可能会影响他们的工作动力,因此要等待适当的时机。
- C、信任项目团队,并宣布将执行阶段结束后奖励最佳团队成员。
- D、注意项目团队成员的表现,等进入收尾阶段后对相关团队成员给予奖励。

19、【单选】 管理某公司所有资源的职能部门经理决定将一位资源从一个项目调到另一个项目,但却未告知这两个项目经理。这两位项目经理应该做什么?

- A、请求该职能部门经理停止实施该变更。
- B、要求该职能部门经理提出变更请求。
- C、向项目管理办公室(PMO)上报该问题。
- D、要求与该职能部门经理开会确定解决方案。

20、【单选】 项目经理在分配任务和调用团队成员方面遇到问题,某些团队成员也在做一些与项目无关的任务。为什么发生这些问题?

- A、项目经理没有实施职能所需的职权。
- B、团队成员不能胜任项目工作。
- C、干系人未推动项目团队开展工作。
- D、项目进展比项目管理计划提前。

21、【单选】 项目经理在加入一个正在执行的项目之后,发现未执行干系人识别。项目经



理应该怎么做？

- A、审查项目移交文件以确定是否有必要进行干系人识别。
- B、执行干系人识别，制定相关方登记册，并更新风险登记册。
- C、规划干系人参与并评估干系人对项目的潜在影响。
- D、通知项目发起人，将该活动包含在项目范围中，并确保由额外的资源来处理该活动。

22、【单选】 每周项目会议通常需要大约两个小时来审查整个项目。但令人遗憾的是，项目发起人未参加最近的三次会议。项目经理应该做什么来使这种情况有所改观？

- A、与项目发起人举行碰头会，讨论具有特定兴趣的任何话题。
- B、通过电子邮件向项目发起人发送与项目状态相关的所有信息。
- C、重新安排上次会议，并邀请项目发起人参加新会议。
- D、要求项目发起人派代理人参加未来所有会议。

23、【单选】 项目经理正在记录一个有大量干系人项目的干系人参与情况。项目经理对干系人彼此之间的关系不清楚。项目经理该做什么来更清楚地了解这些干系人？

- A、构建干系人思维导图
- B、审查各干系人过往的项目文件
- C、审查干系人参与度评估矩阵
- D、请求与发起人和团队开会讨论干系人事宜

24、【单选】 在一个新项目的规划阶段，公司重组改变了许多员工的角色。项目经理下一



步应该做什么？

- A、更新相关方登记册
- B、审查需求跟踪矩阵，并重新制定商业论证
- C、请求发起人允许变更项目管理计划
- D、加快项目交付进度计划，以避免范围蔓延

25、【单选】 项目经理正在为一个项目工作。该项目由于人员流动，相关方登记册经常发生变化。若要请内部确保干系人都能了解他们的职责，项目经理应该做什么？

- A、定期与所有干系人召开面对面会议。
- B、确保更新和沟通相关方参与计划。
- C、每当新的干系人加入项目时，安排一次团队建设活动。
- D、让干系人在下一次团队建设活动中进行非正式自我介绍。

26、【单选】 项目经理发现某可交付成果已被多次拒绝。项目经理调查发现，每次做出改进后，某关键干系人就会拒绝该可交付成果。项目经理如何才能推进该项目？

- A、引入主题专家(SME)，以提高可交付成果的质量，然后更新验收标准。
- B、记录项目发起人的新需求，并确保其开发。
- C、更新质量管理计划，然后指派一位团队成员对该可交付成果进行返工。
- D、参照商定的验收标准，以便干系人能够接受该可交付成果。

27、【单选】 项目经理加入一个新的创新项目，但其中一个干系人未能提供其需求。项目经理应该做什么？



- A、制定项目章程，然后与该干系人分享。
- B、完成项目可交付成果，并在执行期间添加该相关的需求。
- C、通知发起人该干系人未能提供其需求。
- D、在继续之前，联系该干系人以获得其需求。

28、【单选】 一个中型项目的项目经理最近得知一些干系人强烈反对正在实施的项目。若要解决这种问题，项目经理应该做什么？

- A、对干系人进行优先级排序，以便更好地了解如何处理这些问题。
- B、向所有干系人发送调查问卷，以确定他们在项目中的利益。
- C、根据专家判断，与干系人沟通并解决他们的顾虑。
- D、安排干系人研讨会，以解决为何不应该执行项目的任何顾虑。

29、【单选】 敏捷团队中的两位团队成员就某项目以外的问题发生了口角，已经相互埋怨了很长时间，这严重影响了项目工作的完成。为了使他们更关注可交付成果的完成情况，敏捷教练应该怎么办？

- A、使用策略来解决冲突问题
- B、将该问题上报高级管理层
- C、相信他们能自己解决
- D、要求另外一名团队成员协调矛盾

30、【单选】 项目经理计划召开开工会议，并准备一份全面的演示文稿，在开工会议期间出席会的人员承诺支持该项目，但是在项目开始后项目经理注意到一些干系人根本没有参与。



若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

- A、进行干系人分析
- B、确保干系人充分了解范围
- C、确保所有干系人均收到开工会议记录，其中记录了所有干系人协议
- D、请求发起人确保干系人职能经理的承诺

31、【单选】 一个高收入且项目团队成员超过 50 人的大型软件开发项目正处于执行阶段，项目需求已收集，且项目团队在两个月内完成了第一模块，结果已提交给干系人，并且团队获得了批准，但是干系人通知团队新需求之前未沟通过。 若要避免这个问题，项目经理应该在执行阶段做什么？

- A、召开状态会议和回顾会议，以发现意外的需求并更新项目管理计划。
- B、与发起人交流并解释该情况，以获得更多时间来修改新的干系人需求。
- C、举行头脑风暴会议以再次收集范围管理计划中的需求，并一起执行所有需求。
- D、创建干系人分析，以了解个人期望，帮助规划正确的方法以便立即编译所有需求。

32、【单选】 在部署了一个企业资源管理系统期间，财务总监辞职并由新财务总监取代。项目经理应该做什么？

- A、发布更新联系人列表和相关方登记册的变更请求，以包含该财务总监。
- B、将项目文档发送给该财务总监，并请求其进行审查。
- C、请新财务总监更新项目成本管理计划。
- D、与新的财务总监开会，以介绍项目并了解它们的参与情况。



33、【单选】 一位项目经理是在执行阶段中间刚刚任命的，该项目被延迟，且两个重要干系人对项目目标有分歧，文档规定不能与任意干系人直接互动，应将此角色留给公司的首席信息官。项目经理应该做什么？

- A、执行根本原因分析并升级上报给这两个重要的干系人。
- B、执行干系人分析，并将该问题升级上报给高级管理层。
- C、执行假设条件和制约因素分析，并审查相关方参与计划。
- D、执行数据分析并审查干系人的角色与职责矩阵。

34、【单选】 某有着众多干系人的复杂项目处于执行阶段，此时由于管理层的决定，项目发起人发生变更。听闻该新项目发起人的消息后，项目经理应该做什么？

- A、将项目发起人变更的情况告知变更控制委员会(CCB)，并使之获批。
- B、安排与新项目发起人举行紧急会议，告知其最新的工作绩效状态。
- C、告知新项目发起人，需要先完成详细的工作交接才能推荐项目。
- D、安排与新项目发起人开会，了解战略目标，确保理解一致。

35、【单选】 在第四个迭代的计划会议上，团队成员对一个需求不理解，在相关方解释完需求后，团队成员和该相关方出现了分歧，此时敏捷教练应该做什么？

- A、与团队和该相关方合作，获得一致意见
- B、提醒团队成员不能与客户产生冲突
- C、请项目发起人提醒该相关方，注意他在计划会议中的角色
- D、单独与团队和相关方谈话，然后做出决策



36、【单选】 某项目正在其生命周期的不同阶段取得进展，当前的项目干系人不再参与项目工作，项目经理首先应该做什么？

- A、与受项目工作或项目结果影响最大的干系人协商。
- B、审视干系人所在社区，并更新相关方参与计划。
- C、确保所有团队成员都参加干系人参与的活动。
- D、了解富有成效的干系人参与的价值 。

37、【单选】【单选】项目经理正在使用混合方法处理项目。该项目计划在另外三个冲刺中完成。一名团队成员通知项目经理他们要离开公司，这是他们的职能经理批准的，在这种情况下，项目经理应该首先做什么？

- A、使用软技能影响团队成员直到项目完成
- B、审查风险管理计划和规避计划以了解此问题的影响
- C、询问职能经理为什么在没有咨询他的情况下做出决定
- D、要求职能经理立即找一个替补的团队成员

38、【单选】 某项目预测会在运行过程中出现重要变更。项目经理发现，关键干系人拒不参加需求收集会，阻挠项目取得进展。项目经理应采取哪些措施提高干系人的参与度？

- A、使用干系人参与度评估矩阵，识别干系人阻挠哪些方面工作，并与其建立积极的关系，消除其顾虑。
- B、通过将该问题上报给项目指导委员会促使人们更加关注这一情况，并遵循高级管理人员的建议。
- C、先将该问题记入风险日志，并评估对项目进度计划的影响，然后再将之上报给项目指导



委员会。

D、将所有已知需求纳入范围管理计划，并获得所有关键干系人批准

39、[单选] 某项目经理正在制定最终的项目进度计划，正在与干系人一起进行最终审核。

某技术干系人未出席该重要会议。项目经理接下来应该采取什么措施？

A、将该干系人问题上报给项目发起人，以寻求支持。

B、在该技术干系人参加的下次项目团队会议上讨论该技术问题。

C、提交项目进度计划，以便所有干系人都能达成共识并批准该进度计划。

D、与该技术干系人开会，单独询问其意见，与其达成一致意见。

40、【单选】 某国际公司的管理委员会决定为人力资源部门实施一个新的 IT 平台。该项目

已指派项目经理，并已开始识别干系人。项目经理该怎么做？

A、制作一幅思维导图，以确保发现所有有关的干系人和职能部门。

B、让管理委员会提供该项目干系人的姓名。

C、将项目发起人和项目团队成员纳入干系人名单，然后举办启动研讨会，从而发现其他干系人。

D、安排与人力资源部门总监开会，并让他们提供一份受影响干系人的名单。

41、[单选] 在某矩阵型组织，由于关键团队成员无法投入所需时间，项目经理的工作已落后于进度计划。项目经理应该做什么？

A、雇佣将全心投入项目工作的额外资源。

B、让项目资源与其职能部门经理开会确定解决方案。



C、参照相关方登记册，了解如何解决资源优先级的的问题。

D、更新进度计划，以便正确反映基于可用资源的新项目时间表。

42、【单选】 在与项目干系人举行的上次状态会议上，项目团队审视了几项风险。其中一位干系人将该讨论作为未遵守项目进度计划的借口。项目经理该做什么？

A、扩大该风险讨论的范围，将背景信息和潜在的减轻策略纳入其中。

B、在未来的会议中将关于风险的话题排除出去，并相应地重新拟定会议议程。

C、请求与干系人单独开会，讨论该反馈。

D、对干系人反馈的准确性提出质疑并将该反馈上报。

43、【单选】 为了保护环境，市政会正计划在该市的农村地区建设一座废物回收厂，项目经理首先应为市政会做什么？

A、制定一份列明时间和成本估算的初步项目管理计划。

B、将项目建议书提交给市政府，请求安排预算。

C、聘请顾问编制该工厂的初步工程设计。

D、识别项目干系人，并分析其兴趣和潜在影响。

44、【单选】 由于全球金融条件恶劣，一家外部金融机构在项目执行阶段成为新的关键干系人，项目经理应该如何与该干系人进行互动？

A、令其满意

B、监督

C、重点管理



D、随时告知

45、【单选】 在一次管理层指导委员会会议上，干系人对每周状态报告显然都置之不理，缺乏干系人参与导致人们不确定该如何实施新系统培训。项目经理应如何确保让干系人适当的参与进来？

- A、向干系人询问每周状态报告方面的反馈，并采纳他们的合理建议。
- B、编制更精简的每周状态报告，更少的关注跟踪衡量指标，更多的关注进度计划。
- C、与管理层指导委员会一起查阅项目章程，帮助确保干系人获得授权。
- D、将缺乏干系人参与这一点增加到风险登记册之中，并将这些信息包含在下一份状态报告中。

46、【单选】 某项目正值执行阶段，工厂工人已被确定为新的干系人群体，为了成功交付项目目标组织成果，需要让他们参与进来。项目经理该做什么？

- A、将这些干系人识别为一项执行风险，将之记入风险登记册，并制定应对措施。
- B、将工厂工人列为不应纳入相关方登记册的次级干系人。
- C、审核并更新相关方登记册，对其成员资格和态度的变更情况进行管理。
- D、修改项目管理计划，将该新干系人群体纳入其中。

47、【单选】 在项目规划期间，关键干系人不同意所需的测试和检查，若要解决这个问题，项目经理首先应该做什么？

- A、安排一次干系人会议
- B、参考组织过程资产



C、探索经验教训知识库

D、执行成本效益分析

48、【单选】 一些关键干系人未能参加初步项目会议。在这次会议之后，项目经理应该做什么？

A、通知项目发起人

B、执行高层级风险分析

C、评估相关方参与计划

D、评估沟通管理计划

49、【单选】 在收到授权的范围更新后，项目经理重新制定进度计划，项目经理下一步应该做什么？

A、继续执行项目，然后通知发起人。

B、通知干系人以获得他们的支持。

C、开始项目执行，然后通知团队。

D、通知团队并获得他们的支持。

50、【单选】 一个项目已经获得批准，且团队已准备好收集需求，关键参与者和主题专家（SMEs）未能参加需求收集会议，这会影响项目的进度计划和执行。 项目经理应该做什么？

A、审查项目章程，并将问题升级上报给项目集经理。

B、更新资源管理计划并请求分配新的资源。



C、在风险登记册中记录该问题，并在领导会议期间报告。

D、参考相关方参与计划并确保资源协议得到兑换。

51、【单选】 一些关键干系人不能参加预定的项目开工大会，项目负责人要求项目经理继续举行会议，因为他们还要参加其他会议。项目经理应该做什么确保顺利召开项目开工大会，以便能够开始执行项目？

A、在没有太多项目干系人参与的情况下继续召开会议。

B、取消会议，并单独跟进各个干系人。

C、推迟会议，直到所有干系人和项目负责人都可以参加。

D、重新安排会议，以便除项目负责人以外的所有干系人都可以参加。

52、【单选】 某大型项目的项目经理两周前举行了开工会议。会议邀请未发送给其中一位关键干系人，造成了一些误解。项目经理该做什么来应对这种情况？

A、将启动会议演示文稿和摘要发送给干系人。

B、请项目发起人与干系人会面，确定他们对项目的目标及期望。

C、与未受邀参加启动会议的干系人举行审查会议。

D、让干系人相信这是错误，但了解项目的目标非常重要。

53、【单选】 项目经理发现其中一名团队成员在没有通知项目经理的情况下与客户沟通项目可交付成果和项目进度事宜。项目经理应该做什么？

A、与该团队成员沟通资源分解结构(RBS)。

B、在下一次计划的进度会议中讨论该情况。



C、与该团队成员沟通执行、负责、咨询和知情(RACI)图表。

D、每天向客户发送包含团队成就更新的电子邮件。

54、【单选】 客户和硬件工程团队对用于衡量质量的控制图现值意见不一致。项目经理与两个干系人开会并听取他们的意见,为了继续该项目,项目经理觉得使用双方意见的平均值。这属于下列哪一项的实例?

- A、缓解
- B、妥协
- C、解决问题
- D、协作

55、【单选】 一位项目团队成员决定优先处理职能性工作,而不是项目中被分配的任务,项目经理如何确保项目和所有任务保持正轨?

- A、与该团队成员讨论动机,以更好地了解其工作量。
- B、与该团队成员的职能经理会面,建议将项目任务纳入绩效考核。
- C、为该团队成员提供薪酬激励,以完成所分配的项目工作。
- D、将该团队成员的不合格情况升级上报给其职能经理并请求其他资源。

56、【单选】 公司有几个项目团队经常因为项目之间互相影响而产生矛盾,比如其它项目的任务不能按时完成而造成自己的项目进度延误,尽管项目经理们经常一起开会协调但收效甚微。他们现在最需要以下哪个角色来解决这类问题?



- A、项目组合经理
- B、项目集经理
- C、PMO 负责人
- D、变更控制委员会

57、【单选】 下面哪一个不属于项目经理的职责？

- A、对技术能力不满足项目要求的团队成员提供针对性技术培训。
- B、在实践中积累经验，持续改进项目管理过程。
- C、组织编制项目进度计划、预算并控制项目以满足绩效要求。
- D、负责交付符合验收标准的项目成果并力争干系人满意。

58、【单选】【单选】一家金融公司正在使用混合方法开发一种新的移动银行应用程序。因为尽管进行了多次设计迭代，但产品概念尚未开发到关键利益相关方的满意程度，所以担心该项目遭到推迟。关键利益相关方现在已开始参与所有每日站立会议。项目经理观察到关键利益相关方的存在对团队的士气产生了负面影响，同时也影响了生产力。项目经理应如何在确保不影响团队的情况下有效解决利益相关方的问题？

- A、与团队单独交谈以解决利益相关方的担忧
- B、与利益相关方召开会议，直接解决他们的担忧
- C、安排团队回顾并邀请利益相关方
- D、转向预测性设计和需求收集方法

59、【单选】某软件项目的团队成员分散在世界各地，你作为该项目的敏捷负责人首先应该



考虑什么？

- A、语言和文化的差异带来的沟通困难
- B、安排一次迭代
- C、遵循项目渐进明细的特点
- D、使用看板来进行信息沟通

60、【单选】 一个项目干系人要求对项目范围进行重大变更，该变更对于干系人来说至关重要。项目经理对变更开展了必要分析，由于变更对项目成本和进度均会产生显著影响，变更需要得到变更控制委员会（CCB）的批准，但 CCB 拒绝了这个变更。项目经理接下来应该怎么做？

- A、不理变更控制委员会的决定，实施变更，因为这个变更对这个干系人至关重要，且干系人满意是项目成功的标准。
- B、将变更控制委员会的决定记录到变更日志，向干系人和项目团队反馈这个情况。
- C、建议立即停止该项目，进行新的需求收集和风险评估。
- D、与变更委员会成员分别单独会面，以此来影响他们改变决定。

61、【单选】 制定项目章程时，一位关键的干系人没有提供任何意见。项目经理反复询问请他提供必要的信息，以便完成宏观需求。虽然项目经理尽力了，情况却没有得到改善。项目经理接下来应该怎么做？

- A、将该干系人从干系人列表中删除。
- B、与项目团队假定干系人需求。
- C、将意见缺失作为项目风险，添加到主要风险描述中。



D、将该问题上报给项目发起人。

62、【单选】 项目经理正在负责一个为客户进行内部管理信息系统项目。与客户已签署合同并确定了项目章程。但是在开展项目工作过程中，不断遇到客户公司内部不同部门不同层级的各种不配合，甚至阻挠。深入应用以下哪个数据分析可以避免这种情况的发生？

- A、干系人分析
- B、需求分析
- C、假设条件和制约因素分析
- D、文件分析

63、【单选】 一个新项目已经识别出许多干系人，但每个干系人的权力大小、需要被关注的紧迫性和参与项目的合法性都不同。项目经理应该使用以下哪项工具来确定干系人应该被关注的优先级，以便确定合适的干系人管理策略？

- A、干系人参与度评估矩阵
- B、权力/利益方格
- C、干系人立方体
- D、凸显模型

64、【单选】 项目团队在进行第二次迭代任务时，敏捷教练发现团队成员整体斗志下降，敏捷教练应该做什么？

- A、将该问题报告给高层管理团队来解决
- B、与团队成员一起讨论解决方案



C、让团队内部讨论解决，因为他们是自组织团队

D、让项目负责人来解决该问题

65、【单选】项目团队的一位新成员因为看不懂网络图、也不知道关键路径、浮动时间这些术语很难与项目经理和其他团队成员交流。这个问题应该如何解决？

A、新成员所在的职能部门经理有责任提供针对性培训。

B、项目经理有责任为新成员提供针对性培训。

C、公司人力资源部有责任为新成员提供针对性培训。

D、要求新成员自学项目管理以满足工作需要。

66、【单选】敏捷团队正在进行一项新产品的研发项目，项目当前的进展一切顺利，然而客户对该产品的上市时间表示困惑，因为客户不确定能否在预期时间内上市并获利。作为敏捷管理专业人士该如何解决？

A、编写一份产品愿景说明书并发送给客户

B、创建一份产品战略文件

C、要求产品负责人完成产品待办事项列表

D、与项目干系人一起完成发布计划并告知客户

67、【单选】项目经理接管的一项难度系数较高的敏捷项目正在面临诸多困扰，这些困扰来源于客户复杂且更频繁的变更、苛刻的交付时间以及技术难度的不断升级。开发团队开始感受到挫折，同时背负较大压力并且经常找你抱怨。你作为项目经理下一步应该怎么做？



- A、让开发团队自组织解决问题
- B、向变更控制委员会(CCB)提交变更请求
- C、帮助团队成员消除挫败感
- D、将该问题报告给项目管理办公室(PMO)处理

68、【单选】项目经理观察到有些项目团队成员开始调整工作习惯以配合其他成员。但是，他们彼此仍然缺乏信任。项目经理可以得出下列哪一项结论？

- A、团队处于规范阶段，很有可能进入到成熟阶段。
- B、团队处于规范阶段，很有可能退回到震荡阶段。
- C、团队处于震荡阶段，很有可能进入到规范阶段。
- D、团队处于震荡阶段，很有可能退回到形成阶段。

69、【单选】在一个大型项目快结束时，紧张状态上升，团队成员之间冲突越来越频繁。冲突的焦点是因为两个有宿怨的成员彼此敌对，团队的注意力已经脱离了项目的目标。为了恢复秩序，项目经理打发掉两名团队成员，让其他人代替他们。项目经理使用的是哪种冲突解决策略？

- A、强制
- B、回避
- C、妥协
- D、解决

70、【单选】在项目规划阶段，项目经理认识到一名项目干系人对项目可交付成果的理解存



在分歧，从而造成与该项目干系人的关系紧张。要解决这个问题，项目经理应该怎么做？

- A、忽略该项目干系人的意见，根据多数干系人的理解确定项目范围。
- B、安排与这位干系人的会谈，了解造成分歧的原因并积极解决分歧。
- C、将该问题上报给项目发起人，让他们解决这个问题。
- D、让权力更大的其他干系人出面说服这位干系人做出妥协。

71、【单选】一个 8 人的敏捷团队正在致力于完成一个系统开发项目，项目经理评估团队绩效时发现，目前团队的开发速度正好满足项目的进度基准。项目执行到一半时，发起人突然通知项目经理，团队中的 4 名团队成员要调离到另一个优先级更高的项目中，并且他们不能被取代，项目经理接下来的最佳行动是什么？

- A、通知项目相关方，项目即将提前终止，因为剩余的项目资源无法实现项目目标
- B、让剩下的团队成员再执行几次冲刺，以估算团队现在的速度，重新评估项目完成时间
- C、要求剩下的团队成员加班以保证项目进度，并给予一定的奖金支持
- D、评估剩余的资源，并提交变更请求以修改项目的进度基准或范围基准，提出可选方案

72、【单选】敏捷团队的速度预期是 24，目前已完成了五个迭代，开发团队发现过去几个迭代周期的速度分别为 18、17、19、16、17，敏捷团队成员应该如何做？

- A、拒绝团队与客户沟通，避免客户产生抱怨
- B、管理沟通，重新调整相关方和团队成员的期望
- C、让团队成员代表与客户进行沟通，并让他们把沟通的结果传递给其他团队成员
- D、为了减少团队之前的冲突和绩效降低，让团队成员之间进行一对一沟通



73、【单选】目前项目采用的是混合型管理方式，其中一些内容需要详细的计划，而另一部分的内容却又不能确定。对于刚刚从敏捷项目转型过来的团队成员来说，挑战非常大，经常陷入上一秒客户提出变更后需要立即反馈，然后按规定步骤完成工作成果的混乱情况。成员表示对完成产品信心不大，项目经理应该怎么做？

- A、鼓励团队调整心态，并提供相关支持
- B、要求团队严格按照变更控制程序执行
- C、对成员的反馈置之不理，要求团队专注产品目标
- D、去掉反馈步骤，直接按照规定步骤进行工作

74、【单选】涉及众多相关方的敏捷项目正在为客户提供解决方案，在对最近两个迭代评审时，关键相关方发现敏捷团队开发的增量无法满足业务需求，作为关键相关方，应该做什么？

- A、在迭代回顾会议上，向敏捷教练发问
- B、要求产品负责人与团队更多的沟通
- C、确保能力最高的团队成员负责这个需求
- D、要求团队遵守严格的需求过程

75、【单选】在一项软件开发项目中，公司决定使用敏捷的方法，并开始了转型的指导工作。若要保证项目干系人及部门领导都能认同敏捷方法，敏捷教练应该做什么？

- A、召开集体会议以讲述敏捷过程
- B、让第一次项目发布作为提高生产力的一个例子
- C、安排一场敏捷方法的培训



D、用接下来的 sprint 来说明敏捷概念

76、【单选】作为一个软件开发项目的负责人，你的项目团队选用了敏捷开发方法。团队成员聚齐后，你意识到可能需要有一份约束团队行为规则的指导性文件。接下来你应该如何做？

- A、联系 PMO，申请使用组织其他项目的团队章程
- B、在第一次全体会议前，完成团队章程，并要求成员遵守
- C、要求团队中有相关经验的团队成员拟定
- D、把确定团队章程当作一个待办项，在下周的会议上与团队成员沟通如何制定

77、【单选】作为一个敏捷开发项目的负责人，在开发过程中，针对产品的某个 bug 被团队成员发现，请问，谁会对这个 bug 负责？

- A、bug 的编写人员
- B、开发团队
- C、产品负责人
- D、敏捷教练

78、【单选】一个涉及多个国家的项目已经开始，团队成员分布在欧洲、亚洲、北美洲，团队成员之间彼此不了解，是第一次合作，敏捷团队应该怎么做以建立彼此间的信任？

- A、举办面对面的启动大会，召集所有团队成员参与
- B、在团队成员中选一名精通多国语言的，协助团队进行沟通
- C、举行启动大会，方式为电话会议



D、举行视频会议，安排发布计划

79、【单选】在一次回顾会议中，你注意到团队成员不愿意表达他们的意见，造成团队内部沟通不畅，为引导团队进行有效沟通，你作为一名敏捷团队领导，应该向团队提出什么建议？

- A、审查用户故事，描述产品开发的敏捷原则
- B、遵循共同的策略，并使用价值流图来描述信息在整个组织的流动
- C、召开讨论会，分享敏捷知识和想法，营造良好的团队互动氛围
- D、使用共享工作区，创建信息分享平台

80、【单选】你是某公司一个软件开发项目的敏捷负责人。因为市场环境发生了变化，一项新颁布的政策法规将使得项目愿景发生巨大的调整，因此项目目标也发生了改变。请问，作为敏捷团队负责人，你应该如何将这些变化传递给开发团队成员？

- A、通过邮件，将最新的政策法规群发给团队成员
- B、更新项目章程，并修订版本计划和迭代计划，告知团队遵循计划进行修正
- C、继续把当前发布版本未完成的工作做完，等下一个发布版本，再做决定
- D、召开团队会议，与团队成员沟通传递该信息，确保团队成员理解新的产品愿景和项目目标。

81、【单选】你被任命为某软件项目的敏捷教练。你发现，在项目中有几个重要的相关方，他们对于项目的相关信息特别关注。而开发团队没有及时地给出他们想要的信息。请问你应该提出怎样的建议？

- A、及时地更新项目管理计划的详细版本，并发送给该相关方



- B、建议团队维护一个在线信息共享平台，根据相关方的诉求，在上面及时更新相应的信息
- C、安排一个团队成员与项目相关方一对一沟通，以满足他们的信息需求
- D、安排这些相关方，单独举行一个每日站会

82、【单选】一名敏捷团队中的成员工作效率呈现下降的趋势，而且团队内部的会议他也不能及时参加，敏捷教练发现了这一问题。针对这一问题，敏捷教练应该怎么解决？

- A、与该团队成员密切合作，并寻找具体的支持方案
- B、鼓励团队成员成为会议的组织者
- C、要求该团队成员调整工作状态，提高工作效率
- D、在评审会议上就该问题进行讨论分析

83、【单选】项目经理负责管理一项电子产品的生产加工项目，由于该项目只有一条生产线，客户要求每天交付一定数量的电子产品。为了解相关方对这些已经交付的电子产品的使用情况并获取他们的意见或建议，项目经理召开了一次包含了外地相关方的会议。项目经理采用这种信息收集技术的原因是什么？

- A、这种信息收集技术的使用能够包含在项目差旅预算中
- B、访谈可以在增量型项目中发挥更好的作用
- C、这种信息收集技术有助于提升与相关方之间的关系
- D、访谈可以让项目经理获得收集信息和澄清相关方反馈的最佳机会

84、【单选】你是某软件开发项目的敏捷教练，客户总是联系到你，反馈他们的意见和想法。开发团队按照你的描述完成对应的工作。但是，某个功能没有得到客户的验收，他们认为团



队开发出来的功能并不是他们想要的。请问你应该如何做来避免这种情况的发生？

- A、让开发团队沟通如何测试来确保功能满足客户的要求；
- B、促进客户和开发团队之间的直接沟通
- C、在每个版本与客户沟通这个迭代、开发团队的迭代计划
- D、在需求规格说明书上详细记录客户的需求和具体参数指标。

85、【单选】在一个分布式团队的敏捷项目中，在海外的某团队成员提出了使用某种新型通讯软件的建议，他在其他团队使用过这款软件，并且能够很有效地提升分布式团队的办公效率。然而本地团队并不想使用这款软件，因为他们认为集中办公更加高效。作为敏捷管理专业人士，你应该如何做？

- A、鼓励团队接受变化，让团队自组织重新评估该软件的可用性
- B、告知海外成员，因为大部分成员不愿意，所以希望他能过来集中办公
- C、要求团队成员接受软件，因为集中办公对海外成员来说不现实
- D、申请将海外成员替换为其他的本地团队成员。

86、【单选】敏捷教练正在与一个自组织且积极设定挑战性目标，以实现绩效为根本目的敏捷团队一起开展一个项目。在一次迭代中，团队成员的工作积极性开始下降，并影响到团队的整体绩效水平。敏捷教练应该采取以下哪种措施？

- A、与团队成员召开会议并重新调整团队的绩效目标
- B、向高级管理层提交建议以修改奖励机制
- C、鼓励团队成员优先考虑个人绩效目标
- D、组织一次户外团队建设活动，以便让团队恢复工作积极性并重新激励团队



87、【单选】在一个跨国软件开发项目中，Scrum 团队分散在不同区域，这使团队之间的沟通遇到了阻碍，应该借助以下哪一项来帮助 Scrum 团队进行沟通？

- A、进行集中办公
- B、多使用电子邮件进行沟通
- C、根据需要，一般情况下持续召开虚拟会议，必要的时候召开集中会议
- D、增加召开回顾会议的频率

88、【单选】“敏捷宣言”里，强调了客户参与项目的重要性，请问作为敏捷管理专业人士，你应该如何做来提高客户在项目中的参与程度？

- A、定期评审，保持高带宽的沟通，及时获得客户的反馈并调整；
- B、设定奖励机制，鼓励客户多参与项目；
- C、设定一个信息发射源记录参与情况，如果客户不参与项目，就会被所有人看到；
- D、每个迭代确保安排一次与客户的见面会。

89、【单选】你是一个软件项目的敏捷教练，有一名团队成员向你请教燃尽图可以用来获取哪些信息，你告诉该名团队成员以下信息，除了哪一项？

- A、每位团队成员已完成的工作情况
- B、帮助团队获取已完成的工作量
- C、帮助团队获取剩余需要完成的工作量
- D、团队是否交付了迭代承诺需要完成的工作量



90、【单选】你是一个 ERP 开发项目的敏捷教练，为了帮助团队更好地共享项目状态，你建议团队每天早上花 15 分钟召开每日站会。你的团队中某个成员表达了担忧，他认为现在的会议太多了，希望能够花更多的时间开发代码而不是开会。你应该怎么做？

- A、展示《敏捷实践指南》并解释敏捷的规则要求每个人都必须参加每日站会。
- B、与该成员沟通每日站会的好处，让他了解每日站会可以帮助团队尽早发现问题并加以修正。
- C、联系该成员的职能经理，要求职能经理对该成员进行教育。
- D、在团队章程中加入每日站会的参会规则，要求每个人都要参加。

91、【单选】迭代评审会议已经完成，本次迭代中的大部分功能已经交付。对于客户未接受的功能，团队成员产生了严重分歧。为了确保接下来的迭代回顾会议处于一个无偏见的环境，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A、要求团队成员遵守团队章程中的基本规则
- B、与团队成员讨论和解决冲突
- C、要求团队成员放下分歧，优先考虑迭代回顾会议
- D、与团队成员单独沟通

92、【单选】团队成员告知敏捷教练团队之间缺乏信任，并且很惧怕出现冲突，有些团队成员会逃避责任，不能一起承担责任。敏捷教练应该怎么办？

- A、组织会议与团队进行沟通，确定原因并确定改变方式
- B、与职能经理沟通，协商替换资源
- C、分析当前对项目的影响，并在迭代待办事项列表中调整任务



D、与客户协商推迟交付日期

93、【单选】项目会定期安排团队成员进行参观培训，在一次新型技术参观活动中，敏捷团队的一名成员表现出浓厚的兴趣，在之后的工作中，花费更多的时间研究新技术而不是开发可交付成果增量，导致绩效偏低。作为敏捷管理专业人士应该做什么？

- A、认同该团队成员的探索精神，在每次迭代中安排固定时长用于研究新技术
- B、与团队共同讨论此问题，讨论如何作为一个团队进行研究
- C、要求团队成员优先完成工作事项，可以在工作外的时间单独研究
- D、移交团队成员部分工作量给其他成员，让其继续研究新技术

94、【单选】组织正在转型敏捷，在组建敏捷团队时，其中一位专业的开发人员归属于敏捷团队和职能部门，在将来的开发过程中需要以共享资源的状态参与敏捷项目。作为敏捷管理专业人士，你应该怎么做？

- A、提醒该开发人员，在承诺用户故事的时候考虑职能性工作
- B、与职能经理沟通，明确敏捷中团队成员不应该安排多份任务，而是专注于敏捷开发
- C、获取更多的资源确保开发顺利
- D、确保这名开发人员在两边工作中达成平衡

95、【单选】某敏捷管理项目的部分项目干系人对开发软件的某些功能表示质疑，他们认为这些功能并不具有实用性而且阻碍了业务进程。作为 PO(产品负责人)，应该怎么做？

- A、组织一次产品演示，向项目干系人说明这些功能
- B、与所有干系人进行一对一的访谈



C、请项目干系人提交变更请求

D、召集所有项目干系人会议对该冲突进行解决

96、【单选】敏捷团队正在完成所需的用户故事，客户向敏捷管理专业人士提出一个问题，上个迭代发布的功能无法满足他们实际的使用，敏捷管理专业人士应该做什么来确保以后的发布满足客户的目标？

A、在下一次 sprinti 规划会议之前，让 PO 完成产品待办事项列表的排序

B、告知 PO 该变化带来的成本

C、让客户遵循整体变更控制过程

D、为了满足客户目标，指示团队成员增加该功能的开发

97、【单选】在一次迭代评审会议上，产品负责人及关键相关方对团队成员完成的五个用户故事进行审查，关键相关方表示，关于数据筛选的用户故事未能到达他的预期。产品负责人首先应该做什么？

A、更新产品待办事项列表，添加价值更高的用户故事进行弥补

B、实施整体变更控制来进行补救

C、与相关方沟通需求，重新编写与此功能相关的用户故事

D、更新迭代待办事项列表，在下一次迭代中对此功能进行修正

98、【单选】敏捷团队负责了一个系统软件的开发任务，目前已经完成了各个模块的开发工作，准备开展系统集成的测试工作。由于系统内在逻辑的反复修改，导致当前版本不符合要求。敏捷管理专业人士应该怎么做？



- A、与客户联系，要求其不要提出变更请求
- B、调配更多了人力资源为集成测试服务
- C、咨询集成主题专家，并将该问题交由专业人员解决
- D、在项目团队和客户之间实施反馈回路

99、【单选】敏捷团队正在进行一项监控系统的研发项目，团队在一次产品迭代中发现，监控系统中使用的一项技术可能会导致系统的灵敏度下降，该项风险是之前已经记录到风险登记册中的，而负责干系人并未解决。敏捷团队应该做什么？

- A、更新风险登记册并在获得应对措施之前停止迭代工作
- B、等待负责干系人提供解决方案
- C、在负责干系人提供解决方案之前，不进行迭代和风险登记册的更新工作
- D、通过提醒负责干系人风险的定性和定量影响，及时获得解决

100、【单选】敏捷团队正在负责一软件开发项目，项目必须在很短的时间内完工。为了提高工作效率，部分团队成员想要学习某项关键新技术。产品负责人认为这将很大程度上影响项目的进度，不赞同这一建议。敏捷教练应该怎么做？

- A、允许部分团队成员运用技术刺探以尝试新技术
- B、让产品负责人确定团队工作的优先级顺序，并决定是否学习新技术
- C、讨论分析新技术是否能提高工作效率，并创建测试时间盒
- D、咨询组织内部职能经理是否可以实施该项新技术