



1、正确答案：B

解析：能够有把握说活动顺延两周而不影响总工期，可以判断这项活动肯定在非关键路径上，因为关键路径上的活动一旦顺延，总工期肯定立刻改变。其次，这项活动的浮动时间如果大于 2 周，就可以包容它 2 周的顺延而不改变路径的长度，总工期暂时不会受到影响。

2、正确答案：D

解析：题干指出技术的使用随着项目的发展逐渐清晰，发起人要求进行更频繁更快速的交流，由此可以判断项目应该使用敏捷方法，四个选项中只有 D 的做法，规定固定的时间报告项目状态不够敏捷，要更频繁快速的交流项目信息应该在项目状态有更新时就及时交流，因此本题的最佳答案是选项 D。选项 A，进行频繁的检查可以尽早发现问题并进行改进，符合敏捷的做法。选项 B，对相关方进行有规律的审查，可以发现相关方存在的问题，也能尽快响应，符合敏捷的做法。选项 C，设置信息发射源，实现项目信息共享，是敏捷中的常见做法。

3、正确答案：B

解析：燃起图中有两条线，虚线表示计划，实线表示实际情况，它显示了迭代过程中范围内的变化，从图中容易地看出范围何时会增加或删减，选择选项 B。选项 A，亲和图用来对大量创意进行分组以便进一步审查和分析。选项 C，价值流图是用于记录、分析和改善为客户生产产品或提供服务时所需的信息或材料流的精益企技术。选项 D，石川图用来分析问题的主要原因或根本原因。

4、正确答案：C

解析：基于风险的刺探是团队研究某个问题而进行的快速的概念验证活动，基于风险的刺探也常用来测试陌生的或全新的技术，在深入采用这种技术之前，探测的结果能够避免陷入太深。因此选择选项 C。A 和 D 选项，不管是风险燃起图还是燃尽图，关注的都是风险数量



和风险解决情况，并不是用于识别风险和确定新技术可行性。选项 B，先刺探，然后规划风险应对的用户故事，由产品负责人放入产品待办事项进行优先级排序。选项 B 是在 C 之后的可能行为。

5、正确答案：C

解析：这个题考的是项目经理的职业道德，能够提前完工和节约成本，即便影响公司利润和自己的奖金，也应如实告知客户，维护客户权益。

6、正确答案：B

解析：敏捷教练应该帮助团队自己找到解决方案，建立自组织的团队，而不是自己作为主导解决问题，而应该发挥团队自组织的作用。选项 A，应该发挥团队的主观能动性，和团队一起讨论和分析如何解决问题。选项 C，首先应思考如何解决该问题，而不是首先就找职能部门寻求帮助。选项 D，不能直接忽略该问题。

7、正确答案：B

解析：作为一个敏捷从业人员，项目经理的工作的一部分就是始终在组织层次上寻求支持改变的方法。项目经理的目标之一是教育和影响整个组织的人，而对此最好的办法就是介绍项目经理自己的团队的成功经验。因此选择选项 B。选项 A，不能强制要求其他团队也使用敏捷方式。选项 C，这相当于“趁火打劫”，对其他项目和自己的项目都没有益处。选项 D，本身没错，但是在尝试影响其他人时，与只是解释敏捷是如何工作的或者表现得像是一个狂热的敏捷发烧友相比，如果能谈谈项目经理自己的团队的成功经验，这会有效得多。

8、正确答案：B

解析：总价加经济价格调整 FP-EPA 合同就是在总价基础上，增加因市场变化，材料价格波动等不确定因素而可以调整合同价的条款，平衡风险分担比例，有利于买卖双方建立长期合作关系。



9、正确答案：A

解析：敏捷强调价值，在时间有限的情况下，聚焦价值。选择选项 A。敏捷的首要指标是为客户提供价值，待办事项中的优先级需要和客户达成一致。选项 B 敏捷是价值导向，可以快速完成的事项不代表优先级。选项 C 没有超出项目范围，无需上报。选项 D 最不合适的决策，先主动处理。

10、正确答案：C

解析：项目章程对项目经理有明确授权，项目上资源的调配和工作的分配这是项目经理的权力，发起人无权越俎代庖，直接指挥团队成员。

11、正确答案：C

解析：让团队成员加班和延期交付项目都是当前的备选方案，项目经理需要综合分析得失利弊做出选择，这个分析技术是备选方案分析。

12、正确答案：D

解析：期望值 $Te = (O + 4M + P) / 6 = (4 + 4 \times 7 + 16) / 6 = 8$ ；标准差 $\sigma = (P - O) / 6 = (16 - 4) / 6 = 2$ 。

13、正确答案：A

解析：知识点：产品负责人维护更新产品待办事项列表；敏捷提倡拥抱变化，具体方式为客户可以随意提交新的需求和想法，由产品负责人将其纳入到产品待办事项列表中进行价值优先级的排序，然后在每个迭代的规划会议上，由开发团队自组织挑选匹配团队速度的故事作为当前迭代的待办项。所以选项 A 为最佳实践。选项 B，虽然提倡拥抱变化，但是做法是错误的，进度和资源是恒定的，工作量也是恒定的，只是工作项会根据价值优先级变化和调整；选项 C，不是直接在下一个版本考虑，而是在下个版本根据价值优先级来考虑是否要做；选项 D，敏捷中，范围是可以变化和调整的。不需要以额外的项目合同来执行。



14、正确答案：A

解析：敏捷提倡拥抱变化，具体方式为：客户可以随意提交新的需求和想法，由产品负责人将其纳入到产品待办事项列表中进行价值优先级的排序，然后在每个迭代的规划会议上，由开发团队自组织挑选匹配团队速度的故事作为当前迭代的待办项。所以选项 A 为最佳实践。选项 B 和 C，都是错误的做法，不应该直接同意，也不应该直接拒绝；选项 D，针对需求的变动，应该即时的更新产品待办事项列表。

15、正确答案：A

解析：原计划自己完成的部分工作改为外包，首先这需要走变更控制程序，在签订合同之前，投标人会议和独立估算是开标前的工作、中标后签合同前需要进行合同谈判，以明确卖方对合同要求都理解准确和完整。既然已决定了外包，自制外购分析是事先已完成了的工作；采购审计和采购绩效审查是采购控制过程中的工作，不在签合同前。因此 选项 A 是正确的。

16、正确答案：C

解析：敏捷教练敏捷教练在敏捷团队中是仆人式领导，是一种催化剂促进作用，负责消除组织遇到的障碍，为他人的贡献铺路。选项 A，敏捷教练需要负责消除组织遇到的障碍，会需要跟相关的职能经理或其他非团队成员沟通讨论。选项 B 和选项 D，敏捷教练需要组织培训，关注团队成员动态，帮助团队更加敏捷。选项 C，与客户沟通并对冲刺待办事项列表排序的产品负责人的职责。

17、正确答案：D

解析：关键词：完成需求所需的新技术存在风险，可能会耗费额外时间，风险也可以作为用户故事放入产品待办事项中，因此选择选项 D。选项 A，敏捷中不会优先考虑加班的做法，不符合敏捷原则。选项 B，敏捷中团队是自组织的，如何实现用户故事是团队共同决策，题干已经说了该需求需要使用到新技术，不会优先考虑旧技术。选项 C，迭代的时间盒一旦定



下不会轻易改变。

18、正确答案：A

解析：工作绩效数据是在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。工作绩效数据包括已完成的工作、关键绩效指标、技术绩效测量结果、进度活动的开始日期和结束日期、变更请求的数量、缺陷的数量、实际成本和实际持续时间等。

19、正确答案：D

解析： $CV = EV - AC = 350 - 400 = -50$

20、正确答案：A

解析：项目经理要求团队几乎不犯错，最好的回应是开始可能犯错，但会每隔一定时间总结如何更有效率，然后相应地调整自己的行为。选项 A 合适。选项 B，每日站会是消除信息差的，与题干不符。选项 C 和 D，题干中也并没有明确表明项目经理是缺乏敏捷经验的，所以不合适。

21、正确答案：A

解析：关键路径就是浮动时间最少的那条路径，所以题干里的信息提示这种方法就是关键路径法。

22、正确答案：C

解析：在敏捷项目中，需求的变化是先通过产品负责人纳入到产品待办事项列表中，然后在每一个迭代的规划会议上根据价值的优先级由开发团队确认是否纳入到迭代中，所以本题应该选择选项 C。选项 A 错误，自组织团队不能直接拒绝客户的要求，因为敏捷提倡最高价值是满足客户的诉求；选项 B 是预测型项目的做法；选项 D，敏捷项目中，项目经理（敏捷教练）负敏捷原则和帮助团队扫除障碍，收集客户需求不是敏捷教练而是产品负责人的职责。

23、正确答案：B



解析:本题考场 Scrum 中的角色和对应职责产品功能特性的选取主要是产品负责人的职责,应由产品负责人出席,没有必要让整个团队参与,以免妨碍当前迭代工作,所以选择 B 正确。团队成员应该专注于迭代待办事项中的工作,所以选项 ACD 都不合适。

24、正确答案: A

解析:新组建的团队在首次迭代时遇到了问题,迭代不能随便中止,作为敏捷教练应该鼓励团队成员尽量能自己解决问题,因此本题的答案为选项 A。选项 B,敏捷团队作为自组织团队,遇到问题首先应该自己解决,如果无法解决可以寻求他人帮助。选项 C,迭代工作一般不会轻易中断或暂停。选项 D,并没有促进团队问题的解决。

25、正确答案: B

解析:利用看板可实现信息可视化,每日站会实现监控规划会议制定清单,选项 B 都包含了,因此选 B。选项 A,风险评审和迭代评审只能获取风险问题清单。选项 C,与敏捷宣言不符合。选项 D,风险登记册和问题日志只能解决清单问题。

26、正确答案: A

解析:在敏捷项目管理中,迭代评审会议上,开发团队示产品待办事项列表中已经完成的工作,并解答,问题,若要确保最终可交付成果满足客户需求,就可以让客户参与评审会议。因此本题的答案为选项 A。选项 B,只能确保有这项需求,不能确保完成的工作内容就是满足需求的。选项 C,在敏捷项目管理中,团队成员是自组织团队,不能要求他们去做什么事情。选项 D,其他产品负责人虽然能够提出意见或建议,也不能确保就是满足了客户的需求,所以最好的方法是让客户参与评审会议。

27、正确答案: A

解析:关键词“接下来怎么做”,遇到问题首先要识别明题,然后调查分析找出解决方案。而迭代回顾会就是团队检视自身,并寻求改进的会议。选项 A 合适。选项 B,进行技术变



更可以是讨论后的解决方法。选项 C，经验教训用于避免问题的发生，以免重误。选项 D，产品负责人不负责解决技术问题。

28、正确答案：A

解析：题干中，速度的急剧起伏，表明了项目过程中出现了问题，而这个问题，最好是由团队自组织解决，所以选项 D 不对，选项 A 为最佳实践。而在敏捷团队中，提倡的是可持续的迭代，不能使用最高速度(选项 B)也不能走另一个极端使用速度(选项 C)。

29、正确答案：B

解析：之前出现的代码质量问题已经在回顾会议上确定决方案，但是现在又再次出现，最可能的原因就是没有采取行动，因此可以制定相应的行动计划来监督行动过程，因此本题的答案为选项 B。选项 A，更新经验教训登记册并没有实际解决问题。选项 C，在敏捷项目中，团队是自组织团队，首先团队团队自己解决，解决不了一般也是找敏捷教练，而不是找整个高层管理团队。选项 D，不应该是下一次回顾会议。

30、正确答案：C

解析：在迭代评审会议上，团队成员依次演示本次迭代完成的功能，如果产品负责人确认通过，功能将会以可交付增量的形式纳入到产品中；选项 C，如果未确认通过，会打回产品待办事项列表重新排序。选项 B，如果靠前，可能纳入下个版本的待办项。选项 A 是错误的做法，所以选项 C 为最佳实践。

31、正确答案：C

解析：对于非功能性需求，例如：风险、技术债务等，它可由任何人加到产品待办事项列表中，但排序由 PC 负责，PO 决定下一个迭代做什么。因此本题的答案为选项 C。选项 A，召开风险研讨会也要在添加到产品待办事项列表中且进行排序之后进行。选项 B，迭代任务中的事项要根据产品待办事项列表来添加，也是要在选项 C 之后才能添加。选项 D，对于



出现的风险不能置之不理。

32、正确答案：A

解析：团队绩效评估针对团队建设的有效性，侧重于团队整体而非个人。项目绩效评估是通过每个团队成员的工作绩效来评价项目绩效，绩效不好的成员应通过培训改善。

33、正确答案：B

解析：团队成员要使用新方式来处理，敏捷中是团队自由决定的，选项 B 合适。选项 A，敏捷强调的是领任务，不提倡分配任务。选项 C 有其他的方式是可以使用的，并不是追求一成不变。选项 D 即使完不成也不需要从迭代中移除故事。

34、正确答案：B

解析：项目章程中应该包含的信息有项目愿景，项目任务，项目成功标准。项目愿景就是项目的理论基础，一般我们会采用电梯陈述，项目任务是项目的具体内容，项目成功标准是项目管理的指标。如果 PO 告诉团队成员他们的交付物不符合商业愿景，那我们需要回顾项目章程中当时所确认的项目愿景是什么。因此本题的答案为选项 B。选项 A，每日站会一般是团队成员参加的，不会让客户参与。选项 C，评审会议上主要评审的是产品待办事项列表哪些“已完成”哪些没有“完成”，并验收已完成的可交付成果。会议的召开并不能解决交付的产品与商业愿景不符的问题。选项 D，与愿景不符，最好是查看最初的愿景是什么才能针对性地纠正。

35、正确答案：B

解析：根据题干可知，该相关方要求团队制定的完善而详尽的项目管理计划是不符合敏捷项目变化的特点的，因为在敏捷项目中，计划强调具备适应型的特点，会跟随客户需求范围变化而变化。选项 A 以偏概全，敏捷强调可用的软件胜于详尽的文档，但是并不意味着不需要文档，相反，根据项目的实际情况来制定合适的计划文档，才是最合理的做法；选项 B，最



佳实践。通过历史的项目告诉相关方，敏捷项目的计划是根据环境和客户的需求不断变化的；
选项 C，环境需求的变化，会导致产品待办事项会不断地变化，所以无法确定每个迭代的故事。
选项 D，这是范围明确的项目的做法，不适应敏捷目。

36、正确答案：B

解析：培训是为了提高团队成员的能力或统一对项目的质量的认识，是为了预防缺陷的产生，是一致性成本。

37、正确答案：C

解析：控制图的规则是只要出现：1 连续七点在均值一侧；2 连续七点呈单调上升或下降趋势；3 数据点出现在控制线之外；都需要找到根本原因并排除。

38、正确答案：A

解析：质量审计和风险审计都是合规性审查，指的是质量和风险的管理过程是否符合质量管理计划和风险管理计划。

39、正确答案：A

解析：待办事项优先级排序根据风险的高低与价值的大小进行优先排序，高风险且高价值的任务得到最优先执行。选项 C，只考虑高风险，而不考虑价值的说法不正确。选项 D，根本原因分析与优先级的排序没有直接联系。

40、正确答案：B

解析：相关方在敏捷团队迭代期间提了新需求，而且该需求是必不可少的，但是所有变更是由 CCB 审批为准，从题干信息可以得知这是个混合型项目，在敏捷中新的需求是由产品负责人进行确认添加的，但传统项目中则由 CCB 审批来确定，所以现在要结合两者来做决断，因此本题的答案为选项 B。选项 A，迭代回顾会议一般是在当前迭代结束时召开，而且找原因也并未解决要添加新需求的问题。选项 C，即使是在传统项目中也不能直接拒绝相关方的



要求。选项 D，迭代待办事项列表只包括本次迭代需要做的事情，在迭代过程中相关方提出的新需求一般不会直接加入迭代待办事项列表，所以更新迭代待办事项列表优先级没有实质性的作用，并且没有考虑到由 CCB 审批这个问题。

41、正确答案：C

解析：自组织团队自己分工、自主决策、风险共担、利益共享。有利于发挥成员的潜能和主动性。

42、正确答案：C

解析：如果团队做的工作没有用，继续完成这个 sprint 是没有意义的。最好是立刻告诉团队这个优先级的变化，使他们能帮助确定最好的应对方法。越早处理下一个优先级最高的特性越好。因此 AB 错误。

43、正确答案：A

解析：本题考查敏捷中遇到问题、风险、需求变更的解决方法。在项目过程中发现问题，需要尽快解决时，需要上报产品负责人，让他把这个问题添加到产品待办列表，并进行排序判断，所以选择选项 A 选项 B，题干不属于敏捷教练的职责权限选项 C，由于时间盒限制，一般情况下迭代周期时间不会改变选项 D，这个问题是否优先级最高需要根据风险价值来决定，不能直接判定为最高优先级。

44、正确答案：C

解析：关键词：仍存在相同问题，改进效果不明显，这是回顾会议不及预期，需要提醒和教育团队正确地召开回顾会议，只有选项 C 是能够确保回顾会议价值的选项。选项 A，时间盒是对于迭代回顾会议时间上的限制，团队应该遵守，但是不能确保回顾会议内容的价值性。选项 B，这可以确保回顾会议的正常开展，但是不保回顾会议被正确召开。选项 D，干扰选项，待办梳理是产品负责人负责的不是在迭代回顾会议上进行的。



45、正确答案：D

解析：不同的子项目可能性质就不同，比如建筑项目结构施工就应该是预测型生命周期，但弱电施工或许增量型更适合。生命周期主要取决于项目的特征，同一的组织很可能不止一个类型的项目，所以选项 A 不对；项目的阶段可能出现循环迭代，比如敏捷模式，因此选项 B 不对；项目生命周期就是定义项目的开始结束，不能选选项 C。

46、正确答案：A

解析：“尽快实现”，敏捷中强调拥抱变化，原则上遇到新需求时，是需要及时审查产品待办事项列表添加新需求，并重新进行优先级排序，因此本题的最佳实践为选项 A。选项 BD：拒绝新需求不正确。选项 C 添加了新需求后，要重新排序。

47、正确答案：C

解析：项目经理获取历史上做过的其它项目的资料(组织过程资产)的正规途径是通过 PMO，因为组织过程资产是经过 PMO 的筛选、整理、评估、裁剪及保密设定。请教以前项目的成员应获得 PMO 的许可，且只能作为补充手段。

48、正确答案：D

解析：设计阶段结束进入实施阶段时产品还没开发出来，因此阶段关口不应该包括产品验收。其余都是需要做的。

49、正确答案：B

解析：题干中两处“项目已结束”，“完成了所有的验收程序”，强调项目已经结束。客户流失率高是运营团队不熟悉新系统造成的，运营团队很有可能是客户公司自己的，项目经理有责任向客户确认项目知识已按规定转移给客户。但不能简单满足客户需求，否则就是范围蔓延。

50、正确答案：A



解析：冲刺待办列表在冲刺期间一般是不进行增加的。新提出的故事，应该在本次迭代外，更新到产品待办事项列表中，再按照价值优先级，考虑需不需要在下一个迭代中完成。因此选择选项 A。选项 BD，都是替团队去完成额外故事或之前的故事，不符合自组织团队的特点。选项 C，迭代评审通过后，应该进行回顾，结束本次迭代，而不是继续完成其他计划外的工作。

51、正确答案：C

解析：本题考查实施整体变更控制流程题干中描述的项目背景是属于混合类型，也就是包含预测和敏捷两种方式。现在需要添加功能范围，应该提交变更请求，获 CCB 批准后更新范围。因此本题的最佳实践是选项 C。选项 A，不需要分析，法规规定的属于事业环境因素，就是必须要做的。选项 B，在敏捷项目中，可以在本次迭代中收集团队成员的意见，但是首先将新的用户故事更新产品待办事项列表，让 PO 进行优先级排序之后，再来决定是否在下次迭代中完成该用户故事。选项 D，目前分析未包含在产品待办事项列表中的原因，已经不是首先需要做的了，解决不了题干中提及的问题。

52、正确答案：A

解析：题干的内容符合经验教训登记册的特征。参与工作的个人和团队也参与记录经验教训。

53、正确答案：C

解析：本题考查每日站会的作用。团队成员提出一项问题，便就该问题在会上讨论，不符合每日站会的目的，每日站会只用来发现问题而不是解决问题，对于问题的讨论及解决方案应该会后处理，作为敏捷专业人士应该进行纠正，因此本题的答案为选项 C。选项 A，每日站会不是用来解决问题的。选项 CB：跟客户没有关系。选项 D，并不是没有用的故事，不需要删除。

54、正确答案：D



解析：返工不在计划内，就需要变更控制，不管谁的责任，先评估影响，走变更控制程序。

55、正确答案：C

解析：本题考查敏捷教练的职责。敏捷团队主管应该保护开发团队免受外部干扰，清除妨碍团队生产效率的一切障碍，使得团队成员保持专注。所以本题团队成员有被要求执行行政任务时，敏捷团队主管应该为其扫除障碍，选择 C 合适。选项 A 和 B：都不符合敏捷的做法。选项 D 不要把问题抛给第三方，做法不妥。

56、正确答案：B

解析： 本题就是通过频繁与干系人沟通持续获得反馈修订项目故事，进而实现更大的价值。在每个增量的工作结束后及时获得干系人的反馈可以保证实现用户价值。选项 A，用来了解故事点的完成情况，与题干不符。选项 C，没有体现会面的意图，优选选项 B。选项 D，与题干体现的意思无关，获取专家意见并不能一定保证实现价值交付。

57、正确答案：A

解析：决策树，分别计算每个方案成功和失败的收益/损失*概率，省的钱就是收益，取正值；增加的钱就是损失，取负值。 最终取预期货币价值 EMV 高的方案。

58、正确答案：D

解析：蒙特卡洛分析是量化风险分析的一种，通过计算机模拟每增加单位预算（如 1 万美元）对应的项目完成的概率变化，来分析预算变化与项目完成概率的关系曲线。因此有了这个曲线，就可以回答发起人，从 75%的概率提高到 85% 需要追加的预算。

59、正确答案：A

解析：采购过程中供应商给出低于常理的报价往往是因为供应商对采购需求的理解不完整或不准确造成的，应该让供应商重新评估和确认需求。

60、正确答案：D



解析：没有价值的工作的优先顺序在产品待办列表里是比较低的，但是保持了需求的完整性（功能需求和非功能需求）。非功能性需求，是指软件产品为满足用户业务需求而必须具有且除功能需求以外的特性，包括安全性、可靠性、互操作性、健壮性等。所以非功能性需求不能直接进行删除，因此本题的答案为选项 D。选项 A，要确保需求的完整性，不能删除该项非功能性需求。选项 B，纳入完成的定义即纳入验收标准，这项工作的前提也要在产品待办事项列表中包含该非功能性需求。选项 C，并没有解决实际问题，现在是产品经理要该项非功能性需求的问题。

61、正确答案：D

解析：这还是一道标准的变更题，只要和计划出现不一致的情况，不管是谁的原因造成，都需要按变更控制程序执行。

62、正确答案：B

解析：总价加激励费合同，合同款=实际成本+目标费用-（实际成本-目标成本）*卖方分担比例 =250+50-(250-200)*20%=290 万 > 最高限价 280 万，所以只需支付 280 万。

63、正确答案：C

解析：新来的项目经理，并不了解所有组件在项目中的依赖关系，为了了解每个组件在项目之间的依赖关系，可以采取全盘管理的方式，化零为整，将项目团队整合成一个大团队来进行管理。因此本题的最佳实践为选项 C。选项 A 的做法，可行，但是没有化零为整，将项目团队整合成一个大团队来进行管理更加有效。选项 B，Scrum of Scrums--是指一种多个团队围绕同一产品实施大规模敏捷开发工作的技术。他们需要协调讨论其相互依赖关系重点是如何整合软件的交付，在重叠的领域尤为如此。同样没有选项 C 更加直接。选项 D，各个项目间的依赖关系不一样，因此并不能确保每个单独的项目时间表都与共同的截止日期一致，要结合实际情况来。



64、正确答案：D

解析：对于庞大的产品工作，根据敏捷原则和理念，需要尽早持续地交付可用的软件来满足客户，选项 D 是最佳实践。选项 A，不能直接将两部分的完成时间调整为一致，要根据具体的情况进行合理估算选项 B，敏捷强调拥抱变化，不能忽视需求变更。选项 C，违背题中工作的先后顺序。

65、正确答案：B

解析：作为敏捷教练，敏捷团队领导，应该及时给团队成员提供帮助，为团队成员培训这些敏捷工具和方法。选项 A，敏捷教练应该提供力所能及的帮助。选项 C，词典只会告诉德尔菲的意思，也没必要发给所有的成员。选项 D，做法不合适，不能等到会议开始了再去咨询学习如何进行，浪费其他人的时间，不可取。

66、正确答案：D

解析：10 周计划已过去 4 周，假设是匀速完成工作的话，按计划应该完成 200 万美元的 40%，也就是 80 万美元 (PV)；只完成了 1/3 的工作， $200 \times (1/3) = 66.7$ 万美元 (EV)；成本花掉一半， $200 \times 50\% = 100$ 万美元 (AC)。 $CV = EV - AC = 66.7 - 100 = -33.3$ 万美元，成本超支； $SV = EV - PV = 66.7 - 80 = -13.3$ 万美元，进度落后。

67、正确答案：C

解析：这属于范围变更的典型例子，只要是变更都必须按照整体变更控制程序执行。

68、正确答案：A

解析：类比估算优点是快捷经济，但是缺点就是可能不准，和自下而上的估算的特点刚好相反。

69、正确答案：C

解析：期望值 6 天，标准差 0.5 天，5 天之内完成的概率就是正态分布曲线被期望值一



分为二，左边的面积（50%）减去期望值向左两个标准差的面积，左右各两个标准差的面积是 95.46%。那 5 天之内完成的概率是 $50\% - (95.46\%)/2 = 2.27\%$ 可见，如果标准差是 0.5 天的话，提前一天完工的可能性只有 2.27%，几乎不可能。

70、正确答案：D

解析：关键链法是高德拉特在制约理论基础上提出的，强调储备（缓冲）集中管理，避免储备分散到活动上如果风险不发生而造成浪费。

71、正确答案：D

解析：在 sprint planning 要定义好 DOD，明确验收标准是什么，这样能确保团队开发功能的方向是正确的，以免发生误解。A 选项 B，题干中没有信息体现出客户在故意刁难或者团队自行添加了额外的想法。选项 C，开发很顺利，说明功能本身在质量上是过关的，如果是质量问题，也不会令团队成员感到沮丧。现在是因为未能满足客户的预期，但是团队成员觉得自己做的不错，这其中是存在误解的。

72、正确答案：D

解析：典型变更场景，按变更控制程序执行。

73、正确答案：B

解析：原来 3 个相关方加上项目经理是 4 个人，沟通渠道 $C_{24} = N*(N-1)/2 = (4*3)/2 = 6$ 条；新增 1 人变成 5 个人沟通， $C_{25} = N*(N-1)/2 = (5*4)/2 = 10$ 条；沟通渠道新增： $C_{25} - C_{24} = 10 - 6 = 4$ 条。

74、正确答案：C

解析：项目团队要求在每日站会上查看燃尽图和累积流图。说明缺乏信息发射源，作为敏捷教练要注重创建信息发射源，这样团队就能获得有关工作的所有数据，并对如何保证工作正常进行做出正确的决策。因此本题的答案为选项 C。选项 A，缺乏信息发射源，即使在会前



查看数据信息也不能很好的节省时间。选项 B，迭代回顾会议是迭代结束时才会召开的，不应该在这个会上才查看。选项 D，不是时间的问题，而且时间盒一般确定之后不会轻易延长，跟题干无关。

75、正确答案：A

解析：沟通管理计划应明确定义团队之间沟通的方式、频率，确认的方式和时限等，确保沟通的及时性和有效性。

76、正确答案：A

解析：题干得知，角色为产品负责人，产品负责人需要收集客户和相关方的需求，并更新产品待办事项列表，选项 A 为最佳实践。选项 B，在敏捷项目中，新的需求会在下个迭代的迭代规划会议上，根据价值的优先级考虑会不会优先完成；在迭代过程中，一般不会中断迭代；选项 C，迭代待办事项列表是迭代中开发团队维护的工件，不归产品负责人负责；而且在迭代过程中一况下不会纳入新的用户故事；选项 D，站会是开发团队共享项目信息，更好完成，工作的会议，产品负责人一般不会参与发言。

77、正确答案：C

解析：资源平衡 Resource Level 是指通过调整活动的开始或结束时间，来错开同期资源过载的问题。但往往会改变关键路径。题干中说时间还有余地，资源过载必须解决，资源平衡就是最佳选择。

78、正确答案：A

解析：根据题意关键信息可知，该流程问题会持续地影响代码稳定性，说明它在五个迭代中是一直存在的问题，如果要根除这个问题，需要通过迭代回顾会议，与团队一起寻求解决方案并制定改进计划，并跟踪该改进计划的实施。选项 A 更符合题意。选项 B，实施整体变更控制是预测型项目对项目管理计划的变动的做法，不适用题干场景；选项 C，组织过程资



产范围太大，不利于快速找出进行改进；选项 D，团队的改进不是产品负责人的职责。

79、正确答案：A

解析：浮动时间 ≤ 0 的活动一定在关键路径上，A 正确；B 选项最早开始时间 ES 早于最晚开始时间 LS，说明 $LS-ES > 0$ ，有正的浮动时间，和题干不符；选项 C 最晚结束时间 LF 早于最晚开始时间 LS，这两个值之间的差是活动历时 DU，不是浮动时间；D 选项活动有负浮动时间，如果不能压缩该活动的话，必然导致工期延误，不可能得出进度超前的结论。

80、正确答案：C

解析：本题考查实施整体变更控制。这里确定了需要使用虚拟团队的方式来开展，但是资源管理计划中没有这个要求，那么项目经理应该提交变更请求以包含该请求。因此本题的最佳实践是选项 C。选项 A，不可以忽视公司提出的要求，应该先提交变更请求。选项 B，不可以贸然停止项目的工作。选项 D，管理方法一旦确定，一般不会中途变更，否则会对项目造成严重影响。

81、正确答案：D

解析：根据整体变更控制程序，变更请求需先评估影响，题干中说不影响进度，但不一定不影响成本、质量等其它制约因素。

82、正确答案：A

解析：题干中说到团队经常自主添加功能，导致范围蔓延。要防止镀金进一步的发展，就需要掌握团队的实时动态，将范围控制在可控的范围内，避免成员私自添加功能。选项 A，敏捷中的每日站会就是用于分享团队每日状态的会议，可以达到掌握团队实时动态的目的。而题干中也说了项目中经常出现镀金的问题，有可能是管理方法不对，可以试试结合敏捷的做法。因此选项 A 可选。选项 B，即使采用敏捷管理方式，决定价值的也是 PO 而不是团队，团队应该遵循 PO 确定的产品待办事项列表来进行开发。选项 C，获取问题日志中的镀金也



只能了解有哪些镀金问题，不是一个具体的解决措施，无法控制镀金问题不发生。选项 D，项目回顾中讨论问题，意味着镀金问题已经发生了，事后去讨论应对措施，而且题干中也明确说了镀金是反复出现的问题，说明之前提出的解决措施无法有效避免范围蔓延。相对而言选项 A 更合适。因此，本题的最佳实践为选项 A。

83、正确答案：B

解析：资源平滑是利用非关键路径上的浮动时间，修改非关键路径上活动的开始或结束时间，削峰填谷，减少资源在时间分布上不均衡的情况。该题的意思是调用非关键路径上活动的资源支援关键路径上的活动，非关键路径上有浮动时间，减少资源造成活动历时变成可以消化，资源支援到关键路径上，是通过赶工的方式缩短关键路径上活动的历时，进而减轻项目工期延误的风险。

84、正确答案：A

解析：帕累托图的原理就是将缺陷按原因归类后排序（缺陷从多到少），然后画出缺陷累计曲线，少数原因造成的缺陷已占到总缺陷数量的大部分，帮助项目经理集中精力针对少数原因就能解决大部分缺陷。

85、正确答案：D

解析：A 选项 BC 都是以某某数量为标准，数量的多少不适用于衡量绩效的有效标准。这种标准必须能在团队中准确定义“正确的行为”，测量也应该对团队中的特定情况进行定制分析。

86、正确答案：C

解析：关键词：需要确定在下一次迭代中完成哪些用户故事。在迭代中包含哪些内容取决于功能的优先级，产品负责人应该按照价值和风险对产品待办事项列表中的故事进行排序，从而确保每个迭代都在完成优先级最高的事项。因此选择选项 C。A 和 B 选项是从进度和成本



这两个角度来进行选择的，不符合敏捷价值最大化的理念。选项 D，敏捷中没有范围说明书的说法。

87、正确答案：B

解析：戴明的 PDCA 循环就是持续质量改进的基础。

88、正确答案：D

解析：选项 A。产品负责人主要负责和客户沟通产品需求，题干中的问题产品负责人无法解决。选项 B。上报给领导没有体现敏捷教练的作用。选项 C。题干已经说了“团队没有权限去控制”所以这里自组织团队自己无法解决这个问题。选项 D。敏捷教练有义务去清除阻碍团队生产力的障碍，所以敏捷教练去交涉解决这一问题是比较合理的做法。所以本题选择选项 D。

89、正确答案：C

解析：资源日历是项目团队成员（资源）的工作日历，项目经理通过了解资源日历，才能够知道每个资源可用的时间，避开与其它项目工作的冲突。

90、正确答案：C

解析：在敏捷中，出现新需求时，不要立刻开始实施，先加入产品待办事项，然后与当前待办事项比较优先顺序，根据最新优先级决定开发的先后顺序。所以本题选 C。选项 A，增加功能并不需要团队一致同意，团队的开发任务是根据最高价值来挑选的。选项 B，虽然敏捷是拥抱变化，但是在某一个迭代周期内，一般只做本次迭代规划的内容。选项 D，肯定不能等之前的高优先级处理完了才考虑新功能，需要新功能与其他任务一同排序。

91、正确答案：B

解析：成本都可以报销的就是成本补偿类合同，根据提前完成的时间按约定比例额外给予 1% 的费用属于激励费。激励费和奖励费主要区别是激励费的规则和计算方法是事先约定并



潜在合同中的，卖方自己就可以算得出来。而奖励费是买方根据卖方表现给的，没有规则和计算公式。激励的条件不止是成本，可以是工期、质量等其它项目制约因素。

92、正确答案：C

解析：项目经理给发起人提供的成本估算应该是基于客观、严谨和诚信的前提，发起人要求砍 15%的成本估算，那只有缩小项目范围才是直接有效的措施。让团队成员都砍 15%说明项目经理们的估算水分太大，B 不对；这种情况下开始项目风险太大，A 不对；应急储备是用来应对已知-未知风险，风险没过去之前不能随便砍，D 不对。

93、正确答案：D

解析：SPI 和 CPI 都小于 1，说明进度延误同时成本超支，只有关键路径上工作延误了，必须投入更多资源赶工，才能解释这个状况。选项 A 范围发了改变，也可能是范围缩小了呢；选项 B 供应商改变需要多花时间，不一定需要增加成本；选项 C 额外购买设备多花了钱，不一定多花时间，设备多了可能还能节省时间。

94、正确答案：B

解析：完工偏差 $VAC = BAC - EAC$ ， $BAC = 500$ ，完成了 40%工作量， $EV = 500 * 40\% = 200$ 实际已花费 $AC = 250$ 万，先求 $CPI = EV/AC = 200/250 = 0.8$ ，再求 EAC ，根据题干 $EAC = BAC/CPI = 500/0.8 = 625$ ， $VAC = BAC - EAC = 500 - 625 = -125$ ，完工尚需绩效指数 $TCPI = (BAC - EV)/(EAC - AC) = (500 - 200)/(625 - 250) = 0.8$ ，即便 TCPI 用另一个公式 $TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC) = (500 - 200)/(500 - 250) = 300/250 = 1.2$ 唯一正确的组合就是 B。

95、正确答案：B

解析：应急计划、弹回计划、权变措施（除紧急情况下的已授权的自动权变外）在实施前都需要经过变更控制程序，获得批准。



96、正确答案：C

解析：人命关天，涉及团队成员和相关方人生安全的风险发生时，往往项目已在章程中授权项目经理可以实施自动权变措施，不必等待批准。

97、正确答案：C

解析：将自己不擅长的工作外包属于典型的风险转移；把工作从范围中移出，不管交给谁做，从项目的角度都是规避了这个工作带来的风险。上报是项目经理将自己没有获得授权的决策上报给高级管理层决策。

98、正确答案：C

解析：团队成员对管理团队的电话及电子邮件的询问表示有压力，作为敏捷教练应该保护开发团队免受外部干扰，扫清妨碍团队生产效率的一切障碍，使得团队成员保持专注。相关方直接找到的开发团队，SM 出面帮团队摆平，让相关方采取合适的沟通方式解决。因此本题的答案为选项 C。选项 A，要在评审之后才能进行添加并设立优先级，而不是直接列为高优先级的故事。选项 B，对于管理团队等相关方的要求不能直接忽略。选项 D，SM 可以将该请求添加到产品待办事项列表中，但不能判断调整其优先级高低，这是 PO 的职责。

99、正确答案：D

解析：迭代回顾会议在评审会议中发现了问题可以在接下来的迭代回顾会议进行改进调整。迭代回顾会议的目的是：1，检视前一个 Sprint 中关于人、关系、过程和工具的情况如何；2，找出并加以排序做得好的和潜在需要改进的主要方面；同时制定改进 Scrum 团队工作方式的计划。选择选项 D。选项 A，敏捷项目不适合预测项目管理框架，而且不能遇到挫折就回到预测型项目的模式，应该积极寻求变革。选项 B，项目经理应该起到引导促进作用。选项 C 的做法不够敏捷。

100、正确答案：B



解析：在敏捷中，团队属于自组织团队，鼓励团队自组。管理他们的工作，一起成功，一起失败，一起调整一起改进，共同承担责任。选项 B 的本意是，人员调动的影响，会跟团队的能力和决定而有所不同，体现了敏捷团队的特点，因此，为最佳选项选项 A，本身没有错，但是我们需要关注试题考查点是什么。题干明确告知是多名通才型专家组织的敏捷团队，表达的就是“团队成员可以相互补位”，即使某名成员被抽调走，也可以通过补位的方式来应对，不一定会对项目进程造成影响，因此，选项 B 更合适。选项 C，迭代次数不一定会增加。选项 D，少一名成员、尤其是在敏捷型团队中少人，不太可能导致项目暂停。