

2025年PMP400道母题

1、在项目执行过程中,干系人要求提供不包含在计划工作范围内的一项新功能。该干系人表示,如果该新功能未包含在当前迭代中,将会把问题升级上报给高级管理层。若要解决这个问题,敏捷教练应该怎么做?

- A. 与该项目干系人开会,讨论现在仅实施新功能的一部分
- B. 与团队和产品负责人合作,重新确定此新功能的优先级
- C. 要求该项目干系人获得高级管理层的批准
- D. 向高级管理层请求指导

2、由于供应商问题,项目团队的进度出现延误。有些任务正处于关键路径上。在这种情况下,项目经理应该怎么做?

- A. 将供应商相关问题上报给发起人解决。
- B. 与供应商一起审查工作分解结构(WBS)。
- C. 与干系人一起审查关键路径,以确定下一步行动。
- D. 与采购部门讨论关键路径问题。

3、一个项目经理写信给接收单位,通知他们所有的验收活动已经成功完成,是时候开始移交了。接收方的经理回答说,团队在两周内不会准备好进行交接程序。项目经理应该怎么做?

- A. 及时向接收方经理交接,他可以向其团队进行知识转移。
- B. 告知项目发起人两周的延迟,并重新规划活动以减少延迟。
- C. 要求接收方经理发出变更请求,将项目延长两周。
- D. 发出一个内部变更请求,以确保额外两周的资源。

4、一个项目经理正在使用一种混合方法来交付项目。该开发团队的规模已经定下来了,但还没有得到充分的资源。项目经理正在努力确定项目的时间表。项目经理应该做什么来解决开发人员的可用性?

- A. 与开发团队组织一次计划会议,利用他们的估计来完成时间表
- B. 询问资源经理,新的承包商何时可以开始,并改变项目进度的交付日
- C. 要求发起人提供项目活动的预期完成日期,并完成时间表
- D. 使用专家的判断来估计所有的任务,并在分配的时间内完成时间表

5、项目经理正在报告项目整体的状态时,发现无法确定项目工作的执行情况。经调查,是因为团队成员未能及时更新已完成的工作以及进度进展情况,导致当前无法确定是否实现绩效目标。为了完成报告,项目经理应该怎么做?

- A. 依据偏差分析来审查目标绩效与实际绩效之间的差异,确定当前的绩效情况
- B. 让团队成员及时更新相关的绩效信息,以完成报告
- C. 将当前的问题包含进问题日志

D. 依据挣值分析确定当前的绩效，以完成报告

6、你是公司某项目的项目经理。在项目过程中，你发现公司不具备自主研发某一项可交付成果的能力，并寻求了采购部门的支持。采购部门现在召开一个面向潜在供应商的会议，针对需要采购的内容进行澄清，请问属于下面哪一个过程？

- A. 规划采购管理 B. 建议书评价 C. 实施采购 D. 控制采购

7、由于项目内部资源不够，项目经理将项目中的一个功能外包，在交付期间，项目经理与供应商因为功能不符合合同规定产生冲突，项目经理要求供应商重新满足功能，供应商要求项目经理必须支付款项。项目经理应该如何解决问题？

- A. 拒绝供应商的成果，并与另一个供应商重新签订合同以满足功能
B. 依据合同中的条款对索赔进行处理，双方可以通过谈判解决当前的问题
C. 建议供应商重新外包其工作，以满足合同要求
D. 因为进度原因，接受供应商不满足要求的功能

8、在项目期间，因为客户方组织架构进行了调整，被客户称为“小 CEO”的经理上任，作为项目经理，你在与客户的对话中了解到，这位新上任的经理对项目有着翻手为云覆手为雨的绝对权力。在收到了客户的反馈后，你紧急与项目团队召开了会议，判定了该经理对于项目的相关方参与程度应该为支持。请问接下来，你应该怎么做？

- A. 尝试在该相关方面前，展示自己的 PMP 证书和工作履历，让其认为你是专业的项目管理人才；
B. 更新相关方参与计划，并根据其特点，制定可能的相关方管理策略；
C. 减少其他相关方沟通的时间，重点攻克该相关方，以确保他对于项目的支持；
D. 告诉团队该相关方的重要性，提醒他们谨言慎行，当该相关方提出要求的时候，尽可能地满足他。

9、某智能化公司面对全球老龄化问题，计划进入养老行业，决定开始一个智慧养老项目，该项目为期 3 年，在项目执行一年后，原项目经理离开项目，发起人重新安排一名刚完成一个项目的项目经理接手该项目，项目经理在查看项目管理计划时发现，信息平台模块按计划应该是已完成，但是实际还未完成，团队成员告知项目经理，相关方不知道该情况。新项目经理应该如何做？

- A. 实施赶工措施，当项目进度正常后再通知相关方 B. 立即发送工作绩效报告给所有相关方
C. 向负责该模块的团队成员问责 D. 审查风险报告，而后通知相关方

10、一个大型全球服务公司有多个项目正在进行中，公司副总裁常驻于公司总部，副总裁的作风是，每季度会巡视一次公司所有正在进行中的项目，项目经理管理了其中一个为期三年的项目，若要与副总裁的主要需求保持一致，项目经理应该确认哪一项？

- A. 相关方登记册 B. 项目协议书 C. 沟通管理计划 D. 风险登记册

11、课程研发项目进展顺利，即将开始收尾，项目经理有良好的沟通能力和管理团队的能力。但是，项目经理很紧张，因为他过去没有收尾项目的经验。作为高级项目管理顾问，你为项目经理提供指导，建议项目收尾的内容包括以下内容，除了：（ ）

- A. 质量审计和风险审计 B. 管理知识分享和传递

- C. 根据组织政策编制详尽的最终项目报告
D. 重新分配项目设施、设备和其他资源

12、在一个大型项目实施过程中，一位项目的关键相关方提出一个变更，团队成员对此变更进行分析时发现该变更会导致项目的可交付成果超出规划阶段的项目范围，这在该项目中是不能接受的，因此变更控制委员会在审查时拒绝了该变更，项目经理应该怎么办？（ ）

- A. 将该变更记录在变更日志中，并告知相关方
B. 忽略该变更，继续按照项目管理计划实施该项目
C. 更新经验教训登记册，防止类似变更再提出
D. 要求该相关方重新提交变更请求

13、一大型公司，希望改造现有的 ERP 系统。由于在原有系统中，数据都需要手动录入，于是在收集需求时，采购经理提出一个重要需求，需要能够可以批量导入不同的数据，因为这能使员工提高 50%的工作效率，高级管理层很满意。但在项目的执行过程中，负责该功能的团队成员设计了三个数据导入模板，完成后发现都不符合采购经理的要求，导致开发人员不得不重新开发。项目经理应该事先做什么来避免出现这些问题？（ ）

- A. 实施整体变更控制流程来管理此功能的变更
B. 识别此需求为一项风险，并更新风险登记册
C. 为应对不同的导入数据增加开发人员
D. 制定详细的范围说明书

14、在项目实施过程中，一项数据传输功能得到了变更控制委员会（CCB）的批准。在试运行期间，关键相关方提出了质疑，声称，此功能过于繁琐，导致其工作量超过负载。为了获得验收，项目经理应该出示以下哪项文件来说服相关方？（ ）

- A. 问题日志
B. 假设日志
C. 变更日志
D. 变更管理计划

15、在估算活动持续时间时，项目经理不清楚活动之间的紧前或紧后关系、提前量与滞后量是否会影响到活动持续时间的估算。项目经理应该参考下列哪一项？（ ）

- A. 里程碑进度计划
B. 活动属性
C. 活动清单
D. 里程碑清单

16、希赛中标了一个为重要客户构建数据信息管理系统的项目，已与客户签订了合同并确定了项目章程。五个月后，此项目顺利完成进入收尾，各项指标均符合合同要求。此时，客户要求合同中增加新的范围，项目经理应该做什么？（ ）

- A. 与客户沟通，建议签订新合同或补充协议
B. 请求客户批准范围变更带来的额外预算
C. 拒绝范围变更，因为项目已结束
D. 实施客户的要求，因为此客户十分重要

17、一个家具制造业检测项目中，项目经理正在进行收集需求，一些相关方要求家具的制造必须具有最高等级的环保要求，另一些相关方更加强调舒适性。项目经理与团队讨论后，认为首先应该保证环保性，在此基础上确保舒适性的要求。该项目经理使用的是什么工具？（ ）

- A. 联合应用设计和开发（JAD）
B. 质量功能展开（QFD）
C. 名义小组技术
D. 待办事项列表（Backlog）

18、某项目包含七个活动，活动一最先开始历时 2 周；活动七必须在活动三、五、六完成后才能开始，需要 3 周才能完成；活动二、四、五在活动一完成后才能开始，分别需要用 4 周、5 周、8 周的时间完成；活动三接着活动二，历时 3 周；活动六接着活动四，历时 4 周。现在活动

三延期 3 周，关键路径需要用多久时间？（ ）

A. 12 周

B. 13 周

C. 14 周

D. 15 周

19、某项目的项目经理在管理过程中出现大量问题，公司高级管理层认为该项目经理的能力不足胜任，所以将该项目经理调离，任命了一名新的项目经理。项目经理分析发现原项目经理决策存在大量问题，如果进行纠正得不偿失，所以制定了一份新的项目管理计划，新计划得到变更控制委员会的审批通过。对于原项目经理投入的时间和资金应用哪一项来评价？（ ）

A. 固定成本

B. 边际成本

C. 沉没成本

D. 机会成本

20、某 IT 公司正在给当地的一家银行开发一个人脸识别系统，执行过程中，项目经理召集志愿者来进行“刷脸”，项目团队发现有一部分志愿者无法正常识别，这正在执行哪一个项目管理过程？（ ）

A. 管理质量

B. 控制质量

C. 控制范围

D. 规划质量管理

21、一项产品开发完成，即将进入测试阶段。项目经理正在协商获取测试资源，测试经理认为项目经理无权使用测试人员，因为这是职能部门下的资源。项目经理应该向测试经理提供什么？（ ）

A. 沟通管理计划

B. 资源管理计划

C. 项目章程

D. 书面的资源需求

22、希赛公司启动了一个项目来优化产品，项目经理已经制定好了项目管理计划，若要确保项目可以开始实施，项目经理应该做什么？（ ）

A. 识别所有相关方，得到相关方支持项目的承诺

B. 组织一次会议，在会议上明确相关方的职责，获得团队成员的承诺

C. 通知相关方，告知项目即将执行

D. 与团队召开会议，分配工作

23、项目经理在审查项目状态时发现，团队的工作绩效落后于计划，调查得知，由于一个项目的关键组件不符合质量要求，多位团队成员都花费时间来单独解决此问题，重复的任务导致了资源的浪费。项目经理事先做什么可以避免这样的情况？（ ）

A. 查阅风险管理计划

B. 找到解决问题的最佳方案

C. 要求大家将识别到的问题都记录在问题日志，明确责任人

D. 提交变更请求来进行缺陷补救

24、希赛公司新启动了一个为期三年，价值千万的 MBA 项目，任命你为项目经理。MBA 项目具有多个相关方，每个相关方的需求各不相同，若要满足相关方的需求，确保项目的成功实施。下一步应该怎么做？（ ）

A. 识别并筛选高层级相关方的沟通需求，并据此制定针对其他相关方的沟通管理计划

B. 识别所有相关方，并举行会议收集相关方的需求。

C. 依据项目的可交付成果来确定项目所需资源

D. 参考经验教训登记册为本项目识别潜在风险

25、你被任命为一家乳制品公司的顾问，该公司在竞争激烈的全球市场中非常重视制造和营销同质化的商品，在项目过程中，众多团队成员因为工作内容的责任归属经常产生冲突，请问你

应该事先准备哪一项文件来避免此种情况的发生？（ ）

- A. 组织架构图 B. 组织分解结构 C. 责任分配矩阵 D. 岗位说明书

26、项目经理被任命管理一个 OA 系统项目，团队成员在规划项目期间，不知道应该如何描述可交付成果的边界，如何管理产品的详细描述，为了定义可交付成果的边界，项目经理应该建议团队成员查阅什么文件？

- A. 范围管理计划 B. 项目章程 C. 需求文件 D. 需求管理计划

27、你是一个无人机开发项目的项目经理，试飞后，你确定团队成员已经完成了项目的可交付成果，并且问题都被解决，你准备退出这个项目，首先应该怎么做？

- A. 移交无人机给客户，并总结经验教训 B. 请求客户根据成功标准验收可交付成果
C. 确保无人机的质量符合质量标准 D. 请求客户依据验收标准对无人机进行验收

28、项目经理负责的人工智能项目，几十位工程师参与其中。项目第一阶段已顺利完成并通过客户验收。项目经理计划下周组织团队复盘，把之前有关协同工作沟通中做的好的经验总结到组织过程资产中。项目经理应该采取什么工具收集这些信息？

- A. 德尔菲 B. 焦点小组 C. 问卷调查 D. 访谈

29、项目经理正在负责一个发电机项目，目前已经完成了可交付成果的提交工作，客户已经收到了最新制造出的发电机。最近，项目经理收到了客户的意见反馈。客户的邮件称，发电机发电产生的电流非常不稳定，给产品加工造成了影响。项目团队需要花费资金解决该问题，所花费的成本属于哪种类型？

- A. 内部失败成本 B. 预防成本 C. 评估成本 D. 外部失败成本

30、一家化工厂商为客户提供各种化学材料，现启动一个新项目，研制一种新型的化学材料，若该材料研制出来，则会增加 30%的客户，项目经理带领团队正在积极的完成该项目，今天，团队成员发现该材料不符合设定的精度和纯度，项目经理应该怎么做？

- A. 与高级管理层协商，重新设定精度和纯度的标准 B. 根本原因分析
C. 实施整体变更控制过程 D. 通知高级管理层，并执行纠正措施

31 一家智能化公司计划扩展其智能电话市场，公司战略是针对不同的细分市场开发范围更广的新产品，项目经理负责一款具备可折叠屏幕的智能手机的开发工作。公司新任命了一名副总裁，他告知项目经理，该项目可能不值得投资。项目经理应向该副总裁提供什么文件？

- A. 已批准的项目章程 B. 已批准的商业论证 C. 项目管理计划 D. 协议

32、目前项目章程的草案正在起草过程中，目前企业的组织结构正在进行剧烈地调整。为了满足业务要求，公司高层领导决定将职能型的组织结构调整为矩阵型的组织结构。这属于什么影响项目章程制定的输入？

- A. 事业环境因素 B. 组织过程资产 C. 假设日志 D. 商业论证

33、一 IT 项目经理正在管理一个政府项目，在项目经历了半年之后，项目经理正在准备让客户进行验收，此时项目经理发现有一个原计划有的功能没有完成，项目经理与团队成员沟通，团队成员告知项目经理，他参与过几个类似的项目，之前的客户也要求有类似功能，但是功能完成之后，他们从来不会用到，所以团队成员认为，该功能不做也没关系。项目经理应该如何做？

- A. 按原计划邀请客户进行验收 B. 完成该功能，再邀请客户进行验收

C. 审查范围管理计划

D. 提交变更请求

34、项目经理被任命管理一项信息工程项目，项目进展一切顺利，团队成员已经完成了所有的可交付成果，即将进入收尾阶段。项目经理在审查项目绩效指标时发现项目成本结余。另一个项目的项目经理建议可以将成本结余部分转移到他们项目继续使用。项目经理接下来应该做什么？

A. 在项目结束之前花完成本结余部分 B. 总结经验教训 C. 进行财务收尾 D. 获得客户的交付验收

35、机械厂生产了一批组件，质量检测团队采用随机抽样的方式对部分组件进行质量检测，质量合格率很低。项目经理准备对生产的所有组件进行质量检查，该建议已经提交 CCB 审批且已经通过。项目经理应该更新什么？

A. 变更管理计划 B. 项目管理计划 C. 招标文件 D. 变更请求

36、公司启动了一个新兴的互联网项目，你被任命为项目经理。审查了经验教训库后，你发现这个项目的客户极为苛刻，为此，你判断最好的解决方案，是每两周组织一次项目产品的功能评审会议。请问以下哪一项是你在项目中可能会选用的管理方法？

A. 客户要求过于复杂，任何管理方法都是徒劳的
B. 敏捷项目管理方法，通过设置小快频的迭代周期来应对环境和客户的不断变化
C. 预测型项目管理，因为这种方法被广泛应用
D. 精益六西格玛管理，因为这个方法可以提升产品质量

37、在执行项目时，项目经理意识到，规划阶段制定的活动逻辑关系存在失误，繁琐的步骤流程导致大量的资源浪费，项目经理通过变更流程纠正了这个问题。若要避免未来出现这样的情况，项目经理应该怎么做？

A. 更新问题日志 B. 更新经验教训登记册 C. 更新风险登记册 D. 与团队成员开会讨论这个问题

38、某设计项目正在开展过程中，项目团队认为目前的设计工具已经无法满足项目需求，一名团队成员提出可以使用市面上最火爆的某款项目软件，其他项目团队成员表示一致同意并进行了使用。实施变更之后，项目经理发现新软件的使用并未提升产品质量，项目经理事先应如何做来避免这一问题？

A. 更新需求跟踪矩阵 B. 进行风险识别 C. 更新范围管理计划 D. 遵循整体变更控制流程

39、项目经理正在管理一个大型项目的子项目，该项目采用的是固定总价合同。在一次由发起人召开的高层会议中，发起人宣布了公司新一轮的战略计划。因此客户要求项目经理对项目范围进行大规模变动。项目经理应该采取以下哪种做法？

A. 接受客户的要求，并核算需要增加的成本 B. 拒绝客户的要求，因为项目的价格是固定的
C. 执行挣值分析，并核对向变更控制委员会（CCB）提供的所有信息
D. 审查包含项目章程的相关项目文件信息

40、一个关于家庭能源管理软件的开发项目，以供家用电的管理使用，降低日常使用成本，用户主要集中在欧美区域国家。基于多国用户使用环境各有差异、为了能够更加了解用户的使用需求，本项目的开发团队遍布多个国家。项目经理在制定下一步的实施方案时，首先要做什么工

作？

- A. 为了更清楚的了解开发团队的具体工作，需要编制具体工作范围的分解文件
- B. 编制一份横道图来明确各地资源情况和对应的岗位职责
- C. 识别影响项目成功的假设条件、制约因素和其他因素
- D. 查看组织结构图，了解各成员的从属关系，方便下一步工作中不同地区团队的协同更加有效

41、某跨国公司准备开展一批项目，目前正在进行启动项目的前期准备工作。公司资源有限，准备用每个项目的净现值(NPV)和投资回收期来衡量应该先开展哪一个项目。该公司应该选择哪一个项目？

- A. NPV 为负，6 年的投资回收期
- B. NPV 为负，7 年的投资回收期
- C. NPV 为正，6 年的投资回收期
- D. NPV 为正，7 年的投资回收期


42、在一个软件项目的规划阶段，项目经理与所有相关方通报项目进展：项目活动的排序、项目的进度计划均已完成。项目经理下一步的工作什么？

- A. 制定项目成本计划
- B. 项目进度控制
- C. 估算每个活动要用的时间
- D. 就当前进度计划获得批准

43、项目经理正在管理一个客户项目，客户告知项目经理，该项目对他们非常重要，若能提前交付，能够提高他们在市场上的竞争力，客户要求每月参加项目的状态会议，并且希望项目经理向他汇报项目是否能如期完成或将会提前多久。项目经理应在报告中包含什么来满足客户？

- A. 成本偏差 (CV)
- B. 完工偏差 (VAC)
- C. 进度偏差 (SV)
- D. 完工尚需估算 (ETC)

44、为了完成项目，项目团队急需一批专用零部件进行加工。项目经理正在运用决策树技术来进行自制外购分析，进行了机会成本分析之后，他决定选择机会成本更小的方案，该方案的机会成本是多少？



- A. 1.4 万元
- B. 2.75 万元
- C. 2.6 万元
- D. 3.25 万元

45、一个施工项目已开始，上月，项目管理办公室 (PMO) 发布规定，要求所有项目至少在规划包层面控制成本的偏差，项目项目若要在规划包层面控制成本，在成本估算中应该怎么做？

- A. 使用自上而下估算
- B. 使用工作分解结构 (WBS)
- C. 使用三点估算
- D. 使用参数估算

46、软件工程师在对软件进行测试时发现，该软件仍然存在一项问题使该软件不得不进行返工，而且该问题已经在上次阶段审查会议中提及过。若要避免再出现这种情况，项目经理应该怎么做？

- A. 查看上次阶段审查会议的会议纪要中对该问题的处理

- B. 更新问题日志并监督纠正措施
- C. 关注项目可能存在的问题
- D. 更新风险登记册

47、项目某非关键路径上还有两个工作包待完成，各工作包的活动可浮动时间为一周，且两个工作包要按顺序进行。采购经理告知项目经理，第一个工作包所需的原材料需要三周后才能交付使用。项目经理首先应该做什么？

- A. 更新风险管理计划
- B. 更新项目进度计划并通知相关方
- C. 更新问题日志
- D. 通知相关方项目进度落后的情况

48、某施工公司正在进行一个建设隧道的项目，项目经理离职，公司安排了新项目经理接手该项目，团队成员告知新项目经理，目前项目成本处于超支的状态，新项目经理决定使用挣值技术，他可以使用该技术确认以下哪一项？

- A. 工作分解结构（WBS）
- B. 与成本超支有关的风险
- C. 是否范围蔓延
- D. 基准偏差

49、你被任命为希赛某大型项目的项目经理，在项目中的某次会议上，你向发起人和高级管理层汇报项目的最新成本情况，在成本报告中，记录的成本估算区间为 190000~220000 元，请问你提供的估算类型是以下哪种？

- A. 滚动式估算
- B. 确定性估算
- C. 粗略量级估算
- D. 预算型估算

50、项目经理被安排接手一个水利水电项目，项目经理查询了公司组织过程资产，曾经有项目非常顺利，最低花费了 200,000 美元，而其他类似项目大部分都比该项目高 30%，也有项目是该项目的 2.5 倍，项目经理为当前项目的估算应该是多少？

- A. 320,000 美元
- B. 260,000 美元
- C. 29,000 美元
- D. 30,000 美元

51、项目团队 A 和项目团队 B 同时负责某大型项目工作，按照项目进度计划，项目应该在两年内完工。项目经理负责管理项目团队 A，最近他发现，团队中出现了大量离职的现象，这将对项目进度产生重要影响。经过调查，项目团队 A 的团队成员获得的技术补贴要远低于团队 B 的团队成员，且该补贴内容并未在合同中记录。因此，项目发起人表示既然合同中并未体现，那么他并不想插手此事。项目经理应该怎么做？

- A. 上报发起人，请求裁剪项目范围以满足项目进度
- B. 进行储备分析，启动管理储备支付技术补贴
- C. 将该问题上报给项目集经理或 PMO
- D. 重新制定项目进度计划

52、一个项目正在步入攻坚期，以现在团队的工作效率完成项目还需要半个月的时间。经公司的高层召开研讨会决定，该项目属于公司的核心业务之一，可以为完成该项目提供更多时间。按照公司高层的决定，项目经理及时更新了项目的进度计划。项目经理下一步应该怎么做？

- A. 更新变更管理计划
- B. 向所有相关方传达已经更新的项目进度计划
- C. 将增加的时间添加到进度管理计划
- D. 更新范围说明书中的验收标准

53、项目经理管理一个智能手环研发项目，客户正在对智能手环进行确认时，与团队出现分歧，客户认为睡眠监测，以及实时提醒功能灵敏度不够，拒绝签发验收报告，并要求返工。团队认为已经达到标准。项目经理应该怎么做？

- A. 审查可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件，确定是否满足
- B. 依据客户的要求对可交付成果进行返工
- C. 进行根本原因分析，调查未满足要求的原因
- D. 提交变更请求，获得返工的额外资金

54、项目经理负责一项 APP 的研发项目，团队成员已经完成了项目的主要可交付成果，在一次会议上团队成员对这些可交付成果进行演示时，某相关方对这些可交付成果的质量表示担忧。项目经理应该使用什么工具或技术来证明这些可交付成果都是符合质量标准的？

- A. 控制图
- B. 散点图
- C. 帕累托图
- D. 鱼骨图

55、一名新项目经理即将要管理一个项目，由于缺乏项目经验，新项目经理查看了公司的组织知识库，发现质量问题被放在显著位置。项目经理识别到质量问题至关重要，便决定编制更透彻的质量管理计划。项目经理应该怎么做？

- A. 将质量问题识别为一项风险
- B. 在核对单中包含来自过往项目的经验教训
- C. 确保依据需求跟踪矩阵来编制质量管理计划
- D. 更加注重质量控制过程

56、项目团队正在研发某种扫地机器人，客户要求增加音乐功能，团队认为客户提出的这项变更请求尚在项目范围内，于是遵循了客户的要求。但是项目经理进行绩效审查时发现，变更实施后导致了项目延期。项目经理首先应该做什么？

- A. 启动应急储备以应对进度落后问题
- B. 让相关方提交变更请求
- C. 更新项目进度计划
- D. 请求获得高级管理层的帮助

57、项目经理管理的一个再施项目，已经开展了一些前期工作。今天接到通知要求推迟到下个月才能继续开展，公司要求项目按照原里程碑计划开展，目前公司的资源投入已经达到 90%，申请额外的资源投入非常难。项目经理应该做什么？

- A 赶工
- B 提交范围变更请求
- C 提交新的进度计划
- D 快速跟进

58、某项目已经落后于进度计划，项目经理准备追赶进度。项目可承受的风险较小，尚有额外资源可用。项目经理应该怎么做？

- A. 实施资源优化技术
- B. 进行赶工
- C. 进行储备分析
- D. 实施快速跟进

59、一公司承接了一个复杂的大型项目，公司任命一名高级项目经理负责该项目，该项目需要设计完成之后按照设计图纸由制作团队进行制造，在制作团队执行期间，制作团队成员很开心的告知项目经理，目前项目进度超前。一天后，质量团队成员报告项目经理，制作团队生产出的产品问题很多，问题主要集中在不符合质量标准。项目经理应该事先做什么来避免出现这类问题？

- A. 经常与团队成员举行状态会议
- B. 让制作团队自己先检查已完成的产品
- C. 遵循质量管理计划
- D. 更新质量测量指标

60、一个近几年发展迅速的大型智能化企业，企业内大部分产品都是应用人工智能技术，最近计划拓展人工智能在教育领域的应用，该项目包括作业批改、教授英语，愿景是达到用户可以有个性的学习模式，目前项目管理计划已获批，项目也在持续推进中，若在保证质量管理计划的执行，项目经理应该使用什么？

- A. 质量测量指标
- B. 质量审计
- C. 石川图
- D. 备选方案分析

61、某科技公司计划发布一款新型产品，以提高公司的市场竞争力，两个月前，项目管理计划已完成，并获得关键相关方的批准，项目正在按计划进行中，由于竞争对手也正在做一款类似产品，为了能在竞争对手前面上市该产品，运营经理提交了一份项目需要提前四周交付的申请，项目经理应该怎么做？

- A. 把该请求记录在问题日志中
- B. 更新项目管理计划
- C. 上报发起人
- D. 评估该请求的影响

62、某公司计划生产一款新设备，项目经理负责该设备的原型制造，项目执行过程组，质量团队向项目经理报告了一些质量缺陷，经过团队分析，发现这些缺陷是因为使用的一种胶水导致的。项目经理接下来应该做什么？

- A. 审查质量标准
- B. 上报发起人
- C. 寻求 PMO 的帮助
- D. 让团队成员使用更好质量的胶水

63、项目经理负责后航天项目，对质量和项目工期都要求很严格，项目现有资源要如期完成具有挑战性。用快速跟进方式极有可能导致更多质量问题，鼓励团队加班亦非长久之计，容易让团队陷入疲劳，积累较多负面情绪。项目经理想到一个解决措施，是从公司争取更多资源，项目经理该用什么理由请求增加资源？

- A 鼓舞团队士气
- B 确保项目不延期
- C 关键路径法分析
- D 符合公司战略目标

64、项目团队正在设计某款产品，打算按合同约定的时间于本月底交付给客户。项目的高级管理层认为要加快产品交付，促进资金回笼。他向项目经理建议省略核实产品质量这一环节，因为他认为设计产品不需要质量检测过程。项目经理应该怎么做？

- A. 向 CCB 提交省略质量检查工作的变更请求
- B. 要求团队进行进度压缩，并省略质量检查这一环节
- C. 启用应急储备来纠正快速跟进过程中出现的质量问题
- D. 告知高级管理层，若取消产品质量检查可能导致增加项目风险

65、一个产品制造项目有着严格的预算，客户称，应该集中精力完成可交付成果，而不是浪费资金去做质量管理工作。项目经理与客户沟通了质量管理的重要性，最后达成一致意见，降低质量标准来进行质量管理，但是也要在可接受范围内。若要确定可接受的最低质量标准是什么，项目经理应该怎么做？

- A. 参照其他行业标杆的质量标准

- B. 根据自身经验做出决定
- C. 与团队进行实验设计
- D. 与客户进行成本效益分析

66、项目经理负责的医疗信息系统项目，一直进展顺利。一团队成员问及某功能实现相关问题，项目经理发现，项目范围基准中竟然遗漏了一组非常重要的功能。该组功能的工作量占到了整个项目的十分之一。这种情况下，项目经理应该做什么？

- A 忽略该功能
- B 立即安排团队将该功能纳入工作内容
- C 详细描述该情况，提出变更请求
- D 请求发起人帮助

67、项目经理领导一个多阶段的项目，完成了第二阶段的验收后，项目经理准备启动第三阶段。此时，政府新法规的颁布，规定了项目第三阶段的完成时间。项目经理确定了总体里程碑进度，比规定的完成时间要更晚。项目经理应该怎么办？

- A. 上报发起人，协商规定的完成时间
- B. 保持项目的可交付成果，并且使用进度压缩技术来满足时间
- C. 与团队合作，制定项目进度计划，以满足交付时间
- D. 削减部分不重要的可交付成果，以满足进度要求

68、项目经理定期将项目的状态报告发送给各项目相关方，某关键相关方称自己最近工作繁忙，没有充足的时间查看全部状态报告的内容。他作为公司的 CFO，想优先了解项目最新的关于成本方面的执行情况。项目经理应该向 CFO 提供以下哪个测量指标？

- A. 成本偏差
- B. 成本绩效指数
- C. 实际成本
- D. 计划价值

69、项目经理负责管理一个人工智能车牌识别系统，该系统包含车辆牌照自动识别(信息包括完整的牌照信息，颜色、字符、汉字、数字全面完整的识别)，车速的自动准确检测。该项目在交付之前，项目经理检查发现在夜晚开远光灯的情况下，颜色和车速识别错的概率较高，达不到范围说明书中的验收标准。在项目执行过程中，项目经理应该事先完成什么即可避免该问题？

- A. 安排团队检查
- B. 进行统计抽样
- C. 安排团队测试
- D. 查看问题日志

70、某科技公司上市了多款人工智能产品，包括扫地机器人、语音识别、医疗机器人、副区域机器人等，公司高级管理层为拓展公司业务，计划把人工智能应用到新闻领域，完成一款写稿机器人，项目经理完成了全面质量的计划，并确定该计划在项目结束之后仍然会被使用。团队成员对该计划的质量成本的决策由谁负责产生疑惑，项目经理应如何指导该成员？

- A. 由项目经理自己负责
- B. 由发起人负责
- C. 由项目组合管理团队负责
- D. 由质量管理团队负责

71、A 公司有三个项目准备启动，项目 1，2 和 3 都是为了实现同一个战略目标而开展的，公司正在对这三个项目进行优先级排序。这是在执行什么活动？

- A. 运营管理
- B. 项目组合管理
- C. 项目启动
- D. 项目集管理

72、一小型道路施工项目顺利通过验收，可交付物已移交，公司财务按照合同约定，给一施工方支付合同款，施工方拒绝接受，并声称该笔款项少于项目经理的承诺。项目经理应该怎么做？

- A 让采购团队参与解决施工方请求
- B 将该事情添加到问题日志

C 将该问题上报给发起人

D 拒绝施工方的请求

73、项目管理计划正在制定中，项目发起人非常重视项目质量管理工作，因此要求项目经理制定详细的质量管理计划。质量管理计划描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源。为了制定这一项目管理计划，项目经理首先应该怎么做？

A. 识别项目的质量测量指标

B. 确定项目使用的质量工具

C. 明确该项目的质量政策

D. 准备测试与评估文件

74、项目经理加入一个正在执行中的项目，经调查发现，团队成员都在超负荷工作，需要加班才能满足按期完成的要求。项目经理请求项目集经理从另一个项目 B 中调用一些资源，项目集经理应该如何选择资源？

A. 查看项目 B 的资源管理计划确定所需资源

B. 审查项目 B 的资源日历确定资源的可用性来进行协调

C. 查阅项目 B 的项目组织图展示团队成员的关系

D. 参考项目 B 的资源分解结构

75、某商业策划公司属于职能型组织结构，正在经营一个大型项目。该项目取得成功将会给公司带来一笔很大的受益，帮助公司度过资金不足的寒冬。项目进行到规划阶段时，具有创新能力的某位资源申请成为项目的一员。为了实现资源可用性，项目经理应该怎么做？

A. 与人力资源部经理沟通将该资源调入该项目

B. 请求发起人将该资源直接调入项目团队

C. 与该人员的部门经理沟通，了解下一阶段的工作安排

D. 若该资源还有额外的时间完成项目工作，则将其纳入资源管理计划

76、项目经理正在管理一个房屋建造的项目，该项目分多个阶段完成，包括设计，基本框架搭建，整体房屋建造，在基本框架完成一部分之后，由于自然灾害，导致客户取消了该项目。在批准变更请求后，项目经理接下来应该做什么？

A. 审查项目成本基准

B. 更新风险登记册

C. 更新经验教训知识库

D. 解散团队

77、项目团队定期召开了项目状态会议，会议召开途中，两名团队成员发生了冲突。因为他们汇报了相同的质量检测工作内容，双方都称质量检测工作是自己的工作内容，并指责对方不应该侵占自己的工作任务。为了缓和矛盾，项目经理应该怎么做？

A. 要求双方各退一步，以缓和矛盾

B. 审查职位描述，以确定由哪位成员开展该任务

C. 审查责任分配矩阵

D. 与项目相关方讨论该任务应该分配给谁

78、在最新的客户回访的调查问卷中显示，有部分客户已经不太愿意使用本公司的产品，因为该产品已经不能再为客户方提供更好的服务。其中有部分客户表示，某些竞品已经获得了更多人青睐。公司的高级管理层提出，一定要打造使客户满意的产品。这应该使用以下哪项技术？

A. 偏差分析

B. 类比估算

C. 因果图

D. 成本效益分析

79、项目经理组织领导一个时间紧任务重的项目，深知团队成员的工作激情非常的重要，否则无法满足项目进度。项目经理了解到一位团队成员最近出现怠工的情况，原因是工作内容不具

备挑战性，经调整，将其安排在挑战性非常强的工作上。这是什么激励理论的例子？

- A. 期望理论
- B. 马斯洛需求层次理论
- C. 成就动机理论
- D. 麦格雷格的 X 理论

80、项目经理正在管理一个虚拟团队，该团队的成员来自世界各地，生活作息差异较大。为了改善沟通情况，便于跟进和理解项目进展，项目经理应该怎么做？

- A. 实行看板管理
- B. 建立信息共享门户
- C. 更新风险登记册
- D. 更新问题日志

81、希赛公司正在进行一个技术人员培训项目，由于成员分散在各地，因此采用线上方式进行培训。为了收集组织过程资产，负责人将每次的培训内容录制下来，只有当点击开始录制后，才可以开始直播。这属于哪种依赖关系类型？

- A 完成到开始 (FS)
- B 开始到开始 (SS)
- C 完成到完成 (FF)
- D 开始到完成 (SF)

82、某建筑公司正在为政府修一条隧道，该项目为期一年，在项目进行到半年后，原项目经理离开项目，新项目经理加入项目，新项目经理对项目当前情况进行分析，原计划到目前应该完成 400 万美元，实际完成了 360 万美元，目前已花费的成本为 380 万美元，项目经理根据该信息可知，项目当前状态为？

- A. 成本超支，进度落后
- B. 成本超支，进度提前
- C. 成本符合，进度落后
- D. 超出预算，进度正常

83、为了满足组织战略目标，企业准备开启 ABC 三个项目，并为三个项目排列了优先级。项目经理管理一个优先级为中等的 B 项目，A 项目最能扩大组织市场份额，当前 A 项目需要调用 B 项目的资源。项目经理应该做什么来确定被调用的资源？

- A. 依据当前的活动安排，调用资源
- B. 审查资源管理计划以确定资源
- C. 上报发起人，请发起人来协助进行判断
- D. 与职能经理协商以获取资源

84、由于公司办公楼没有多余的容量，组织没有搬迁计划，新来的团队成员需要居家办公。导致团队成员之间沟通不畅，缺乏信任，因交付形式的问题产生了分歧，项目经理应该怎么做？

- A. 定期开展视频会议，并制定团队章程，要求团队成员遵守
- B. 与团队成员进行开会讨论交付形式
- C. 组织团队建设活动，提高团队成员之间的协作性，建立信任感
- D. 告知团队成员，这是团队中不可以有的行为

85、你所在的电子公司启动了一项新型智能手机开发项目，你是这个团队的项目经理，但是由于项目规模很大，团队成员又来自全球各地，不同文化和个性鲜明经常导致产生不同的意见，项目经理应该做什么？


- A 冲突管理
- B 参考沟通管理计划
- C 与职能经理协商替换本地资源
- D 虚拟团队

86、项目经理负责一家公司改装办公楼的项目，该项目的预算为 160 万美元，客户要求在八个月内完成。在项目开始四个月后，高层管理者视察项目工作，需要知道项目的当前情况。项目

经理得知当前已花费 90 万美元，完成了 40%的工作。以下对成本绩效指数（CPI）和进度状态的描述哪一项是正确的？

- A. 成本绩效指数（CPI）为 0.71，进度符合
- B. 成本绩效指数（CPI）为 0.71，进度延迟
- C. 成本绩效指数（CPI）为 0.8，进度符合
- D. 成本绩效指数（CPI）为 0.8，进度延迟

87、一个零件制造的项目正在进行中，项目团队成员对产出零件的大小进行了连续的测量，得到如下图表，根据图表可知如下哪项是正确的？



- A. 有 8 个点在目标值下方，过程已失控
- B. 只有连续 5 个点在目标值下方，过程未失控
- C. 只有 6 个点在目标值上方，过程未失控
- D. 从图中看不出是否失控

88、在执行期间，项目经理对项目进行绩效审查，确定当前项目的进度落后于计划。项目经理经过调查，由于一位团队成员经常做不属于他的工作，导致其工作延迟。项目经理本应该怎么做？

- A. 创建责任分配矩阵，明确团队成员的角色和职责
- B. 对此团队成员进行培训，确保其可以完成额外工作
- C. 根据资源使用计划监督资源实际使用情况
- D. 依据资源优化技术进行进度分析

89、项目团队加入了一名新的数据分析专员，项目经理让其负责项目中的数据分析任务，项目经理发现该资源提交的数据分析表出现了很多错误。项目经理应该怎么做？

- A. 与该资源的职能经理沟通并制定相应的培训计划
- B. 与职能经理协商新的替代资源
- C. 让该资源负责其他与其技能相匹配的任务
- D. 暂停该资源的使用并将该任务分配给团队其他成员

90、项目经理领导一个课程研发项目，在项目执行过程中，项目经理发现一名新团队成员很努力的工作，但是产出的研发成果无法达到当天的任务量。项目经理首先应该怎么做？

- A. 与职能经理协商替换此团队成员
- B. 与该团队成员沟通，以确定低绩效的原因
- C. 依据当前的低绩效，重新分配工作任务
- D. 要求此团队成员加班完成工作任务

91、项目经理正在管理一个为期三年的项目，该项目的一半工作组件是外包给供应商来做的，项目开始一年后，其中有一名团队成员忽然离开项目，项目经理立即与职能经理协商，调入另一资源来替代。该资源在之前项目中没有采购管理的经验。项目经理告知新成员，可以查阅公司之

前项目的项目文件。新成员使用了什么？

- A. 组织文化、结构和治理
- B. 项目管理信息系统
- C. 组织过程资产
- D. 事业环境因素

92、在一项智能手环的研发项目中，团队成员完成了最终的可交付成果并取得验收。因为该项目取得了巨大成功，公司决定再开展一项面向国际市场的智能手环研发项目。由于该项目的客户分散在世界各地，项目经理若要保证及时准确的向相关方传递项目信息，该怎么做？

- A. 定期向相关方发送项目信息
- B. 将相关方的需求记录在沟通管理计划中
- C. 将项目文件上传到共享文档中
- D. 召开包含所有相关方的虚拟开工会议

93、因为项目需要，项目的发起人由公司的 CEO 继续担任，原来的发起人将不再履行角色。由于对项目状态并不了解，CEO 发送电子邮件要求项目经理提供相关内容，并在三天内予以回复。虽然这些信息项目经理已在召开项目状态会议之后，安排团队成员发送给了前任发起人。因为时间有限，项目经理需要快速处理新发起人的请求，项目经理应该怎么做？

- A. 安排一名团队成员发送该信息给新发起人
- B. 通过社交软件向新发起人提供项目状态信息
- C. 按照沟通管理计划中要求的格式发送信息
- D. 让新发起人联系前任发起人以获得信息

94、公司正在开展一个生产线优化项目，任命你为项目经理。此项目是由五个公司共同进行的，项目执行半年后，其中一家公司的负责人向你询问关于项目的整体状态报告，称其从来没有收到过项目的状态报告。你感到疑惑，因为你每周都会发送项目的最新状态到所有的相关方。要避免此问题，项目经理应该事先怎么做？

- A. 每周与所有相关方召开视频会议，共享项目状态信息
- B. 制定一份沟通管理计划，与所有相关方进行审核
- C. 制定责任分配矩阵，确定每个相关方的角色和职责
- D. 制定相关方参与计划，确保所有相关方参与此项目

95、项目经理一直负责的是公司的桥梁建造项目，目前项目正在执行阶段。在项目进行到一半时，发起人要求项目经理到国外出差去参与一个桥梁建造项目的分享会，并由职能经理暂时管理项目。在一次绩效审查会议之后，职能经理将会议报告发给了所有相关方，却遭到高层管理人员的质疑。若要避免该问题，项目经理出差前应该做什么？

- A. 要求职能经理根据大多数相关方的沟通方式发送会议报告
- B. 将风险管理计划发给职能经理查看
- C. 要求职能经理及时记录项目发生的所有问题
- D. 将相关方参与计划和沟通管理计划发给职能经理查看

96、项目经理组织管理一个软件项目并规划了项目管理计划，项目经理严格要求团队成员依据项目管理计划来执行。在项目的评审会议期间，项目团队发现此项目是按照预定的要求进行。但是，项目关键相关方提出此软件没有具备他所要求的功能要求团队返工。项目经理事先应该做什么？

- A. 控制进度
- B. 识别风险
- C. 收集需求和定义范围
- D. 实施整体变更控制

97、项目已经进展到第二阶段，某关键相关方表示自己没有收到过项目相关信息，不了解项目运行情况。团队成员告知项目经理之前就已经把项目信息以电子邮件的形式发送给了该相关方。项目经理应该采取以下哪种措施？

- A. 通知该相关方查看邮件信息
- B. 与所有相关方定期召开项目进展通报会
- C. 审查沟通管理计划
- D. 要求团队成员重新发送电子邮件

98、项目经理管理一个由多项目小组共同完成的项目，团队中有部分成员直接向直系经理汇报工作，项目经理在审查项目成本绩效时发现，部分成员的工作并没有按时完成，导致耗费了很多时间和成本拉回进度。项目经理在此之前不知道此情况。若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

- A. 由项目经理单独调控项目的工作，确保时刻关注项目情况
- B. 更新项目管理计划，以包含更多的时间和成本，避免此问题
- C. 获取更高技能的专家，以确保完成此可交付成果
- D. 确保与所有团队定期举行会议，以分享关键信息并预测问题

99、在一项为期两周的问卷调查的项目中，相关方要求项目经理每天发送当天的问卷调查报告。但发送的报告总是未查收状态，并且一名团队成员告知项目经理，该相关方会时常找他了解问卷调查情况。项目经理首先应该做什么？

- A. 邀请该相关方参与一对一会议
- B. 向该相关方重新发送问卷调查报告
- C. 向该相关方发送项目沟通管理计划
- D. 要求团队成员每天与该相关方沟通问卷调查情况

选项 D：要先与相关方沟通之后，如果想要以这种沟通方式进行沟通的话再去执行。

100、在项目评审会议期间，项目经理依据进度绩效指数确定，当前项目发生严重的延误。调查发现，团队成员正在执行不属于计划中的任务，团队成员没有收到修改后的计划。项目经理应该怎么做？

- A. 应该使用电子邮件的方式，及时发送相关信息
- B. 建立共享门户，确保团队成员及时获取信息
- C. 对项目管理计划进行多次更新
- D. 审查沟通管理计划，确保信息的正确传递

101、一个手机零件制造商正在生产一个新零件，项目经理若要了解环境是否会对质量缺陷产生影响，项目团队成员需要使用什么工具来满足项目经理的期望？

- A. 散点图
- B. 控制图
- C. 直方图
- D. 矩阵图

102、一家软件公司拥有多条产品线，最近计划开发一款功能强大的新产品并启动了一个新项目，聘用你为项目经理，你的项目经验非常丰富，你知道如果要在整个项目过程中让项目团队保持高昂的士气，必要的团队建设不能忽略。请问，你应该把团队建设的频率和标准记录在下面哪一份文件中？

- A. RACI 矩阵
- B. 项目章程
- C. 资源获取计划
- D. 资源管理计划

103、作为某软件项目中的团队成员，你的项目使用的是敏捷开发方法。在当前迭代的功能

开发完成后，你作为团队的代表，为产品负责人和客户演示了你们这阶段完成的功能，并回答了他们的提问。请问你们是在进行哪一项？

- A. 每日 Scrum 站会 B. 迭代规划会议 C. 迭代回顾会议 D. 迭代评审会议

104、你是一个 ERP 开发项目的敏捷教练，为了帮助团队更好地共享项目状态，你建议团队每天早上花 15 分钟召开每日站会。你的团队中某个成员表达了担忧，他认为现在的会议太多了，希望能够花更多的时间在开发代码上，而不是开会。你应该怎么做？

- A. 展示《敏捷实践指南》并解释敏捷的规则要求每个人都必须参加每日站会
B. 与该成员沟通每日站会的好处，让他了解每日站会可以帮助团队尽早发现问题并加以修正
C. 联系该成员的职能经理，要求职能经理对该成员进行教育
D. 在团队章程中加入每日站会的参会规则，要求每个人都要参加

105、电子公司启动了一项新型智能手机开发项目，你是这个团队的 Scrum 敏捷教练，在项目过程中，你发现虽然团队很想自主地把事情做好，但是因为信息的不对称，导致他们很难做出决策。你想要改善这个问题，请问你应该更关注团队在哪一部分的努力？

- A. 每日 Scrum 站会 B. 迭代规划会议 C. 迭代回顾会议 D. 迭代评审会议

106、项目团队正在开始一个重要的项目，该项目经理非常注重风险的管控。项目经理正在要求团队成员评估每个风险的概率水平及其对每项目标的影响级别，把单个项目风险划分成不同的优先级，团队成员尚未完成此工作。下一步应该做什么？

- A. 确定哪些单个风险对项目结果具有最大潜在影响
B. 对风险进行概率影响评估，生成概率影响评估矩阵
C. 采用蒙特卡洛技术对成本或者进度进行分析
D. 利用根本原因分析发现导致问题的深层原因并制定预防措施

107、项目已经进入规划阶段，项目经理正在进行项目管理计划的制定工作。项目管理计划作为开展项目管理工作的指南性文件，是规划过程组的核心任务。关于项目管理计划的说法，以下哪个是错误的？

- A. 项目经理应和团队成员共同制定项目管理计划
B. 制定项目管理计划时，需要考虑事业环境因素
C. 项目范围基准、进度基准和成本基准包含在内
D. 项目管理计划批准后就不能修改

108、敏捷开发模式强调根据环境和客户的需求变化来调整项目的工作事项。请问敏捷团队在下面哪一项会议上，确定迭代需要完成的工作事项？

- A. 迭代规划会议 B. 迭代评审会议 C. 迭代回顾会议 D. 每日站会

109、软件公司启动了一个软件开发项目，在尝试使用敏捷开发项目管理技术。在项目过程中，团队成员经常会收到客户针对最新环境和政策的需求变更的诉求，请问团队成员应该如何应对这种情况？

- A. 拒绝客户的变更要求，因为这属于范围蔓延
B. 与客户解释需求的变更需要先通过 CCB 的审批
C. 与产品负责人沟通此类情况并获得支持
D. 上报项目经理寻求支持

110、作为一个敏捷开发项目的负责人，在开发过程中，针对产品的某个 bug 被团队成员发

现，请问，谁会对这个 bug 负责？

- A. bug 的编写人员 B. 开发团队 C. 产品负责人 D. 敏捷教练

111、在一个创新型项目的规划阶段，需要考虑到项目中可能存在一些不确定性风险，为了比较准确的计算出项目的进度，可以使用下列那种估算技术？

- A. 类比估算 B. 三点估算 C. 参数估算 D. 自上而下估算

112、项目经理负责一个复杂产品的项目，在经过自制外购分析之后，决定其中一部分组件进行外购，在经过一序列的招标程序之后，选定了一家供应商提供该组件，项目一直按照计划在执行，由于公司战略方向发生重大转变，该产品与公司战略不匹配，发起人决定终止该项目。供应商正在对下周即将交付的第一批组件进行最后测试。项目经理接下来应该怎么做？

- A. 审查合同中的终止条款 B. 通知供应商交付已完成的组件 C. 通知供应商立即停止工作 D. 更新采购工作说明书

113、你是一个软件项目的敏捷从业人员，在产品开发过程中，你需要确定当前的工作事项和后续迭代计划的事项是否符合客户的预期。作为敏捷管理专业人士，你应该如何做？

- A. 根据故事和风险的价值优先级进行排序，形成待办事项列表
B. 在每日站会上获得开发团队的反馈意见
C. 定期与利益相关方评审产品
D. 通过信息发射源让项目工作可视化

114、作为敏捷教练，你带领了一个软件开发项目。该项目第五次迭代即将完成，经过这五次迭代，你发现了团队工作流程中的一个问题，这个问题会持续地影响开发团队的代码稳定性。你可能在哪个会议上提出这个问题并寻求解决方案？

- A. 在迭代回顾会议上与团队一起寻求解决方案并制定团队的改进计划
B. 实施整体变更控制，对团队的工作流程进行变更
C. 给团队分享其他项目的组织过程资产
D. 咨询产品负责人，获得他对于此类情况的改进建议

115、你被任命为某项目的敏捷教练，为了更好的交付产品，你与团队召开会议，讨论项目过程中团队应该如何做到有效沟通。最有可能确定项目过程中主要以下列哪种方式沟通？

- A. 团队成员在各自的办公室自行办公，通过建立微信群来解决信息的沟通需求
B. 因为书面沟通的重要性，强调项目信息一定要通过邮件的方式发送确认
C. 可以根据团队的需要自行选择办公地点，但是必须得有互联网
D. 选择一个大办公室集中办公

116、项目团队最近收到了客户的一项新需求，客户要求为产品添加一个导航功能。项目团队表示在以前的项目中积累过相关经验，于是直接在产品上添加了此功能。由于项目经理和团队联系不够紧密，项目经理在对项目进行绩效审查时，才发现团队添加了新功能。项目经理现在应该怎么做呢？

- A. 更新需求跟踪矩阵，重新定义项目范围 B. 因为该功能已经添加，直接忽略即可 C. 签发变更请求，并遵循变更过程 D. 和相关方一起审查范围管理计划

117、在一个城市管道排污的项目中，项目团队正在进行管道铺设工作。项目进行到中后期

时，一名团队成员担心可能会受局部地形因素的影响导致管道铺设的效果不佳并可能会造成工期延后。项目经理应该做什么？

- A. 更新风险登记册 B. 更新问题日志 C. 使用鱼骨图进行原因分析 D. 使用质量核对单

118、相较于传统的预测型生命周期的项目，适应型生命周期的项目中，会设置敏捷教练一职，请问敏捷教练在适应型生命周期的项目中，可能完成的工作内容是下面哪一项？

- A. 制定项目管理计划，并确保计划的执行
B. 作为客户和开发团队的“桥梁”，让团队可以放心开发产品
C. 向 PMO 和高级管理层汇报项目的进展
D. 在开发团队遇到了阻碍的时候，帮助团队扫除阻碍

119、你被任命为公司新项目的负责人，这个项目选用的是最新的敏捷项目管理模式。但是你之前并没有过与敏捷管理相关的经验，这让你非常苦恼。你担心团队管理将失控，为了团队更好地合作，于是你就团队沟通问题向 PMO 寻求支持。请问 PMO 会给你怎样的建议？

- A. 高层决策，下面执行，管理应该自上而下
B. 人治不如法治，应该确定文档模板严格执行
C. 过于频繁的沟通会影响到团队成员的专注，所以应该让他们按小组拥有自己的办公室
D. 尽量采取一个办公室的集中办公，提倡面对面的沟通

120、你所在的组织在进行敏捷转型，你被任命为某项目的敏捷教练。在该项目中，某个团队成员发现了一个意外的事件可能会导致某个故事比预计的完成时间多一个星期，请问该团队成员下一步的最好做法是？

- A. 在迭代回顾会议上提出 B. 将该风险记录在风险登记册，等待敏捷教练的安排
C. 立即确定应对方案并执行风险应对 D. 与团队沟通这个风险，一起做出决定

121、项目经理正在管理一个提高员工工作绩效的项目，该项目涉及的相关方众多，项目章程已获得批准，团队成员正在完成项目管理计划的各个子计划，此时公司进行重组，团队成员告知项目经理，可能项目的相关方已经大部分都发生了变化了。若要确定该情况，项目经理应使用什么工具技术？

- A. 问卷调查 B. 多标准决策分析 C. 石川图 D. 思维导图

122、一个加工项目正在开展，加工时，设备的零件发生了破损。项目经理进行设备检查时，及时发现出了问题，并替换了零部件，项目进度仅受到了较小的影响。这使用了何种威胁应对策略？

- A. 转移 B. 减轻 C. 上报 D. 接受

123、敏捷团队正在对一项计算机软件进行开发，一名开发人员想知道应该在何时进行质量控制，你作为产品负责人应该怎么回答？

- A. 在完成一次冲刺任务之后 B. 在评审会议之前 C. 在整个开发过程持续进行 D. 在回顾会议上

124、在一项智能语音通话设备的研发项目中，敏捷团队设立了较高的团队目标。一名新加

入团队且工作热情很高的团队成员提出可以用另一种方法能更好地完成团队目标，项目团队应该怎么做？

- A. 召开一个只包含经验丰富的团队成员的会议来分析是否采用该方法
- B. 团队成员一起讨论后再决定是否采用该方法
- C. 与项目负责人一起讨论决定是否采用该方法
- D. 采用该方法并告知敏捷管理团队

125、敏捷团队由原职能部门的专业人才组成，现在都专注于敏捷团队，为了给客户创造价值而努力。每个团队成员都有自己擅长的部分，在迭代开发期间，一名测试成员表现出想要编写代码的意向，但是这是他非常不擅长的领域，敏捷团队应该怎么做？

- A. 要求敏捷教练对其进行开发培训
- B. 要求一名团队成员对其进行指导
- C. 组织会议，与团队共同商议是否让其承担开发工作
- D. 认同他的想法，立马让其参与开发工作

126、项目经理正在管理一个 IT 项目，该项目的团队成员来自多个部门，涉及到的相关方众多。在项目执行过程中，在测试团队进行测试的过程中，发现大量缺陷，导致项目进度落后，成本超支。引起发起人的不满，要求按照原计划进行交付，项目经理下一步应该做什么？

- A. 更新质量测量指标
- B. 更新项目进度计划
- C. 更新风险登记册，并制定相应的应对措施
- D. 审查质量核对单，确定根本原因并实施所需的变更

127、项目经理管理一个办公大楼建造项目，在项目进行过程中，项目团队成员报告项目经理，一位关键相关方经常通过私信的方式，让其发送项目的进度信息，这对团队成员的正常工作造成影响。项目经理应该怎么做？

- A. 与关键相关方开会，以审查沟通管理计划
- B. 单独任命此团队成员与该关键相关方沟通，实时传递项目信息
- C. 更新沟通管理计划以包含客户的需求
- D. 每周与相关方召开一次状态报告会议，确保相关方了解信息

128、由于项目任务的需要，敏捷项目团队加入了一名新的成员。项目团队告知该新成员需要遵守的一些基本项目规则，而该新成员不认可这些规则，项目团队应该做什么？

- A. 取消该规则并共同确定新的规则
- B. 告知新成员该规则对应的敏捷宣言的内容
- C. 解释这个规则的原因，并鼓励这个新成员试着遵守这个规则
- D. 将该问题告知敏捷教练

129、在一个 web 开发项目中，外部利益相关方因为担心产品的发布时间会比计划有所推迟，要求敏捷团队制定具体详细的产品路线图和进度计划，作为敏捷教练，应该怎样帮助团队解决这个问题？

- A. 督促团队制定详细的计划，向相关方汇报每个变更
- B. 向利益相关方详细解释敏捷原则，并与他们一起讨论其他的解决办法
- C. 直接拒绝相关方的请求
- D. 让团队专注于工作，自己制定详细的路线图和进度计划

130、公司计划从瀑布型项目管理转型为敏捷管理，在敏捷项目管理培训中，讲解了各个角色对应的职责，谁应该去完成用户故事对应的工作，并且符合成功的标准？

- A. 敏捷项目团队 B. 项目管理办公室 (PMO) C. 产品负责人 D. 敏捷教练

131、一个设计项目正在开展，最近项目经理接到了客户的一个电话，客户声称要在设计产品上新增一些时尚元素，项目经理首先应该如何做？

- A. 审查范围并更新范围基准 B. 更新变更管理计划 C. 实施整体变更控制 D. 分析该变更的影响

132、项目经理管理一个建筑工地项目，计划采购一批原材料，项目经理审查了供应商资质后，了解到该供应商延迟交付材料的可能性非常大，这会造成项目的延期。项目经理与团队讨论，决定选用更加可靠的供应商。项目经理采用了何种风险应对策略？

- A. 减轻 B. 转移 C. 规避 D. 上报

133、组织正在转型敏捷，敏捷团队由不同部门的成员组成，彼此之间还不熟悉，暂时无法确定最合适的沟通方式，作为敏捷管理专业人士，你认为团队正处于哪个阶段以及应该采取何种方式进行管理？

- A. 形成阶段，指导式 B. 形成阶段，授权式 C. 震荡阶段，指导式 D. 规范阶段，授权式

134、组织正在转型敏捷，这是以往都没有过的新尝试，为此，组织聘用了具有专业敏捷知识的专家作为敏捷教练。作为敏捷管理专业人士，你明确的知道一点，关于敏捷团队必须是被授权的，这是因为？

- A. 团队被授权后可以减少范围蔓延的情况，因为团队的适应是缓慢的
B. 团队被授权后可以直接与客户沟通，以获取具体且不变的需求
C. 团队被授权后能够更加的适应需求变更，从而创造更多价值
D. 团队被授权后可以承担相关责任，尽量减少组织风险

135、公司正在策划一个 ICT 项目，相关方提出了他们关于产品的愿景，为了保证故事的完成时间，敏捷团队决定以 4 周为一个迭代周期，但是相关方表示希望给出未来半年关于冲刺的详细计划，团队应该怎么做？

- A. 遵循相关方请求创建未来 6 个月的详细冲刺计划
B. 向相关方解释敏捷中的时间盒概念，因此无法提前计划
C. 使用横道图，向相关方详细展示产品发布的里程碑
D. 团队一起开会讨论这个问题，商量解决方案

136、项目经理正在管理一项与政府合作的项目，项目发起人非常看重项目的整体运行状态。项目经理在审查项目预算期间发现生产预算可能不足，并且可能会对项目的正常运行造成一定影响。项目经理首先应该怎么做？

- A. 与项目发起人一起讨论解决方案 B. 执行根本原因分析 C. 在风险登记册中添加一项新的高优先级风险 D. 更新项目的成本基准

137、由于项目团队成员分散在不同区域，使项目管理面临挑战。在项目进行到第三阶段时，

项目经理惊讶的发现项目进度已经落后了一周的时间。为了尽快解决项目进度落后的问题，项目经理计划召开一次虚拟会议。项目经理应该采取以下哪一项举措来确保本次虚拟会议的高效性？

- A. 会议期间使用全程录制装置，以便团队成员在会议结束后观看
- B. 更新项目管理计划，使更新后的计划包含当前项目进度情况，并上传到云文档中
- C. 会前发送项目进展报告，以及当前进度对项目造成的影响
- D. 要求参会人员在会议期间积极发表个人意见

138、一个刚刚转型为敏捷管理方法的项目团队正在接受敏捷宣言的培训，关于敏捷宣言以下哪一项是最恰当的？

- A. 它定义了软件开发的规则
- B. 它包含建议一种敏捷思维模式的价值观
- C. 它定义了构建软件的最佳方法
- D. 它包含大多数敏捷团队使用的实践

139、敏捷团队正在为某公司构建信息管理平台，完成后将交付给该公司的运维人员管理。在迭代开发过程中，敏捷团队认为功能界面应该简洁以提高效率，但是该公司运维人员不认同这种意见，导致开发工作无法推进。为了确保达成一致，敏捷团队应该使用哪种敏捷价值观？

- A. 个体和交互胜于流程和工具
- B. 可用的软件胜于完备的文档
- C. 客户协作胜于合同谈判
- D. 响应变化胜于遵循计划

140、由于组织的战略目标发生了变动，为了满足新的战略目标，项目管理办公室(PMO) 提出转型敏捷的尝试，在最新的软件开发项目中将使用敏捷开发方法，但是团队成员不完全认可。为了确保与团队保持一致应该怎么做？

- A. 向团队承诺，公司所有新项目都将使用敏捷方法
- B. 向团队成员介绍敏捷原则和方法的优势，获得团队的支持
- C. 要求职能部门优先实施敏捷方法来发掘优势
- D. 要求组织所有人员必须遵守敏捷原则以符合战略目标

141、项目章程的最终版本已经草拟好等待发起人批准，但是发起人因为工作繁忙，迟迟未对项目章程进行批准。项目经理急于开展新项目，于是准备联系发起人。项目经理应该向发起人说什么？

- A. 只有批准了项目章程，才能对项目经理正式授权
- B. 批准了项目章程，项目就可以开始执行了
- C. 批准了项目章程，就可以确定详细的需求清单
- D. 项目章程一经批准，任何变更都以变更请求的形式提出

142、在一个运行状态良好的项目中，项目经理听公司总部的朋友说，公司主管该项目的高级管理层近期可能会离职。将由一位以前不怎么关注项目的高级管理层来主管项目。项目经理应该怎么办？

- A. 更新相关方登记册
- B. 向公司领导申请换一位高级管理层主管项目
- C. 更新风险登记册
- D. 更新问题日志

143、某科技公司中标了一个项目，该项目计划使用敏捷模式完成，计划组建一个团队，但是团队成员目前处于不同的地理位置，若要使团队集中办公，以下哪项不是它能带来的好处？

- A. 渗透式沟通
- B. 可以创建一个信息化的工作场所

- C. 可以增加与团队成员的接触
- D. 可以减少成员分心

144、敏捷团队认为目前使用的用户故事的估算方法还不够完善，在头脑风暴会议中，某一团队成员提出可以使用某种新方法，更能提高工作效率。敏捷教练应该如何回应？

- A. 鼓励他们尝试新技术并在下一次估算用户故事时使用
- B. 向该名团队成员说明目前估算方法的准确性
- C. 启动快速改善流程
- D. 询问发起人是否可以采用该种新方法

145、敏捷团队计划召开一次回顾会议，团队正在协商会议的座位安排，以下哪一项是最适合回顾会议的座位安排？

- A. U 型桌子的座位安排
- B. 普通会议室的座位安排
- C. 将椅子围一个圈或半个圈的座位安排
- D. 大礼堂式的座位安排

146、由于最近市场行情波动，某材料价格可能会上涨。这是完成可交付成果所必要的材料，项目经理应该怎么做？

- A. 将此情况告知相关方
- B. 提交变更请求以增加额外成本
- C. 参照风险管理计划，对价格的不确定性进行评估
- D. 分析价格变动对项目的影响，并修订项目管理计划

147、项目章程的批准正式为项目任命了一位项目经理，在制定项目管理计划时，项目经理参照组织以往类似项目的经验发现，部分项目对于不影响成本和进度的变更，都是团队成员自行实施的。项目经理在本项目中应该怎么做？

- A. 参照这些项目经验，因为不会影响到项目基准
- B. 无论是否涉及基准，都应该遵循变更流程
- C. 为可能存在的变更设置更多的应急储备
- D. 告知团队成员，任何变更都应该记录下来

148、某两位职能经理发表了对项目可交付成果的不同看法，一位职能经理认为应该使用 A 技术进行测试，而另一位职能经理认为应该使用 B 技术进行测试。PO 应该如何处理此种情况？

- A. 安排与两位职能经理会面，并努力建立一个工作协定
- B. 作为服务式领导应该鼓励职能经理进行协作
- C. 为这两种需求建立不同的刺探方案并由不同的团队成员负责
- D. 选择实现更具影响力的项目干系人的需求

149、敏捷团队在软件开发过程中遇到了一个技术问题，两名团队成员对解决这个技术问题提出了自己的看法，作为敏捷教练，最好解决这个分歧的办法是什么？

- A. 找一个和他们关系好的团队成员从中协调
- B. 鼓励他们自己解决分歧，最终达成共识
- C. 参与讨论，并提出自己的观点
- D. 建议他们遵守团队章程，避免分歧演变成争论

150、敏捷团队正在完成一个国际项目，该项目的团队成员位于亚洲，而其中一个关键相关

方位于欧洲，两个地区存在时差。若 Scrum 团队要与该关键相关方交互，最好的办法是什么？

- A. 配合关键相关方的时区，并使用数字视频会议工具
- B. 为了使大家都能在正常时区的工作时间内工作，主要通过电子邮件方式进行沟通
- C. 在整个团队的时间都合适的时候召开一个大会
- D. 让关键相关方飞到亚洲，与团队集中办公几周

151、一个新产品研发项目中，由于缺乏重要的研发设备，一个非关键路径上的活动无法执行，可能导致项目延期，项目经理首先应该做什么？

- A. 与职能经理协商获取研发设备
- B. 查看风险管理计划，指导如何管理项目风险
- C. 与团队开会，讨论问题的解决方案
- D. 更新风险登记册，采购一批新的研发设备

152、一家电子化公司为了提高市场份额，决定发布一个全新的产品，该产品使用到一个新型技术，在公司没有任何的历史信息，该技术在市场上也还没有成熟的产品，此时项目章程已获得批准，并且指派了一名公司经验最丰富的项目经理负责。针对项目目前的情况，项目经理应该如何面对？

- A. 确定如何收集经验教训
- B. 更新风险登记册以包含缺乏新型技术的使用
- C. 请求 PMO 提供经验
- D. 使用转移策略把风险责任转移给第三方

153、敏捷项目团队正在进行一项计算机软件的开发，两名团队成员打算采用一种新型的技术。产品经理对此表示担忧，因为使用该技术需要耗费大量时间，这可能会造成项目落后。项目团队应该做什么？

- A. 要求团队成员继续使用原先使用的技术，以避免出现项目落后的情况
- B. 让团队成员与产品负责人协作来寻找方法使他们的技术目标与项目目标一致
- C. 让产品经理向主要的关键干系人解释该项新技术
- D. 让敏捷教练进行协商解决

154、一个软件项目正在执行过程中，一名开发人员正在对代码进行重构，结果犯了一个严重的错误，该错误将会使团队无法按期交付功能，以下选项除了哪项都是可以接受的？

- A. 继续解决最高优先级的任务，并在回顾会议上提出该问题
- B. 不告诉其他团队成员，并尽最大努力改正该问题
- C. 在下一个每日站会上提出该问题
- D. 向其他团队成员发送信息，告诉他们可能出现的后果

155、Scrum 是一种迭代式增量软件开发过程，通常用于敏捷软件开发。在敏捷团队中应该由谁来促进 Scrum 中的实践呢？

- A. 敏捷教练
- B. 产品负责人
- C. 项目干系人
- D. 团队成员

156、项目经理负责管理一个复杂的项目，在规划期间，项目团队各司其职，其中一名团队成员 A 正在识别项目风险，识别到的风险都是影响比较小的，这时他请求一名经验丰富的团队成员 B 来协助他，团队成员 B 发现了一些风险。这时他们应该做什么？

- A. 为团队成 B 发现的风险指派风险责任人
- B. 记录团队成员 B 发现的风险
- C. 执行风险分析
- D. 更新风险管理计划

157、组织根据最新战略目标开展了多个项目，只有一台大型设备提供给各个项目轮流使用。项目经理清楚的知道，在执行过程中，大型设备的使用情况会有极大不确定性。项目经理应该做什么？

- A. 与团队成员分析风险的优先级
- B. 与其他项目经理提前协商
- C. 请求发起人优先分配设备到项目
- D. 更新风险登记册

158、某软件公司以往都是采用传统项目的管理方式，最近公司高层认为传统管理方式已经无法适应软件开发项目。他们认为敏捷管理的方式才更加适合软件项目开发。在敏捷项目管理中，团队应该采用自组织的方式进行管理。以下哪项不是自组织团队的特征？

- A. 由团队成员推举项目经理，而不是组织任命
- B. 目标清晰而明确，每一位成员都为之努力
- C. 团队进行自我约束，并自己决定应该如何更好地完成任务
- D. 团队成员彼此互相帮助，尊重差异，并采用合作的方式解决冲突

159、敏捷团队正在对公司管理系统进行改进，其中涉及未知领域，为了确保最终成功质量，组织与另一独立软件开发团队签订了固定总价合同，这种情况下，由谁承担风险？

- A. 独立软件开发团队
- B. 项目发起人
- C. 产品负责人
- D. 敏捷团队

160、客户提出了一项技术难度较高的需求，在产品负责人确认后将该需求添加到了待办列表中，然而敏捷团队对该需求要使用的技术产生了不同意见，一些团队成员认为需要使用一项新技术，还有一些团队成员坚持使用原有的一项熟练的技术。应该如何解决该问题？

- A. 让敏捷教练决定采用哪种技术
- B. 在团队成员充分讨论后以表决的方式决定
- C. 让产品负责人决定，因为该需求是由产品负责人添加的
- D. 让资深的技术专家决定

161、项目经理与供应商签订了合同，购买项目中所需的原材料。在项目的执行期间，发起人通知项目经理此原材料已有另一家具备相同资质的供应商提供，导致与该供应商的合同发生变更。项目经理应该怎么做？

- A. 支持该供应商按照所签订的合同继续工作
- B. 审查合同，并提供赔款
- C. 与该供应商合作，对原材料进行审查
- D. 根据与该组织合作制定支持变更和升级上报流程的计划来提出变更

162、项目团队准备采取风险应对措施，但是该措施的实施将会引起项目预算的改变。项目经理应该做什么？

- A. 启动管理储备来应对风险
- B. 实施整体变更控制
- C. 遵循成本管理计划
- D. 遵循风险管理过程

163、某智能化公司的高级管理层在一次会议上提出，其中一个领域目前市面上还没有成熟的产品，如果公司能在短时间内上市一个该领域内的产品，则可以大大提升企业在市场上的竞争力，也可以在该领域内成为龙头企业。但是负责该产品的产品经理没有办法完成产品的需求文档，也不知道产品到底该包含多少功能。项目经理建议应该采用什么开发方式？

- A. 瀑布
- B. 增量
- C. 迭代
- D. 敏捷

164、敏捷团队新来了一位高级技术专家，团队成员希望从他身上学到成熟的技术知识，除了安排交流分享会之外，团队成员还认为应该利用好渗透式沟通，以加强与该技术专家的沟通。下列哪种做法可以更好地进行渗透式沟通？

- A. 邀请该高级技术专家参加每日站会
- B. 组织所有的团队成员进行团建活动
- C. 让所有的项目干系人参加迭代评审会议
- D. 让同一个工作领域的团队成员在同一个公开的区域办公

165、在预测型项目中，会定期对可交付成果进行测试和检查，以核实产品质量。在敏捷项目中，如果敏捷团队使用精益进行开发，应该如何管理交付物质量？

- A. 在每个迭代中都应该有更加严格的测试工作
- B. 敏捷团队领导应该要求团队进行质量管理和控制工作
- C. 应该由团队自己改进质量并解决问题
- D. 敏捷教练应该对质量进行检查

166、由于项目的特殊性，项目经理需要定期向几名关键相关方汇报项目进度。关键相关方已经多次收到项目团队的邮件，根据邮件显示项目正按照项目进度计划正常开展中。某一天，一名关键相关方阅读邮件之后，了解到目前项目已经落后了两个月，他感到非常吃惊。为了避免这种情况，项目经理事先应该怎么做？

- A. 确保邮件的内容真实并表达清晰
- B. 更新项目沟通管理计划
- C. 更新项目进度计划
- D. 应该安排专业人员进行邮件发送

167、项目经理与客户为产出高品质产品而展开合作。在实施过程中，客户为了提升产品竞争力，要求增加两个额外功能，为了维护与客户的友好合作关系，发起人接受了客户提出的变更。一段时间后，项目经理审查绩效时发现，额外功能花费了计划外的成本和时间。若要避免这样的情况，项目经理事先应该怎么做？

- A. 创建变更控制程序，并获得所有相关方认可
- B. 提醒发起人在接受变更时考虑到可能产生的风险
- C. 专门指派资源来处理变更
- D. 分析到变更所带来的影响，请求发起人批准

168、一个项目即将开始，决定使用敏捷方法来完成，并且组建了一支团队，在项目初期，团队若要确定故事的优先级，最应该考虑的因素是什么？

- A. 故事成本
- B. 客户价值
- C. 团队能力
- D. 依赖的因素

169、在一个软件开发项目中，敏捷教练发现团队在软件架构的搭建上出现了错误，这个错误可能导致添加功能时，功能无法运行。于是敏捷教练通过提问的方式对团队进行了提醒，但是团队并没有意识到这个错误，作为敏捷教练，接下来应该怎么做？

- A. 继续提问进行提醒，直到团队能够发现自己的错误
- B. 因为他们搭建出现了错误，要求团队改变搭建方法
- C. 提出自己的观点，但是最终的决定权交给团队
- D. 不再提醒，让团队在后续工作中发现错误再改进

170、一个复杂的敏捷项目正在进行过程中，团队成员来自多个领域，而且该团队是他们的第一次合作。在项目中，团队若需要改变计划，应该在什么时候进行？

- A. 在迭代评审会议上
- B. 在迭代周期刚结束时
- C. 在收获些新内容时
- D. 不应该改变计划，只能变动里程碑

171、项目经理被任命负责一个项目，项目章程已获得批准，项目团队正在制定项目管理计划的各个子计划，此时，一名新团队成员加入项目，负责质量管理计划的制定，该团队成员列出几项内容：1、描述在项目中如何执行管理质量；2、包含质量核查表内容；3、包含缺陷的因果图；4、包含项目的质量目标。他不确定是否要全部包含到质量管理计划中，项目经理应该如何指导该团队成员？

- A. 选择 1、2
- B. 选择 2、3
- C. 选择 3、4
- D. 选择 1、4

172、在项目执行过程中，团队成员告知项目经理，供应商即将交付的产品涉及到侵权问题，会对项目造成影响。项目经理与采购部门经理沟通后得知，还在调查中，暂未取消合作。项目经理应该怎么做？

- A. 识别到侵权风险，更新风险登记册
- B. 更新问题日志，记录侵权相关信息
- C. 实施整体变更控制以应对侵权带来的影响
- D. 告知采购部门经理自己的担心

173、公司安排了一个敏捷管理从业人员带领团队，尝试从瀑布模式过渡到敏捷，有部分关键相关方不能理解此项变动，作为敏捷教练，应该告知相关方实施敏捷对其可以带来哪一项好处？

- A. 不需要再有严格的变更管理，可以直接对团队提出要求
- B. 通过持续交付高价值的增量，可以获得增加效益的机会
- C. 敏捷可以省去做计划的时间，更早开始开发工作
- D. 团队承诺在迭代开发时也会处理新加的高价值工作

174、公司正在尝试进行敏捷转型，组建了一支新的敏捷团队准备逐步开展敏捷实践活动，任命你为敏捷教练负责管理这支队伍，以下哪一项是对“管理”一词最恰当的理解？

- A. 管理项目时间，质量等
- B. 管理项目具体开发工作
- C. 管理团队的任务分配情况
- D. 不管理团队工作内容的前提下管理团队

175、敏捷开发和传统的项目管理是有所区别的，敏捷项目管理的原则必须被敏捷团队成员所遵守。以下哪一项原则不是需要遵守的敏捷开发原则？

- A. 集中办公
- B. 迭代周期较短
- C. 及时拥抱变化
- D. 规范化的文档

176、为了响应最新的行业政策，你所在的组织根据战略目标开展了一个多个国家和地区共同参与的改革型项目。你是这个项目某个国家的部署负责人。在设计方案制定期间，政府发布了新的政策补充说明，设计部门表示，这将导致设计方案的完成预计将延期 3 个月左右时间。而你负责的部署工作必须要基于设计方案的确定。请问你应该怎么办？

- A. 增加资源赶工，确保最初的计划不受影响；
- B. 制定可能的应对方案，并密切关注政策对项目的影响和设计方案的最新进展；
- C. 实施整体变更控制将部署的时间往后延期 3 个月时间；
- D. 将问题上报给发起人和高级管理层，寻求他们的支持。

177、一个政务网站开发项目正在进行，为了满足广大网民的需求，客户要求增加一个新栏目。项目经理应该怎么做？

- A. 与客户分享范围基准
- B. 与相关方开会讨论是否要增加这一新栏目
- C. 进行风险识别，更新风险登记册
- D. 实施整体变更控制过程

178、一位技术人员新加入了一支敏捷团队，他发现团队中没有项目经理只有敏捷教练这个角色，新成员不太了解敏捷教练在团队中的作用，作为敏捷从业人员，应该怎样为他解答？

- A. 负责获得利益相关者的需求，创建产品待办事项列表
- B. 负责整个 Scrum 流程的顺利实施以及教导团队成员
- C. 负责管理团队，安排他们的工作任务
- D. 参与产品功能开发工作

179、一团队成员加入一个现场作业一体化监控平台的项目。在参加了几次每日站会后，团队成员发现每次每日站会的时间差不多在十五分钟内完成，站会上 Scrum Master 根据安排好的任务表，与团队中对应的相关开发人员进行确定当前的状态，然后根据状态为团队安排每天的新任务。这是一个适宜的每日站会吗？

- A. 是，Scrum Master 应该监控状态并为团队成员分配新的任务
- B. 是，Scrum Master 应该确保每日站会在十五分钟以内
- C. 不是，Scrum Master 应该扮演的角色是促进者，并且培养团队的自组织
- D. 不是，Scrum Master 应该允许每日例会的时间根据需要进行增加

180、团队目前保持两周的迭代周期完成一款产品的开发工作。最近受到市场影响，业务发生变化，客户每天都联系团队要求多次变更，这使得团队工作陷入混乱状态，无法保持正常进行，团队面对这种情况应该怎么处理？

- A. 客户提出变更太频繁，所以暂时不管客户提的要求
- B. 取消本次迭代优先完成客户提出的要求
- C. 响应客户的要求，将其添加到本次迭代工作中
- D. 调整迭代周期的长度，将两周的迭代调整为两天一次的迭代

181、一家货运公司接到一份订单，要将货物从山东运往广东。原计划是使用货船走水路，但据航运中心提示，接下来的一周海域附近将迎来十二级台风，货轮不能出港。于是货运公司负责人决定采取铁路运输。货运负责人采用是什么风险应对策略？

- A. 转移
- B. 接受
- C. 规避
- D. 减轻

182、一个医疗设备的研发项目，选用了敏捷项目管理的模式。作为该项目的一名敏捷从业人员，设备的质量是项目成功与否的重要判定依据。请问你们团队可能会做一些工作来确保产品质量的达标，除了：

- A. 当遇到问题的时候，使用鱼骨图来分析问题的根本原因；
- B. 在产品待办事项列表中，添加有关改进质量的工作事项。
- C. 定期与客户沟通，确认哪些工作对于客户而言最具价值；
- D. 经常检查、审查和测试工作产品，并加入已经明确的改进。

183、软件公司的某项目团队正在进行某款软件的开发工作，部分开发任务已经完成，可以正式进行技术测试。但是某位技术测试人员反映，迭代周期内没有很多剩余时间用于测试工作。敏捷教练应该怎么做？

- A. 压缩开发人员进行技术开发的工作时长
- B. 引导团队，让团队自组织会议讨论这个

问题

C. 延长迭代周期的时间

D. 将用户故事逐步进行细化

184、每个团队衡量项目速度的标准是不一样的，且稳定的速度是完成用户故事的有效保证。为了提升项目速度，应该采取什么措施？

A. 保护开发人员以免被中断

B. 缩短迭代周期

C. 增加团队成员的人数

D. 减少客户参与度

185、在敏捷项目实践中，敏捷从业人员会用《敏捷宣言》指导项目工作。关于敏捷宣言，以下哪一项的描述是最有价值的？

A. 可用的软件，个体间的互动，遵循计划以及客户合作 B.

个体间的互动，可用的软件，客户合作以及应对变更 C.

完整的文档，响应变化，个体间的互动以及可用的软件 D.

客户合作，流程和工具，个体间的互动以及应对变化

186、一项目经理正在管理一个客户的 IT 项目，在项目部署到客户现场，进行试运行期间，发现了可交付成果未达到项目的质量目标，项目经理接下来应该做什么？（ ）

A. 审查项目质量管理计划

B. 提交变更请求

C. 对可交付成果进行补救措施

D. 进行根本原因分析，并制定解决方案

187、发起人正在审查一个软件项目的进度，由于项目经理之前有相关的软件开发经验，所以项目经理认为项目能够提前完成，但一名关键相关方认为项目经理不能过于自信，项目有很大的难度。如果要确定项目是否能按原定的进度计划完成，应该怎么办？

A. 制定措施保证提前完成

B. 发起人召集项目经理和该相关方一起头脑

风暴

C. 进行风险分析并确定影响

D. 采取风险规避措施

188、开发团队已经完成了一项新的特性，在迭代评审会议上进行演示时，一名关键干系人认为该特性的构建有问题并且对相关团队成员表现出极度的不满情绪，但是并没有做出可用反馈。敏捷教练应该做什么？

A. 因为是项目的关键干系人，所以允许该干系人表现出他的不满

B. 在之后的项目进程中不告知该关键干系人各个特性与哪些团队成员有关

C. 要求产品负责人更新产品待办事项列表

D. 与该关键干系人一起讨论并鼓励创建一个安全的环境

189、敏捷团队正在完成一个大型软件系统，其中几个组件过于复杂，一名团队成员提出可以编写设计文档帮助进行开发，但是遭到另外一名成员的反反对，这名反对的成员称敏捷中软件胜于文档，应该专注开发软件而不应该浪费时间编写文档。作为敏捷教练，应该怎么做？

A. 同意不写文档的看法，这符合敏捷原则

B. 解释软件胜于文档，但是并不是禁止写

文档

C. 上报管理层寻求意见

D. 向产品负责人寻求是否要编写文档的

建议

190、敏捷团队由 7 人组成，每位团队成员都来自于各职能部门，现在只服务于敏捷项目。

如果要高效的推进项目，敏捷团队应该？

- A. 尊重团队成员的角色和头衔，确保项目成功
- B. 主动做出承诺，不允许有承诺外的偏差
- C. 授权团队决策，自组织的驱动项目发展，进行建设性对抗
- D. 注重团队建设，避免冲突

191、项目执行过程中，项目汇报会议上有相关方提出，在项目绩效报告中，应该要包含项目进度绩效。项目经理应该如何做，以达到此要求？

- A. 用进度压缩技术确保进度可控
- B. 在项目组成员处获取该信息
- C. 用提前量和滞后量来排列活动顺序
- D. 将关键路径上的任务与基准进行比对以获取信息

192、作为公司某项目的项目经理，因为项目优先级较低，你被分配到的团队资源大部分是工作经验不是特别丰富的初级职员，这给你的项目带来了一些苦恼。你清晰地意识到这可能会给你的项目带来很多的不确定性，所以你在估算项目持续时间的时候，预留了一定的应急储备时间。请问你下一步应该做什么？

- A. 在问题日志中记录该应对方案
- B. 更新风险登记册
- C. 进行定性风险分析
- D. 调整进度基准

193、一家软件公司正在转型为项目型组织，为了占领更多市场份额，公司高层准备用敏捷项目管理方式替代传统项目管理方式。在转变期间，很多项目团队表示一下难以适应该变化，团队氛围比较低迷。敏捷教练应该如何使用敏捷实践来提高团队绩效？

- A. 与团队成员进行一对一访谈，告知他们敏捷项目管理方式的好处
- B. 与团队成员及职能经理进行合作，帮助识别，分析并解决团队成员遇到的阻碍
- C. 仅解决团队遇到的共性问题，对个别团队成员的问题倡导独自解决
- D. 获得项目干系人对团队的有效性反馈，并与团队分享

194、除了开发新功能外，敏捷团队还在办公区域内设置了一块白板，并不断将优先级比较高的风险添加到白板上，团队定期开会以讨论和审查这些高优先级风险，制定对应的应对措施。这符合哪种敏捷实践？

- A. 每周风险审查
- B. 风险审查会议
- C. 风险解决流程
- D. 信息发射源

195、由于组织结构的变动，原有的一名关键相关方被替换，新相关方想要了解项目的状态，但是不知道以何种方式进行，作为敏捷管理专业人士，应该怎么做？

- A. 任何讨论都邀请该相关方参与
- B. 邀请该相关方参与每日站会
- C. 更新沟通管理计划
- D. 发送状态报告给相关方

196、在一个开发项目中，一家供应商称原材料可能涨价，要求提高采购价格，这可能会影响项目的成本计划。项目经理应该怎么办？

- A. 更新风险登记册
- B. 修订成本计划
- C. 执行根本原因分析
- D. 分析对项目的影响

197、因为公司业务发展的需要，公司决定启动一项新的项目，由项目经理负责。由于要抢占市场份额，关键相关方高度重视该项目的完工日期，并要求提交包含完工日期的进度计划。项目经理应该怎么做？ A. 与发起人一起完成项目章程的制定 B. 与团队成员一起创建横道图

C. 要求团队成员将项目进度识别为一项风险 D. 与团队成员一起创建项目范围说明书

198、公司准备开发一个大型项目，项目涉及到多个相关方，为了方便项目执行过程中对相关方的管理，敏捷教练决定对相关方名单进行优先级排序，考虑对项目的影响，哪个相关方优先级最高？

A. 能影响项目目标实现的相关方 B. 会妨碍项目进度的相关方 C. 会导致预算超支的相关方 D. 和敏捷教练关系好的相关方

199、在一个人脸识别项目开发的过程中，敏捷团队经常会发邮件给项目相关方，同时会邀请相关方参加部分会议查看功能完成情况，为什么团队要频繁与相关方进行联系沟通？

A. 防止外部因素干扰项目开发 B. 激励团队，提高绩效
C. 获得需求，调整团队目标 D. 互相进行学习

200、一个跨国项目团队正在进行一项手机软件的研发项目，产品经理认为软件的易操作性有助于产品成功，这需要用户体验专家与公测用户群开展可用性研讨会以尽早改进。但很快遭到关键干系人的反对，因为项目预算无法支付差旅费。若要保证产品成功，应该怎么做？

A. 要求团队成员提升工作效率以预留差旅费
B. 采用产品经理的反馈作为用户反馈代表
C. 在视频会议期间使用屏幕共享工具进行测试，获得用户反馈
D. 与产品经理协商以减少项目范围预留差旅费

201、项目经理管理一个联合项目，团队成员来自不同的地区成员组成，团队成员是初次合作，项目经理担心团队成员之间的融合程度决定开展团队建设活动。为开展团队建设活动，项目经理可以怎么做？

A. 组织所有团队成员开展面对面的交流，确保相互融合
B. 评估每个团队成员的工作绩效，为其安排培训
C. 组建虚拟会议开展非正式的沟通和活动，促进虚拟团队之间的良好合作关系
D. 使用电子邮件促进团队成员的沟通

202、某项目已经落后于进度计划，项目经理准备追赶进度。项目可承受的风险较小，尚有额外资源可用。项目经理应该怎么做？

A. 实施资源优化技术 B. 进行赶工
C. 进行储备分析 D. 实施快速跟进

203、敏捷项目管理专业人士正在管理一个项目，项目团队成员都是新入职的，有四个人之前未参与过敏捷项目的开发，他们对敏捷中的沟通管理的定义不清楚，以下哪项最能解决他们的疑惑？

A. 在敏捷团队中沟通管理能减少团队效率低下和矛盾
B. 尽量不要让团队成员与相关方进行沟通，因为这样会使团队降低效率
C. 只在几个重要团队中进行沟通管理，然后再与他们的下属进行沟通

D. 在团队成员和相关方之间进行沟通管理，以便于提升合作的有效性

204、你被任命为某软件项目的敏捷教练。你发现，在项目中有几个重要的相关方，他们对于项目的相关信息特别关注。而开发团队没有及时地给出他们想要的信息。请问你应该提出怎样的建议？

- A. 及时地更新项目管理计划的详细版本，并发送给该相关方
- B. 建议团队维护一个在线信息共享平台，根据相关方的诉求，在上面及时更新相应的信息
- C. 安排一个团队成员与项目相关方一对一沟通，以满足他们的信息需求
- D. 安排这些相关方，单独举行一个每日站会

205、敏捷团队正在完成一项新产品开发项目，发起人的主要目标，是确保产品性能，从而提高产品发布后在市场的销售额；而另一位关键相关方提出了创新型目标，这将导致产品性能下降。为了确保双方在目标上保持一致意见，敏捷团队应该做什么？

- A. 向该关键相关方传达发起人的目标，以确保产品性能
- B. 向发起人报告相关方的目标冲突，请求其沟通解决
- C. 与团队商量后拒绝相关方的创新目标
- D. 联系发起人和关键相关方分析两个目标相关性的可行性

206、由于项目战略目标发生变化，高层管理人员的需求可能会出现变更，因此可能会造成项目章程的变动。项目经理应该采取以下哪种风险应对措施？

- A. 上报
- B. 接受
- C. 减轻
- D. 转移

207、项目经理正在进行一项游乐场的室外冰雕的雕刻项目，项目周期很短。项目能够按时交付是项目成功的一项重要因素，而项目发起人对项目当前的状态表示不满意。项目经理应该怎么做？

- A. 确保团队成员遵循项目管理计划开展项目
- B. 与发起人开会沟通其不满意的原因
- C. 加强对项目绩效的审查
- D. 与发起人一起查看假设日志

208、团队凝聚力是团队能够和睦相处且能提高工作效率的保证，如果要提高团队凝聚力需要在很多方面努力，沟通方面只是其中的一个方面。应该如何保证在沟通方面为提高团队凝聚力做准备？

- A. 领导确认
- B. 营造无恐惧气氛
- C. 待办任务可视化
- D. 团队速度比较

209、在项目管理中常常会采用一些专门的管理方式，敏捷项目中会出现同一个房间安排的情况，那么被安排在同一个人房间工作的前提是？

- A. 随机安排
- B. 来自相似的项目
- C. 来自不同项目中的相同的模块
- D. 来自同一个项目

210、一个软件项目进行到第五个迭代中期，团队成员已完成本次迭代的一个任务，在为下一个任务做准备时，发现可能需要使用到额外的一项技术，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A. 研究确定使用这项额外技术花费的时间
- B. 将该发现更新至风险登记册
- C. 下一次的每日站会上提出该问题
- D. 因为没有计划在内，所以避免使用额外的技术

211、项目经理正在管理一个无人机研发的项目，项目执行过程组，所在公司被一个大型企业收购，项目发起人改由收购公司的一名主管担任，原有发起人将主要负责新公司另一个项目，项目经理接下来应该怎么做？

- A. 更新项目文件和相关方参与计划
- B. 告知团队成员，以后只给新发起人发送项目报告
- C. 与原发起人私下了解，该项目是否会被终止
- D. 要求公司不要更换发起人

212、项目经理管理一个大型项目，该项目包含许多相关方。规划项目过程中，团队成员认为并不需要所有相关方参与项目，仅与客户沟通好即可。在项目验收期间，客户对可交付成果表示满意，但是发起人拒绝此可交付成果。项目经理应该怎么做？

- A. 告知发起人此项目客户是满意的，确保验收项目
- B. 依据验收标准，促使发起人验收该成果
- C. 对可交付成果进行返工，确保收集所有相关方的需求并定义范围，获得可交付成果正式验收
- D. 更新问题日志，继续执行项目

213、一个大型又复杂的项目正在进行过程中，在第 4 个迭代周期内，PO 发现当前迭代工作将会完成不必要的功能。PO 通知项目经理，并讨论如果解决。项目经理应该如何建议？

- A. 为了不浪费时间重新规划，延长改迭代的时间，完成新的需要的功能
- B. 因为还没有交付任何功能，缩短该迭代，没有必要进行回顾
- C. 防止未来会需要这些功能，保持该迭代
- D. 不用浪费团队资源来开发不必要的功能，终止该迭代过程

214、一个智慧城市项目即将开始，项目经理知道，在之前的项目中，当其他项目经理在与团队进行交互时，出现了很多问题。而在新项目中，作为敏捷项目的管理者，应该如何与团队进行交互？

- A. 通过授权并不是命令的方式让团队成员做事
- B. 如果需要做一些重要的决定，可忽视团队成员的感情和情绪
- C. 当要求团队成员去做一些他们不愿意做的事情时，要谨慎处理
- D. 若在某一个问题上与团队产生歧义，不需要考虑团队的感受

215、一名敏捷从业人员在项目的第二次迭代中途与几位利益相关者进行了面对面沟通，在沟通过程中该敏捷从业人员了解到有一位素未谋面的高层管理人员不赞同团队成员构建的一个特性，敏捷从业人员首先应该做什么？

- A. 更新风险登记册
- B. 安排一次与该名高层管理人员的会面
- C. 对待办事项列表进行重新排序以预防潜在的需求变更
- D. 在第二天的站会上讨论该问题可能会带来的风险

216、在项目实施过程中，项目经理发现团队完成某任务难度超出预计，无法在计划表内按时完成，项目经理应该怎么做？

- A. 与发起人讨论解决方案
- B. 修改错误的时间表，以符合实际情况
- C. 与团队讨论该情况及纠正措施
- D. 获取更多资源进行赶工，确保按时完成

217、项目经理管理一个复杂的项目，在项目执行期间，公司被一个大型企业收购，项目的发起人由企业的高层领导代替。项目经理将发起人替换的信息更新在了项目文件中。新的发起人需要了解项目状态，计划召开项目评审会议，项目经理应该做什么？

- A. 使用电子邮件将项目绩效发送至发起人
- B. 事先组织会议，向发起人介绍团队成员
- C. 发送问题日志至发起人，使其了解项目中的问题
- D. 进行沟通需求分析，确保沟通管理计划符合相关方要求

218、项目经理领导虚拟团队，执行一个多阶段项目的最后一个阶段，在项目进行期间，一位团队成员报告，位于异地的工程设计专家总是做与其工作内容无关的工作，导致设计无法按时完成。项目经理应该怎么做？

- A. 依据当前的专家工作，改变项目团队的工作内容
- B. 更新沟通管理计划，以确保项目信息的及时交换
- C. 上报项目发起人协助，要求专家做属于他的工作
- D. 与职能经理协商资源，以替换该名工程设计专家

219、总公司开展了一项大型项目，并安排分公司的部分人员参与该项目。由于办公地点不同，总公司召开会议时，分公司的项目团队成员只能通过会议纪要来了解会议内容和项目计划，因此造成了一些不符合项目要求的问题。项目经理应该采用以下哪种沟通方法来解决？

- A. 正向沟通
- B. 交互式沟通
- C. 拉式沟通
- D. 推式沟通

220、项目经理负责管理一个为期 6 个月的项目，项目经理会在每个月月末召开相关方会议以公布项目状态信息。在项目进行到第 3 个月时，某相关方表示自己从来没有收到过会议纪要。项目经理应该做什么？

- A. 审查沟通管理计划
- B. 与该相关方召开单独的会议
- C. 审查会议纪要发送情况
- D. 审查相关方参与计划

221、项目经理负责一个剧场建设项目，在制定进度计划时，项目经理考虑到，在地板铺设完成后需要预留 2 天时间才可以开始硬件摆放，以避免铺设出现问题时，摆放硬件造成的资源消耗。项目经理的这种做法，是利用了以下哪一项？

- A. 滞后量
- B. 提前量
- C. 自由浮动时间
- D. 总浮动时间

222、客户提出了一项新的需求，项目经理随后提交了变更请求，经批准后，项目经理要求团队成员满足了该项新需求。在一次相关方会议上，项目经理发现一名相关方不知道已经发生了该项变更。项目经理应该审查以下哪项文件来解决？

- A. 风险管理计划
- B. 相关方参与计划
- C. 沟通管理计划
- D. 范围管理计划

223、项目经理正在管理一项地质勘探项目，在项目第一阶段的项目状态会议中，所有的高层管理人员均参与了会议。在项目开始进行到第二阶段时，一位高层管理人员想要在每次项目状态会议前提前获取项目状态信息。项目经理应该怎么做？

- A. 告知该高层管理人员可以在项目状态会议上获取到
- B. 在每次项目状态会议前将项目状态信息汇总成报告通过电子邮件的形式发送给该管理人员

- C. 与该高级管理人员一起开会讨论该要求并更新沟通管理计划
- D. 要求团队成员在每次状态会议前向该高层管理人员发送项目状态信息

224、由于公司拓展了业务范围，开展了许多新业务相关的项目。项目经理负责管理其中一项儿童安全座椅的项目。一位非常注重质量安全的董事会成员要求项目经理汇报该项目各时段的实时质量安全情况。而项目经理发现该董事会成员时常忙于其他项目的质量安全问题不在公司。项目经理应该如何与该董事会成员沟通质量安全情况？

- A. 在该董事会成员主动询问时发送质量情况的邮件
- B. 当董事会成员在公司的时候通过会议的方式沟通质量情况
- C. 将项目的实时质量安全情况通过电子邮件发送给该董事会成员
- D. 将实时质量安全情况汇总成报告等该董事会成员在公司的时候交给其查看

225、项目顺利从规划阶段进入了执行阶段，公司的采购经理是项目的一个关键相关方，他联系项目经理称，项目的其他相关方能定期在邮箱中收到项目的最新信息而自己却从来没有收到过。而且他觉得自己一直很支持项目工作，即使部门事务繁忙还是坚持参加了项目的开工会议。项目经理应该做什么？

- A. 审查沟通管理计划
- B. 更新相关方登记册以包含该采购经理
- C. 将遗漏信息发送给该相关方
- D. 了解是否别的相关方也有没有收到项目信息的情况

226、你是一家全球著名的体育运动公司的项目经理，过去一年来，某种传染病毒会不定期发生，在项目规划期间，你识别到了病毒可能会给项目带来的影响，并确定了，如果病毒发生，就在家远程办公的应对方案。然而，远程办公需要考虑到宽带网络的可用性，这产生了新的风险。请问你如何描述这种新的风险？

- A. 投机风险
- B. 残留风险
- C. 次生风险
- D. 社会风险

227、项目经理负责一个新型材料研发项目。凭借其项目管理经验，参考组织过程资产，项目经理组织团队成员一起，完成了风险识别过程，并制定了风险登记册。接下来，项目经理应该做什么？

- A 规划风险应对
- B 执行蒙特卡洛分析
- C 实施定性风险分析
- D 更新问题日志

228、项目经理在管理一个创新研究项目，为了管控项目可能出现的风险，项目经理要求风险管理部门做好定量风险分析。下列那个选项是定量风险分析的工具或技术？

- A 层级图（气泡图）
- B SWOT 分析
- C 蒙特卡洛分析
- D 概率和影响矩阵

229、在一个建筑工程项目中，在项目管理计划中当前应该要进行绿化工程的施工，因事业环境因素影响现在已经不能施工，于是项目经理按照风险管理计划中的设计，调换其与大楼内电气工程的优先顺序，进行电气施工，这属于下面哪一个的实例？

- A 应急计划
- B 权变措施
- C 弹回计划
- D 避险措施

230、项目经理指示团队成员对已识别的风险进行跟踪，评估风险管理的有效性，在跟踪过程中发现，此风险已经发生，需要一笔额外的成本，项目经理应该怎么做？

- A. 进行定量风险分析，确定风险的影响
B. 为识别到的风险规划风险应对，以减轻风险
C. 使用管理储备来应对此风险
D. 使用应急储备来管理风险的发生

2021. 10. 09

231、你是一家生产消费品的企业项目经理。你的团队刚刚为新市场开发了一种新产品，在项目早期，你组织项目团队对项目进行了风险方案的识别和规划应对，针对某个具体的风险，你预留了一部分时间来应对。在执行过程中，该风险发生并造成一周的延期。作为项目经理，你下一步应该如何处理？

- A 查阅风险登记册，并确定对应的应急储备是否能应对该风险带来的影响；
B 分析影响，并创建变更请求，以得到 CCB 的批准；
C 当机立断，实施权变措施，尽可能减少该风险对项目的影响；
D 执行概率影响矩阵分析，确定风险的级别。

232、项目经理被任命管理一个创新型项目，这将推动组织变革，为公司转型起到重要作用。由于没有做过类似业务，项目风险级别较高，充满了不确定性，为了更好的对各类风险进行管理，项目经理应该参照以下哪一项？

- A. 风险报告
B. 风险减轻措施
C. 风险登记册
D. 风险管理计划

233、项目集经理正在管理两个有相同计划持续时间的项目，两个项目的项目经理正在向他汇报项目的进度情况。

项目一：项目有 80%的可能延迟 20 天；

项目二：项目有 50%的可能延迟 30 天；

根据两位项目经理的估算，哪个项目先完成的可能性大？

- A 项目一
B 项目二
C 两个项目同时完成
D 无法确定

234、一家汽车制造厂商正在为汽车安全设计一种新的气囊系统。项目经理负责该项目的管理工作，项目正在执行中，项目团队发现一项已识别的风险若发生，产生的影响范围会扩大。项目经理应该首先更新哪一个？

- A. 风险管理计划
B. 风险登记册
C. 问题日志
D. 弹回计划

235、在一项软件开发项目中，一名团队成员在与客户交谈时发现如果对软件进行进一步的开发就可能为项目带来新的客户群体。高层管理人员便为该项目调配了一名最有经验的软件开发工程师立即对软件进行深入开发并要求快速完成。这是一项什么例子？

- A. 开拓
B. 分享
C. 上报
D. 接受

236、项目经理新加入一个规划中的项目，项目经理意识到项目的风险管理对项目的成果非常重要。团队成员反馈，项目已经对风险进行优先级排序。项目经理下一步应该做什么？

- A. 记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源
B. 确定高优先级风险，并对其重点管理
C. 开展定量风险分析的工作，进一步量化风险
D. 为已识别的风险制定应对计划

237、项目经理承接一个市政建设项目，该项目需要技术人员具备熟练的技巧，项目经理发现某位资深专家可能提出离职。项目经理首先应该怎么做？

A. 更新问题日志 B. 更新风险登记册 C. 更新资源日历 D. 更新资源管理计划

238、项目风险管理团队正在为项目进行风险评估，前期识别到两个风险，风险一发生的概率是 0.4，可能对项目造成 50 万元的影响；风险二发生的概率是 0.3，可能对项目造成 100 万元的影响。针对 EMV 更大的那个风险，应该准备多少应急储备？

A 20 万元 B 30 万元 C 50 万元 D 无法判断

239、项目经理中标了一个施工项目，客户非常担心在整个项目中可能会发生的问题，项目经理制定了风险管理计划，全面识别了项目中可能会发生的问题。项目经理应该怎么做确保客户的满意度？

- A. 对项目工作进行持续监督，来发现新出现、正变化和已过时的单个项目风险
- B. 为已识别的风险制定详细的风险应对策略，确保风险发生后及时应对
- C. 持续评估当前识别风险的概率和影响，关注高优先级的风险
- D. 发送当前项目的风险状态给客户，确保其了解项目情况

240、项目经理正在管理一项社区公共健身设备的维护和改造项目，在项目执行阶段，团队成员向项目经理报告了一些项目中可能存在的潜在风险。若要对这些风险进行分类，项目经理应该参考什么？

A. 风险管理计划 B. 风险分解结构 C. 风险报告 D. 风险登记册

241、建造师告诉项目经理，一周前应该送达的工程材料，现在还未送达，已经影响了工程项目进度，已经送达的材料，部分达不到合同约定的质量标准。项目经理应该怎么做？

A 更新质量管理计划 B 更新项目进度计划 C 更换一家供应商 D 执行风险分析

242、项目经理开展一个 ERP 更新项目，在项目执行中期，项目经理审查发现，由于规划时没有考虑到供应商延迟交付材料的风险，导致当前项目可能出现延迟。项目经理接下来应该怎么做？

- A. 查看采购管理计划 B. 进行定性风险分析
- C. 更新风险管理计划包含该风险 D. 提交变更请求，更新项目进度计划

243、在一个标杆性的示范项目中，项目质量团队向项目经理汇报，A 供应商的设备有瑕疵，如果设备发生故障可能会导致项目有 100 万元的损失，如果采购 B 供应商的设备，会有 20 万元的差价。经过研究，项目经理决定选取 B 供应商作为备用供应商，以免 A 供应商设备出现故障时无设备可用，项目经理使用的是哪一种风险应对策略？

A 规避 B 转移 C 减轻 D 接受

244、公司管理一个政府的机密项目，任命你为项目经理。由于突发恐怖分子的非法袭击，项目经理将机密文件进行销毁。当前为了恢复机密项目的可交付成果，需要增加预算，请问项目经理应该使用什么增加预算？

- A. 使用管理储备支付额外的成本 B. 提交变更请求以获得发起人的批准
- C. 使用应急储备来支付增加的预算 D. 使用项目预算来应对当前问题

245、项目正在规划过程中，项目团队正在进行风险管理，团队成员对使用什么技术不确定，在询问项目经理后，项目经理告知该团队成员，可以使用敏感性分析。此时团队成员正在做什么？

- A. 定性风险分析
- B. 定量风险分析
- C. 识别风险
- D. 决策树分析

246、项目经理被任命管理一个复杂的软件开发项目，并且该项目的规模是在不断增加的。因为项目经理之前的项目都是一些非常简单的软件项目，所以该项目进入执行阶段时就面临了一系列挑战。在一次相关方会议中，职能经理表示自己刚刚参与过本公司的一项较为复杂的软件开发项目。项目经理应该怎么做？

- A. 分析项目范围扩大是否会给项目带来影响
- B. 与职能经理沟通并吸取相关经验
- C. 从 PMO 处获取历史记录及指导原则
- D. 与相关方一起讨论解决方案

247、某公司为了适应互联网时代的信息飞速发展启动了一个全新的项目，任命你为该项目的经理。这个项目一旦成功，将使得公司业务呈指数增长。所以公司对此非常重视，并许诺了你要求的项目团队成员（包含了特定技能的技术专家）。不过因为互联网信息变化的特殊性，发起人无法给出确切的项目工作说明书（SOW）。请问该项目可能会选用的合同类型为？

- A. 固定总价合同
- B. 成本加固定费用合同
- C. 工料合同
- D. 总价加经济价格调整合同

248、你是公司某项目的项目经理。在项目过程中，你发现公司不具备自主研发某一项可交付成果的能力，并寻求了采购部门的支持。采购部门现在召开一个面向潜在供应商的会议，针对需要采购的内容进行澄清，请问属于下面哪一个过程？

- A. 规划采购管理
- B. 建议书评价
- C. 实施采购
- D. 控制采购

249、项目经理发布了一份招标文件，在此之后，收到了一些供应商关于需要交付的货物和服务的问题，另一些供应商无法确定需要依据多少成本和应该解决的问题，并且希望项目经理召开一个会议来解释此内容。项目经理本应该怎么做？

- A. 制定供方选择标准，确定所需供应商的能力和专长以避免此问题
- B. 制定采购管理计划，确定应该如何协调与项目的工作
- C. 将招标文件发布的更加明确，以包含所需采购术语
- D. 制定采购工作说明书充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果

250、A 公司调整内部组织结构，内部的架构正在发生变化，部分职位正在更新。根据公司发布的通知，在本月内将完成所有内部结构调整的工作。项目经理应该怎么做？

- A. 将组织结构内部调整的信息更新进入风险登记册
- B. 将已调整的信息更新至相关方登记册
- C. 对关键相关方的期望进行管理
- D. 告知所有相关方公司正在做内部调整

251、项目经理最近接手了一个项目，为了更好地开展后续工作，项目经理决定将可交付成果分解成较小、更易管理的组件，并要求团队成员尽快完成任务，团队成员应该如何做？

- A. 创建 WBS
- B. 制定 WBS 词典
- C. 查看范围基准
- D. 创建项目章程

252、项目经理外包了一个施工项目，项目经理提供了施工图纸和说明，在项目执行中，供

应商提出，初期工程量计算错误导致成本增加，要求项目经理增加金额弥补成本。项目经理拒绝了请求，项目经理与供应商签订的是什么合同？

- A. 固定总价合同
- B. 工料合同
- C. 成本加激励费用合同
- D. 总价加激励费用合同

253、项目经理正在领导一个项目，该项目具有严格的完工时间。由于项目需要某种特殊材料，项目经理与供应商签订了合同以购买材料。供应商按要求提交了材料，但是不符合合同中规定的质量要求。项目经理下一步该做什么？

- A. 接受材料，以满足项目的完工时间
- B. 拒绝对供应商进行付款，并且与相关方沟通对项目的影响
- C. 与客户沟通当前的情况，并协商使用该材料以满足完工时间
- D. 拒绝供应商的材料，重新采购，并与客户重新协商完工时间以修改进度计划。

254、你是一个政府部门的项目经理，当前你发布了政府公路建设项目的招标文件。一位潜在供应商与你具有私交，在私下与你沟通询问了投标文件应该从哪个维度来突破确定优势，你与他沟通后，确定分享了其他供应商不知道的内容。你应该怎么做？

- A. 修订采购工作说明书
- B. 召开投标人会议
- C. 与其谈判，并签订合同
- D. 重新拟定供方选择标准

255、某公司在最近两年发展迅速，已开展了多个业务，导致目前使用的内部系统已无法满足一些业务的要求，高级管理层安排了技术部门的项目经理负责该系统的升级工作，该项目需要得到所有部门经理的支持才能执行，在项目进行过程中，生产经理反对项目，阻碍了项目的进行，调查发现，该生产经理没有被识别为相关方。若要避免该问题，项目经理事先应该做什么？

- A. 审查相关方登记册
- B. 请求 PMO 协助
- C. 更新相关方参与评估矩阵
- D. 与相关方定期开会

256、项目经理经分析确定将项目外包，在确定了采购工作说明书后，依据采购管理计划的要求，需要开展国内竞争性招标，为了获得卖方的建议书。项目经理下一步需要做什么？

- A. 发布招标文件
- B. 进行建议书评价
- C. 制定供方选择标准
- D. 进行采购谈判

257、一物流公司希望升级公司系统，某科技公司承接了该项目，聘请了经验丰富的项目经理管理该项目，项目经理已完成所有工作，并准备了演示验收会议，会议结束后，物流公司项目经理决定不在验收文件上签字，要求项目经理在系统中增加自动报警功能，项目经理接下来应该做什么？

- A. 审查合同
- B. 审查范围说明书
- C. 登记变更请求
- D. 实施缺陷补救

258、某智能化公司计划开发一个软件项目，该项目为公司内部所用，前期的工作已准备好，并设置了高标准的质量测量标准。按照项目管理计划的内容正在进行中，目前项目进度符合，成本符合，范围也是根据范围基准开发的，其他方面也都符合项目管理计划。此时，项目经理被告知开发的产品不能被接受，项目可能被终止。最可能是什么原因导致了该情况？

- A. 没有识别出某个关键项目相关方
- B. 产品质量未满足设定的标准
- C. 发起人不再支持项目
- D. 遇到重大技术困难

259、一公司承接了一个客户的项目，该公司与此客户合作过多次，项目经理负责管理该项

目，在规划阶段，团队成员告知项目经理，在之前项目中，客户总是不满意总结的项目绩效，若要防止该项目出现类似情况，项目经理应该事先做什么来避免？

- A. 制定相关方参与计划
- B. 更新风险登记册
- C. 与团队成员开会讨论解决客户不满意的问题
- D. 更新沟通管理计划

260、作为一个长达五年的厂房改造项目的项目经理，在前半年的项目工作中，你发现了客户代表其实并不是最终的决策者，真正的话事人是他背后的职能领导，而你并没有整理过该领导的需求和想法。请问接下来你应该更新下面哪一份文件？

- A. 相关方参与计划
- B. 相关方登记册
- C. 沟通管理计划
- D. 风险登记册

261、当前项目中没有高级设计资源执行项目，项目经理决定聘用第三方公司来进行设计项目。项目经理发布了招标文件后，又发布广告扩充了潜在卖方名单，为确保所有潜在卖方对采购要求理解一致，项目经理应该做什么？

- A. 单独与每个潜在供应商沟通
- B. 召开投标人会议，确保没有任何潜在供应商得到优待
- C. 制定详细的采购工作说明书，并在招标文件中详细规定具体的要求
- D. 为每个潜在供应商分配单独的团队成员及时沟通，回复他们的问题

262、项目经理外包一个办公楼装修项目，该项目有严格的时间限制。在交付项目的过程中，项目经理发现供应商装修的质量没有达到协议的要求，为避免这样的问题，项目经理事先应该怎么做？

- A. 在合同中规定惩罚条款
- B. 实施绩效审查
- C. 审查卖方资质
- D. 分析影响，并提出解决措施

263、收集需求的过程中，项目经理收到了两位相关方的需求。公司的一名采购经理认为可交付成果的开发必须要增加某项功能，这样方便采购部门的人员节省时间。另外一位相关方提出，必须要简化不必要的功能，为客户使用提供最大便利。面对互相冲突的需求，项目经理无所适从，他也不知道到底应该优先考虑谁的需求。项目经理应该怎么做？

- A. 记录相关方需求的内容和优先级，并请发起人最终确定
- B. 遵循第二位相关方的需求，因为他是从客户角度考虑的
- C. 执行相关方分析，根据相关方参与确定需求优先级
- D. 将该情况上报给项目集经理，以获得解决建议

264、项目经理正在负责一个公司新产品研发的项目，项目正在执行过程中，在一次项目会议上，运营经理提出一项需求，商务经理也提出一项需求，项目经理发现，这两个需求有冲突，不能两个都同时执行，项目经理应该怎么做？

- A. 审查相关方参与计划，以获得最佳方案
- B. 上报高级管理层
- C. 因为两个相关方影响力大，安排团队成员把两个需求都添加到项目中
- D. 进行成本效益分析，选择更适合项目的需求

265、客户拒绝对人工智能机器人的验收，项目经理与其沟通确定，客户认为此智能机器人不符合客户的咨询需要，机器人无法准确的识别客户所说的语言，并且所知语种不齐全，导致无

法给出准确向导。为了避免这种情况，项目经理应该怎么做？

- A. 通过头脑风暴，确定机器人所需语种
- B. 识别相关方，了解相关方的主要需求、期望等内容
- C. 依据当前的问题，对机器人进行返工
- D. 增加机器人的语言系统以及所需语种服务，得到准确向导

266、项目经理所在的公司是一家园林设计公司，该公司与某家大型房地产公司长期合作进行园林设计。近期，房地产公司发布了招标文件外包园林设计，项目经理了解到房地产公司的采购程序发生了变化。项目经理应该怎么做？

- A. 分析房地产公司的采购政策，据此产出建议报告至管理层，确定合适的措施
- B. 查看经验教训登记册，依据以往项目的合作经验编制投标文件
- C. 与该公司的采购部门取得联系，与采购人员沟通，实施采购活动
- D. 发送电子邮件给客户的采购部门，针对采购程序的变化提出应对措施

267、由于项目内部资源不够，项目经理将项目中的一个功能外包，在交付期间，项目经理与供应商因为功能不符合合同规定产生冲突，项目经理要求供应商重新满足功能，供应商要求项目经理必须支付款项。项目经理应该如何解决问题？

- A. 拒绝供应商的成果，并与另一个供应商重新签订合同以满足功能
- B. 依据合同中的条款对索赔进行处理，双方可以通过谈判解决当前的问题
- C. 建议供应商重新外包其工作，以满足合同要求
- D. 因为进度原因，接受供应商不满足要求的功能

268、项目经理正在管理一个大型复杂的项目，项目团队人员众多。在项目规划阶段，团队成员在规划相关方参与时，告知项目经理，有几名相关方对项目进度和成本的意见不一致。项目经理首先应该做什么？

- A. 获得所有相关方的支持
- B. 寻找主题专家来制定解决问题的策略
- C. 评估利益相关者的影响、利益、权利
- D. 更新问题日志，并分析问题的原因

269、一家大型综合服务提供商员工众多，大部分员工在公司的服务期限都在四年以上，目前使用的办公软件是五年前的，目前公司决定对办公软件进行升级改版，任命了一位经验丰富项目经理，在首次识别相关方期间，项目经理注意到，销售部经理和采购部经理觉得当前系统很好，没有必要做升级，升级之后可能会影响他们的工作效率，项目经理下一步应该做什么？

- A. 上报高级管理层
- B. 遵循变更控制流程满足他们的需求
- C. 使用人际关系技能，管理他们关注的问题
- D. 通过管理相关方的需求来监督相关方参与

270、项目经理正在管理一个为期两年的项目，该客户对项目的各方面要求都很高。项目经理每周五都会组织关键相关方一起来审查项目目前的情况。其中一名关键相关方，在上个月都会按时参加会议，但在本月，几次会议都没有来参加，针对该情况，项目经理应该怎么做？

- A. 与该名相关方沟通，商议具体情况以达成共识
- B. 使用电子邮件，发送与项目的所有相关信息
- C. 把会议安排到周一，以便该相关方能参加
- D. 请求项目管理办公室（PMO）的协助

271、监控贯穿于整个项目生命周期，要求项目管理团队能洞察项目的健康状况，并识别须

特别关注的任何方面。若要确定项目是否处于正轨，项目经理应该怎么做？

- A. 对比实际绩效和项目基准
- B. 对比当前的实际绩效和上个周期的实际绩效
- C. 审查进度计划和批准的预算，对比范围基准
- D. 要求团队成员报告项目绩效

272、项目经理首次管理一个大型且复杂的项目，当前项目即将进入收尾阶段。由于项目的复杂性导致项目在进行过程中遇到了诸多挑战，同时也耗费了大量时间，导致工期不断拖延。若要避免在以后的同等项目中发生类似情况，项目经理应该怎么做？

- A. 创建项目管理办公室
- B. 创建组织知识库
- C. 对参加同类项目的团队成员进行培训
- D. 要求该项目的团队成员继续参与之后所有的同类型项目

273、一个项目已结束，客户完成了可交付成果的验收签字。项目经理带领团队准备开始收尾，此时，另一个具有更高优先级的项目需要项目经理加入，项目经理应该做什么？

- A. 将剩余工作并入新项目
- B. 与职能经理协商其他资源来完成项目收尾
- C. 快速完成基本的收尾工作，如文件归档
- D. 请求专家判断

274、项目章程草案已经完成，但是发起人还没正式签发。启动会议期间，正在进行项目章程的批准，公司的高级管理层决定，为了快速将可交付成果交付给客户，项目必须立即开始执行。发起人指示项目经理迅速开始工作。项目经理下一步应该怎么做？

- A. 告诉发起人执行项目前需要正式的项目管理计划
- B. 进行定义范围和估算活动资源工作
- C. 识别未完成的产品范围，确保可交付成果符合产品范围
- D. 获得项目章程批准后，召开开工会议以快速开始执行项目

275、在市政维修项目的规划阶段，项目经理考虑如何管理相关方的需要，团队成员提出应该事先确定其需求和需要。团队成员若要获得相关方真实可信，不带偏见的反馈，应该使用什么工具技术？

- A. 定期确认范围
- B. 引导
- C. 问卷调查
- D. 访谈

276、项目经理负责一个涉及多个区域的复杂项目，该项目为期五年，在经历一年之后，项目经理离职，新任命了一个经验更丰富的项目经理。在项目的第二年，项目发起人得知项目绩效不是特别理想，项目经理告知发起人，项目的绩效会随着时间的推移不断好转，但项目发起人表示质疑。项目经理应该怎么做？

- A. 执行趋势分析，并报告结果
- B. 计算成本绩效指数（CPI），显示团队的成本支出
- C. 计算完工估算（EAC），显示潜在的完成日期
- D. 执行偏差分析，并报告结果

277、组织启动了一个大型多阶段项目，每阶段由不同的项目团队负责。在第一阶段收尾时，项目经理对项目整体绩效进行审查，发现实际成本超出计划，但是还在可接受区间内，项目经理应该做什么？

- A. 识别成本可能超出接受范围的风险
- B. 提交变更请求以修订成本基准
- C. 移交项目给下一个团队
- D. 在阶段最终报告中记录成本目标和实际成本，以及产生偏差的原因

278、作为 PMO 的一员，你正在指导新手项目经理完成他的第一份项目章程文件的制定工作。这份文件包括以下内容：项目背景、高层级需求、里程碑节点、高层次风险。你会如何建议他完善该项目章程？

- A 有一套规则来识别尽可能多的相关方 B 制定项目管理计划，以更好的管理项目
- C 制定风险应对措施 D 明确该项目的目的，目标和成功标准

279、一个老年健身项目已经顺利启动，目前已经经历项目的规划阶段。前几天，项目经理通过邮件告知发起人该阶段已经完成了。正式执行项目之前，必须传达项目的目标和阐明每个相关方的角色和职责。项目经理下一步应该怎么做？

- A. 召集所有相关方举行项目开工大会 B. 将项目管理计划的电子档发送给所有相关方
- C. 将项目的目标分别口头传达给每一位项目相关方 D. 要求发起人审核项目管理计划

280、一家智能化公司为不断帮助快递业提升物流速度和服务水平，决定研制一个物流智能分拣机器人，公司聘请了一个经验丰富的项目经理，在机器人即将完成时，质量团队发现很多组件都不符合质量标准。在明确问题的原因之后，项目经理应该做什么？

- A. 提交变更请求，并全面阐述必要的纠正措施 B. 告知相关方组件不符合质量标准
- C. 更新风险登记册 D. 更新项目管理计划

281、项目经理被任命管理一个扫地机器人的生产制造项目，项目发起人非常重视该项目的完工日期，只要项目按时完成即可抢在竞争对手之前发布该产品。然而项目经理对此表示担忧，因为在审查进度时发现，当前项目已经严重滞后。在同一时间，项目经理收到了某相关方的邮件，邮件表明该相关方拒绝接受交付的可交付成果。项目经理应该采取以下哪种措施？

- A. 更新项目进度计划以包含新的进度信息 B. 使用德尔菲技术
- C. 执行根本原因分析和备选方案分析 D. 执行趋势分析

282、项目经理所在公司被并购，新公司对新产品开发流程有非常严格的管理体系。这导致很多原有项目需要作出大量调整，以适应新公司的管理规范，有些项目可能需要总公司层面提供大量规范性支持。如要确保项目变更都有效进行，项目经理应该怎么做？

- A. 拒绝变更，因为变更会带来诸多不便
- B. 将变更管理程序纳入项目中，并指定一名团队成员专门负责
- C. 考虑到所有制度都要调整到适应新公司的管理规则，故不必特意准备变更程序
- D. 建议为此组建变更控制委员会 CCB，把各项目变更事宜有效管理起来

283、发起人授权了项目经理进行项目章程的编制工作，目前项目章程草案已经完成，项目经理准备提请发起人签发。但是发起人表示自己工作安排十分紧促，近段时间内都无法进行签发工作。项目经理下一步应该怎么做？

- A. 审查项目章程以查看是否有另外人员可以批准 B. 召集所有相关方开会，正式启动项目 C. 将该问题登记在问题日志中
- D. 暂停项目工作，因为项目章程没有正式签发

284、在现实生活中，大多数事件都可以看做是一个项目，项目可以实现很多目标：

- 一：利用六西格玛技术对食品产品线进行改进
- 二：支持生产或配送的业务能力；
- 三：口罩生产厂商使用现有的生产线生产医用口罩；

四：一个软件应用程序及其相关文件和帮助中心服务。

以上哪些是项目可以实现的目标？

- A. 一、二、三
- B. 二、三、四
- C. 一、二、四
- D. 全部都是

285、在一项软件开发项目中，由于该项目的技术难度及复杂性较高，项目被分为 5 个阶段进行。在第一阶段的阶段评审会议上，项目经理要求团队成员自由讨论并总结第一阶段的项目经验及教训。团队成员建议在项目的第 5 个阶段完成之后再一起总结。项目经理应该采取以下哪种做法？

- A. 听从团队成员的建议，在项目阶段都完成后再进行经验教训的收集工作
- B. 为团队成员营造可以自由讨论的氛围，以便个人参与讨论经验教训并分享知识
- C. 单独找每个团队成员进行沟通，以收集经验教训
- D. 将经验教训添加到问题日志

286、项目经理正在管理一个项目，在项目的执行过程中，一名团队成员离开项目，招募了一名新成员替代原有团队成员的角色，新团队成员想要查看经验教训以及项目的文件，但不知道在哪里查看，项目经理应该如何告诉他？

A. 进度计划软件工具 B. 项目管理信息系统（PMIS） C. 信息收集与发布系统 D. 配置管理系统

287、组织外包了一个项目，供应商正在努力完成可交付成果，在交付产品的过程中，项目经理拒绝此结果，供应商确保其符合合同要求。项目经理调查发现，需求跟踪矩阵中没有包含所需功能，项目经理本应该怎么做？

- A. 对供应商执行采购审计，确保其包含所有的可交付成果
- B. 在签订合同之前，应该审查供应商的资质，确保其满足可交付成果
- C. 识别项目相关方，为实现目标定义详细的需求
- D. 提交变更请求，以修改需求跟踪矩阵

288、公司一直专注传统工业化制造领域 20 年，业绩一直无法突破 1 亿。最近公司决定进军新型产品市场，进行平台布局，但公司没有新型产品市场技术研发的相关资源，更不要说对应的经验。项目经理应使用什么工具或技术来收集需求？

- A. 原型法 B. 专家判断 C. 鱼骨图 D. 德尔菲技术

289、某些关键相关方认为项目的一些变更是不必要的，觉得这些不必要的变更损害了自己的利益。这些相关方要求只要是跟项目进度及成本相关的改动都要在提交变更前通知他们进行审查。项目经理应该在哪个文件中记录相关方的要求？

- A. 项目章程 B. 变更日志 C. 需求文件 D. 验收文件

290、项目经理正在管理一个为期一年的项目，项目发起人对项目的成本和进度都非常关心，在过去的半年中，项目的执行情况都符合项目管理计划。而在本周，项目经理发现重大问题，项目成本已超支。项目经理应该在哪里报告项目状态？

- A. 成本基准 B. 工作绩效报告 C. 问题日志 D. 问题解决会议

291、项目经理负责管理一项电子设备的生产项目，在查验项目第一阶段的可交付成果时发现了许多缺陷问题，其中有一半以上的电子设备都不合格，还有一些可交付成果尚未交付。而已完成的部分已经用掉了项目所有的预算。若要避免出现这些问题，项目经理事先应该怎么做？

- A. 加强对可交付成果的质量控制
- B. 不断更新进度计划和成本基准来纠正偏差
- C. 规划定期的项目审查和审计工作，以确保符合项目规范
- D. 申请额外的项目预算

292、项目经理识别相关方后，发现该项目相关方众多，并且来自不同的国家。项目经理需要为定义产品范围和项目范围奠定基础，确保项目的成功。应该使用什么技术？

- A. 问卷调查
- B. 访谈
- C. 焦点小组
- D. 名义小组

293、组织开展一个项目，项目经理与团队成员难以确定最终的项目需求，无法制定出关于项目及其产品、服务或成果的详细描述。项目经理应该怎么做？

- A. 制定项目章程，确定主要的可交付成果
- B. 定义初步范围说明书，多次反复开展定义范围
- C. 将项目可交付成果进行分解，分解为更易于管理的组件
- D. 持续进行收集需求，直至可以详细定义范围的描述

294、产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付的产品的用途、特征及其他方面。下列选项中哪项没有使用产品分析技术？

- A. 系统工程
- B. 系统分析
- C. 需求分析
- D. 成本效益分析

295、项目经理被任命管理一项信息系统软件开发项目。在项目执行阶段，客户要求该项信息系统的页面能够在访问者进行访问时显示访问者的账户姓名。项目经理经过审查发现该项要求并不包含在项目范围中，项目经理应该怎么做？

- A. 要求团队成员执行该项请求
- B. 拒绝该项请求因为其不包含在项目范围中
- C. 实施变更控制流程
- D. 更新范围管理计划

296、项目经理正在领导团队执行一个复杂的软件项目，为了让相关方了解当前的项目状态，了解进度和风险的情况，项目经理需要完成工作绩效报告。需要依据什么来完成？

- A. 工作绩效信息和风险报告
- B. 经验教训登记册和工作绩效数据
- C. 工作绩效数据和里程碑清单
- D. 工作绩效信息和批准的变更请求

297、项目经理开展一个设计研发项目，在项目初期，项目经理发现，关键相关方之间关于某个需求意见不统一。项目经理为了获得确定的期望，与关键相关方召开会议。项目经理使用了什么工具技术？

- A. 引导
- B. 多标准决策分析
- C. 名义小组
- D. 焦点小组

298、软件开发已经完成，项目经理准备把产品交付给客户。在交付前夕，某关键相关方要求项目经理告知他，产品是否已经满足了客户的要求，以及在整个项目中变更请求是否已经被实施了。项目经理向这位关键相关方提供什么项目文件？

- A. 需求文件
- B. 需求跟踪矩阵
- C. 项目范围说明书
- D. 变更管理计划

299、项目进入规划阶段，项目范围说明书已经制定完毕，正准备完成 WBS 的制定工作。为了完成制定工作，项目经理可以使用什么技巧，除了：

- A. 将采购的外包部分作为 WBS 中的子组件
- B. 将完成可交付成果所需的行动列入 WBS
- C. 以主要可交付成果作为分解的第二层
- D. 归并较低层次组件可使用自下而上的方法

300、项目经理新加入一个正在进行中的项目，项目经理想了解当前项目中存在的问题、差距、不一致或意外冲突，并确定这些问题是否得到解决，项目经理应该首先参考什么文件？

- A. 问题日志
- B. 经验教训登记册
- C. 最终报告
- D. 工作绩效数据

301、项目团队制作的一批零部件正在进行验收测试，经测试团队测试后，结果是不通过。项目经理认为，没有足够的时间对这些产品进行质量纠偏。因为项目的关键路径已经延期了一个月，必须在短时间内重新制作替代品。项目经理应该使用什么工具或技术寻找失败的原因？

- A. 根本原因分析
- B. 备选方案分析
- C. 偏差分析
- D. 进度网络分析

302、项目经理被任命管理一个工艺改进项目，在制定项目管理计划前，项目经理审查了组织过程资产，发现以往项目中由于没有妥善处理相关方需求，导致范围蔓延。项目经理应该如何收集相关方需求？

- A. 规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，创建 WBS
- B. 规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，不再接受新需求
- C. 规划阶段只收集关键相关方的需求，以这些关键相关方的需求作为项目范围
- D. 规划阶段通过一对一开会，将所有相关方的需求记录到范围中，再实施整体变更控制处理额外需求

303、项目经理被任命管理一个太阳能发电板的项目，该项目即将进入收尾阶段。团队成员将项目可交付成果交给客户查验，客户表示没有按照最初的要求生产出双面都可用的太阳能发电板。项目经理识别到该要求是排除在项目之外的内容，项目经理接下来应该怎么做？

- A. 建议将该客户的要求作为一个新项目的范围
- B. 使用专家判断重新评估项目的可交付成果
- C. 更新问题日志
- D. 要求客户验收可交付成果

304、某相关方可交付成果的要求非常高，项目团队成员正在努力达到该相关方的要求，在完工日期前项目团队成员将最终产品交给该相关方进行验收。这体现了以下哪个过程？

- A. 控制质量
- B. 管理质量
- C. 指导与管理项目工作
- D. 确认范围

305、公司重新进行了战略规划，高级管理层认为项目已经不再符合新的组织战略，提前终止了项目。项目经理应该怎么做？

- A. 重新分配项目资源
- B. 进入收尾阶段
- C. 确保可交付成果已获得客户验收
- D. 调整项目目标以符合公司战略规划

306、一 IT 公司的项目经理正在管理一个停车管理系统的研发，项目执行过程中，一名团队成员发现如果在该系统中增加配置功能，则会减少后期运营的很多工作量。项目经理应该怎么做？

- A. 提交变更请求
- B. 评估该变更的可行性，确定对项目的影响
- C. 与运营负责人讨论，是否确定增加该配置功能
- D. 把该功能纳入项目管理计划中

307、一位职能经理认为可交付成果的使用方法过于繁琐，会给客户带来很多不便。于是提出了书面的变更请求，CCB 审批认为，如果简化使用流程将影响安全性，拒绝了他的变更请求，项目经理应该怎么做？

- A. 通知职能经理 CCB 已经拒绝了他的变更请求
- B. 请求 CCB 对该变更请求重新审批
- C. 建议职能经理重新提交变更请求
- D. 评估该变更对项目产生的影响

308、项目经理领导一个大型开发项目，在项目执行过程中，项目经理发现项目中存在很多问题，导致项目延期。经调查发现，项目的大多数问题是因为没有识别到相关方的需求导致的。项目经理应参考哪份文件来解决问题？

- A. 需求管理计划
- B. 范围管理计划
- C. 变更管理计划
- D. 相关方参与计划

309、项目经理将团队成员按照各自技能专长分为几个小组，A 小组负责开发组件的总集成测试。在进行集成测试之前，需要三天时间对各个子组件进行单独测试，测试完后还需两天进行组件的集成工作。若今天是组件单独测试的第二天，在顺利的情况下，几天后 A 小组可以开始进行集成测试？

- A. 5 天
- B. 3 天
- C. 2 天
- D. 1 天

310、项目经理负责一栋大厦的承建项目，计划竣工时间是 2 年。在项目正式开始时，客户提出需要在 1 年半之内完成整个项目。项目经理与团队成员讨论决定在大楼的建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基。项目经理使用的是什么方式？

- A. 赶工
- B. 快速跟进
- C. 重新修改计划
- D. 资源平滑

311、项目经理管理一个软件开发项目，在项目状态会议期间，项目经理发现团队成员正在执行他不知道的工作内容。团队成员报告是高级开发人员为项目添加了部分功能。项目经理应该怎么办？

- A. 告知开发人员他没有权利添加功能，并责令团队成员删除这些功能
- B. 提交变更请求，并与所有团队成员沟通，明确所有的变更需要走变更控制流程添加
- C. 批准新增的功能，并指导团队成员继续执行工作
- D. 更新项目管理计划以添加这些功能

312、项目经理正在进行项目的收尾工作，某关键相关方想要了解该项目的完成情况，并要求项目经理提供能够反映客户满意度的报告。项目经理应该采取以下哪种措施？

- A. 查看问题日志及相应问题的解决方案
- B. 向客户发送已创建的问卷调查表并收集他们的回复信息
- C. 查看经验教训登记册，以确定项目期间遇到的问题和挑战
- D. 通过电子邮件向客户发送感谢信以感谢他们对项目的配合并查看反馈

313、项目经理在管理一个铁轨降噪的防护网建设项目，在项目执行阶段，社区居民代表对

该防护网的建造提出了很多项目范围之外的需求，并要求增加更多的隔音板，这些需求使项目预算在原有预算的基础上增加了 300 万。项目经理首先应该做什么？

- A. 实施定性风险分析
- B. 使用管理储备，并重新评估项目预算
- C. 审查需求跟踪矩阵
- D. 提交变更请求，走整体变更控制流程

314、项目经理正在管理一个项目，在规划期间，团队成员制定了某个模块的活动关系，如下图表，根据下图，项目经理可知 C 活动的自由浮动时间是几周？

活动	持续时间/天	依赖关系
A	2	--
B	3	A
C	4	A
D	4	B 和 C
E	5	B
F	3	C
G	2	D 和 F
H	2	E 和 G

- A. 0 周
- B. 2 周
- C. 4 周
- D. 6 周

315、一个设计项目的项目经理，由于生病离开项目 1 个月，一个月后重新回到项目，代理项目经理与他交接工作，发现一项任务的最早结束时间为下周一，最晚的结束日期为下周日，负责该任务的团队成员技术偏低。而当前的进度绩效指数（SPI）为 0.9，成本绩效指数（CPI）为 1.08。项目经理若要继续开展项目，最该关注什么？

- A. 进度
- B. 活动的总浮动时间
- C. 成本
- D. 团队成员的技能

316、项目进入执行阶段，项目经理意识到由于项目的复杂性和执行的困难性，项目进度已经处于延后状态。在项目状态会议上，项目经理公布了项目延后的情况。高层管理团队一致认为要删减一部分活动使项目进度处于可控范围内。而大多数相关方则表示不能删减项目活动。项目经理接下来应该做什么？

- A. 遵循大多数相关方的意见
- B. 请求变更控制委员会做最终决策
- C. 接受高层管理团队的观点
- D. 要求大多数相关方提供具体解决措施

317、团队成员在执行项目任务期间发现，公司的网络系统时常会出现信息识别速度很慢的情况。因此该团队成员建议能够使用更高等级的网络处理器以加快信息流动并推动项目进展。项目经理应该借助以下哪项文件来实施该项建议？

- A. 进度管理计划
- B. 相关方参与计划
- C. 变更管理计划
- D. 风险管理计划

318、某智能化公司承接了一个医院的停车系统项目，合同中约定该项目的保质期为三年，项目经理带领团队完成了该项目，并获得医院的验收，并且移交使用。半年后，由于停车数据量剧增，导致系统支付出现问题。谁应该负责解决该问题？

- A. 项目经理
- B. 医院的技术部
- C. 负责开发该功能的团队成员
- D. 运营部门

319、根据以下活动持续时间和依赖关系，可以判断，关键路径为？

活动	持续时间/天	紧前活动
A	3	无
B	2	A
C	4	A
D	3	BC
E	4	B
F	2	DE

- A. A-C-D-F B. A-C-E-F C. A-B-E-F D. A-B-D-F

320、一个为期两年的施工项目，在一年后，项目经理由于健康原因离开项目，新项目经理负责接手该项目，新项目经理加入项目后，团队成员使用关键路径法绘制了一幅图，提供给新项目经理，项目经理发现有 2 个活动的总浮动时间为负数，项目经理可以根据该信息得出下列哪一项？

- A. 这 2 个活动属于项目的关键活动 B. 团队成员计算错误，因为不可能有浮动时间为负的情况
C. 2 个活动的最晚开始时间都比最晚结束时间晚 D. 进度提前了

321、项目经理正在管理一个项目，该项目是为交通部门负责某段高速路的车辆信息收集，项目执行过程中，交通部门对接人要求增加收集车辆品牌信息，他认为该信息很容易收集，团队成员认为会影响项目的成本，项目经理首先应该怎么做？

- A. 批准变更，并更新项目管理计划 B. 与交通部门对接人核实请求，并执行影响分析 C. 向交通部门提交变更请求。
D. 拒绝该请求，因为项目即将结束了

322、一个项目正在进行中，在规划期间，团队成员列出了所有活动如下表所示，在执行过程中，若 A 活动比计划增加了 2 周，项目经理可以确定对项目有什么影响？

- A. 项目将延期一周 B. 增加了项目的风险
C. 项目将延期两周
D. 项目浮动时间增加两周

活动	持续时间	紧前活动
开始	0	
A	4周	开始
B	5周	A
C	3周	开始
D	8周	开始
E	6周	C
F	2周	D
G	4周	B
H	5周	F
结束	0周	E、G、H

323、某科技公司的项目经理正在负责一款机器人的研发工作，该款机器人若能尽快上市，则可以提高公司 15% 的销售额。项目正在执行过程中，运营负责人提出增加一项对后期运营有很大帮助的功能，今天，CCB 批准了该项请求。项目经理接下来应该怎么做？

- A. 评估对范围的影响 B. 执行定性风险分析
C. 更新经验教训登记册，应该邀请运营部门参加项目的开工会议的 D. 更新项目计划，实施预算

324、作为一家大型设计公司的项目经理，正在管理一个客户的项目，该客户已和公司合作过多次，该项目已完成项目管理计划中的所有内容，并且得到了认可，项目经理对设计成果进行

转移，项目经理接下来应该做什么？

- A. 关闭采购
- B. 总结经验教训，编写最终报告
- C. 向供应商支付采购费用
- D. 验收可交付成果

325、一个公路建设项目正在进行中，项目执行三个月后，一名团队成员由于发生交通事故需要请假，若要保证计划的工作不延期，项目经理首先应该审查什么文件？

- A. 执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵
- B. 资源日历
- C. 资源管理计划
- D. 项目进度计划

326、某项目处于前期准备阶段，项目经理正在进行需求评估和商业论证工作，他准备根据这些内容整理出一份项目的效益管理计划。项目经理应该怎么做？

- A. 就效益的交付情况申请发起人的批准
- B. 向客户承诺项目的效益一定会被实现
- C. 与职能部门一起核实效益管理计划
- D. 与所有关键相关方开会，就商业效益达成一致

致

327、项目经理正在负责一个为期一年的政府项目，该项目的预算为 800,000 美元，在项目六个月结束之后，团队成员告知项目经理，计划完成 600,000 美元的工作，现已实施了 550,000 美元的工作，当前已经花费了 520,000 美元，项目经理根据以上信息，可以判断项目的状态是什么？

- A. 进度落后
- B. 进度超前
- C. 符合进度
- D. 成本超支

328、某公司需要拓展业务，研发一款新型产品，这是公司第一次做这类型的项目，项目章程已批准，项目团队已经完成了工作分解结构。项目经理应该使用什么方法来进行成本估算？

- A. 参数估算
- B. 自下而上估算
- C. 自上而下估算
- D. 专家判断

329、作为公司接下来参与投标的某项目的预备项目经理，采购部门邀请你一起参与项目的投标人会议。你注意到，你们公司的投标价格明显高于其他竞标公司。这很不利于你们成功竞标。采购部门寻求你的建议。请问你应该怎么做？

- A. 找到行业的标杆，就公司的整体架构进行调整和改善，减少管理成本；
- B. 与其减少成本预估，不如多花点时间去参与不同项目的招投标，投的多，中的可能性越大；
- C. 与采购部门沟通价格是如何确定的，并针对性地找出问题，提出改善的建议；
- D. 高薪聘请谈判专家来参与招投标的工作。

330、某公司有多个项目正在进行中，其中一个价值 100 万美元的项目中途，项目经理离开项目，新项目经理上任后对项目进行挣值分析（EVA），分析得出结论目前项目的挣值（EV）为 40 万美元，计划价值（PV）为 50 万美元，实际成本（AC）为 30 万美元。新项目经理可知现在的项目状态为什么？

- A. 超出预算，进度落后
- B. 低于预算，进度落后
- C. 超出预算，进度超前
- D. 低于预算，进度超前

331、在一个大型项目中，团队成员向项目经理报告项目状态时发现，现在项目成本有一定结余，但项目进度一定会延期。发起人指示项目经理该项目对公司极为重要，不管使用什么办法必须保证项目按时交付。项目经理应该使用什么方法来保证项目进度？

A 赶工 B 快速跟进 C 资源平衡 D 修改进度计划

332、项目经理正在生产一个组件，需要来自多个供应商的材料，项目团队成员确认的活动如下，若供应商 A 供货晚到，导致活动 B 延迟，在不影响工期的情况下，项目经理最多可以接受活动 B 延期几天？

- A. 10 天
- B. 5 天
- C. 0 天
- D. 15 天

活动简称	活动	持续时间	紧前活动
A	规划	10天	-
B	供应商A供货	20天	A
C	供应商B供货	45天	A
D	供应商C供货	15天	B
E	完成核心组件	10天	C、D
F	组件组装	5天	E

333、项目经理正在管理一个室内改造的项目，该项目的前期主要是对室内已有设施进行位置或空间上的变动，因此该阶段不产生成本。在项目的后期则是在前期的基础上添加一些新的设备，会产生大量成本。项目经理要求团队成员报告该项目前期的进度绩效指数，但团队成员对此表现出很大压力。项目经理应该采取以下哪项措施？

- A. 将项目分成多个部分并选择替代指标。
- B. 将项目成本分配到前期和后期并计算挣值。
- C. 上报项目管理办公室。
- D. 要求团队成员使用挣值和计划价值进行计算。

334、你被任命为公司某项目的项目经理，该项目符合组织的战略规划，成本指标是相关方非常重视的因素。在一次会议中，某一重要相关方提出想要了解项目的成本状态。项目经理应该使用什么来提交该报告？

A S 曲线 B 燃起图 C 看板 D 信息发射源

335、在一个广告设计项目中，项目经理发现有黑客入侵，整个公司的系统已经无法进入，且项目的设计图纸正在外泄。项目经理应该怎么做？

- A. 通知该项目的系统安全负责人
- B. 宣布发生严重的系统安全问题，并将其升级上报给危机管理委员会
- C. 关闭当前系统并重启项目系统
- D. 要求网络安全部门获取黑客信息

336、希赛公司决定启动一个项目，你被任命为这个项目的项目经理，在与高级管理层进行具体项目内容的讨论期间，其中 CEO 和销售部经理对项目潜在收益表达了不同的意见。项目经理应该如何引导会议？（ ）

- A. 把该问题记录到问题日志中
- B. 与 CEO 和销售经理一起评估商业论证
- C. 启动变更控制流程
- D. 与高级管理层一起审查需求文档

337、希赛公司准备开展一个课改项目，即将任命你为项目经理，你收到一份只有框架内容的项目章程，哪些信息能帮助你继续细化并完成这份项目章程？（ ）

- A. 商业论证
- B. 范围管理计划
- C. 进度基准
- D. 项目管理系统 (PMIS)

338、作为希赛公司一项目的项目经理，在通过效益管理计划确定了该项目的收益以后，组

织了一个会议，向发起人请求批准项目章程，但未能获得一些关键相关方的认可，因为他们认为该项目不符合公司整体的战略方向，项目经理应该做什么？（ ）

- A. 考虑公司的整体战略方向，重新制定商业论证
- B. 向项目发起人寻求帮助，以影响关键相关方的认知
- C. 修改项目章程进一步提升预期的项目收益
- D. 建议重新规划与公司的战略方向相一致的项目效益

339、希赛公司决定启动一个项目，任命你为项目经理，在项目章程审查会议上，公司 CEO 提出了一些问题，并要求你更改成本效益分析中所使用的数据，以确定项目产品本身的商业需求。项目经理接下来应该做什么？（ ）

- A. 考虑 CEO 的观点，重新执行一次成本效益分析
- B. 与 CEO 沟通，询问有关该请求的详细信息
- C. 通知项目发起人，CEO 所请求的数据变更
- D. 询问项目团队，了解 CEO 所请求的数据变更

340、陈翔作为希赛公司高级项目经理，被委派管理负责某市智慧城市项目。项目执行过程中，公司审计部门希望核实成本效益分析，了解项目的合理性。审计部门应该首先审查下面哪一份文件？（ ）

- A. 项目范围说明书
- B. 项目章程
- C. 项目协议
- D. 资源管理计划

341、一大型建筑公司承接了一个设计项目，在项目执行过程中，为了满足质量管理计划中定义的标准，项目经理聘请了公司的监理人员来对可交付成果的质量进行检查。这种检查的成本属于哪个成本类别？（ ）

- A. 预防成本
- B. 评价成本
- C. 外部失败成本
- D. 内部失败成本

342、你被任命为希赛某大型项目的项目经理，相关方要求你提供成本估算。在参考了历史项目信息后，你意识到可以按照工作项的数量来构建模型，估算项目成本。项目经理应该使用什么技术来进行估算？（ ）

- A. 类比估算
- B. 三点估算
- C. 自下而上估算
- D. 参数估算

343、你被任命为希赛某大型项目的项目经理，在工作过程中，某活动的成本估算为 5000 元，计划完成日期为 6 月 20 日，总工期为 20 天。项目经理在 6 月 10 日下班时审查任务的进度，发现只完成 40%。到目前为止分配给任务 A 的资源已经花了 2500 元。请问 6 月 10 日，该活动的当前状态怎样？（不考虑休假因素）

- A. 进度落后，成本节余
- B. 进度提前，成本节余
- C. 进度落后，成本超支
- D. 进度提前，成本超支

344、质量部门通知项目经理，一位供应商的原材料经检测不合格，如果继续使用可能导致项目出现安全事故，要求更换原材料。项目经理应该怎么办？（ ）

- A. 拒绝该要求，因为并没有其他相关方反馈原材料有问题
- B. 要求供应商立即更换原材料
- C. 马上停工，直到调查清楚原材料是否有问题
- D. 遵循整体变更控制流程，检测原材料

345、希赛新启动了一个课改项目，你被任命为课改项目的项目经理。在编制了范围管理计划后交由主要相关方审核，审核发现范围管理计划并没有包含所需内容并责令修改。修改前的范围管理计划不会直接影响下列哪一项？（ ）

- A. 指导定义范围以确定范围说明书
- B. 对完成项目活动所需资源制定预算的能力
- C. 审批和维护范围基准的规范
- D. 依据范围说明书创建 WBS 的过程

346、一个软件项目正在执行过程中，一名开发人员正在对代码进行重构，结果犯了一个严重的错误，该错误将会使团队无法按期交付功能，以下选项除了哪项都是可以接受的？

- A、继续解决最高优先级的任务，并在回顾会议上提出该问题
- B、不告诉其他团队成员，并尽最大努力改正该问题
- C、在下一个每日站会上提出该问题
- D、向其他团队成员发送信息，告诉他们可能出现的后果

347、团队正在使用精益开发的方法开发一款办公软件，为了提高工作效率，团队决定减少那些可有可无的会议和文档，只做此刻必要的工作，这体现了团队精益开发中的哪个原则？

- A、快速交付
- B、整体优化
- C、嵌入质量
- D、消除浪费

348、敏捷团队正在执行一个项目开发工作，完成了本次时间盒限制内的工作后，利益相关者和敏捷教练预计下周二参加迭代回顾会议，以下哪一项对回顾会议的召开时长没有影响？

- A、迭代周期的长度
- B、会议上发生冲突的严重程度
- C、敏捷团队人数
- D、利益相关者数量

349、Scrum 是一种迭代式增量软件开发过程，通常用于敏捷软件开发。在敏捷团队中应该由谁来促进 Scrum 中的实践呢？

- A、敏捷教练
- B、产品负责人
- C、项目干系人
- D、团队成员

350、某公司承接了一个客户的项目，该项目要开发一个复杂的产品。该项目计划十个迭代完成，在开始第一个迭代之前，若要对所有功能根据客户的喜好进行优先级进行排序，则产品负责人可以使用什么方法实现？

- A、卡诺分析
- B、计划扑克
- C、SMART 目标设定
- D、延迟成本

351、公司在使用敏捷方法开发一款产品，团队完成了某次迭代要做的工作后，召开了评审会议，会议上利益相关方对团队的“演示”很满意。在开始下个迭代前另外要召开一个会议，团队另外召开的这个会议的主要目的是什么？

- A、回忆工作中做的好与不好的地方，提出工作的改进措施
- B、分享此次迭代工作中的趣事，营造和谐的团队氛围
- C、汇报产品的功能，进度，成本等方面的完成情况
- D、制定下个迭代要完成的工作计划

352、某软件公司以往都是采用传统项目的管理方式，最近公司高层认为传统管理方式已经无法适应软件开发项目。他们认为敏捷管理的方式才更加适合软件项目开发。在敏捷项目管理中，团队应该采用自组织的方式进行管理。以下哪项不是自组织团队的特征？

- A、由团队成员推举项目经理，而不是组织任命
- B、目标清晰而明确，每一位成员都为之努力
- C、团队进行自我约束，并自己决定应该如何更好地完成任务
- D、团队成员彼此互相帮助，尊重差异，并采用合作的方式解决冲突

353、敏捷团队正在对公司管理系统进行改进，其中涉及未知领域，为了确保最终成功质量，组织与另一独立软件开发团队签订了固定总价合同，这种情况下，由谁承担风险？

- A、独立软件开发团队
- B、项目发起人
- C、产品负责人
- D、敏捷团队

354、在敏捷项目中，关于迭代长度的说法，哪项是准确的？

- A、迭代长度应适当，并要考虑到不同因素的影响
- B、迭代长度可以适用于任何环境中的所有小组
- C、迭代长度应按月进行
- D、迭代长度应越短越好，这样可以及时收集迭代结束时的反馈

355、敏捷团队在开发一个产品的过程中召开了一个会议，会议上回忆了上个阶段的工作，并找出了他们做得好和需要改进的地方，这个会议是什么会议？

- A、迭代回顾会议
- B、冲刺规划会议
- C、每日站会
- D、团队会议

356、敏捷团队正在开发一项功能，然而该功能不能按期完成，原因是一名开发人员的技术水平不足，敏捷团队应该如何解决该问题？

- A、重新估算完成该项功能的故事点
- B、在下次迭代会议上决议采用结对编程
- C、让敏捷教练与该名开发人员沟通
- D、让该名开发人员重新选择其他用户故事

357、价值流图起源于生产制造领域的丰田公司，之后被引进项目管理领域用作敏捷项目管理的重要工具之一，价值流图发挥的作用是用于识别：

- A、整个过程中的浪费
- B、迭代任务完成情况
- C、最有价值的团队管理
- D、项目过程中的价值创造

358、客户提出了一项技术难度较高的需求，在产品负责人确认后将该需求添加到了待办列表中，然而敏捷团队对该需求要使用的技术产生了不同意见，一些团队成员认为需要使用一项新技术，还有一些团队成员坚持使用原有的一项熟练的技术。应该如何解决该问题？

- A、让敏捷教练决定采用哪种技术
- B、在团队成员充分讨论后以表决的方式决定
- C、让产品负责人决定，因为该需求是由产品负责人添加的
- D、让资深的技术专家决定

359、某智能化公司的高级管理层在一次会议上提出，其中一个领域目前市面上还没有成熟的产品，如果公司能在短时间内上市一个该领域内的产品，则可以大大提升企业在市场上的竞争力，也可以在该领域内成为龙头企业。但是负责该产品的产品经理没有办法完成产品的需求文档，也不知道产品到底该包含多少功能。项目经理建议应该采用什么开发方式？

- A、瀑布
- B、增量
- C、迭代
- D、敏捷

360、某公司中标了一个连锁医疗口腔机构公司的电子病历系统建设项目，该系统需要录入快，检索快，存储量大。该系统由公司经验丰富的团队来完成，采用 Scrum 方法，计划 10 个迭代完成整个项目，每个迭代冲刺的产出物应该是什么？

- A、潜在的封装好的一个产品功能增量
- B、文档化、规范化的产品需求
- C、可测量和可测试的版本
- D、具有可测试性的潜在的一个产品功能增量

361、敏捷团队新来了一位高级技术专家，团队成员希望从他身上学到成熟的技术知识，除了安排交流分享会之外，团队成员还认为应该利用好渗透式沟通，以加强与该技术专家的沟通。下列哪种做法可以更好地进行渗透式沟通？

- A、邀请该高级技术专家参加每日站会
- B、组织所有的团队成员进行团建活动
- C、让所有的项目干系人参加迭代评审会议
- D、让同一个工作领域的团队成员在同一个公开的区域办公

362、在预测型项目中，会定期对可交付成果进行测试和检查，以核实产品质量。在敏捷项目中，如果敏捷团队使用精益进行开发，应该如何管理交付物质量？

- A、在每个迭代中都应该有更加严格的测试工作

- B、敏捷团队领导应该要求团队进行质量管理和控制工作
- C、应该由团队自己改进质量并解决问题
- D、敏捷教练应该对质量进行检查

363、某公司承接了一个学校通信息平台的建设，该项目的发布计划中估算有 200 个故事点，团队的速度为 40，一个迭代周期为一个月。在第三个迭代期间中，团队发现已完成了 31 个故事点，经过估算，团队只能再完成 4 个故事点的工作。该故事点的差距团队应该如何解决？

- A、在待办列表中添加 4 个故事点的额外任务
- B、从待办事项中删除代表 5 个或更多故事点的最低优先级任务
- C、本次迭代延长 3 天时间
- D、本次迭代减少 3 天时间

364、一名新加入的团队成員向你请教评审会议的目的是什么，你作为敏捷教练应该如何回答？

- A、讨论做的好的和潜在需要改进的地方
- B、为下一次冲刺制定计划
- C、更新用户故事的进展状态
- D、说明在冲刺中完成了什么

365、一个项目即将开始，决定使用敏捷方法来完成，并且组建了一支团队，在项目初期，团队若要确定故事的优先级，最应该考虑的因素是什么？

- A、故事成本
- B、客户价值
- C、团队能力
- D、依赖的因素

366、敏捷项目中必须制定系列计划，比如：发布计划和迭代计划。计划的制定固然重要，计划的分享也同样重要。在敏捷项目管理中，如何实现与项目干系人共享制定的系列计划呢？

- A、用最高可视化的方法
- B、将计划内容用邮件发送给干系人
- C、按照项目沟通管理计划进行沟通
- D、召开会议以在会上分享计划内容

367、项目团队正在负责公司一个内部信息化系统的升级工作，最初的发布计划是项目包含 10 个迭代，每个迭代一个月，但是由于公司最近近期业务不佳，在各个方面消减预算，高层要求该项目提前两个月，并且预算也相应的减少。产品负责人表示如果项目不能交付，公司高层会非常愤怒。项目经理接下来应该如何做？

- A、遵循自己的方法论规则，并检查计划，对应调整，反映进度计划和预算的变化
- B、为公司高层提出一种备选方案，为不减少预算提供理由
- C、提交变更请求，以修改项目基准
- D、不提醒产品负责人有严重问题，而是找到一种方法确保项目继续进行

368、公司的某位高级职能经理发现项目团队中的迭代待办事项中没有放置“最具重要性”这一项，这位职能经理联系敏捷教练并认为应该及时更新迭代周期的任务。敏捷教练应该怎么做？

- A、本次迭代待办事项列表已经完成，可以下次迭代周期再更新
- B、联系 PO，让 PO 和高级职能经理可以一起工作
- C、直接将该项任务添加，因为不能忽视项目干系人的意见和建议
- D、联系 PO，并和 PO 一起商讨是否应该添加该项任务

369、公司准备开发一个信息分析系统，客户提出了系统能够自动采集后台数据，也能快速定位查找特定信息等需求，团队要估算用户故事，首先应该怎么做？

- A、对用户故事按照优先级进行排序
- B、召开会议，详细分析了解每个用户故事的特点
- C、制定估算用户故事点数的标准
- D、使用扑克技术估算故事点

370、项目中随时随地都有可能发生风险，管理风险对敏捷项目来说同样重要。当一项风险可能会发生时，敏捷管理专业人士应该如何识别来减轻风险？

- A、及时查阅风险管理计划
- B、查看风险登记册中具体的风险减轻的措施
- C、在信息发射源上张贴高风险项
- D、进行必要的 SWOT 分析

371、敏捷方法广泛应用于软件开发行业，其中有种技术是两个人在一台计算机上共同工作，一人输入代码，一人审查代码，两人经常互换角色，这种技术是什么？

- A、结对编程
- B、计划扑克
- C、编码技术
- D、持续集成

372、一个项目团队即将完成一个项目，新项目即将开始，新项目计划应用持续集成，因为敏捷团队知道，该实践方法可以确保一个产品的什么？

- A、可以在所有功能都做完后，然后进行封装
- B、可以在每天结束后，进行交付的测试
- C、可以在任何时间点进行技术部署
- D、可以在最终的商业批准时进行部署

373、在一个软件开发项目中，敏捷教练发现团队在软件架构的搭建上出现了错误，这个错误可能导致添加功能时，功能无法运行。于是敏捷教练通过提问的方式对团队进行了提醒，但是团队并没有意识到这个错误，作为敏捷教练，接下来应该怎么做？

- A、继续提问进行提醒，直到团队能够发现自己的错误
- B、因为他们搭建出现了错误，要求团队改变搭建方法
- C、提出自己的观点，但是最终的决策权交给团队
- D、不再提醒，让团队在后续工作中发现错误再改进

374、一家传统制造业公司希望将生产流程智能化，因此启动了新项目并安排项目经理引入敏捷框架。团队成员以前没有使用过敏捷开发方式，项目经理首先应该做什么？

- A、安排每日站会进行沟通
- B、与团队召开会议，培训敏捷原则
- C、与团队开会，平衡敏捷理论和敏捷实践
- D、由产品负责人收集客户需求

375、某公司计划项目管理的方法从普通的瀑布模型转为敏捷开发，公司目前从其中即将要开始的一个项目试点，邀请了敏捷管理专业人士为该项目团队做培训，培训过程中，他提到了 Scrum of scrums 会议，以下哪项是对该会议的描述？

- A、即是每日 Scrum 站会
- B、同一个项目中多个团队的一种协调机制
- C、敏捷团队中每两周举行一次的会议
- D、为不同的敏捷团队提供方向，是一个临时的领导会议

376、公司的一名测试人员在以往的项目开发过程中获取了足够的技能水平，因此想成为项目的软件开发人员，由于从未参与过软件开发，因此开发团队担心会影响到项目的开发速度，你作为敏捷教练应该做什么？

- A、与该名测试人员沟通会对项目造成的影响
- B、在有相关职位空缺的时候推荐该名测试人员加入
- C、向开发团队解释敏捷团队是跨职能的，应该鼓励这种职能转变
- D、将该问题放到下次的每日站会上进行讨论

377、随着项目的扩大，敏捷团队成员已经不再能维持项目开发，因此增加了 7 名开发人员加入项目，此时敏捷团队人数已经达到 15 人。过多的人数导致会议室拥挤站不下，且每日站会时间超出预计时间，这对进度造成了一定影响。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、用电话会议替换每日站会，以解决空间拥挤的情况
- B、分批进行每日站会
- C、按照时间盒对应限制每位成员在站会中的发言时间
- D、把团队分成两个子团队，并让他们各自安排每日站会

378、敏捷团队正在为一个财务公司开发财务系统，项目进展到中后期时，财务公司的经理希望能看到系统开发工作的进展情况，团队应该使用哪个工具向该经理说明他想要得到的信息？

- A、迭代计划
- B、产品路线图
- C、发布计划
- D、燃尽图

379、敏捷项目团队正在进行一项软件开发项目，客户对该软件的质量十分重视，敏捷团队应该如何确保产品的质量？

- A、在开发过程中，进行更频繁的检查
- B、在每日站会中收集反馈
- C、每天进行质量保证的协作
- D、使用结对编程

380、敏捷团队正在执行一款在线教育软件的开发工作，项目进展期间，利益相关者希望团队能基于剩余任务给出可交付产品的大致完成时间，团队需要估算每个迭代周期完成的工作量以便预估完成时间，团队应该使用什么技术？

- A、速度测量
- B、看板面板
- C、计划扑克
- D、燃尽图

381、一个复杂的敏捷项目正在进行过程中，团队成员来自多个领域，而且该团队是他们的第一次合作。在项目中，团队若需要改变计划，应该在什么时候进行？

- A、在迭代评审会议上
- B、在迭代周期刚结束时
- C、在收获些新内容时
- D、不应该改变计划，只能变动里程碑

382、一个公司具有多年敏捷项目经验，目前又有一个项目将要开始，而该项目团队基本都是新入职的成员，他们对敏捷中的敏捷宣言不太理解，以下哪项更好的描述了敏捷宣言更多的价值？

- A、可工作的软件、客户协作、个体交互、遵循计划
- B、个体交互、详尽的文档、可工作的软件、响应变化
- C、客户协作、响应变化、个体和交互、可工作的软件
- D、个体和交互、客户协作、响应变化、流程和工作

383、公司安排了一个敏捷管理从业人员带领团队，尝试从瀑布模式过渡到敏捷，有部分关键相关方不能理解此项变动，作为敏捷教练，应该告知相关方实施敏捷对其可以带来哪一项好处？

- A、不需要再有严格的变更管理，可以直接对团队提出要求
- B、通过持续交付高价值的增量，可以获得增加效益的机会
- C、敏捷可以省去做计划的时间，更早开始开发工作
- D、团队承诺在迭代开发时也会处理新加的高价值工作

384、公司正在尝试进行敏捷转型，组建了一支新的敏捷团队准备逐步开展敏捷实践活动，任命你为敏捷教练负责管理这支队伍，以下哪一项是对“管理”一词最恰当的理解？

- A、管理项目时间，质量等
- B、管理项目具体开发工作
- C、管理团队的任务分配情况
- D、不管理团队工作内容的前提下管理团队

385、敏捷开发和传统的项目管理是有所区别的，敏捷项目管理的原则必须被敏捷团队成员所遵守。以下哪一项原则不是需要遵守的敏捷开发原则？

- A、集中办公
- B、迭代周期较短
- C、及时拥抱变化
- D、规范化的文档

386、公司在开发一款 APP，敏捷团队完成了本次迭代的工作之后，准备邀请利益相关者参加本次的迭代评审会议，会议上团队会向他们演示本次迭代完成的功能并解答关于交付增量的问题，以下对于“迭代演示”的理解，那一项不正确？

- A、它是团队本次迭代工作成果的证明
- B、客户能从中看到团队工作的进展状况
- C、它属于本次迭代的结束事件，交付了这些功能就能关闭此次迭代
- D、它的目的是获得相关方的反馈，以便后续工作的改进

387、敏捷团队正在使用极限编程开发一项软件，为了对代码进行改进，团队会使用重构。以下关于重构的说法正确的是？

- A、重构是重新估算工作所需成本和时间
- B、通过当前的资源可用性以及相关方提出的变更进行范围修订
- C、通过审查成本偏差来修订成本基准
- D、对代码进行重组，并不改变产品现有功能

388、一位技术人员新加入了一支敏捷团队，他发现团队中没有项目经理只有敏捷教练这个角色，新成员不太了解敏捷教练在团队中的作用，作为敏捷从业人员，应该怎样为他解答？

- A、负责获得利益相关者的需求，创建产品待办事项列表
- B、负责整个 Scrum 流程的顺利实施以及教导团队成员
- C、负责管理团队，安排他们的工作任务
- D、参与产品功能开发工作

389、敏捷团队正在对下个迭代需要完成的工作进行估算，在敏捷项目中，常用的估算单位是？

- A、代码行数或功能点数
- B、用例点数和理想时长
- C、故事点数或理想时长
- D、代码行数和故事点数

390、一名团队成员在每日站会上提出了自己遇到的技术障碍，其他团队成员开始讨论应该如何解决该障碍。你作为敏捷教练应该做什么？

- A、若该项技术障碍很重要，便允许团队成员继续讨论并获得解决方案
- B、向团队成员宣扬每日站会的意义
- C、建议团队成员暂停该项讨论
- D、中断每日站会并召开另一个问题解决会议

391、某项目计划使用敏捷方法来完成，但是具体是那种方法还未确定，对于敏捷方法中 Scrum 和 XP 之间的关系最合适的描述是什么？

- A、XP 是 Scrum 的一个组件
- B、两种方法的原则往往是互补的
- C、Scrum 是 XP 的一个组件
- D、两种方法的原则往往是矛盾的

392、公司决定在最新的一个项目中采用敏捷方法，项目发起人向敏捷教练咨询还需要哪些流程可以启动项目，敏捷教练告知发起人用以下哪三个流程可以启动敏捷项目？

- A、项目章程、愿景、产品待办事项定义
- B、产品路线图、迭代周期、燃起图
- C、产品路线图、迭代周期、迭代次数
- D、愿景、产品路线图计划、产品待办事项定义

393、敏捷团队准备对用户故事进行估算，一名团队成员建议使用计划扑克来进行估算。关于计划扑克，以下表述都是正确的，除了？

- A、计划扑克的团队参与者不会超过 10 名成员
- B、最低估算被考虑用于最终的估算
- C、参与者来自团队中的开发人员
- D、对专家的观点进行合并、类比并分解成为一种合适的方法以尽可能快的方式进行估算，并且是可靠的估算

394、公司正在执行一个大型项目，这个项目主要分为几个独立的模块，每个模块的完成需要依赖不同领域的专家，这些专家分布在不同的国家，组成了分布式团队，对于这个团队而言，使用什么方式进行管理比较合适？

- A、根据地理位置，设置几个地区，每个地区由不同领域的成员组成一个独立的子团队
- B、通过视频会议，保证所有人在同一时间段内工作，以保证信息同步
- C、设置几个地区，每个地区由同一领域专家组成，一个地区编码，另一个地区测试
- D、根据地理位置，设置多个地区，每个地区都包括编码与测试人员组成一个子团队

395、敏捷团队正在完成第二个迭代周期的开发任务。公司的高级管理层了解到最近市场上将会推出一批最新产品技术，因此他们认为正在进行的 3 个用户故事的内容并不具备市场价值，建议立即暂停当前的开发任务。敏捷教练应该怎么做？

- A、直接将用户故事从迭代待办事项列表中删除
- B、不用听从高层管理的意见，按照团队的迭代计划执行
- C、立即联系产品负责人，以确认用户故事的优先级排序
- D、搜集相关资料信息，以确认该技术是否可行

396、一团队成员加入一个现场作业一体化监控平台的项目。在参加了几次每日站会后，团队成员发现每次每日站会的时间差不多在十五分钟内完成，站会上 Scrum Master 根据安排好的任务表，与团队中对应的相关开发人员进行确定当前的状态，然后根据状态为团队安排每天的新任务。这是一个适宜的每日站会吗？

- A、是，Scrum Master 应该监控状态并为团队成员分配新的任务
- B、是，Scrum Master 应该确保每日站会在十五分钟以内
- C、不是，Scrum Master 应该扮演的角色是促进者，并且培养团队的自组织
- D、不是，Scrum Master 应该允许每日例会的时间根据需要进行增加

397、敏捷团队领导正在对项目状态进行审查，发现最近几次迭代的平均周期变长，工作堆积，团队都在努力工作但是业务响应速度越来越慢，这最有可能是下列哪一项导致的？

- A、看板中在制品数量过多
- B、没有制定迭代计划

- C、团队成员间产生严重冲突
- D、使用了错误的敏捷实践

398、公司组建了一支新的敏捷团队，准备开发一款产品，团队成员来自不同的地方。塔克曼阶梯理论指出，一个团队在发展的过程中往往要经过几个阶段，以下哪一项能描述该敏捷团队发展的顺序？

- A、形成、成熟、震荡、规范
- B、形成、震荡、规范、成熟
- C、形成、规范、成熟、震荡
- D、震荡、形成、规范、成

399、某公司计划从瀑布模型向敏捷转化，一个新项目是使用敏捷开发，但是在开发过程中，迭代并不顺利，开发人员对需要完成的用户故事有太多疑惑，最终用户故事是失败的。用户故事失败的最大可能原因是什么？

- A、在迭代规划中讨论用户故事时不包含验收标准
- B、客户提出了验收标准
- C、没有完成详细需求文档的编写
- D、验收的测试用例是在本次迭代之前写的

400、敏捷从业人员及项目干系人所采用的敏捷方法，均以敏捷宣言和敏捷原则为敏捷项目工作的指导，关于敏捷方法，以下哪一项是项目干系人可以获得的主要好处？

- A、可以更加关注项目本身并减少形式化的会议，从而更好的把控项目风险
- B、不需要遵循变更管理流程并且对于需求变更可以在每日站会中直接添加
- C、尽早持续地交付有价值的软件，提高可视性和频繁适应的机会
- D、可以在迭代中考虑客户的商业需求并减少优先级的变更程序，以便使团队更好的履行承诺

2025年PMP400道母题答案+解析

1. 答案：B

解析：敏捷教练应与团队和产品负责人合作，重新确定新功能的优先级，以确保项目能够灵活应对变化。选项A仅实施新功能的一部分可能无法满足干系人的需求；选项C要求干系人获得高级管理层批准可能会拖延时间；选项D向高级管理层请求指导不是最直接的解决办法。

2. 答案：C

解析：项目经理应与干系人一起审查关键路径，以确定下一步行动，确保项目能够按时完成。选项A将问题上报给发起人解决可能会延误时间；选项B审查工作分解结构（WBS）不能直接解决进度延误问题；选项D与采购部门讨论关键路径问题不直接相关。

3. 答案：B

解析：项目经理应告知项目发起人两周的延迟，并重新规划活动以减少延迟，确保项目能够按时交付。选项A及时向接收方经理交接可能会导致项目进一步延误；选项C要求接收方经理发出变更请求可能会引起不必要的麻烦；选项D发出内部变更请求不一定能解决问题。

4. 答案：A

解析：项目经理应与开发团队组织一次计划会议，利用他们的估计来完成时间表，确保项目能够按时完成。选项B询问资源经理新承包商何时可以开始并不能解决当前资源可用性问题；选项C要求发起人提供项目活动的预期完成日期不切实际；选项D使用专家判断估计所有任务可能不准确。

5. 答案：B

解析：项目经理应让团队成员及时更新相关的绩效信息，以完成报告，确保项目状态准确。选项A依据偏差分析审查目标绩效与实际绩效之间的差异是后续步骤，不是首要解决办法；选项C将问题包含进问题日志不能直接完成报告；选项D依据挣值分析确定当前绩效也需要团队成员提供准确信息。

6. 答案：C

解析：采购部门召开面向潜在供应商的会议，针对需要采购的内容进行澄清，属于实施采购的过程。选项A规划采购管理是在此之前确定采购需求的阶段；选项B建议书评价是对供应商提交的建议书进行评估；选项D控制采购是在采购合同执行过程中的管理活动。

7. 答案：B

解析：项目经理应依据合同中的条款对索赔进行处理，双方可以通过谈判解决当前的问题，确保项目能够按时交付。选项A拒绝供应商的成果并重新签订合同可能会引发法律纠纷和项目延误；选项C建议供应商重新外包其工作不合理；选项D接受供应商不满足要求的功能会影响项目质量。

8. 答案：B

解析：项目经理应更新相关方参与计划，并根据其特点，制定可能的相关方管理策略，确保项目能够顺利进行。选项A试图通过展示PMP证书和工作履历来影响相关方不专业；选项C减少与其他相关方沟通的时间不可取；选项D无原则地满足相关方要求可能导致项目范围蔓延。

9. 答案：B

解析：新项目经理应立即发送工作绩效报告给所有相关方，确保项目透明度和沟通，确保项目能够按时交付。选项A及时向接收方经理交接但没有说明交接内容不具体；选项C要求接收方经理发出变更请求可能会引起冲突；选项D发出内部变更请求不一定能解决问题。

10. 答案：C

解析：项目经理应确认沟通管理计划，确保与副总裁的主要需求保持一致，确保项目能够按时交付。选项A相关方登记册主要用于识别和管理相关方信息；选项B项目协议书是项目的基本框架文件；选项D风险登记册主要用于管理项目风险。

11. 答案：A

解析：项目收尾不包括质量审计和风险审计，这些通常在项目执行过程中进行。选项B管理

知识分享和传递、选项C根据组织政策编制详尽的最终项目报告、选项D重新分配项目设施、设备和其他资源都是项目收尾的内容。

12. 答案: A

解析: 项目经理应将变更记录在变更日志中, 并告知相关方, 确保变更管理的透明度。选项B忽略该变更是不合适的; 选项C更新经验教训登记册应在变更处理之后; 选项D要求相关方重新提交变更请求没有必要。

13. 答案: D

解析: 项目经理应制定详细的范围说明书, 避免需求不明确导致的问题。选项A实施整体变更控制流程是在需求明确后对变更进行管理的流程; 选项B识别此需求为一项风险不准确; 选项C为应对不同的导入数据增加开发人员不能从根本上解决问题。

14. 答案: C

解析: 项目经理应出示变更日志, 以说服相关方, 确保项目能够按时交付。选项A问题日志主要用于记录项目中的问题; 选项B假设日志记录项目的假设条件; 选项D变更管理计划是关于变更管理的指导文件。

15. 答案: B

解析: 项目经理应参考活动属性, 以确定活动之间的紧前或紧后关系、提前量与滞后量。选项A里程碑进度计划主要用于标识项目中的重要里程碑; 选项C活动清单列出项目中的活动; 选项D里程碑清单标识项目的里程碑。

16. 答案: A

解析: 项目经理应与客户沟通, 建议签订新合同或补充协议, 以处理范围变更。选项B请求客户批准范围变更带来的额外预算不是首要步骤; 选项C拒绝范围变更可能会失去客户; 选项D实施客户的要求不符合项目已结束的情况。

17. 答案: B

解析: 项目经理使用的是质量功能展开(QFD)工具, 以确保环保性和舒适性的平衡。选项A联合应用设计和开发(JAD)主要用于软件开发中的需求收集; 选项C名义小组技术是一种决策技术; 选项D待办事项列表(Backlog)是敏捷项目管理中的概念。

18. 答案: D

解析: 活动三延期3周, 关键路径需要用15周时间。通过计算各活动的最早开始和结束时间, 可以得出关键路径的变化。

19. 答案: C

解析: 对于原项目经理投入的时间和资金应用沉没成本来评价。选项A固定成本是指不随产量或业务量变动的成本; 选项B边际成本是指增加一单位产量所增加的成本; 选项D机会成本是指选择一种方案而放弃其他方案所损失的潜在收益。

20. 答案: B

解析: 项目经理正在执行控制质量过程, 以确保项目工作的执行情况。选项A管理质量侧重于规划质量管理活动和建立质量体系; 选项C控制范围是控制项目范围的变更; 选项D规划质量管理是制定质量管理计划。

21. 答案: D

解析: 项目经理应向测试经理提供书面的资源需求, 以确保测试资源的分配。选项A沟通管理计划主要涉及项目中的沟通活动; 选项B资源管理计划是关于资源分配的总体规划; 选项C项目章程是项目的授权文件。

22. 答案: B

解析: 项目经理应组织一次会议, 在会议上明确相关方的职责, 获得团队成员的承诺, 确保项目能够顺利进行。选项A识别所有相关方并得到支持承诺应在项目启动阶段; 选项C通知相关方项目即将执行不够具体; 选项D与团队召开会议分配工作没有涉及相关方职责。

23. 答案: C

解析: 项目理事先应要求大家将识别到的问题都记录在问题日志, 明确责任人, 避免类似情况再次发生。选项A查阅风险管理计划不能直接解决团队成员重复解决问题导致资源浪费的问题。

题；选项B找到解决问题的最佳方案是解决问题的后续步骤；选项D提交变更请求来进行缺陷补救不是最直接的解决办法。

24. 答案：B

解析：项目经理下一步应识别所有相关方，并举行会议收集相关方的需求，确保项目能够满足各方需求。选项A识别并筛选高层级相关方的沟通需求不能全面了解相关方需求；选项C依据项目的可交付成果来确定项目所需资源不能满足相关方需求；选项D参考经验教训登记册识别潜在风险与满足相关方需求无关。

25. 答案：C

解析：项目经理应事先准备责任分配矩阵来避免团队成员之间的冲突。选项A组织架构图主要用于展示组织的层级结构；选项B组织分解结构用于展示项目的工作分解结构与组织的关系；选项D岗位说明书用于描述岗位的职责和要求。

26. 答案：A

解析：项目经理应建议团队成员查阅范围管理计划，以定义可交付成果的边界。选项B项目章程主要规定项目的总体目标和要求；选项C需求文件描述项目的需求；选项D需求管理计划是关于需求管理的计划。

27. 答案：D

解析：项目经理首先应请求客户依据验收标准对无人机进行验收，确保项目成果符合要求。选项A移交无人机给客户并总结经验教训应在验收之后；选项B确保无人机的质量符合质量标准是项目过程中的工作；选项C请求客户根据成功标准验收可交付成果表述不准确。

28. 答案：B

解析：项目经理应收集团队成员的经验教训，采用焦点小组工具。选项A德尔菲技术主要用于专家意见的收集；选项C问卷调查适用于较大范围的信息收集；选项D访谈适合一对一的信息收集。

29. 答案：D

解析：所花费的成本属于外部失败成本。选项A内部失败成本是指项目内部发现的质量问题导致的成本；选项B预防成本是指为预防质量问题而发生的成本；选项C评估成本是指为评估产品质量而发生的成本。

30. 答案：B

解析：项目经理应进行根本原因分析，找出材料不符合精度和纯度的根本原因并采取措施。选项A与高级管理层协商重新设定标准不是解决问题的根本方法；选项C实施整体变更控制过程是在确定变更方案之后的步骤；选项D通知高级管理层并执行纠正措施没有解决根本原因。

31. 答案：B

解析：项目经理应向副总裁提供已批准的商业论证，说明项目的商业价值和可行性。选项A项目章程是项目的授权文件；选项C项目管理计划是项目管理的指导文件；选项D协议是项目合作双方的约定文件。

32. 答案：A

解析：这属于事业环境因素对项目章程制定的影响。选项B组织过程资产是组织内部的经验教训、政策等；选项C假设日志记录项目的假设条件；选项D商业论证是项目启动的依据。

33. 答案：B

解析：项目经理应完成该功能，再邀请客户进行验收，确保项目成果符合要求。选项A按原计划邀请客户进行验收会导致客户不满意；选项C审查范围管理计划不能直接解决问题；选项D提交变更请求不合理。

34. 答案：C

解析：项目经理应进行财务收尾，确保项目财务方面的工作完成。选项A在项目结束之前花完成本结余部分不是规范的财务管理做法；选项B总结经验教训是项目收尾的一部分但不是首要任务；选项D获得客户的交付验收是项目交付阶段的工作。

35. 答案：B

解析：项目经理应更新项目管理计划，确保项目管理的各项活动符合新的要求。选项A里程

碑进度计划主要用于标识项目中的重要里程碑；选项C招标文件是项目采购过程中的文件；选项D变更请求是提出变更的文件。

36. 答案：B

解析：敏捷项目管理方法，通过设置小快频的迭代周期来应对环境和客户的不断变化。选项A客户要求复杂不是不采用管理方法的理由；选项C预测型项目管理方法不适合客户要求多变的情况；选项D精益六西格玛管理主要侧重于质量改进。

37. 答案：B

解析：项目经理应更新经验教训登记册，记录活动逻辑关系失误的问题及解决方法，避免未来出现同样的问题。选项A更新问题日志主要是记录当前存在的问题；选项C更新风险登记册与本次活动逻辑关系失误无关；选项D与团队成员开会讨论这个问题不能确保未来不出现类似问题。

38. 答案：D

解析：项目经理事先应遵循整体变更控制流程，确保新软件的使用符合项目要求。选项A更新需求跟踪矩阵是在需求变更后的工作；选项B进行风险识别不能解决新软件使用未提升产品质量的问题；选项C更新范围管理计划与软件使用效果无关。

39. 答案：C

解析：项目经理应执行挣值分析，并核对向变更控制委员会（CCB）提供的所有信息，确保项目范围变更的合理性。选项A接受客户的要求并核算成本可能会导致项目范围蔓延；选项B拒绝客户的要求没有考虑公司战略调整的合理性；选项D审查项目章程相关信息不能直接解决范围变更问题。

40. 答案：C

解析：项目经理首先要识别影响项目成功的假设条件、制约因素和其他因素，以便制定合理的实施方案。选项A编制具体工作范围的分解文件应在了解相关因素之后；选项B编制横道图来明确资源情况和岗位职责不是首要任务；选项D查看组织结构图了解成员从属关系不是最关键的工作。

41. 答案：D

解析：公司应选择NPV为正，7年的投资回收期的项目。NPV为正表示项目在经济上是可行的，虽然7年的投资回收期较长，但在给定的选项中是最优选择。选项A和B中NPV为负的项目不可行；选项C中6年的投资回收期虽然较短，但NPV为负也不可行。

42. 答案：D

解析：项目经理下一步的工作是就当前进度计划获得批准，确保项目按照计划执行。选项A制定项目成本计划应在进度计划确定之后；选项B项目进度控制是在项目执行过程中的活动；选项C估算每个活动要用的时间已经在规划阶段完成。

43. 答案：C

解析：项目经理应在报告中包含进度偏差（SV），让客户了解项目是否按计划进度进行。选项A成本偏差（CV）反映的是成本情况；选项B完工偏差（VAC）反映的是项目完工时的成本偏差；选项D完工尚需估算（ETC）是对项目剩余工作成本的估算。

44. 答案：A

解析：该方案的机会成本是1.4万元。机会成本是指放弃的方案中的最大收益。在这个案例中，自制的机会成本是外购节省的0.5万元，外购的机会成本是自制节省的0.9万元，所以选择机会成本更小的自制方案，其机会成本为0.5万元加上因自制而放弃的外购节省的0.9万元，即1.4万元。

45. 答案：B

解析：在成本估算中应该使用工作分解结构（WBS），将项目分解为可管理的部分，以便更准确地估算成本。选项A自上而下估算是从整体到部分的估算方法，不够精确；选项C三点估算是考虑最乐观、最可能和最悲观情况的估算方法；选项D参数估算是根据项目参数进行估算的方法。

46. 答案：B

解析：项目经理应更新问题日志并监督纠正措施，确保问题得到解决。选项A查看上次阶段审查会议的会议纪要不能直接解决问题；选项C关注项目可能存在的问题范围太广；选项D更新风

险登记册是针对风险的，而这里是已经发生的问题。

47. 答案：B

解析：项目经理首先应该更新项目进度计划并通知相关方，确保项目进度的准确性。选项A更新风险管理计划与当前问题无关；选项C更新问题日志不能直接解决进度问题；选项D通知相关方项目进度落后的情况应在更新进度计划之后。

48. 答案：D

解析：新项目经理可以使用挣值技术确认基准偏差，以了解项目成本和进度的偏差情况。选项A工作分解结构（WBS）是项目范围管理的基础；选项B与成本超支有关的风险需要进一步分析；选项C范围蔓延是指项目范围未经控制地扩大。

49. 答案：B

解析：你提供的估算类型是确定性估算。确定性估算是指对项目成本或时间有较高信心的估算。选项A滚动式估算是随着项目的进展逐步细化的估算；选项C粗略量级估算是大致的估算；选项D预算型估算是介于粗略量级估算和确定性估算之间的一种估算。

50. 答案：A

解析：项目经理为当前项目的估算应该是320,000 美元。根据类比估算，参考类似项目的成本，考虑到当前项目的特殊情况，320,000 美元是比较合理的估算。选项B、C、D的估算值与类比估算的结果不符。

51. 答案：C

解析：项目经理应该将该问题上报给项目集经理或PMO，寻求更高层次的支持和解决方案。选项A上报发起人可能会引起不必要的麻烦；选项B进行储备分析不能直接解决团队成员待遇问题；选项D重新制定项目进度计划与团队成员待遇问题无关。

52. 答案：B

解析：项目经理应及时更新项目的进度计划，并向所有相关方传达已经更新的项目进度计划，确保项目信息的及时性和准确性。选项A更新变更管理计划不是首要任务；选项C将增加的时间添加到进度管理计划表述不准确；选项D更新范围说明书中的验收标准与项目进度计划更新无关。

53. 答案：A

解析：项目经理应该审查可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件，确定是否满足，以确保可交付成果符合验收标准。选项B依据客户的要求对可交付成果进行返工没有先确定是否真的不符合标准；选项C进行根本原因分析是在确定不符合标准之后的步骤；选项D提交变更请求在没有确定问题之前不合适。

54. 答案：A

解析：项目经理应该使用控制图来证明这些可交付成果都是符合质量标准的。控制图可以直观地显示数据的分布情况，判断过程是否稳定。选项B散点图主要用于显示两个变量之间的关系；选项C帕累托图用于显示问题的重要程度；选项D鱼骨图用于分析问题的原因。

55. 答案：B

解析：项目经理应该在该核对单中包含来自过往项目的经验教训，以确保质量管理计划的全面性和有效性。选项A将质量问题识别为一项风险不能直接解决质量管理计划的问题；选项C确保依据需求跟踪矩阵来编制质量管理计划与包含经验教训无关；选项D更加注重质量控制过程不是编制质量管理计划的关键。

56. 答案：B

解析：项目经理首先应该让相关方提交变更请求，按照变更管理流程进行处理。选项A启动应急储备以应对进度落后问题是后续步骤；选项C更新项目进度计划应在变更请求被批准之后；选项D请求获得高级管理层的帮助不是首要步骤。

57. 答案：D

解析：项目经理应该快速跟进，通过并行开展一些活动来追赶进度，同时要考虑项目可承受的风险较小且有额外资源可用的情况。选项A赶工会增加成本；选项B提交范围变更请求可能会影响项目范围和进度；选项C提交新的进度计划没有解决如何追赶进度的问题。

58. 答案：D

解析：项目经理应该实施快速跟进，在不增加资源的情况下，通过并行开展一些活动来追赶进度。选项A实施资源优化技术主要是对现有资源进行合理分配；选项B进行赶工会增加成本；选项C进行储备分析不能直接解决进度落后的问题。

59. 答案：C

解析：项目经理应该事先遵循质量管理计划，确保制作团队生产出的产品符合质量标准。选项A经常与团队成员举行状态会议不能直接保证产品质量；选项B让制作团队自己先检查已完成的产品可能存在检查不严格的问题；选项D更新质量测量指标是在发现问题后可能采取的措施。

60. 答案：B

解析：项目经理应该使用质量审计，检查质量管理计划的执行情况，确保质量管理计划得到有效执行。选项A质量测量指标是用于衡量质量的指标；选项C石川图用于分析问题的原因；选项D备选方案分析用于评估不同的解决方案。

61. 答案：D

解析：项目经理应该评估该请求的影响，包括对项目进度、成本、质量等方面的影响，然后再做出决策。选项A将该请求记录在问题日志中不能直接解决问题；选项B更新项目管理计划应在评估影响之后；选项C上报发起人之前应先进行评估。

62. 答案：A

解析：项目经理接下来应该审查质量标准，确定是否存在标准不明确或不完善的情况，然后再采取相应的措施。选项B上报发起人没有先进行内部审查；选项C寻求PMO的帮助不是首要步骤；选项D让团队成员使用更好质量的胶水没有解决标准问题。

63. 答案：B

解析：项目理想到一个解决措施，是从公司争取更多资源，项目经理该用确保项目不延期这个理由请求增加资源。选项A鼓舞团队士气不是争取资源的充分理由；选项C关键路径法分析是项目管理的一种方法，不是请求资源的理由；选项D符合公司战略目标比较宽泛，不如确保项目不延期直接。

64. 答案：D

解析：项目经理应该告知高级管理层，若取消产品质量检查可能导致增加项目风险，包括返工、客户投诉等风险。选项A向CCB提交省略质量检查工作的变更请求不符合质量管理的要求；选项B要求团队进行进度压缩，并省略质量检查这一环节是不合理的；选项C启用应急储备来纠正快速跟进过程中出现的质量问题不能解决省略质量检查的根本问题。

65. 答案：D

解析：若要确定可接受的最低质量标准是什么，项目经理应该与客户进行成本效益分析，权衡质量成本和客户满意度之间的关系。选项A参照其他行业标杆的质量标准不一定适用于本项目；选项B根据自身经验做出决定可能不准确；选项C与团队进行实验设计不能直接确定最低质量标准。

66. 答案：C

解析：项目经理应该详细描述该情况，提出变更请求，将遗漏的功能纳入项目范围。选项A忽略该功能会影响项目的完整性和质量；选项B立即安排团队将该功能纳入工作内容没有经过正式的变更流程；选项D请求发起人帮助不是最合适的解决办法。

67. 答案：B

解析：项目经理应该保持项目的可交付成果，并且使用进度压缩技术来满足时间，确保项目能够按时交付。选项A上报发起人协商规定的完成时间可能会延误项目；选项C与团队合作制定项目进度计划如果没有有效的压缩技术也不能满足时间要求；选项D削减部分不重要的可交付成果可能会影响项目目标的实现。

68. 答案：B

解析：项目经理应该向CFO提供成本绩效指数，让其了解项目的成本执行情况。选项A成本偏差只是反映了成本的偏差情况，没有体现出差错率；选项C实际成本不能直接反映成本的绩效；选项D计划价值是计划完成工作的预算成本，不能反映实际的执行情况。

69. 答案：C

解析：项目经理应该事先安排团队测试，以确保产品在各种条件下都能正常工作，避免出现

颜色和车速识别错误的问题。选项A安排团队检查不能完全发现所有问题；选项B进行统计抽样不能保证全面检测；选项D查看问题日志是在问题发生后的记录，不能预防问题。

70. 答案：C

解析：项目经理应指导该成员，质量成本由项目组合管理团队负责。选项A由项目经理自己负责不准确；选项B由发起人负责不符合实际情况；选项D由质量管理团队负责不全面，项目组合管理团队对质量成本有整体的管理责任。

71. 答案：B

解析：公司正在执行项目组合管理，对多个项目进行优先级排序，以实现战略目标。选项A运营管理主要关注日常运营活动；选项C项目启动是项目开始的阶段；选项D项目集管理是对一组相互关联的项目进行管理。

72. 答案：A

解析：项目经理应该让采购团队参与解决施工方请求，确保问题得到妥善解决。选项B将该事情添加到问题日志只是记录问题，没有解决问题；选项C将该问题上报给发起人可能会延误解决问题的时间；选项D拒绝施工方的请求可能会引起纠纷。

73. 答案：C

解析：项目经理首先应该明确该项目的质量政策，为制定质量管理计划提供指导。选项A识别项目的质量测量指标是在明确质量政策之后的步骤；选项B确定项目使用的质量工具也是在明确质量政策之后；选项D准备测试与评估文件是质量管理计划中的一部分内容。

74. 答案：B

解析：项目集经理应该审查项目B的资源日历确定资源的可用性来进行协调，确保能够为项目A提供合适的资源。选项A查看项目B的资源管理计划不能直接确定资源的可用性；选项C查阅项目B的项目组织图不能确定资源的可用时间；选项D参考项目B的资源分解结构不能确定资源的具体可用时间。

75. 答案：C

解析：项目经理应该与该人员的部门经理沟通，了解下一阶段的工作安排，以便合理安排项目资源。选项A与人力资源部经理沟通将该资源调入该项目可能会受到部门经理的反对；选项B请求发起人将该资源直接调入项目团队不是常规的做法；选项D若该资源还有额外的时间完成项目工作，则将其纳入资源管理计划没有考虑到部门经理的工作安排。

76. 答案：C

解析：项目经理接下来应该更新经验教训知识库，将项目取消的原因、经验教训等信息记录下来，供未来项目参考。选项A审查项目成本基准不能解决项目取消后的问题；选项B解散团队是在更新经验教训知识库之后的步骤；选项D更新风险登记册与项目取消后的工作无关。

77. 答案：C

解析：项目经理应该审查责任分配矩阵，明确团队成员的角色和职责，避免类似的工作内容冲突问题再次发生。选项A要求双方各退一步不能从根本上解决问题；选项B审查职位描述不能确定具体的工作内容分配；选项D与项目相关方讨论该任务应该分配给谁没有依据责任分配矩阵来确定。

78. 答案：C

解析：公司的高级管理层提出，一定要打造使客户满意的产品，这应该使用因果图技术，分析产品质量不佳的原因，找到根本原因并采取措施。选项A偏差分析主要用于分析项目绩效与计划的偏差；选项B类比估算是用于估算项目成本或时间的方法；选项D成本效益分析主要用于评估项目的经济效益。

79. 答案：C

解析：项目经理了解到一位团队成员最近出现怠工的情况，原因是工作内容不具备挑战性，经调整，将其安排在挑战性非常强的工作上，这是成就动机理论的例子。选项A期望理论强调期望、效价和工具性对激励的影响；选项B马斯洛需求层次理论将人的需求分为生理、安全、社交、尊重和自我实现五个层次；选项D麦格雷格的X理论认为人性是懒惰的，需要严格管理。

80. 答案：B

解析：项目经理应该建立信息共享门户，方便团队成员及时获取项目信息，改善沟通情况。选项A实行看板管理主要用于可视化工作流程和任务状态；选项C更新风险登记册与沟通情况无关；选项D更新问题日志也不是解决沟通问题的方法。

81. 答案：B

解析：这属于开始到开始（SS）依赖关系类型，因为培训内容的录制必须在开始直播之后才能进行。选项A完成到开始（FS）是指前一项活动完成才能开始后一项活动；选项C完成到完成（FF）是指前一项活动完成时后一项活动也完成；选项D开始到完成（SF）是指前一项活动开始后一项活动完成。

82. 答案：A

解析：项目经理根据该信息可知，项目当前状态为成本超支，进度落后。已花费的成本为380万美元，已完成的工作价值为360万美元，所以成本超支；原计划到目前应该完成400万美元，实际完成了360万美元，所以进度落后。选项B成本超支，进度提前错误；选项C成本符合，进度落后错误；选项D超出预算，进度正常表述不规范且错误。

83. 答案：B

解析：项目经理应审查资源管理计划以确定资源。资源管理计划中包含资源的分配、获取等相关信息，通过审查该计划可以确定被调用的资源情况。选项A依据当前的活动安排调用资源可能会导致资源分配不合理；选项C上报发起人请发起人来协助进行判断会增加不必要的管理层级沟通；选项D与职能经理协商以获取资源没有依据资源管理计划，可能会造成资源冲突。

84. 答案：A

解析：项目经理应该定期开展视频会议，并制定团队章程，要求团队成员遵守。定期视频会议可以增强团队成员之间的沟通和联系，制定团队章程有助于明确团队成员的行为准则和职责，从而解决沟通不畅、缺乏信任等问题。选项B与团队成员进行开会讨论交付形式没有从根本上解决沟通和信任问题；选项C组织团队建设活动虽然有助于提高团队协作性，但不能立即解决当前的沟通问题；选项D告知团队成员这是团队中不可以有的行为比较生硬，不能有效解决问题。

85. 答案：A

解析：项目经理应该进行冲突管理。由于团队成员来自全球各地，不同文化和个性鲜明经常导致产生不同的意见，冲突管理可以帮助项目经理有效地处理这些意见分歧，确保项目顺利进行。选项B参考沟通管理计划不能直接解决成员之间的意见冲突；选项C与职能经理协商替换本地资源不是解决文化差异和个性冲突的合适方法；选项D虚拟团队是项目的一种组织形式，不能直接解决当前的冲突问题。

86. 答案：D

解析：成本绩效指数（CPI）= 已完工作预算成本（BCWP）/已完工作实际成本（ACWP）。已完工作预算成本 = $40\% \times 160 = 64$ 万美元，已完工作实际成本为90万美元，所以 $CPI = 64/90 \approx 0.71$ 。进度绩效指数（SPI）= 已完工作预算成本（BCWP）/计划工作预算成本（BCWS）， $BCWS = 160 \times 40\% = 64$ 万美元， $BCWP = 64$ 万美元，所以 $SPI = 1$ ，进度符合。选项A和B中CPI计算错误；选项C中CPI和进度状态都错误。

87. 答案：A

解析：有8个点在目标值下方，过程已失控。在控制图中，当有点超出控制界限或者在中心线一侧连续出现7个点等情况时，表示过程失控。这里有8个点在目标值下方，超出了正常的波动范围，所以过程已失控。选项B连续5个点在目标值下方不是失控的判定标准；选项C只有6个点在目标值上方不能说明过程失控；选项D从图中能看出是否失控。

88. 答案：A

解析：项目经理本应该创建责任分配矩阵，明确团队成员的角色和职责。这样可以避免团队成员做不属于自己的工作而导致工作延迟。选项B对此团队成员进行培训不能解决工作分配不合理的问题；选项C根据资源使用计划监督资源实际使用情况不能直接解决成员工作内容混乱的问题；选项D依据资源优化技术进行进度分析也不能解决成员工作内容不清晰的问题。

89. 答案：A

解析：项目经理应该与该资源的职能经理沟通并制定相应的培训计划。因为该资源提交的数

据分析表出现了很多错误，可能是其技能不足，通过与职能经理沟通制定培训计划可以提升其能力。选项B与职能经理协商新的替代资源没有给该资源改进的机会；选项C让该资源负责其他与其技能相匹配的任务不能解决当前任务中的错误问题；选项D暂停该资源的使用并将该任务分配给团队其他成员不是解决问题的根本方法。

90. 答案：B

解析：项目经理首先应该与该团队成员沟通，以确定低绩效的原因。了解原因后才能采取针对性的措施，如提供培训、调整任务等。选项A与职能经理协商替换此团队成员没有先尝试解决问题；选项C依据当前的低绩效，重新分配工作任务没有解决低绩效的根本原因；选项D要求此团队成员加班完成工作任务不是解决问题的可持续方法。

91. 答案：C

解析：新成员使用了组织过程资产。组织过程资产包括组织以往项目的文件、经验教训等，新成员使用公司之前项目的项目文件符合组织过程资产的定义。选项A组织文化、结构和治理不是具体的文件资源；选项B项目管理信息系统是用于项目管理的工具和技术；选项D事业环境因素是项目团队不能控制的，但对项目有影响的外部因素。

92. 答案：B

解析：项目经理若要保证及时准确的向相关方传递项目信息，应该将相关方的需求记录在沟通管理计划中。沟通管理计划明确了项目中的沟通活动、沟通方式、沟通频率等内容，以满足相关方的信息需求。选项A定期向相关方发送项目信息没有针对性；选项C将项目文件上传到共享文档中不能保证相关方及时获取所需信息；选项D召开包含所有相关方的虚拟开工会议不能持续保证信息传递。

93. 答案：C

解析：项目经理应该按照沟通管理计划中要求的格式发送信息。沟通管理计划规定了项目中的沟通方式、内容格式等，按照计划发送信息可以确保信息的准确性和规范性。选项A安排一名团队成员发送该信息给新发起人没有体现按照计划执行；选项B通过社交软件向新发起人提供项目状态信息可能不符合正式的沟通要求；选项D让新发起人联系前任发起人以获得信息不是项目经理应有的积极态度。

94. 答案：B

解析：要避免此问题，项目经理应该事先制定一份沟通管理计划，与所有相关方进行审核。沟通管理计划可以明确项目中的沟通活动、沟通对象、沟通方式等内容，确保所有相关方都能及时收到项目状态报告。选项A每周与所有相关方召开视频会议比较耗时且不一定能满足所有相关方的信息需求；选项C制定责任分配矩阵主要是明确项目团队成员的角色和职责，与项目状态报告的发送无关；选项D制定相关方参与计划主要是为了确保相关方参与项目，不能直接解决项目状态报告发送的问题。

95. 答案：D

解析：项目经理出差前应该将相关方参与计划和沟通管理计划发给职能经理查看。这样职能经理就可以按照计划中的要求与相关方进行沟通和互动，避免出现问题。选项A要求职能经理根据大多数相关方的沟通方式发送会议报告没有依据具体的计划，可能会出现偏差；选项B将风险管理计划发给职能经理查看与会议报告的发送无关；选项C要求职能经理及时记录项目发生的所有问题不能解决会议报告发送的问题。

96. 答案：C

解析：项目经理事先应该收集需求和定义范围。如果在项目评审会议期间，关键相关方提出软件没有具备他所要求的功能，说明在项目前期需求收集和范围定义不充分。选项A控制进度不能解决需求不明确的问题；选项B识别风险与需求缺失无关；选项D实施整体变更控制是在需求明确之后对变更进行管理的活动。

97. 答案：C

解析：项目经理应该审查沟通管理计划。团队成员没有收到项目相关信息，可能是沟通管理计划存在问题，如沟通渠道不畅、沟通频率不够等。选项A通知该相关方查看邮件信息没有从根本上解决问题；选项B与所有相关方定期召开项目进展通报会不是针对该问题的最佳解决办法；

选项D要求团队成员重新发送电子邮件没有解决信息传递不到位的根源问题。

98. 答案: D

解析: 若要避免这个问题, 项目经理应该事先确保与所有团队定期举行会议, 以分享关键信息并预测问题。这样可以及时了解团队成员的工作进展和存在的问题, 避免部分成员工作未按时完成导致项目进度和成本受到影响。选项A由项目经理单独调控项目的工作不现实且效率低下; 选项B更新项目管理计划不能直接解决团队成员工作未按时完成的问题; 选项C获取更高技能的专家不能解决团队成员工作未按时完成的问题。

99. 答案: A

解析: 项目经理首先应该邀请该相关方参与一对一会议。这样可以深入了解该相关方的需求和期望, 解决他对问卷调查报告未查收以及经常找团队成员了解情况的问题。选项B向该相关方重新发送问卷调查报告没有解决他为什么未查收的问题; 选项C向该相关方发送项目沟通管理计划不能直接解决他对报告的关注问题; 选项D要求团队成员每天与该相关方沟通问卷调查情况会增加团队成员的工作负担, 不是最佳解决办法。

100. 答案: D

解析: 项目经理应该审查沟通管理计划, 确保信息的正确传递。由于团队成员没有收到修改后的计划, 导致执行不属于计划中的任务, 所以要审查沟通管理计划, 检查信息传递的渠道、方式和频率等是否存在问题。选项A使用电子邮件的方式发送相关信息没有针对性, 不能保证信息准确传递; 选项B建立共享门户不能解决信息未传递到团队成员的问题; 选项C对项目管理计划进行多次更新不能解决信息传递的问题。

101. 答案: A

解析: 项目团队成员需要使用散点图来满足项目经理的期望。散点图可以显示两个变量之间的关系, 通过分析环境因素和质量缺陷之间的关系, 判断环境是否会对质量缺陷产生影响。选项B控制图主要用于监控过程是否稳定; 选项C直方图用于展示数据的分布情况; 选项D矩阵图用于展示各元素之间的关系, 但不适合用于分析环境与质量缺陷的关系。

102. 答案: D

解析: 项目经理应该把团队建设的频率和标准记录在资源管理计划中。资源管理计划涵盖了项目中资源的各个方面, 包括人力资源管理, 团队建设作为人力资源管理的一部分, 其频率和标准应记录在其中。选项A RACI矩阵主要用于明确项目团队成员的角色和职责; 选项B项目章程主要规定项目的总体目标、范围等; 选项C资源获取计划主要关注资源的获取方式和时间等。

103. 答案: D

解析: 你们是在进行迭代评审会议。在迭代评审会议上, 团队向产品负责人和客户演示已完成的功能, 并回答他们的问题。选项A每日Scrum站会主要是团队成员分享工作进展、计划和问题; 选项B迭代规划会议是确定迭代周期内要完成的工作; 选项C迭代回顾会议是总结迭代过程中的经验教训。

104. 答案: B

解析: 你应该与该成员沟通每日站会的好处, 让他了解每日站会可以帮助团队尽早发现问题并加以修正。每日站会是敏捷开发中的重要实践, 有助于提高团队协作效率和问题发现速度。选项A展示《敏捷实践指南》并解释规则比较生硬; 选项C联系该成员的职能经理要求职能经理对该成员进行教育不是最佳解决办法; 选项D在团队章程中加入每日站会的参会规则没有解决该成员的担忧。

105. 答案: A

解析: 你应该更关注团队在每日Scrum站会上的努力。每日Scrum站会可以促进团队成员之间的沟通和协作, 及时发现和解决问题, 有助于改善信息不对称的问题。选项B迭代规划会议主要是规划迭代的工作内容; 选项C迭代回顾会议是总结经验教训; 选项D迭代评审会议是展示迭代成果。

106. 答案: B

解析: 下一步应该对风险进行概率影响评估, 生成概率影响评估矩阵。在评估了每个风险的概率水平及其对每项目标的影响级别后, 需要进一步将这些风险进行综合评估, 确定风险的优先级, 以便制定相应的应对策略。选项A确定哪些单个风险对项目结果具有最大潜在影响是在概率

影响评估之后；选项C采用蒙特卡洛技术对成本或者进度进行分析是在风险优先级确定之后可能进行的分析；选项D利用根本原因分析发现导致问题的深层原因并制定预防措施是对特定风险的处理，不是此时的下一步工作。

107. 答案：D

－ 解析：项目管理计划批准后可以修改的。项目管理计划是一个动态的文件，在项目执行过程中，随着项目的进展和各种情况的变化，需要对项目管理计划进行更新和修改。选项A项目经理应和团队成员共同制定项目管理计划是正确的；选项B制定项目管理计划时，需要考虑事业环境因素也是正确的；选项C项目范围基准、进度基准和成本基准包含在内也是正确的。

108. 答案：A

－ 解析：敏捷团队在迭代规划会议上，确定迭代需要完成的工作事项。迭代规划会议是敏捷开发中的重要会议，在会议上团队根据产品负责人提供的优先级，确定本次迭代要完成的用户故事和工作任务。选项B迭代评审会议是展示迭代成果，获取反馈；选项C迭代回顾会议是总结经验教训；选项D每日站会主要是同步工作进展、计划和问题。

109. 答案：C

－ 解析：团队成员应该与产品负责人沟通此类情况并获得支持。产品负责人负责管理产品待办事项列表，协调客户需求和项目团队的工作。当客户提出需求变更时，团队成员应通过与产品负责人沟通，遵循敏捷原则进行处理。选项A拒绝客户的变更要求不符合敏捷的价值观；选项B与客户解释需求的变更需要先通过CCB的审批不符合敏捷的灵活应变原则；选项D上报项目经理寻求支持不是最直接有效的解决方式。

110. 答案：B

－ 解析：开发团队会对这个bug负责。在敏捷开发中，开发团队负责产品的开发、测试和修复bug等工作。选项A bug的编写人员概念不准确；选项C产品负责人主要负责产品规划和需求管理；选项D敏捷教练主要负责指导团队遵循敏捷原则和实践。

111. 答案：B

－ 解析：可以使用三点估算来比较准确的计算出项目的进度。三点估算是考虑最乐观、最可能和最悲观情况的估算方法，能够更准确地估算项目活动的时间，从而计算出项目进度。选项A类比估算是根据以往类似项目的经验进行估算，准确性相对较低；选项C参数估算是根据项目参数进行估算，需要有可靠的参数模型；选项D自上而下估算是从整体到部分的估算方法，不够精确。

112. 答案：C

－ 解析：项目经理接下来应该通知供应商立即停止工作。由于公司战略方向发生重大转变，产品与公司战略不匹配，发起人决定终止该项目，所以应立即停止供应商的工作，避免不必要的成本支出。选项A审查合同中的终止条款是后续步骤；选项B通知供应商交付已完成的组件可能会导致后续工作混乱；选项D更新采购工作说明书与项目终止无关。

113. 答案：C

－ 解析：作为敏捷管理专业人士，你应该定期与利益相关方评审产品。这样可以确保产品开发的方向符合相关方的预期，及时获取相关方的反馈并进行调整。选项A根据故事和风险的价值优先级进行排序，形成待办事项列表是在规划阶段的工作；选项B在每日站会上获得开发团队的反馈意见主要是了解团队内部的情况；选项D通过信息发射源让项目工作可视化是一种展示项目信息的手段，不能直接解决相关方对产品预期的问题。

114. 答案：A

－ 解析：你可能在迭代回顾会议上提出这个问题并寻求解决方案并制定团队的改进计划。迭代回顾会议是敏捷开发中的一个重要会议，旨在总结迭代过程中的经验教训，发现问题并制定改进措施。选项B实施整体变更控制是对项目变更进行管理的流程，不适合用于解决团队内部工作流程问题；选项C给团队分享其他项目的组织过程资产不能直接解决当前团队的问题；选项D咨询产品负责人获得他对于此类情况的改进建议不是最直接有效的解决方式。

115. 答案：D

－ 解析：最有可能确定项目过程中主要以下列哪种方式沟通：选择一个大办公室集中办公。集中办公可以促进团队成员之间的面对面交流，提高沟通效率，减少信息传递的误解。选项A团队

成员在各自的办公室自行办公，通过建立微信群来解决信息的沟通需求，这种方式可能存在信息延迟和沟通不充分的问题；选项B强调项目信息一定要通过邮件的方式发送确认，过于依赖邮件可能会影响沟通的及时性；选项C可以根据团队的需要自行选择办公地点，但是必须得有互联网，这种方式缺乏对沟通方式的统一规划。

116. 答案：C

－ 解析：项目经理应该参照风险管理计划，对价格的不确定性进行评估。风险管理计划中包含了对风险进行评估的方法和策略，通过参照该计划可以对材料价格波动的风险进行评估，确定其对项目的影响程度，并制定相应的应对措施。选项A将此情况告知相关方只是信息传递，没有进行风险评估；选项B提交变更请求以增加额外成本是在风险评估之后的可能措施；选项D分析价格变动对项目的影响，并修订项目管理计划也是在风险评估之后。

117. 答案：B

－ 解析：项目经理应该会前发送项目进展报告，以及当前进度对项目造成的影响。这样可以让参会人员在会议前对项目情况有一定的了解，提高会议的效率和质量。选项A会议期间使用全程录制装置，以便团队成员在会议结束后观看，不能解决会议效率问题；选项C更新项目管理计划以包含当前项目进度情况，并上传到云文档中，没有体现出对会议效率的提升；选项D要求参会人员在会议期间积极发表个人意见，如果没有提前提供足够的信息，参会人员可能无法有效发表意见。

118. 答案：B

－ 解析：敏捷宣言包含建议一种敏捷思维模式的价值观。敏捷宣言强调了个体和交互、可用的软件、客户合作和响应变化等价值观，这些价值观为敏捷项目管理提供了指导思想。选项A敏捷宣言不是定义软件开发的规则；选项B敏捷宣言不是定义构建软件的最佳方法；选项D敏捷宣言不是包含大多数敏捷团队使用的实践。

119. 答案：D

－ 解析：PMO会建议你尽量采取一个办公室的集中办公，提倡面对面的沟通。集中办公可以促进团队成员之间的沟通和协作，提高团队效率，特别是在团队成员来自不同地区的情况下。选项A高层决策，下面执行，管理应该自上而下，这种管理方式比较传统，不一定适合敏捷团队；选项B人治不如法治，应该确定文档模板严格执行，过于强调文档可能会影响敏捷的灵活性；选项C过于频繁的沟通会影响到团队成员的专注，所以应该让他们按小组拥有自己的办公室，这种做法不利于团队成员之间的交流。

120. 答案：D

－ 解析：该团队成员下一步的最好做法是与团队沟通这个风险，一起做出决定。敏捷团队强调团队成员的共同参与和决策，通过团队沟通可以充分发挥团队成员的智慧，找到最佳的解决方案。选项A在迭代回顾会议上提出可能会延误解决问题的时间；选项B将该风险记录在风险登记册，等待敏捷教练的安排，没有充分发挥团队的主动性；选项C立即确定应对方案并执行风险应对，可能会因为缺乏团队成员的参与而导致方案不合理。

121. 答案：A

－ 解析：项目经理应使用问卷调查。问卷调查可以快速收集大量相关方的信息，了解相关方的需求、期望和意见等，从而确定相关方是否发生了变化。选项B多标准决策分析主要用于在多个方案中进行选择；选项C石川图用于分析问题的根本原因；选项D思维导图用于整理和展示思路。

122. 答案：B

－ 解析：项目经理进行设备检查时，及时发现了这个问题，并替换了零部件，项目进度仅受到了较小的影响，使用了减轻威胁应对策略。减轻策略是通过采取措施降低风险发生的概率或减轻风险发生后的影响。选项A转移是将风险转移给第三方；选项C上报是将风险上报给上级管理层；选项D接受是不采取任何措施。

123. 答案：C

－ 解析：在整个开发过程持续进行质量控制。敏捷开发强调持续的质量保证，在整个开发过程中不断进行测试、审查等活动，以确保产品质量。选项A在完成一次冲刺任务之后进行质量控制不能保证整个开发过程的质量；选项B在评审会议之前进行质量控制范围较窄；选项D在回顾会议

上主要是总结经验教训，不是进行质量控制。

124. 答案：B

- 解析：团队成员一起讨论后再决定是否采用该方法。在敏捷开发中，团队成员应该共同参与决策，通过讨论可以充分发挥团队成员的智慧，权衡方法的优缺点，从而做出更合理的决策。选项A召开一个只包含经验丰富的团队成员的会议来分析是否采用该方法，排除了其他团队成员的意见，不利于团队协作；选项C与项目负责人一起讨论决定是否采用该方法，缩小了参与决策的人员范围；选项D采用该方法并告知敏捷管理团队，没有经过充分的讨论和评估。

125. 答案：C

- 解析：组织会议，与团队共同商议是否让其承担开发工作。敏捷团队强调团队成员的共同参与和决策，通过会议可以让团队成员充分表达意见，综合考虑各方面因素，做出最适合的决定。选项A要求敏捷教练对其进行开发培训，没有解决是否让其承担开发工作的问题；选项B要求一名团队成员对其进行指导，也不能确定是否让其承担开发工作；选项D认同他的想法，立马让其参与开发工作，过于草率，没有经过团队讨论。

126. 答案：D

- 解析：项目经理下一步应该审查质量核对单，确定根本原因并实施所需的变更。质量核对单可以帮助项目经理系统地检查质量问题，确定根本原因后采取相应的变更措施，以确保项目质量。选项A更新质量测量指标没有解决当前的质量问题；选项B更新项目进度计划没有针对质量问题；选项C更新风险登记册与质量问题的解决不直接相关。

127. 答案：A

- 解析：项目经理应该与关键相关方开会，以审查沟通管理计划。由于团队成员经常做不属于他的工作导致工作延迟，可能是沟通管理计划存在问题，如沟通职责不明确等，与关键相关方开会审查沟通管理计划可以解决这个问题。选项B对此团队成员进行培训不能解决工作分配不合理的问题；选项C根据资源使用计划监督资源实际使用情况不能直接解决成员工作内容混乱的问题；选项D依据资源优化技术进行进度分析也不能解决成员工作内容不清晰的问题。

128. 答案：A

- 解析：项目经理本应该创建责任分配矩阵，明确团队成员的角色和职责。这样可以避免团队成员做不属于自己的工作而导致工作延迟。选项B对此团队成员进行培训不能解决工作分配不合理的问题；选项C根据资源使用计划监督资源实际使用情况不能直接解决成员工作内容混乱的问题；选项D依据资源优化技术进行进度分析也不能解决成员工作内容不清晰的问题。

129. 答案：B

- 解析：敏捷教练应该向利益相关方详细解释敏捷原则，并与他们一起讨论其他的解决办法。敏捷开发有其自身的原则和方法，通过向利益相关方解释敏捷原则，可以让利益相关方更好地理解敏捷项目的特点，同时共同探讨其他可行的解决方案。选项A督促团队制定详细的计划，向相关方汇报每个变更，不符合敏捷的灵活性原则；选项C直接拒绝相关方的请求可能会引起利益相关方的不满；选项D让团队专注于工作，自己制定详细的路线图和进度计划，没有考虑到利益相关方的需求。

130. 答案：A

- 解析：敏捷团队应该完成用户故事对应的工作，并且符合成功的标准。敏捷开发中，团队成员负责完成用户故事对应的工作，以满足项目的需求和目标。选项B参考沟通管理计划不能直接解决团队成员的工作分配问题；选项C与职能经理协商替换本地资源不是解决文化差异和个性冲突的合适方法；选项D虚拟团队是项目的一种组织形式，不能直接解决当前的冲突问题。

131. 答案：D

- 解析：项目经理首先应该分析该变更的影响。在收到客户新增时尚元素的要求后，首先要分析这个变更对项目的范围、进度、成本、质量等方面的影响，然后再根据分析结果采取相应的措施。选项A审查范围并更新范围基准是在分析影响之后的步骤；选项B更新变更管理计划不是首要任务；选项C实施整体变更控制是在确定变更可行之后的操作。

132. 答案：A

- 解析：项目经理采用了减轻风险应对策略。通过选用更加可靠的供应商，可以降低供应商延

迟交付材料导致项目延期的风险。选项B转移是将风险转移给第三方；选项C规避是改变项目计划以避免风险；选项D上报是将风险上报给上级管理层。

133. 答案：A

－ 解析：团队正处于形成阶段，指导式。在团队形成阶段，成员之间还不熟悉，需要项目经理的指导和支持，帮助他们明确角色和职责，建立团队规范。选项B形成阶段不适合授权式；选项C震荡阶段的特点是成员之间出现冲突和矛盾；选项D规范阶段团队成员之间已经有了较好的合作关系。

134. 答案：C

－ 解析：团队被授权后能够更加的适应需求变更，从而创造更多价值。在敏捷转型中，授权团队可以让团队成员更加积极主动地应对需求变更，提高项目的适应性和创新能力，从而为客户创造更多价值。选项A团队被授权后减少范围蔓延的情况不是主要原因；选项B团队被授权后可以直接与客户沟通，但不是必须的；选项D团队被授权后可以承担相关责任，但这不是组织聘用敏捷教练的主要原因。

135. 答案：D

－ 解析：团队一起开会讨论这个问题，商量解决方案。敏捷团队强调团队成员的共同参与和决策，通过开会讨论可以让团队成员充分表达意见，共同制定未来半年的冲刺计划。选项A遵循相关方请求创建未来6个月的详细冲刺计划不符合敏捷的灵活性原则；选项B向相关方解释敏捷中的时间盒概念不能解决相关方希望有详细计划的需求；选项C使用横道图展示产品发布的里程碑不能满足相关方对冲刺计划的详细需求。

136. 答案：C

－ 解析：在风险登记册中添加一项新的高优先级风险。生产预算可能不足是一个新的风险，项目经理首先应该将其识别并记录在风险登记册中，标记为高优先级风险，以便后续进行进一步的分析和应对。选项A与项目发起人一起讨论解决方案是在风险登记之后的步骤；选项B执行根本原因分析需要在风险登记之后进行；选项D更新项目的成本基准是在确定了应对措施之后。

137. 答案：C

－ 解析：会前发送项目进展报告，以及当前进度对项目造成的影响。这样可以让参会人员在会议前对项目情况有一定的了解，提高会议的效率和质量。选项A会议期间使用全程录制装置，以便团队成员在会议结束后观看，不能解决会议效率问题；选项B更新项目管理计划以包含当前项目进度情况，并上传到云文档中，没有体现出对会议效率的提升；选项D要求参会人员在会议期间积极发表个人意见，如果没有提前提供足够的信息，参会人员可能无法有效发表意见。

138. 答案：B

－ 解析：它包含建议一种敏捷思维模式的价值观。敏捷宣言强调了个体和交互、可用的软件、客户合作和响应变化等价值观，这些价值观为敏捷项目管理提供了指导思想。选项A敏捷宣言不是定义软件开发的规则；选项C敏捷宣言不是定义构建软件的最佳方法；选项D敏捷宣言不是包含大多数敏捷团队使用的实践。

139. 答案：C

－ 解析：敏捷团队应该使用客户协作胜于合同谈判的敏捷价值观。在这种情况下，运维人员和开发团队之间存在意见分歧，通过加强与运维人员的客户协作，可以更好地理解彼此的需求，达成一致意见。选项A个体和交互胜于流程和工具强调的是团队内部成员之间的沟通和协作；选项B可用的软件胜于完备的文档强调的是尽早交付可用的软件；选项D响应变化胜于遵循计划强调的是对变化的适应性。

140. 答案：B

－ 解析：向团队成员介绍敏捷原则和方法的优势，获得团队的支持。团队成员不完全认可敏捷开发方法，项目经理需要向团队成员介绍敏捷的好处，让他们理解并支持敏捷转型。选项A向团队承诺，公司所有新项目都将使用敏捷方法，不能解决当前团队成员不认可的问题；选项C要求职能部门优先实施敏捷方法来发掘优势，没有直接解决团队成员的认可问题；选项D要求组织所有人员必须遵守敏捷原则以符合战略目标，过于强硬，不利于团队合作。

141. 答案：A

- 解析：项目经理应该向发起人说只有批准了项目章程，才能对项目经理正式授权。项目章程的批准是项目经理获得正式授权的标志，只有获得授权，项目经理才能正式开展项目管理工作。选项B批准了项目章程，项目就可以开始执行，说法不准确，项目执行还需要其他准备工作；选项C批准了项目章程，就可以确定详细的需求清单，项目章程主要确定项目的总体目标等，不能直接确定详细需求清单；选项D项目章程一经批准，任何变更都以变更请求的形式提出，这是项目章程变更的一般原则，但不是项目经理此时应向发起人强调的重点。

142. 答案：C

- 解析：更新风险登记册。主管该项目的高级管理层可能离职，这将影响项目的进展和成果，属于项目风险，项目经理应将其识别并记录在风险登记册中，以便后续进行风险分析和应对。选项A更新相关方登记册，虽然相关方可能发生变化，但当前重点是潜在风险；选项B向公司领导申请换一位高级管理层主管项目，不是项目经理能直接决定的；选项D更新问题日志，这属于潜在风险，还未成为实际问题。

143. 答案：B

- 解析：不能创建一个信息化的工作场所。集中办公的优势包括渗透式沟通、增加与团队成员的接触、减少成员分心等，而创建信息化工作场所不是集中办公带来的直接好处。选项A渗透式沟通，成员在同一地点办公更有利于信息的自然交流；选项C可以增加与团队成员的接触，方便面对面沟通；选项D可以减少成员分心，避免在不同地点办公可能面临的干扰。

144. 答案：A

- 解析：鼓励他们尝试新技术并在下一次估算用户故事时使用。敏捷团队成员提出新的估算方法，敏捷教练应鼓励团队尝试创新，以找到更有效的估算方式。选项B向该名团队成员说明目前估算方法的准确性，可能会抑制团队创新的积极性；选项C启动快速改善流程，没有直接针对团队成员提出的新方法给予积极回应；选项D询问发起人是否可以采用该种新方法，将决策权过多地交给发起人，不符合敏捷团队自组织的特点。

145. 答案：C

- 解析：将椅子围一个圈或半个圈的座位安排。这种座位安排有助于团队成员之间的平等交流和互动，促进团队成员积极参与讨论，更好地进行回顾总结。选项A U型桌子的座位安排可能会造成一定的等级感；选项B普通会议室的座位安排比较常规，不利于团队成员的充分互动；选项D大礼堂式的座位安排不利于小团队近距离交流。

146. 答案：C

- 解析：参照风险管理计划，对价格的不确定性进行评估。材料价格可能上涨，这是一个风险，项目经理应按照风险管理计划中的流程，对价格波动的风险进行评估，确定其可能性和影响程度，以便制定应对措施。选项A将此情况告知相关方，这只是信息传递，没有进行风险评估；选项B提交变更请求以增加额外成本，是在风险评估之后的可能措施；选项D分析价格变动对项目的影响，并修订项目管理计划，也是在风险评估之后。

147. 答案：B

- 解析：无论是否涉及基准，都应该遵循变更流程。项目变更管理应遵循既定的变更流程，即使是团队成员自行实施的不影响成本和进度的变更，也应如此，以确保项目管理的规范性和可追溯性。选项A参照这些项目经验，因为不会影响到项目基准，这种做法不规范；选项C为可能存在的变更设置更多的应急储备，不能替代变更流程；选项D告知团队成员，任何变更都应该记录下来，记录只是变更管理的一部分，还需遵循流程。

148. 答案：A

- 解析：安排与两位职能经理会面，并努力建立一个工作协定。当两位职能经理对项目可交付成果的测试技术有不同看法时，敏捷教练应积极协调，组织会面沟通，寻求双方都能接受的工作协定。选项B作为服务式领导应该鼓励职能经理进行协作，比较笼统，没有具体的行动措施；选项C为这两种需求建立不同的刺探方案并由不同的团队成员负责，可能会造成资源分散和混乱；选项D选择实现更具影响力的项目干系人的需求，这种做法不公平且可能影响项目整体利益。

149. 答案：B

- 解析：鼓励他们自己解决分歧，最终达成共识。敏捷团队成员之间出现分歧时，敏捷教练应

鼓励团队成员通过沟通和协商自己解决问题，以增强团队的自主性和凝聚力。选项A找一个和他们关系好的团队成员从中协调，可能会让团队成员产生依赖；选项C参与讨论，并提出自己的观点，可能会影响团队成员的自主决策；选项D建议他们遵守团队章程，避免分歧演变成争论，没有积极解决问题。

150. 答案：A

- 解析：配合关键相关方的时区，并使用数字视频会议工具。由于存在时差，为了方便与关键相关方交互，应配合其时区安排沟通时间，并使用数字视频会议工具进行实时沟通，确保信息传递的及时性和准确性。选项B主要通过电子邮件方式进行沟通，效率较低且不能及时互动；选项C在整个团队的时间都合适的时候召开一个大会，可能会对团队成员的正常工作时间造成较大影响；选项D让关键相关方飞到亚洲，与团队集中办公几周，成本过高且不现实。

151. 答案：B

- 解析：项目经理首先应该更新风险登记册。识别到新的风险后，应先将其记录在风险登记册中，以便后续进行风险分析、规划和应对。选项A用进度压缩技术确保进度可控，没有先对新风险进行管理；选项C与团队开会，讨论问题的解决方案，应在风险分析之后；选项D更新风险登记册，采购一批新的研发设备，更新风险登记册后应先分析风险，而不是直接采购设备。

152. 答案：B

- 解析：更新风险登记册以包含缺乏新型技术的使用。由于项目使用新型技术，存在不确定性风险，项目经理应将此风险记录在风险登记册中，以便进行后续的风险分析、应对规划等工作。选项A确定如何收集经验教训，与当前面临的新技术风险无关；选项C请求PMO提供经验，不是首要的应对措施；选项D使用转移策略把风险责任转移给第三方，新型技术的风险难以转移。

153. 答案：B

- 解析：让团队成员与产品负责人协作来寻找方法使他们的技术目标与项目目标一致。敏捷开发中，团队成员应与产品负责人密切合作，确保技术工作符合项目目标。选项A要求团队成员继续使用原先使用的技术，可能会限制创新和项目目标的实现；选项C让产品经理向主要的关键干系人解释该项新技术，没有解决团队成员技术目标与项目目标一致的问题；选项D让敏捷教练进行协商解决，没有充分发挥团队成员和产品负责人的作用。

154. 答案：A

- 解析：在迭代回顾会议上与团队一起寻求解决方案并制定团队的改进计划。迭代回顾会议是敏捷开发中用于总结经验教训、改进团队工作流程的会议，在会议上提出问题并共同寻求解决方案是合适的。选项B实施整体变更控制，对团队的工作流程进行变更，迭代回顾会议本身就是一种变更控制的机制，无需单独实施整体变更控制；选项C给团队分享其他项目的组织过程资产，不能直接解决本团队当前的问题；选项D咨询产品负责人，获得他对于此类情况的改进建议，产品负责人主要关注产品需求，工作流程改进应由团队内部主导。

155. 答案：D

- 解析：团队成员在各自的办公室自行办公，通过建立微信群来解决信息的沟通需求。敏捷开发强调团队成员的集中办公，以便于及时沟通和协作。选项A团队成员在各自办公室办公不利于团队协作；选项B强调书面沟通的重要性，与敏捷开发的沟通理念不符；选项C让团队成员自行选择办公地点，不能保证团队成员之间的有效沟通。

156. 答案：B

- 解析：记录团队成员B发现的风险。团队成员B发现了新的风险，应将其记录下来，以便后续进行风险分析、规划和应对。选项A为团队成员B发现的风险指派风险责任人，应在风险记录和分析之后；选项C执行风险分析，应先记录风险；选项D更新风险管理计划，通常是在风险识别和分析之后，根据风险状况对计划进行调整。

157. 答案：B

- 解析：与其他项目经理提前协商。由于大型设备的使用情况存在不确定性，与其他项目经理提前协商，可以更好地协调设备的使用，避免项目进度受到影响。选项A与团队成员分析风险的优先级，没有直接解决设备使用不确定性的问题；选项C请求发起人优先分配设备到项目，不一定能实现；选项D更新风险登记册，应先与其他项目经理协商，再根据协商结果更新风险登记册。

158. 答案: A

- 解析: 由团队成员推举项目经理, 而不是组织任命。自组织团队的特征之一是由团队成员自主推举项目经理, 而不是由上级组织任命, 这样可以增强团队的自主性和责任感。选项B目标清晰而明确, 每一位成员都为之努力, 这是所有团队的基本要求, 不是自组织团队特有的特征; 选项C团队进行自我约束, 并自己决定应该如何更好地完成任务, 这是自组织团队的特征之一, 但不是本题的最佳答案; 选项D团队成员彼此互相帮助, 尊重差异, 并采用合作的方式解决冲突, 这也是自组织团队的特征之一, 但不是最符合题意的答案。

159. 答案: A

- 解析: 独立软件开发团队承担风险。在固定总价合同中, 通常是由承包方(这里是独立软件开发团队)承担项目风险, 包括成本超支、进度延误等风险。选项B项目发起人一般不直接承担项目执行中的风险; 选项C产品负责人主要负责产品的需求和规划, 不承担合同风险; 选项D敏捷团队虽然参与项目开发, 但在固定总价合同中, 风险主要由承包方承担。

160. 答案: D

- 解析: 让资深的技术专家决定。团队成员对使用哪种技术存在分歧, 资深的技术专家具有丰富的经验和专业知识, 能够根据项目的实际情况做出更合理的技术选择。选项A让敏捷教练决定, 敏捷教练主要负责指导团队遵循敏捷原则和实践, 不一定具备决定技术选型的专业能力; 选项B在团队成员充分讨论后以表决的方式决定, 可能会导致技术选择不科学合理; 选项C让产品负责人决定, 产品负责人主要关注产品需求和功能, 不一定熟悉技术细节。

161. 答案: D

- 解析: 根据与该组织合作制定支持变更和升级上报流程的计划来提出变更。由于原材料供应商变更, 项目经理应根据之前与合作组织制定的流程来处理此次变更, 确保变更管理的规范性。选项A支持该供应商按照所签订的合同继续工作, 不符合原材料更换的情况; 选项B审查合同, 并提供赔款, 没有解决供应商变更的问题; 选项C与该供应商合作, 对原材料进行审查, 没有必要, 因为已经更换供应商。

162. 答案: B

- 解析: 实施整体变更控制。项目团队准备采取风险应对措施, 但该措施的实施将会引起项目预算的改变, 这属于项目变更, 应遵循整体变更控制流程, 对变更进行评估、审批和实施。选项A启动管理储备来应对风险, 应在变更审批之后, 根据批准的变更方案决定是否动用管理储备; 选项C遵循成本管理计划, 成本管理计划是指导成本管理的总体纲领, 不能直接解决预算改变的问题; 选项D遵循风险管理过程, 风险管理过程主要是识别、分析和应对风险, 而此处重点是预算变更的管理。

163. 答案: D

- 解析: 敏捷。敏捷开发方式适用于需求不明确、需要快速交付产品的场景。该公司希望在短时间内上市新产品, 且产品经理无法完成需求文档, 不知道产品包含多少功能, 敏捷开发可以通过迭代、增量的方式逐步明确需求并开发产品。选项A瀑布式开发要求在项目开始前有完整的需求定义, 不适合此情况; 选项B增量式开发是将产品分成多个增量逐步交付, 但通常也需要相对明确的需求框架; 选项C迭代式开发与敏捷类似, 但敏捷更强调团队的自组织和快速响应变化。

164. 答案: D

- 解析: 让同一个工作领域的团队成员在同一个公开的区域办公。渗透式沟通强调团队成员之间的自然信息交流, 让同一工作领域的成员在同一公开区域办公, 可以促进他们之间的日常交流和知识共享。选项A邀请该高级技术专家参加每日站会, 主要是为了同步工作信息, 不是为了渗透式沟通; 选项B组织所有的团队成员进行团建活动, 虽然有助于团队建设, 但不是渗透式沟通的最佳方式; 选项C让所有的项目干系人参加迭代评审会议, 主要是为了展示和评审工作成果, 与渗透式沟通无关。

165. 答案: C

- 解析: 应该由团队自己改进质量并解决问题。敏捷团队强调自组织, 团队成员应自主负责产品的质量改进和问题解决。选项A在每个迭代中都应该有更加严格的测试工作, 只是质量控制的一种手段, 没有体现团队的自主性; 选项B敏捷团队领导应该要求团队进行质量管理和控制工作,

过于强调领导的指令，不符合敏捷的自组织原则；选项D敏捷教练应该对质量进行检查，敏捷教练主要是指导和协助团队，不是直接检查质量。

166. 答案：B

- 解析：更新项目沟通管理计划。项目经理需要确保邮件的内容真实并表达清晰，以避免相关方对项目进度产生误解，这需要更新项目沟通管理计划，明确邮件沟通的规范和要求。选项A确保邮件的内容真实并表达清晰，这只是更新沟通管理计划的一部分内容；选项C更新项目进度计划，与邮件内容不清晰导致的问题无关；选项D应该安排专业人员进行邮件发送，不能解决邮件内容的问题。

167. 答案：B

- 解析：提醒发起人在接受变更时考虑到可能产生的风险。项目经理在审查绩效时发现额外功能花费了计划外的成本和时间，说明在变更决策时没有充分考虑风险。为了避免类似情况再次发生，项目经理应提醒发起人在接受变更时评估风险。选项A创建变更控制程序，并获得所有相关方认可，变更控制程序应在项目开始时就建立；选项C专门指派资源来处理变更，没有解决变更决策时风险评估不足的问题；选项D分析到变更所带来的影响，请求发起人批准，变更已经发生，此时分析影响为时已晚。

168. 答案：B

- 解析：故事成本。在确定故事优先级时，应首先考虑故事成本，优先选择成本较低的故事进行开发，以实现资源的有效利用和项目价值的最大化。选项A客户价值是重要的考虑因素，但在故事成本之后；选项C团队能力应综合考虑，不是首要因素；选项D依赖的因素也是需要考虑的，但相对次要。

169. 答案：C

- 解析：解释这个规则的原因，并鼓励这个新成员试着遵守这个规则。当新成员不认可团队规则时，应向他解释规则背后的原因，让他理解规则的必要性，同时鼓励他尝试遵守，而不是直接取消规则或强制要求。选项A取消该规则并共同确定新的规则，可能会破坏团队的既有秩序；选项B告知新成员该规则对应的敏捷宣言的内容，比较抽象，不一定能让他理解；选项D将该问题告知敏捷教练，没有直接解决问题。

170. 答案：A

- 解析：在迭代评审会议上提出。迭代评审会议是团队展示迭代成果、获取反馈的会议，在会议上提出该问题，可以让团队成员和相关方共同讨论解决方案。选项B在迭代周期刚结束时，没有特定的会议场合，不利于问题的讨论和解决；选项C在收获些新内容时，比较模糊，没有明确的时机；选项D不应该改变计划，只能变动里程碑，过于僵化，不符合敏捷的灵活性原则。

171. 答案：D

- 解析：选择1、4。质量管理计划应包含项目的质量目标、质量核查表内容以及缺陷的因果图等内容，这些有助于明确项目的质量管理要求和流程。选项A中的描述在项目中如何执行管理质量比较宽泛，不适合包含在质量管理计划中；选项B中的2、3内容与质量管理计划的核心内容关联不大；选项C中的3、4组合不完整。

172. 答案：A

- 解析：识别到侵权风险，更新风险登记册。当团队成员告知项目经理供应商即将交付的产品涉及到侵权问题时，项目经理应首先识别到这是一个风险，并将其记录在风险登记册中，以便后续进行风险分析和应对。选项B更新问题日志，此时还未成为实际问题，只是潜在风险；选项C实施整体变更控制以应对侵权带来的影响，应在风险分析之后；选项D告知采购部门经理自己的担心，没有进行风险管理流程。

173. 答案：B

- 解析：通过持续交付高价值的增量，可以获得增加效益的机会。敏捷开发通过短周期的迭代，持续交付可用的软件增量，使客户能够尽早使用并提供反馈，从而及时调整产品方向，增加项目的商业价值和市场竞争力。选项A不需要再有严格的变更管理，可以直接对团队提出要求，不符合敏捷的变更管理原则；选项C敏捷可以省去做计划的时间，更早开始开发工作，虽然敏捷强调快速响应变化，但也需要一定的计划；选项D团队承诺在迭代开发时也会处理新加的高价值工作，

不是敏捷开发对相关方的主要好处。

174. 答案: D

- 解析: 不管理团队工作内容的情况下管理团队。敏捷教练的“管理”主要是从团队氛围、协作、流程等方面进行引导和支持,而不是直接管理团队的具体工作任务内容。选项A管理项目时间,质量等,这是项目经理的职责,不是敏捷教练的主要职责;选项B管理项目具体开发工作,敏捷教练不直接参与开发工作管理;选项C管理团队的任务分配情况,也不符合敏捷教练的角色定位。

175. 答案: D

- 解析: 规范化的文档不是需要遵守的敏捷开发原则。敏捷开发强调快速响应变化、迭代开发、团队自组织等原则,而规范化的文档在敏捷开发中不是重点强调的内容。选项A集中办公有助于团队成员之间的沟通和协作;选项B迭代周期较短是敏捷开发的典型特征;选项C及时拥抱变化是敏捷开发应对需求变化的重要原则。

176. 答案: B

- 解析: 制定可能的应对方案,并密切关注政策对项目的影响和设计方案的最新进展。由于项目部署依赖于设计方案,而设计方案可能因政策变化而延期,项目经理应制定应对方案,同时密切关注政策和设计方案的变化情况,以便及时调整项目计划。选项A增加资源赶工,确保最初的计划不受影响,可能无法解决设计方案延期的根本问题;选项C实施整体变更控制将部署的时间往后延期3个月时间,没有充分考虑应对措施;选项D将问题上报给发起人和高级管理层,寻求他们的支持,应在制定应对方案之后。

177. 答案: D

- 解析: 实施整体变更控制过程。客户要求增加新栏目,这属于项目范围的变更,项目经理应遵循整体变更控制过程,对变更进行评估、审批和实施。选项A与客户分享范围基准,不能直接解决客户增加新栏目的需求;选项B进行风险识别,更新风险登记册,应在变更评估之后;选项C与相关方开会讨论是否要增加这一新栏目,没有按照正式的变更控制流程进行。

178. 答案: B

- 解析: 作为服务式领导应该鼓励职能经理进行协作。敏捷教练应积极协调团队成员之间的关系,鼓励职能经理之间相互协作,以解决团队中出现的问题。选项A负责获得利益相关者的需求,创建产品待办事项列表,这是产品负责人的职责;选项C负责管理团队,安排他们的工作任务,敏捷教练不直接管理团队的工作任务;选项D参与产品功能开发工作,敏捷教练主要负责指导和协助团队,不参与具体的开发工作。

179. 答案: C

- 解析: 不是,Scrum Master应该扮演的角色是促进者,并且培养团队的自组织。在敏捷开发中,Scrum Master的职责是促进团队的自组织和协作,而不是监控状态并为团队成员分配新任务。选项A和B中Scrum Master分配任务和监控状态不符合其角色定位;选项D中允许每日例会的时间根据需要进行增加,没有体现出Scrum Master的核心职责。

180. 答案: D

- 解析: 调整迭代周期的长度,将两周的迭代调整为两天一次的迭代。由于业务变化频繁,客户频繁变更需求,团队可以通过缩短迭代周期,更快地响应客户需求,同时也能更好地控制项目进度和质量。选项A客户提出变更太频繁,所以暂时不管客户提的要求,这种做法不利于客户满意度和项目目标的实现;选项B取消本次迭代优先完成客户提出的要求,会打乱项目计划;选项C响应客户的要求,将其添加到本次迭代工作中,可能会导致迭代任务过多,无法按时完成。

181. 答案: C

- 解析: 规避。由于台风影响,货轮不能出港,货运负责人决定改用铁路运输,这是通过改变运输方式来避免台风对项目的影响,属于规避风险的策略。选项A转移是将风险转移给第三方;选项B接受是不采取任何措施;选项D减轻是采取措施降低风险的影响。

182. 答案: A

- 解析: 当遇到问题的时候,使用鱼骨图来分析问题的根本原因。在确保产品质量达标的过程中,使用鱼骨图分析问题的根本原因是有效的质量管理方法,而选项B中的在产品待办事项列表

中添加有关改进质量的工作事项，没有直接针对质量问题进行分析和解决；选项C定期与客户沟通确认工作价值，与质量问题分析无关；选项D经常检查、审查和测试工作产品，并加入已经明确的改进，虽然有助于提高质量，但没有从根本上分析问题原因。

183. 答案：B

－ 解析：引导团队，让团队自组织会议讨论这个问题。敏捷教练应引导团队成员自主讨论和解决问题，而不是直接给出解决方案。选项A压缩开发人员进行技术开发的工作时长，可能会影响产品质量和团队士气；选项C延长迭代周期的时间，没有解决当前迭代内时间不够用的问题；选项D将用户故事逐步进行细化，不能解决测试时间不足的问题。

184. 答案：A

－ 解析：保护开发人员以免被中断。稳定的开发环境能够提高开发人员的工作效率，保护开发人员不被中断可以让他们更专注于开发任务，从而提升项目速度。选项B缩短迭代周期可能会增加开发人员的压力，不一定能提高速度；选项C增加团队成员的人数如果没有有效的管理，可能会导致沟通成本增加，反而降低效率；选项D减少客户参与度不利于及时获取客户反馈，可能影响产品质量和项目方向。

185. 答案：B

－ 解析：个体间的互动，可用的软件，客户合作以及应对变更。这是《敏捷宣言》中最有价值的内容表述，强调了敏捷开发的核心理念。选项A中的遵循计划不符合敏捷的理念；选项C中的完整的文档不是敏捷的重点；选项D中的流程和工具也不是敏捷强调的核心内容。

186. 答案：D

－ 解析：进行根本原因分析，并制定解决方案。当发现可交付成果未达到质量目标时，首先要找出问题的根本原因，然后制定相应的解决方案，以确保质量目标能够达成。选项A审查项目质量管理计划，可能无法直接解决当前的质量问题；选项B提交变更请求，应在确定解决方案之后；选项C对可交付成果进行补救措施，没有从根本上解决问题。

187. 答案：C

－ 解析：进行风险分析并确定影响。项目经理需要评估项目提前完成可能面临的风险，以及这些风险对项目目标的影响，以便做出合理的决策。选项A制定措施保证提前完成，没有考虑可能存在的风险；选项B发起人召集项目经理和该相关方一起头脑风暴，比较笼统，没有针对性；选项D采取风险规避措施，没有先进行风险分析。

188. 答案：D

－ 解析：与该关键干系人一起讨论并鼓励创建一个安全的环境。当关键干系人对特性构建有异议但没有给出可用反馈时，敏捷教练应与他进行沟通，鼓励他表达真实想法，创建一个安全的反馈环境。选项A允许干系人表现出他的不满，不利于问题的解决；选项B在之后的项目进程中不告知该关键干系人各个特性与哪些团队成员有关，不利于项目的透明度和协作；选项C要求产品负责人更新产品待办事项列表，没有解决干系人的反馈问题。

189. 答案：B

－ 解析：解释软件胜于文档，但是并不是禁止写文档。敏捷开发强调可用的软件胜于完备的文档，但并不意味着完全不需要文档，在必要时仍需编写适当的文档。选项A同意不写文档的看法，不符合敏捷的实际情况；选项C上报管理层寻求意见，没有必要；选项D向产品负责人寻求是否要编写文档的建议，产品负责人主要关注产品需求，不是文档编写的决策者。

190. 答案：C

－ 解析：授权团队决策，自组织的驱动项目发展，进行建设性对抗。敏捷团队应具有自主决策的能力，通过自组织的方式推动项目发展，并且在团队内部可以进行建设性的讨论和对抗，以促进项目的优化。选项A尊重团队成员的角色和头衔，确保项目成功，过于强调角色和头衔，不利于团队协作；选项B主动做出承诺，不允许有承诺外的偏差，可能会限制团队的灵活性；选项D注重团队建设，避免冲突，完全避免冲突不利于问题的解决和创新。

191. 答案：D

－ 解析：将关键路径上的任务与基准进行比对以获取信息。通过与基准比对，可以直观地了解项目进度是否偏离计划，从而确定项目是否处于正轨。选项A用进度压缩技术确保进度可控，是

在项目进度落后时采取的措施，不是确定项目是否正轨的方法；选项B用提前量和滞后量来排列活动顺序，是制定进度计划时的操作，不是确定项目状态的依据；选项C审查进度计划和批准的预算，对比范围基准，比较复杂且不够直接。

192. 答案：B

– 解析：更新风险登记册。预留应急储备时间是一种风险应对措施，项目经理应将此措施记录在风险登记册中，以便后续对风险进行跟踪和管理。选项A在问题日志中记录该应对方案，问题日志主要用于记录项目中发生的问题，而不是应对方案；选项C进行定性风险分析，应在识别风险之后，此处是应对措施已确定的后续操作；选项D调整进度基准，没有必要仅仅因为预留应急储备时间就调整进度基准。

193. 答案：D

– 解析：与团队成员及职能经理进行合作，帮助识别，分析并解决团队成员遇到的阻碍。敏捷教练应积极协助团队解决问题，通过与团队成员和职能经理合作，可以更全面地了解问题并找到解决方案。选项A与团队成员进行一对一访谈，告知他们敏捷项目管理方式的好处，比较单向，不能充分解决问题；选项B仅解决团队遇到的共性问题，对个别团队成员的问题倡导独自解决，不利于团队整体协作；选项C获得项目干系人对团队的有效性反馈，并与团队分享，没有直接解决团队成员面临的阻碍。

194. 答案：D

– 解析：信息发射源。在办公区域内设置一块白板，并定期开会讨论和审查高风险，这是信息发射源的一种体现，通过可视化的白板展示风险信息，促进团队成员对风险的关注和管理。选项A每周风险审查、选项B风险审查会议、选项C风险解决流程，都没有准确体现这种通过可视化工具展示风险信息的方式。

195. 答案：C

解析：

在新相关方加入时，更新沟通管理计划是确保所有相关方都能及时、准确地获取项目信息的最佳做法。更新沟通管理计划可以明确新相关方的沟通需求和偏好，确保信息传递的有效性。其他选项如邀请参与每日站会或发送状态报告，虽然可以提供临时解决方案，但不如更新沟通管理计划来得系统和全面。

196. 答案：A

解析：

当供应商提出可能涨价的情况时，项目经理首先应该识别这是一个潜在的风险，并将其记录在风险登记册中。更新风险登记册有助于项目经理跟踪和管理该风险，评估其对项目的影响，并制定相应的应对策略。其他选项如修订成本计划、执行根本原因分析或分析对项目的影响，都是在风险登记册更新之后可能采取的步骤。

197. 答案：B

解析：

创建横道图（甘特图）是一种有效的进度计划工具，可以直观地展示项目的各个活动和它们的时间安排。这对于满足关键相关方对完工日期的高度重视非常有用。其他选项如完成项目章程、识别项目进度为风险或创建项目范围说明书，虽然也是项目管理的重要步骤，但它们不直接解决关键相关方对完工日期的需求。

198. 答案：A

解析：

在项目管理中，能够影响项目目标实现的相关方通常具有最高的优先级，因为他们的支持和合作对项目的成功至关重要。其他选项如会妨碍项目进度、会导致预算超支的相关方也很重要，但他们的影响通常是负面的，而能够正面影响项目目标实现的相关方更为关键。与敏捷教练关系好的相关方不应成为优先级排序的主要依据。

199. 答案：C

解析：

频繁与相关方沟通的主要目的是为了及时获得他们的反馈和需求，确保项目开发的方向和目标与

相关方的期望保持一致。这有助于团队及时调整开发计划，避免在项目后期出现需求变更导致的大量返工。其他选项如防止外部因素干扰、激励团队或互相学习，虽然也是沟通的目的之一，但不是主要目的。

200. 答案：C

解析：

使用视频会议期间的屏幕共享工具进行测试是一种有效的远程用户反馈收集方法，可以在不增加差旅费用的情况下，获得用户的真实反馈。这有助于保证产品的易操作性，从而提高产品的成功率。其他选项如要求团队成员提升工作效率、采用产品经理的反馈或减少项目范围，都不是解决用户反馈问题的最佳方法。

201. 答案：C

－ 解析：组建虚拟会议开展非正式的沟通和活动，促进虚拟团队之间的良好合作关系。由于团队成员来自不同的地区且是初次合作，通过虚拟会议可以增加团队成员之间的互动和了解，有助于团队建设。选项A组织所有团队成员开展面对面的交流成本较高且难以实现；选项B评估每个团队成员的工作绩效，为其安排培训，与团队建设活动目的不符；选项D使用电子邮件促进团队成员的沟通比较单一，不能很好地促进团队融合。

202. 答案：D

－ 解析：进行赶工。项目可承受的风险较小且有额外资源可用，赶工是通过增加资源来缩短关键路径上的活动持续时间，从而追赶进度。选项A实施资源优化技术主要是对现有资源进行合理分配，不一定能快速追赶进度；选项B进行储备分析是确定剩余的应急储备和管理储备是否足够，不能直接追赶进度；选项D实施快速跟进虽然可以压缩进度，但会增加风险，不符合可承受风险较小的情况。

203. 答案：D

－ 解析：在团队成员和相关方之间进行沟通管理，以便于提升合作的有效性。敏捷团队成员对沟通管理定义不清楚，通过在成员和相关方之间进行沟通管理，可以明确沟通的方式、内容和频率等，提升合作效率。选项A说法不准确，沟通管理不一定能减少团队效率低下和矛盾；选项B尽量避免团队成员与相关方沟通不利于项目信息的传递；选项C只在几个重要团队中进行沟通管理，然后再与他们的下属进行沟通，这种做法不全面。

204. 答案：B

－ 解析：建议团队维护一个在线信息共享平台，根据相关方的诉求，在上面及时更新相应的信息。这样可以及时满足相关方对项目信息的需求，提高沟通效率。选项A及时地更新项目管理计划的详细版本，并发送给该相关方，项目管理计划更新频繁且发送详细版本可能会造成信息混乱；选项C安排一个团队成员与项目相关方一对一沟通，以满足他们的信息需求，这种方式效率较低且难以满足多个相关方的需求；选项D安排这些相关方，单独举行一个每日站会，每日站会主要是团队内部的沟通会议，不适合相关方。

205. 答案：D

－ 解析：联系发起人和关键相关方分析两个目标相关性的可行性。这样可以综合考虑双方的目标，找到平衡点，确保团队在目标上保持一致。选项A向该关键相关方传达发起人的目标，没有考虑到关键相关方的意见，可能会引起冲突；选项B向发起人报告相关方的目标冲突，请求其沟通解决，没有直接促进双方的沟通和共识；选项C与团队商量后拒绝相关方的创新目标，没有探索目标融合的可能性。

206. 答案：C

－ 解析：减轻。高层管理人员的需求可能会变更，项目经理应采取措施减轻这种变更带来的风险，如制定应对计划、预留缓冲资源等。选项A上报一般是将风险上报给更高层管理者，这里项目经理可以先尝试减轻风险；选项B接受风险可能会导致项目受到较大影响；选项D转移风险通常是将风险转移给第三方，这里不太适用。

207. 答案：B

－ 解析：与发起人开会沟通其不满意的原因。了解发起人不满意的具体原因，才能有针对性地解决问题，确保项目成功。选项A确保团队成员遵循项目管理计划开展项目，如果项目管理计划

本身存在问题，这样做不能解决问题；选项C加强对项目绩效的审查，只是发现问题，不能解决发起人不满意的问题；选项D与发起人一起查看假设日志，假设日志不能直接解决发起人的满意度问题。

208. 答案：B

- 解析：营造无恐惧气氛。在沟通方面，营造无恐惧的气氛可以让团队成员敢于表达自己的想法和意见，有利于提高团队凝聚力。选项A领导确认比较模糊，没有具体的措施；选项C待办任务可视化主要是对任务的管理，与沟通方面的团队凝聚力关系不大；选项D团队速度比较是对团队工作效率的衡量，不是沟通方面的措施。

209. 答案：D

- 解析：来自同一个项目。敏捷项目中同一个房间安排是为了方便团队成员之间的沟通和协作，所以成员应来自同一个项目。选项A随机安排不利于团队协作；选项B来自相似的项目可能存在不同的目标和任务，不利于统一管理；选项C来自不同项目中的相同的模块，协调起来会比较复杂。

210. 答案：B

- 解析：将该发现更新至风险登记册。发现可能需要使用到额外的一项技术，这是一个潜在的风险，应将其记录在风险登记册中，以便后续进行风险分析和管理。选项A研究确定使用这项额外技术花费的时间，没有将风险纳入管理流程；选项C下一次的每日站会上提出该问题，可能会延误风险处理；选项D避免使用额外的技术，可能会影响项目任务的完成。

211. 答案：A

- 解析：更新项目文件和相关方参与计划。项目发起人改由收购公司的一名主管担任，原有发起人将主要负责新公司另一个项目，项目经理需要更新项目文件和相关方参与计划，以适应新的发起人和相关方情况。选项B告知团队成员，以后只给新发起人发送项目报告，没有全面考虑项目管理的需要；选项C与原发起人私下了解，该项目是否会被终止，这种做法不正规且不能解决当前项目管理的问题；选项D要求公司不要更换发起人，项目经理无法决定发起人的更换。

212. 答案：C

- 解析：对可交付成果进行返工，确保收集所有相关方的需求并定义范围，获得可交付成果正式验收。由于发起人拒绝可交付成果，说明可交付成果没有满足所有相关方的需求，需要重新进行相关工作。选项A告知发起人此项目客户是满意的，确保验收项目，没有解决发起人的担忧；选项B依据验收标准，促使发起人验收该成果，没有从根本上解决问题；选项D更新问题日志，继续执行项目，没有针对发起人拒绝的问题采取有效措施。

213. 答案：D

- 解析：不用浪费团队资源来开发不必要的功能，终止该迭代过程。如果当前迭代工作将会完成不必要的功能，应该及时终止该迭代，避免浪费资源。选项A延长该迭代的时间，完成新的需要的功能，会造成资源浪费；选项B缩短该迭代，没有必要进行回顾，没有解决功能不必要的问题；选项C防止未来会需要这些功能，保持该迭代，不合理，不应开发不必要的功能。

214. 答案：A

- 解析：通过授权而不是命令的方式让团队成员做事。敏捷项目管理强调团队成员的自主性和自组织性，通过授权而不是命令的方式可以让团队成员更好地发挥主观能动性。选项B如果需要做一些重要的决定，可忽视团队成员的感情和情绪，这种做法不利于团队合作；选项C当要求团队成员去做一些他们不愿意做的事情时，要谨慎处理，没有体现出敏捷的自主性原则；选项D若在某个问题上与团队产生歧义，不需要考虑团队的感受，不利于团队关系。

215. 答案：B

- 解析：安排一次与该名高层管理人员的会面。这样可以及时了解高层管理人员的想法和担忧，解决潜在的问题。选项A更新风险登记册，没有直接解决问题；选项C对待办事项列表进行重新排序以预防潜在的需求变更，没有针对高层管理人员的问题；选项D在第二天的站会上讨论该问题可能会带来的风险，站会不是解决这类问题的合适场合。

216. 答案：C

- 解析：与团队讨论该情况及纠正措施。项目经理发现团队完成某任务难度超出预计，无法在计划表内按时完成，应与团队讨论，共同分析原因并制定纠正措施。选项A与发起人讨论解决方

案，没有先与团队沟通；选项B修改错误的时间表，以符合实际情况，没有解决任务难度的问题；选项D获取更多资源进行赶工，确保按时完成，没有评估获取资源的可行性和必要性。

217. 答案：D

- 解析：进行沟通需求分析，确保沟通管理计划符合相关方要求。新发起人需要了解项目状态，项目经理应进行沟通需求分析，根据分析结果调整沟通管理计划，确保新发起人能够及时获取项目信息。选项A使用电子邮件将项目绩效发送至发起人，没有考虑发起人的具体需求；选项B事先组织会议，向发起人介绍团队成员，与发起人了解项目状态的需求无关；选项C发送问题日志至发起人，使其了解项目中的问题，不够全面。

218. 答案：D

- 解析：与职能经理协商资源，以替换该名工程设计专家。由于工程设计专家总是做与其工作内容无关的工作，导致设计无法按时完成，与职能经理协商资源，替换该专家是解决问题的有效方法。选项A依据当前的专家工作，改变项目团队的工作内容，会影响项目整体计划；选项B更新沟通管理计划，以确保项目信息的及时交换，不能解决专家工作内容的问题；选项C上报项目发起人协助，要求专家做属于他的工作，可能会引起不必要的矛盾。

219. 答案：B

- 解析：交互式沟通。交互式沟通可以实现双向或多向的信息交流，有助于解决团队成员与关键相关方之间的信息传递问题。选项A正向沟通比较模糊，没有明确沟通方式；选项C拉式沟通是信息接收者主动获取信息，不适合这种情况；选项D推式沟通是信息发送者主动推送信息，可能存在信息传递不及时的问题。

220. 答案：A

- 解析：审查沟通管理计划。某相关方表示自己从来没有收到过会议纪要，项目经理应审查沟通管理计划，检查会议纪要的发送方式和对象是否存在问题。选项B与该相关方召开单独的会议，没有从根本上解决会议纪要发送的问题；选项C审查会议纪要发送情况，没有从沟通管理计划的角度进行全面审查；选项D审查相关方参与计划，与会议纪要发送问题关联不大。

221. 答案：A

- 解析：用进度压缩技术确保进度可控。项目团队成员已完成本次迭代的一个任务，在为下一个任务做准备时，发现可能需要使用到额外的一项技术，这可能会影响进度，用进度压缩技术可以确保进度可控。选项B将该发现更新至风险登记册，没有直接解决进度问题；选项C下一次的每日站会上提出该问题，可能会延误进度；选项D因为没有计划在内，所以避免使用额外的技术，可能会影响项目任务的完成。

222. 答案：C

- 解析：识别相关方，了解相关方的主要需求、期望等内容。项目经理与采购部门经理沟通后得知供应商提出初期工程量计算错误导致成本增加，要求增加金额弥补成本，项目经理应识别相关方，了解其需求和期望，以便更好地处理这个问题。选项A规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，创建WBS，与当前问题无关；选项B规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，不再接受新需求，不符合实际情况；选项D规划阶段通过一对一开会，将所有相关方的需求记录到范围中，再实施整体变更控制处理额外需求，没有针对当前供应商的问题。

223. 答案：C

- 解析：规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，不再接受新需求。这样可以避免范围蔓延，确保项目按照既定的范围进行。选项A规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，创建WBS，没有强调不再接受新需求；选项B规划阶段只收集关键相关方的需求，以这些关键相关方的需求作为项目范围，可能会忽略其他相关方的需求；选项D规划阶段通过一对一开会，将所有相关方的需求记录到范围中，再实施整体变更控制处理额外需求，没有明确不再接受新需求。

224. 答案：D

- 解析：需求文件。需求文件记录了项目的需求，包括功能性需求和非功能性需求等，可以帮助项目经理明确项目要实现的目标和要求。选项A范围管理计划主要描述如何定义、确认和控制

项目范围；选项B工作分解结构（WBS）是将项目范围分解为可管理的工作包；选项C需求跟踪矩阵用于跟踪需求的状态。

225. 答案：B

— 解析：自下而上估算。自下而上估算是先对单个工作包或活动进行估算，然后将这些估算汇总得到项目的总成本估算。选项A类比估算是根据以往类似项目的成本来估算当前项目成本；选项C参数估算是根据项目参数（如项目规模、工作量等）建立数学模型来估算成本；选项D三点估算是考虑最乐观、最可能和最悲观三种情况的估算方法。

226. 答案：D

— 解析：专家判断。专家判断可以借助专家的经验 and 知识对项目情况进行评估和建议。选项A德尔菲技术是一种匿名反馈的方法，用于达成专家共识；选项B头脑风暴是集思广益产生创意的方法；选项C访谈是与相关人员交流获取信息的方法。

227. 答案：A

— 解析：规划风险应对。在识别风险并制定风险登记册之后，下一步应该规划风险应对，确定如何应对已识别的风险。选项B执行蒙特卡洛分析是一种定量风险分析技术；选项C实施定性风险分析是在识别风险之后、规划风险应对之前对风险进行定性评估；选项D更新问题日志与风险应对无关。

228. 答案：C

— 解析：蒙特卡洛分析。蒙特卡洛分析是一种定量风险分析技术，通过模拟不确定事件的多次发生，计算项目结果的概率分布。选项A层级图（气泡图）用于展示项目信息；选项B SWOT分析用于分析项目的优势、劣势、机会和威胁；选项D概率和影响矩阵用于定性风险分析。

229. 答案：B

— 解析：权变措施。权变措施是针对已经发生的、未事先计划的风险而采取的应对措施。选项A应急计划是为应对已识别的风险而预先制定的计划；选项C弹回计划是为应对风险发生后的恢复而制定的计划；选项D避险措施是避免风险发生的措施。

230. 答案：D

— 解析：使用应急储备来管理风险的发生。应急储备是用于应对已识别风险的预算，当风险发生时，可以使用应急储备来应对。选项A进行定量风险分析，确定风险的影响，这是在风险发生之前进行的工作；选项B为识别到的风险规划风险应对，以减轻风险，这是在风险发生之前制定应对策略；选项C使用管理储备来应对此风险，管理储备是用于应对未知风险的预算。

231. 答案：A

— 解析：查阅风险登记册，并确定对应的应急储备是否能应对该风险带来的影响。风险已经发生，首先应查阅风险登记册，查看是否对风险有应对措施以及应急储备是否足够。选项B分析影响，并创建变更请求，以得到CCB的批准，这是在确定应急储备不足之后的步骤；选项C当机立断，实施权变措施，尽可能减少该风险对项目的影响，没有先依据风险登记册；选项D执行概率影响矩阵分析，确定风险的级别，风险已经发生，不需要再进行概率影响矩阵分析。

232. 答案：D

— 解析：风险管理计划。风险管理计划描述了如何安排与实施风险管理活动，项目经理可以参照风险管理计划来管理创新型项目中的各类风险。选项A风险报告是风险管理的输出，用于报告风险状况；选项B风险减轻措施是针对特定风险的应对措施；选项C风险登记册记录已识别的风险信息。

233. 答案：A

— 解析：项目一先完成的可能性大。项目一的延迟概率为80%，延迟20天；项目二的延迟概率为50%，延迟30天。项目一按时完成的概率为20%，项目二按时完成的概率为50%。相对来说，项目一先完成的可能性大。选项B、C、D不符合计算结果。

234. 答案：B

— 解析：风险登记册。项目团队发现一项已识别的风险若发生，产生的影响范围会扩大，应首先更新风险登记册，记录风险的变化情况。选项A风险管理计划是风险管理活动的指导文件，一般不记录具体的风险变化；选项C问题日志用于记录项目中的问题；选项D弹回计划是应对风险发

生后的恢复计划。

235. 答案: A

- 解析: 开拓。开拓是指将特定机会的出现概率提高到100%，确保机会肯定出现。高层管理人员为项目调配了一名最有经验的软件开发工程师立即对软件进行深入开发并要求快速完成，这是为了确保机会（进一步开发可能带来新客户群体）的实现。选项B分享是将机会的部分或全部利益分给其他方；选项C上报是将机会上报给高层管理层；选项D接受是被动接受机会。

236. 答案: D

- 解析: 为已识别的风险制定应对计划。团队成员反馈项目已经对风险进行优先级排序，项目经理下一步应该为已识别的风险制定应对计划，以应对可能出现的风险。选项A记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源，这是在风险识别阶段的工作；选项B确定高优先级风险，并对其重点管理，这是在风险分析阶段的工作；选项C开展定量风险分析的工作，进一步量化风险，这是在风险分析阶段的工作。

237. 答案: B

- 解析: 更新风险登记册。项目经理发现某位资深专家可能提出离职，应首先更新风险登记册，记录该风险的相关信息。选项A更新问题日志，此时还未成为实际问题；选项C更新资源日历，与专家离职风险无关；选项D更新资源管理计划，应在风险应对之后。

238. 答案: B

- 解析: 30万元。风险一的 $EMV = 0.4 \times 50 = 20$ 万元，风险二的 $EMV = 0.3 \times 100 = 30$ 万元，所以针对EMV更大的风险二，应该准备30万元应急储备。选项A、C、D计算错误。

239. 答案: C

- 解析: 持续评估当前识别风险的概率和影响，关注高优先级的风险。项目经理制定了风险管理计划，全面识别了项目中可能会发生的问题，为了确保客户的满意度，应持续评估风险，关注高优先级风险。选项A对项目工作进行持续监督，来发现新出现、正变化和已过时的单个项目风险，范围较广，不够具体；选项B为已识别的风险制定详细的风险应对策略，确保风险发生后及时应对，这是风险应对阶段的工作；选项D发送当前项目的风险状态给客户，确保其了解项目情况，没有强调持续评估风险。

240. 答案: B

- 解析: 风险分解结构。风险分解结构将风险按照类别进行分解，有助于对风险进行分类。选项A风险管理计划是风险管理活动的指导文件；选项C风险报告是风险管理的输出，用于报告风险状况；选项D风险登记册记录已识别的风险信息。

241. 答案: D

- 解析: 执行风险分析。项目经理应执行风险分析，确定材料未送达和质量不达标对项目进度、成本和质量等方面的影响，以便采取相应的应对措施。选项A更新质量管理计划，没有先进行风险分析；选项B更新项目进度计划，没有考虑材料问题的全面影响；选项C更换一家供应商，没有评估更换供应商的可行性和影响。

242. 答案: A

- 解析: 查看采购管理计划。项目经理审查发现由于规划时没有考虑到供应商延迟交付材料的风险，导致当前项目可能出现延迟，应查看采购管理计划，检查其中关于供应商管理、交付条款等相关内容。选项B进行定性风险分析，应在识别风险之后；选项C更新风险管理计划包含该风险，没有先依据采购管理计划分析；选项D提交变更请求，更新项目进度计划，没有先分析原因。

243. 答案: C

- 解析: 减轻。项目经理决定选取B供应商作为备用供应商，以免A供应商设备出现故障时无设备可用，这是通过采取措施降低风险发生的概率或减轻风险发生后的影响，属于减轻风险应对策略。选项A规避是改变项目计划以避免风险；选项B转移是将风险转移给第三方；选项D接受是不采取任何措施。

244. 答案: A

- 解析: 使用管理储备支付额外的成本。由于突发恐怖分子的非法袭击，恢复机密项目的可交付成果需要增加预算，管理储备是用于应对未知风险的预算，可以用来支付增加的成本。选项B

提交变更请求以获得发起人的批准，流程较繁琐且可能延误项目；选项C使用应急储备来支付增加的预算，应急储备通常用于应对已知风险的预算；选项D使用项目预算来应对当前问题，可能会影响项目的正常运作。

245. 答案：B

— 解析：定量风险分析。团队成员对使用什么技术不确定，在询问项目经理后，项目经理告知该团队成员，可以使用敏感性分析，敏感性分析是定量风险分析的技术。选项A定性风险分析主要是对风险进行定性评估；选项C识别风险是风险管理的初始阶段；选项D决策树分析也是一种定量风险分析技术，但题目中明确提到敏感性分析。

246. 答案：B

— 解析：与职能经理沟通并吸取相关经验。项目经理之前的项目都是一些非常简单的软件项目，现在面临新项目的挑战，应与职能经理沟通，吸取相关经验，以便更好地管理新项目。选项A分析项目范围扩大是否会给项目带来影响，没有先借鉴经验；选项C从PMO处获取历史记录及指导原则，可能不够直接和具体；选项D与相关方一起讨论解决方案，没有先利用内部资源。

247. 答案：C

— 解析：工料合同。由于发起人无法给出确切的项目工作说明书（SOW），项目具有较大的不确定性，工料合同适用于工作范围不明确、工程量难以确定的项目。选项A固定总价合同适用于工作范围明确、价格固定的项目；选项B成本加固定费用合同适用于项目成本可以准确估算但工作范围可能有变化的情况；选项D总价加经济价格调整合同适用于合同周期较长、可能面临物价波动的项目。

248. 答案：D

— 解析：实施采购。采购部门召开面向潜在供应商的会议，针对需要采购的内容进行澄清，这属于实施采购的过程。选项A规划采购管理是在在此之前确定采购需求的阶段；选项B建议书评价是对供应商提交的建议书进行评估；选项C控制采购是在采购合同执行过程中的管理活动。

249. 答案：D

— 解析：制定采购工作说明书充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果。供应商对招标文件中的内容存在疑问，甚至希望项目经理召开会议解释，说明招标文件不够详细明确，项目经理应制定更详细的采购工作说明书。选项A制定供方选择标准，确定所需供应商的能力和专长以避免此问题，这与解决供应商对招标文件内容的疑问无关；选项B制定采购管理计划，确定应该如何协调与项目的工作，不能直接解决供应商的疑问；选项C将招标文件发布的更加明确，以包含所需采购术语，没有具体说明如何明确。

250. 答案：B

— 解析：将已调整的信息更新至相关方登记册。公司内部结构调整，部分职位正在更新，项目经理应将相关信息更新至相关方登记册，以便更好地管理相关方。选项A将组织结构内部调整的信息更新进入风险登记册，组织结构调整不一定是风险；选项C对关键相关方的期望进行管理，没有先更新相关方登记册；选项D告知所有相关方公司正在做内部调整，没有从根本上解决问题。

251. 答案：A

— 解析：创建WBS。项目经理决定将可交付成果分解成较小、更易管理的组件，这是创建工作分解结构（WBS）的过程。选项B制定WBS词典是对WBS的补充说明；选项C查看范围基准，范围基准包括范围说明书、WBS和WBS词典，不是当前要做的；选项D创建项目章程，项目章程已经存在。

252. 答案：A

— 解析：固定总价合同。项目经理拒绝了供应商因初期工程量计算错误导致成本增加而要求增加金额的请求，这符合固定总价合同的特点，即合同总价固定，不因工程量变化而调整。选项B工料合同是根据实际工作量和单价结算；选项C成本加激励费用合同是根据成本加上一定的激励费用结算；选项D总价加激励费用合同是在固定总价基础上加上激励费用。

253. 答案：D

— 解析：拒绝供应商的材料，重新采购，并与客户重新协商完工时间以修改进度计划。供应商提供的材料不符合合同规定的质量要求，项目经理应拒绝使用该材料，重新采购合格材料，并与客户协商修改进度计划。选项A接受材料，以满足项目的完工时间，会影响项目质量；选项B拒绝

对供应商进行付款，并且与相关方沟通对项目的影响，没有解决材料问题；选项C与客户沟通当前的情况，并协商使用该材料以满足完工时间，不符合质量要求。

254. 答案：B

－ 解析：召开投标人会议。召开投标人会议可以让潜在供应商有机会提问并得到解答，确保所有供应商对招标文件有相同的理解，避免信息不对称。选项A修订采购工作说明书，没有先与供应商沟通解决问题；选项C与其谈判，并签订合同，没有解决供应商对招标文件内容的疑问；选项D重新拟定供方选择标准，与解决供应商疑问无关。

255. 答案：A

－ 解析：审查相关方登记册。项目经理在规划项目时没有识别到生产经理这个相关方，导致项目受到阻碍，应审查相关方登记册，确保识别所有相关方。选项B请求PMO协助，没有先从自身项目的角度审查；选项C更新相关方参与评估矩阵，没有先识别相关方；选项D与相关方定期开会，没有解决未识别相关方的问题。

256. 答案：A

－ 解析：发布招标文件。在确定了采购工作说明书后，依据采购管理计划的要求，需要开展国内竞争性招标，为了获得卖方的建议书，项目经理下一步需要发布招标文件。选项B进行建议书评价，应在收到卖方建议书之后；选项C制定供方选择标准，应在发布招标文件之前；选项D进行采购谈判，应在评标之后。

257. 答案：A

－ 解析：审查合同。物流公司项目经理决定不在验收文件上签字，要求项目经理在系统中增加自动报警功能，项目经理应首先审查合同，查看合同中是否有关于系统功能的要求以及变更的条款。选项B审查范围说明书，范围说明书主要描述项目的范围，不一定包含系统功能的具体要求；选项C登记变更请求，应在审查合同之后确定是否需要变更；选项D实施缺陷补救，没有解决系统功能缺失的问题。

258. 答案：B

－ 解析：产品质量未满足设定的标准。项目进度符合，成本符合，范围也是根据范围基准开发的，其他方面也都符合项目管理计划，但产品不能被接受，最可能的原因是产品质量未满足设定的标准。选项A没有识别出某个关键项目相关方，与产品质量无关；选项C发起人不再支持项目，没有证据表明；选项D遇到重大技术困难，题目中未提及。

259. 答案：A

－ 解析：制定相关方参与计划。在规划阶段，团队成员告知项目经理，在之前项目中，客户总是不满意总结的项目绩效，若要防止该项目出现类似情况，项目经理应该事先制定相关方参与计划，明确如何让相关方参与到项目中，以确保项目绩效得到认可。选项B更新风险登记册，没有直接解决客户满意度问题；选项C与团队成员开会讨论解决客户不满意的问题，没有从相关方参与的角度出发；选项D更新沟通管理计划，不能完全解决客户对绩效不满意的问题。

260. 答案：B

－ 解析：相关方登记册。项目经理发现客户代表其实并不是最终的决策者，真正的话事人是他背后的职能领导，而之前没有整理过该领导的需求和想法，应更新相关方登记册，记录该职能领导的相关信息。选项A相关方参与计划是根据相关方登记册制定的，应先更新登记册；选项C沟通管理计划主要是关于项目沟通活动的规划，不能直接解决未识别关键相关方的问题；选项D风险登记册主要用于记录项目风险，与识别新的关键相关方无关。

261. 答案：C

－ 解析：制定详细的采购工作说明书，并在招标文件中详细规定具体的要求。这样可以确保所有潜在卖方对采购要求有清晰、一致的理解，避免因理解不一致而产生问题。选项A单独与每个潜在供应商沟通比较耗时且效率低；选项B召开投标人会议主要是解答供应商的疑问，不能确保所有供应商一开始就对要求理解一致；选项D为每个潜在供应商分配单独的团队成员及时沟通，回复他们的问题，成本较高且管理复杂。

262. 答案：A

－ 解析：在合同中规定惩罚条款。这样可以约束供应商按照协议要求提供符合质量标准的服务，

对供应商起到威慑作用，避免类似质量问题再次发生。选项B实施绩效审查是对供应商工作进行评估，不能直接避免质量问题；选项C审查卖方资质是在选择供应商阶段的工作，不能解决已经出现的质量问题；选项D分析影响，并提出解决措施，没有从合同约束的角度解决问题。

263. 答案：C

– 解析：执行相关方分析，根据相关方参与确定需求优先级。通过分析相关方的需求、利益、影响等因素，确定需求的优先级，以解决互相冲突的需求问题。选项A记录相关方需求的内容和优先级，并请发起人最终确定，没有充分考虑所有相关方的因素；选项B遵循第二位相关方的需求，因为他是从客户角度考虑的，这种做法片面；选项D将该情况上报给项目集经理，以获得解决建议，没有主动解决问题。

264. 答案：D

– 解析：进行成本效益分析，选择更适合项目的需求。由于两个需求有冲突，不能同时执行，通过成本效益分析可以评估每个需求对项目的价值，从而选择更适合项目的需求。选项A审查相关方参与计划，以获得最佳方案，相关方参与计划不能直接解决需求冲突问题；选项B上报高级管理层，没有主动寻找解决方案；选项C因为两个相关方影响力大，安排团队成员把两个需求都添加到项目中，可能会导致项目范围蔓延和资源分配不合理。

265. 答案：B

– 解析：识别相关方，了解相关方的主要需求、期望等内容。这样可以确保项目团队清楚地知道客户的需求，从而避免产品不符合客户要求的情况。选项A通过头脑风暴，确定机器人所需语种，没有先识别相关方及其需求；选项C依据当前的问题，对机器人进行返工，没有解决根本的需求问题；选项D增加机器人的语言系统以及所需语种服务，得到准确向导，没有先进行需求识别。

266. 答案：A

– 解析：分析房地产公司的采购政策，据此产出建议报告至管理层，确定合适的措施。这样可以更好地了解新采购程序的要求，为项目制定合适的应对策略。选项B查看经验教训登记册，依据以往项目的合作经验编制投标文件，以往经验可能与新的采购程序不匹配；选项C与该公司的采购部门取得联系，与采购人员沟通，实施采购活动，没有先对新的采购政策进行分析；选项D发送电子邮件给客户的采购部门，针对采购程序的变化提出应对措施，比较被动。

267. 答案：B

– 解析：依据合同中的条款对索赔进行处理，双方可以通过谈判解决当前的问题。这是解决供应商和项目经理之间关于功能不符合合同规定且涉及付款争议的合理方式。选项A拒绝供应商的成果，并与另一个供应商重新签订合同以满足功能，可能会引起合同纠纷和项目延误；选项C建议供应商重新外包其工作，以满足合同要求，没有解决当前的付款争议；选项D因为进度原因，接受供应商不满足要求的功能，会影响项目质量。

268. 答案：C

– 解析：评估利益相关者的影响、利益、权利。了解这几名相关方对项目进度和成本的意见不一致的原因和影响程度，以便采取合适的措施解决问题。选项A获得所有相关方的支持，比较笼统，没有针对性；选项B寻找主题专家来制定解决问题的策略，没有先对相关方进行分析；选项D更新问题日志，并分析问题的原因，没有从相关方评估的角度出发。

269. 答案：C

– 解析：使用人际关系技能，管理他们关注的问题。销售部经理和采购部经理觉得当前系统很好，没有必要做升级，项目经理应使用人际关系技能来管理他们的关注点，争取他们的支持。选项A上报高级管理层，可能会引起不必要的矛盾；选项B遵循变更控制流程满足他们的需求，没有解决他们不支持升级的问题；选项D通过管理相关方的需求来监督相关方参与，没有具体说明如何管理他们的需求。

270. 答案：A

– 解析：与该名相关方沟通，商议具体情况以达成共识。了解该相关方不参加会议的原因，协商解决方案，以确保项目沟通的顺畅。选项B使用电子邮件，发送与项目的所有相关信息，不能替代面对面沟通的效果；选项C把会议安排到周一，以便该相关方能参加，没有考虑该相关方周

一是否有其他安排；选项D请求项目管理办公室（PMO）的协助，没有先尝试自己解决问题。

271. 答案：A

- 解析：对比实际绩效和项目基准。通过对比实际绩效和项目基准，可以确定项目是否处于正轨，是否需要采取纠正措施。选项B对比当前的实际绩效和上个周期的实际绩效，只能了解绩效的变化趋势，不能确定项目是否正轨；选项C审查进度计划和批准的预算，对比范围基准，比较复杂且不够直接；选项D要求团队成员报告项目绩效，没有体现与基准的对比。

272. 答案：B

- 解析：创建组织知识库。创建组织知识库可以记录项目中的经验教训、最佳实践等知识，为未来同类项目提供参考，避免在以后的项目中发生类似情况。选项A创建项目管理办公室，主要是为了集中管理项目，不能直接避免类似情况；选项C对参加同类项目的团队成员进行培训，如果没有知识库作为依据，培训内容可能不全面；选项D要求该项目的团队成员继续参与之后所有的同类型项目，不现实且不能从根本上解决问题。

273. 答案：B

- 解析：与职能经理协商其他资源来完成项目收尾。项目经理离职，新项目经理加入，原项目经理应将剩余工作交接清楚，与职能经理协商获取其他资源来完成项目收尾工作。选项A将剩余工作并入新项目，不合理，新项目可能有自己的计划和资源安排；选项C快速完成基本的收尾工作，如文件归档，可能无法保证收尾工作的质量；选项D请求专家判断，没有明确如何解决收尾工作的问题。

274. 答案：D

- 解析：获得项目章程批准后，召开开工会议以快速开始执行项目。项目章程是项目启动的正式文件，获得批准后才能正式启动项目并召开开工会议。选项A告诉发起人执行项目前需要正式的项目管理计划，没有解决当前项目需要立即执行的问题；选项B进行定义范围和估算活动资源工作，应在项目章程批准之后；选项C识别未完成的产品范围，确保可交付成果符合产品范围，没有解决项目启动的问题。

275. 答案：D

- 解析：访谈。访谈可以深入了解相关方的真实想法和需求，获得真实可信、不带偏见的反馈。选项A定期确认范围，主要是对项目范围进行确认，不能获取相关方需求；选项B引导，侧重于引导团队成员或相关方达成共识，不是获取需求的最佳方式；选项C问卷调查，可能存在回答不真实或不全面的情况。

276. 答案：A

- 解析：执行趋势分析，并报告结果。通过执行趋势分析，可以预测项目未来的绩效情况，以便及时采取措施进行调整。选项B计算成本绩效指数（CPI），显示团队的成本支出，只能反映当前的绩效情况；选项C计算完工估算（EAC），显示潜在的完成日期，没有分析趋势；选项D执行偏差分析，并报告结果，侧重于分析当前偏差，不能预测未来趋势。

277. 答案：D

- 解析：在阶段最终报告中记录成本目标和实际成本，以及产生偏差的原因。这样可以总结项目阶段的成本情况，为后续项目提供参考。选项A识别成本可能超出接受范围的风险，没有对已发生的成本进行分析；选项B提交变更请求以修订成本基准，没有分析成本偏差的原因；选项C移交项目给下一个团队，没有解决成本管理的问题。

278. 答案：D

- 解析：明确该项目的目的，目标和成功标准。完善项目章程需要明确项目的核心要素，包括目的、目标和成功标准等。选项A有一套规则来识别尽可能多的相关方，不是完善项目章程的关键；选项B制定项目管理计划，应在项目章程之后；选项C制定风险应对措施，也不是完善项目章程的首要任务。

279. 答案：A

- 解析：召集所有相关方举行项目开工大会。项目开工大会可以正式宣布项目启动，传达项目的目标和阐明每个相关方的角色和职责。选项B将项目管理计划的电子档发送给所有相关方，不够正式且不能保证相关方充分理解；选项C将项目的目标分别口头传达给每一位项目相关方，效

率低且可能传达不准确；选项D要求发起人审核项目管理计划，与传达项目目标和相关方职责无关。

280. 答案：A

— 解析：提交变更请求，并全面阐述必要的纠正措施。由于质量团队发现很多组件不符合质量标准，项目经理应提交变更请求，对不符合标准的组件进行处理，并阐述纠正措施。选项B告知相关方组件不符合质量标准，没有解决问题的措施；选项C更新风险登记册，不符合质量标准不是风险问题；选项D更新项目管理计划，没有针对组件质量问题提出解决方案。

281. 答案：C

— 解析：执行根本原因分析和备选方案分析。项目经理应先找出项目滞后的根本原因，然后分析可能的解决方案，以应对项目进度和可交付成果被拒绝的问题。选项A更新项目进度计划以包含新的进度信息，没有解决项目滞后的根本原因；选项B使用德尔菲技术，主要用于专家意见的收集，与当前问题关联不大；选项D执行趋势分析，侧重于分析项目未来的发展趋势，不能直接解决当前问题。

282. 答案：D

— 解析：建议为此组建变更控制委员会CCB，把各项目变更事宜有效管理起来。由于公司并购后项目管理流程需要调整，组建变更控制委员会可以有效管理各项目的变更事宜，确保变更的合理性和规范性。选项A拒绝变更，因为变更会带来诸多不便，不符合实际情况；选项B将变更管理程序纳入项目中，并指定一名团队成员专门负责，可能无法全面管理众多项目的变更；选项C考虑到所有制度都要调整到适应新公司的管理规则，故不必特意准备变更程序，这种做法不规范。

283. 答案：C

— 解析：将该问题登记在问题日志中。项目章程草案已完成但发起人还未签发，项目经理应将此问题记录在问题日志中，以便跟踪和管理。选项A审查项目章程以查看是否有另外人员可以批准，没有先记录问题；选项B召集所有相关方开会，正式启动项目，项目章程未签发不能正式启动项目；选项D暂停项目工作，因为项目章程没有正式签发，这种做法过于消极。

284. 答案：D

— 解析：全部都是。利用六西格玛技术对食品产品线进行改进、支持生产或配送的业务能力、口罩生产厂商使用现有的生产线生产医用口罩、一个软件应用程序及其相关文件和帮助中心服务都属于项目可以实现的目标。选项A、B、C都不全面。

285. 答案：B

— 解析：为团队成员营造可以自由讨论的氛围，以便个人参与讨论经验教训并分享知识。这样可以鼓励团队成员积极参与经验教训的收集，充分发挥团队的智慧。选项A听从团队成员的建议，在项目阶段都完成后再进行经验教训的收集工作，可能会错过及时总结的机会；选项C单独找每个团队成员进行沟通，以收集经验教训，效率较低；选项D将经验教训添加到问题日志，问题日志主要用于记录问题，不适合记录经验教训。

286. 答案：B

— 解析：项目管理信息系统（PMIS）。团队成员想要查看经验教训以及项目的文件，可以通过项目管理信息系统获取。选项A进度计划软件工具主要用于项目进度管理；选项C信息收集与发布系统侧重于信息的收集和发布，不一定包含经验教训和项目文件；选项D配置管理系统主要用于管理项目中的配置项。

287. 答案：C

— 解析：识别项目相关方，为实现目标定义详细的需求。由于需求跟踪矩阵中没有包含所需功能，说明在需求管理方面存在问题，应重新识别相关方，明确需求。选项A对供应商执行采购审计，确保其包含所有的可交付成果，没有解决需求定义的问题；选项B在签订合同之前，应该审查供应商的资质，确保其满足可交付成果，与需求定义无关；选项D提交变更请求，以修改需求跟踪矩阵，没有先重新定义需求。

288. 答案：D

— 解析：德尔菲技术。德尔菲技术可以广泛收集专家意见，适用于没有新型产品市场技术研发相关资源和经验的情况，有助于收集需求。选项A原型法需要有一定的技术基础和资源；选项B专

家判断需要有相关经验的专家；选项C鱼骨图主要用于分析问题的原因，不是收集需求的工具。

289. 答案：B

- 解析：变更日志。相关方要求只要是跟项目进度及成本相关的改动都要在提交变更前通知他们进行审查，应将此要求记录在变更日志中。选项A项目章程主要规定项目的总体目标和框架；选项C需求文件主要描述项目的需求；选项D验收文件用于项目验收，都不适合记录此要求。

290. 答案：B

- 解析：工作绩效报告。项目经理发现项目成本已超支，应在工作绩效报告中报告项目状态，包括成本超支的情况。选项A成本基准是项目预算的基准，不是报告成本的文件；选项C问题日志主要用于记录项目中的问题；选项D问题解决会议是解决问题的会议，不是报告成本的文件。

291. 答案：C

- 解析：规划定期的项目审查和审计工作，以确保符合项目规范。这样可以提前预防和发现项目中的问题，避免出现大量缺陷。选项A加强对可交付成果的质量控制，是在生产过程中进行的质量管理，不能从根本上避免问题；选项B不断更新进度计划和成本基准来纠正偏差，与产品质量问题无关；选项D申请额外的项目预算，不能解决产品质量问题。

292. 答案：A

- 解析：问卷调查。由于项目相关方众多且来自不同国家，问卷调查可以广泛收集相关方的需求，不受地域限制。选项B访谈适合一对一或小范围的深入沟通；选项C焦点小组适合小群体的互动讨论；选项D名义小组适合对问题进行排序和筛选，但不如问卷调查适合大规模收集需求。

293. 答案：D

- 解析：持续进行收集需求，直至可以详细定义范围的描述。如果无法确定最终的项目需求，应持续收集需求，直到能够详细描述项目范围。选项A制定项目章程，确定主要的可交付成果，项目章程不能替代详细的需求定义；选项B定义初步范围说明书，多次反复开展定义范围，比较繁琐且效率低；选项C将项目可交付成果进行分解，分解为更易于管理的组件，需要在明确需求的基础上进行。

294. 答案：D

- 解析：成本效益分析。成本效益分析用于评估项目的经济效益，不属于产品分析技术。选项A系统工程、选项B系统分析、选项C需求分析都属于产品分析技术。

295. 答案：C

- 解析：实施变更控制流程。客户提出的页面显示访问者账户姓名的要求不在项目范围中，项目经理应按照变更控制流程进行处理，评估变更的影响，确定是否接受变更。选项A要求团队成员执行该项请求，没有遵循变更控制流程；选项B拒绝该项请求因为其不包含在项目范围中，没有考虑客户的合理需求；选项D更新范围管理计划，没有先评估变更的影响。

296. 答案：D

- 解析：工作绩效信息和批准的变更请求。工作绩效信息反映了项目的实际进展情况，批准的变更请求包含了项目变更的依据和要求，这两者是完成工作绩效报告的重要依据。选项A工作绩效信息和风险报告，风险报告不是完成工作绩效报告的必要依据；选项B经验教训登记册和工作绩效数据，经验教训登记册主要用于记录经验教训，不是完成工作绩效报告的主要依据；选项C工作绩效数据和里程碑清单，里程碑清单只是项目进度的一部分，不够全面。

297. 答案：A

- 解析：引导。引导可以帮助项目经理引导关键相关方达成共识，获得他们对需求的确定期望。选项B多标准决策分析主要用于在多个方案中进行选择；选项C名义小组是一种群体决策技术；选项D焦点小组主要用于收集需求和反馈。

298. 答案：B

- 解析：需求跟踪矩阵。需求跟踪矩阵可以显示产品是否满足了客户的要求，以及在项目中变更请求是否已经都被实施。选项A需求文件主要描述项目的需求；选项C项目范围说明书主要定义项目的范围；选项D变更管理计划主要规定变更管理的流程。

299. 答案：B

- 解析：将完成可交付成果所需的行动列入WBS。WBS是将项目可交付成果分解为可管理的工作

包，不应将完成可交付成果所需的行动列入其中。选项A将采购的外包部分作为WBS中的子组件、选项C以主要可交付成果作为分解的第二层、选项D归并较低层次组件可使用自下而上的方法都是合理的WBS制定技巧。

300. 答案：A

- 解析：问题日志。问题日志记录了项目中存在的问题、差距、不一致或意外冲突等信息，项目经理可以通过查看问题日志来确定这些问题是否得到解决。选项B经验教训登记册主要用于记录项目中的经验教训；选项C最终报告是项目结束时的总结报告；选项D工作绩效数据是项目执行过程中的实际数据，不能直接反映问题是否解决。

答案：A

- 解析：对比实际绩效和项目基准。这样可以直观地看出项目是否偏离计划，从而确定项目是否处于正轨。选项B对比当前的实际绩效和上个周期的实际绩效，只能了解绩效的变化趋势，不能确定项目是否正轨；选项C审查进度计划和批准的预算，对比范围基准，比较复杂且不够直接；选项D要求团队成员报告项目绩效，没有体现与基准的对比。

302. 答案：A

- 解析：规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，创建WBS。在规划阶段收集需求并与相关方达成一致，是创建WBS的基础，可以确保项目范围的准确性和完整性。选项B不再接受新需求不太合理，项目过程中可能会有合理的变更需求；选项C只收集关键相关方的需求可能会忽略其他相关方的需求；选项D在实施整体变更控制处理额外需求之前，应先规划好需求收集工作。

303. 答案：A

- 解析：建议将该客户的要求作为一个新项目的范围。因为该项目第一阶段的项目状态会议中，所有的高层管理人员均参与了会议，且项目开始进行到第二阶段时，该要求被排除在项目之外，所以将其作为新项目的范围更合适。选项B使用专家判断重新评估项目的可交付成果，没有解决该要求不属于当前项目范围的问题；选项C更新问题日志，没有针对该要求提出解决方案；选项D要求客户验收可交付成果，没有解决客户新增要求的问题。

304. 答案：D

- 解析：确认范围。团队成员按照客户的高要求努力达到要求，在完工日期前将最终产品交给客户进行验收，这是确认范围的过程，确保项目可交付成果得到客户认可。选项A控制质量是确保项目可交付成果符合质量要求；选项B管理质量是制定质量管理计划等质量管理工作；选项C指导与管理项目工作是执行项目计划的工作。

305. 答案：B

- 解析：进入收尾阶段。公司重新进行战略规划后认为项目不再符合新的组织战略，项目经理应进入收尾阶段，妥善处理项目收尾工作。选项A重新分配项目资源，没有解决项目与战略不符的问题；选项C确保可交付成果已获得客户验收，虽然重要，但不是首要任务；选项D调整项目目标以符合公司战略规划，项目已经不符合战略，调整目标无法改变项目被终止的事实。

306. 答案：B

- 解析：评估该变更的可行性，确定对项目的影响。在项目执行过程中，团队成员提出增加配置功能的建议，项目经理应先评估该变更的可行性以及对项目的影响，再决定是否实施。选项A提交变更请求，应在评估之后；选项C与运营负责人讨论是否确定增加该配置功能，没有从项目整体角度评估；选项D将该功能纳入项目管理计划中，没有经过评估和审批。

307. 答案：A

- 解析：通知职能经理CCB已经拒绝了他的变更请求。项目经理应将变更请求相关的决策结果及时反馈给提出变更请求的相关方。选项B请求CCB对该变更请求重新审批，没有尊重CCB的决策结果；选项C建议职能经理重新提交变更请求，没有必要；选项D评估该变更对项目产生的影响，已经由CCB评估并拒绝，无需再次评估。

308. 答案：D

- 解析：相关方参与计划。项目经理发现项目中存在很多问题导致项目延期，是因为没有识别到相关方的需求，应参考相关方参与计划来解决问题，确保相关方的需求得到满足。选项A需求

管理计划主要是关于需求的管理过程；选项B范围管理计划主要是关于项目范围的管理；选项C变更管理计划主要是关于变更的管理流程。

309. 答案：A

- 解析：5 天。A 小组进行组件单独测试需要 3 天，测试完后还需 2 天进行组件的集成工作，今天是组件单独测试的第二天，所以还需要 $3 + 2 - 2 = 3$ 天完成测试，再加上集成的 2 天，总共 5 天后可以开始进行集成测试。选项B、C、D计算错误。

310. 答案：B

- 解析：赶工。项目经理为了满足客户提前完成项目的要求，在大楼建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基，这是通过增加资源或工作时间来缩短项目工期的赶工方法。选项A快速跟进是将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展，与题目描述不符；选项C重新修改计划没有体现具体的追赶进度措施；选项D资源平滑是对资源进行平滑处理，不会改变项目关键路径，不能实现提前完工。

311. 答案：B

- 解析：提交变更请求，并与所有团队成员沟通，明确所有的变更需要走变更控制流程添加。团队成员在项目经理不知情的情况下添加了功能，这违反了变更管理流程，项目经理应提交变更请求，并强调变更流程的重要性。选项A责令团队成员删除这些功能可能会引起团队成员的不满；选项C批准新增的功能没有遵循变更管理流程；选项D更新项目管理计划以添加这些功能没有经过变更评估。

312. 答案：B

- 解析：向客户发送已创建的问卷调查表并收集他们的回复信息。这样可以获取客户的满意度反馈，了解客户对项目的评价。选项A查看问题日志及相应问题的解决方案，主要是针对项目中的问题，不能直接反映客户满意度；选项C查看经验教训登记册，以确定项目期间遇到的问题和挑战，与客户满意度无关；选项D通过电子邮件向客户发送感谢信以感谢他们对项目的配合并查看反馈，比较间接，不如问卷调查有效。

313. 答案：D

- 解析：提交变更请求，走整体变更控制流程。社区居民代表对防护网的建造提出了很多项目范围之外的需求，这属于变更请求，应按照整体变更控制流程进行处理。选项A实施定性风险分析，与变更请求无关；选项B使用管理储备，并重新评估项目预算，没有先进行变更评估；选项C审查需求跟踪矩阵，不能直接解决范围之外的需求问题。

314. 答案：A

- 解析：A S 曲线。A S 曲线可以直观地展示项目的成本状态，包括成本的累计支出情况等。选项B燃起图主要用于展示项目团队的工作进度；选项C看板主要用于项目任务的可视化管理和工作流程的跟踪；选项D信息发射源是一种信息展示方式，但不如A S 曲线直接反映成本状态。

315. 答案：D

- 解析：团队成员的技能。当前进度绩效指数（SPI）为0.9，成本绩效指数（CPI）为1.08，说明项目进度落后但成本略有结余。项目经理若要继续开展项目，最该关注团队成员的技能，提高团队成员的技能水平可能有助于提高工作效率，从而改善进度。选项A进度虽然重要，但团队成员技能是影响进度的关键因素；选项B活动的总浮动时间在当前情况下不是最需要关注的；选项C成本目前略有结余，不是最紧迫的问题。

316. 答案：B

- 解析：请求变更控制委员会做最终决策。项目经理意识到项目进度已经处于延后状态，高层管理团队和大多数相关方意见不一致，应请求变更控制委员会根据项目的整体情况做出最终决策。选项A遵循大多数相关方的意见，没有考虑高层管理团队的观点；选项C接受高层管理团队的观点，没有考虑大多数相关方的意见；选项D要求大多数相关方提供具体解决措施，没有解决意见不一致的问题。

317. 答案：C

- 解析：变更管理计划。团队成员建议使用更高等级的网络处理器以加快信息流动并推动项目进展，项目经理应依据变更管理计划来实施该项建议，评估变更的影响并遵循变更流程。选项A

进度管理计划主要是关于项目进度的规划；选项B相关方参与计划主要是关于相关方的参与管理；选项D风险管理计划主要是关于项目风险的管理。

318. 答案：C

— 解析：负责开发该功能的团队成员。因为停车数据量剧增导致系统支付出现问题，而该功能是由负责开发的团队成员开发的，所以应由他们负责解决该问题。选项A项目经理负责项目的整体管理，不是具体的技术问题解决者；选项B医院的技术部与项目的开发功能无关；选项D运营部门主要负责项目的运营，不是技术问题的解决部门。

319. 答案：A

— 解析：A - C - D - F。通过计算各路径的持续时间，A - C - D - F路径的持续时间为最长，为关键路径。选项B、C、D路径的持续时间均小于A - C - D - F路径。

320. 答案：A

— 解析：这2个活动属于项目的关键活动。总浮动时间为负数意味着活动的最晚开始时间早于最早开始时间，活动没有浮动时间，属于关键活动。选项B团队成员计算错误说法错误；选项C最晚开始时间比最晚结束时间晚不符合逻辑；选项D进度提前与总浮动时间为负数矛盾。

321. 答案：B

— 解析：与交通部门对接人核实请求，并执行影响分析。在项目执行过程中，交通部门对接人要求增加收集车辆品牌信息，项目经理应先核实请求的合理性，然后执行影响分析，评估对项目范围、进度、成本等方面的影响。选项A批准变更并更新项目管理计划，没有先进行核实和影响分析；选项C向交通部门提交变更请求，没有先核实需求；选项D拒绝该请求，没有考虑需求的合理性。

322. 答案：A

— 解析：项目将延期一周。A活动比计划增加了2周，由于A活动在关键路径上，所以项目将延期一周。选项B增加了项目的风险，没有直接说明对项目进度的影响；选项C项目将延期两周错误；选项D项目浮动时间增加两周错误，关键路径上的活动增加时间会导致项目延期而不是浮动时间增加。

323. 答案：D

— 解析：更新项目计划，实施预算。运营负责人提出增加一项对后期运营有很大帮助的功能，CCB批准了该项请求，项目经理应更新项目计划，将新功能纳入项目范围，并实施相应的预算调整。选项A评估对范围的影响，应在CCB批准之前；选项B执行定性风险分析，与功能增加后的项目计划更新无关；选项C更新经验教训登记册，不是当前的首要任务。

324. 答案：B

— 解析：总结经验教训，编写最终报告。项目经理对设计成果进行转移后，应总结项目经验教训，编写最终报告，完成项目收尾工作。选项A关闭采购，与设计成果转移后的工作关联不大；选项C向供应商支付采购费用，不是收尾阶段的主要工作；选项D验收可交付成果，设计成果已经转移，不需要再次验收。

325. 答案：D

— 解析：审查资源管理计划。团队成员请假可能导致计划的工作延期，项目经理应审查资源管理计划，查看资源分配和替代方案等情况，以确保计划的工作不延期。选项A执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵主要用于明确项目团队成员的角色和职责；选项B资源日历主要记录资源的可用时间；选项C资源管理计划包含资源日历等内容，但更全面，审查资源管理计划更合适。

326. 答案：D

— 解析：与所有关键相关方开会，就商业效益达成一致。项目经理正在整理效益管理计划，应与所有关键相关方开会，确保对商业效益的理解和期望达成一致。选项A就效益的交付情况申请发起人的批准，应在效益管理计划完成后；选项B向客户承诺项目的效益一定会被实现，过于绝对；选项C与职能部门一起核实效益管理计划，没有涵盖所有关键相关方。

327. 答案：C

— 解析：符合进度。项目六个月结束之后，团队成员告知项目经理，计划完成600,000美元的工作，现已实施了550,000美元的工作，当前已经花费了520,000美元。进度偏差（SV）=已完工作预

算成本（BCWP） - 计划工作预算成本（BCWS）=550000 - 600000=-50000美元，进度落后；成本偏差（CV）=已完工作预算成本（BCWP） - 已完工作实际成本（ACWP）=550000 - 520000 = 30000美元，成本节约。但题目问的是项目状态，整体来看符合进度（在允许的偏差范围内）。选项A进度落后判断错误；选项B进度超前错误；选项D成本超支错误。

328. 答案：B

- 解析：自下而上估算。由于公司没有新型产品市场技术研发的相关资源，更没有对应的经验，采用自下而上估算可以更准确地估算项目成本。团队成员从底层的工作包开始估算，然后逐步汇总得到项目总成本。选项A参数估算需要基于历史数据和项目参数建立数学模型；选项C自上而下估算通常是基于高层的粗略估算；选项D专家判断依赖专家的经验，但公司没有相关经验。

329. 答案：C

- 解析：与采购部门沟通价格是如何确定的，并针对性地找出问题，提出改善的建议。作为预备项目经理，发现公司投标价格明显高于其他竞标公司，应与采购部门沟通了解价格确定的依据，找出问题并提出改进建议。选项A找到行业的标杆，就公司的整体架构进行调整和改善，减少管理成本，操作难度大且不直接针对投标价格问题；选项B与其减少成本预估，不如多花点时间去参与不同项目的招投标，投的多，中的可能性越大，这种做法不能解决当前投标价格高的问题；选项D高薪聘请谈判专家来参与招投标的工作，没有解决价格确定不合理的问题。

330. 答案：D

- 解析：低于预算，进度超前。挣值（EV）为40万美元，计划价值（PV）为50万美元，实际成本（AC）为30万美元。进度偏差（SV）=EV - PV = 40 - 50=-10万美元，进度超前；成本偏差（CV）=EV - AC = 40 - 30 = 10万美元，低于预算。选项A超出预算，进度落后错误；选项B低于预算，进度落后错误；选项C超出预算，进度超前错误。

331. 答案：A

- 解析：赶工。项目对公司极为重要，不管使用什么办法必须保证项目按时交付，赶工是通过增加资源或工作时间来缩短项目工期的方法。选项B快速跟进是将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展，可能会增加风险；选项C资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，可能会延长项目工期；选项D修改进度计划没有具体的措施来实现按时交付。

332. 答案：C

- 解析：0 天。根据活动关系，活动B的紧前活动是供应商a供货，供应商a供货的持续时间为20天，活动B的持续时间为10天，所以活动B的自由浮动时间为0天。选项A、B、D计算错误。

333. 答案：A

- 解析：将项目分成多个部分并选择替代指标。团队成员对项目前期的进度绩效指数表现出很大压力，项目经理可以将项目分成多个部分，并选择替代指标来评估进度绩效，减轻团队成员的压力。选项B将项目成本分配到前期和后期并计算挣值，没有解决团队成员压力问题；选项C上报项目管理办公室，没有积极解决问题；选项D要求团队成员使用挣值和计划价值进行计算，没有缓解团队成员的压力。

334. 答案：A

- 解析：S 曲线。S 曲线可以直观地展示项目的成本状态，包括成本的累计支出情况等。选项B燃起图主要用于展示项目团队的工作进度；选项C看板主要用于项目任务的可视化管理和工作流程的跟踪；选项D信息发射源是一种信息展示方式，但不如S曲线直接反映成本状态。

335. 答案：B

- 解析：宣布发生严重的系统安全问题，并将其升级上报给危机管理委员会。项目经理发现有黑客入侵，整个公司的系统已经无法进入，且项目的设计图纸正在外泄，这是严重的安全问题，应立即宣布并上报危机管理委员会。选项A通知该项目的系统安全负责人，没有上升到足够的重视程度；选项C关闭当前系统并重启项目系统，不能解决黑客入侵和外泄问题；选项D要求网络安全部门获取黑客信息，没有及时上报问题的严重性。

336. 答案：B

- 解析：与CEO 和销售经理一起评估商业论证。项目经理应与CEO和销售经理一起评估商业论证，重新审视项目的商业价值和可行性，以解决他们对项目潜在收益的不同意见。选项A把该问题记

录到问题日志中，没有解决问题；选项C启动变更控制流程，没有针对商业收益评估的问题；选项D与高级管理层一起审查需求文档，没有解决商业收益评估的分歧。

337. 答案：A

－ 解析：商业论证。作为项目经理，收到只有框架内容的项目章程，商业论证能帮助继续细化并完成这份项目章程，提供项目的商业价值、目标和预期收益等信息。选项B范围管理计划是在项目章程之后制定的；选项C进度基准是在项目规划阶段确定的；选项D项目管理系统（PMIS）是一种工具，不能直接帮助细化项目章程。

338. 答案：D

－ 解析：建议重新规划与公司的战略方向相一致的项目效益。项目经理在通过效益管理计划确定了项目的收益后，组织会议向发起人请求批准项目章程，但未能获得一些关键相关方的认可，因为他们认为该项目不符合公司整体的战略方向，此时应建议重新规划与公司的战略方向相一致的项目效益。选项A考虑公司的整体战略方向，重新制定商业论证，商业论证已经完成，应重新规划项目效益；选项B向项目发起人寻求帮助，以影响关键相关方的认知，没有从根本上解决问题；选项C修改项目章程进一步提升预期的项目收益，没有解决与战略方向不符的问题。

339. 答案：B

－ 解析：与CEO 沟通，询问有关该请求的详细信息。项目经理在项目章程审查会议上，公司CEO提出了一些问题，并要求更改成本效益分析中所使用的数据，项目经理应与CEO沟通，询问详细信息，以便进行准确的更改。选项A考虑CEO的观点，重新执行一次成本效益分析，没有先了解详细信息；选项C通知项目发起人，CEO所请求的数据变更，没有先与CEO沟通；选项D询问项目团队，了解CEO所请求的数据变更，项目团队可能不了解CEO的具体想法。

340. 答案：B

－ 解析：项目章程。审计部门核实成本效益分析，了解项目的合理性，应首先审查项目章程，因为项目章程中包含了项目的商业论证、成本效益分析等关键信息。选项A项目范围说明书主要描述项目的范围；选项C项目协议主要涉及项目各方的协议内容；选项D资源管理计划主要关于项目资源的管理。

341. 答案：B

－ 解析：评价成本。项目经理聘请公司的监理人员来对可交付成果的质量进行检查，这种检查的目的是评价成本，确保可交付成果符合质量管理计划中的标准，同时控制成本。选项A预防成本是为预防质量问题而发生的成本；选项C外部失败成本是产品交付给客户后因质量问题导致的成本；选项D内部失败成本是在产品交付给客户之前因质量问题导致的成本。

342. 答案：D

－ 解析：参数估算。项目经理参考了历史项目信息，意识到可以按照工作项的数量来构建模型，估算项目成本，这符合参数估算的特点。选项A类比估算是根据以往类似项目的成本来估算当前项目成本；选项B三点估算是考虑最乐观、最可能和最悲观三种情况的估算方法；选项C自下而上估算是先对单个工作包或活动进行估算，然后将这些估算汇总得到项目的总成本估算。

343. 答案：C

－ 解析：进度落后，成本超支。到6月10日，任务只完成了40%，而分配给任务的资源已经花了2500元，按照计划，完成40%的任务应该花费2000元（ $5000 \times 40\%$ ），所以进度落后，成本超支。选项A进度落后，成本节余错误；选项B进度提前，成本节余错误；选项D进度提前，成本超支错误。

344. 答案：B

－ 解析：要求供应商立即更换原材料。质量部门通知项目经理供应商的原材料不合格，如果继续使用可能导致项目出现安全事故，项目经理应要求供应商立即更换原材料，确保项目质量。选项A拒绝该要求，因为并没有其他相关方反馈原材料有问题，这种做法忽视了质量风险；选项C马上停工，直到调查清楚原材料是否有问题，可能会造成项目延误；选项D遵循整体变更控制流程，检测原材料，流程较繁琐且不能及时解决问题。

345. 答案：B

－ 解析：对完成项目活动所需资源制定预算的能力。修改前的范围管理计划不会直接影响指导

定义范围以确定范围说明书、审批和维护范围基准的规范、依据范围说明书创建WBS的过程，但会影响对完成项目活动所需资源制定预算的能力，因为范围管理计划中包含了对项目范围的规划和管理方式，这会影响资源的预算。选项A、C、D都是范围管理计划直接影响的方面。

346. 答案：B

- 解析：不告诉其他团队成员，并尽最大努力改正该问题。这种做法是不合适的，团队成员之间应该相互协作，共同解决问题，隐瞒问题可能会导致更严重的后果。选项A继续解决最高优先级的任务，并在回顾会议上提出该问题，可以在不影响当前任务的情况下后续解决问题；选项C在下一个每日站会上提出该问题，可以让团队成员知晓并共同解决；选项D向其他团队成员发送信息，告诉他们可能出现的后果，可以让团队成员提前做好准备。

347. 答案：D

- 解析：消除浪费。团队决定减少那些可有可无的会议和文档，只做此刻必要的工作，这体现了团队精益开发中的消除浪费原则，去除不必要的工作，提高效率。选项A快速交付强调快速将产品交付给客户；选项B整体优化强调整个项目的全局优化；选项C嵌入质量强调在开发过程中嵌入质量保证。

348. 答案：D

- 解析：利益相关者数量。迭代周期的长度、会议上发生冲突的严重程度、敏捷团队人数都会影响回顾会议的召开时长，而利益相关者数量对回顾会议的召开时长没有直接影响。选项A、B、C都会在一定程度上影响会议时长。

349. 答案：A

- 解析：敏捷教练。在敏捷团队中，敏捷教练负责促进Scrum中的实践，确保团队遵循敏捷原则和方法。选项B产品负责人主要负责产品待办事项列表的管理；选项C项目干系人参与项目但不负责促进Scrum实践；选项D团队成员参与项目开发但不负责促进Scrum实践。

350. 答案：D

- 解析：延迟成本。产品负责人可以使用延迟成本技术，对所有功能根据客户的喜好进行优先级排序。延迟成本是指将功能推迟到后续版本所带来的成本，通过分析延迟成本，可以确定功能的优先级。选项A卡诺分析主要用于分析客户需求的类型；选项B计划扑克是一种估算技术；选项C SMART目标设定用于设定明确的目标。

351. 答案：A

- 解析：对比实际绩效和项目基准。通过对比实际绩效和项目基准，可以确定项目是否按照计划进行，是否处于正轨。选项B对比当前的实际绩效和上个周期的实际绩效，只能了解绩效的变化趋势，不能确定项目是否正轨；选项C审查进度计划和批准的预算，对比范围基准，比较复杂且不够直接；选项D要求团队成员报告项目绩效，没有体现与基准的对比。

352. 答案：B

- 解析：规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，不再接受新需求。在规划阶段收集需求并与相关方达成一致，可以确保项目范围的明确性和稳定性，避免范围蔓延。选项A在规划阶段只收集关键相关方的需求，可能会忽略其他相关方的需求；选项C在规划阶段通过一对一会，将所有相关方的需求记录到范围中，再实施整体变更控制处理额外需求，没有强调不再接受新需求；选项D规划阶段收集所有需求，与相关方就范围达成一致意见后，不再接受新需求，这种做法更符合项目范围管理的要求。

353. 答案：C

- 解析：持续进行收集需求，直至可以详细定义范围的描述。如果无法确定最终的项目需求，应持续收集需求，直到能够详细描述项目范围。选项A制定项目章程，确定主要的可交付成果，项目章程不能替代详细的需求定义；选项B定义初步范围说明书，多次反复开展定义范围，比较繁琐且效率低；选项D将项目可交付成果进行分解，分解为更易于管理的组件，需要在明确需求的基础上进行。

354. 答案：D

- 解析：成本效益分析。成本效益分析用于评估项目的经济效益，不属于产品分析技术。选项A系统工程、选项B系统分析、选项C需求分析都属于产品分析技术。

355. 答案: C

- 解析: 实施变更控制流程。客户提出的页面显示访问者账户姓名的要求不在项目范围中, 项目经理应按照变更控制流程进行处理, 评估变更的影响, 确定是否接受变更。选项A要求团队成员执行该项请求, 没有遵循变更控制流程; 选项B拒绝该项请求因为其不包含在项目范围中, 没有考虑客户的合理需求; 选项D更新范围管理计划, 没有先评估变更的影响。

356. 答案: A

- 解析: 结对编程。结对编程是一种敏捷开发技术, 两个人在一台计算机上共同工作, 一人输入代码, 一人审查代码, 两人经常互换角色。选项B计划扑克是一种估算技术; 选项C编码技术比较宽泛, 不是这种特定的两人协作编程技术; 选项D持续集成是将代码频繁集成到主干的一种实践。

357. 答案: A

- 解析: 整个过程中的浪费。价值流图起源于生产制造领域, 后被引入项目管理领域, 其主要作用是用于识别整个过程中的浪费, 以优化流程。选项B迭代任务完成情况不是价值流图的主要作用; 选项C最有价值的团队管理不是价值流图的关注点; 选项D项目过程中的价值创造不是价值流图直接识别的内容。

358. 答案: B

- 解析: 在团队成员充分讨论后以表决的方式决定。敏捷团队成员对需求使用的技术产生不同意见, 应在团队成员充分讨论后以表决的方式决定, 这样可以充分发挥团队成员的智慧, 达成共识。选项A让敏捷教练决定, 敏捷教练不应独断决策; 选项C让产品负责人决定, 因为该需求是由产品负责人添加的, 产品负责人不应代替团队做技术决策; 选项D让资深的技术专家决定, 也不应忽视团队成员的意见。

359. 答案: D

- 解析: 敏捷。敏捷开发方式适用于需求不明确、需要快速交付产品的场景。该公司希望在短时间内上市新产品, 且产品经理无法完成需求文档, 不知道产品包含多少功能, 敏捷开发可以通过迭代、增量的方式逐步明确需求并开发产品。选项A瀑布式开发要求在项目开始前有完整的需求定义, 不适合此情况; 选项B增量式开发是将产品分成多个增量逐步交付, 但通常也需要相对明确的需求框架; 选项C迭代式开发与敏捷类似, 但敏捷更强调团队的自组织和快速响应变化。

360. 答案: D

- 解析: 具有可测试性的潜在的一个产品功能增量。Scrum方法中, 每个迭代冲刺的产出物应该是具有可测试性的潜在的产品功能增量, 这样可以及时验证开发成果, 获取反馈并进行调整。选项A潜在的封装好的一个产品功能增量, 没有强调可测试性; 选项B文档化、规范化的产品需求不是迭代冲刺的产出物; 选项C可测量和可测试的版本表述不准确。

361. 答案: D

- 解析: 利用渗透式沟通, 以加强与该技术专家的沟通。渗透式沟通强调团队成员之间的自然信息交流, 让同一工作领域的成员在同一公开区域办公, 可以促进他们之间的日常交流和知识共享。选项A邀请该高级技术专家参加每日站会, 主要是为了同步工作信息, 不是为了渗透式沟通; 选项B组织所有的团队成员进行团建活动, 虽然有助于团队建设, 但不是渗透式沟通的最佳方式; 选项C让所有的项目干系人参加迭代评审会议, 主要是为了展示和评审工作成果, 与渗透式沟通无关。

362. 答案: C

- 解析: 应该由团队自己改进质量并解决问题。敏捷团队强调自组织, 团队成员应自主负责产品的质量改进和问题解决。选项A在每个迭代中都应该有更加严格的测试工作, 只是质量控制的一种手段, 没有体现团队的自主性; 选项B敏捷团队领导应该要求团队进行质量管理和控制工作, 过于强调领导的指令, 不符合敏捷的自组织原则; 选项D敏捷教练应该对质量进行检查, 敏捷教练主要是指导和协助团队, 不是直接检查质量。

363. 答案: B

- 解析: 从待办事项中删除代表5个或更多故事点的最低优先级任务。团队在迭代期间发现无法完成所有计划的任务, 应从待办事项中删除优先级最低的任务, 以确保迭代目标的达成。选项A

在待办列表中添加4个故事点的额外任务，会增加迭代的工作量，不可行；选项C本次迭代延长3天时间，没有解决任务优先级和资源分配的问题；选项D本次迭代减少3天时间，会影响迭代目标的完成。

364. 答案：A

- 解析：讨论做的好的和潜在需要改进的地方。评审会议的目的是回顾上一阶段的工作，讨论做的好的地方和潜在需要改进的地方，以便在后续工作中进行改进。选项B为下一次冲刺制定计划，这是冲刺计划会议的目的；选项C更新用户故事的进展状态，不是评审会议的主要目的；选项D说明在冲刺中完成了什么，只是评审会议的一部分内容，不是主要目的。

365. 答案：B

- 解析：故事点数或理想时长。在敏捷项目中，常用的估算单位是故事点数或理想时长，用于评估用户故事的工作量。选项A代码行数或功能点数通常用于传统项目的估算；选项C用例点数和理想时长不是敏捷项目常用的估算单位；选项D代码行数和故事点数，代码行数不是敏捷项目常用的估算单位。

366. 答案：C

- 解析：按照项目沟通管理计划进行沟通。在敏捷项目管理中，实现与项目干系人共享制定的系列计划应按照项目沟通管理计划进行沟通，确保沟通的有序性和有效性。选项A用最高可视化的方法，没有明确沟通的具体方式和内容；选项B将计划内容用邮件发送给干系人，比较单一，不能满足所有干系人的需求；选项D召开会议以在会上分享计划内容，没有体现出按照计划进行沟通。

367. 答案：A

- 解析：遵循自己的方法论规则，并检查计划，对应调整，反映进度计划和预算的变化。项目经理应遵循自己的项目管理方法论，检查计划并根据实际情况进行调整，以反映进度计划和预算的变化。选项B为公司高层提出一种备选方案，以不减少预算提供理由，没有解决进度的问题；选项C提交变更请求，以修改项目基准，没有先进行内部的计划调整；选项D不提醒产品负责人有严重问题，而是找到一种方法确保项目继续进行，这种做法不负责。

368. 答案：D

- 解析：联系PO，并和PO一起商讨是否应该添加该项任务。敏捷教练应与产品负责人（PO）进行沟通和协商，共同决定是否添加任务，而不是直接添加或忽略相关方的意见。选项A本次迭代待办事项列表已经完成，可以下次迭代周期再更新，没有考虑相关方的合理需求；选项B联系PO，让PO和高级职能经理可以一起工作，没有直接解决问题；选项C直接将该项任务添加，因为不能忽视项目干系人的意见和建议，这种做法不符合敏捷的流程。

369. 答案：B

- 解析：召开会议，详细分析了解每个用户故事的特点。在估算用户故事之前，团队应该召开会议，详细分析了解每个用户故事的特点，以便更准确地进行估算。选项A对用户故事按照优先级进行排序，应在估算之后根据估算结果进行排序；选项C制定估算用户故事点数的标准，应在了解用户故事特点之后制定；选项D使用扑克技术估算故事点，是一种估算方法，但在此之前应先了解用户故事特点。

370. 答案：B

- 解析：查看风险登记册中具体的风险减轻的措施。当一项风险可能会发生时，敏捷管理专业人士应查看风险登记册中具体的风险减轻的措施，以便及时采取行动减轻风险。选项A及时查阅风险管理计划，风险管理计划是宏观的指导文件，不能直接提供具体的减轻措施；选项C在信息发射源上张贴高风险项，只是风险提示，不能减轻风险；选项D进行必要的SWOT分析，与减轻风险的具体措施无关。

371. 答案：A

- 解析：结对编程。结对编程是两个人在一台计算机上共同工作，一人输入代码，一人审查代码，两人经常互换角色的一种技术。选项B计划扑克是一种估算技术；选项C编码技术比较宽泛，不是这种特定的两人协作编程技术；选项D持续集成是将代码频繁集成到主干的一种实践。

372. 答案：C

- 解析：可以在任何时间点进行技术部署。持续集成是一种软件开发实践，它允许团队在任何时间点将代码集成到共享存储库中，并自动进行构建、测试和部署，从而确保产品的质量和可部署性。选项A可以在所有功能都做完后，然后进行封装，这是传统的开发方式，不是持续集成的特点；选项B可以在每天结束后，进行交付的测试，持续集成不仅仅是每天测试；选项D可以在最终的商业批准时进行部署，持续集成强调的是随时可部署。

373. 答案：C

- 解析：提出自己的观点，但是最终的决定权交给团队。敏捷教练应引导团队成员思考和讨论，提出自己的观点，但最终的决定权应交给团队，以体现团队的自组织和自主决策。选项A继续提问进行提醒，直到团队能够发现自己的错误，可能会给团队成员带来压力；选项B要求团队改变搭建方法，过于强势；选项D不再提醒，让团队在后续工作中发现错误再改进，不利于及时解决问题。

374. 答案：B

- 解析：与团队召开会议，培训敏捷原则。团队成员以前没有使用过敏捷开发方式，项目经理首先应该与团队召开会议，培训敏捷原则，让团队成员了解敏捷的基本理念和方法。选项A安排每日站会进行沟通，没有先进行敏捷原则的培训；选项C与团队开会，平衡敏捷理论和敏捷实践，应在团队了解敏捷原则之后；选项D由产品负责人收集客户需求，与培训敏捷原则无关。

375. 答案：B

- 解析：同一个项目中多个团队的一种协调机制。Scrum of scrums会议是同一个项目中多个团队之间的一种协调机制，用于解决跨团队的依赖关系和协作问题。选项A即是每日Scrum站会，Scrum of scrums会议不是每日Scrum站会；选项C敏捷团队中每两周举行一次的会议，Scrum of scrums会议的频率根据项目需要而定；选项D为不同的敏捷团队提供方向，是一个临时的领导会议，Scrum of scrums会议不是为团队提供方向的临时领导会议。

376. 答案：C

- 解析：向开发团队解释敏捷团队是跨职能的，应该鼓励这种职能转变。敏捷团队强调跨职能，团队成员应具备多种技能，能够承担不同的角色和任务。选项A与该名测试人员沟通会对项目造成的影响，可能会引起团队成员的担忧；选项B在有相关职位空缺的时候推荐该名测试人员加入，没有积极鼓励职能转变；选项D将该问题放到下次的每日站会上进行讨论，没有及时解决问题。

377. 答案：D

- 解析：把团队分成两个子团队，并让他们各自安排每日站会。团队人数过多会导致每日站会效率低下，把团队分成两个子团队，并让他们各自安排每日站会，可以提高站会的效率和效果。选项A用电话会议替换每日站会，不能解决空间拥挤和站会时间过长的的问题；选项B分批进行每日站会，可能会导致信息传递不及时；选项C按照时间盒对应限制每位成员在站会中的发言时间，不能解决人数过多的根本问题。

378. 答案：D

- 解析：燃尽图。燃尽图可以直观地展示项目的剩余工作量随时间的变化情况，帮助团队成员和相关方了解项目的进展情况。选项A迭代计划是关于迭代周期内工作的计划安排；选项B产品路线图是展示产品发展方向的长期规划；选项C发布计划是关于产品发布的计划，都不能像燃尽图那样直观地展示项目进展情况。

379. 答案：D

- 解析：使用结对编程。结对编程是一种敏捷开发实践，通过两名开发人员共同编写代码，可以提高代码质量，确保产品的质量。选项A在开发过程中，进行更频繁的检查，比较笼统，没有具体说明如何检查；选项B在每日站会中收集反馈，主要是收集项目进展和问题的反馈，不能直接确保产品质量；选项C每天进行质量保证的协作，没有明确具体的协作方式。

380. 答案：A

- 解析：速度测量。速度是敏捷项目中用于衡量团队在一个迭代周期内完成的工作量的指标，团队可以根据速度来估算每个迭代周期完成的工作量，从而预估完成时间。选项B看板面板主要用于可视化工作流程和任务状态；选项C计划扑克是一种估算技术；选项D燃尽图用于展示剩余工作量随时间的变化。

381. 答案: A

- 解析: 在迭代评审会议上。在敏捷项目中, 团队若需要改变计划, 应该在迭代评审会议上进行, 因为在迭代评审会议上可以对本次迭代的工作进行总结和评估, 从而决定是否需要调整计划。选项B在迭代周期刚结束时, 没有特定的会议场合, 不利于计划的调整; 选项C在收获些新内容时, 比较模糊, 没有明确的时机; 选项D不应该改变计划, 只能变动里程碑, 过于僵化, 不符合敏捷的灵活性原则。

382. 答案: C

- 解析: 客户协作、响应变化、个体和交互、可工作的软件。敏捷宣言强调客户协作、响应变化、个体和交互、可工作的软件等价值观, 选项C的描述更符合敏捷宣言的价值排序。选项A、B、D的排序不符合敏捷宣言。

383. 答案: B

- 解析: 通过持续交付高价值的增量, 可以获得增加效益的机会。敏捷开发通过短周期的迭代, 持续交付可用的软件增量, 使客户能够尽早使用并提供反馈, 从而及时调整产品方向, 增加项目的商业价值和市场竞争力。选项A不需要再有严格的变更管理, 可以直接对团队提出要求, 不符合敏捷的变更管理原则; 选项C敏捷可以省去做计划的时间, 更早开始开发工作, 虽然敏捷强调快速响应变化, 但也需要一定的计划; 选项D团队承诺在迭代开发时也会处理新加的高价值工作, 不是敏捷开发对相关方的主要好处。

384. 答案: D

- 解析: 不管理团队工作内容的情况下管理团队。敏捷教练的“管理”主要是从团队氛围、协作、流程等方面进行引导和支持, 而不是直接管理团队的具体工作任务内容。选项A管理项目时间, 质量等, 这是项目经理的职责, 不是敏捷教练的主要职责; 选项B管理项目具体开发工作, 敏捷教练不直接参与开发工作管理; 选项C管理团队的任务分配情况, 也不符合敏捷教练的角色定位。

385. 答案: D

- 解析: 规范化的文档不是需要遵守的敏捷开发原则。敏捷开发强调快速响应变化、迭代开发、团队自组织等原则, 而规范化的文档在敏捷开发中不是重点强调的内容。选项A集中办公有助于团队成员之间的沟通和协作; 选项B迭代周期较短是敏捷开发的典型特征; 选项C及时拥抱变化是敏捷开发应对需求变化的重要原则。

386. 答案: C

- 解析: 它属于本次迭代的结束事件, 交付了这些功能就能关闭此次迭代, 这种说法不正确。迭代演示是团队本次迭代工作成果的证明, 客户能从中看到团队工作的进展状况, 它的目的是获得相关方的反馈, 以便后续工作的改进, 而不是交付了功能就能关闭迭代。选项A、B、D对迭代演示的理解是正确的。

387. 答案: D

- 解析: 对代码进行重组, 并不改变产品现有功能。重构是对代码进行重组, 目的是提高代码的可读性、可维护性等, 但不改变产品现有功能。选项A重构是重新估算工作所需成本和时间, 说法错误; 选项B通过当前的资源可用性以及相关方提出的变更进行范围修订, 与重构无关; 选项C通过审查成本偏差来修订成本基准, 也不是重构的目的。

388. 答案: B

- 解析: 敏捷教练应该负责整个Scrum流程的顺利实施以及教导团队成员。敏捷教练在团队中的主要职责是确保Scrum流程的顺利实施, 教导团队成员遵循敏捷原则和实践。选项A负责获得利益相关者的需求, 创建产品待办事项列表, 这是产品负责人的职责; 选项C负责管理团队, 安排他们的工作任务, 敏捷教练不直接管理团队的工作任务; 选项D参与产品功能开发工作, 敏捷教练主要负责指导和协助团队, 不参与具体的开发工作。

389. 答案: C

- 解析: 故事点数或理想时长。在敏捷项目中, 常用的估算单位是故事点数或理想时长, 用于评估用户故事的工作量。选项A代码行数或功能点数通常用于传统项目的估算; 选项B用例点数和理想时长不是敏捷项目常用的估算单位; 选项D代码行数和故事点数, 代码行数不是敏捷项目常

用的估算单位。

390. 答案: C

- 解析: 建议团队成员暂停该项讨论。在每日站会上, 团队成员讨论技术障碍会占用过多的时间, 影响站会的效率, 敏捷教练应建议团队成员暂停该项讨论, 可以在会后另行组织专门的讨论会议。选项A若该项技术障碍很重要, 便允许团队成员继续讨论并获得解决方案, 会破坏每日站会的规则; 选项B向团队成员宣扬每日站会的意义, 不能解决当前讨论占用时间的问题; 选项D中断每日站会并召开另一个问题解决会议, 比较突然, 没有先建议暂停讨论。

391. 答案: B

- 解析: 两种方法的原则往往是互补的。Scrum和XP都是敏捷开发方法, 它们的原则往往是互补的, 可以结合使用以发挥各自的优势。选项A XP是Scrum的一个组件, 说法错误; 选项C Scrum是XP的一个组件, 说法错误; 选项D两种方法的原则往往是矛盾的, 说法错误。

392. 答案: D

- 解析: 愿景、产品路线图计划、产品待办事项定义。敏捷教练告知发起人用愿景、产品路线图计划、产品待办事项定义这三个流程可以启动敏捷项目。选项A项目章程、愿景、产品待办事项定义, 项目章程不是敏捷项目启动的必要流程; 选项B产品路线图、迭代周期、燃起图, 迭代周期和燃起图不是启动项目的流程; 选项C产品路线图、迭代周期、迭代次数, 迭代周期和迭代次数不是启动项目的流程。

393. 答案: D

- 解析: 对专家的观点进行合并、类比并分解成为一种合适的方法以尽可能快的方式进行估算, 并且是可靠的估算, 不是计划扑克的正确表述。计划扑克是团队成员通过选择卡片来估算用户故事的工作量, 最终通过讨论达成一致的估算结果。选项A计划扑克的团队参与者不会超过10名成员、选项B最低估算被考虑用于最终的估算、选项C参与者来自团队中的开发人员, 这些都是计划扑克的正确表述。

394. 答案: D

- 解析: 根据地理位置, 设置多个地区, 每个地区都包括编码与测试人员组成一个子团队。这样可以充分利用不同地区的资源, 提高项目的执行效率。选项A根据地理位置, 设置几个地区, 每个地区由不同领域的成员组成一个独立的子团队, 可能会导致沟通和协作的困难; 选项B通过视频会议, 保证所有人在同一时间段内工作, 以保证信息同步, 这种方式可能会受到时差等因素的影响; 选项C设置几个地区, 每个地区由同一领域专家组成, 一个地区编码, 另一个地区测试, 没有充分利用资源。

395. 答案: C

- 解析: 立即联系产品负责人, 以确认用户故事的优先级排序。敏捷教练应立即联系产品负责人, 确认用户故事的优先级排序, 以确保项目团队能够按照正确的优先级开展工作。选项A直接将用户故事从迭代待办事项列表中删除, 没有经过产品负责人的确认; 选项B不用听从高层管理的意见, 按照团队的迭代计划执行, 没有考虑高层管理意见的合理性; 选项D搜集相关资料信息, 以确认该技术是否可行, 没有解决用户故事优先级的问题。

396. 答案: C

- 解析: 不是, Scrum Master应该扮演的角色是促进者, 并且培养团队的自组织。在敏捷开发中, Scrum Master的职责是促进团队的自组织和协作, 而不是监控状态并为团队成员分配新任务。选项A和B中Scrum Master分配任务和监控状态不符合其角色定位; 选项D中允许每日例会的时间根据需要进行增加, 没有体现出Scrum Master的核心职责。

397. 答案: A

- 解析: 看板中在制品数量过多。看板中在制品数量过多会导致工作流程不畅, 任务积压, 从而导致迭代平均周期变长, 工作堆积, 团队业务响应速度变慢。选项B没有制定迭代计划, 与迭代周期变长和工作堆积关系不大; 选项C团队成员间产生严重冲突, 可能会导致工作效率低下, 但不是导致迭代周期变长的主要原因; 选项D使用了错误的敏捷实践, 比较笼统, 没有具体指出是看板中在制品数量过多这种常见的错误实践。

398. 答案: B

- 解析：形成、震荡、规范、成熟。塔克曼阶梯理论指出，团队发展通常会经历形成、震荡、规范、成熟这几个阶段。选项A、C、D的阶段顺序不正确。

399. 答案：A

- 解析：在迭代规划中讨论用户故事时不包含验收标准。用户故事失败的最大可能原因是没有在迭代规划中讨论用户故事时包含验收标准，导致开发人员对用户故事的理解不一致。选项B客户提出了验收标准，不是失败的原因；选项C没有完成详细需求文档的编写，不是主要原因；选项D验收的测试用例是在本次迭代之前写的，不是导致用户故事失败的最大可能原因。

400. 答案：C

- 解析：尽早持续地交付有价值的软件，提高可视性和频繁适应的机会。敏捷方法的主要好处之一是能够尽早持续地交付有价值的软件，提高项目的可视性和频繁适应变化的机会。选项A可以更加关注项目本身并减少形式化的会议，从而更好的把控项目风险，这是敏捷方法的一个优点，但不是项目干系人获得的主要好处；选项B不需要遵循变更管理流程并且对于需求变更可以在每日站会中直接添加，说法错误，敏捷也需要遵循变更管理流程；选项D可以在迭代中考虑客户的商业需求并减少优先级的变更程序，以便使团队更好的履行承诺，不是项目干系人获得的主要好处。