

PMP 全真模拟试题（一）

说明：

(1) 实际 PMP 考试为 180 道题目(单选题占 94%，多选题占 6%，我选会告知几个正确选项，预测题型和敏捷题型各约占 50%)，答题时间为 230 分钟;大陆的考试形式为笔试，中英文对照。

(2) 本模拟试卷尽可能地覆盖 PMP 考试的题型，请学员朋友能集中精力在 3 小时内完成，达到全真的模拟效果；

(3) 模拟考试过程中，请完全转变思维，揣摩考题的意图;考试结束后，认真总结。

1. 公司总裁要求你领导一个与公司第一战略重要相关的大型项目。项目启动后，总裁询问你是否已经开始组建项目团队。他特别提出，希望看到公司不同地区的员工都能参与进来，从而使公司内部的专业知识得到充分运用。与此同时，他还提醒你，因为公司最近亏损，所以成本也是一个考虑因素。鉴于上述信息，在组建团队时，你应该考虑下列哪种方案？

- A. 建立多个小团队
- B. 外包团队
- C. 集中办公
- D. 使用虚拟团队

2. 在敏捷实践中，“T 型人才”指的是什么人？

- A. 可以用其他相关领域相对落后的技能补充其在某一领域的专业知识的人
- B. 可以用任意技能完成待办事项列表中的工作任务的通才
- C. 处于职业生涯早期，并且需要在完成任务的同时接受辅导的人
- D. 在一个领域有很深的造诣，且很少在该领域之外做出贡献的人

3. 苏是一个企业项目管理办公室的领导。最近她推出了一个季度项目审计流程，即每个季度企业将随机审计 10% 的项目组合。项目审计的主要驱动力和好处是什么？（选择 2 项）

- A. 对不遵守已发布的标准和政策的项目经理进行纪律处分
- B. 确定对合规性的潜在威胁
- C. 确认关键的法律和/或合同要求
- D. 根据已发布的标准和政策监控合规性
- E. 辅导、指导并培训项目经理

4. 下列哪个指标可以用来衡量实际完成的工作的价值？

- A. 实际成本 (AC)
- B. 挣值 (EV)
- C. 计划价值 (PV)
- D. 完工估算 (EAC)

5. 你是一家全国玩具连锁店的项目经理。你的新项目需要创建一个在全国多家商店展示的样品。你正在使用 RACI 矩阵来表明个人和活动之间的关联性。关于 RACI 矩阵，下列哪项是

正确的？

- A. RACI 矩阵是资源管理计划中的组织结构图和关于职责描述的工具与技术的一部分
- B. RACI 矩阵是一种基于矩阵的图表，它是资源管理计划的工具与技术
- C. RACI 矩阵是组织结构图和职责描述的一部分，也是一种用于资源管理计划的工具与技术的层级结构图
- D. RACI 矩阵是责任分配矩阵（RAM）中的一种类型，责任分配矩阵是资源管理计划的工具与技术

6. 下列哪项最能描述跨职能团队成员在敏捷团队中的角色？

- A. 辅导和指导团队的个人，有时被称为 Scrum 主管、项目经理或团队教练
- B. 负责引导产品方向的个人
- C. 拥有完成任务所需工作技能的个人
- D. 授权和发布团队成员任务的具有决策权的个人

7. 关于多元化和包容性，下列哪个选项是正确的？

- A. 保所有团队成员都可以参与并在团队中发表意见
- B. 包容性包括雇用来自不同宗教背景、文化、种族和经历的项目团队成员
- C. 多元化的团队可以探索新的想法并以此解决其面临的挑战和问题
- D. 代际敏感性涉及理解当今劳动力中各年龄层级之间的差异
- E. 以上都正确

8. 你所在的评选委员会正在考虑两个项目，最终只能选择其中之一。项目 A 的预期现金流入为 14000 美元，它的投资回收期为 14 个月，内部收益率（IRR）为 4%。项目 B 预计前 16 个月每季度现金流入为 5000 美元，IRR 为 2%。评选委员会应该选择哪个项目，为什么？

- A. 项目 A，因为它的投资回收期比项目 B 短
- B. 项目 B，因为它的 IRR 值低于项目 A
- C. 项目 B，因为它的投资回收期比项目 A 短
- D. 项目 A，因为它的 IRR 值高于项目 B

9. 下列哪个选项是不正确的？

- A. 所有团队成员都必须具备情商技能
- B. 商技能包括协作、谦逊和乐意与他人沟通
- C. 项目经理拥有情商技能至关重要
- D. 并非所有团队成员都必须具备情商技能

10. 你在成本管理时发现有两种替代方案可供选择：一是聘请承包商来完成一种可交付成果，二是直接从海外供应商处购买这种可交付成果。目前，你需要从购置运营和处置成本这些方面，对这两种备选方案进行比较并做出决定。你正在使用的方法是什么？

- A. 价值工程法
- B. 生命周期成本法
- C. 挣值管理法
- D. 财务分析法

11. 某组织想要转变其组织文化以实行新型实践（如敏捷型），它必须创建下列哪种环境？

（选择 2 项）

- A. 安全、诚实的工作环境
- B. 制约与平衡
- C. 灵活的环境
- D. 透明的环境

12. 公司总裁要求你领导一个与公司第一战略重点相关的大型项目。得知此消息后，一位首席建筑师前来拜访你，提出他也会参与该项目，但该项目尚未正式启动。此时可能发生了什么？

- A. 首席建筑师提前开始工作
- B. 一个误会，因为项目还没有开始
- C. 首席建筑师已被预分配
- D. 首席建筑师表达了他对于这个项目的兴趣

13. 阿莉莎是一名项目经理，负责管理一个基础设施的项目，即把五个数据中心整合为一个数据中心。到目前为止，她已经完成并收到了签署的项目章程，并确定了干系人。目前，她正在决定并记录她将使用哪个流程来管理项目。这项活动的输出是什么？

- A. 项目章程
- B. 干系人登记册
- C. 项目管理计划
- D. 范围管理计划

14. 下列哪些选项是范围基准的组成部分？（选择 3 项）

- A. 项目范围说明书
- B. 活动清单
- C. 工作分解结构（WBS）
- D. WBS 词典

15. 下列哪位质量理论学家被称为全面质量管理之父？

- A. 菲利普·克罗斯比
- B. 约瑟夫·朱兰
- C. W·爱德华兹·戴明
- D. 洪尔特·休哈特

16. 项目经理想要深入了解团队的优势领域和劣势领域，他可以使用下列哪一种工具？

- A. 培训
- B. 性格评估
- C. 会议
- D. 个人和团队评估

17. 项目经理在拥有 PMO 的组织内工作。PMO 的主要工作目标是该组织能够成功交付项目成果而提供所需的支持，并确保该组织始终遵守企业已发布的项目治理要求。这里描述的 PMO 是什么类型？

- A. 敏捷型

- B. 支持型
- C. 控制型
- D. 指令型

18. 下列哪项关于实施整体变更控制过程的描述是错误的？

- A. 该过程是作为执行项目工作的一部分进行的
- B. 该过程贯穿整个项目生命周期
- C. 该过程包含纠正措施、预防措施和修复缺陷的变更
- D. 该过程属于项目整合管理知识领域

19. 加布里埃拉负责领导她所在部门的项目交付工作。目前，她正在管理一个项目，该项目将为一款智能手机的应用程序添加一系列新功能，这个应用程序可以为用户提供交互式的“虚拟朋友”。她正在采用瀑布式方法管理项目的开始和结束，并按照敏捷实践执行工作。在项目开始时，加布里埃拉记录了项目执行、监控和收尾的具体方式。加布里埃拉正在创建哪一个文件？

- A. 版本发布计划
- B. 项目管理计划
- C. 敏捷宣言》
- D. 干系人参与计划

20. 关于控制图，下列哪些选项是正确的？（选择 3 项）

- A. 常见的产生偏差的原因包括随机的、已知的或可预见的，过程中经常出现的偏差及常见的产生偏差的原因可在控制图中绘制出来
- B. 控制图通过测量偏差来确定过程是否受控
- C. 纠正超出可接受范围的常见的偏差可能需要项目经理对过程的更改或重组进行批准
- D. 控制图与七点法则结合使用

21. 项目经理正在召开会议，为即将到来的迭代进一步定义用户故事。参会的两名团队成员鲍勃和珍妮在会议开始时观点不统一，珍妮特别指出团队应该将第二用户故事放到下一次迭代中。项目经理继续讨论下一个用户故事，暂时忽略了鲍勃对该议题提出的反对意见。鲍勃勉强接受了这个决定，之后他也接受了珍妮和团队成员做出的其他决定，并在会议剩余的时间里保持沉默。在会议结束时，项目经理告诉鲍勃，她将优先处理待办事项列表顶部的第二个用户故事，并在系统允许的情况下将其加入迭代。该项目经理在这个场景中使用了哪一种冲突解决技术？

- A. 缓和
- B. 妥协
- C. 命令
- D. 合作

22. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。近期，在收到部门经理的指示后，你的团队开始进行敏捷实践。在这种场景下，是什么权力类型在起作用？

- A. 合法权
- B. 参照权
- C. 专家权

D. 惩罚权

23. 可用性、成本和技能是下列哪项的示例？

- A. 项目进行中的假设条件
- B. 项目进行中的制约因素
- C. 团队成员的选择标准
- D. 项目选择标准

24. 项目经理正在制定 项目章程并使用了混合项目管理方法，随即他识别了几个制约因素。当制约因素在整个项目中发生变化时，他应该将其记录在哪里并保持定期更新？

- A. 产品愿景
- B. 迭代待办事项列表
- C. 风险登记册
- D. 假设日志

25. 对于满足或超出合同中预期价值的产品或服务的可交付物，下列哪种合同类型可以设立相应的激励措施？

- A. 成本补偿合同
- B. 工料合同
- C. 总价合同
- D. 成本加成合同

26. 合同的各个阶段与项目采购管理知识领域过程密切相关。下列哪项是不正确的？

- A. 确立项目和合同需求的合同要求阶段与规划采购管理过程相关
- B. 回应采购文件的合同邀标阶段与实施采购过程相关
- C. 授予合同的合同授予阶段与实施采购过程相关
- D. 规划采购管理过程的两个输出是实施采购过程的输入

27. 某大型制造公司的项目经理正在研发一种新系统，该系统将螺栓制造过程缩短 30 秒，从而每年为公司节省 2%的运营成本。该项目将涉及所有部门并且需要聘请高层管理人员。项目经理知道干系人的参与对于项目的成功至关重要，因此他正在花费时间制定干系人的参与战略。项目经理参与的是什么活动？

- A. 制订沟通管理计划
- B. 制定干系人登记册
- C. 制订干系人参与计划
- D. 制订项目管理计划

28. 下列哪项最能描述敏捷团队中产品负责人的角色？

- A. 辅导和指导团队的个人，有时被称为 Scrum 主管、项目经理或团队教练
- B. 负责引导产品方向的个人
- C. 拥有完成任务所需工作技能的个人
- D. 授权和发布团队成员任务的具有决策权的个人

29. 戴安娜是一家小型科技初创公司的项目经理。她的第一个项目是将数据托管从本地解决

方案转移到基于云的解决方案。随着工作的全面展开，她开始编写状态报告，以便稍后将其分发给项目团队和其他干系人。这个活动——创建状态报告——属于下列哪个过程组？

- A. 规划
- B. 执行
- C. 监控
- D. 收尾

30. 你是一家公司的项目经理，这是一家为旅行者提供极致体验的公司。你有在其他应用敏捷实践的公司工作的经验，并且你也意识到你会有机会在新职位中运用到这些经验。为了更好地过渡，你选择了一种混合实践的方法。虽然团队已经接受了这些变化，但你遭到了高层的强烈反对，他们希望看到不做过多修改的详细的项目进度计划。你能做些什么来获得高层的支持？

- A. 争取集中办公
- B. 使项目公开透明
- C. 修改术语，使他们感觉更熟悉
- D. 提供教育和培训

31. 在选择生命周期的类型时，你应该考虑下列哪些因素？（选择 3 项）

- A. 发起人的偏好
- B. 组织文化
- C. 项目团队
- D. 项目本身

32. 看板使用的是下列哪种调度方法？

- A. 关键路径法
- B. 关键链法
- C. 迭代调度
- D. 按需调度

33. 在实施采购流程时，你可能会要求供应商为你的项目提供墨水样本。这个墨水样本必须具有特定品质（供应商在采购的报价申请中进行过概述），并且你在进行选择之前，还需要在项目部署的打印机中测试墨水。关于你的行为，下列哪个说法是不正确的？

- A. 这是建议书评估技术的一个示例，它是这个过程的工具和技术
- B. 这是供方选择标准的一个示例，它是这个过程的输入
- C. 这是建议书评估技术的一个示例，它是这个过程的输出
- D. 供方选择标准可能还包括财务能力和技术能力

34. 你是一名项目经理。你所工作的部门最近经历了重组。你的新经理将作为你现有项目的发起人介入项目。新经理要求你简要介绍可以为部门提供价值的项目输出成果时间表。新经理描述的是什么？

- A. 收益
- B. 里程碑
- C. 净现值
- D. 内部收益率

35. 为什么在执行定性风险分析过程中很难评估风险概率？

- A. 因为它依赖于历史数据
- B. 因为它的值是基数值
- C. 因为它的值是有序的
- D. 因为它依赖于专家判断

36. 曼弗里特和弗兰克是两名在彼此职业生涯中相互支持的项目经理。最近，弗兰克向曼弗里特征询关于他的团队采用极限编程实践的建议。在结束午餐会议后，弗兰克向曼弗里特询问如何才能创建一个开放、鼓舞人心的环境，使得团队成员能够在其中做出贡献。曼弗里特可以给弗兰克提供什么建议？

- A. 为项目团队制定基本规则
- B. 激励项目团队
- C. 训练项目团队
- D. 发展项目团队

37. 奥雷斯特正在使用 Scrum 模型管理项目发布，他决定在项目期间团队集中办公。通过采用这种方法，奥雷斯特将获得哪些好处？（选择 3 项）

- A. 提高团队效率
- B. 以更低的成本创建一个持续学习的环境
- C. 促进知识共享
- D. 扩大可用的资源池

38. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。在收到部门经理的指示后，你的团队最近开始采用敏捷方法。虽然团队已遵照执行，但你根据经验判断，认为混合方法是前进的最佳途径。你请求并获准与部门经理会面，在会面时，你提出采用混合方法的建议。当会面结束时，基于你的经验和背景，部门经理同意了你的建议。在这种情况下，是_____权在起作用。

39. 你已经选择了一种预测型方法来管理项目，并将使用项目管理计划作为项目基准。你计划持续收集绩效数据并在必要时尽快实施已批准的纠正措施。这个活动与下列哪一个过程组相关联？

- A. 规划
- B. 监控
- C. 执行
- D. 启动

40. 你刚被一个新组织聘用。你正在制定建议邀请书（RFP），并发现该组织的合格卖家名单中有一家你大学同学开创的公司。你在进行了自制或外购分析后，决定组织最好还是采购此项目所需的产品。现在你正在帮助采购小组为即将举行的投标人会议做备，同时确定用于评估建议邀请书的标准。你安排与经理和采购主管会面，解释了你与其中一位供应商的关系。因为你已经很多年没有见过你的大学同学了，所以你肯定这不会成为阻碍。这个问题涉及《PMI 道德规范和职业行为准则》中的哪个领域，你正在执行哪个过程？

- A. 利益冲突和控制采购过程

- B. 保证诚信和实施采购过程
- C. 保证诚信和控制采购过程
- D. 利益冲突和实施采购过程

41. 苏正在领导她的 PMO 从指令型转向敏捷型。在向公司领导团队描述敏捷型 PMO 时，苏可能会强调哪些特征？（选择 3 项）

- A. 敏捷型 PMO 是面向创新的
- B. 敏捷型 PMO 是价值驱动的
- C. 敏捷型 PMO 是面向解决方案的
- D. 敏捷型 PMO 是多学科的

42. 在组建团队时，项目经理可能需要与下列哪些角色进行谈判？（选择 3 项）

- A. 团队成员
- B. 职能经理
- C. 其他项目经理
- D. 供应商

43. 除了下列哪项，其余都是虚拟团队的好处？

- A. 成本由各个地区分摊
- B. 它仅需较少的旅行
- C. 扩大技能资源库
- D. 团队更靠近客户和供应商

44. 你是一名高级项目经理，在一家生产航空工业零部件的制造厂工作。你正在采用精益和瀑布的组合方法来管理项目，并且正在实施已批准的变更。这个活动属于哪个过程组？

- A. 启动过程组
- B. 规划过程组
- C. 执行过程组
- D. 监控过程组

45. 你被分配到了一个新项目。你与你的经理会面以进一步讨论项目的未来。在过去的六个月中，PMO 一直在努力转变为敏捷型。你的经理表示你应该采用适应型方法管理新项目，从而为团队的发展方向提供支持。他进一步告知，该项目在质量和进度方面将受到高度约束的驱动，并且高层期望项目得到增量构建。你应该采用下列哪种适应型方法来管理该项目？

- A. 水晶方法
- B. 敏捷统一过程
- C. 动态系统开发方法
- D. 功能驱动开发

46. 工作分解结构（WBS）的最低层级是什么？

- A. WBS 词典
- B. 工作包
- C. 规划包

D. 控制账户

47. 克里斯汀最近加入了一家成长中的初创公司，担任医疗器械行业的项目经理，她向研发主管汇报工作。入职第一周，她花时间熟悉了组织和她的职责。她惊喜地得知她将直接负责管理项目的预算。克里斯汀在哪种类型的组织结构中工作？

- A. 职能型
- B. 项目型
- C. 弱矩阵
- D. 强矩阵

48. 你在某种产品可交付成果的管理质量过程中使用了数据表现工具和技术，以便对潜在缺陷的原因进行分组。这描述的是哪一种工具和技术？

- A. 关联图
- B. 矩阵图
- C. 亲和图
- D. 过程决策程序图

49. 人、交互、社区、沟通、技能和才能是什么方法论的核心价值？

- A. 敏捷统一过程 (Agile Unified Process)
- B. 水晶方法 (Crystal Methods)
- C. 规范敏捷 (Disciplined Agile)
- D. 看板 (Kanban)

50. 下列哪个过程的目的在于满足干系人的需求、管理与干系人的沟通、解决问题及管理干系人的期望等，并且这个过程还与《PMI 道德规范和职业行为准则》中对应的这一领域相关？

- A. 管理干系人的参与和角色定位研究
- B. 控制干系人的参与和角色定位研究
- C. 控制干系人的参与和职业责任
- D. 管理干系人的参与和职业责任

51. 你是一家为旅行者提供极致体验的公司的项目经理。你的最新项目涉及开发一款智能手机应用程序，该应用程序可自动获取客户的 GPS 坐标并为客户提供量身定制的资源和建议。你选择了一种混合方法来管理项目，现在团队可以很好地在一个月的迭代期内执行项目工作。但是自执行活动以来，项目团队成员之间一直存在问题，包括分歧、糟糕的会议气氛等。下列哪项可能导致这些问题的发生？

- A. 团队成员之间存在个性冲突
- B. 团队仍处于形成阶段
- C. 基本规则尚未建立
- D. 混合方法不适用于团队

52. 你是一名项目经理。你所在的部门最近经历了重组。你的新经理现在将作为你现有项目的发起人介入项目。新经理要求你简要介绍可以为部门提供价值的项目输出成果的进度表及责任人。在简报会上，你可能参考哪一个文件？

- A. 产品待办事项列表

- B. 效益管理计划
- C. 项目管理计划
- D. 燃尽图

53. 在三点估算法中，假设乐观估算为 25 天，悲观估算为 50 天，最可能估算为 35 天，根据三角分布公式，请问期望值是多少天？

- A. 25
- B. 36
- C. 35
- D. 37

54. 阿莉莎是一名项目经理，负责管理一个基础设施项目，该项目需要将五个数据中心整合为一个数据中心。她更新了自己在项目开始时创建的干系人参与矩阵，以记录此项目的沟通需求。阿莉莎使用的是什么工具或技术？

- A. 项目管理信息系统
- B. 人际关系和团队技能
- C. 专家判断
- D. 数据表现

55. 玛丽西尔在一家成熟的医疗保健公司担任首席项目经理。在过去的三个月里，她努力将新的概念和风格应用到其工作环境中。但是她遇到了来自瑞秋和罗恩的一些阻力，这两位同事更喜欢不同的领导风格——交易型、变革型和魅力型的结合体。瑞秋偏爱的是什么类型的领导风格？

- A. 仆人式领导
- B. 交互型领导
- C. 放任型领导
- D. 魅力型领导

56. 根据塔克曼阶梯理论的描述，团队在下列哪个阶段的生产力和效率最高？

- A. 形成阶段
- B. 震荡阶段
- C. 规范阶段
- D. 成熟阶段

57. 下列哪项是项目经理在管理项目整体工作时的有效输入？

- A. 项目文件
- B. 专家判断
- C. 问题日志
- D. 工作绩效数据

58. 你的项目评选委员会将在本周内考虑启动两个备选项目中的一个。他们要求你推荐对组织更有利的项目。你收集的信息显示，项目一的初始投资为 795000 美元，第一年每月的现金流入为 44000 美元，从第二年开始每季度预期现金流入为 156000 美元。项目二的初始投资为 845000 美元，第一年每季度的预计现金流入为 180000 美元，从第二年开始每季度的预

计现金流入为 136000 美元。你应该向委员会推荐哪个项目，为什么？

- A. 项目一，因为它的投资回收期为 18 个月，比项目二的投资回收期短
- B. 项目二，因为它的投资回收期为 15 个月，而项目一的投资回收期为 8 个月
- C. 项目一，因为它的初始投资比项目二低
- D. 项目二，因为它的投资回收期为 16 个月，而项目一的投资回收期为 19 个月

59. 你是一家服装公司的项目经理。你的项目需要安装新的人力资源系统。你正在采用混合方法来交付项目成果。你已确定与此项目相关的风险类型，下一步应该怎么做？

- A. 你应该使用定性和/或定量风险分析来评估风险，并确认其概率和影响
- B. 你应该使用德尔菲(Delphi)技术来确认风险，并识别你可能遗漏的其他风险
- C. 你应该通过制定风险应对流程来规划风险应对措施
- D. 你应该确定应对风险所需采取的步骤，并将这些步骤在风险应对计划中详细说明

60. 你的项目经历了一系列绩效的变化，并且产生了一些风险。现在完工估算(EAC)和完工预算(BAC)产生了差异，项目发起人要求你估算该项目完成时的成本。下列哪项是正确的？

- A. 考虑到绩效的变化，BAC 可能不再合理，因此你应该使用 EAC 来预测项目完成时的成本
- B. 考虑到绩效的变化，EAC 可能不再合理，因此你应该使用 BAC 来预测项目完成时的成本
- C. BAC 可能会因为绩效的变化而不再合理，因此你应该使用完工尚需估算(ETC)来预测项目完成时的成本
- D. EAC 可能会因为绩效的变化而不再合理，因此你应该使用 ETC 来预测项目完成时的成本

61. 迈克是一位经验丰富的项目经理，他的任务是指导初级项目经理伯纳德。在指导会议上，迈克谈到了两种类型的知识。他分享道，其中一种类型的知识可以使用文字、图片和数字进行记录。迈克指的是什么类型的知识？

- A. 隐性
- B. 已知
- C. 未知
- D. 显性

62. 仆人式领导处理工作的顺序是什么？

- A. 过程、人员、目的
- B. 人员、过程、目的
- C. 目的、人员、过程
- D. 过程、目的、人员

63. 跨文化沟通会为团队成员带来哪些挑战？

- A. 优先事项往往各不相同
- B. 团队成员往往分散在全球各地且存在时差问题
- C. 接收方有时不能理解信息的含义
- D. 团队成员的情绪容易波动

64. 根据干系人的权力、紧迫性和合法性，项目经理可以使用什么模型对干系人进行分类？

- A. 干系人立方体
- B. 干系人登记册

- C. 影响力方向
- D. 凸显模型

65. 项目经理正在召开启动会议并宣布项目工作即将开始执行。她与团队一起审查项目基准、沟通节奏和指导方针，并邀请团队参加派对以提高士气。下列哪个文件可作为项目基准？

- A. 项目管理计划
- B. 批准的项目进度表
- C. 工作计划
- D. 批准的项目预算

66. 某种方法论采用基于迭代的敏捷方法。这种方法论是一个单体团队框架，主要用于管理产品的开发周期。在每次迭代结束时，团队都会召开会议，对项目进行复盘并提出改进建议。这是哪一种方法论？在这个过程中，引用的技术是什么？（选择 2 项）

- A. 冲刺回顾会
- B. Scrum 框架
- C. 冲刺评审会
- D. 看板

67. 某项目经理负责一个由分散在四个时区的敏捷团队成员组成的项目。该团队现在遇到了沟通问题。项目经理可以做什么来应对团队面临的沟通挑战？

- A. 召开视频会议
- B. 设置远程配对
- C. 根据位置分配工作
- D. 集中办公
- E. A, B
- F. A, B, D

68. 玛丽西尔是一家公司的项目经理，她开始制定项目进度表的活动。到目前为止，她已经制订了进度管理计划，并带领团队将工作包分解为活动。现在，她和团队正在对活动进行排序。她计划在下次会议期间使用网络图以显示其可视化效果。她最有可能使用的是下列哪种网络图方法？

- A. 箭线图法（ADM）
- B. 双代号网络图法（AOA）
- C. 前导图法（PDM）
- D. 矢线图法（AOL）

69. 你在一个运用敏捷实践来管理项目的组织中工作。在评估项目时，你可能会采用什么类型的绩效衡量方法？

- A. 预测和成本效益
- B. 基于价值和经验
- C. 仅成本效益
- D. 仅经验

70. 根据现有的质量政策，你正在将质量管理计划转化为可执行的质量活动。你处于下列哪

个过程中？

- A. 质量管理计划
- B. 管理质量
- C. 控制质量
- D. 确认范围

71. 下列哪些是发送方/接收方沟通模型的组成部分？（选择 3 项）

- A. 推送
- B. 编码
- C. 传递
- D. 解码

72. 团队章程的目标是什么？

- A. 使团队正规化，以便资源的分配和投入可以被清晰地理解
- B. 创造一个团队可以自我管理和自我指导的环境
- C. 创造一个团队成员可以尽其所能的工作环境
- D. 营造团队归属感，以促进包容和协作行为

73. 项目经理正在组建项目团队，并获取团队完成可交付成果所需材料和物资的过程中。他从事的是什么活动？

- A. 开发资源
- B. 管理资源
- C. 获取资源
- D. 估算资源需求

74. 你是一家视频游戏公司的项目经理。你的项目是一个长期项目，该项目将在未来两年内分三个阶段完成。你已经收集了估算活动持续时间过程的输入并准备进行估算。项目发起人希望你在本周末之前对所有阶段进行项目估算。项目发起人明白现阶段的估算是一个粗略的数量级估算，其结果并不完全准确。你将使用下列哪种工具和技术进行估算？

- A. 参数估算
- B. 专家判断
- C. 类比估算
- D. 三点估算

75. 下表是项目关键路径的一个示例。假设每个活动必须在下一个活动开始之前完成，那么活动 3 的最晚开始日期和最晚结束日期分别是？

活动	时长（天）	最早开始日期	最晚结束日期
1	22	5 月 1 日	5 月 22 日
2	6	5 月 23 日	5 月 28 日
3	7	5 月 29 日	6 月 4 日
4	1	6 月 5 日	6 月 5 日

- A. 最晚开始日期为 5 月 30 日，最晚结束日期为 6 月 5 日
- B. 最晚开始日期为 5 月 29 日，最晚结束日期为 6 月 4 日
- C. 最晚开始日期为 5 月 31 日，最晚结束日期为 6 月 6 日

D. 最晚开始日期为 6 月 5 日，最晚结束日期为 6 月 11 日

76. 下表是项目关键路径的一个示例。假设每个活动必须在下一个活动开始之前完成，下列哪个选项是不正确的？

活动	时长（天）	最早开始日期	最晚结束日期
1	22	5 月 1 日	5 月 22 日
2	6	5 月 23 日	5 月 28 日
3	7	5 月 29 日	6 月 4 日
4	1	_____	_____

- A. 活动 1-2-3-4 是关键路径
- B. 下一步需要计算最晚开始日期和最晚结束日期
- C. 必须使用逆推法来确定活动 4 的剩余时间并补全该表
- D. 在确定最早开始、最早结束、最晚开始和最晚结束日期后，可以计算出每个活动的浮动时间

77. 下表是项目计划评审技术（PERT）的一个示例。活动 2 对项目特别重要，你的干系人要求你提供该活动的置信水平。你告诉他们你有 95.44% 的概率在几天内能够完成活动 2？

活动	乐观（天）	悲观（天）	期望值（天）
1	10	14	12
2	20	30	23
3	3	3	3

- A. 18~28 天
- B. 21~25 天
- C. 13~33 天
- D. 23~28 天

78. 公司总裁要求你领导一个与公司第一战略重点相关的大型项目。因此，你需要将你负责的一个项目移交给另一位项目经理。在交接会议期间，这位项目经理要求查看团队计划中需要进行哪些培训。这些信息可以在下列哪个文件中获得？

- A. 培训管理计划
- B. 沟通管理计划
- C. 团队章程
- D. 资源管理计划

79. 你是一名项目经理，你所在的部门最近经历了重组。在员工会议上，部门经理宣布将科技转化至云平台作为首要战略重点。你一直在采用敏捷方法管理项目，并且你知道这个消息对你的项目有直接影响。接下来，你可能做什么？

- A. 与发起人共同评估影响并继续执行变更管理流程
- B. 评估对待办事项列表的影响并在团队的帮助下细化待办事项列表
- C. 取消项目并提交一个新项目，以便正确应对范围的变更
- D. 与部门经理会面并使你的项目获得豁免权

80. 你的组织正在经历高层管理人员的重组。你的项目团队担心项目可能会因为高层的变动而被取消。果然，项目团队的担心是正确的，你已收到项目取消的通知。你的团队还有一个

剩余的可交付成果计划于下个月完成。你的下一步计划是记录到目前为止的工作结果。下列哪项描述了该过程所使用的工具和技术？

- A. 信息管理系统、专家判断和会议
- B. 七种基本质量工具、统计抽样、检查和已被批准的变更请求审查
- C. 检查和决策技术
- D. 偏差分析

81. 项目经理正在与团队合作，根据产品路线图制订简要、高层级的进度计划表。这个活动将明确产品发布计划中包含的冲刺次数。项目经理和团队正在使用下列哪种工具或技术制订进度计划？

- A. 敏捷发布计划
- B. 冲刺计划
- C. 进度网络分析
- D. 发布驱动开发

82. 根据爱德华·德·博诺 (Edward de Bono) 理论，我们可以使用什么类型的备选分析来确定项目范围？

- A. 自下而上
- B. 专家判断
- C. 横向思维
- D. 头脑风暴

83. 项目经理意识到两个共同编写代码的开发人员之间存在分歧。项目经理应该使用哪一种冲突解决技术来创造双赢的局面？

- A. 缓和
- B. 妥协
- C. 强迫
- D. 合作

84. 你是一家为旅行者提供极致体验的公司的项目经理。你一直在努力发展自己的个人领导技能，并聘请了一位导师来帮助你。在辅导课程中，你请导师说一下优秀领导者所具有的特征。下列哪些是优秀领导者可能会表现出来的特征？（选择 3 项）

- A. 使用参照权
- B. 传授远见卓识
- C. 关心战略计划
- D. 关心如何满足干系人的需求

85. 当前项目完工预算 (BAC) 为 15000 美元，实际成本 (AC) 为 12000 美元，挣值 (EV) 为 10000 美元，完工估算 (EAC) 为 17000 美元，请根据 EAC 计算完工尚需绩效指数 (TCPI)。

- A. 0.5
- B. 1.67
- C. 1
- D. 题干中提供的信息不充分

86. 下列哪项是待办事项列表细化的最佳定义？

- A. 一份团队为维护产品而创建的顺序清单，该清单以用户需求为中心
- B. 随着项目信息的增多和估算准确性的增加，待办事项的详细程度也在不断增加，整体是一个迭代的过程
- C. 项目需求和/或进行中的活动的渐进明细，进行中的活动指的是为满足客户需要而进行的团队审查、更新及编写需求的活动
- D. 一个团队召开的会议，以评审在冲刺期间完成的工作

87. 下列哪些是常见的冲突来源？（选择 3 项）

- A. 角色定义
- B. 缺乏资源
- C. 个人工作风格
- D. 进度优先级

88. 你的项目发起人告诉你，他正在考虑给予你项目中一位高级工程师 1000 美元的工作奖金。虽然该工程师兑现了承诺，但她在工作过程中与其他人产生了很多摩擦，并且其间不断违反团队章程。在这种情况下，你应该怎么办？

- A. 告知发起人此奖金与其表现正好匹配
- B. 告知发起人应将此奖金平均分配给团队
- C. 告知发起人奖金不是激励团队的最佳方式
- D. 告知发起人此奖金与其表现不相符

89. 保罗与项目发起人会面，以审查并获得有关项目效益管理计划的反馈。项目发起人仔细审查了到当前为止获得的收益清单，包括谁拥有这些收益，以及它们是如何映射到公司战略目标的。项目发起人可能会就该计划向保罗提供下列哪项反馈？

- A. 效益管理计划看起来很完整，关键组成部分均已齐备
- B. 效益管理计划缺一个可以在他和保罗之间提供反馈循环的系统
- C. 效益管理计划缺乏一个可以将每项收益追溯到组织战略的系统
- D. 效益管理计划缺乏一个确保收益可被追溯的系统

90. 你是一家为通信行业编写软件程序的公司工作。你客户所在的国家/地区限制了允许进入该国的外国人的数量。你在风险管理计划中识别到这个风险。项目期间的关键点是安装和设置。你已经评估了风险并正在执行定性风险分析过程。你将使用下列哪个工具和技术来确定此风险对项目目标（如时间、成本、范围或质量）的潜在影响并确定其发生的可能性？

- A. 风险分类
- B. 风险概率和影响评估
- C. 风险数据准确性评估
- D. 风险紧迫性评估

91. 迈克是一位经验丰富的项目经理，他的任务是指导初级项目经理伯纳德。在指导会议上，迈克强调了管理沟通渠道的重要性，然后询问伯纳德有多少位干系人参与了他的项目。伯纳德回答，有 15 位干系人。伯纳德的项目需要管理多少条沟通渠道？

- A. 113 条
- B. 105 条

C. 210 条

D. 225 条

92. 克里斯汀最近加入了一家医疗器械行业的初创公司。虽然她是一位经验丰富的项目经理，但这个行业对她而言还很陌生。为了提高工作的有效性，克里斯汀应该怎么做？

A. 研究医疗器械行业

B. 评估组织文化

C. 审查项目组合

D. 跟随她的同事

93. 你最近加入了一个组织，担任项目经理。组织为你分配的第一个项目之前已经开展了 6 个月。前任项目经理在任职 20 年后从公司退休。在工作的第一周，你注意到团队成员之间产生了大量的冲突。根据你的经验，冲突通常是由哪些原因引起的？（选择 3 项）

A. 资源可用性

B. 个人工作习惯

C. 地理问题

D. 进度问题

94. 你正在开展一个敏捷项目，该项目最关切的是为客户提供可以立即使用的可交付成果。你最有可能使用下列哪一种类型的项目生命周期？

A. 增量型

B. 预测型

C. 敏捷型

D. 迭代型

95. 项目经理正在管理一个小型项目，该项目共有 45 位活跃的干系人。这个项目有____条沟通渠道。

96. 责任分配矩阵（RAM）或 RACI 矩阵属于下列哪项？

A. 一种组织分解结构（OBS）

B. 一种层次结构图表

C. 一种资源分解结构（RBS）

D. 一种基于矩阵的图表

97. 一位使用服务型领导方法管理团队的项目经理正在让新的团队成员加入项目。这位新的团队成员将填补当前团队中存在的技能水平差距。项目经理向团队新成员提供了项目章程的副本，并承诺发送另一个文档的副本，该文档涉及团队价值观基本规则和团队之间的工作协议。项目经理将向团队成员发送哪个文档来展示这些内容？

A. 项目章程

B. 资源管理计划

C. 发布待办事项

D. 团队章程

98. 下列哪项最好地定义了显性知识？

- A. 团队从过去的项目经验中记录下来的技术知识
- B. 行业认可的组织定义和发布的标准化知识
- C. 可以用文字、图片和数字来捕捉和表达的知识
- D. 难以捕捉或者表达的知识，如信念、经验和诀窍

99. 下列哪些选项是正确的？（选择 3 项）

- A. 估算活动资源是制定进度的关键步骤，是属于项目进度管理知识领域的过程
- B. 规划资源管理、成本估算和控制采购都是项目管理过程
- C. 项目整合管理、项目范围管理和项目进度管理都是项目管理知识领域的内容
- D. 总共有 49 个项目管理过程

100. 在基于流程的敏捷中，团队在站会中可能会提出哪些问题？（选择 2 项）

- A. 作为一个团队，我们需要完成什么
- B. 上次站会之后，我完成了什么
- C. 从现在到下一次站会期间，我打算完成什么
- D. 有人在做任何不在任务板上的事情吗

101. 项目经理在考虑完成项目计划成果所需的技能和能力，包括材料、设备和供应品的类型和数量。项目经理在从事什么活动？

- A. 组建项目团队
- B. 制定进度时间表
- C. 估算资源需求
- D. 管理项目团队

102. 最近一位项目经理获准重新安排时间表。他开始与开发主管谈判，目的是使用他们最高级别的 Java 开发人员。项目经理正在执行什么项目管理活动？

- A. 控制进度
- B. 控制资源
- C. 控制成本
- D. 监控项目工作

103. 在原项目经理离开公司后，曼弗里特接手了一个项目。该项目正处于第五次迭代的中期。当曼弗里特参加团队会议时，他立即注意到，团队无法达成统一的结果。团队成员会礼貌地分享他们各自的想法，直到会议结束。曼弗里特决定重新审查团队章程。他可能在章程中发现什么漏洞？

- A. 缺乏项目愿景
- B. 缺乏团队责任
- C. 缺乏团队价值观
- D. 缺乏决策标准

104. 迈克是一位经验丰富的项目经理，他的任务是指导初级项目经理伯纳德。在一次指导会议上，迈克谈到了定期监控事业环境因素的重要性。伯纳德表示困惑，并要求迈克解释为什么他应该关心一些他无法控制的事情。迈克最可能回答的主要原因是什么？

- A. 项目经理应该始终保持好奇心，并跟上业务发展的步伐

- B. 项目经理可以利用新发布的资源来获益
- C. 事业环境因素可能对项目产生积极或消极的影响
- D. 事业环境因素可能导致项目的取消

105. 凯莉是一名风险经理。她与项目经理阿莉莎合作，她们都为一家顶级医疗保健公司工作。她们目前正在进行风险分析。为了确定最可能的项目完成日期，基于已知的风险，她们使用了风险管理工具来运行数千个可能的场景。她们使用的是什么工具？

- A. 蒙特卡罗分析
- B. 决策树分析
- C. 敏感性分析
- D. 影响图

106. 你正在采用水晶方法管理一个项目。按照你所在组织的惯例，你可以利用一个允许团队聊天、上传和下载文档及举办虚拟会议的沟通平台。你可以在这个平台上上传一份文档，并通过电子邮件向团队发送一个链接，请求他们在两个工作日内评审该文档。你知道一些团队成员并不会主动下载关键的项目文档，因此你安排了时间与他们一起来评审这些信息。关于这种情况，下列哪项是正确的？

- A. 你正在使用拉式沟通方法与团队沟通
- B. 你的团队成员既积极主动又善于维护
- C. 你使用了多种方法与团队沟通
- D. 你正在使用一种互动式方法与团队沟通

107. 你是一家旅行公司的项目经理。你最近的项目是开发一款智能手机应用程序，它可以自动获取客户的 GPS 坐标，并提供定制化的资源和推荐。你花费时间思考了项目的复杂性，并决定绘制不确定性的程度。你使用了什么模型？

- A. 发布模型
- B. 斯泰西 (Stacey) 复杂性模型
- C. 守破离 (Shu-Ha-Ri) 模型
- D. 敏捷模型

108. 有一种动机理论认为，如果人们认为某种方式会有好的回报，他们就会按照这种方式行事。这是下列哪种理论？

- A. 卫生理论
- B. 需求层次理论
- C. 期望理论
- D. 成就理论

109. 你正在为一个涉及多个供应商的项目工作。其中一个供应商很难合作，它不是非常配合。你已经收到了这个供应商最新的服务费用清单，但你不认可它列出的上个月提交的关于交更请求的费用。当你致电给其公司的代表时，他们拒绝在费用上做出让步。你可能需要使用另一种替代争议解决方法 (ADR) 来弄清楚这件事的来龙去脉。这个问题描述了控制采购过程中的哪个工具与技术？

- A. 支付系统
- B. 索赔管理

- C. 采购绩效审查
- D. 合同变更控制系统

110. 为了加强对不明确的项目的交流，项目经理采用了敏捷方法，他有可能会做什么？

- A. 每日沟通
- B. 数字电话沟通
- C. 频繁沟通
- D. 基于计划的沟通

111. 项目经理正在召开会议，为即将到来的迭代进一步定义用户故事。参会的两位团队成员鲍勃和珍妮在会议开始时观点不统一，珍妮激动地指出团队应该将第二个用户故事放到下一个迭代中。项目经理接着讲下一个用户故事，暂时忽略鲍勃对这个话题提出的反对意见。鲍勃勉强接受了这个决定，并在会议的其余时间里保持沉默，接受了珍妮和团队其他成员做出的其他决定。在会议结束时，项目经理告诉鲍勃，她将要第二个用户故事放在待办事项列表的顶部，在系统允许的情况下将其加入迭代。鲍勃在这个场景中使用了下列哪一种冲突解决技术？

- A. 平滑
- B. 妥协
- C. 指导
- D. 合作

112. 下列哪位组织管理理论家发展了 X 理论和 Y 理论？

- A. 罗伯特·坦南鲍姆 (Robert Tannenbaum)
- B. 威廉·乌奇 (William Ouchi)
- C. 道格拉斯·麦格雷戈 (Douglas McGregor)
- D. 维克托·弗鲁姆 (Victor Vroom)

113. 阿莉莎是负责管理一个基础设施项目的项目经理，该项目将把五个呼叫中心合并为一个呼叫中心。到目前为止，她已经完成并收到了签字的项目章程，且识别了她的干系人。目前，她正在定义和记录她将使用哪些流程和方法来管理项目。她正在执行什么过程？

- A. 制定项目章程
- B. 制订项目管理计划
- C. 管理项目知识
- D. 监控项目工作

114. 你是一家开发和制造医疗保健设备的公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，项目团队内需要进行资源转移。你的一个项目有 50% 的团队发生了成员变化。一位留在项目中的团队成员琼向你表达了她对于一位新同事的担忧，她觉得这位新同事没有技术能力，无法完成这个迭代中团队分配给他的工作。你相信乔恩的判断。对于这位新团队成员，你应该怎么做？

- A. 立即从团队中调离该成员
- B. 什么都不做，因为分配任务已经完成
- C. 将培训和指导纳入分配任务
- D. 保留团队成员但重新分配工作

115. 你正在指导组织采用敏捷方法，并向项目经理传授服务型领导的知识。一位终身项目经理询问你，这种方法将如何改变他的角色及其管理团队的方法。你应该怎么回应？

- A. 现在的重点将是采取少干涉的方式，让团队自我决定及自我设定目标
- B. 现在的重点将是培养一个合作环境，并为执行工作的团队提供激励
- C. 现在的重点将是通过在项目生命周期的早期收集需求，以降低变更的影响
- D. 现在的重点将是指导团队成员，将责任分配给团队，培养合作环境

116. 你所在的 PMO 正处于向敏捷工作方式过渡的过程中。团队遇到了来自领导层的巨大阻力，领导层不习惯适应型的方法。PMO 的领导可以通过下列哪种方式来鼓励领导层采用呢？

- A. 在使用新方法的时候，及时提供培训
- B. 对项目经理进行各种适应型方法的培训，从而帮助宣传
- C. 仍然使用预测型的方法，直到领导层的支持增加
- D. 使用一种结合预测型和适应型方法的混合方法

117. 玛丽西尔在一家成熟的医疗保健公司担任首席项目经理。在过去的三个月里，她努力将新的概念和风格应用到新环境中。她按照目的、人员和过程的关注顺序来处理每一种情况。玛丽西尔遵循的是什么类型的领导风格？

- A. 服务型领导
- B. 互动型领导
- C. 放任型领导
- D. 魅力型领导

118. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革。你注意到你的新经理密切关注员工的上班和下班时间。你无意中听到她说，担心团队缺乏信心。你的新经理表现出了什么类型的管理风格？

- A. X 理论
- B. Y 理论
- C. Z 理论
- D. X—Y 理论

119. 你的项目发起人要求你监控项目结果是否符合标准。你将使用控制质量过程的工具与技术来帮助完成这一任务。你知道这些工具与技术可以与下列哪项一起使用，以帮助识别和解决与质量缺陷相关的问题？

- A. 专家判断
- B. 促进技术
- C. 计划-执行-检查-处理 (PDCA) 循环
- D. 替代方案生成

120. 你的项目是因社会需求而产生的。你正在计算绩效值，并且知道如下信息：BAC 为 2400 美元，ETC 为 400 美元，PV 为 2200 美元，EV 为 2100 美元，AC 为 2000 美元。CPI 和 SPI 分别是多少？

- A. CPI=1.14, SPI=0.87
- B. CPI=1.05, SPI=0.95

C. CPI=0.87, SPI=1.14

D. CPI=0.95, SPI=1.05

121. 你最近将一个项目的领导权移交给了另一个项目经理，并一直在指导他加快项目进度。在一个指导课上，他分享了对项目至关重要的高级工程师在会议上的扰乱行为及其公然违反团队基本规则的事情。你应该如何建议你的同事？

- A. 鼓励你的同事用他的直觉来决定正确的行动方针
- B. 因为出现了干扰行为，所以应立即反馈给工程师经理
- C. 由于资源的关键性，他们更应该依据规则灵活处理
- D. 直接与工程师解决其违反基本规则的问题

122. 有一种方法是两种敏捷方法的混合，即在冲刺中安排工作，并使用看板来显示冲刺的工作及监控正在进行的工作，这是下列哪种方法？

- A. 瀑布式 Scrum (Scrumfall)
- B. 极限编程 (XP)
- C. 动态系统开发方法 (DSDM)
- D. Scrum 板 (Scrumban)

123. 一家大型制造企业的项目经理正在研究一种新系统，该系统可以将螺栓的制造过程缩短 30 秒，每年可以为企业节省 2% 的运营成本。这个项目将涉及所有部门及其高层领导。项目经理知道干系人参与是项目成功的关键，所以她花了时间分析其预期参与的级别。她首先考虑的是后勤部门的负责人，该负责人没有对该项目发表任何评论或产生任何反应。这位负责人出席了最近的一次简报会，项目经理在会上审查了项目章程。项目经理将为这位干系人记录什么参与级别？

- A. 抵制的
- B. 不知晓的
- C. 支持的
- D. 中立的

124. 一位项目团队成员找到你，告诉你她因为个人问题必须提前下班。后来，你发现她的配偶患了严重疾病，由于相关的医疗开支，他们失去了住房，甚至连最基本的生活都难以得到保障。在获得这位团队成员的同意后，你召集团队举办了几次筹款活动。下列哪项描述了这种情况？

- A. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的自我实现的层次
- B. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的自我尊重的层次
- C. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的安全与保障需求的层次
- D. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的基本生理需要的层次

125. 你是非营利性组织“社区潮流”的项目经理。你的项目是因为社会需求而产生的。你正在计算绩效值，并且知道如下信息：BAC 为 900 美元，ETC 为 65 美元，PV 为 500 美元，EV 为 475 美元，AC 为 425 美元。下列哪项描述是正确的？

- A. 这个项目比计划提前，成本比计划高
- B. 这个项目比计划落后，成本比计划高

- C. 这个项目比计划落后，成本比计划低
- D. 这个项目比计划提前，成本比计划低

126. 下列哪些领域是识别人格特征的五因素模型的一部分？（选择 2 项）

- A. 神经质
- B. 尽责性
- C. 直觉
- D. 感觉

127. 下列哪项更好地描述了事业环境因素？

- A. 从组织内部影响企业级团队的因素
- B. 组织内部的因素，如内部政策和程序
- C. 影响企业级项目的法规
- D. 来自组织内部和外部可能影响项目的因素

128. 项目团队最近组织了一个工作会议，以确定与单个活动相关的成本。为了得到更准确的估算，他们将每个活动进一步细分为更小的部分。团队使用的是哪个估算技术？

- A. 类比估算
- B. 参数估算
- C. 自下而上估算
- D. 三点估算

129. 一家大型制造企业的项目经理正在研究一种新系统，该系统可以将螺栓的制造过程缩短 30 秒，每年可以为企业节省 2% 的运营成本。这个项目将涉及所有部门及其高层领导。项目经理知道干系人参与是项目成功的关键，因此她与发起人召开了头脑风暴会议，以创建干系人的初始列表。然后，她让这些人参与进来，进一步确认其他需要参与的干系人，并收集关于他们的任何可用信息，以便进行干系人分析。项目经理将从哪个文件里获取这些信息？

- A. 干系人登记册
- B. 干系人参与计划
- C. 假设日志
- D. 团队章程

130. 干系人登记册中记录了下列哪些内容？（选择 3 项）

- A. 干系人基本规则
- B. 干系人识别信息
- C. 干系人评估信息
- D. 干系人分类

131. 项目经理在制订与资源管理相关的计划活动时应该考虑什么？

- A. 项目生命周期的类型
- B. 团队成员的多样性
- C. 团队成员的物理位置
- D. 团队成员的偏见
- E. A、B、C

F. 以上都不是

132. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，项目团队内部进行了资源转换。你的一个项目有 50% 的团队成員发生了变化。你能做什么来帮助该团队建立一个合作的工作环境？

- A. 与其他领导谈判
- B. 运用你的影响力
- C. 重点关注表现最好的团队成员
- D. 促进团队建设活动

133. 你正在通过一套已经确定了的最低要求和相关的卖方信息（包括过往的表现、合同合规性和质量评级）选择卖方建议书。这个过程分别对应了哪两种工具和技术？

- A. 筛选系统和卖方评级系统
- B. 筛选系统和互联网搜索
- C. 卖方评级系统和筛选系统
- D. 互联网搜索和筛选系统

134. 你是一个大型软件开发项目的项目经理。你的项目正在按合同执行，但项目刚刚被取消了。下列哪个过程应该记录项目的完成程度？

- A. 结束项目或阶段
- B. 控制质量
- C. 确认范围
- D. 实施整体变更控制

135. 敏捷团队的成功组建需要下列哪些潜在因素的建立？（选择 3 项）

- A. 基本的信任
- B. 敏捷的思维
- C. 专注的团队
- D. 安全的工作环境

136. 你是一家旅行公司的项目经理。你最近的项目是开发一款智能手机应用程序，它可以自动获取客户的 GPS 坐标，并提供定制化的资源和推荐。你刚到公司，正在考虑公司文化，以决定如何更好地管理这个项目。你可以通过什么来评估公司文化？

- A. 组织偏差
- B. 项目团队偏好
- C. 过去项目的历史记录
- D. 人们的行为方式

137. 曼弗里特和弗兰克是两名在职业生涯中互相支持的项目经理。在一次便餐中，弗兰克向曼弗里特寻求建议。他一直在努力让他的团队接受极限编程（XP）实践。他指出，经过几次培训之后，团队仍不理解术语，这些术语令人困惑。在这种情况下，曼弗里特应该为弗兰克提供什么建议？

- A. 推动集中式团队
- B. 体现公开透明

- C. 修改术语，让他们感觉更熟悉
- D. 提供教育和培训

138. 凯莉是一名风险经理。她与项目经理阿莉莎合作，她们都为一家医疗保健公司工作。她们目前正在进行风险分析。在确定的 20 个风险中，有 5 个风险被认为是低优先级。这些风险应该被记录在哪里？

- A. 观察清单
- B. 风险报告
- C. 项目管理计划
- D. 风险管理计划

139. 罗纳尔多刚刚加入公司，担任项目经理，并接管了一个项目。他正在制定进度时间表。前任项目经理在维护项目管理文件的更新方面做得很好。罗纳尔多可以参考下列哪一份项目管理文件，其中概述了团队用于执行进度网络分析的方法和工具？

- A. 成本管理计划
- B. 活动清单
- C. 进度管理计划
- D. 项目进度网络图

140. 项目经理正在召开会议，为即将到来的迭代进一步定义用户故事。参会的两位团队成员鲍勃和珍妮在会议开始时观点不统一，珍妮激动地指出应将第二个用户故事放到下一次迭代中。项目经理接着讲下一个用户故事，暂时忽略了鲍勃对这个话题提出的反对意见。鲍勃勉强接受了这个决定，并在会议的其余时间里保持沉默，接受了珍妮和团队其他成员做出的其他决定。在会议结束时，项目经理告诉鲍勃，她将把第二个用户故事放在待办事项列表的顶部，并在系统能力允许的情况下将其加入迭代。珍妮在这个场景中使用了下列哪一种冲突解决技术？

- A. 平滑
- B. 妥协
- C. 指导
- D. 合作

141. 根据下列信息：EV 为 95 美元，PV 为 85 美元，AC 为 100 美元，此项目成本是多于还是少于这一时期的计划？

- A. 多于，因为公式求差的结果是负的
- B. 少于，因为公式求差的结果是负的
- C. 多于，因为公式求差的结果是正的
- D. 少于，因为公式求差的结果是正的

142. 业务分析师刚刚参与了一次需求收集会议。接下来的一周，项目经理开始获取和记录项目的可交付成果，并创建 WBS。业务分析师和项目经理正在执行下列哪个知识领域的过程？

- A. 项目进度管理
- B. 项目整合管理
- C. 项目需求管理
- D. 项目范围管理

143. 关于项目治理框架，下列哪些选项是正确的？（选择 3 项）

- A. 项目治理详细说明了运营、法律和风险政策
- B. 项目治理指导项目管理活动，以达到预期目标
- C. 项目治理为干系人提供了项目的结构、过程和决策模型
- D. 项目治理阐明了如何处理在项目经理权限之外的项目变更

144. 公司总裁要求你领导一个大型项目，该项目与公司的第一战略重点相关。因此，你需要将你的一个项目移交给另一位项目经理。在交接会议中，这位项目经理要求查看团队的社会契约，以便他能够熟悉已建立的基本规则。这位项目经理想要的是什么文件？

- A. 资源管理计划
- B. 项目管理计划
- C. 项目章程
- D. 团队章程

145. 你的项目团队正在努力完成项目的最新功能，这需要先进的面部识别技术知识。在与同行交谈时，他们鼓励你考虑扩展团队，包括虚拟团队成员。这能带来什么好处？

- A. 降低成本
- B. 减少出差频率
- C. 技术资源池扩大
- D. 团队将更接近客户和供应商

146. 下列哪项是项目经理向相关干系人传递信息的有效输入？

- A. 沟通技术
- B. 工作绩效报告
- C. 项目管理信息系统
- D. 项目报告

147. 下列哪项制订进度计划过程的工具和技术可以与其他工具和技术（包括关键路径法）相结合使用，采用预测型方法来制订项目进度计划。

- A. 应用提前量和滞后量
- B. 进度网络分析
- C. 资源平衡
- D. 进度计划编制工具

148. 玛丽西尔是一家公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。这是该团队迄今为止承担的最复杂的项目。因此，她非常重视风险管理活动。她最近了解到，由于团队错过了可以依据项目情况进行针对性反应的早期预警信号，导致一个风险已经演变成了一个问题。项目发起人要求玛丽西尔向他汇报情况并提供整个项目风险的总结。玛丽西尔将与项目发起人审查什么文件？

- A. 风险登记册
- B. 风险报告
- C. 风险管理计划
- D. 假设日志

149. 项目经理召集团队召开最后一次会议，以庆祝项目功能的成功实现和所有交付的成功完成。会后，项目经理总结项目历程，包括它与计划的商业价值及其目标绩效的对比。这个摘要文档随后将移交给项目发起人，并与其余的项目工件一起存档以供将来参考。这个摘要文件又被称为什么？

- A. 绩效审查
- B. 项目章程
- C. 经验教训登记册
- D. 最终报告

150. 敏捷项目中不一定有项目经理的角色，在敏捷团队中什么角色有类似项目经理的职责？

- A. 团队促进者
- B. Scrum 主管
- C. 团队教练
- D. 项目团队领导
- E. A、B、C、D

151. 在使用敏捷思维开发实施策略时，团队应该询问哪些问题？（选择 2 项）

- A. 项目团队如何以敏捷的方式行动
- B. 团队如何避免变更，以保持与计划一致的进展
- C. 团队如何尽早完成明确的需求
- D. 为了专注于高优先级的任务，哪些工作可以避免

152. 控制图可以测量过程随着时间变化的结果，并描述出现偏差的常见原因。下列选项中，哪个不是出现偏差的常见原因？

- A. 随机偏差
- B. 可量化的偏差
- C. 可预测的偏差
- D. 始终存在的偏差

153. 你是一家公司的项目经理，负责的项目是安装新的邮件分类设备和软件。在项目实施过程中，你遇到了一些问题并经历了一些偏差。你期望这些偏差在项目的整个生命周期中继续存在，并期望它们与你目前看到的偏差类似。你知道以下信息：PV 为 900 美元，BAC 为 1400 美元，EV 为 925 美元，AC 为 925 美元。在这种情况下，下列哪项是正确的完工尚需估算 (ETC)？

- A. 490 美元
- B. 1400 美元
- C. 475 美元
- D. 500 美元

154. 项目经理可以使用下列哪些人际关系和团队技能来管理项目团队。（选择 3 项）

- A. 冲突管理
- B. 项目管理信息系统
- C. 情商

D. 影响力

155. 下列哪项最能描述燃尽图？

- A. 表示产品发布过程中已完成的工作的图表
- B. 跟踪待完成的剩余工作与时间盒中剩余时间的图表
- C. 表示进度信息的条形图，其中活动被列在纵轴上，日期被列在横轴上
- D. 确定主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成的图表

156. 一位在敏捷 PMO 工作的项目经理正在通过新批准的承包商来快速跟踪基于云的解决方案的项目实施。作为监督项目采购活动的一部分，项目经理对承包商执行的工作进行了结构化审查。这个问题描述了下列哪种工具和技术？

- A. 支付系统
- B. 索赔管理系统
- C. 合同变更控制系统
- D. 检查

157. 下列哪项不是管理项目知识过程的输出？

- A. 可交付成果
- B. 经验教训登记册
- C. 项目管理计划的更新
- D. 组织过程资产的更新

158. 曼弗里特和弗兰克是两名在职业生涯中相互支持的项目经理。最近，弗兰克就他的团队进行极限编程实践的事情向曼弗里特寻求建议。在一次谈话中，弗兰克询问曼弗里特如何让团队克服工作透明化所带来的恐惧感。此时，曼弗里特应该为弗兰克提供什么建议？

- A. 推动团队集中办公
- B. 体现公开透明
- C. 修改术语，使他们更熟悉
- D. 提供教育和培训

160. 你是一家开发和制造医疗设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，团队内部进行了资源转换。你的一个项目中有 50% 的团队成員发生了变化，许多团队成员彼此不认识。你的项目团队目前处于团队发展模型的哪个阶段？

- A. 规范阶段
- B. 成熟阶段
- C. 形成阶段
- D. 震荡阶段

161. 你是一家旅行公司的项目经理。你的最新项目是要开发一款智能手机应用程序。它可以自动获取客户的 GPS 坐标，为他们提供定制化的资源和推荐。你选择了一种混合型方法，目标是更快地交付成果并最大限度地提高团队的工作速度。团队可以采用下列哪项技术实践来实现此目标？

- A. 持续整合
- B. 全方位测试

- C. 测试驱动开发
- D. 探针 (Spikes)
- E. 上述所有选项
- F. 上述各项均不适用

162. 玛丽西尔是一家公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。这是该团队迄今为止承担的最复杂的项目。因此，她非常关注风险管理活动。她最近了解到，有一个风险已经演变为一个问题。鉴于问题的本质，玛丽西尔需要遵循上报流程并通知相关人员。她需要在哪个文件里查找上报流程？

- A. 项目管理计划
- B. 问题日志
- C. 风险管理计划
- D. 沟通管理计划

163. 在团队会议上，你协助为即将到来的迭代准备故事，目的是为团队提供足够的故事信息，以便其了解故事内容并确定规模。你参与的是什么活动？

- A. 为即将到来的冲刺进行规划
- B. 改进待办事项列表
- C. 创建待办事项列表
- D. 制定产品路线图

164. 敏捷实践提倡专注。若非如此，团队成员必须同时处理多个任务，其生产率一定会降低。一般而言，生产率降低的范围是多少？

- A. 0%~10%
- B. 15%~30%
- C. 50%~75%
- D. 20%~40%

165. 下列哪项最能说明项目活动在执行过程中采取纠正措施的目的？

- A. 为确保项目工作的未来绩效与项目管理计划一致而进行的有目的的活动
- B. 为修改不合格产品或产品组件而进行的有目的的活动
- C. 为确保项目工作与项目管理计划一致而进行的无目的的活动
- D. 为确保项目工作与项目管理计划一致而进行的有目的的活动

166. 项目经理召集团队参加最后一次会议，以庆祝项目功能的成功实现。在会议期间，项目经理获取了团队关于在整个项目生命周期中哪些进展顺利及哪些可以改进的反馈信息。项目经理还讨论了计划效益的实现情况。项目经理将在哪个项目工件中记录这些信息？

- A. 绩效审查
- B. 项目章程
- C. 经验教训登记册
- D. 最终报告

167. 你的项目团队正在努力完成项目的最新功能，这需要先进的面部识别技术知识。在考虑了各种选项后，你决定创建一个作战室。你希望完成什么？

- A. 将团队成员结对，使其在编码方面进行协作
- B. 使团队成员能够专注于其分配的可交付成果
- C. 为整个项目将团队成员集中在一起
- D. 在项目期间，让团队成员虚拟参与

168. 你在参加了最近一次的面对面会议后，解决了一个问题，提交了变更请求，更新了问题日志、项目管理计划和项目文档。针对这个过程，下列哪项是不正确的？

- A. 这描述了管理沟通过程
- B. 在这个过程中，问题日志的作用类似于行动日志
- C. 当面对问题时应该进行排序和优先处理
- D. 应为每个问题指定责任方和到期日

169. 你是一家开发和制造医疗设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，项目团队内部进行了资源转换。你的一个项目有 50% 的团队成員发生了变化。虽然最初的人员变动带来了挑战，但团队最终稳定下来并且专注于项目。你的项目团队目前处于团队发展模型的哪个阶段？

- A. 规范阶段
- B. 成熟阶段
- C. 形成阶段
- D. 震荡阶段

170. 玛丽西尔是一家公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。为了准备与项目发起人的会议，玛丽西尔计划审查团队的工作量并确认他们是否会按时完成工作。下列哪些选项是玛丽西尔可能使用的有效的时间点衡量指标？（选择 3 项）

- A. 发布待办事项
- B. 燃起图
- C. 燃尽图
- D. 交付周期

171. 你正在与一个集中办公的团队管理一个软件开发项目。该项目通过一组迭代进行管理，迭代从创建故事卡开始。每一次迭代的重点都是交付商业价值，程序员结对作为一个组一起工作。关于这个问题，下列哪些选项是正确的？（选择 2 项）

- A. 你正在使用一种叫作结对编程的技术
- B. 你正在遵循功能驱动开发的方法
- C. 你正在使用极限编程的方法来管理项目
- D. 你使用的方法以人为本

172. 玛丽西尔是火杯公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。这是该团队迄今为止承担的最复杂的项目。因此，她非常重视风险管理活动。她最近了解到，由于团队错过了可以依据项目情况进行针对性反应的早期预警信号，导致一个风险已经演变成了一个问题。她决定回顾已获取的相关风险的信息，以确定其是否正确记录了风险触发因素，并进一步总结了经验教训。为了找到风险触发因素，玛丽西

尔将审查哪一个文件？

- A. 风险登记册
- B. 风险报告
- C. 风险管理计划
- D. 假设日志

173. 你正在采用水晶红(Crystal Red)方法来管理你的项目。在项目开始时你与领导层协商，项目期间让一个大型团队的成员集中办公。你的目的是建立一个让团队成员可以无意识地进行信息共享并在需要时参与对话的环境。这种交流方式叫什么？

- A. 互动沟通
- B. 推式沟通
- C. 拉式沟通
- D. 渗透式沟通

174. 你为一家名为“作家部落”的机构工作，这是一家为有抱负的作家提供稿件审查和评论的服务机构。你被指派为记录、跟踪和保存作家投稿及编辑批注的新计算机系统的项目经理。你雇用了一位供应商并与他合作。这位供应商从零开始按照你的要求编写了系统。你正在审阅项目绩效报告，报告中的一个度量值计算了完工预算(BAC)和完工估算(EAC)之间的差异。这描述了下列哪项内容？

- A. 完工尚需绩效指数(TCPI)
- B. 完工偏差(VAC)
- C. 完工尚需估算(ETC)
- D. 完工估算(EAC)

175. 你是一家为狗开发智能蓝牙可穿戴设备技术公司的项目经理。该产品目前正在开发的功能是当狗离开的距离超出主人智能手机指定的范围时，狗绳会轻轻地振动。你正在采用增量方法开发控制狗绳的应用程序，并决定创建一个原型，以获得前五位客户的反馈。这个原型将只包含部分功能。团队正在使用什么技术？

- A. 检查
- B. 最小可行产品
- C. 领域对象建模
- D. 增量式开发

176. 玛丽西尔最近在一家知名医疗保健公司接受了一个首席项目经理的新岗位。在过去的三个月里，她努力将新的概念和领导风格引入公司，但遇到了瑞秋和罗恩两位喜欢不同领导风格的同事的抵触。罗恩是一位精力充沛且热情的领导，他更喜欢通过激励和坚定的信念来领导团队。罗恩遵循的是什么样的领导风格？

- A. 仆人式领导
- B. 交互型领导
- C. 放任型领导
- D. 魅力型领导

177. 下列哪项最能描述敏捷团队中团队促进者的角色？

- A. 指导和引导团队的个人，有时被称为 Scrum 主管、项目经理或团队教练

- B. 负责指导产品方向的个人
- C. 具备生产产品所需技能的个人
- D. 具有给团队成员分配工作并授予决策权的个人

178. 罗恩是一名智能手机应用程序的开发人员。他和他的团队正在使用 Scrum 方法执行这项工作。罗恩刚刚完成了当前冲刺任务中的用户故事。他审查了相关标准确保其完整并可供客户使用。这些标准被称为什么？

- A. 验收标准
- B. 完成的定义
- C. 价值流图
- D. 计划-执行-检查-处理

179. 你是一家为狗开发智能蓝牙可穿戴设备技术公司的项目经理。该产品目前正在开发的功能是当狗离开的距离超出主人的智能手机指定的范围时，狗绳会轻轻地振动。你正在采用增量方法开发控制狗绳的应用程序，并决定创建一个原型以获得前五位客户的反馈。这个原型将只包含部分功能。团队希望通过采用这种方法获得什么益处？

- A. 在产品的整个生命周期内分摊成本
- B. 让顶级客户介入并优先考虑他们的需求
- C. 提高交付速度并尽早获得产品反馈
- D. 快速失败，以降低开发成本

180. 你正在执行与变更控制相关的活动。你参与的活动之一是记录和存储配置管理信息，以便团队有效管理并变更相关的产品信息和数据。这描述了下列哪项内容？

- A. 配置标识
- B. 配置核实与审计
- C. 配置核实与记录
- D. 配置状态统计