

PMP 全真模拟试题（一）答案+解析

说明：

(1) 实际 PMP 考试为 180 道题目(单选题占 94%，多选题占 6%，我选会告知几个正确选项，预测题型和敏捷题型各约占 50%)，答题时间为 230 分钟;大陆的考试形式为笔试，中英文对照。

(2) 本模拟试卷尽可能地覆盖 PMP 考试的题型，请学员朋友能集中精力在 3 小时内完成，达到全真的模拟效果；

(3) 模拟考试过程中，请完全转变思维，揣摩考题的意图;考试结束后，认真总结。

1. 公司总裁要求你领导一个与公司第一战略重要相关的大型项目。项目启动后，总裁询问你是否已经开始组建项目团队。他特别提出，希望看到公司不同地区的员工都能参与进来，从而使公司内部的专业知识得到充分运用。与此同时，他还提醒你，因为公司最近亏损，所以成本也是一个考虑因素。鉴于上述信息，在组建团队时，你应该考虑下列哪种方案？

- A. 建立多个小团队
- B. 外包团队
- C. 集中办公
- D. 使用虚拟团队

解析：答案 D。虚拟团队为项目创造了在不同地域扩展资源池的机会，并增加了其获取特殊专业知识的可能性。团队可以通过控制员工为开会而支付的旅行费用和允许成员远程工作来降低成本。

2. 在敏捷实践中，“T 型人才”指的是什么人？

- A. 可以用其他相关领域相对落后的技能补充其在某一领域的专业知识的人
- B. 可以用任意技能完成待办事项列表中的工作任务的人
- C. 处于职业生涯早期，并且需要在完成任务的同时接受辅导的人
- D. 在一个领域有很深的造诣，且很少在该领域之外做出贡献的人

解析：答案 D。在敏捷实践中，我们可以根据个人知识的深度和广度来判断一个人能够承担工作的程度。“I 型人才”是指在某一领域拥有深厚的专业知识，但很少为该领域之外的工作做出贡献的人；“T 型人才”是指通才，即在某一领域具有一定的专业知识且同时可以为其他领域做出贡献的人。

3. 苏是一个企业项目管理办公室的领导。最近她推出了一个季度项目审计流程，即每个季度企业将随机审计 10% 的项目组合。项目审计的主要驱动力和好处是什么？（选择 2 项）

- A. 对不遵守已发布的标准和政策的项目经理进行纪律处分
- B. 确定对合规性的潜在威胁
- C. 确认关键的法律和/或合同要求
- D. 根据已发布的标准和政策监控合规性
- E. 辅导、指导并培训项目经理

解析：答案 B、D。PMO 可以促进项目审计成为一种监控 PMO/公司发布的准则、政策及程序的合规性的手段。项目审计的一个主要好处是它可以作为识别合规性潜在威胁的工具，如法

律或合同要求。

4. 下列哪个指标可以用来衡量实际完成的工作的价值？

- A. 实际成本 (AC)
- B. 挣值 (EV)
- C. 计划价值 (PV)
- D. 完工估算 (EAC)

解析：答案 B。挣值 (EV) 是实际完成工作的价值。计划价值 (PV) 是在给定时间段内，计划完成工作的预算金额，实际成本 (AC) 是在给定时间段内，实际完成工作的成本。完工估算 (EAC) 是一个估算值，是对工作预期总成本的估算。

5. 你是一家全国玩具连锁店的项目经理。你的新项目需要创建一个在全国多家商店展示的样品。你正在使用 RACI 矩阵来表明个人和活动之间的关联性。关于 RACI 矩阵，下列哪项是正确的？

- A. RACI 矩阵是资源管理计划中的组织结构图和关于职责描述的工具与技术的一部分
- B. RACI 矩阵是一种基于矩阵的图表，它是资源管理计划的工具与技术
- C. RACI 矩阵是组织结构图和职责描述的一部分，也是一种用于资源管理计划的工具与技术的层级结构图
- D. RACI 矩阵是责任分配矩阵 (RAM) 中的一种类型，责任分配矩阵是资源管理计划的工具与技术

解析：答案 A。RACI 矩阵是组织结构图和职责描述的组成部分。RACI 矩阵是资源管理计划中关于职责描述的工具和技术。

6. 下列哪项最能描述跨职能团队成员在敏捷团队中的角色？

- A. 辅导和指导团队的个人，有时被称为 Scrum 主管、项目经理或团队教练
- B. 负责引导产品方向的个人
- C. 拥有完成任务所需工作技能的个人
- D. 授权和发布团队成员任务的具有决策权的个人

解析：答案 C。敏捷团队中有三种常见的角色：跨职能团队成员、产品负责人和团队教练。

7. 关于多元化和包容性，下列哪个选项是正确的？

- A. 保所有团队成员都可以参与并在团队中发表意见
- B. 包容性包括雇用来自不同宗教背景、文化、种族和经历的项目团队成员
- C. 多元化的团队可以探索新的想法并以此解决其面临的挑战和问题
- D. 代际敏感性涉及理解当今劳动力中各年龄层级之间的差异
- E. 以上都正确

解析：答案 E。多元化和包容性是我们组建项目团队时需要考虑的重要因素。

8. 你所在的评选委员会正在考虑两个项目，最终只能选择其中之一。项目 A 的预期现金流入为 14000 美元，它的投资回收期为 14 个月，内部收益率 (IRR) 为 4%。项目 B 预计前 16 个月每季度现金流入为 5000 美元，IRR 为 2%。评选委员会应该选择哪个项目，为什么？

- A. 项目 A，因为它的投资回收期比项目 B 短
- B. 项目 B，因为它的 IRR 值低于项目 A
- C. 项目 B，因为它的投资回收期比项目 A 短

D. 项目 A，因为它的 IRR 值高于项目 B

解析：答案 D。由于投资回收期是最不精确的现金流分析指标，因此内部收益率(IRR)在项目决策中具有更高的优先级。

9. 下列哪个选项是不正确的？

- A. 所有团队成员都必须具备情商技能
- B. 商技能包括协作、谦逊和乐意与他人沟通
- C. 项目经理拥有情商技能至关重要
- D. 并非所有团队成员都必须具备情商技能

解析：答案 D。所有团队成员，不仅仅是项目经理，都应具备情商技能。这些技能可以使团队成员很好地适应彼此并且能够应对各自工作的变化。

10. 你在成本管理时发现有两种替代方案可供选择：一是聘请承包商来完成一种可交付成果，二是直接从海外供应商处购买这种可交付成果。目前，你需要从购置运营和处置成本这些方面，对这两种备选方案进行比较并做出决定。你正在使用的方法是什么？

- A. 价值工程法
- B. 生命周期成本法
- C. 挣值管理法
- D. 财务分析法

解析：答案 B。我们在评估各种各选方案时使用的成本管理技术即生命周期成本法。该方法考虑了购置、运营和处置成本等方面的因素。

11. 某组织想要转变其组织文化以实行新型实践（如敏捷型），它必须创建下列哪种环境？（选择 2 项）

- A. 安全、诚实的工作环境
- B. 制约与平衡
- C. 灵活的环境
- D. 透明的环境

解析：答案 A、D。希望来用敏捷实战或其他新文化规范的组织必须培养和创建一个安全、诚实和透明的环境。这种类型的环境可以鼓励团队白前进，避免团队陷入过去的行为和做法中。

12. 公司总裁要求你领导一个与公司第一战略重点相关的大型项目。得知此消息后，一位首席建筑师前来拜访你，提出他也会参与该项目，但该项目尚未正式启动。此时可能发生了什么？

- A. 首席建筑师提前开始工作
- B. 一个误会，因为项目还没有开始
- C. 首席建筑师已被预分配
- D. 首席建筑师表达了他对于这个项目的兴趣

解析：答案 C。预先确定团队成员的技术是预分配。通常，预分配会正式记录在项目章程中或作为项目建议书的一部分提交给发起人。

13. 阿莉莎是一名项目经理，负责管理一个基础设施的项目，即把五个数据中心整合为一个数据中心。到目前为止，她已经完成并收到了签署的项目章程，并确定了干系人。目前，她

正在决定并记录她将使用哪个流程来管理项目。这项活动的输出是什么？

- A. 项目章程
- B. 干系人登记册
- C. 项目管理计划
- D. 范围管理计划

解析：答案 C。艾莉莎正处于制订项目管理计划的过程中。这个过程的唯一输出是项目管理计划。

14. 下列哪些选项是范围基准的组成部分？（选择 3 项）

- A. 项目范围说明书
- B. 活动清单
- C. 工作分解结构（WBS）
- D. WBS 词典

解析：答案 A、C、D。活动清单是项目进度的关键要素，它是编制进度基准的依据。根据《PMBOK® 指南》，范围基准内容包括项目范围说明书、WBS、工作包、规划包和 WBS 词典。

15. 下列哪位质量理论学家被称为全面质量管理之父？

- A. 菲利普·克罗斯比
- B. 约瑟夫·朱兰
- C. W·爱德华兹·戴明
- D. 洪尔特·休哈特

解析：答案 D。洪尔特·休哈特被认为是全面质量管理（TQM）之父。他开发了统计工具，以检测何时必须对相关流程采用纠正措施。

16. 项目经理想要深入了解团队的优势领域和劣势领域，他可以使用下列哪一种工具？

- A. 培训
- B. 性格评估
- C. 会议
- D. 个人和团队评估

解析：答案 D。项目经理可以使用多种个人和团队的评估工具来深入了解团队的优劣势领域，例如，团队成员偏好调查、结构化面试、能力测试和焦点小组等。

17. 项目经理在拥有 PMO 的组织内工作。PMO 的主要工作目标是为该组织能够成功交付项目成果而提供所需的支持，并确保该组织始终遵守企业已发布的项目治理要求。这里描述的 PMO 是什么类型？

- A. 敏捷型
- B. 支持型
- C. 控制型
- D. 指令型

解析：答案 C。PMO 分为三种类型：支持型、控制型和指令型。控制型 PMO 专注于为项目团队提供支持，如已发布的资源和模板，以及确保项目团队遵守企业发布的项目管理和治理框架等。

18. 下列哪项关于实施整体变更控制过程的描述是错误的？

- A. 该过程是作为执行项目工作的一部分进行的
- B. 该过程贯穿整个项目生命周期
- C. 该过程包含纠正措施、预防措施和修复缺陷的变更
- D. 该过程属于项目整合管理知识领域

解析：答案 A。执行整体变更控制过程是作为监控活动的一部分执行的。该活动与执行活动一起进行，但其本身不属于执行过程。

19. 加布里埃拉负责领导她所在部门的项目交付工作。目前，她正在管理一个项目，该项目将为一款智能手机的应用程序添加一系列新功能，这个应用程序可以为用户提供交互式的“虚拟朋友”。她正在采用瀑布式方法管理项目的开始和结束，并按照敏捷实践执行工作。在项目开始时，加布里埃拉记录了项目执行、监控和收尾的具体方式。加布里埃拉正在创建哪一个文件？

- A. 版本发布计划
- B. 项目管理计划
- C. 敏捷宣言》
- D. 干系人参与计划

解析：答案 B。项目管理计划描述了项目将如何被执行、监控及收尾。它涉及如何管理项目的各种要素，包括一些将要被运用到项目中的方法论。

20. 关于控制图，下列哪些选项是正确的？（选择 3 项）

- A. 常见的产生偏差的原因包括随机的、已知的或可预见的，过程中经常出现的偏差及常见的产生偏差的原因可在控制图中绘制出来
- B. 控制图通过测量偏差来确定过程是否受控
- C. 纠正超出可接受范围的常见的偏差可能需要项目经理对过程的更改或重组进行批准
- D. 控制图与七点法则结合使用

解析：答案 A、B、D。超出可接受范围的差异的常见原因是它们难以被纠正，通常需要重新组织流程。但更改流程的决定权不在项目经理的权限范围内，这需要管理层的批准。七点法则是指当七个或更多的数据点落在中线的同一侧时，可能是有外部因素对结果产生了影响。

21. 项目经理正在召开会议，为即将到来的迭代进一步定义用户故事。参会的两名团队成员鲍勃和珍妮在会议开始时观点不统一，珍妮特别指出团队应该将第二用户故事放到下一次迭代中。项目经理继续讨论下一个用户故事，暂时忽略了鲍勃对该议题提出的反对意见。鲍勃勉强接受了这个决定，之后他也接受了珍妮和团队成员做出的其他决定，并在会议剩余的时间里保持沉默。在会议结束时，项目经理告诉鲍勃，她将优先处理待办事项列表顶部的第二个用户故事，并在系统允许的情况下将其加入迭代。该项目经理在这个场景中使用了哪一种冲突解决技术？

- A. 缓和
- B. 妥协
- C. 命令
- D. 合作

解析：答案 B。当会议结束时，项目经理采取了一种妥协的方法，也被称为调解；这种冲突解决方法可以在当事人试图为各方实现某种程度的满足以部分解决冲突时使用。项目经理通过提高第二个用户故事的优先级并允诺团队成员将其并入迭代来解决冲突。

22. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。近期，在收到部门经理的指示后，你的团队开始进行敏捷实践。在这种场景下，是什么权力类型在起作用？

- A. 合法权
- B. 参照权
- C. 专家权
- D. 惩罚权

解析：答案 A。合法权也被称为正式权，是指由于某人的职位或正式头衔而产生的权力。根据题干描述，部门经理的职位使他的命令具有很大的影响。

23. 可用性、成本和技能是下列哪项的示例？

- A. 项目进行中的假设条件
- B. 项目进行中的制约因素
- C. 团队成员的选择标准
- D. 项目选择标准

解析：答案 C。在组建团队时，项目经理必须考虑一些因素。多标准决策分析是一种协助决策过程的工具。可用性、成本和能力是项目经理可能使用的团队成员选择标准的示例。可用性、成本和能力也可能是项目的假设条件或制约因素，但这并不是持续不变的。

24. 项目经理正在制定 项目章程并使用了混合项目管理方法，随即他识别了几个制约因素。当制约因素在整个项目中发生变化时，他应该将其记录在哪里并保持定期更新？

- A. 产品愿景
- B. 迭代待办事项列表
- C. 风险登记册
- D. 假设日志

解析：答案 D。假设日志最先在制定项目章程过程中被创建，它包含假设条件和制约因素。

25. 对于满足或超出合同中预期价值的产品或服务的可交付物，下列哪种合同类型可以设立相应的激励措施？

- A. 成本补偿合同
- B. 工料合同
- C. 总价合同
- D. 成本加成合同

解析：答案 C。总价合同可以为卖家所提供的产品或服务设定一个明确的价格，或者为其达成或超额完成的合同交付物设立激励的措施。总价合同分为三种：固定总价合同、总价加激励费用合同和总价加经济价格调整合同。

26. 合同的各个阶段与项目采购管理知识领域过程密切相关。下列哪项是不正确的？

- A. 确立项目和合同需求的合同要求阶段与规划采购管理过程相关
- B. 回应采购文件的合同邀标阶段与实施采购过程相关
- C. 授予合同的合同授予阶段与实施采购过程相关
- D. 规划采购管理过程的两个输出是实施采购过程的输入

解析：答案 B。合同邀标阶段是准备来购文件（不是回应采购文件）并与规划采购管理过程关联的阶段。规划来购管理过程的两个输出分别是采购文件和供方选择标准，它们共同成为实施采购过程的输入。

27. 某大型制造公司的项目经理正在研发一种新系统，该系统将螺栓制造过程缩短 30 秒，从而每年为公司节省 2% 的运营成本。该项目将涉及所有部门并且需要聘请高层管理人员。项目经理知道干系人的参与对于项目的成功至关重要，因此他正在花费时间制定干系人的参与战略。项目经理参与的是什么活动？

- A. 制订沟通管理计划
- B. 制定干系人登记册
- C. 制订干系人参与计划
- D. 制订项目管理计划

解析：答案 C。干系人参与计划包括用于促进干系人在整个项目中创造性参与的策略。干系人参与计划是项目管理计划的组成部分，因此制订干系人参与计划相对选项 D 制订项目管理计划而言是一个更具体、更好的答案。

28. 下列哪项最能描述敏捷团队中产品负责人的角色？

- A. 辅导和指导团队的个人，有时被称为 Scrum 主管、项目经理或团队教练
- B. 负责引导产品方向的个人
- C. 拥有完成任务所需工作技能的个人
- D. 授权和发布团队成员任务的具有决策权的个人

解析：答案 B。敏捷团队中有三种常见的角色：跨职能团队成员、产品负责人和团队教练。

29. 戴安娜是一家小型科技初创公司的项目经理。她的第一个项目是将数据托管从本地解决方案转移到基于云的解决方案。随着工作的全面展开，她开始编写状态报告，以便稍后将其分发给项目团队和其他干系人。这个活动——创建状态报告——属于下列哪个过程组？

- A. 规划
- B. 执行
- C. 监控
- D. 收尾

解析：答案 C。生成状态报告属于监控项目工作的流程，它是监控过程组的一部分。这个过程的主要输出是工作绩效报告。

30. 你是一家公司的项目经理，这是一家为旅行者提供极致体验的公司。你有在其他应用敏捷实践的公司工作的经验，并且你也意识到你会有机会在新职位中运用到这些经验。为了更好地过渡，你选择了一种混合实践的方法。虽然团队已经接受了这些变化，但你遭到了高层的强烈反对，他们希望看到不做过多修改的详细的项目进度计划。你能做些什么来获得高层的支持？

- A. 争取集中办公
- B. 使项目公开透明
- C. 修改术语，使他们感觉更熟悉
- D. 提供教育和培训

解析：答案 D。当高层习惯于以预判性的思维方式和方法工作时，他们很难认同敏捷实践。如果公司不为高层提供相关的教育和培训，他们很难理解和接受一种新的工作方式。另外，《敏捷实践指南》建议我们使用精益思维来描述敏捷术语，如定期评审等。

31. 在选择生命周期的类型时，你应该考虑下列哪些因素？（选择 3 项）

- A. 发起人的偏好
- B. 组织文化
- C. 项目团队
- D. 项目本身

解析：答案 B、C、D。根据《PMBOK®指南》，我们在选择管理项目工作的方法时需要考虑三个主要因素，即组织文化、项目团队和项目本身。

32. 看板使用的是下列哪种调度方法？

- A. 关键路径法
- B. 关键链法
- C. 迭代调度
- D. 按需调度

解析：答案 D。看板通过遵循使用拉动进度系统（也被称为按需进度系统）的精益方法来保持项目的灵活性并专注于持续交付。这个拉动进度系统利用看板，使在过程中流动的工作可视化。

33. 在实施采购流程时，你可能会要求供应商为你的项目提供墨水样本。这个墨水样本必须具有特定品质（供应商在采购的报价申请中进行过概述），并且你在进行选择之前，还需要在项目部署的打印机中测试墨水。关于你的行为，下列哪个说法是不正确的？

- A. 这是建议书评估技术的一个示例，它是这个过程的工具和技术
- B. 这是供方选择标准的一个示例，它是这个过程的输入
- C. 这是建议书评估技术的一个示例，它是这个过程的输出
- D. 供方选择标准可能还包括财务能力和技术能力

解析：答案 C。建议书评估技术是这一过程的工具和技术，也是供方选择标准的一个示例。供方选择标准是这个过程的输入，前者可能也包括财务能力和技术能力。

34. 你是一名项目经理。你所工作的部门最近经历了重组。你的新经理将作为你现有项目的发起人介入项目。新经理要求你简要介绍可以为部门提供价值的项目输出成果时间表。新经理描述的是什麼？

- A. 收益
- B. 里程碑
- C. 净现值
- D. 内部收益率

解析：答案 A。项目发起人指的是收益。根据《PMBOK®指南》，项目收益的定义是为发起组织及项目的预期受益人提供价值的行动、行为、产品、服务或成果。

35. 为什么在执行定性风险分析过程中很难评估风险概率？

- A. 因为它依赖于历史数据
- B. 因为它的值是基数值
- C. 因为它的值是有序的
- D. 因为它依赖于专家判断

解析：答案 D。评估风险概率很困难，因为它依赖于专家判断。其他选项不适用于此过程。

36. 曼弗里特和弗兰克是两名在彼此职业生涯中相互支持的项目经理。最近，弗兰克向曼弗

里特征询关于他的团队采用极限编程实践的建议。在结束午餐会议后，弗兰里克向曼费里特询问如何才能创建一个开放、鼓舞人心的环境，使得团队成员能够在其中做出贡献。曼费里特可以给弗兰克提供什么建议？

- A. 为项目团队制定基本规则
- B. 激励项目团队
- C. 训练项目团队
- D. 发展项目团队

解析：答案 D。发展项目团队可以使团队取得成功，同时，它也是一种通过创造开放、激励的环境来使团队成员做出贡献的策略。

37. 奥雷斯特正在使用 Scrum 模型管理项目发布，他决定在项目期间团队集中办公。通过采用这种方法，奥雷斯特将获得哪些好处？（选择 3 项）

- A. 提高团队效率
- B. 以更低的成本创建一个持续学习的环境
- C. 促进知识共享
- D. 扩大可用的资源池

解析：答案 A、B、C。根据《敏捷实践指南》，集中办公可以改善沟通，促进知识共享，使团队成员能够对彼此及项目本身做出承诺，并创建一个低成本的持续学习环境。

38. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。在收到部门经理的指示后，你的团队最近开始采用敏捷方法。虽然团队已遵照执行，但你根据经验判断，认为混合方法是前进的最佳途径。你请求并获准与部门经理会面，在会面时，你提出采用混合方法的建议。当会面结束时，基于你的经验和背景，部门经理同意了你的建议。在这种情况下，是_____权在起作用。

解析：答案专家。当被影响的个人相信施加影响的另一个人在这个领域的知识是渊博的，专家权就会产生。在本题中，部门经理对于你的经验和知识的认可使得你的建议对他而言具有很高的价值。

39. 你已经选择了一种预测型方法来管理项目，并将使用项目管理计划作为项目基准。你计划持续收集绩效数据并在必要时尽快实施已批准的纠正措施。这个活动与下列哪一个过程组相关联？

- A. 规划
- B. 监控
- C. 执行
- D. 启动

解析：答案 C。在执行过程组中，我们执行计划中定义的工作并实施批准后的纠正和预防措施。监控过程组的主要工作重点是进行测量和执行检查，以确认实际与计划是否存在差异。

40. 你刚被一个新组织聘用。你正在制定建议邀请书（RFP），并发现该组织的合格卖家名单中有一家你大学同学开创的公司。你在进行了自制或外购分析后，决定组织最好还是采购此项目所需的产品。现在你正在帮助采购小组为即将举行的投标人会议做备，同时确定用于评估建议邀请书的标准。你安排与经理和采购主管会面，解释了你与其中一位供应商的关系。因为你已经很多年没有见过你的大学同学了，所以你肯定这不会成为阻碍。这个问题涉及《PMI 道德规范和职业行为准则》中的哪个领域，你正在执行哪个过程？

- A. 利益冲突和控制采购过程
- B. 保证诚信和实施采购过程
- C. 保证诚信和控制采购过程
- D. 利益冲突和实施采购过程

解析：答案 D。题干中描述的是实施采购过程。自制或外购决策是此过程的输入之一，投标人会议和建议书评估技术分别是此过程的工具和技术。由于你认识供应商，因此即使你最近没有见过他，你也应该关注利益冲突的情况。

41. 苏正在领导她的 PMO 从指令型转向敏捷型。在向公司领导团队描述敏捷型 PMO 时，苏可能会强调哪些特征？（选择 3 项）

- A. 敏捷型 PMO 是面向创新的
- B. 敏捷型 PMO 是价值驱动的
- C. 敏捷型 PMO 是面向解决方案的
- D. 敏捷型 PMO 是多学科的

解析：答案 A、B、D。敏捷 PMO 的存在是为了指导组织持续实现商业价值。根据《敏捷实践指南》，敏捷型 PMO 是价值驱动的、以创新为导向的、多学科的。

42. 在组建团队时，项目经理可能需要与下列哪些角色进行谈判？（选择 3 项）

- A. 团队成员
- B. 职能经理
- C. 其他项目经理
- D. 供应商

解析：答案 B、C、D。项目经理需要不断地使用人际关系和团队技能来完成他们的日常工作。在这些技能中，项目经理通常必须使用谈判技能来建立项目团队并获得团队所需的技巧和能力。项目经理经常与组织外部的职能经理、其他项目经理及销售商/供应商进行谈判。

43. 除了下列哪项，其余都是虚拟团队的好处？

- A. 成本由各个地区分摊
- B. 它仅需较少的旅行
- C. 扩大技能资源库
- D. 团队更靠近客户和供应商

解析：答案 A。虚拟团队通常可以降低项目或组织成本。虽然成本可以被分摊在多个地区，但这种情况高度依赖于项目或案例的场景，因此并不总是这样。其他三个选项都是使用虚拟团队的好处。

44. 你是一名高级项目经理，在一家生产航空工业零部件的制造厂工作。你正在采用精益和瀑布的组合方法来管理项目，并且正在实施已批准的变更。这个活动属于哪个过程组？

- A. 启动过程组
- B. 规划过程组
- C. 执行过程组
- D. 监控过程组

解析：答案 C。实施已批准的变更是指导和管理项目工作过程的组成部分，是执行过程组的组成部分。

45. 你被分配到了一个新项目。你与你的经理会面以进一步讨论项目的未来。在过去的六个月中，PMO 一直在努力转变为敏捷型。你的经理表示你应该采用适应型方法管理新项目，从而为团队的发展方向提供支持。他进一步告知，该项目在质量和进度方面将受到高度约束的驱动，并且高层期望项目得到增量构建。你应该采用下列哪种适应型方法来管理该项目？

- A. 水晶方法
- B. 敏捷统一过程
- C. 动态系统开发方法
- D. 功能驱动开发

解析：答案 C。这种敏捷方法以结合迭代和增量的治理框架为基础。在项目开始时，动态系统开发方法（DDSM）已经制定了项目成本、质量标准和完成时间框架，因此项目将会受约束驱动。

46. 工作分解结构（WBS）的最低层级是什么？

- A. WBS 词典
- B. 工作包
- C. 规划包
- D. 控制账户

解析：答案 B。WBS 的最低层级是工作包。工作包进一步被分解为活动。这些活动是制订进度计划的输入，并不是 WBS 的组成部分。

47. 克里斯汀最近加入了一家成长中的初创公司，担任医疗器械行业的项目经理，她向研发主管汇报工作。入职第一周，她花时间熟悉了组织和她的职责。她惊喜地得知她将直接负责管理项目的预算。克里斯汀在哪种类型的组织结构中工作？

- A. 职能型
- B. 项目型
- C. 弱矩阵
- D. 强矩阵

解析：答案 D。项目经理在强矩阵组织中具有中等或较高的权力。在这类组织中，项目经理向职能经理汇报并且直接管理项目预算。全职项目经理这个职位名称也在一定程度上反映了其角色职责。

48. 你在某种产品可交付成果的管理质量过程中使用了数据表现工具和技术，以便对潜在缺陷的原因进行分组。这描述的是哪一种工具和技术？

- A. 关联图
- B. 矩阵图
- C. 亲和图
- D. 过程决策程序图

解析：答案 C。题干中描述的是亲和图。亲和图是一种数据表现工具和技术，通过对缺陷的相关潜在原因进行分组来确定哪些领域应该得到最多的关注。

49. 人、交互、社区、沟通、技能和才能是什么方法论的核心价值？

- A. 敏捷统一过程（Agile Unified Process）
- B. 水晶方法（Crystal Methods）

C. 规范敏捷(Disciplined Agile)

D. 看板(Kanban)

解析：答案 B。水晶方法是指一系列旨在满足项目需求的方法。它是多方面的，每个棱面都代表一个核心价值。水晶方法的核心价值观是人、交互、社区、沟通、技能和才能。

50. 下列哪个过程的目的在于满足干系人的需求、管理与干系人的沟通、解决问题及管理干系人的期望等，并且这个过程还与《PMI 道德规范和职业行为准则》中对应的这一领域相关？

A. 管理干系人的参与和角色定位研究

B. 控制干系人的参与和角色定位研究

C. 控制干系人的参与和职业责任

D. 管理干系人的参与和职业责任

解析：答案 A。《PMI 道德规范和职业行为准则》中的角色定位研究部分涉及四个领域，包括促进团队成员和其他干系人之间的互动。题干中描述的是管理干系人参与过程的目的。

51. 你是一家为旅行者提供极致体验的公司的项目经理。你的最新项目涉及开发一款智能手机应用程序，该应用程序可自动获取客户的 GPS 坐标并为客户提供量身定制的资源和建议。你选择了一种混合方法来管理项目，现在团队可以很好地在一个月的迭代期内执行项目工作。但是自执行活动以来，项目团队成员之间一直存在问题，包括分歧、糟糕的会议气氛等。下列哪项可能导致这些问题的发生？

A. 团队成员之间存在个性冲突

B. 团队仍处于形成阶段

C. 基本规则尚未建立

D. 混合方法不适用于团队

解析：答案 C。基本规则是指团队建立的、对团队成员规定的可接受行为的准则。基本规则通常是团队章程的一部分，是管理干系人参与的重要工具。

52. 你是一名项目经理。你所在的部门最近经历了重组。你的新经理现在将作为你现有项目的发起人介入项目。新经理要求你简要介绍可以为部门提供价值的项目输出成果的进度表及责任人。在简报会上，你可能参考哪一个文件？

A. 产品待办事项列表

B. 效益管理计划

C. 项目管理计划

D. 燃尽图

解析：答案 B。项目发起人要求的是收益。效益管理计划描述了项目收益将如何交付及何时交付。它侧重于目标收益、战略一致性、实现收益的时间框架、收益评估指标和收益所有者，以及与交付的商业价值相关的其他关键信息。

53. 在三点估算法中，假设乐观估算为 25 天，悲观估算为 50 天，最可能估算为 35 天，根据三角分布公式，请问期望值是多少天？

A. 25

B. 36

C. 35

D. 37

解析：答案 D。我们可以使用三角分布（简单平均）或贝塔分布（加权平均）计算期望值。

三角分布的三点估算公式如下：期望值=（乐观估算+悲观估算+最可能估算）÷3。代入数值，即期望值=（25+50+35）÷3=37（天）（四舍五入）。

54. 阿莉莎是一名项目经理，负责管理一个基础设施项目，该项目需要将五个数据中心整合为一个数据中心。她更新了自己在项目开始时创建的干系人参与矩阵，以记录此项目的沟通需求。阿莉莎使用的是什么工具或技术？

- A. 项目管理信息系统
- B. 人际关系和团队技能
- C. 专家判断
- D. 数据表现

解析：答案 D。数据表现包括使用干系人参与矩阵来评估沟通需求是否得到满足。根据题干描述艾莉莎正在执行监督沟通过程。

55. 玛丽西尔在一家成熟的医疗保健公司担任首席项目经理。在过去的三个月里，她努力将新的概念和风格应用到其工作环境中。但是她遇到了来自瑞秋和罗恩的一些阻力，这两位同事更喜欢不同的领导风格——交易型、变革型和魅力型的结合体。瑞秋偏爱的是什么类型的领导风格？

- A. 仆人式领导
- B. 交互型领导
- C. 放任型领导
- D. 魅力型领导

解析：答案 B。交互型领导是一种结合了三种风格的领导方式：交易型、变革型和魅力型。交易型是指在确定奖励时注重目标、反馈和成就的领导者；变革型是指通过理想化的属性和行为赋予追随者权力，鼓励其创新，激发其创造力的领导者；魅力型是指激励追随者的领导者，这类领导者通常会在其自身周围创造高能量场的环境，并且他们本身往往持有坚定的信念。

56. 根据塔克曼阶梯理论的描述，团队在下列哪个阶段的生产力和效率最高？

- A. 形成阶段
- B. 震荡阶段
- C. 规范阶段
- D. 成熟阶段

解析：答案 D。塔克曼阶梯理论也被称为团队发展阶段，由团队发展可能经历的五个阶段组成：形成、震荡、规范、成熟和解散。成熟阶段是团队表现最佳的阶段。在这个阶段，团队的生产力和效率最高。

57. 下列哪项是项目经理在管理项目整体工作时的有效输入？

- A. 项目文件
- B. 专家判断
- C. 问题日志
- D. 工作绩效数据

解析：答案 A。题干中描述的是指导和管理项目工作的过程。这个过程主要包括领导并执行项目管理计划中定义的工作，以及实施已批准的变更。这是项目经理对正在执行的工作进行全面管理的过程。这个过程的输入包括项目管理计划、项目文件、批准的变更请求、事业环

境因素和组织过程资产。专家判断是一种工具或技术，而问题日志和工作绩效数据是这个过程的输出。

58. 你的项目评选委员会将在本周内考虑启动两个备选项目中的一个。他们要求你推荐对组织更有利的项目。你收集的信息显示，项目一的初始投资为 795000 美元，第一年每月的现金流入为 44000 美元，从第二年开始每季度预期现金流入为 156000 美元。项目二的初始投资为 845000 美元，第一年每季度的预计现金流入为 180000 美元，从第二年开始每季度的预计现金流入为 136000 美元。你应该向委员会推荐哪个项目，为什么？

- A. 项目一，因为它的投资回收期为 18 个月，比项目二的投资回收期短
- B. 项目二，因为它的投资回收期为 15 个月，而项目一的投资回收期为 8 个月
- C. 项目一，因为它的初始投资比项目二低
- D. 项目二，因为它的投资回收期为 16 个月，而项目一的投资回收期为 19 个月

解析：答案 B。项目 1 的投资回收期为 18 个月，第一年的现金流入为 528000 美元，第 2 年的现金流入为每月 52000 美元，因此总投资回收期为 18 个月。项目 2 的投资回收期为 15 个月，第一年的现金流入为 720000 美元，第 2 年的现金流入为每月 45333 美元，因此总投资回收期为 15 个月。

59. 你是一家服装公司的项目经理。你的项目需要安装新的人力资源系统。你正在采用混合方法来交付项目成果。你已确定与此项目相关的风险类型，下一步应该怎么做？

- A. 你应该使用定性和/或定量风险分析来评估风险，并确认其概率和影响
- B. 你应该使用德尔菲(Delphi)技术来确认风险，并识别你可能遗漏的其他风险
- C. 你应该通过制定风险应对流程来规划风险应对措施
- D. 你应该确定应对风险所需采取的步骤，并将这些步骤在风险应对计划中详细说明

解析：答案 A。既然你已识别了风险类型，那么你应该已经完成了识别风险的过程。

60. 你的项目经历了一系列绩效的变化，并且产生了一些风险。现在完工估算(EAC)和完工预算(BAC)产生了差异，项目发起人要求你估算该项目完成时的成本。下列哪项是正确的？

- A. 考虑到绩效的变化，BAC 可能不再合理，因此你应该使用 EAC 来预测项目完成时的成本
- B. 考虑到绩效的变化，EAC 可能不再合理，因此你应该使用 BAC 来预测项目完成时的成本
- C. BAC 可能会因为绩效的变化而不再合理，因此你应该使用完工尚需估算(ETC)来预测项目完成时的成本
- D. EAC 可能会因为绩效的变化而不再合理，因此你应该使用 ETC 来预测项目完成时的成本

解析：答案 A。选项 C 和选项 D 都不合理，因为项目发起人要求你提供的是完工估算(EAC)，而不是完成尚需估算(ETC)。项目绩效或风险的变化可能会导致完工预算(BAC)不再合理。在题干中描述的情形下，我们需要使用 EAC 来预测完成所有工作所需的总成本。

61. 迈克是一位经验丰富的项目经理，他的任务是指导初级项目经理伯纳德。在指导会议上，迈克谈到了两种类型的知识。他分享道，其中一种类型的知识可以使用文字、图片和数字进行记录。迈克指的是什么类型的知识？

- A. 隐性
- B. 已知
- C. 未知
- D. 显性

解析：答案 D。知识可以分为两种类型：显性知识和隐性知识。显性知识可以用文字、图片

和数字记录和表达；隐性知识则不然，如信念、经验和诀窍。

62. 仆人式领导处理工作的顺序是什么？

- A. 过程、人员、目的
- B. 人员、过程、目的
- C. 目的、人员、过程
- D. 过程、目的、人员

解析：答案 C。根据《敏捷实践指南》，仆人式领导践行并蕴含着敏捷的思维。仆人式领导者按照以下顺序处理工作：目的（与团队合作定义“为什么”）人员（鼓励团队创造一个所有人都能成功的环境）和过程（寻找结果）。

63. 跨文化沟通会为团队成员带来哪些挑战？

- A. 优先事项往往各不相同
- B. 团队成员往往分散在全球各地且存在时差问题
- C. 接收方有时不能理解信息的含义
- D. 团队成员的情绪容易波动

解析：答案 C。跨文化沟通存在一些独特的挑战，特别是在确保接收方理解信息含义方面。不同人群（即年龄、国籍、种族、性别）的沟通方式、不同语言的使用及不同的流程和协议都可以造成选项 C 的问题发生。

64. 根据干系人的权力、紧迫性和合法性，项目经理可以使用什么模型对干系人进行分类？

- A. 干系人立方体
- B. 干系人登记册
- C. 影响力方向
- D. 凸显模型

解析：答案 D。凸显模型是一种根据干系人的权威 1 权力、紧迫性和合法性评估，对干系人进行分类的方法。

65. 项目经理正在召开启动会议并宣布项目工作即将开始执行。她与团队一起审查项目基准、沟通节奏和指导方针，并邀请团队参加派对以提高士气。下列哪个文件可作为项目基准？

- A. 项目管理计划
- B. 批准的项目进度表
- C. 工作计划
- D. 批准的项目预算

解析：答案 A。项目管理计划是项目计划和基准的汇编，可以代表项目基准。一旦项目工作开始实施，我们将根据该计划衡量项目的进度。

66. 某种方法论采用基于迭代的敏捷方法。这种方法论是一个单体团队框架，主要用于管理产品的开发周期。在每次迭代结束时，团队都会召开会议，对项目进行复盘并提出改进建议。这是哪一种方法论？在这个过程中，引用的技术是什么？（选择 2 项）

- A. 冲刺回顾会
- B. Scrum 框架
- C. 冲刺评审会
- D. 看板

解析：答案 A、B。题干中描述的是 Scrum 框架。Scrum 框架所引用的技术是冲刺回顾会议（在 Scrum 中，Sprint 被称为冲刺或迭代）。团队举行冲刺回顾会是为了确定哪些地方进展顺利，哪些地方可以在下一个冲刺中改进，以及需要在项目范围内进行的其他变更。

67. 某项目经理负责一个由分散在四个时区的敏捷团队成员组成的项目。该团队现在遇到了沟通问题。项目经理可以做什么来应对团队面临的沟通挑战？

- A. 召开视频会议
- B. 设置远程配对
- C. 根据位置分配工作
- D. 集中办公
- E. A, B
- F. A, B, D

解析：答案 E。分布在不同地域的团队仍然可以从共享的虚拟工作空间中受益。《敏捷实践指南》提供了两个示例：通过不同位置之间的持续视频会议链接创建鱼缸窗口，在工作日内实时召开视项会议；通过虚拟会议工具共享屏幕、视频和音频并设置远程配对。

68. 玛丽西尔是一家公司的项目经理，她开始制定项目进度表的活动。到目前为止，她已经制订了进度管理计划，并带领团队将工作包分解为活动。现在，她和团队正在对活动进行排序。她计划在下次会议期间使用网络图以显示其可视化效果。她最有可能使用的是下列哪种网络图方法？

- A. 箭线图法（ADM）
- B. 双代号网络图法（AOA）
- C. 前导图法（PDM）
- D. 矢线图法（AOL）

解析：答案 C。前导图法（PDM）是最常用的图表法。PDM 使用框来表示活动，用箭头连接活动，以显示它们之间的依赖关系。PDM 也被称为单代号网络图（AON）。

69. 你在一个运用敏捷实践来管理项目的组织中工作。在评估项目时，你可能会采用什么类型的绩效衡量方法？

- A. 预测和成本效益
- B. 基于价值和经验
- C. 仅成本效益
- D. 仅经验

解析：答案 B。敏捷团队专注于衡量价值及团队交付成果。衡量往往是经验性的，本质上基于价值

70. 根据现有的质量政策，你正在将质量管理计划转化为可执行的质量活动。你处于下列哪个过程中？

- A. 质量管理计划
- B. 管理质量
- C. 控制质量
- D. 确认范围

解析：答案 B。你正处于管理质量过程中。该过程负责将质量管理计划转化为符合组织质量政策的可执行的质量活动。

71. 下列哪些是发送方/接收方沟通模型的组成部分？（选择 3 项）

- A. 推送
- B. 编码
- C. 传递
- D. 解码

解析：答案 B、C、D。发送方/接收方沟通模型包括三个关键组成部分：编码、传递和解码。编码是指发送者将信息转化为接收者能够理解的语言；传递是指使用适当的方法发送消息；解码是指接收方翻译收到的信息。

72. 团队章程的目标是什么？

- A. 使团队正规化，以便资源的分配和投入可以被清晰地理解
- B. 创建一个团队可以自我管理和自我指导的环境
- C. 创建一个团队成员可以尽其所能的工作环境
- D. 营造团队归属感，以促进包容和协作行为

解析：答案 C。团队章程也被称为团队社会契约，它创造了一个可以使团队成员能够在团队中尽其所能地工作的敏捷环境。

73. 项目经理正在组建项目团队，并获取团队完成可交付成果所需材料和物资的过程中。他从事的是什么活动？

- A. 开发资源
- B. 管理资源
- C. 获取资源
- D. 估算资源需求

解析：答案 C。获取资源涉及的活动有获取团队成员、设施、设备、材料、物资及完成项目工作所需的其它资源。

74. 你是一家视频游戏公司的项目经理。你的项目是一个长期项目，该项目将在未来两年内分三个阶段完成。你已经收集了估算活动持续时间过程的输入并准备进行估算。项目发起人希望你在本周末之前对所有阶段进行项目估算。项目发起人明白现阶段的估算是一个粗略的数量级估算，其结果并不完全准确。你将使用下列哪种工具和技术进行估算？

- A. 参数估算
- B. 专家判断
- C. 类比估算
- D. 三点估算

解析：答案 C。类比估算比其他估算技术耗时少，可用于估算项目不同阶段的进度。类比估算不如其他估算技术准确。

75. 下表是项目关键路径的一个示例。假设每个活动必须在下一个活动开始之前完成，那么活动 3 的最晚开始日期和最晚结束日期分别是？

活动	时长（天）	最早开始日期	最晚结束日期
1	22	5 月 1 日	5 月 22 日
2	6	5 月 23 日	5 月 28 日
3	7	5 月 29 日	6 月 4 日

4 1 6月5日 6月5日

- A. 最晚开始日期为5月30日，最晚结束日期为6月5日
 B. 最晚开始日期为5月29日，最晚结束日期为6月4日
 C. 最晚开始日期为5月31日，最晚结束日期为6月6日
 D. 最晚开始日期为6月5日，最晚结束日期为6月11日

解析：答案B。活动3的最晚结束日期的计算方法是用最后一项活动（活动4）的开始日期减去其时长。由于活动4的时长为1天，因此活动3的最晚结束日期为6月4日。它的最晚开始日期是6月4日的前7天，也就是5月29日。

76. 下表是项目关键路径的一个示例。假设每个活动必须在下一个活动开始之前完成，下列哪个选项是不正确的？

活动	时长（天）	最早开始日期	最晚结束日期
1	22	5月1日	5月22日
2	6	5月23日	5月28日
3	7	5月29日	6月4日
4	1	_____	_____

- A. 活动1-2-3-4是关键路径
 B. 下一步需要计算最晚开始日期和最晚结束日期
 C. 必须使用逆推法来确定活动4的剩余时间并补全该表
 D. 在确定最早开始、最早结束、最晚开始和最晚结束日期后，可以计算出每个活动的浮动时间

解析：答案C。我们需要采用正推法来计算活动4的最早开始日期和最早结束日期，计算方法为活动4的时长加上活动3的最早结束日期。

77. 下表是项目计划评审技术（PERT）的一个示例。活动2对项目特别重要，你的干系人要求你提供该活动的置信水平。你告诉他们你有95.44%的概率在几天内能够完成活动2？

活动	乐观（天）	悲观（天）	期望值（天）
1	10	14	12
2	20	30	23
3	3	3	3

- A. 18~28天
 B. 21~25天
 C. 13~33天
 D. 23~28天

解析：答案A。首先，我们需要计算此活动的标准差，标准差=（悲观-乐观）÷6，代入数值，即标准差为1.67。95.44%的置信区间对应3倍标准差，3倍标准差=1.67x3=5.01（天）。期望值为23天，因此，我们有95.44%的机会在18~28天内完成活动2。

78. 公司总裁要求你领导一个与公司第一战略重点相关的大型项目。因此，你需要将你负责的一个项目移交给另一位项目经理。在交接会议期间，这位项目经理要求查看团队计划中需要进行哪些培训。这些信息可以在下列哪个文件中获得？

- A. 培训管理计划
 B. 沟通管理计划
 C. 团队章程

D. 资源管理计划

解析：答案 D。资源管理计划描述了团队如何对资源进行分类、分配、管理和释放。作为团队管理的一部分，该计划详细说明了团队成员所需的培训策略。

79. 你是一名项目经理，你所在的部门最近经历了重组。在员工会议上，部门经理宣布将科技转化至云平台作为首要战略重点。你一直在采用敏捷方法管理项目，并且你知道这个消息对你的项目有直接影响。接下来，你可能做什么？

- A. 与发起人共同评估影响并继续执行变更管理流程
- B. 评估对待办事项列表的影响并在团队的帮助下细化待办事项列表
- C. 取消项目并提交一个新项目，以便正确应对范围的变更
- D. 与部门经理会面并使你的项目获得豁免权

解析：答案 B。敏捷实践高度适应变化并定期评估为满足变化而做出的变更和不断变化的需求。在这种情况下，我们需要与团队协商，根据不断变化的需求对待办事项列表进行评估和改进。

80. 你的组织正在经历高层管理人员的重组。你的项目团队担心项目可能会因为高层的变动而被取消。果然，项目团队的担心是正确的，你已收到项目取消的通知。你的团队还有一个剩余的可交付成果计划于下个月完成。你的下一步计划是记录到目前为止的工作结果。下列哪项描述了该过程所使用的工具和技术？

- A. 信息管理系统、专家判断和会议
- B. 七种基本质量工具、统计抽样、检查和已被批准的变更请求审查
- C. 检查和决策技术
- D. 偏差分析

解析：答案 C。题干中描述的是确认范围过程。这个过程使用的工具和技术是检查和决策。

81. 项目经理正在与团队合作，根据产品路线图制订简要、高层级的进度计划表。这个活动将明确产品发布计划中包含的冲刺次数。项目经理和团队正在使用下列哪种工具或技术制订进度计划？

- A. 敏捷发布计划
- B. 冲刺计划
- C. 进度网络分析
- D. 发布驱动开发

解析：答案 A。敏捷发布计划是制订进度计划过程的一种工具和技术。根据《PMBOK®指南》，它提供了发布计划的简要时间表，并帮助团队确定了完成发布计划所需的迭代或冲刺次数。

82. 根据爱德华·德·博诺（Edward de Bono）理论，我们可以使用什么类型的备选分析来确定项目范围？

- A. 自下而上
- B. 专家判断
- C. 横向思维
- D. 头脑风暴

解析：答案 C。横向思维是一种备选分析类型，常用于确定项目范围。它由爱德华·德·博诺（Edward de Bono）创建，是用于推理和思考问题的一种手段。它所推理和思考的问题往往不是显而易见的。

83. 项目经理意识到两个共同编写代码的开发人员之间存在分歧。项目经理应该使用哪一种冲突解决技术来创造双赢的局面？

- A. 缓和
- B. 妥协
- C. 强迫
- D. 合作

解析：答案 D。合作也被称为解决问题，是指个人来取合作态度，开展公开对话以达成共识并承诺解决冲突的方法。这种方法会带来双赢的局面。

84. 你是一家为旅行者提供极致体验的公司的项目经理。你一直在努力发展自己的个人领导技能，并聘请了一位导师来帮助你。在辅导课程中，你请导师说一下优秀领导者所具有的特征。下列哪些是优秀领导者可能会表现出来的特征？（选择 3 项）

- A. 使用参照权
- B. 传授远见卓识
- C. 关心战略计划
- D. 关心如何满足干系人的需求

解析：答案 A、B、C。优秀的领导者使用参照权，这是由下属推断并反馈给他们的。他们是有远见的人并且关注大局、战略方向和计划。

85. 当前项目完工预算（BAC）为 15000 美元，实际成本（AC）为 12000 美元，挣值（EV）为 10000 美元，完工估算（EAC）为 17000 美元，请根据 EAC 计算完工尚需绩效指数（TCPI）。

- A. 0.5
- B. 1.67
- C. 1
- D. 题干中提供的信息不充分

解析：答案 C。当我们将 EAC 作为目标时，TCPI 的计算公式为： $TCPI = (BAC - EV) \div (EAC - AC)$ 。代入数值，即 $TCPI = (15000 - 10000) \div (17000 - 12000) = 1$ 。

86. 下列哪项是待办事项列表细化的最佳定义？

- A. 一份团队为维护产品而创建的顺序清单，该清单以用户需求为中心
- B. 随着项目信息的增多和估算准确性的增加，待办事项的详细程度也在不断增加，整体是一个迭代的过程
- C. 项目需求和/或进行中的活动的渐进明细，进行中的活动指的是为满足客户需要而进行的团队审查、更新及编写需求的活动
- D. 一个团队召开的会议，以评审在冲刺期间完成的工作

解析：答案 C。根据《敏捷实践指南》，待办事项列表细化的定义是项目需求和/或进行中的活动的渐进明细，进行中的活动是指为满足客户需要而进行的团队审查、更新及编写需求活动。其他三个选项分别定义的是产品待办事项列表、渐进明细和冲刺评审会。

87. 下列哪些是常见的冲突来源？（选择 3 项）

- A. 角色定义
- B. 缺乏资源
- C. 个人工作风格

D. 进度优先级

解析：答案 B、C、D。根据《PMBOK®指南》，冲突的来源包括缺乏资源、进度优先级和个人工作风格。拥有基本规则、团队规范和项目管理实践（即沟通规划和角色定义）是团队减少冲突的方法。

88. 你的项目发起人告诉你，他正在考虑给予你项目中一位高级工程师 1000 美元的工作奖金。虽然该工程师兑现了承诺，但她在工作过程中与其他人产生了很多摩擦，并且其间不断违反团队章程。在这种情况下，你应该怎么办？

- A. 告知发起人此奖金与其表现正好匹配
- B. 告知发起人应将此奖金平均分配给团队
- C. 告知发起人奖金不是激励团队的最佳方式
- D. 告知发起人此奖金与其表现不相符

解析：答案 D。奖励和识别系统是鼓励满意行为的正式方式。根据题干描述，工程师虽然兑现了其承诺，但她并没有遵守团队章程，也没有表现出有利于团队的行为。

89. 保罗与项目发起人会面，以审查并获得有关项目效益管理计划的反馈。项目发起人仔细审查了到当前为止获得的收益清单，包括谁拥有这些收益，以及它们是如何映射到公司战略目标的。项目发起人可能会就该计划向保罗提供下列哪项反馈？

- A. 效益管理计划看起来很完整，关键组成部分均已齐备
- B. 效益管理计划缺之一个可以在他和保罗之间提供反馈循环的系统
- C. 效益管理计划缺乏一个可以将每项收益追溯到组织战略的系统
- D. 效益管理计划缺乏一个确保收益可被追溯的系统

解析：答案 D。保罗的效益管理计划缺乏一个可追溯和衡量收益的系统。这个系统可以确保项目按照预期实现其价值。

90. 你是一家为通信行业编写软件程序的公司工作。你客户所在的国家/地区限制了允许进入该国的外国人的数量。你在风险管理计划中识别到这个风险。项目期间的关键点是安装和设置。你已经评估了风险并正在执行定性风险分析过程。你将使用下列哪个工具和技术来确定此风险对项目目标（如时间、成本、范围或质量）的潜在影响并确定其发生的可能性？

- A. 风险分类
- B. 风险概率和影响评估
- C. 风险数据准确性评估
- D. 风险紧迫性评估

解析：答案 B。风险概率与影响评估工具和技术用于确定风险发生的可能性及其对项目目标的潜在影响。执行评估后，我们将使用概率和影响矩阵确定风险评分或等级（红色、黄色、绿色）。

91. 迈克是一位经验丰富的项目经理，他的任务是指导初级项目经理伯纳德。在指导会议上，迈克强调了管理沟通渠道的重要性，然后询问伯纳德有多少位干系人参与了他的项目。伯纳德回答，有 15 位干系人。伯纳德的项目需要管理多少条沟通渠道？

- A. 113 条
- B. 105 条
- C. 210 条
- D. 225 条

解析：答案 B。我们可以使用以下公式来计算沟通渠道的数量： $C2n=n \times (n-1) \div 2$ ，n 代表干系人的总数。接下来，代入数值可得： $C215=15 \times (15-1) \div 2=105$ （条）。

92. 克里斯汀最近加入了一家医疗器械行业的初创公司。虽然她是一位经验丰富的项目经理，但这个行业对她而言还很陌生。为了提高工作的有效性，克里斯汀应该怎么做？

- A. 研究医疗器械行业
- B. 评估组织文化
- C. 审查项目组合
- D. 跟随她的同事

解析：答案 B。当加入一个新组织时，项目经理熟悉该组织的文化是非常重要的。了解组织的运作方式、容忍度和风险偏好等，将有助于克里斯汀调整她的项目管理方法并更好地了解团队的行为和规范。

93. 你最近加入了一个组织，担任项目经理。组织为你分配的第一个项目之前已经开展了 6 个月。前任项目经理在任职 20 年后从公司退休。在工作的第一周，你注意到团队成员之间产生了大量的冲突。根据你的经验，冲突通常是由哪些原因引起的？（选择 3 项）

- A. 资源可用性
- B. 个人工作习惯
- C. 地理问题
- D. 进度问题

解析：答案 A、B、D。在管理项目团队时，许多冲突来源于进度问题、资源可用性或个人工作习惯。

94. 你正在开展一个敏捷项目，该项目最关切的是为客户提供可以立即使用的可交付成果。你最有可能使用下列哪一种类型的项目生命周期？

- A. 增量型
- B. 预测型
- C. 敏捷型
- D. 迭代型

解析：答案 A。增量型生命周期强调在每次迭代结束时完成可交付成果，以便将其移交给客户使用。

95. 项目经理正在管理一个小型项目，该项目共有 45 位活跃的干系人。这个项目有____条沟通渠道。

解析：答案 990。沟通渠道的计算公式为： $C2n=n(n-1) \div 2$ ，n 代表干系人的总数（假设你已经包含在 n 之中）。代入数值，即 $C245=n(n-1) \div 2=990$ （条）。

96. 责任分配矩阵（RAM）或 RACI 矩阵属于下列哪项？

- A. 一种组织分解结构(OBS)
- B. 一种层次结构图表
- C. 一种资源分解结构(RBS)
- D. 一种基于矩阵的图表

解析：答案 D。RAM 和 RACI 矩阵是组织结构图和职位描述工具和技术的一个组成部分。它们是一种基于短阵的图表。

97. 一位使用服务型领导方法管理团队的项目经理正在让新的团队成员加入项目。这位新的团队成员将填补当前团队中存在的技能水平差距。项目经理向团队新成员提供了项目章程的副本，并承诺发送另一个文档的副本，该文档涉及团队价值观基本规则和团队之间的工作协议。项目经理将向团队成员发送哪个文档来展示这些内容？

- A. 项目章程
- B. 资源管理计划
- C. 发布待办事项
- D. 团队章程

解析：答案 D。团队章程让整个团队成员了解他们将如何一起工作。它使团队在团队价值、工作协议、基本规则、会议指导方针和其他团队规范上保持一致。

98. 下列哪项最好地定义了显性知识？

- A. 团队从过去的项目经验中记录下来的技术知识
- B. 行业认可的组织定义和发布的标准化知识
- C. 可以用文字、图片和数字来捕捉和表达的知识
- D. 难以捕捉或者表达的知识，如信念、经验和诀窍

解析：答案 C。知识可以分为两种类型：显性知识和隐性知识。显性知识可以用文字、图片和数字来捕捉和表达；隐性知识更难捕捉或表达，如信念、经验和诀窍。

99. 下列哪些选项是正确的？（选择 3 项）

- A. 估算活动资源是制定进度的关键步骤，是属于项目进度管理知识领域的过程
- B. 规划资源管理、成本估算和控制采购都是项目管理过程
- C. 项目整合管理、项目范围管理和项目进度管理都是项目管理知识领域的内容
- D. 总共有 49 个项目管理过程

解析：答案 B、C、D。估算活动资源属于项目资源管理知识领域的过程。其他三个选项都是正确的。

100. 在基于流程的敏捷中，团队在站会中可能会提出哪些问题？（选择 2 项）

- A. 作为一个团队，我们需要完成什么
- B. 上次站会之后，我完成了什么
- C. 从现在到下一次站会期间，我打算完成什么
- D. 有人在做任何不在任务板上的事情吗

解析：答案 A、D。在基于流程的敏捷中，团队的吞吐量是重点。团队在站会中提出的问题如下：我们需要做什么来推进这项工作？有人在做任何不在任务板上的事情吗？作为一个团队，我们需要完成什么工作？工作流程中是否存在瓶颈或障碍？

101. 项目经理在考虑完成项目计划成果所需的技能和能力，包括材料、设备和供应品的类型和数量。项目经理在从事什么活动？

- A. 组建项目团队
- B. 制定进度时间表
- C. 估算资源需求
- D. 管理项目团队

解析：答案 C。项目经理正在执行与估算活动资源过程相关的活动。这个过程的活动包括评

估团队资源及执行项目工作所需的材料、设备和供应品的类型和数量。

102. 最近一位项目经理获准重新安排时间表。他开始与开发主管谈判，目的是使用他们最高级别的 Java 开发人员。项目经理正在执行什么项目管理活动？

- A. 控制进度
- B. 控制资源
- C. 控制成本
- D. 监控项目工作

解析：答案 B。有几个可行的选项，尤其是控制进度和控制资源。由于项目经理目前正在协商资源，因此最佳答案是选项 B，这是通过被称为控制资源的项目管理过程而进行的活动。作为这个过程的一部分，项目经理使用团队人际关系和团队技能来影响和协调资源。

103. 在原项目经理离开公司后，曼弗里特接手了一个项目。该项目正处于第五次迭代的中期。当曼弗里特参加团队会议时，他立即注意到，团队无法达成统一的结果。团队成员会礼貌地分享他们各自的想法，直到会议结束。曼弗里特决定重新审查团队章程。他可能在章程中发现什么漏洞？

- A. 缺乏项目愿景
- B. 缺乏团队责任
- C. 缺乏团队价值观
- D. 缺乏决策标准

解析：答案 D。虽然此团队章程可能存在多个缺陷，但其中可能出现的缺陷之一是缺乏决策标准。

104. 迈克是一位经验丰富的项目经理，他的任务是指导初级项目经理伯纳德。在一次指导会议上，迈克谈到了定期监控事业环境因素的重要性。伯纳德表示困惑，并要求迈克解释为什么他应该关心一些他无法控制的事情。迈克最可能回答的主要原因是什么？

- A. 项目经理应该始终保持好奇心，并跟上业务发展的步伐
- B. 项目经理可以利用新发布的资源来获益
- C. 事业环境因素可能对项目产生积极或消极的影响
- D. 事业环境因素可能导致项目的取消

解析：答案 C。虽然事业环境因素（即市场条件、不断变化的政府法规）不在项目经理的控制范围之内，但它们可能会影响项目的结果。项目经理应该定期调查业务环境的内部和外部变化，以适当地识别和管理项目风险。

105. 凯莉是一名风险经理。她与项目经理阿莉莎合作，她们都为一家顶级医疗保健公司工作。她们目前正在进行风险分析。为了确定最可能的项目完成日期，基于已知的风险，她们使用了风险管理工具来运行数千个可能的场景。她们使用的是什么工具？

- A. 蒙特卡罗分析
- B. 决策树分析
- C. 敏感性分析
- D. 影响图

解析：答案 A。凯莉和阿莉莎正在使用蒙特卡罗分析，这个工具模拟单个项目风险和其他不确定性来源的组合效应，以确定它们对项目目标的潜在影响。

106. 你正在采用水晶方法管理一个项目。按照你所在组织的惯例，你可以利用一个允许团队聊天、上传和下载文档及举办虚拟会议的沟通平台。你可以在这个平台上上传一份文档，并通过电子邮件向团队发送一个链接，请求他们在两个工作日内评审该文档。你知道一些团队成员并不会主动下载关键的项目文档，因此你安排了时间与他们一起来评审这些信息。关于这种情况，下列哪项是正确的？

- A. 你正在使用拉式沟通方法与团队沟通
- B. 你的团队成员既积极主动又善于维护
- C. 你使用了多种方法与团队沟通
- D. 你正在使用一种互动式方法与团队沟通

解析：答案 C。在这个场景中，你使用了推式沟通方法和交互式沟通方法来与团队成员沟通。推式沟通是单向通信，是指将信息发送给预期接收者（如本案例中的电子邮件）；交互式沟通是指双向沟通，即双方或多方交换思想或想法（如在会议期间）。

107. 你是一家旅行公司的项目经理。你最近的项目是开发一款智能手机应用程序，它可以自动获取客户的 GPS 坐标，并提供定制化的资源和推荐。你花费时间思考了项目的复杂性，并决定绘制不确定性的程度。你使用了什么模型？

- A. 发布模型
- B. 斯泰西（Stacey）复杂性模型
- C. 守破离（Shu-Ha-Ri）模型
- D. 敏捷模型

解析：答案 B。你可以在斯泰西复杂性模型中描绘关于复杂性元素（如需求或团队技能）的确定性（或一致性）程度——从低不确定性（或一致性）到高不确定性（或不一致性）。该模型可以在 X 轴和 Y 轴上同时显示从低到高的不确定性水平，或者在 X 轴上显示不确定性水平，在 Y 轴上显示一致性水平。

108. 有一种动机理论认为，如果人们认为某种方式会有好的回报，他们就会按照这种方式行事。这是下列哪种理论？

- A. 卫生理论
- B. 需求层次理论
- C. 期望理论
- D. 成就理论

解析：答案 C。期望理论是由维克托·弗鲁姆（Victor Vroom）提出的。他认为，对积极结果的期望（也可以说个人价值观）是驱动动机的因素。

109. 你正在为一个涉及多个供应商的项目工作。其中一个供应商很难合作，它不是非常配合。你已经收到了这个供应商最新的服务费用清单，但你不认可它列出的上个月提交的关于交更请求的费用。当你致电给其公司的代表时，他们拒绝在费用上做出让步。你可能需要使用另一种替代争议解决方法（ADR）来弄清楚这件事的来龙去脉。这个问题描述了控制采购过程中的哪个工具与技术？

- A. 支付系统
- B. 索赔管理
- C. 采购绩效审查
- D. 合同变更控制系统

解析：答案 B。索赔管理包括记录、监控和管理有争议的变更。当双方无法达成协议时，争

议变更可以通过替代争议解决方式解决，如仲裁。

110. 为了加强对不明确的项目的交流，项目经理采用了敏捷方法，他有可能会做什么？

- A. 每日沟通
- B. 数字电话沟通
- C. 频繁沟通
- D. 基于计划的沟通

解析：答案 C。具有高度不明确性和变化性的项目需要频繁且快速的沟通。频繁和透明的交流是敏捷方法的共同特征。

111. 项目经理正在召开会议，为即将到来的迭代进一步定义用户故事。参会的两位团队成员鲍勃和珍妮在会议开始时观点不统一，珍妮激动地指出团队应该将第二个用户故事放到下一个迭代中。项目经理接着讲下一个用户故事，暂时忽略鲍勃对这个话题提出的反对意见。鲍勃勉强接受了这个决定，并在会议的其余时间里保持沉默，接受了珍妮和团队其他成员做出的其他决定。在会议结束时，项目经理告诉鲍勃，她将要第二个用户故事放在待办事项列表的顶部，在系统允许的情况下将其加入迭代。鲍勃在这个场景中使用了下列哪一种冲突解决技术？

- A. 平滑
- B. 妥协
- C. 指导
- D. 合作

解析：答案 A。从鲍勃的角度来看，他放弃了自己的立场，以保持会议的和谐。这种冲突解决技术被称为平滑或适应。

112. 下列哪位组织管理理论家发展了 X 理论和 Y 理论？

- A. 罗伯特·坦南鲍姆 (Robert Tannenbaum)
- B. 威廉·乌奇 (William Ouchi)
- C. 道格拉斯·麦格雷戈 (Douglas McGregor)
- D. 维克托·弗鲁姆 (Victor Vroom)

解析：答案 C。道格拉斯·麦格雷戈定义了两种员工行为模型：X 理论和 Y 理论，以解释不同的管理者如何对待员工。

113. 阿莉莎是负责管理一个基础设施项目的项目经理，该项目将把五个呼叫中心合并为一个呼叫中心。到目前为止，她已经完成并收到了签字的项目章程，且识别了她的干系人。目前，她正在定义和记录她将使用哪些流程和方法来管理项目。她正在执行什么过程？

- A. 制定项目章程
- B. 制订项目管理计划
- C. 管理项目知识
- D. 监控项目工作

解析：答案 B。阿莉莎正在执行制订项目管理计划的过程。这个过程的目的是定义、准备和协调所有计划的组成部分，并将它们合并成一个综合的项目管理计划。也正是在这个关键时刻，管理项目的策略会被制定完成。

114. 你是一家开发和制造医疗保健设备的公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大

的组织变革，项目团队内需要进行资源转移。你的一个项目有 50%的团队成员发生了变化。一位留在项目中的团队成员琼向你表达了她对于一位新同事的担忧，她觉得这位新同事没有技术能力，无法完成这个迭代中团队分配给他的工作。你相信乔恩的判断。对于这位新团队成员，你应该怎么做？

- A. 立即从团队中调离该成员
- B. 什么都不做，因为分配任务已经完成
- C. 将培训和指导纳入分配任务
- D. 保留团队成员但重新分配工作

解析：答案 C。当团队中的成员缺乏能力或技能时，一种选择是通过培训来增强能力。培训方式包括课堂学习、远程学习、在职培训和辅导。

115. 你正在指导组织采用敏捷方法，并向项目经理传授服务型领导的知识。一位终身项目经理询问你，这种方法将如何改变他的角色及其管理团队的方法。你应该怎么回应？

- A. 现在的重点将是采取少干涉的方式，让团队自我决定及自我设定目标
- B. 现在的重点将是培养一个合作环境，并为执行工作的团队提供激励
- C. 现在的重点将是通过在项目生命周期的早期收集需求，以降低变更的影响
- D. 现在的重点将是指导团队，将责任分配给团队，培养合作环境

解析：答案 D。当采用服务型领导方法时，项目经理会转而着重指导那些愿意接受帮助的人，促进整个团队的高度协作，调整干系人的需求，并鼓励将责任分配给团队。

116. 你所在的 PMO 正处于向敏捷工作方式过渡的过程中。团队遇到了来自领导层的巨大阻力，领导层不习惯适应型的方法。PMO 的领导可以通过下列哪种方式来鼓励领导层采用呢？

- A. 在使用新方法的时候，及时提供培训
- B. 对项目经理进行各种适应型方法的培训，从而帮助宣传
- C. 仍然使用预测型的方法，直到领导层的支持增加
- D. 使用一种结合预测型和适应型方法的混合方法

解析：答案 D。对那些不熟悉或不习惯这种工作方式的人而言，转换到敏捷方法可能是困惑且困难的。进行敏捷转型的方法之一是尝试使用混合方法，将预测型方法和敏捷型方法结合起来。

117. 玛丽西尔在一家成熟的医疗保健公司担任首席项目经理。在过去的三个月里，她努力将新的概念和风格应用到新环境中。她按照目的、人员和过程的关注顺序来处理每一种情况。玛丽西尔遵循的是什么类型的领导风格？

- A. 服务型领导
- B. 互动型领导
- C. 放任型领导
- D. 魅力型领导

解析：答案 A。服务型领导方式的核心是赋予团队权力。采用这种方法的领导者专注于解决团队成员的需求和发展，以产出尽可能多的团队绩效。服务型领导通过阐明或创建项目/工作的目的（“为什么”）来处理项目工作，他们通过促进一个所有人都能成功的环境来关注人，最后，他们通过寻找结果来关注过程。

118. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革。你注意到你的新经理密切关注员工的上班和下班时间。你无意中听到她说，担心

团队缺乏信心。你的新经理表现出了什么类型的管理风格？

- A. X 理论
- B. Y 理论
- C. Z 理论
- D. X—Y 理论

解析：答案 A。道格拉斯·麦格雷戈定义了两种员工行为模型：X 理论和 Y 理论。你的新经理展现了 X 理论管理者的特征，她认为大多数人不喜欢工作，几乎没有抱负，需要进行持续的监督。

119. 你的项目发起人要求你监控项目结果是否符合标准。你将使用控制质量过程的工具与技术来帮助完成这一任务。你知道这些工具与技术可以与下列哪项一起使用。以帮助识别和解决与质量缺陷相关的问题？

- A. 专家判断
- B. 促进技术
- C. 计划—执行—检查—处理 (PDCA) 循环
- D. 替代方案生成

解析：答案 C。控制质量过程的工具与技术的主要作用是检查产品、服务或结果及项目过程是否符合标准。它们与计划—执行—检查—处理 (PDCA) 循环一起使用，以帮助识别和解决与质量缺陷相关的问题。

120. 你的项目是因社会需求而产生的。你正在计算绩效值，并且知道如下信息：BAC 为 2400 美元，ETC 为 400 美元，PV 为 2200 美元，EV 为 2100 美元，AC 为 2000 美元。CPI 和 SPI 分别是多少？

- A. CPI=1.14, SPI=0.87
- B. CPI=1.05, SPI=0.95
- C. CPI=0.87, SPI=1.14
- D. CPI=0.95, SPI=1.05

解析：答案 B。 $CPI = EV \div AC$ ，代入数值，即 $CPI = 2100 \div 2000 = 1.05$ 。 $SPI = EV \div PV$ ，代入数值，即 $SPI = 2100 \div 2200 = 0.95$ （四舍五入）。

121. 你最近将一个项目的领导权移交给了另一个项目经理，并一直在指导他加快项目进度。在一个指导课上，他分享了对项目至关重要的高级工程师在会议上的扰乱行为及其公然违反团队基本规则的事情。你应该如何建议你的同事？

- A. 鼓励你的同事用他的直觉来决定正确的行动方针
- B. 因为出现了干扰行为，所以应立即反馈给工程师经理
- C. 由于资源的关键性，他们更应该依据规则灵活处理
- D. 直接与工程师解决其违反基本规则的问题

解析：答案 D。重要的是创造一种可以培养员工遵守团队基本规则的环境。在这种情况下，你的同事必须管理和纠正违反基本规则的行为。第一步，你的同事应该直接与工程师解决这个问题，以理解他为什么会有这样的行为。如果问题无法解决，下一步可能需要向上级反馈。

122. 有一种方法是两种敏捷方法的混合，即在冲刺中安排工作，并使用看板来显示冲刺的工作及监控正在进行的工作，这是下列哪种方法？

- A. 瀑布式 Sorum (Scrumfall)

- B. 极限编程 (XP)
- C. 动态系统开发方法 (DSDM)
- D. Scrum 板 (Scrumban)

解析：答案 D。Scrumban 是一种结合了 Scrum 和看板的混合方法。这种方法是在冲刺中安排工作，就像在传统的 Scrum 中一样，使用看板来显示冲刺的工作，并监控正在进行的工作

123. 一家大型制造企业的项目经理正在研究一种新系统，该系统可以将螺栓的制造过程缩短 30 秒，每年可以为企业节省 2% 的运营成本。这个项目将涉及所有部门及其高层领导。项目经理知道干系人参与是项目成功的关键，所以她花了时间分析其预期参与的级别。她首先考虑的是后勤部门的负责人，该负责人没有对该项目发表任何评论或产生任何反应。这位负责人出席了最近的一次简报会，项目经理在会上审查了项目章程。项目经理将为这位干系人记录什么参与级别？

- A. 抵制的
- B. 不知晓的
- C. 支持的
- D. 中立的

解析：答案 D。干系人参与类型可分为五个级别：不知晓、抵制、中立、支持和领导。中立的干系人既不支持项目也不反对项目，并且尽可能少地参与项目。

124. 一位项目团队成员找到你，告诉你她因为个人问题必须提前下班。后来，你发现她的配偶患了严重疾病，由于相关的医疗开支，他们失去了住房，甚至连最基本的生活都难以得到保障。在获得这位团队成员的同意后，你召集团队举办了几次筹款活动。下列哪项描述了这种情况？

- A. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的自我实现的层次
- B. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的自我尊重的层次
- C. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的安全与保障需求的层次
- D. 根据马斯洛需求层次理论，该团队成员处于金字塔的基本生理需要的层次

解析：答案 D。马斯洛需求层次理论认为，一旦一个较低层次的需求得到满足，它就不再是激励因素，下一个更高层次的需求会成为一个人生活中新的驱动因素。一个人在金字塔上的位置，取决于他在生活中经历了什么。最低层次是基本的生理需求（如住所、衣服、食物），其次是安全和保障、社会需求、自尊需求和自我实现。

125. 你是非营利性组织“社区潮流”的项目经理。你的项目是因为社会需求而产生的。你正在计算绩效值，并且知道如下信息：BAC 为 900 美元，ETC 为 65 美元，PV 为 500 美元，EV 为 475 美元，AC 为 425 美元。下列哪项描述是正确的？

- A. 这个项目比计划提前，成本比计划高
- B. 这个项目比计划落后，成本比计划高
- C. 这个项目比计划落后，成本比计划低
- D. 这个项目比计划提前，成本比计划低

解析：答案 C。这个项目的进度偏差 (SV) 为 -25 美元，这意味着这个项目落后于计划。这个项目的成本偏差 (CV) 是 50 美元，这意味着成本低于你在这个时间点的计划价值。

126. 下列哪些领域是识别人格特征的五因素模型的一部分？（选择 2 项）

- A. 神经质

- B. 尽责性
- C. 直觉
- D. 感觉

解析：答案 A、B。五因素模型也被称为五大人格特征，是一项人格调查，确定了用来描述个人性格的五个维度。这五个因素分别是经验开放性、尽责性、外向性、亲和性和神经质。

127. 下列哪项更好地描述了事业环境因素？

- A. 从组织内部影响企业级团队的因素
- B. 组织内部的因素，如内部政策和程序
- C. 影响企业级项目的法规
- D. 来自组织内部和外部可能影响项目的因素

解析：答案 D。事业环境因素被定义为那些来自组织内部和外部能够影响项目的因素，包括市场条件、政府法规及组织的文化和结构。

128. 项目团队最近组织了一个工作会议，以确定与单个活动相关的成本。为了得到更准确的估算，他们将每个活动进一步细分为更小的部分。团队使用的是哪个估算技术？

- A. 类比估算
- B. 参数估算
- C. 自下而上估算
- D. 三点估算

解析：答案 C。团队使用的是自下而上估算。这种技术首先分别估算每个活动的成本，然后将它们汇总，得出一个更准确的活动级别的估算或整个项目的估算。

129. 一家大型制造企业的项目经理正在研究一种新系统，该系统可以将螺栓的制造过程缩短 30 秒，每年可以为企业节省 2% 的运营成本。这个项目将涉及所有部门及其高层领导。项目经理知道干系人参与是项目成功的关键，因此她与发起人召开了头脑风暴会议，以创建干系人的初始列表。然后，她让这些参与进来，进一步确认其他需要参与的干系人，并收集关于他们的任何可用信息，以便进行干系人分析。项目经理将从哪个文件里获取这些信息？

- A. 干系人登记册
- B. 干系人参与计划
- C. 假设日志
- D. 团队章程

解析：答案 A。干系人登记册是项目工件，其中记录了已识别的干系人的信息。干系人登记册通常包括识别信息、评估信息和干系人分类。

130. 干系人登记册中记录了下列哪些内容？（选择 3 项）

- A. 干系人基本规则
- B. 干系人识别信息
- C. 干系人评估信息
- D. 干系人分类

解析：答案 B、C、D。干系人登记册包括已识别的干系人及其相关信息，具体内容包括基本信息、评估信息和干系人分类。团队基本规则包含在团队章程中。

131. 项目经理在制订与资源管理相关的计划活动时应该考虑什么？

- A. 项目生命周期的类型
- B. 团队成员的多样性
- C. 团队成员的物理位置
- D. 团队成员的偏见
- E. A、B、C
- F. 以上都不是

解析：答案 E。根据《PMBOK®指南》，与项目资源管理相关的活动应该与项目和组织的独特需求相匹配。独特需求包括团队的多元化、团队成员的物理位置、特定行业的资源需求、团队成员的招聘、团队管理，以及项目生命周期的类型。

132. 你是一家开发和制造医疗保健设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，项目团队内部进行了资源转换。你的一个项目有 50% 的团队发生了成员变化。你能做什么来帮助该团队建立一个合作的工作环境？

- A. 与其他领导谈判
- B. 运用你的影响力
- C. 重点关注表现最好的团队成员
- D. 促进团队建设活动

解析：答案 D。团队建设活动有助于增加工作环境中的协同和合作。这些类型的活动还有助于团队成员之间建立联系，帮助他们更有效地一起工作，创造双赢的局面。

133. 你正在通过一套已经确定了的最低要求和相关的卖方信息（包括过往的表现、合同合规性和质量评级）选择卖方建议书。这个过程分别对应了哪两种工具和技术？

- A. 筛选系统和卖方评级系统
- B. 筛选系统和互联网搜索
- C. 卖方评级系统和筛选系统
- D. 互联网搜索和筛选系统

解析：答案 A。筛选系统使用预定义的性能标准或一套确定的最低要求来过滤掉不合适的供应商。

134. 你是一个大型软件开发项目的项目经理。你的项目正在按合同执行，但项目刚刚被取消了。下列哪个过程应该记录项目的完成程度？

- A. 结束项目或阶段
- B. 控制质量
- C. 确认范围
- D. 实施整体变更控制

解析：答案 C。当项目提前结束时，应该在确认范围过程中记录已完成工作量的具体程度。

135. 敏捷团队的成功组建需要下列哪些潜在因素的建立？（选择 3 项）

- A. 基本的信任
- B. 敏捷的思维
- C. 专注的团队
- D. 安全的工作环境

解析：答案 A、B、D。形成有效的敏捷团队的潜在成功因素是建立基本的信任和安全的工作环境，以及敏捷的思维。

136. 你是一家旅行公司的项目经理。你最近的项目是开发一款智能手机应用程序，它可以自动获取客户的 GPS 坐标，并提供定制化的资源和推荐。你刚到公司，正在考虑公司文化，以决定如何更好地管理这个项目。你可以通过什么来评估公司文化？

- A. 组织偏差
- B. 项目团队偏好
- C. 过去项目的历史记录
- D. 人们的行为方式

解析：答案 A。文化可以通过检查组织偏差来评估。组织偏差与组织及其文化的价值观和偏好有关。根据《敏捷实践指南》，偏差包括探索与执行、速度与稳定、质量与数量、灵活性与可预测性。

137. 曼弗里特和弗兰克是两名在职业生涯中互相支持的项目经理。在一次便餐中，弗兰克向曼弗里特寻求建议。他一直在努力让他的团队接受极限编程（XP）实践。他指出，经过几次培训之后，团队仍不理解术语，这些术语令人困惑。在这种情况下，曼弗里特应该为弗兰克提供什么建议？

- A. 推动集中式团队
- B. 体现公开透明
- C. 修改术语，让他们感觉更熟悉
- D. 提供教育和培训

解析：答案 C。对希望采用更多敏捷实践的团队来说，迎合通常是一种解决障碍和阻塞的方法。当敏捷术语和语言不符合组织规范时，解决方法之一是修改术语，以便团队成员理解活动并达成一致。为了取得成功，团队应该清楚地定义术语，使之与其含义保持一致。

138. 凯莉是一名风险经理。她与项目经理阿莉莎合作，她们都为一家医疗保健公司工作。她们目前正在进行风险分析。在确定的 20 个风险中，有 5 个风险被认为是低优先级。这些风险应该被记录在哪里？

- A. 观察清单
- B. 风险报告
- C. 项目管理计划
- D. 风险管理计划

解析：答案 A。将低优先级风险添加到风险登记册的观察清单里，对其可能发生的变化进行监控。

139. 罗纳尔多刚刚加入公司，担任项目经理，并接管了一个项目。他正在制定进度时间表。前任项目经理在维护项目管理文件的更新方面做得很好。罗纳尔多可以参考下列哪一份项目管理文件，其中概述了团队用于执行进度网络分析的方法和工具？

- A. 成本管理计划
- B. 活动清单
- C. 进度管理计划
- D. 项目进度网络图

解析：答案 C。进度管理计划记录了开发、管理和控制项目进度的方法和方式。

140. 项目经理正在召开会议，为即将到来的迭代进一步定义用户故事。参会的两位团队成员

鲍勃和珍妮在会议开始时观点不统一，珍妮激动地指出应将第二个用户故事放到下一次迭代中。项目经理接着讲下一个用户故事，暂时忽略了鲍勃对这个话题提出的反对意见。鲍勃勉强接受了这个决定，并在会议的其余时间里保持沉默，接受了珍妮和团队其他成员做出的其他决定。在会议结束时，项目经理告诉鲍勃，她将把第二个用户故事放在待办事项列表的顶部，并在系统能力允许的情况下将其加入迭代。珍妮在这个场景中使用了下列哪一种冲突解决技术？

- A. 平滑
- B. 妥协
- C. 指导
- D. 合作

解析：答案 C。珍妮使用了指导解决冲突的技术，这项技术也被称为强迫。指导就是一个人以他人为代价推行自己的观点。在这个场景中，珍妮没有完全认识到鲍勃对第三个用户故事的想法和意见。这被认为是一个“赢一输”的局面。

141. 根据下列信息：EV 为 95 美元，PV 为 85 美元，AC 为 100 美元，此项目成本是多于还是少于这一时期的计划？

- A. 多于，因为公式求差的结果是负的
- B. 少于，因为公式求差的结果是负的
- C. 多于，因为公式求差的结果是正的
- D. 少于，因为公式求差的结果是正的

解析：答案 B。成本偏差（CV）可用来确定成本是高于还是低于这个时间段的计划，计算公式为 $CV=EV-AV$ ，代入数值，即 $CV=95-100=-5$ （美元）。结果是负数，这意味着项目成本低于这个时间段的计划成本

142. 业务分析师刚刚参与了一次需求收集会议。接下来的一周，项目经理开始获取和记录项目的可交付成果，并创建 WBS。业务分析师和项目经理正在执行下列哪个知识领域的过程？

- A. 项目进度管理
- B. 项目整合管理
- C. 项目需求管理
- D. 项目范围管理

解析：答案 D。业务分析师和项目经理已经开展了与以下过程相关的活动：收集需求、定义范围和创建 WBS。这些过程属于项目范围管理知识领域。项目需求管理不属于十大知识领域

143. 关于项目治理框架，下列哪些选项是正确的？（选择 3 项）

- A. 项目治理详细说明了运营、法律和风险政策
- B. 项目治理指导项目管理活动，以达到预期目标
- C. 项目治理为干系人提供了项目的结构、过程和决策模型
- D. 项目治理阐明了如何处理在项目经理权限之外的项目变更

解析：答案 B、C、D。项目治理框架是在项目级别进行处理，而不是在组织级别。根据《PMBOK®指南》，项目治理指导项目管理活动，从而创建独特的产品、服务或结果，以满足预期目标的框架、功能和过程。

144. 公司总裁要求你领导一个大型项目，该项目与公司的第一战略重点相关。因此，你需要将你的一个项目移交给另一位项目经理。在交接会议中，这位项目经理要求查看团队的社会

契约，以便他能够熟悉已建立的基本规则。这位项目经理想要的是什么文件？

- A. 资源管理计划
- B. 项目管理计划
- C. 项目章程
- D. 团队章程

解析：答案 D。团队章程也被称为团队社会契约。除了基本规则之外，这个协议还包括团队价值、工作协议和团队规范。在理想情况下，团队应该共同制定这些内容。

145. 你的项目团队正在努力完成项目的最新功能，这需要先进的面部识别技术知识。在与同行交谈时，他们鼓励你考虑扩展团队，包括虚拟团队成员。这能带来什么好处？

- A. 降低成本
- B. 减少出差频率
- C. 技术资源池扩大
- D. 团队将更接近客户和供应商

解析：答案 C。所有选项都是使用虚拟团队的好处。在这个场景中，团队缺乏完成特性集合所需的技术知识。扩大资源池，包括虚拟团队成员，将增加其获得所需技能集合的可能性。

146. 下列哪项是项目经理向相关干系人传递信息的有效输入？

- A. 沟通技术
- B. 工作绩效报告
- C. 项目管理信息系统
- D. 项目报告

解析：答案 B。这道题的答案需要参考管理沟通过程。这个过程负责确保项目信息的及时分发。项目管理计划、项目文件、工作绩效报告、企业环境因素、组织过程资产都是这个过程的输入。其余的选项均是这个过程的工具与技术，而不是输入。

147. 下列哪项制订进度计划过程的工具和技术可以与其他工具和技术（包括关键路径法）相结合使用，采用预测型方法来制订项目进度计划。

- A. 应用提前量和滞后量
- B. 进度网络分析
- C. 资源平衡
- D. 进度计划编制工具

解析：答案 B。进度网络分析是开发进度过程的工具和技术，可以与其他工具和技术（包括关键路径法）结合使用，以生成项目进度表。

148. 玛丽西尔是一家公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。这是该团队迄今为止承担的最复杂的项目。因此，她非常重视风险管理活动。她最近了解到，由于团队错过了可以依据项目情况进行针对性反应的早期预警信号，导致一个风险已经演变成了一个问题。项目发起人要求玛丽西尔向他汇报情况并提供整个项目风险的总结。玛丽西尔将与项目发起人审查什么文件？

- A. 风险登记册
- B. 风险报告
- C. 风险管理计划
- D. 假设日志

解析：答案 B。风险报告包含对已识别的项目风险和总体项目风险来源的总结。

149. 项目经理召集团队召开最后一次会议，以庆祝项目功能的成功实现和所有交付的成功完成。会后，项目经理总结项目历程，包括它与计划的商业价值及其目标绩效的对比。这个摘要文档随后将移交给项目发起人，并与其余的项目工件一起存档以供将来参考。这个摘要文件又被称为什么？

- A. 绩效审查
- B. 项目章程
- C. 经验教训登记册
- D. 最终报告

解析：答案 D。最终报告是在完成项目或阶段过程的相关活动后创建的。该项目工件总结了项目或阶段的绩效，通常包括以下内容：项目或阶段的摘要、针对范围/质量/成本/进度目标的绩效、有关已完成工作的验证信息摘要、遇到的风险或问题的总结，以及项目产生的最终结果是否满足项目对应的业务需求的总结。

150. 敏捷项目中不一定有项目经理的角色，在敏捷团队中什么角色有类似项目经理的职责？

- A. 团队促进者
- B. Scrum 主管
- C. 团队教练
- D. 项目团队领导
- E. A、B、C、D

解析：答案 E。项目经理在敏捷实践中的角色仍然存在争议。根据《敏捷实践指南》，项目经理的角色有时被称为团队促进者、团队教练、Scrum 主管或项目团队领导。

151. 在使用敏捷思维开发实施策略时，团队应该询问哪些问题？（选择 2 项）

- A. 项目团队如何以敏捷的方式行动
- B. 团队如何避免变更，以保持与计划一致的进展
- C. 团队如何尽早完成明确的需求
- D. 为了专注于高优先级的任务，哪些工作可以避免

解析：答案 A、D。敏捷实践的应用从拥抱敏捷思维开始。根据《敏捷实践指南》，希望采用敏捷方法的项目团队在制定实施策略时，可以问自己以下问题：项目团队如何以敏捷的方式行动？团队可以快速交付哪些内容并尽早获得反馈，从而利于下一个交付周期的工作？团队如何以透明的方式行事？为了专注于高优先级任务，哪些工作可以避开？仆人式领导的方法如何有利于团队目标的实现？

152. 控制图可以测量过程随着时间变化的结果，并描述出现偏差的常见原因。下列选项中，哪个不是出现偏差的常见原因？

- A. 随机偏差
- B. 可量化的偏差
- C. 可预测的偏差
- D. 始终存在的偏差

解析：答案 B。产生偏差的常见原因是随机偏差、已知或可预测的偏差或过程中始终存在偏差的结果。

153. 你是一家公司的项目经理，负责的项目是安装新的邮件分类设备和软件。在项目实施过程中，你遇到了一些问题并经历了一些偏差。你期望这些偏差在项目的整个生命周期中继续存在，并期望它们与你目前看到的偏差类似。你知道以下信息：PV 为 900 美元，BAC 为 1400 美元，EV 为 925 美元，AC 为 925 美元。在这种情况下，下列哪项是正确的完工尚需估算 (ETC)？

- A. 490 美元
- B. 1400 美元
- C. 475 美元
- D. 500 美元

解析：答案 C。当预计偏差会持续时， $ETC = (BAC - EV) \div CPI$ 。首先，你需要计算 CPI，代入数值，即 $CPI = 925 \div 925 = 1$ 。那么 $ETC = (1400 - 925) \div 1 = 475$ 。

154. 项目经理可以使用下列哪些人际关系和团队技能来管理项目团队。（选择 3 项）

- A. 冲突管理
- B. 项目管理信息系统
- C. 情商
- D. 影响力

解析：答案 A、C、D。冲突管理、决策、情商、影响力和领导力都是项目经理管理团队时应使用的人际关系和团队技能。

155. 下列哪项最能描述燃尽图？

- A. 表示产品发布过程中已完成的工作的图表
- B. 跟踪待完成的剩余工作与时间盒中剩余时间的图表
- C. 表示进度信息的条形图，其中活动被列在纵轴上，日期被列在横轴上
- D. 确定主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成的图表

解析：答案 B。根据《敏捷实践指南》，燃尽图展示的是剩余工作与时间盒中剩余时间的对比。

156. 一位在敏捷 PMO 工作的项目经理正在通过新批准的承包商来快速跟踪基于云的解决方案的项目实施。作为监督项目采购活动的一部分，项目经理对承包商执行的工作进行了结构化审查。这个问题描述了下列哪种工具和技术？

- A. 支付系统
- B. 索赔管理系统
- C. 合同变更控制系统
- D. 检查

解析：答案 D。检查可能是对承包商执行的工作进行简单的审查。它是结构化的，旨在确保各方均了解正在进行的工作。

157. 下列哪项不是管理项目知识过程的输出？

- A. 可交付成果
- B. 经验教训登记册
- C. 项目管理计划的更新
- D. 组织过程资产的更新

解析：答案 A。可交付成果是管理项目知识过程的输入，而非输出。其余三个选项均是这个

过程的输出。

158. 曼弗里特和弗兰克是两名在职业生涯中相互支持的项目经理。最近，弗兰克就他的团队进行极限编程实践的事情向曼弗里特寻求建议。在一次谈话中，弗兰克询问曼弗里特如何让团队克服工作透明化所带来的恐惧感。此时，曼弗里特应该为弗兰克提供什么建议？

- A. 推动团队集中办公
- B. 体现公开透明
- C. 修改术语，使他们更熟悉
- D. 提供教育和培训

解析：答案 B。一般来说，敏捷实践营造了一种透明的文化。共同参与编码活动、共享阶段性可交付成果，以及展示失败可能会让一些喜欢在发布之前完善工作的团队成员感到恐惧和害怕。在这种情况下，最好的方法是项目经理以身作则并在进行决策时体现公开透明。这将最终营造一种安全和舒适的氛围。

160. 你是一家开发和制造医疗设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，团队内部进行了资源转换。你的一个项目中有 50% 的团队成員发生了变化，许多团队成员彼此不认识。你的项目团队目前处于团队发展模型的哪个阶段？

- A. 规范阶段
- B. 成熟阶段
- C. 形成阶段
- D. 震荡阶段

解析：答案 C。塔克曼阶梯理论指的是团队建设通常要经历五个阶段，即形成、震荡、规范、成熟和解散。在形成阶段，团队成员彼此不太了解，他们正在熟悉项目及其自身角色。

161. 你是一家旅行公司的项目经理。你的最新项目是要开发一款智能手机应用程序。它可以自动获取客户的 GPS 坐标，为他们提供定制化的资源和推荐。你选择了一种混合型方法，目标是更快地交付成果并最大限度地提高团队的工作速度。团队可以采用下列哪项技术实践来实现此目标？

- A. 持续整合
- B. 全方位测试
- C. 测试驱动开发
- D. 探针 (Spikes)
- E. 上述所有选项
- F. 上述各项均不适用

解析：答案 E。有几种技术实践可以帮助团队以最快速度交付，其中一些来自极限编程。示例包括持续整合、全方位测试、验收测试驱动开发、测试驱动开发和行为驱动开发以及探针 (Spikes)。

162. 玛丽西尔是一家公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。这是该团队迄今为止承担的最复杂的项目。因此，她非常关注风险管理活动。她最近了解到，有一个风险已经演变为一个问题。鉴于问题的本质，玛丽西尔需要遵循上报流程并通知相关人员。她需要在哪个文件里查找上报流程？

- A. 项目管理计划
- B. 问题日志

C. 风险管理计划

D. 沟通管理计划

解析：答案 D。沟通管理计划描述了沟通在项目管理过程中如何被规划、组织、实施和监控，以确保其有效性。它是更广泛的项目管理计划的组成部分。沟通管理计划中包含上报流程的内容。

163. 在团队会议上，你协助为即将到来的迭代准备故事，目的是为团队提供足够的故事信息，以便其了解故事内容并确定规模。你参与的是什么活动？

A. 为即将到来的冲刺进行规划

B. 改进待办事项列表

C. 创建待办事项列表

D. 制定产品路线图

解析：答案 B。团队参与待办事项列表的优化活动。这包括与团队合作，为即将到来的迭代准备用户故事。用户故事应该包含足够的细节，以便团队了解工作范围及它们之间关联性的

大小。

164. 敏捷实践提倡专注。若非如此，团队成员必须同时处理多个任务，其生产率一定会降低。一般而言，生产率降低的范围是多少？

A. 0%~10%

B. 15%~30%

C. 50%~75%

D. 20%~40%

解析：答案 D。根据《敏捷实践指南》，那些不专注于敏捷团队并且必须在多任务之间切换的团队成员一般会损失 20%~40%的生产率。

165. 下列哪项最能说明项目活动在执行过程中采取纠正措施的目的？

A. 为确保项目工作的未来绩效与项目管理计划一致而进行的有目的的活动

B. 为修改不合格产品或产品组件而进行的有目的的活动

C. 为确保项目工作与项目管理计划一致而进行的无目的的活动

D. 为确保项目工作与项目管理计划一致而进行的有目的的活动

解析：答案 D。根据《PMBOK®指南》，纠正措施是一种有目的的活动，即使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，换言之，是使项目重新与计划保持一致的工作。

166. 项目经理召集团队参加最后一次会议，以庆祝项目功能的成功实现。在会议期间，项目经理获取了团队关于在整个项目生命周期中哪些进展顺利及哪些可以改进的反馈信息。项目经理还讨论了计划效益的实现情况。项目经理将在哪个项目工件中记录这些信息？

A. 绩效审查

B. 项目章程

C. 经验教训登记册

D. 最终报告

解析：答案 C。根据《PMBOK®指南》，纠正措施是一种有目的的活动，即使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，换言之，是使项目重新与计划保持一致的工作。经验教训登记册通常在项目生命周期的早期创建，并在整个项目的各个阶段（直至结束阶段）进行更新。在项目结束时，团队将举行最后一次经验教训总结会议然后将记录的信息存档，以供将来参考。

167. 你的项目团队正在努力完成项目的最新功能，这需要先进的面部识别技术知识。在考虑了各种选项后，你决定创建一个作战室。你希望完成什么？

- A. 将团队成员结对，使其在编码方面进行协作
- B. 使团队成员能够专注于其分配的可交付成果
- C. 为整个项目将团队成员集中在一起
- D. 在项目期间，让团队成员虚拟参与

解析：答案 C。集中办公是指在项目期间或项目生命周期的关键点将团队成员集中在同一个物理位置。作战室是团队成员在同一个公共会议室集中办公的示例。

168. 你在参加了最近一次的面对面会议后，解决了一个问题，提交了变更请求，更新了问题日志、项目管理计划和项目文档。针对这个过程，下列哪项是不正确的？

- A. 这描述了管理沟通过程
- B. 在这个过程中，问题日志的作用类似于行动日志
- C. 当面对问题时应该进行排序和优先处理
- D. 应为每个问题指定责任方和到期日

解析：答案 A。题干中列出了管理利益干系人参与过程的所有输出。在这个过程中，问题日志更像是一个行动日志。

169. 你是一家开发和制造医疗设备公司的首席项目经理。最近，你的团队经历了重大的组织变革，项目团队内部进行了资源转换。你的一个项目有 50% 的团队人员发生了变化。虽然最初的人员变动带来了挑战，但团队最终稳定下来并且专注于项目。你的项目团队目前处于团队发展模型的哪个阶段？

- A. 规范阶段
- B. 成熟阶段
- C. 形成阶段
- D. 震荡阶段

解析：答案 A。塔克曼阶梯理论指的是团队建设通常要经历五个阶段，即形成、震荡、规范、成熟和解散。在规范阶段，团队成员彼此已经非常了解，并且能够专注于解决项目问题。

170. 玛丽西尔是一家公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。为了准备与项目发起人的会议，玛丽西尔计划审查团队的工作量并确认他们是否会按时完成工作。下列哪些选项是玛丽西尔可能使用的有效的时间点衡量指标？（选择 3 项）

- A. 发布待办事项
- B. 燃起图
- C. 燃尽图
- D. 交付周期

解析：答案 B、C、D。燃起图、燃尽图、交付周期和周期时间提供了有用的实时衡量指标，它对能力测量指标和可预测性测量提出了见解。这些类型的测量可以帮助团队了解他们还有多少工作，以及团队是否能按时完成工作。

171. 你正在与一个集中办公的团队管理一个软件开发项目。该项目通过一组迭代进行管理，迭代从创建故事卡开始。每一次迭代的重点都是交付商业价值，程序员结对作为一个组一起

工作。关于这个问题，下列哪些选项是正确的？（选择 2 项）

- A. 你正在使用一种叫作结对编程的技术
- B. 你正在遵循功能驱动开发的方法
- C. 你正在使用极限编程的方法来管理项目
- D. 你使用的方法以人为本

解析：答案 A、C。在这个场景中，你采用的是极限编程方法，这是一种管理项目的自适应方法。极限编程可以在每次迭代中提供商业价值，并从创建故事卡开始。故事卡类似于用户故事，包含需求、特性和功能。故事卡是以渐进的方式设计的。结对编程需要两个开发人员一起编写代码。

172. 玛丽西尔是火杯公司的项目经理。她正在管理一个采用瀑布式和 Scrum 混合方法的企业关系管理系统的实施。这是该团队迄今为止承担的最复杂的项目。因此，她非常重视风险管理活动。她最近了解到，由于团队错过了可以依据项目情况进行针对性反应的早期预警信号，导致一个风险已经演变成了一个问题。她决定回顾已获取的相关风险的信息，以确定其是否正确记录了风险触发因素，并进一步总结了经验教训。为了找到风险触发因素，玛丽西尔将审查哪一个文件？

- A. 风险登记册
- B. 风险报告
- C. 风险管理计划
- D. 假设日志

解析：答案 A。风险登记册包含记录的风险列表和相关信息，如风险责任人、风险触发条件、风险应对计划等。

173. 你正在采用水晶红(Crystal Red)方法来管理你的项目。在项目开始时你与领导层协商，项目期间让一个大型团队的成员集中办公。你的目的是建立一个让团队成员可以无意识地进行信息共享并在需要时参与对话的环境。这种交流方式叫什么？

- A. 互动沟通
- B. 推式沟通
- C. 拉式沟通
- D. 渗透式沟通

解析：答案 D。渗透式沟通是无意识信息共享的一种形式，在水晶方法中使用。当对话在团队听得见的范国内时，就会发生这种情况。团队成员无意中听到对话，可能会意识到该话题对项目的重要性。

174. 你为一家名为“作家部落”的机构工作，这是一家为有抱负的作家提供稿件审查和评论的服务机构。你被指派为记录、跟踪和保存作家投稿及编辑批注的新计算机系统的项目经理。你雇用了一位供应商并与他合作。这位供应商从零开始按照你的要求编写了系统。你正在审阅项目绩效报告，报告中的一个度量值计算了完工预算(BAC)和完工估算(EAC)之间的差异。这描述了下列哪项内容？

- A. 完工尚需绩效指数(TCPI)
- B. 完工偏差(VAC)
- C. 完工尚需估算(ETC)
- D. 完工估算(EAC)

解析：答案 B。完工偏差(VAC)计算公式如下： $VAC=BAC-EAC$ 。

175. 你是一家为狗开发智能蓝牙可穿戴设备技术公司的项目经理。该产品目前正在开发的功能是当狗离开的距离超出主人智能手机指定的范围时，狗绳会轻轻地振动。你正在采用增量方法开发控制狗绳的应用程序，并决定创建一个原型，以获得前五位客户的反馈。这个原型将只包含部分功能。团队正在使用什么技术？

- A. 检查
- B. 最小可行产品
- C. 领域对象建模
- D. 增量式开发

解析：答案 B。最小可行产品（MVP）用于提高交付速度并尽早获得产品反馈。产品仅包含最少可满足功能或可交付成果以获得用户反馈，该反馈可用于产品的未来增量开发。

176. 玛丽西尔最近在一家知名医疗保健公司接受了一个首席项目经理的新岗位。在过去的三个月里，她努力将新的概念和领导风格引入公司，但遇到了瑞秋和罗恩两位喜欢不同领导风格的同事的抵触。罗恩是一位精力充沛且热情的领导，他更喜欢通过激励和坚定的信念来领导团队。罗恩遵循的是什么样的领导风格？

- A. 仆人式领导
- B. 交互型领导
- C. 放任型领导
- D. 魅力型领导

解析：答案 D。魅力型领导者是通过激励追随者来领导的人。他们充满活力且往往具有强烈的信念。

177. 下列哪项最能描述敏捷团队中团队促进者的角色？

- A. 指导和引导团队的个人，有时被称为 Scrum 主管、项目经理或团队教练
- B. 负责指导产品方向的个人
- C. 具备生产产品所需技能的个人
- D. 具有给团队成员分配工作并授予决策权的个人

解析：答案 A。敏捷团队中有三种常见角色：跨职能团队成员、产品负责人和团队促进者。

178. 罗恩是一名智能手机应用程序的开发人员。他和他的团队正在使用 Scrum 方法执行这项工作。罗恩刚刚完成了当前冲刺任务中的用户故事。他审查了相关标准确保其完整并可供客户使用。这些标准被称为什么？

- A. 验收标准
- B. 完成的定义
- C. 价值流图
- D. 计划-执行-检查-处理

解析：答案 B。根据《敏捷实践指南》，完成定义（DOD）是指团队需要满足所有标准的核对单，从而使可交付成果准备就绪并可供客户使用。验收标准是指在验收可交付成果之前必须被满足的一组条件。

179. 你是一家为狗开发智能蓝牙可穿戴设备技术公司的项目经理。该产品目前正在开发的功能是当狗离开的距离超出主人的智能手机指定的范围时，狗绳会轻轻地振动。你正在采用增量方法开发控制狗绳的应用程序，并决定创建一个原型以获得前五位客户的反馈。这个原型

将只包含部分功能。团队希望通过采用这种方法获得什么益处？

- A. 在产品的整个生命周期内分摊成本
- B. 让顶级客户介入并优先考虑他们的需求
- C. 提高交付速度并尽早获得产品反馈
- D. 快速失败，以降低开发成本

解析：答案 C。最小可行产品用于提高交付速度并尽早获得产品反馈。最小可行产品可以提供产品的某个版本来满足早期使用者，然后将反应用于产品的未来增量开发。

180. 你正在执行与变更控制相关的活动。你参与的活动之一是记录和存储配置管理信息，以便团队有效管理并变更相关的产品信息和数据。这描述了下列哪项内容？

- A. 配置标识
- B. 配置核实与审计
- C. 配置核实与记录
- D. 配置状态统计

解析：答案 D。配置状态统计是与配置管理系统相关联的活动。这个活动记录并存储更改状态及有效管理产品所需的信息。