

PMP项目管理

希赛PMP模拟题讲解

(第6套)



模拟题讲解课指南



- 一、讲解第六套模拟卷，规划8课时，共3次课
- 二、正确率高于90%的题不讲，多选不讲，指路模拟题讲解视频
- 三、前提：**一定要做完对应的模拟卷！** 否则跟不上！不太理解的部分回头多看回放！
- 四、养成差中选好、好中选优的习惯，不钻牛角尖，少量题目不理解但尽量熟悉
- 五、课后对薄弱知识点进行查漏补缺，定期清错题库

网络课堂

视频课程

开始做题

我的记录
评估、错题、问答

学习资料
网课/视频资料、云阅读

基本信息
协议、学习计划、证书

学员故事

个人管理

我的订单

考试 PMP

全部 项目管理

课程列表 观看记录

PMP模拟题讲解视频教程

讲师：希赛网 总课时：79 有效期至：2024-08-31

观看至：【暂无记录】

学习进度： 0/1600

1. 2025模拟题 (第1套)

2. 2025模拟题 (第2套)

3. 2025模拟题 (第3套)

4. 2025模拟题 (第4套)

5. 2025模拟题 (第5套)

6. 2025模拟题 (第6套)

7. 2025模拟题 (第7套)

直播课堂

视频课程

开始做题

我的记录

评估、错题、问答

学习资料

网课/ 视频资料、云阅读

基本信息

协议、学习计划、证书

学员故事

个人管理

我的订单

我的优惠券

我的礼品

我的快递

账号设置

我的积分

其他

考试

PMP



每日一练



历年真题



模拟试卷



章节练习



知识点评估



高频考点



高频错题



论文范文+练习

高级筛选

排序	发布时间↑	考试人数↑	已做题数/总题数	正确率 ②	
必	希赛PMP®模拟卷2025 (第7套)		0/180	-	开始做题
必	希赛PMP®模拟题2025 (第6套)		16/180	-	继续做题
必	希赛PMP®模拟题2025 (第5套)		0/180	-	开始做题
必	希赛PMP®模拟题2025 (第4套)		0/179	-	继续做题
必	希赛PMP®模拟题2025 (第3套)		0/180	-	继续做题
必	希赛PMP®模拟题2025 (第2套)		0/180	-	继续做题
必	希赛PMP®模拟题2025 (第1套)		0/180	-	继续做题
	希赛PMP®多选题专题卷2025		0/55	-	开始做题



目标:

70%正确率,

126分以上



题号2



在一个软件开发项目中，有一些可交付成果未达到特定的性能要求。项目经理应该采取什么行动？

- A.与项目团队回顾问题，解决这些问题
- B.在下次会议中回顾需求跟踪矩阵
- C.向关键干系人报告问题，并讨论后续行动
- D.确保符合质量管理计划



题号2



在一个软件开发项目中，有一些可交付成果未达到特定的性能要求。项目经理应该采取什么行动？

- A.与项目团队回顾问题，解决这些问题
- B.在下次会议中回顾需求跟踪矩阵
- C.向关键干系人报告问题，并讨论后续行动
- D.确保符合质量管理计划



题号6



在执行一个业务职能部门的项目期间，项目经理遇到了范围变化和关键任务交付的延迟，项目经理应该如何处理这种情况？

- A.在每周的项目报告中向项目管理办公室（PMO）通报这些问题
- B.召开团队会议，以决定是否应包括这些变更
- C.发起变更请求，以修改范围和调整时间线
- D.进行影响分析，并将分析结果提交给指导委员会批准



题号6



在执行一个业务职能部门的项目期间，项目经理遇到了范围变化和关键任务交付的延迟，项目经理应该如何处理这种情况？

- A.在每周的项目报告中向项目管理办公室（PMO）通报这些问题
- B.召开团队会议，以决定是否应包括这些变更
- C.发起变更请求，以修改范围和调整时间线
- D.进行影响分析，并将分析结果提交给指导委员会批准



题号7



项目经理的一个团队成员在不断进步，这个团队成员一直是组织中其他人的榜样和导师，项目经理应该如何承认这个团队成员的贡献？

- A.派遣此人参加会议，与客户商谈范围
- B.欣赏这个团队成员在整个项目周期中的表现
- C.在这个项目完成后，将这个团队成员提升为辅导员的角色
- D.在团队成员的年终绩效评估中记录这一点



题号7



项目经理的一个团队成员在不断进步，这个团队成员一直是组织中其他人的榜样和导师，项目经理应该如何承认这个团队成员的贡献？

- A.派遣此人参加会议，与客户商谈范围
- B.欣赏这个团队成员在整个项目周期中的表现**
- C.在这个项目完成后，将这个团队成员提升为辅导员的角色
- D.在团队成员的年终绩效评估中记录这一点



题号10



在项目实施阶段，职能经理们会增加新的需求，这可能会影响成本和进度基准。项目经理注意到，一些团队成员正在与他们的经理直接沟通，以满足他们的要求。这将导致项目超出商定的基准。项目经理应该如何处理这种情况？

- A.建立适当的治理结构，确保职能经理的要求得到正确处理
- B.修改沟通管理计划，使职能经理能够对项目作出变更
- C.遵守项目制约因素，按照商定的进度基准和成本基准向前推进
- D.要求职能经理与他们的同行沟通，并强调他们的要求的影响



题号10



在项目实施阶段，职能经理们会增加新的需求，这可能会影响成本和进度基准。项目经理注意到，一些团队成员正在与他们的经理直接沟通，以满足他们的要求。这将导致项目超出商定的基准。项目经理应该如何处理这种情况？

- A.建立适当的治理结构，确保职能经理的要求得到正确处理
- B.修改沟通管理计划，使职能经理能够对项目作出变更
- C.遵守项目制约因素，按照商定的进度基准和成本基准向前推进
- D.要求职能经理与他们的同行沟通，并强调他们的要求的影响



题号12



由于时间紧迫，项目团队成员建议跳过一个次要可交付物的质量检查。项目经理应该怎么做？

- A. 评估跳过可交付物的质量检查的影响
- B. 寻求发起人对项目延期的批准
- C. 寻求质量委员会批准，跳过质量检查
- D. 要求团队成员加班完成质量检查



题号12



由于时间紧迫，项目团队成员建议跳过一个次要可交付物的质量检查。项目经理应该怎么做？

- A. 评估跳过可交付物的质量检查的影响
- B. 寻求发起人对项目延期的批准
- C. 寻求质量委员会批准，跳过质量检查
- D. 要求团队成员加班完成质量检查



题号13



项目经理正在使用混合型方法管理一个签订了工料合同(T&M)的项目。里程碑和结果是为前6个月定义的，每个月都有增量发布。在前两个月之后，客户表达了他们对结果的不满，并要求变更项目的过程。项目经理与客户进行了面对面的会议，现在对新希望的里程碑和结果有了更好的了解。项目经理首先应该做什么？

- A.将客户的要求作为变更请求转发给管理层，以获得正式批准
- B.将信息记录在会议纪要中，并与项目干系人分享
- C.起草包含所需范围变更的合同变更，并将其发送给客户批准
- D.按照计划完成当前的月度发布，并为未来几个月重新规划



题号13



项目经理正在使用混合型方法管理一个签订了工料合同(T&M)的项目。里程碑和结果是为前6个月定义的，每个月都有增量发布。在前两个月之后，客户表达了他们对结果的不满，并要求变更项目的过程。项目经理与客户进行了面对面的会议，现在对新希望的里程碑和结果有了更好的了解。项目经理首先应该做什么？

- A.将客户的要求作为变更请求转发给管理层，以获得正式批准
- B.将信息记录在会议纪要中，并与项目干系人分享**
- C.起草包含所需范围变更的合同变更，并将其发送给客户批准
- D.按照计划完成当前的月度发布，并为未来几个月重新规划



题号15



一家公司的预算周期为2年。项目经理被指派负责一个高度关注的项目，以交付一个全新的、创新的能力。虽然定义了新功能的需求，但解决方案设计才刚刚开始。项目经理的老板担心最终的解决方案会超出项目的预算。项目经理接下来应该做什么来预测解决方案的预算影响？

- A.应用挣值技术，将计划的价值与项目关键点上交付的实际价值进行比较
- B.制定工作分解结构(WBS)并执行基于活动的成本估算
- C.对每个解决方案设计执行情景规划，并将评估纳入下一个预算周期
- D.咨询其他公司的同事，并使用历史信息来预测最终成本



题号15



一家公司的预算周期为2年。项目经理被指派负责一个高度关注的项目，以交付一个全新的、创新的能力。虽然定义了新功能的需求，但解决方案设计才刚刚开始。项目经理的老板担心最终的解决方案会超出项目的预算。项目经理接下来应该做什么来预测解决方案的预算影响？

- A.应用挣值技术，将计划的价值与项目关键点上交付的实际价值进行比较
- B.制定工作分解结构(WBS)并执行基于活动的成本估算**
- C.对每个解决方案设计执行情景规划，并将评估纳入下一个预算周期
- D.咨询其他公司的同事，并使用历史信息来预测最终成本



题号16



由于客户减少了预算，两名团队成员最近从一个项目中离职。然而，敏捷团队仍然收到和以前一样，甚至更多的工作需求。敏捷项目负责人应该如何解决这种情况？

- A.使用新的团队能力更新限制日志
- B.向团队解释新的项目需求
- C.与离职的团队成员一起更新项目预算
- D.向客户解释新的团队速度



题号16



由于客户减少了预算，两名团队成员最近从一个项目中离职。然而，敏捷团队仍然收到和以前一样，甚至更多的工作需求。敏捷项目负责人应该如何解决这种情况？

- A.使用新的团队能力更新限制日志
- B.向团队解释新的项目需求
- C.与离职的团队成员一起更新项目预算
- D.向客户解释新的团队速度**



题号19



一名项目经理被要求对其中一名团队成员的表现进行反馈。项目经理希望从项目团队收集更多的信息，因为没有用于评估员工绩效的度量指标。项目经理下一步应该做什么？

- A.评估已展示的任务责任心
- B.确定适当的方法
- C.分析团队成员的影响力
- D.确定决策职权的级别



题号19



一名项目经理被要求对其中一名团队成员的表现进行反馈。项目经理希望从项目团队收集更多的信息，因为没有用于评估员工绩效的度量指标。项目经理下一步应该做什么？

- A. 评估已展示的任务责任心
- B. 确定适当的方法**
- C. 分析团队成员的影响力
- D. 确定决策职权的级别



题号21



在项目实施过程中进行了对建议解决方案的概念验证，并确定当前的技术无法支持它。项目经理接下来应该做什么？

- A.请求另一名团队成员使用当前的技术重新进行概念验证，以确保这确实不是一个选项
- B.使用根本原因分析(RCA) 技术，如石川图，来确定为何当前的技术不支持
- C.把这个问题添加到问题日志中，并与团队探讨可能的解决方案
- D.更新风险登记册，表示必须由团队负责人选择新的技术



题号21



在项目实施过程中进行了对建议解决方案的概念验证，并确定当前的技术无法支持它。项目经理接下来应该做什么？

- A.请求另一名团队成员使用当前的技术重新进行概念验证，以确保这确实不是一个选项
- B.使用根本原因分析(RCA) 技术，如石川图，来确定为何当前的技术不支持
- C.把这个问题添加到问题日志中，并与团队探讨可能的解决方案
- D.更新风险登记册，表示必须由团队负责人选择新的技术



题号22



分包商告知项目经理，他们无法为项目提供关键组件。项目经理应该怎么做？

- A.与项目发起人讨论问题，要求额外的时间和预算从不同的供应商获得组件
- B.在风险登记册中提出新的风险，进行风险评估，并召集主题专家和相关相关方制定风险应对计划
- C.向变更控制委员会(CCB)提交变更请求，要求对绩效测量基准进行变更，以便从其他供应商处获得组件
- D.在问题日志中提出一个新的问题，召集主题专家和有关相关方，以确定解决问题的替代办法



题号22



分包商告知项目经理，他们无法为项目提供关键组件。项目经理应该怎么做？

- A.与项目发起人讨论问题，要求额外的时间和预算从不同的供应商获得组件
- B.在风险登记册中提出新的风险，进行风险评估，并召集主题专家和相关相关方制定风险应对计划
- C.向变更控制委员会(CCB)提交变更请求，要求对绩效测量基准进行变更，以便从其他供应商处获得组件
- D.在问题日志中提出一个新的问题，召集主题专家和有关相关方，以确定解决问题的替代办法



题号23



项目经理从最近批准的项目中辞职。新项目经理被分配到项目中，需要确定所授予的权限。

新的项目经理接下来应该做什么？

- A.参考项目章程
- B.审查项目资源矩阵
- C.评估干系人登记册
- D.更新沟通管理计划



题号23



项目经理从最近批准的项目中辞职。新项目经理被分配到项目中，需要确定所授予的权限。

新的项目经理接下来应该做什么？

- A.参考项目章程
- B.审查项目资源矩阵
- C.评估干系人登记册
- D.更新沟通管理计划



题号24



重大项目无法获得拨给该项目的1200万美元资金。这阻碍了采购过程的开始，并且已经导致了代价高昂的延误。项目经理应该怎么做？

- A.升级到项目指导委员会
- B.邀请财务部参加下一个项目演示
- C.评审项目需求
- D.使用目前可用的资源



题号24



重大项目无法获得拨给该项目的1200万美元资金。这阻碍了采购过程的开始，并且已经导致了代价高昂的延误。项目经理应该怎么做？

- A.升级到项目指导委员会
- B.邀请财务部参加下一个项目演示
- C.评审项目需求
- D.使用目前可用的资源



题号25



在项目的执行阶段，所有项目团队成员都被迫在家工作，而不是面对面。在此期间，项目经理发现一名团队成员对其他团队成员发表了不尊重的言论。项目经理应该如何处理这个情况？

- A.指导涉及的团队成员自行解决问题
- B.与指导委员会讨论问题，以确定适当的行动方向
- C.与冒犯的团队成员进行视频会议以解决问题
- D.把冒犯的团队成员重新分配到另一个项目



题号25



在项目的执行阶段，所有项目团队成员都被迫在家工作，而不是面对面。在此期间，项目经理发现一名团队成员对其他团队成员发表了不尊重的言论。项目经理应该如何处理这个情况？

- A.指导涉及的团队成员自行解决问题
- B.与指导委员会讨论问题，以确定适当的行动方向
- C.与冒犯的团队成员进行视频会议以解决问题
- D.把冒犯的团队成员重新分配到另一个项目



题号28



项目经理与团队一起定义冲刺目标，负责验收测试的团队成员开始批评这些目标，无法与其他团队成员达成一致。项目经理该如何处理这种情况？

- A.请求与团队成员会面，并要求将任何问题单独升级
- B.斥责团队成员，并立即提供目标调整方面的指导
- C.在得到团队大多数人的同意的情况下，和团队成员一起确定目标
- D.以同理心和该团队成员接触，并通过合作获得同意



题号28



项目经理与团队一起定义冲刺目标，负责验收测试的团队成员开始批评这些目标，无法与其他团队成员达成一致。项目经理该如何处理这种情况？

- A.请求与团队成员会面，并要求将任何问题单独升级
- B.斥责团队成员，并立即提供目标调整方面的指导
- C.在得到团队大多数人的同意的情况下，和团队成员一起确定目标
- D.以同理心和该团队成员接触，并通过合作获得同意



题号30



一位项目经理被指派负责一个正在进行中的项目。项目经理正在寻找关于为什么要完成这个项目的信息。项目经理应该首先做什么？

- A. 在项目章程中评估项目退出标准
- B. 联系项目的高级执行发起人
- C. 了解项目的成功标准和目标
- D. 查看项目状态报告以获取最新信息



题号30



一位项目经理被指派负责一个正在进行中的项目。项目经理正在寻找关于为什么要完成这个项目的信息。项目经理应该首先做什么？

- A. 在项目章程中评估项目退出标准
- B. 联系项目的高级执行发起人
- C. 了解项目的成功标准和目标
- D. 查看项目状态报告以获取最新信息



题号31



项目的一个交付成果是每两周为学生翻译和打印资料。打印服务是可用的，但没有保证的时间表，因为其他项目有更高的利润和优先级。项目经理应该做什么来减轻材料不能及时打印的风险？

- A.在资源管理计划中包括风险应对
- B.专为此项目购买高容量打印机
- C.与经理会面，为打印资料设置高优先级
- D.创建变更请求以修改打印要求



题号31



项目的一个交付成果是每两周为学生翻译和打印资料。打印服务是可用的，但没有保证的时间表，因为其他项目有更高的利润和优先级。项目经理应该做什么来减轻材料不能及时打印的风险？

- A.在资源管理计划中包括风险应对
- B.专为此项目购买高容量打印机
- C.与经理会面，为打印资料设置高优先级
- D.创建变更请求以修改打印要求



题号33



一个项目经理被分配到一个高可见度的项目，该项目已经被确定为具有中等复杂性。基于以前的类似项目，项目需要现成的产品交付给客户。基于这种情况，项目经理在整个项目生命周期中应该关注什么？

- A.资源管理和经验教训
- B.时间管理和干系人参与
- C.成本管理与风险管理
- D.干系人的参与和经验教训



题号33



一个项目经理被分配到一个高可见度的项目，该项目已经被确定为具有中等复杂性。基于以前的类似项目，项目需要现成的产品交付给客户。基于这种情况，项目经理在整个项目生命周期中应该关注什么？

- A.资源管理和经验教训
- B.时间管理和干系人参与
- C.成本管理与风险管理
- D.干系人的参与和经验教训



题号34



项目延期了。项目经理给某些活动增加了额外的资源，并且批准了一些团队成员的加班。

项目经理正在应用什么技术？

- A.快速跟进
- B.资源平衡
- C.关键链法
- D.进度压缩



题号34



项目延期了。项目经理给某些活动增加了额外的资源，并且批准了一些团队成员的加班。

项目经理正在应用什么技术？

A.快速跟进

B.资源平衡

C.关键链法

D.进度压缩



题号35



一个新的市场副总裁刚加入一家软件创业公司，并对敏捷模式没有提供他在职责方面所需的责任而感到担忧。作为负责的项目经理，应该采取什么措施来确保副总裁对项目符合协议感到满意？

- A.要求市场副总裁对所有需求进行适当批准，并正式记录这些协议
- B.培养一种开放沟通的环境，让各方能够讨论问题并达成共识
- C.建立一个高级审查委员会，使所有干系人能够讨论和批准功能和需求
- D.充分利用与副总裁的审查演示会议，以确认已达成协议



题号35



一个新的市场副总裁刚加入一家软件创业公司，并对敏捷模式没有提供他在职责方面所需的责任而感到担忧。作为负责的项目经理，应该采取什么措施来确保副总裁对项目符合协议感到满意？

- A.要求市场副总裁对所有需求进行适当批准，并正式记录这些协议
- B.培养一种开放沟通的环境，让各方能够讨论问题并达成共识
- C.建立一个高级审查委员会，使所有干系人能够讨论和批准功能和需求
- D.充分利用与副总裁的审查演示会议，以确认已达成协议



题号36



一个有良好业绩的成熟项目团队已经在项目上工作了一年。项目经理信任这个团队和他们的工作。以下哪个术语描述了项目经理的管理方法？

- A.放任型
- B.交易型
- C.变革型
- D.魅力型



题号36



一个有良好业绩的成熟项目团队已经在项目上工作了一年。项目经理信任这个团队和他们的工作。以下哪个术语描述了项目经理的管理方法？

A.放任型

B.交易型

C.变革型

D.魅力型



题号37



项目经理领导的项目已经完成了90%。关键的干系人之一要求将认证计划作为项目的一部分。另一个干系人不同意，并通知项目团队，由于项目接近完成，不应该对项目管理计划进行变更。

项目经理应该怎么做？

- A.根据这一变更请求更新项目管理计划并调整项目预算
- B.向变更控制委员会(CCB)提出变更请求，并将变更告知项目发起人
- C.要求主要干系人带头处理要求，因为他们比较有见识
- D.要求与干系人及其团队成员举行会议，将这一变更通知他们



题号37



项目经理领导的项目已经完成了90%。关键的干系人之一要求将认证计划作为项目的一部分。另一个干系人不同意，并通知项目团队，由于项目接近完成，不应该对项目管理计划进行变更。

项目经理应该怎么做？

- A.根据这一变更请求更新项目管理计划并调整项目预算
- B.向变更控制委员会(CCB)提出变更请求，并将变更告知项目发起人**
- C.要求主要干系人带头处理要求，因为他们比较有见识
- D.要求与干系人及其团队成员举行会议，将这一变更通知他们



题号39



在一个创造完美纸飞机的项目上，飞机的开发是在迭代中进行的。翅膀和尾巴上的图案是使用预测型方法完成的。干系人之一提供了与产品负责人的需求相冲突的需求。谁负责分析新需求并做出最终决定？

- A.项目经理
- B.敏捷教练
- C.项目发起人
- D.产品负责人



题号39



在一个创造完美纸飞机的项目上，飞机的开发是在迭代中进行的。翅膀和尾巴上的图案是使用预测型方法完成的。干系人之一提供了与产品负责人的需求相冲突的需求。谁负责分析新需求并做出最终决定？

- A.项目经理
- B.敏捷教练
- C.项目发起人
- D.产品负责人



题号40



在一个动态市场环境中开发一个项目期间，新的未预见的法律要求已经生效。项目经理不确定一些项目交付物是否会完全符合新的要求。项目经理应该做什么？

- A. 停止项目，直到组织中的某个人可以确定所有的新要求以及它们对项目的影响
- B. 请求项目管理办公室(PMO) 分配专门的资源来监控外部环境，以便有更多的反应时间
- C. 与项目团队达成一致，新的要求将被应用到下一个项目，而不是已经在开发的那个项目
- D. 与相关干系人评估不符合规定的后果，并在风险登记册中更新已经同意的行动



题号40



在一个动态市场环境中开发一个项目期间，新的未预见的法律要求已经生效。项目经理不确定一些项目交付物是否会完全符合新的要求。项目经理应该做什么？

- A. 停止项目，直到组织中的某个人可以确定所有的新要求以及它们对项目的影响
- B. 请求项目管理办公室(PMO) 分配专门的资源来监控外部环境，以便有更多的反应时间
- C. 与项目团队达成一致，新的要求将被应用到下一个项目，而不是已经在开发的那个项目
- D. 与相关干系人评估不符合规定的后果，并在风险登记册中更新已经同意的行动



题号41



项目经理主要负责实施项目。根据交付结果，项目经理能够根据以前的项目估算时间线。

现在，项目经理收到了一个与以前的实施项目不同的项目。项目经理接下来应该做什么？

- A.参考他们之前参与的项目，并以此为基础进行估算
- B.使用专家判断来估算进度，然后随着项目的进展调整进度
- C.询问项目管理办公室(PMO)项目何时可以完成，并以该日期作为项目时间线
- D.将项目细分为更小的任务，并估计活动的持续时间



题号41



项目经理主要负责实施项目。根据交付结果，项目经理能够根据以前的项目估算时间线。

现在，项目经理收到了一个与以前的实施项目不同的项目。项目经理接下来应该做什么？

- A.参考他们之前参与的项目，并以此为基础进行估算
- B.使用专家判断来估算进度，然后随着项目的进展调整进度
- C.询问项目管理办公室(PMO)项目何时可以完成，并以该日期作为项目时间线
- D.将项目细分为更小的任务，并估计活动的持续时间



题号42



项目经理正在进行一项使银行信息技术现代化的项目。项目经理正在面临与项目发起人关于如何推进关键技术实施的挑战。项目经理应如何解决这个冲突？

- A.与所有项目干系人会面，确定如何实施该技术
- B.在风险登记册中识别分歧，并制定一个应急计划
- C.更新项目章程，使之与项目发起人的愿望相一致
- D.与项目发起人协商，以制定出一种互利的解决方案



题号42



项目经理正在进行一项使银行信息技术现代化的项目。项目经理正在面临与项目发起人关于如何推进关键技术实施的挑战。项目经理应如何解决这个冲突？

- A.与所有项目干系人会面，确定如何实施该技术
- B.在风险登记册中识别分歧，并制定一个应急计划
- C.更新项目章程，使之与项目发起人的愿望相一致
- D.与项目发起人协商，以制定出一种互利的解决方案



题号44



一家运输公司正在改变其运营过程和该公司用于运输货物的主要系统。项目范围已经确定。所有的干系人都同意采用迭代的交付方法。项目经理接下来需要做什么来帮助团队理解需要完成的工作？

- A.创建需求管理计划，概述如何收集、分析和记录项目需求，然后将需求分配给团队成员
- B.与团队一起将范围分解为工作分解结构(WBS)和工作包，以创建所需的交付物和时间表
- C.开始制定带有工作包、详细计划和团队成员的工作分配的项目管理计划
- D.直接与干系人一起制定工作分解结构(WBS)，并为每个团队成员分配任务和所需的时间表以开始工作



题号44



一家运输公司正在改变其运营过程和该公司用于运输货物的主要系统。项目范围已经确定。所有的干系人都同意采用迭代的交付方法。项目经理接下来需要做什么来帮助团队理解需要完成的工作？

- A.创建需求管理计划，概述如何收集、分析和记录项目需求，然后将需求分配给团队成员
- B.与团队一起将范围分解为工作分解结构(WBS)和工作包，以创建所需的交付物和时间表**
- C.开始制定带有工作包、详细计划和团队成员的工作分配的项目管理计划
- D.直接与干系人一起制定工作分解结构(WBS)，并为每个团队成员分配任务和所需的时间表以开始工作



题号45



在最近的指导委员会会议上，项目发起人要求项目团队在最终产品中增加一个主要功能。在与项目团队协商后，确定这项改变会对原始交付日期和预算造成显著影响。项目经理应该如何评估优先级并实现新的目标？

- A.将新项目目标的变更请求提交给项目管理办公室(PMO)
- B.启动压缩进度，以获得为增加功能的额外时间
- C.与干系人沟通结果，并就所需的资源和时间进行协商
- D.要求项目团队加班以适应新的变化



题号45



在最近的指导委员会会议上，项目发起人要求项目团队在最终产品中增加一个主要功能。在与项目团队协商后，确定这项改变会对原始交付日期和预算造成显著影响。项目经理应该如何评估优先级并实现新的目标？

- A.将新项目目标的变更请求提交给项目管理办公室(PMO)
- B.启动压缩进度，以获得为增加功能的额外时间
- C.与干系人沟通结果，并就所需的资源和时间进行协商**
- D.要求项目团队加班以适应新的变化



题号46



一个高科技的钻孔保护项目启动了，目的是为一个干旱地区1500名村民的农村社区提供水。项目以1.09的成本绩效指数(CPI)和0.93的进度绩效指数(SPI)完成。在完成后的六个月，发现村民无法取水。是什么导致了这种情况的发生？

- A.风险分析不足
- B.项目延期完成
- C.需求收集不足
- D.项目超出预算完成



题号46



一个高科技的钻孔保护项目启动了，目的是为一个干旱地区1500名村民的农村社区提供水。项目以1.09的成本绩效指数(CPI)和0.93的进度绩效指数(SPI)完成。在完成后的六个月，发现村民无法取水。是什么导致了这种情况的发生？

- A.风险分析不足
- B.项目延期完成
- C.需求收集不足
- D.项目超出预算完成



题号48



项目团队的一位关键干系人提出了一个可能影响总体进度的额外需求。另一位干系人的讨论表明，这可能只是一个小任务。项目经理应该做什么？

- A.协调设计文档的准备
- B.进行定性风险分析
- C.请求对需求进一步的澄清
- D.管理这个干系人的参与



题号48



项目团队的一位关键干系人提出了一个可能影响总体进度的额外需求。另一位干系人的讨论表明，这可能只是一个小任务。项目经理应该做什么？

- A.协调设计文档的准备
- B.进行定性风险分析
- C.请求对需求进一步的澄清**
- D.管理这个干系人的参与



题号49



项目经理即将完成一个自动化的项目。一位关键的干系人请求开会，讨论一些新的想法，这些想法将使项目对最终用户更具吸引力。因此，干系人建议项目经理不要关闭项目。项目经理应该首先做什么？

- A.用新的需求更新项目章程
- B.在风险登记册中添加一个风险
- C.把它添加到问题日志中作为一个正在进行的问题
- D.审查并确认范围管理计划



题号49



项目经理即将完成一个自动化的项目。一位关键的干系人请求开会，讨论一些新的想法，这些想法将使项目对最终用户更具吸引力。因此，干系人建议项目经理不要关闭项目。项目经理应该首先做什么？

- A.用新的需求更新项目章程
- B.在风险登记册中添加一个风险
- C.把它添加到问题日志中作为一个正在进行的问题
- D.审查并确认范围管理计划



题号51



一个定制模块正在实施到现成的企业资源规划（ERP）解决方案中。发起人已经明确了项目范围，项目经理即将开始用户验收测试。然而，新当选的政府引入了一项重大的税收改革政策。项目经理应该做什么？

- A.联系财务团队并寻求建议
- B.暂停项目并等待信息
- C.与项目团队评估潜在影响
- D.按计划继续进行用户测试



题号51



一个定制模块正在实施到现成的企业资源规划（ERP）解决方案中。发起人已经明确了项目范围，项目经理即将开始用户验收测试。然而，新当选的政府引入了一项重大的税收改革政策。项目经理应该做什么？

- A.联系财务团队并寻求建议
- B.暂停项目并等待信息
- C.与项目团队评估潜在影响**
- D.按计划继续进行用户测试



题号52



一个项目已经成功完成。该项目提前于进度、预算内完成，并实现了预期的收益。项目发起人对此感到满意，并向关键项目团队成员发放了认可证书。然而，项目发起人不小心忘记了给一个关键团队成员发证书。项目经理应该如何对待这位被遗漏的关键团队成员，以避免他感到失望和缺乏动力？

- A.邀请这位团队成员与业务领导和项目发起人一起吃午餐
- B.在公开会议上感谢这位团队成员对项目的重大贡献
- C.向这位团队成员解释情况，并跟进给他的奖励和认可
- D.向项目发起人请求为遗漏的团队成员补发一份认可证书



题号52



一个项目已经成功完成。该项目提前于进度、预算内完成，并实现了预期的收益。项目发起人对此感到满意，并向关键项目团队成员发放了认可证书。然而，项目发起人不小心忘记了给一个关键团队成员发证书。项目经理应该如何对待这位被遗漏的关键团队成员，以避免他感到失望和缺乏动力？

- A.邀请这位团队成员与业务领导和项目发起人一起吃午餐
- B.在公开会议上感谢这位团队成员对项目的重大贡献
- C.向这位团队成员解释情况，并跟进给他的奖励和认可**
- D.向项目发起人请求为遗漏的团队成员补发一份认可证书



题号53



项目经理正在管理一个内部软件开发项目，该项目按计划将在1个月内完成。一旦系统上线，项目应开始看到价值，然而一些利益相关者对它将如何为组织带来价值缺乏理解。项目经理接下来应该做什么？

- A.请发起人为新项目确定要求，以监测和报告效益的实现
- B.指导团队执行效益管理计划，并在项目结束前跟踪成果
- C.与利益相关者协调，确保效益管理计划与目标一致
- D.更新工作分解结构(WBS) 和项目进度表，添加任务和资源以跟踪效益实现



题号53



项目经理正在管理一个内部软件开发项目，该项目按计划将在1个月内完成。一旦系统上线，项目应开始看到价值，然而一些利益相关者对它将如何为组织带来价值缺乏理解。项目经理接下来应该做什么？

- A.请发起人为新项目确定要求，以监测和报告效益的实现
- B.指导团队执行效益管理计划，并在项目结束前跟踪成果
- C.与利益相关者协调，确保效益管理计划与目标一致**
- D.更新工作分解结构(WBS)和项目进度表，添加任务和资源以跟踪效益实现



题号54



一个客户来到公司，要求复制两年前在同一个城市执行的项目，期望新项目的成本和持续时间与原项目相同。在完成项目管理计划时，项目经理意识到成本基准比原项目高出很多。

项目经理应该做什么才能避免这种情况？

- A. 验证与此项目相关的适用预算输入
- B. 将同样的项目资源分配给这个项目
- C. 为项目的质量管理估计预算
- D. 为这个项目确定预算储备



题号54



一个客户来到公司，要求复制两年前在同一个城市执行的项目，期望新项目的成本和持续时间与原项目相同。在完成项目管理计划时，项目经理意识到成本基准比原项目高出很多。

项目经理应该做什么才能避免这种情况？

- A.验证与此项目相关的适用预算输入
- B.将同样的项目资源分配给这个项目
- C.为项目的质量管理估计预算
- D.为这个项目确定预算储备



题号55



项目经理正在领导一个地理位置分散的团队。团队需要合作并完成月度报告。由于时差的原因，偶尔会在周末进行会议。团队成员表达了他们不想在周末工作的意愿。项目经理应该怎么做？

- A.接管活动，并在需要在周末工作的时候交付报告
- B.避免在团队成员需要在周末工作的月份进行报告
- C.提醒团队成员他们在团队章程中记录的治理责任
- D.向项目干系人沟通，报告将在一年中的某些月份延迟



题号55



项目经理正在领导一个地理位置分散的团队。团队需要合作并完成月度报告。由于时差的原因，偶尔会在周末进行会议。团队成员表达了他们不想在周末工作的意愿。项目经理应该怎么做？

- A.接管活动，并在需要在周末工作的时候交付报告
- B.避免在团队成员需要在周末工作的月份进行报告
- C.提醒团队成员他们在团队章程中记录的治理责任
- D.向项目干系人沟通，报告将在一年中的某些月份延迟



题号56



项目经理领导的产品开发项目需要多个干系人的高度参与。项目经理应该做些什么来确保这种参与？

- A. 评估干系人的参与需求
- B. 每周向干系人发送状态邮件
- C. 让发起人参与干系人的行为
- D. 每周与干系人举行更新会议



题号56



项目经理领导的产品开发项目需要多个干系人的高度参与。项目经理应该做些什么来确保这种参与？

- A.评估干系人的参与需求
- B.每周向干系人发送状态邮件
- C.让发起人参与干系人的行为
- D.每周与干系人举行更新会议



题号57



项目经理正在制定项目进度基准，并开始根据项目成员的职能将其分配到项目活动中。在这个阶段，项目经理应该做什么？

- A.为分配到项目中的团队成员制定项目入职指南
- B.确保计划召开启动会议（kick-off meeting），并邀请有关干系人参加
- C.确保将经验教训作为项目进度分解的一部分
- D.确认资源日历中不存在与其他项目中分配的活动的冲突



题号57



项目经理正在制定项目进度基准，并开始根据项目成员的职能将其分配到项目活动中。在这个阶段，项目经理应该做什么？

- A.为分配到项目中的团队成员制定项目入职指南
- B.确保计划召开启动会议（kick-off meeting），并邀请有关干系人参加
- C.确保将经验教训作为项目进度分解的一部分
- D.确认资源日历中不存在与其他项目中分配的活动的冲突



题号58



新的团队成员询问关于驻留在公司内部网中的组织过程资产（OPAs），他们需要了解多少。

另一个团队成员说他们只需要知道基础知识。然而，项目经理认为团队成员应该知道关于组织过程资产的所有事情。项目经理应该怎么做？

- A.为新团队成员在接下来的几周制定一个培训计划
- B.将询问升级为团队成员的职能经理
- C.澄清审查内网上文件的重要性
- D.请一位资深团队成员帮助新团队成员浏览所有文档



题号58



新的团队成员询问关于驻留在公司内部网中的组织过程资产（OPAs），他们需要了解多少。

另一个团队成员说他们只需要知道基础知识。然而，项目经理认为团队成员应该知道关于组织过程资产的所有事情。项目经理应该怎么做？

- A. 为新团队成员在接下来的几周制定一个培训计划
- B. 将询问升级为团队成员的职能经理
- C. 澄清审查内网上文件的重要性
- D. 请一位资深团队成员帮助新团队成员浏览所有文档



题号60



项目经理被分配到一个新项目。许多项目可交付物需要外包。项目经理应该用来记录项目可交付物?

- A.服务水平协议(SLA)
- B.工作说明书(SOW)
- C.范围管理计划
- D.谅解备忘录(MOU)



题号60



项目经理被分配到一个新项目。许多项目可交付物需要外包。项目经理应该用什么来记录项目可交付物?

- A.服务水平协议(SLA)
- B.工作说明书(SOW)**
- C.范围管理计划
- D.谅解备忘录(MOU)



题号61



项目中定期进行项目评审。团队遇到了一个关键的技术问题，将在下次项目评审中讨论。

项目经理应邀请谁参加评审，以便对下一步的决策进行有效的决定？

- A.内部团队
- B.项目团队
- C.管理团队
- D.终端用户团队



题号61



项目中定期进行项目评审。团队遇到了一个关键的技术问题，将在下次项目评审中讨论。

项目经理应邀请谁参加评审，以便对下一步的决策进行有效的决定？

- A.内部团队
- B.项目团队**
- C.管理团队
- D.终端用户团队



题号62



从事大规模网络实施的项目经理对硬件供应商感到沮丧。他们的交付总是延迟，而且经常没有关键组件。项目经理所在的公司已经决定取消合同，更换新的供应商，但除此之外，只能选择一家海外公司。项目经理首先应该做什么来进行这个变更？

- A. 找一个了解项目领域的翻译
- B. 检查社交媒体，确定是否有任何使用新供应商的共同联系
- C. 向采购部门请求下一步的协助
- D. 了解可能影响谈判的新供应商的文化特征



题号62



从事大规模网络实施的项目经理对硬件供应商感到沮丧。他们的交付总是延迟，而且经常没有关键组件。项目经理所在的公司已经决定取消合同，更换新的供应商，但除此之外，只能选择一家海外公司。项目经理首先应该做什么来进行这个变更？

- A. 找一个了解项目领域的翻译
- B. 检查社交媒体，确定是否有任何使用新供应商的共同联系
- C. 向采购部门请求下一步的协助
- D. 了解可能影响谈判的新供应商的文化特征



题号63



一个分布式项目团队希望使用共识原则来确保他们对范围有共同的理解。团队请求项目主管组织一个研讨会。项目主管应该做什么？

- A.要求开发团队的资深成员详细阐述范围
- B.邀请参与者参加研讨会，并留出足够的准备时间
- C.减少参与者的数量，以确保更容易达成共识
- D.向参与者提供具体的指示并设定期望



题号63



一个分布式项目团队希望使用共识原则来确保他们对范围有共同的理解。团队请求项目主管组织一个研讨会。项目主管应该做什么？

- A. 要求开发团队的资深成员详细阐述范围
- B. 邀请参与者参加研讨会，并留出足够的准备时间**
- C. 减少参与者的数量，以确保更容易达成共识
- D. 向参与者提供具体的指示并设定期望



题号64



一个项目经理正在为一个长期项目做预算。项目经理创建一个工作分解结构(WBS)，并根据过去的项目估算每个工作包的成本。在确定预算基准之前，项目经理还需要做什么？

- A.查看以前的一个项目，确保预算总数匹配
- B.要求所有干系人审查和核准概算
- C.根据WBS修订项目时间表和范围
- D.将通货膨胀和其他变更的紧急情况（contingency）列入预算



题号64



一个项目经理正在为一个长期项目做预算。项目经理创建一个工作分解结构(WBS)，并根据过去的项目估算每个工作包的成本。在确定预算基准之前，项目经理还需要做什么？

- A.查看以前的一个项目，确保预算总数匹配
- B.要求所有干系人审查和核准概算
- C.根据WBS修订项目时间表和范围
- D.将通货膨胀和其他变更的紧急情况（contingency）列入预算



题号65



在一个长项目的规划过程中，项目经理意识到团队中有几个成员是新角色。项目经理应该如何将这一点纳入规划中？

- A.考虑到项目中缺乏经验的团队成员，增加整个项目的持续时间
- B.确保计划已经考虑到在新的项目角色中替换没有实现项目目标的团队成员
- C.评估培训要求，并确保高级成员进行专业发展培训的时间
- D.重审项目资源分配，移除分配到项目中缺乏经验的团队成员



题号65



在一个长项目的规划过程中，项目经理意识到团队中有几个成员是新角色。项目经理应该如何将这一点纳入规划中？

- A.考虑到项目中缺乏经验的团队成员，增加整个项目的持续时间
- B.确保计划已经考虑到在新的项目角色中替换没有实现项目目标的团队成员
- C.评估培训要求，并确保高级成员进行专业发展培训的时间**
- D.重审项目资源分配，移除分配到项目中缺乏经验的团队成员



题号66



一个分布在全球的项目团队由于缺乏团队承诺和士气低落而导致进度落后。为了使进度回到正轨，项目经理应该首先做什么？

- A. 寻求发起人的批准，延长项目进度
- B. 安排一次会议，进行根本原因分析
- C. 更新问题日志并与团队沟通
- D. 将团队长期安置在同一地点，以提高绩效



题号66



一个分布在全球的项目团队由于缺乏团队承诺和士气低落而导致进度落后。为了使进度回到正轨，项目经理应该首先做什么？

- A. 寻求发起人的批准，延长项目进度
- B. 安排一次会议，进行根本原因分析
- C. 更新问题日志并与团队沟通**
- D. 将团队长期安置在同一地点，以提高绩效



题号67



项目进度落后了，项目经理观察到，项目组似乎把大部分时间都花在了写文件上，而不是执行项目任务。项目经理该如何帮助团队确保他们的项目任务？

- A.指派一名团队成员来处理文档活动
- B.指导项目团队完成项目文档活动
- C.审查和调整适当的项目工件
- D.将所有的文档活动保存到项目结束的时候



题号67



项目进度落后了，项目经理观察到，项目组似乎把大部分时间都花在了写文件上，而不是执行项目任务。项目经理该如何帮助团队确保他们的项目任务？

- A.指派一名团队成员来处理文档活动
- B.指导项目团队完成项目文档活动
- C.审查和调整适当的项目工件**
- D.将所有的文档活动保存到项目结束的时候



题号68



在与团队的日常会议中，项目经理注意到一个新的团队成员在分配的任务上没有取得预期的进展，项目经理应该怎么做？

- A.要求新的团队成员遵守团队的基本规则
- B.要求有经验的团队成员确定替代人选
- C.要求新团队成员重新评估自己的能力
- D.要求有经验的团队成员指导新的团队成员



题号68



在与团队的日常会议中，项目经理注意到一个新的团队成员在分配的任务上没有取得预期的进展，项目经理应该怎么做？

- A.要求新的团队成员遵守团队的基本规则
- B.要求有经验的团队成员确定替代人选
- C.要求新团队成员重新评估自己的能力
- D.要求有经验的团队成员指导新的团队成员



题号71



在分析一个项目的月度状态报告时，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）是0.75，成本绩效指数（CPI）是1.25，项目经理必须很快提供第一次项目状态审查，并希望强调项目处于控制之下，项目经理应该如何向主要干系人报告项目状况？

- A.为干系人准备一份关于挣值的详细报告，包括挣值的计算方法和项目当前的挣值结果
- B.报告项目落后于计划，但可以增加一个有经验的资源，以保持在计划内并保持预算
- C.利用帕累托图和鱼骨图进行详细的根本原因分析，以证明项目处于控制之下
- D.报告说项目的进度没有达到预期，但仍在控制之中，因为下一个项目里程碑还有一个多月



题号71



在分析一个项目的月度状态报告时，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）是0.75，成本绩效指数（CPI）是1.25，项目经理必须很快提供第一次项目状态审查，并希望强调项目处于控制之下，项目经理应该如何向主要干系人报告项目状况？

- A.为干系人准备一份关于挣值的详细报告，包括挣值的计算方法和项目当前的挣值结果
- B.报告项目落后于计划，但可以增加一个有经验的资源，以保持在计划内并保持预算**
- C.利用帕累托图和鱼骨图进行详细的根本原因分析，以证明项目处于控制之下
- D.报告说项目的进度没有达到预期，但仍在控制之中，因为下一个项目里程碑还有一个多月



题号72



一家公司的首席执行官刚刚从一个关于人工智能(AI) 使用的会议上回来，希望项目经理在组织中实施这项技术，项目经理应该先做什么？

- A.开始制定一个商业论证
- B.开始进行优势、劣势、机会和威胁分析(SWOT)
- C.让干系人参与进来并分配资源
- D.从干系人那里收集需求



题号72



一家公司的首席执行官刚刚从一个关于人工智能(AI) 使用的会议上回来，希望项目经理在组织中实施这项技术，项目经理应该先做什么？

- A.开始制定一个商业论证
- B.开始进行优势、劣势、机会和威胁分析(SWOT)
- C.让干系人参与进来并分配资源
- D.从干系人那里收集需求



题号73



一个项目经理正在领导一个项目，该项目有几个干系人在公司的其他职能领域，其中一个干系人刚刚被提升为另一个职能领域的领导，但仍然是这个项目的干系人。项目经理应该让项目团队更新什么，以确保与干系人进行适当的沟通？

- A.项目管理计划
- B.干系人参与计划
- C.干系人登记册
- D.沟通管理计划



题号73



一个项目经理正在领导一个项目，该项目有几个干系人在公司的其他职能领域，其中一个干系人刚刚被提升为另一个职能领域的领导，但仍然是这个项目的干系人。项目经理应该让项目团队更新什么，以确保与干系人进行适当的沟通？

- A.项目管理计划
- B.干系人参与计划
- C.干系人登记册
- D.沟通管理计划



题号74



一个团队成员在没有得到批准的情况下错过了一次项目会议，并受到了基本规则中规定的惩罚。这个团队成员以及其他团队成员坚持认为，这是他们第一次看到关于项目的这个规则，他们不同意这个处罚。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A.确保团队章程是由团队成员共同制定的
- B.确保团队成员完全支持所有的决定
- C.将项目章程分发给所有团队成员
- D.使用有魅力的领导风格



题号74



一个团队成员在没有得到批准的情况下错过了一次项目会议，并受到了基本规则中规定的惩罚。这个团队成员以及其他团队成员坚持认为，这是他们第一次看到关于项目的这个规则，他们不同意这个处罚。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A.确保团队章程是由团队成员共同制定的
- B.确保团队成员完全支持所有的决定
- C.将项目章程分发给所有团队成员
- D.使用有魅力的领导风格



题号75



作为战略计划的一部分，一家公司决定实施一个新的软件平台来管理一个集中的文件库。有些要求是明确的，有些则需要更多细节。项目经理应该先做什么来决定如何管理这个项目？

- A.根据团队的经验，选择一个预测性的开发生命周期
- B.确定最适合项目的生命周期方法
- C.把所有的需求登记到产品待办事项中，以便进一步详细分析
- D.分割需求，把它们放到两个单独的项目中，并应用不同的方法



题号75



作为战略计划的一部分，一家公司决定实施一个新的软件平台来管理一个集中的文件库。有些要求是明确的，有些则需要更多细节。项目经理应该先做什么来决定如何管理这个项目？

- A.根据团队的经验，选择一个预测性的开发生命周期
- B.确定最适合项目的生命周期方法**
- C.把所有的需求登记到产品待办事项中，以便进一步详细分析
- D.分割需求，把它们放到两个单独的项目中，并应用不同的方法



题号79



在项目进行过程中，项目经理希望确保所进行的工作和所创造的产品不偏离规定的商业价值。为了实现这一目标，项目经理应该特别注意什么？

- A.审查和更新需求管理计划
- B.进行质量审计和故障分析
- C.监测工作分解结构(WBS)
- D.监测和更新效益实现计划



题号79



在项目进行过程中，项目经理希望确保所进行的工作和所创造的产品不偏离规定的商业价值。为了实现这一目标，项目经理应该特别注意什么？

- A.审查和更新需求管理计划
- B.进行质量审计和故障分析
- C.监测工作分解结构(WBS)
- D.监测和更新效益实现计划



题号80



投资委员会是批准商业改进项目所需资金的权威机构。投资委员会批准了完成初步可行性研究的资金。该项目正在加快进度。项目经理需要临时资金来继续进行必须立即开始的初步可行性活动。项目经理应该如何获得这些资金的批准？

- A.等到下一次投资委员会会议时提交请求，并将由于工作无法开始而导致的延迟列入时间表
- B.继续进行初步活动，并在下次月度会议上通知投资委员会
- C.从全项目范围中排除初步范围，并将其作为不需要投资委员会批准的新项目继续
- D.将请求提交给项目总监以获得临时批准，并在下一次投资委员会会议上讨论此批准



题号80



投资委员会是批准商业改进项目所需资金的权威机构。投资委员会批准了完成初步可行性研究的资金。该项目正在加快进度。项目经理需要临时资金来继续进行必须立即开始的初步可行性活动。项目经理应该如何获得这些资金的批准？

- A.等到下一次投资委员会会议时提交请求，并将由于工作无法开始而导致的延迟列入时间表
- B.继续进行初步活动，并在下次月度会议上通知投资委员会
- C.从全项目范围中排除初步范围，并将其作为不需要投资委员会批准的新项目继续
- D.将请求提交给项目总监以获得临时批准，并在下一次投资委员会会议上讨论此批准



题号81



项目经理被分配到一个组织转型项目。公司通常在年初制定个人绩效计划，职能经理在年底进行反馈评估。转型项目团队成员担心他们为这个项目所做的工作与他们个人年度绩效计划中包含的工作不一致。项目经理，应该做什么？

- A.与职能经理会面，为团队成员调整预期绩效和结果报告
- B.年底向团队成员的职能经理提供绩效反馈
- C.向团队成员保证这个项目是公司的重中之重，他们将得到相应的评估
- D.要求负责这个项目团队的绩效计划



题号81



项目经理被分配到一个组织转型项目。公司通常在年初制定个人绩效计划，职能经理在年底进行反馈评估。转型项目团队成员担心他们为这个项目所做的工作与他们个人年度绩效计划中包含的工作不一致。项目经理，应该做什么？

- A.与职能经理会面，为团队成员调整预期绩效和结果报告
- B.年底向团队成员的职能经理提供绩效反馈
- C.向团队成员保证这个项目是公司的重中之重，他们将得到相应的评估
- D.要求负责这个项目团队的绩效计划



题号82



一位具有高度复杂项目相关经验的高级员工正在寻求晋升,以加入这个项目。这名员工对该项目提出了建议。项目章程最近已经获得批准。项目经理应该如何处理这名员工的请求?

- A.通过回顾一个类似项目的经验教训来评估这名员工的建议
- B.创建一个凸显模型,以确定这名员工对项目的影响力
- C.要求项目发起人重新审视项目章程,以考虑这名员工的建议
- D.评估这名员工的影响力和权力,看看他们是否能增加价值



题号82



一位具有高度复杂项目相关经验的高级员工正在寻求晋升,以加入这个项目。这名员工对该项目提出了建议。项目章程最近已经获得批准。项目经理应该如何处理这名员工的请求?

- A.通过回顾一个类似项目的经验教训来评估这名员工的建议
- B.创建一个凸显模型,以确定这名员工对项目的影响力
- C.要求项目发起人重新审视项目章程,以考虑这名员工的建议
- D.评估这名员工的影响力和权力,看看他们是否能增加价值



题号83



在项目执行期间，风险所有者监视动力引擎的临界速度，以最终触发定义的风险响应策略。

在风险评估和管理过程阶段，定义动力发动机具有以下特征：

1600rpm(每分钟速率)--停止工作并使系统崩溃；

1500rpm(每分钟速率)--警告允许的最大速率；

1400rpm (每分钟转速)--降低功率并制动发动机。

下列哪个说法是正确的？

- A.1600 rpm是项目风险，1500 rpm是触发响应策略的事件，1400 rpm是项目问题
- B.1600 rpm是项目问题，1500 rpm是触发响应策略的事件，1400 rpm是项目风险
- C.1600 rpm是一个项目问题，1500 rpm是一个项目风险，1400 rpm是触发响应策略的事件
- D.1600 rpm是触发响应策略的事件，1500 rpm是项目问题，1400 rpm是项目风险



题号83



在项目执行期间，风险所有者监视动力引擎的临界速度，以最终触发定义的风险响应策略。

在风险评估和管理过程阶段，定义动力发动机具有以下特征：

1600rpm(每分钟速率)--停止工作并使系统崩溃；

1500rpm(每分钟速率)--警告允许的最大速率；

1400rpm (每分钟转速)--降低功率并制动发动机。

下列哪个说法是正确的？

A.1600 rpm是项目风险，1500 rpm是触发响应策略的事件，1400 rpm是项目问题

B.1600 rpm是项目问题，1500 rpm是触发响应策略的事件，1400 rpm是项目风险

C.1600 rpm是一个项目问题，1500 rpm是一个项目风险，1400 rpm是触发响应策略的事件

D.1600 rpm是触发响应策略的事件，1500 rpm是项目问题，1400 rpm是项目风险



题号85



一位新的项目经理在项目实施过程中途接手了这个项目。在首次风险审查会议中，项目经理注意到项目团队成员使用的风险登记册版本与项目经理使用的版本不同。项目经理应该做什么来避免这个问题？

- A.参考沟通管理计划
- B.验证问题日志
- C.验证项目工件
- D.执行专家判断



题号85



一位新的项目经理在项目实施过程中途接手了这个项目。在首次风险审查会议中，项目经理注意到项目团队成员使用的风险登记册版本与项目经理使用的版本不同。项目经理应该做什么来避免这个问题？

- A.参考沟通管理计划
- B.验证问题日志
- C.验证项目工件
- D.执行专家判断



题号86



一个项目经理即将结束一个项目，现在有几项任务已经基本完成，可以移交给客户了，该项目经理应该怎么做？

- A.更新整个项目的质量管理计划
- B.要求客户验证并接受已经完成的任務
- C.关闭已经完成的项目任务
- D.更新整个项目的沟通管理计划



题号86



一个项目经理即将结束一个项目，现在有几项任务已经基本完成，可以移交给客户了，该项目经理应该怎么做？

- A.更新整个项目的质量管理计划
- B.要求客户验证并接受已经完成的任務**
- C.关闭已经完成的项目任务
- D.更新整个项目的沟通管理计划



题号87



在项目的最后阶段，客户的项目经理发生了变动。项目经理如何避免项目结束延迟？

- A.更新干系人参与计划
- B.查阅最新的项目状态报告并更新干系人
- C.将情况上报给客户的管理团队
- D.提前向客户发出项目付款发票



题号87



在项目的最后阶段，客户的项目经理发生了变动。项目经理如何避免项目结束延迟？

- A.更新干系人参与计划
- B.查阅最新的项目状态报告并更新干系人
- C.将情况上报给客户的管理团队
- D.提前向客户发出项目付款发票



题号88



在项目执行期间，项目任务之一是为服务供应商创建一个重要的文档。项目经理指派一位高级工程师清晰地详细说明服务说明，以避免任何重新做的循环。在服务信息文档发送两天后，服务供应商对任务有疑虑，需要更清晰的说明。这个重新做的循环可能会导致延误一天或更多的时间。项目经理接下来应该做什么？

- A.将这个问题上升到工程师的职能经理
- B.与工程师讨论这个问题，并确定如何防止再次发生这样的问题
- C.在看板上记录这个任务，并使其成为最高优先级
- D.由于紧急情况，将另一位工程师分配到任务上



题号88



在项目执行期间，项目任务之一是为服务供应商创建一个重要的文档。项目经理指派一位高级工程师清晰地详细说明服务说明，以避免任何重新做的循环。在服务信息文档发送两天后，服务供应商对任务有疑虑，需要更清晰的说明。这个重新做的循环可能会导致延误一天或更多的时间。项目经理接下来应该做什么？

- A.将这个问题上升到工程师的职能经理
- B.与工程师讨论这个问题，并确定如何防止再次发生这样的问题**
- C.在看板上记录这个任务，并使其成为最高优先级
- D.由于紧急情况，将另一位工程师分配到任务上



题号89



项目经理和开发新产品的项目团队正在讨论使用哪种工作方法和工具来构建交付成果。这次讨论的结果应该是什么？

- A.一种经过商定的工作方法和工具，应该适应业务需求和项目限制
- B.针对每种工作方法和使用的工具的风险的详细缓解计划
- C.一种共识，即一旦确定了工具和工作方法，所有事情都将按照预期进行
- D.在未来使用相同工具来创建类似可交付成果的技术路线图



题号89



项目经理和开发新产品的项目团队正在讨论使用哪种工作方法和工具来构建交付成果。这次讨论的结果应该是什么？

- A.一种经过商定的工作方法和工具，应该适应业务需求和项目限制
- B.针对每种工作方法和使用的工具的风险的详细缓解计划
- C.一种共识，即一旦确定了工具和工作方法，所有事情都将按照预期进行
- D.在未来使用相同工具来创建类似可交付成果的技术路线图



题号90



在项目团队的形成阶段，项目经理实施了几项团队建设活动，并决定进行即兴剧场活动以增加乐趣。然而，活动结束后，项目经理收到了一些关键团队成员的反馈，他们认为尽管这个活动很有趣，但对于团队建设的目的来说并不合适。项目经理应该做什么来避免这种负面反馈？

- A.对项目团队进行性格指标的评估和分析
- B.在活动开始前，向所有参与者发送活动详细信息
- C.将决定进行此活动的决定告知关键团队干系人
- D.根据采购管理计划选择活动的供应商



题号90



在项目团队的形成阶段，项目经理实施了几项团队建设活动，并决定进行即兴剧场活动以增加乐趣。然而，活动结束后，项目经理收到了一些关键团队成员的反馈，他们认为尽管这个活动很有趣，但对于团队建设的目的来说并不合适。项目经理应该做什么来避免这种负面反馈？

- A.对项目团队进行性格指标的评估和分析
- B.在活动开始前，向所有参与者发送活动详细信息
- C.将决定进行此活动的决定告知关键团队干系人
- D.根据采购管理计划选择活动的供应商



题号94



一个项目团队错过了大型软件开发项目中"West"里程碑的交付日期。项目治理规定，当错过里程碑时，需要向包括项目经理的主管在内的项目干系人发送正式通信。项目经理担心这将对团队产生不好的影响。项目经理应该做什么？

- A.发送关于错过里程碑的正式通信
- B.延迟发送正式通信，直到项目团队赶上进度
- C.请求与项目发起人会面，决定是否发送正式通信
- D.放弃正式通信，和主管进行对话



题号94



一个项目团队错过了大型软件开发项目中"West"里程碑的交付日期。项目治理规定，当错过里程碑时，需要向包括项目经理的主管在内的项目干系人发送正式通信。项目经理担心这将对团队产生不好的影响。项目经理应该做什么？

- A.发送关于错过里程碑的正式通信
- B.延迟发送正式通信，直到项目团队赶上进度
- C.请求与项目发起人会面，决定是否发送正式通信
- D.放弃正式通信，和主管进行对话



题号95



一个项目团队成员在财经报纸上读到主要的项目供应商正面临一些财务困难，并向项目经理通报了这种情况。项目经理应该做什么？

- A.将这个情况添加到项目风险登记册中进行管理
- B.找到有资质替换当前供应商的竞争对手
- C.告知采购部门来管理供应商关系
- D.使用问题日志立即记录这个情况



题号95



一个项目团队成员在财经报纸上读到主要的项目供应商正面临一些财务困难，并向项目经理通报了这种情况。项目经理应该做什么？

- A.将这个情况添加到项目风险登记册中进行管理
- B.找到有资质替换当前供应商的竞争对手
- C.告知采购部门来管理供应商关系
- D.使用问题日志立即记录这个情况



题号96



在一次回顾会议中，一个团队成员报告说，一个职能经理想参与任务分配。项目经理应该怎么做？

- A.告知职能经理，自组织包括任务分配
- B.确认团队成员认为职能经理负责交付
- C.让产品负责人澄清项目团队的角色和责任
- D.告知职能经理，任务分配是产品负责人的责任



题号96



在一次回顾会议中，一个团队成员报告说，一个职能经理想参与任务分配。项目经理应该怎么做？

- A.告知职能经理，自组织包括任务分配
- B.确认团队成员认为职能经理负责交付
- C.让产品负责人澄清项目团队的角色和责任
- D.告知职能经理，任务分配是产品负责人的责任



题号99



作为公司团队能力建设计划的一部分，项目经理被要求向管理层提供一份项目团队所需培训的清单。项目经理应该做什么？

- A.回顾在项目执行过程中发现的差距，准备一份推荐的培训清单，并在团队会议上讨论
- B.审核项目进度和团队成员的表现，确定团队所需的软技能和相关培训
- C.审查项目流程，确定执行能力的差距，并决定所需的培训
- D.回顾团队成员的最新表现，找出能力上的差距，并决定需要的培训



题号99



作为公司团队能力建设计划的一部分，项目经理被要求向管理层提供一份项目团队所需培训的清单。项目经理应该做什么？

- A.回顾在项目执行过程中发现的差距，准备一份推荐的培训清单，并在团队会议上讨论
- B.审核项目进度和团队成员的表现，确定团队所需的软技能和相关培训
- C.审查项目流程，确定执行能力的差距，并决定所需的培训
- D.回顾团队成员的最新表现，找出能力上的差距，并决定需要的培训



题号101



项目团队成员在项目的初始解决方案设计中发现了一个缺陷。干系人不确定是否部署该系统。项目经理应该怎么做？

- A.为项目提出重新设计的解决方案
- B.修订项目的质量控制测量标准
- C.针对这个问题进行风险分析
- D.根据解决方案设计制定一个缓解措施



题号101



项目团队成员在项目的初始解决方案设计中发现了一个缺陷。干系人不确定是否部署该系统。项目经理应该怎么做？

- A. 为项目提出重新设计的解决方案
- B. 修订项目的质量控制测量标准
- C. 针对这个问题进行风险分析
- D. 根据解决方案设计制定一个缓解措施



题号102



一个项目进度审查会议中，终端用户对项目的施工质量表示担忧。项目经理接下来应该做什么？

- A.请求一个特别的技术会议
- B.参考需求文件
- C.查看风险管理计划
- D.查看所有实施检查清单(核对单)



题号102



一个项目进度审查会议中，终端用户对项目的施工质量表示担忧。项目经理接下来应该做什么？

- A.请求一个特别的技术会议
- B.参考需求文件**
- C.查看风险管理计划
- D.查看所有实施检查清单(核对单)



题号103



项目经理正在管理一个迭代项目，该项目以增量方式提供价值。随着时间的推移，干系人质疑团队现在提供的价值比项目开始时提供的要少。项目仍预计按计划完成。项目经理应该如何回应干系人？

- A.向干系人解释，进展是通过跟踪项目要求完成情况来衡量的，并与项目进度表进行对比，并告知他们项目进度正常
- B.向干系人解释，价值交付是基于投入的资源和潜在的收益或损失减少来决定的，这些因素会随时间而变化
- C.告知干系人，项目首先优先考虑待办工作列表中的最高商业价值项，并解释随着时间的推移，项目交付的商业价值减少是正常的
- D.与项目团队审查价值交付计划，以了解为什么价值交付在减少，并实施解决方案稳定价值交付，并沟通纠正措施



题号103



项目经理正在管理一个迭代项目，该项目以增量方式提供价值。随着时间的推移，干系人质疑团队现在提供的价值比项目开始时提供的要少。项目仍预计按计划完成。项目经理应该如何回应干系人？

- A.向干系人解释，进展是通过跟踪项目要求完成情况来衡量的，并与项目进度表进行对比，并告知他们项目进度正常
- B.向干系人解释，价值交付是基于投入的资源 and 潜在的收益或损失减少来决定的，这些因素会随时间而变化
- C.告知干系人，项目首先优先考虑待办工作列表中的最高商业价值项，并解释随着时间的推移，项目交付的商业价值减少是正常的
- D.与项目团队审查价值交付计划，以了解为什么价值交付在减少，并实施解决方案稳定价值交付，并沟通纠正措施



题号104



一个团队成员感到沮丧，认为他们的绩效低于平均水平，因为他们完成的事项数量没有其他团队成员多。团队成员变得消极、不再参与，这降低了团队的协作和生产力。项目经理应该怎么做来提高团队的绩效？

- A.与团队成员会面，强调个人的贡献，以鼓励团队之间的竞争
- B.与团队重申，每个人都是团队的重要组成部分，绩效是团队的衡量标准，而不是个人的衡量标准
- C.创建一个可视化的看板，包括团队成员的个人绩效水平，这样团队成员就可以看到所有的贡献
- D.与团队负责人交谈，确定保持团队独立工作的方法，并单独处理团队成员的担忧



题号104



一个团队成员感到沮丧，认为他们的绩效低于平均水平，因为他们完成的事项数量没有其他团队成员多。团队成员变得消极、不再参与，这降低了团队的协作和生产力。项目经理应该怎么做来提高团队的绩效？

- A.与团队成员会面，强调个人的贡献，以鼓励团队之间的竞争
- B.与团队重申，每个人都是团队的重要组成部分，绩效是团队的衡量标准，而不是个人的衡量标准**
- C.创建一个可视化的看板，包括团队成员的个人绩效水平，这样团队成员就可以看到所有的贡献
- D.与团队负责人交谈，确定保持团队独立工作的方法，并单独处理团队成员的担忧



题号106



项目经理正在启动一个敏捷项目，团队成员位于多个国家。为了连接团队并提高整体生产率，项目经理应该怎么做？

- A.考虑定期集结团队成员，共同完成关键任务并增强团队凝聚力
- B.为各个地区分别安排会议，成为所有团队成员的全球联系中心
- C.每周与各地区的主要联系人安排会议，由他们向各自的团队传达信息
- D.以公司总部的时区为准，保持所有会议的时间一致



题号106



项目经理正在启动一个敏捷项目，团队成员位于多个国家。为了连接团队并提高整体生产率，项目经理应该怎么做？

- A.考虑定期集结团队成员，共同完成关键任务并增强团队凝聚力
- B.为各个地区分别安排会议，成为所有团队成员的全球联系中心
- C.每周与各地区的主要联系人安排会议，由他们向各自的团队传达信息**
- D.以公司总部的时区为准，保持所有会议的时间一致



题号107



一个敏捷团队正在进行一个为期两周的冲刺，以实现商业价值。在冲刺开始后大约一周时，产品负责人意识到错过了一个法规合规要求。产品负责人提醒团队，如果这个要求在当前冲刺中没有完成，组织将面临罚款。项目经理应该如何减轻这个风险？

- A.与项目发起人回顾此问题，并请求更多时间来完成此要求
- B.完成影响分析，因为在冲刺开始后，冲刺待办事项列表的范围不能被更改
- C.将合规用户故事包含在下一个冲刺中，因为团队正在忙于当前冲刺
- D.请求团队将用户故事添加到当前的冲刺中，并让他们开始工作



题号107



一个敏捷团队正在进行一个为期两周的冲刺，以实现商业价值。在冲刺开始后大约一周时，产品负责人意识到错过了一个法规合规要求。产品负责人提醒团队，如果这个要求在当前冲刺中没有完成，组织将面临罚款。项目经理应该如何减轻这个风险？

- A.与项目发起人回顾此问题，并请求更多时间来完成此要求
- B.完成影响分析，因为在冲刺开始后，冲刺待办事项列表的范围不能被更改
- C.将合规用户故事包含在下一个冲刺中，因为团队正在忙于当前冲刺
- D.请求团队将用户故事添加到当前的冲刺中，并让他们开始工作



题号108



一个项目经理在一家初创公司工作，负责一个关键且交付时间紧迫的重要项目。项目团队的一名成员未能按时完成分配的交付物，尽管该成员一再保证会按时完成。项目经理接下来应该采取什么行动？

- A.与团队成员会面，制定发展计划，以避免今后交付物的延迟
- B.召开团队会议，讨论团队成员的承诺和沟通
- C.记录问题，然后将团队的工作重点放在交付下一组可交付成果上
- D.给予团队成员正式警告，因未能按时交付而对项目产生负面影响且未能满足截止日期



题号108



一个项目经理在一家初创公司工作，负责一个关键且交付时间紧迫的重要项目。项目团队的一名成员未能按时完成分配的交付物，尽管该成员一再保证会按时完成。项目经理接下来应该采取什么行动？

- A. 与团队成员会面，制定发展计划，以避免今后交付物的延迟
- B. 召开团队会议，讨论团队成员的承诺和沟通**
- C. 记录问题，然后将团队的工作重点放在交付下一组可交付成果上
- D. 给予团队成员正式警告，因未能按时交付而对项目产生负面影响且未能满足截止日期



题号110



项目发起人要求产品负责人尽快提供具有最高投资回报率(ROI)的功能。项目负责人应该使用哪个工件来跟踪效益?

- A.需求待办事项列表
- B.产品待办事项列表
- C.项目章程
- D.项目范围



题号110



项目发起人要求产品负责人尽快提供具有最高投资回报率(ROI)的功能。项目负责人应该使用哪个工件来跟踪效益?

- A.需求待办事项列表
- B.产品待办事项列表**
- C.项目章程
- D.项目范围



题号114



在为国家级解决方案制定提案时，一位新的项目经理发现提案要求遵守多个组织和政策中的合规。项目经理了解，虽然已经有了几项合规，但是该项目的某些特定监管需求尚未到位。高级管理层建议项目经理忽略这些合规问题，因为当项目达到该阶段时他们会做好准备，并继续制定提案。项目经理首先应该做什么？

- A.验证监管要求并建立合规策略
- B.在风险登记册中记录与高级管理层的互动
- C.建议高级管理人员继续这样做有违职业道德
- D.用另一套监管要求制定提案



题号114



在为国家级解决方案制定提案时，一位新的项目经理发现提案要求遵守多个组织和政策中的合规。项目经理了解，虽然已经有了几项合规，但是该项目的某些特定监管需求尚未到位。高级管理层建议项目经理忽略这些合规问题，因为当项目达到该阶段时他们会做好准备，并继续制定提案。项目经理首先应该做什么？

- A.验证监管要求并建立合规策略
- B.在风险登记册中记录与高级管理层的互动
- C.建议高级管理人员继续这样做有违职业道德
- D.用另一套监管要求制定提案



题号115



项目经理正在领导一个开发新的移动应用程序的项目。在一次非正式的交谈中，一个干系人要求项目经理在当前的冲刺中增加新的功能。项目经理应该怎么做？

- A. 要求干系人等待下一个冲刺计划
- B. 在接下来的站立会议中讨论这个需求
- C. 接受变更请求并协商时间表
- D. 让产品负责人与干系人讨论这个请求



题号115



项目经理正在领导一个开发新的移动应用程序的项目。在一次非正式的交谈中，一个干系人要求项目经理在当前的冲刺中增加新的功能。项目经理应该怎么做？

- A. 要求干系人等待下一个冲刺计划
- B. 在接下来的站立会议中讨论这个需求
- C. 接受变更请求并协商时间表
- D. 让产品负责人与干系人讨论这个请求



题号116



项目经理被指派来领导一个企业转型， 以在组织层面解决变革和价值交付的问题。项目经理正在与团队合作，以递增的方式进行变革。项目经理应该怎么做，以确保这个努力在团队和组织层面都获得成功？

- A.获得高级管理层的支持，以强制执行组织的企业转型
- B.持续地分析变革的影响和与交付相关的风险
- C.启动治理机构以建立信任和透明度，促进转型之旅
- D.与职能经理协调，尽早获得他们的支持，以避免阻力



题号116



项目经理被指派来领导一个企业转型， 以在组织层面解决变革和价值交付的问题。项目经理正在与团队合作，以递增的方式进行变革。项目经理应该怎么做，以确保这个努力在团队和组织层面都获得成功？

- A.获得高级管理层的支持，以强制执行组织的企业转型
- B.持续地分析变革的影响和与交付相关的风险**
- C.启动治理机构以建立信任和透明度，促进转型之旅
- D.与职能经理协调，尽早获得他们的支持，以避免阻力



题号117



项目经理正在进行一个已经进行了九个月的混合项目。一些项目干系人开始感到沮丧，因为他们没有看到项目带来的价值。项目经理应该采取什么行动来展示项目的价值？

- A.邀请干系人参加下一次的冲刺评审会议，并审查已完成的工作
- B.制作一个详尽的报告，强调项目的成果
- C.确保干系人知道项目回顾中的当前流程挑战
- D.为项目增加资源，这样所有的迭代都将提前完成



题号117



项目经理正在进行一个已经进行了九个月的混合项目。一些项目干系人开始感到沮丧，因为他们没有看到项目带来的价值。项目经理应该采取什么行动来展示项目的价值？

- A.邀请干系人参加下一次的冲刺评审会议，并审查已完成的工作
- B.制作一个详尽的报告，强调项目的成果
- C.确保干系人知道项目回顾中的当前流程挑战
- D.为项目增加资源，这样所有的迭代都将提前完成



题号118



一个新的政府法规规定，所有团队成员在下一个迭代的整个过程中都需要远程工作。这意味着需要完成产品待办事项的优先级变更。项目经理应该怎么做？

- A.在下次回顾会议中将新的法规告知项目发起人
- B.尽快告知产品负责人所需的变更
- C.重新确定待办事项的优先级，并尽快与团队共享
- D.要求团队的协调者根据新的法规重新确定待办事项的优先级



题号118



一个新的政府法规规定，所有团队成员在下一个迭代的整个过程中都需要远程工作。这意味着需要完成产品待办事项的优先级变更。项目经理应该怎么做？

- A.在下次回顾会议中将新的法规告知项目发起人
- B.尽快告知产品负责人所需的变更**
- C.重新确定待办事项的优先级，并尽快与团队共享
- D.要求团队的协调者根据新的法规重新确定待办事项的优先级



题号120



一个公司准备在不同的地区和国家执行一个项目。在执行之前，受到影响的社区之一发表了一个新闻稿，表示不赞成该项目。项目经理首先应该做什么？

- A.与所有关键的干系人进行沟通，并使项目目标与社区的期望保持一致
- B.将社区的声明作为项目风险登记册中的一个新风险
- C.接触政府，获得他们的支持和影响，以与社区进行沟通
- D.更新干系人沟通计划，确保社区始终得到通知



题号120



一个公司准备在不同的地区和国家执行一个项目。在执行之前，受到影响的社区之一发表了一个新闻稿，表示不赞成该项目。项目经理首先应该做什么？

- A.与所有关键的干系人进行沟通，并使项目目标与社区的期望保持一致
- B.将社区的声明作为项目风险登记册中的一个新风险
- C.接触政府，获得他们的支持和影响，以与社区进行沟通
- D.更新干系人沟通计划，确保社区始终得到通知



题号121



项目经理被分配到一个项目。项目的进度和成本都很紧张，项目经理确定项目缺乏完成此项目所需的资源。项目经理应该做什么？

- A.确定资源需求并与干系人沟通，寻求资源
- B.更新风险登记册，指出由于缺乏可用资源，项目可能会延迟
- C.定义工作分解结构(WBS)，确定资源差距，并减少项目管理活动
- D.与干系人正式提出范围变更请求，以根据可用资源调整项目范围



题号121



项目经理被分配到一个项目。项目的进度和成本都很紧张，项目经理确定项目缺乏完成此项目所需的资源。项目经理应该做什么？

- A.确定资源需求并与干系人沟通，寻求资源
- B.更新风险登记册，指出由于缺乏可用资源，项目可能会延迟
- C.定义工作分解结构(WBS)，确定资源差距，并减少项目管理活动
- D.与干系人正式提出范围变更请求，以根据可用资源调整项目范围



题号124



当项目经理正在领导一个项目时，突然发生了一个重大危机导致经济衰退，这可能威胁到项目的结果。项目经理应该怎么做？

- A.根据当前的实际情况更新项目章程和效益管理计划
- B.创建一个提议，建议项目发起人终止项目
- C.将一些项目资源重新分配到组织中的其他任务
- D.在项目效益管理计划和风险管理计划中记录新的风险



题号124



当项目经理正在领导一个项目时，突然发生了一个重大危机导致经济衰退，这可能威胁到项目的结果。项目经理应该怎么做？

- A.根据当前的实际情况更新项目章程和效益管理计划
- B.创建一个提议，建议项目发起人终止项目**
- C.将一些项目资源重新分配到组织中的其他任务
- D.在项目效益管理计划和风险管理计划中记录新的风险



题号125



一个项目团队遇到了一个以质量差著称的供应商的问题。项目经理必须确保质量问题得到适当解决。项目经理应该如何启动问题解决过程？

- A.与供应商会面并要求采取纠正措施
- B.召集测试团队以提高质量
- C.查阅风险登记册并遵循响应策略
- D.更新风险登记册并记录任何纠正措施



题号125



一个项目团队遇到了一个以质量差著称的供应商的问题。项目经理必须确保质量问题得到适当解决。项目经理应该如何启动问题解决过程？

- A.与供应商会面并要求采取纠正措施
- B.召集测试团队以提高质量
- C.查阅风险登记册并遵循响应策略
- D.更新风险登记册并记录任何纠正措施



题号128



一个项目的大部分工作都是分包商执行的。在执行过程中，项目经理被告知新的合同经理将在一周内上任。项目经理下一步应该做什么？

- A.分析并记录新合同经理的利益，并选择一种管理关系的策略
- B.更新沟通管理计划，包括新合同经理的信息
- C.重新安排下一次进展会议，以介绍新的合同经理给项目团队
- D.查阅项目管理计划，并为新的合同经理准备一套完整的文件



题号128



一个项目的大部分工作都是分包商执行的。在执行过程中，项目经理被告知新的合同经理将在一周内上任。项目经理下一步应该做什么？

- A.分析并记录新合同经理的利益，并选择一种管理关系的策略
- B.更新沟通管理计划，包括新合同经理的信息
- C.重新安排下一次进展会议，以介绍新的合同经理给项目团队
- D.查阅项目管理计划，并为新的合同经理准备一套完整的文件



题号129



项目经理正在团队会议中，由于潜在的范围变更的影响，项目团队需要就一个新的建议时间表做出决策。项目经理应该怎么做？

- A. 遵循干系人参与计划
- B. 参照干系人图和组织结构图，指派级别最高的人做决策
- C. 召集所有干系人开项目决策会议来探讨这个决定
- D. 代表组织做出决策



题号129



项目经理正在团队会议中，由于潜在的范围变更的影响，项目团队需要就一个新的建议时间表做出决策。项目经理应该怎么做？

- A.遵循干系人参与计划
- B.参照干系人图和组织结构图，指派级别最高的人做决策
- C.召集所有干系人开项目决策会议来探讨这个决定
- D.代表组织做出决策



题号130



一个新的项目经理正在为一个软件开发公司制定时间敏感的社交媒体策略，并为干系人制定沟通管理计划。自从公司转向全职远程工作以来，这是第一个主要的项目。在审查所有之前的公司文献后，项目经理发现了一个标准操作程序(SOP) 文档，概述了所有沟通应如何进行。项目经理应该如何处理？

- A.遵循项目的SOP，记录所需的更改，并上报到变更管理委员会
- B.使用SOP作为基础计划，并在项目的控制和监控阶段进行更新
- C.忽略SOP并为此项目编写一个单独的沟通管理计划
- D.评估SOP的相关性，进行更新，并在项目规划期间征求干系人的意见



题号130



一个新的项目经理正在为一个软件开发公司制定时间敏感的社交媒体策略，并为干系人制定沟通管理计划。自从公司转向全职远程工作以来，这是第一个主要的项目。在审查所有之前的公司文献后，项目经理发现了一个标准操作程序(SOP) 文档，概述了所有沟通应如何进行。项目经理应该如何处理？

- A.遵循项目的SOP，记录所需的更改，并上报到变更管理委员会
- B.使用SOP作为基础计划，并在项目的控制和监控阶段进行更新
- C.忽略SOP并为此项目编写一个单独的沟通管理计划
- D.评估SOP的相关性，进行更新，并在项目规划期间征求干系人的意见



题号131



为了防止有影响力的干系人主宰产品交付决策，产品负责人决定使用计划扑克。使用这种技术的一个主要优点是什么？

- A.协助团队在迭代中规划活动
- B.允许更准确的估算
- C.包含一个类似于头脑风暴的技术
- D.确保项目团队的积极参与



题号131



为了防止有影响力的干系人主宰产品交付决策，产品负责人决定使用计划扑克。使用这种技术的一个主要优点是什么？

- A.协助团队在迭代中规划活动
- B.允许更准确的估算
- C.包含一个类似于头脑风暴的技术
- D.确保项目团队的积极参与**



题号132



当一个项目结束时，一个业务干系人向项目经理请求有关整体项目绩效的信息，以确定该计划的成功。项目经理应该做些什么来向干系人提供相关信息？

- A.更新项目状态报告，包括当前的绩效信息
- B.在最终项目报告中记录关键绩效指标(KPIs)
- C.在经验教训登记册中记录项目绩效和影响因素
- D.通知干系人，绩效将在项目结束后三个月进行评估



题号132



当一个项目结束时，一个业务干系人向项目经理请求有关整体项目绩效的信息，以确定该计划的成功。项目经理应该做些什么来向干系人提供相关信息？

- A.更新项目状态报告，包括当前的绩效信息
- B.在最终项目报告中记录关键绩效指标(KPIs)**
- C.在经验教训登记册中记录项目绩效和影响因素
- D.通知干系人，绩效将在项目结束后三个月进行评估



题号134



项目经理写信给接收组织，通知他们所有验收活动都已成功完成，现在是时候启动移交了。

接收经理回复到该团队还需要两周的时间才能准备好进行移交程序。项目经理应该怎么做？

- A.发出一个内部变更请求，以确保为期两周的额外资源
- B.要求接收经理发出一个变更请求，以延长项目两周的时间
- C.通知项目发起人两周的延迟，并重新计划活动以尽量减少延迟
- D.按时交付给接收经理，然后由接收经理向他们的团队进行知识传递



题号134



项目经理写信给接收组织，通知他们所有验收活动都已成功完成，现在是时候启动移交了。

接收经理回复到该团队还需要两周的时间才能准备好进行移交程序。项目经理应该怎么做？

- A.发出一个内部变更请求，以确保为期两周的额外资源
- B.要求接收经理发出一个变更请求，以延长项目两周的时间**
- C.通知项目发起人两周的延迟，并重新计划活动以尽量减少延迟
- D.按时交付给接收经理，然后由接收经理向他们的团队进行知识传递



题号136



一个项目由于范围的大量变化而延迟。在启动阶段，这是在风险登记中作为一个风险提出的。团队担心一旦失败会受到指责，建议项目经理要求延期。项目经理首先应该做什么？

- A.要求团队详细记录风险的影响
- B.参考变更日志，确保变更记录在案
- C.参考风险登记册并遵循缓解计划
- D.询问发起人对前进道路的建议



题号136



一个项目由于范围的大量变化而延迟。在启动阶段，这是在风险登记中作为一个风险提出的。团队担心一旦失败会受到指责，建议项目经理要求延期。项目经理首先应该做什么？

- A.要求团队详细记录风险的影响
- B.参考变更日志，确保变更记录在案
- C.参考风险登记册并遵循缓解计划
- D.询问发起人对前进道路的建议



题号138



一个项目经理正在处理一个软件开发合同。该项目为期3年的合同已经进行到一半，但政治环境发生了变化，20%的干系人被替换。几乎是立刻，决定就被推迟了，发票没付，会议也变得难以管理。哪种工具将帮助项目经理更好地了解新的项目环境？

- A.沟通分析
- B.权力差距分析
- C.干系人分析
- D.参与度分析



题号138



一个项目经理正在处理一个软件开发合同。该项目为期3年的合同已经进行到一半，但政治环境发生了变化，20%的干系人被替换。几乎是立刻，决定就被推迟了，发票没付，会议也变得难以管理。哪种工具将帮助项目经理更好地了解新的项目环境？

- A.沟通分析
- B.权力差距分析
- C.干系人分析
- D.参与度分析



题号139



项目经理正在进行一个使用混合方法的项目。可交付成果的一个关键输入将来自使用敏捷方法的另一个项目的结果。项目经理下一步应该做什么？

- A.参与其他项目的每日站会
- B.要求其他项目经理改变交付方法
- C.与其他项目经理的高层项目时间表保持一致
- D.要求其他项目经理制定一个工作分解结构（WBS）



题号139



项目经理正在进行一个使用混合方法的项目。可交付成果的一个关键输入将来自使用敏捷方法的另一个项目的结果。项目经理下一步应该做什么？

- A. 参与其他项目的每日站会
- B. 要求其他项目经理改变交付方法
- C. 与其他项目经理的高层项目时间表保持一致
- D. 要求其他项目经理制定一个工作分解结构（WBS）



题号142



在一次风险管理会议上，大多数项目团队成员使用计算机对定量风险分析模型进行了多次迭代。将会有有一个累积概率分布（S形曲线）代表达成任何特定结果的概率。项目经理应该使用哪种方法来评估和管理项目风险？

- A.影响图
- B.敏感性分析
- C.决策树分析
- D.蒙特卡洛分析



题号142



在一次风险管理会议上，大多数项目团队成员使用计算机对定量风险分析模型进行了多次迭代。将会有有一个累积概率分布（S形曲线）代表达成任何特定结果的概率。项目经理应该使用哪种方法来评估和管理项目风险？

- A.影响图
- B.敏感性分析
- C.决策树分析
- D.蒙特卡洛分析



题号143



管理团队最近引入了一项内部流程。然而，这个新流程并没有增加太多价值，反而影响了项目的可交付成果。项目经理应该怎么做？

- A.分配一名团队成员专注于流程遵守
- B.确保团队实施流程，而不延迟交付成果
- C.与团队讨论并说服他们继续遵循流程
- D.与管理层协商，改变所需流程



题号143



管理团队最近引入了一项内部流程。然而，这个新流程并没有增加太多价值，反而影响了项目的可交付成果。项目经理应该怎么做？

- A. 分配一名团队成员专注于流程遵守
- B. 确保团队实施流程，而不延迟交付成果
- C. 与团队讨论并说服他们继续遵循流程
- D. 与管理层协商，改变所需流程



题号144



在一个组织中启动一个新项目，该组织在其组织治理过程中定义了监管要求，项目经理应该如何定义项目治理？

- A.询问项目管理办公室(PMO)是否可以忽略监管要求
- B.更新项目治理，以包括当前的监管要求
- C.自定义所有监管要求，以适应特定的项目治理
- D.更新部分监管要求，以适应项目治理



题号144



在一个组织中启动一个新项目，该组织在其组织治理过程中定义了监管要求，项目经理应该如何定义项目治理？

- A. 询问项目管理办公室(PMO) 是否可以忽略监管要求
- B. 更新项目治理，以包括当前的监管要求**
- C. 自定义所有监管要求，以适应特定的项目治理
- D. 更新部分监管要求，以适应项目治理



题号146



一个项目经理正在负责实施一个新的时间管理系统的项目，该系统将在接下来的三个月内在整个组织中推出。一些经理对过渡期表示怀疑。在推出和移交期间，项目经理应该如何与经理们保持一致？

- A.在过渡期结束前一个月，为新的业务单位组织一个冲刺评审会议
- B.与经理们组织冲刺评审会议，根据层级进行分组
- C.为所有经理组织冲刺评审会议，根据部署计划进行分组
- D.与组织中的所有高级经理一起组织一整天的冲刺评审会议



题号146



一个项目经理正在负责实施一个新的时间管理系统的项目，该系统将在接下来的三个月内在整个组织中推出。一些经理对过渡期表示怀疑。在推出和移交期间，项目经理应该如何与经理们保持一致？

- A.在过渡期结束前一个月，为新的业务单位组织一个冲刺评审会议
- B.与经理们组织冲刺评审会议，根据层级进行分组
- C.为所有经理组织冲刺评审会议，根据部署计划进行分组
- D.与组织中的所有高级经理一起组织一整天的冲刺评审会议



题号147



在项目执行过程中，项目经理希望在用户参与之前先让业务负责人参与进来。然而，业务负责人也参与了另一个大型项目，不能参加这个项目的会议。项目经理应该首先做什么？

- A.请求业务负责人的代表与团队沟通并处理过渡工作
- B.将变更和潜在用户影响总结在电子邮件中，并发送给业务主管
- C.调整项目完成日期，直到业务负责人能够参与讨论
- D.增加资源以回答用户和业务负责人在项目期间可能提出的问题



题号147



在项目执行过程中，项目经理希望在用户参与之前先让业务负责人参与进来。然而，业务负责人也参与了另一个大型项目，不能参加这个项目的会议。项目经理应该首先做什么？

- A.请求业务负责人的代表与团队沟通并处理过渡工作
- B.将变更和潜在用户影响总结在电子邮件中，并发送给业务主管
- C.调整项目完成日期，直到业务负责人能够参与讨论
- D.增加资源以回答用户和业务负责人在项目期间可能提出的问题



题号148



作为项目执行的一部分，承包商提议并进行了现场验收测试和实施前技术培训。然而，在实施阶段，项目经理注意到项目团队在遵循技术要求的实施方面的能力存在明显的差距。

项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A. 确保承包商的培训使用标准方法
- B. 与承包商一起审查拟议的培训
- C. 进行适当的培训需求评估
- D. 准备适当的培训结果测量



题号148



作为项目执行的一部分，承包商提议并进行了现场验收测试和实施前技术培训。然而，在实施阶段，项目经理注意到项目团队在遵循技术要求的实施方面的能力存在明显的差距。

项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A. 确保承包商的培训使用标准方法
- B. 与承包商一起审查拟议的培训
- C. 进行适当的培训需求评估**
- D. 准备适当的培训结果测量



题号149



一个计划在四个月内执行的项目被分为八个迭代。在第一次回顾中，团队意识到只有一名成员有执行关键项目需求的经验。项目经理应该怎么办？

- A.邀请团队成员在下一次回顾中分享经验
- B.请求发起人增加具有所需经验的团队成员
- C.在团队内计划知识共享会议
- D.请求发起人为团队提供培训课程



题号149



一个计划在四个月内执行的项目被分为八个迭代。在第一次回顾中，团队意识到只有一名成员有执行关键项目需求的经验。项目经理应该怎么办？

- A.邀请团队成员在下一次回顾中分享经验
- B.请求发起人增加具有所需经验的团队成员
- C.在团队内计划知识共享会议**
- D.请求发起人为团队提供培训课程



题号150



一个项目团队在紧迫的截止日期下远程工作。在项目中期，一名团队成员被一位新加入公司的人员替换。虽然文档数据库可供查阅，但由于项目相当复杂，新成员需要花些时间理解与其职责相关的细节。项目经理应该怎么做？

- A.分配任务并提供联系方式，以便新团队成员可以联系适当的资源以获得支持
- B.要求新团队成员审阅文档数据库，并安排会议提供详细信息和任务
- C.组织一个社交活动，将新团队成员介绍给关键利益相关者和项目团队
- D.向项目团队介绍新团队成员，并提供关键主题的解释



题号150



一个项目团队在紧迫的截止日期下远程工作。在项目中期，一名团队成员被一位新加入公司的人员替换。虽然文档数据库可供查阅，但由于项目相当复杂，新成员需要花些时间理解与其职责相关的细节。项目经理应该怎么做？

- A.分配任务并提供联系方式，以便新团队成员可以联系适当的资源以获得支持
- B.要求新团队成员审阅文档数据库，并安排会议提供详细信息和任务**
- C.组织一个社交活动，将新团队成员介绍给关键利益相关者和项目团队
- D.向项目团队介绍新团队成员，并提供关键主题的解释



题号151



项目经理正在审阅结束某个阶段的文件，这时客户打电话来说项目没有为公司创造任何价值。项目经理应该做什么？

- A.等到客户满意后再结束项目
- B.与客户验证项目范围、目标和结果
- C.分析哪些活动将为项目产生最大的价值
- D.对项目进行成本效益分析



题号151



项目经理正在审阅结束某个阶段的文件，这时客户打电话来说项目没有为公司创造任何价值。项目经理应该做什么？

- A.等到客户满意后再结束项目
- B.与客户验证项目范围、目标和结果**
- C.分析哪些活动将为项目产生最大的价值
- D.对项目进行成本效益分析



题号153



在项目发布第一个可交付成果后，受影响的部门拒绝使用该系统，因为他们认为这会增加工作量。项目经理在预防这种情况方面可以采取哪些措施？

- A.进行用户调查
- B.查阅组织标准政策
- C.进行干系人分析
- D.制定升级计划



题号153



在项目发布第一个可交付成果后，受影响的部门拒绝使用该系统，因为他们认为这会增加工作量。项目经理在预防这种情况方面可以采取哪些措施？

- A.进行用户调查
- B.查阅组织标准政策
- C.进行干系人分析
- D.制定升级计划



题号154



项目负责人正在管理一个执行阶段的项目。新的产品负责人被指派，项目负责人与新的产品负责人进行了第一次会议。会议中，新的产品负责人指出第一次发布的范围需要改变。

项目负责人应该首先要求产品负责人做什么？

- A.创建新的待办事项清单，并在下一个冲刺回顾会议中讨论它们。
- B.创建新的待办事项清单，并在下一个冲刺计划会议中讨论它们
- C.审查新的待办事项清单，并在下一个站立会议中讨论它们
- D.审查包含在发布中的现有待办事项列表的优先级



题号154



项目负责人正在管理一个执行阶段的项目。新的产品负责人被指派，项目负责人与新的产品负责人进行了第一次会议。会议中，新的产品负责人指出第一次发布的范围需要改变。

项目负责人应该首先要求产品负责人做什么？

- A.创建新的待办事项清单，并在下一个冲刺回顾会议中讨论它们。
- B.创建新的待办事项清单，并在下一个冲刺计划会议中讨论它们
- C.审查新的待办事项清单，并在下一个站立会议中讨论它们
- D.审查包含在发布中的现有待办事项列表的优先级



题号155



一名项目经理被指派为一名客户进行分析项目。项目经理需要保持团队的绩效比预计的交付进度提前一步。项目经理应该做些什么来影响项目向前推进的冲刺周期？

- A. 增强团队的能力，以改善冲刺周期，并提供每周趋势报告
- B. 聘请项目管理专家向团队解释在冲刺周期中工作的速度
- C. 与团队合作，只专注于预先沟通的项目结果
- D. 培训团队在时间表内分析数据并完成用户故事



题号155



一名项目经理被指派为一名客户进行分析项目。项目经理需要保持团队的绩效比预计的交付进度提前一步。项目经理应该做些什么来影响项目向前推进的冲刺周期？

- A.增强团队的能力，以改善冲刺周期，并提供每周趋势报告
- B.聘请项目管理专家向团队解释在冲刺周期中工作的速度
- C.与团队合作，只专注于预先沟通的项目结果
- D.培训团队在时间表内分析数据并完成用户故事



题号158



指导委员会请项目经理协助作出决策以确定"建造还是购买"。项目经理应该评估哪个价值度量来响应指导委员会的要求?

- A.净现值(NPV)
- B.挣值(EV)
- C.影响值
- D.预期货币价值(EMV)



题号158



指导委员会请项目经理协助作出决策以确定"建造还是购买"。项目经理应该评估哪个价值度量来响应指导委员会的要求?

- A.净现值(NPV)
- B.挣值(EV)
- C.影响值
- D.预期货币价值(EMV)



题号159



由于市场条件的变化，原始项目需求的商业价值发生了变化。项目经理在执行阶段应考虑什么？

- A.评估并处理小需求，以交付商业价值
- B.与干系人协商，以使用现有的商业价值进行交付
- C.按计划继续，因为变更对项目没有影响
- D.考虑商业价值修改后的需求



题号159



由于市场条件的变化，原始项目需求的商业价值发生了变化。项目经理在执行阶段应考虑什么？

- A. 评估并处理小需求，以交付商业价值
- B. 与干系人协商，以使用现有的商业价值进行交付
- C. 按计划继续，因为变更对项目没有影响
- D. 考虑商业价值修改后的需求



题号160



一个项目经理被分配到一个关键项目，为一个客户构建一个复杂的应用程序，客户的目标是实现其业务模型的理想状态，但不确定如何实现解决方案。在这种情况下，项目经理应该推荐什么协作模型？

- A.要求客户以合同形式具体规定其业务需求并获得批准
- B.安排与客户的季度审查会议
- C.请求指定适当的干系人，包括客户
- D.要求项目团队根据客户的需求编写业务需求



题号160



一个项目经理被分配到一个关键项目，为一个客户构建一个复杂的应用程序，客户的目标是实现其业务模型的理想状态，但不确定如何实现解决方案。在这种情况下，项目经理应该推荐什么协作模型？

- A.要求客户以合同形式具体规定其业务需求并获得批准
- B.安排与客户的季度审查会议
- C.请求指定适当的干系人，包括客户
- D.要求项目团队根据客户的需求编写业务需求



题号161



项目经理收到了客户的索赔，因为交付的成果不能正常工作。项目经理调查了原因，意识到这个可交付物被外包给了外部供应商，并且没有被告知。什么主要工具可以帮助项目经理识别这种情况？

- A.沟通管理计划
- B.范围基准
- C.风险登记册
- D.干系人登记册



题号161



项目经理收到了客户的索赔，因为交付的成果不能正常工作。项目经理调查了原因，意识到这个可交付物被外包给了外部供应商，并且没有被告知。什么主要工具可以帮助项目经理识别这种情况？

- A.沟通管理计划
- B.范围基准
- C.风险登记册
- D.干系人登记册



题号162



一个项目共需要八次迭代，现在正在进行第二次迭代。在一些每日站会之后，项目经理注意到总是有一个团队成员主持会议。团队对这种情况感到不舒服，因此该活动受阻。项目经理应该做什么？

- A.召开会议，帮助团队改善他们的互动
- B.更新风险登记册并制定应急计划
- C.适度主持每日站会，让团队感觉更舒适
- D.与团队成员见面，展示他们行为的影响



题号162



一个项目共需要八次迭代，现在正在进行第二次迭代。在一些每日站会之后，项目经理注意到总是有一个团队成员主持会议。团队对这种情况感到不舒服，因此该活动受阻。项目经理应该做什么？

- A.召开会议，帮助团队改善他们的互动
- B.更新风险登记册并制定应急计划
- C.适度主持每日站会，让团队感觉更舒适
- D.与团队成员见面，展示他们行为的影响



题号163



一个项目经理正在管理一个快节奏环境中的项目。项目经理需要授权团队互相协作来达成预期结果，并提高团队表现。首席执行官建议项目经理采用仆人式领导风格。项目经理应该怎么做才能展现仆人式领导者的能力？

- A. 创造一个环境，在这个环境下所有的团队成员互相竞争来达成理想结果
- B. 鼓励所有团队成员开发完美计划来达成理想结果
- C. 评估商业论证，并定义项目优先级以激励所有团队成员
- D. 定义项目目标，并创建一个环境，在这个环境下所有的团队成员都可以成功地实现这些目标



题号163



一个项目经理正在管理一个快节奏环境中的项目。项目经理需要授权团队互相协作来达成预期结果，并提高团队表现。首席执行官建议项目经理采用仆人式领导风格。项目经理应该怎么做才能展现仆人式领导者的能力？

- A. 创造一个环境，在这个环境下所有的团队成员互相竞争来达成理想结果
- B. 鼓励所有团队成员开发完美计划来达成理想结果
- C. 评估商业论证，并定义项目优先级以激励所有团队成员
- D. 定义项目目标，并创建一个环境，在这个环境下所有的团队成员都可以成功地实现这些目标



题号164



一家公司正在寻求采用一种新的软件解决方案，使用一种在组织中从未使用过的技术来协调跨多个业务部门的业务流程。项目经理应该关注什么？

- A.冲突的优先级和业务(商业)需求
- B.重要部门的具体需求
- C.跨组织的范围外需求
- D.新系统和技术债务的可能性



题号164



一家公司正在寻求采用一种新的软件解决方案，使用一种在组织中从未使用过的技术来协调跨多个业务部门的业务流程。项目经理应该关注什么？

- A.冲突的优先级和业务(商业)需求
- B.重要部门的具体需求
- C.跨组织的范围外需求
- D.新系统和技术债务的可能性



题号165



一位项目经理正在为一个产品提供开发支持，注意到一些长期客户因为竞争对手产品提供更好的价值而转向竞争对手。项目经理应该首先做什么？

- A. 询问产品负责人产品的价值交付是否发生了变化
- B. 加强产品的焦点，以重新吸引失去的客户
- C. 暂停正在进行的产品开发，并与团队讨论
- D. 根据新的市场见解请求对产品进行更改



题号165



一位项目经理正在为一个产品提供开发支持，注意到一些长期客户因为竞争对手产品提供更好的价值而转向竞争对手。项目经理应该首先做什么？

- A. 询问产品负责人产品的价值交付是否发生了变化
- B. 加强产品的焦点，以重新吸引失去的客户
- C. 暂停正在进行的产品开发，并与团队讨论
- D. 根据新的市场见解请求对产品进行更改



题号166



客户在新实现的虚拟环境中工作数周后感到不满意，并希望他们的关键干系人更多地参与开发过程。客户要求访问项目管理信息系统(PMIS)的信息发射器。开发公司从未允许客户访问该系统。项目经理应该做什么？

- A.提交请求并建议批准，然后调查团队成员和干系人的培训需求
- B.分析请求情况以确定客户不满的根本原因
- C.拒绝客户的要求，并协商能达到客户期望结果的替代方案
- D.提交请求并建议拒绝，因为公司从未允许客户访问项目管理信息系统



题号166



客户在新实现的虚拟环境中工作数周后感到不满意，并希望他们的关键干系人更多地参与开发过程。客户要求访问项目管理信息系统(PMIS)的信息发射器。开发公司从未允许客户访问该系统。项目经理应该做什么？

- A.提交请求并建议批准，然后调查团队成员和干系人的培训需求
- B.分析请求情况以确定客户不满的根本原因**
- C.拒绝客户的要求，并协商能达到客户期望结果的替代方案
- D.提交请求并建议拒绝，因为公司从未允许客户访问项目管理信息系统



题号167



项目经理注意到一个特定的团队成员在团队讨论中很少贡献意见。然而，这个团队成员在按时完成分配的任务方面效果很好。项目经理如何能够利用这一点？

- A.与团队成员互动，让他知道他的优势，并鼓励他分享更多
- B.在会议前与团队成员会面，并与其他人分享他的想法，以使每个人都能受益
- C.将这个团队成员与一个更健谈的团队成员搭档，以便更多人能听到他们的声音
- D.确保将关键路径任务分配给团队成员，以满足进度要求



题号167



项目经理注意到一个特定的团队成员在团队讨论中很少贡献意见。然而，这个团队成员在按时完成分配的任务方面效果很好。项目经理如何能够利用这一点？

- A.与团队成员互动，让他知道他的优势，并鼓励他分享更多
- B.在会议前与团队成员会面，并与其他人分享他的想法，以使每个人都能受益
- C.将这个团队成员与一个更健谈的团队成员搭档，以便更多人能听到他们的声音
- D.确保将关键路径任务分配给团队成员，以满足进度要求



题号169



项目经理新被分配到一个现有项目。项目经理注意到一个对项目成功至关重要的业务部门的输入未包含在任何项目资产中。相反，有许多关于项目的运营结果和与业务部门运营相关的解决方案的不一致的投诉。项目经理应该采取什么行动？

- A.验证项目需求信息是否是最新的
- B.确定项目的合规程度
- C.优化需求、期望和项目目标之间的一致性
- D.确定对新目标请求的变更响应的策略



题号169



项目经理新被分配到一个现有项目。项目经理注意到一个对项目成功至关重要的业务部门的输入未包含在任何项目资产中。相反，有许多关于项目的运营结果和与业务部门运营相关的解决方案的不一致的投诉。项目经理应该采取什么行动？

- A. 验证项目需求信息是否是最新的
- B. 确定项目的合规程度
- C. 优化需求、期望和项目目标之间的一致性
- D. 确定对新目标请求的变更响应的策略



题号170



在项目启动会议期间，客户表示项目的收益将成为公司最重要的收入来源。客户需要尽快找到提供价值的机会。项目经理应该怎么做？

- A.应用项目进度压缩技术以更快地实现收益
- B.在规划项目迭代时考虑价值交付
- C.制定项目管理计划，以更快地实现项目目标
- D.将项目目标与公司的收入目标保持一致



题号170



在项目启动会议期间，客户表示项目的收益将成为公司最重要的收入来源。客户需要尽快找到提供价值的机会。项目经理应该怎么做？

- A.应用项目进度压缩技术以更快地实现收益
- B.在规划项目迭代时考虑价值交付**
- C.制定项目管理计划，以更快地实现项目目标
- D.将项目目标与公司的收入目标保持一致



题号172



这个项目处于执行阶段，是一个大型变革计划的一部分。该项目的项目经理向一个项目集经理报告，并且同时负责该项目的指导委员会。在接下来的两周内，将召开一个指导委员会会议，会议中将介绍迄今为止测量该项目进度的方法。项目经理在为这次会议做准备时应该怎么做？

- A.准备演示成本效益比、业务价值和投资回报率(ROI) 作为进度绩效指标
- B.更新成本绩效指数(CPI) 和进度绩效指数(SPI)以衡量项目的绩效
- C.准备解释正在使用的进度绩效指数(SPI)、进度偏差(SV) 和其他绩效指标
- D.通知项目集经理，项目正在使用敏捷方法，进度绩效指标不适用



题号172



这个项目处于执行阶段，是一个大型变革计划的一部分。该项目的项目经理向一个项目集经理报告，并且同时负责该项目的指导委员会。在接下来的两周内，将召开一个指导委员会会议，会议中将介绍迄今为止测量该项目进度的方法。项目经理在为这次会议做准备时应该怎么做？

- A.准备演示成本效益比、业务价值和投资回报率(ROI) 作为进度绩效指标
- B.更新成本绩效指数(CPI) 和进度绩效指数(SPI)以衡量项目的绩效
- C.准备解释正在使用的进度绩效指数(SPI)、进度偏差(SV) 和其他绩效指标
- D.通知项目集经理，项目正在使用敏捷方法，进度绩效指标不适用



题号174



项目经理正在执行一个涉及许多干系人的大型项目。其中一个主要的干系人要求对项目范围进行更改。项目经理知道这个范围变更不会需要项目团队投入太多的工作量。然而，项目经理担心经过完整的变更控制流程会拖慢项目进度。项目经理应该怎么做？

- A.请求主要干系人的正式批准，以避免变更控制流程
- B.实施变更，以避免对进度基线的更改
- C.拒绝变更请求，因为项目已经在执行中
- D.提交正式的变更请求，因为变更影响了项目基准



题号174



项目经理正在执行一个涉及许多干系人的大型项目。其中一个主要的干系人要求对项目范围进行更改。项目经理知道这个范围变更不会需要项目团队投入太多的工作量。然而，项目经理担心经过完整的变更控制流程会拖慢项目进度。项目经理应该怎么做？

- A. 请求主要干系人的正式批准，以避免变更控制流程
- B. 实施变更，以避免对进度基线的更改
- C. 拒绝变更请求，因为项目已经在执行中
- D. 提交正式的变更请求，因为变更影响了项目基准



题号177



一个项目经理正在领导一个国际项目，项目团队分布在四个不同的大洲。项目团队对他们在项目最近一个迭代中取得的进展感到非常自豪。然而，不熟悉项目进展的高级干系人担心项目可能不成功。项目经理应该做什么来帮助缓解干系人的担忧？

- A. 创建一个高层进度摘要，经过项目集经理批准后发送给所有干系人
- B. 设置一次面对面状态会议，以便干系人可以与项目团队讨论他们对项目的担忧
- C. 设置一个虚拟会议与干系人讨论他们的担忧，并每2周提供定期进度更新
- D. 要求关键开发人员确定最重要的风险以及项目团队为了解决这些风险而采取的行动，以告知干系人



题号177



一个项目经理正在领导一个国际项目，项目团队分布在四个不同的大洲。项目团队对他们在项目最近一个迭代中取得的进展感到非常自豪。然而，不熟悉项目进展的高级干系人担心项目可能不成功。项目经理应该做什么来帮助缓解干系人的担忧？

- A. 创建一个高层进度摘要，经过项目集经理批准后发送给所有干系人
- B. 设置一次面对面状态会议，以便干系人可以与项目团队讨论他们对项目的担忧
- C. 设置一个虚拟会议与干系人讨论他们的担忧，并每2周提供定期进度更新**
- D. 要求关键开发人员确定最重要的风险以及项目团队为了解决这些风险而采取的行动，以告知干系人



题号179



在每日站会上，项目负责人注意到一位资深开发人员正在将一些简单的待办事项重新分配给其他团队成员，理由是让资深开发人员处理复杂事项更有效率。项目负责人应该怎么做？

- A.在下一个冲刺评审会议中包括这一做法，并与所有团队成员讨论
- B.要求资深开发人员停止分配任务，因为那是敏捷教练的工作
- C.支持资深开发人员的行动及其对其他团队成员的权威
- D.在下一个冲刺回顾会议中包括这一做法，并与所有团队成员讨论



题号179



在每日站会上，项目负责人注意到一位资深开发人员正在将一些简单的待办事项重新分配给其他团队成员，理由是让资深开发人员处理复杂事项更有效率。项目负责人应该怎么做？

- A.在下一个冲刺评审会议中包括这一做法，并与所有团队成员讨论
- B.要求资深开发人员停止分配任务，因为那是敏捷教练的工作
- C.支持资深开发人员的行动及其对其他团队成员的权威
- D.在下一个冲刺回顾会议中包括这一做法，并与所有团队成员讨论



题号180



一个组织正在为一个复杂的项目使用混合交付方法。在迭代评审中，高级经理要求对所呈现的功能进行完全的重新设计。经理是新来的，没有敏捷交付的经验。项目负责人首先应该做什么？

- A.要求开发团队解释功能是如何实现的
- B.询问经理对功能的更多期望
- C.通知经理，约定的范围不能更改
- D.通知经理他们的请求将升级到项目发起人



题号180



一个组织正在为一个复杂的项目使用混合交付方法。在迭代评审中，高级经理要求对所呈现的功能进行完全的重新设计。经理是新来的，没有敏捷交付的经验。项目负责人首先应该做什么？

- A.要求开发团队解释功能是如何实现的
- B.询问经理对功能的更多期望**
- C.通知经理，约定的范围不能更改
- D.通知经理他们的请求将升级到项目发起人

感谢您的观看