

1、一个研发团队正在完成一项为期两年的计划。项目经理专注于项目的结束活动。哪些活动应被视为优先事项？

- A、标记产品待办事项完成状态并更新沟通管理计划
- B、确保知识转移活动按计划执行
- C、释放资源并庆祝项目完成
- D、召开指导委员会会议，通知他们项目完成情况

2、一个团队已经在一个项目上工作了几个月，但完成日期不清楚，因为随着新知识的获得，范围不断变化。一些可交付成果已经完成，但当新的干系人加入团队时，他们抱怨项目结果没有达到业务目标。项目经理如何防止这种情况在将来发生？

- A、创建优先的待办事项，并与干系人定义迭代评审会议
- B、创建详细的工作分解结构（WBS）和由所有干系人批准的里程碑计划
- C、安排每日会议，审查团队绩效和障碍
- D、为每个项目阶段安排一次开工会议，与所有干系人分享项目管理计划

3、变更控制委员会（CCB）拒绝了主题专家（SME）提交的变更请求。SME 拒绝接受 CCB 的决定，并且不希望在没有变更的情况下继续项目。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、要求发起人首先批准变更请求
- B、在提交之前评估变更对项目的总体影响
- C、确保变更请求与项目范围一致
- D、直接向 CCB 提交变更请求

4、一个团队目前正在开发移动应用程序解决方案。在 sprint 执行期间，其中一个开发人员需要澄清特定任务的验收标准，项目经理应该做些什么来获得开发人员所需的信息？

- A、请求项目发起人提供指导
- B、向客户发送电子邮件，要求澄清
- C、寻求开发经理的支持。
- D、与产品负责人一起澄清要求

5、在项目的第三次迭代过程中，两名现有团队成员在项目进入下一次迭代时被替换，团队速度下降，绩效开始下滑。项目经理应该做什么？

- A、引导团队返回到形成和震荡阶段
- B、将问题上报给项目发起人。
- C、举行团队建设活动，解决关键绩效指标（KPI）。
- D、与人力资源部门讨论生产力下降

6、一名项目经理被任命部署新的解决方案。该解决方案将由第三方供应商集成到环境中。该供应商刚刚宣布延迟交付关键组件，这将影响项目进度。项目经理应该做什么？

- A、要求加快交付组件，以降低进度延误的风险
- B、确保识别干系人和他们的期望，并评估组件延迟
- C、对解决方案的每个组件的发布内容进行详细分析。
- D、提出一种新的解决方案设计，将外部组件替换为内部组件

7、一个敏捷项目的项目发起人通知项目负责人，一位高管希望获得项目进度的最新信息，项目负责人应该做什么？

- A、提供项目共享驱动的连接，供执行人员搜索任何感兴趣的工件
- B、邀请高管到项目的会议空间，以确定项目信息扩散器是否满足他们的需求
- C、联系项目管理办公室（PMO）获取状态报告模板，并以该格式提供项目更新
- D、请项目发起人或产品负责人提供最新信息，因为项目负责人应努力使团队免受阻碍

8、一位新的项目经理被指派领导一个敏捷项目。项目经理希望激励团队，使其在整个项目中表现良好。项目经理应该做什么？

- A、使用管理储备资助一些团队建设活动
- B、夸大项目估算，为团队活动提供财务缓冲
- C、找到另一种提高团队绩效的方法
- D、实施旨在保持团队参与度和积极性的奖励制度

9、项目的干系人因为容易被激怒和不合理的要求而出名。项目经理希望尽量减少干系人的行为对开发团队的影响。项目经理应该为他们的团队选择什么培训来帮助解决这种情况？

- A、沟通培训
- B、谈判培训
- C、情商训练
- D、敏捷培训

10、一个由许多不同国家的成员组成的项目团队正在努力合作。项目经理在团队发展的震荡阶段遇到了一些困难，团队尚未进入下一阶段。这个项目开始落后于计划。项目经理可以做什么来将团队转移到规范阶段？

- A、计划社交活动，帮助培养更强的人际关系，并确定共同目标
- B、与项目发起人讨论更改团队组成
- C、找出引发问题的团队成员，并逐步采取惩戒措施
- D、向团队展示沟通问题对进度的影响，并鼓励他们 will 分歧放在一边

11、一位项目经理正在使用混合方法启动一个项目，并注意到一些团队成员只知道预测方法，为了获得良好的项目绩效，项目经理首先需要做什么？

- A、指导那些缺乏混合知识的团队成员在工作中学习
- B、改变团队以包括混合动力专家
- C、评估每个团队成员所需的培训
- D、为所有团队成员提供混合训练

12、这些表格显示了敏捷项目的需求、预期投资回报率（ROI）和确定的项目风险，以及分析细节。产品待办事项中的优先顺序应该是什么？

- A、风险 3，风险 1，风险 2，需求 3，需求 1，需求 2
- B、需求 3，风险 3，需求 1，需求 2，风险 2
- C、需求 3，需求 1，需求 2
- D、需求 3，需求 1，风险 3，需求 2，风险 1，风险 2

需求	优先级	ROI
需求 1	1	10000
需求 2	1	8000
需求 3	1	25000
风险	概率	影响
风险 1	75%	5000
风险 2	50%	4000
风险 3	45%	20000

13、下表显示了在产品中实现各种功能所创造的商业价值和所需的开发工作，团队应该首先优先考虑哪些功能？

- A、功能 A
- B、功能 B
- C、功能 C
- D、功能 D

功能名称	商业价值	所需的工作 (周)
A	6	2
B	10	4
C	4	4
D	8	8

14、敏捷项目经理希望将需求文档转换为史诗、功能、特性和故事。项目经理应该在多少次迭代中估计故事持续时间？

- A、四次迭代
- B、一次迭代
- C、两次迭代
- D、三次迭代

15、一个项目团队在理解有关需求的技术细节方面存在困难。这些信息最初不是由客户提供的，但在当前迭代中，这些信息对于澄清需要如何完成任务至关重要。项目经理应该如何处理这种情况？

- A、请客户审查并澄清当前 **sprint** 的功能定义
- B、向客户发送当前 **sprint** 的燃尽图，并寻求澄清
- C、教育客户并让他们参加日常站立会议
- D、与客户安排周会和产品审查，以澄清要求

16、在执行阶段的早期，项目经理发现，事业环境因素（EEF）最近的变化将大大降低实施成本，缩短项目进度。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、与项目团队会面，决定如何使用剩余预算
- B、保留额外预算作为管理储备，直到项目结束
- C、给团队额外的时间完成任务
- D、遵循项目上报政策和沟通管理计划

17、一家公司的项目管理办公室（PMO）正在整合更多的适应性技术，并聘请了一位具有混合项目管理经验的新项目经理。团队采用新方法的速度较慢，并且没有及时更新项目工件。项目经理应该采取哪些行动来提高团队的绩效？

- A、为所有项目团队成员设立培训课程
- B、向职能经理寻求支持
- C、与每个项目团队成员单独讨论如何进行所需的更新
- D、发送电子邮件，要求所有项目团队成员在一天结束时完成更新

18、发起人支持利用敏捷方法。项目经理正在考虑如何推广敏捷方法，并获得项目团队成员和干系人的认可。项目经理首先应该做什么？

- A、确定需要哪些敏捷软件工具来支持组织内的敏捷交付
- B、选择当前的预测性项目定义方法，并提供敏捷培训以执行项目的其余部分
- C、从一个具有适当复杂性的试点项目开始，为受影响的人提供敏捷培训
- D、确定如何使用敏捷技术改造组织，包括组织培训和沟通

19、在一次规划会议之后，一个新项目进入了在执行。该项目由组织内的一位执行官直接监督。在审查会议后，项目经理无意中听到一位执行官请求团队成员提供仪表盘，以显示项目的整体状态。项目经理应该做什么？

- A、更新干系人参与评估矩阵
- B、更新沟通管理计划，以包括该非正式请求
- C、要求团队成员开发一个仪表盘来满足请求
- D、告诉团队成员通过项目经理发送请求

20、一个关键的项目干系人在一个复杂的敏捷项目开始时表现出了兴趣，但由于额外的责任，随着 **sprint** 的进展，参与度越来越低。几次冲刺之后，关键干系人拒绝了一个可交付成果。团队将在下一个 **sprint** 重新处理被拒绝的可交付成果。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、让干系人参与决策过程
- B、根据干系人的需求定制沟通
- C、分析干系人属性的变化
- D、记录项目愿景和目标

21、在与主要干系人审查项目管理计划后，项目经理被告知 18 个月的发布计划是不可接受的，产品应在 6 个月后发布。根据新的时间表，项目经理应该做什么？

- A、计划加班，应用快速跟进，并与项目干系人分担失败的风险
- B、审查待办事项，寻找高优先级事项，并提出符合预期时间表的最小可行产品（MVP）
- C、寻求发起人的批准，将项目预算增加三倍，雇佣更多的人来补偿压缩的时间表
- D、与干系人一起回顾关键路径，解释为什么不可能在预期时间内交付所有范围

22、由于某些活动的延误，一名项目团队成员未经任何批准就扩大了范围，项目经理下一步该怎么办？

- A、删除更改以符合原始要求
- B、向项目中添加团队成员以避免更多的进度延迟
- C、评估项目变更的影响
- D、使用新范围更新项目文档

23、在头脑风暴会议期间，一名团队成员不如团队其他成员活跃。项目经理与团队成员进行了单独对话，了解到团队成员有轻微听力障碍。团队成员感谢项目经理的关心。然后，项目经理决定更改会议的时间和空间，以确保每个人都能参与，项目经理使用了什么人际交往技巧？

- A、社交
- B、情商
- C、冲突管理
- D、影响力

24、项目经理的团队之一正在不断改进和提升，该团队成员已成为组织内其他人的榜样和导师，项目经理应如何肯定该团队成员的贡献？

- A、安排此人参加会议，与客户协商范围
- B、赞赏该团队成员在整个项目生命周期中的表现
- C、项目完成后，将该团队成员提升为教练角色
- D、将其记录在团队成员的年终绩效评估中

25、一位拥有多年经验的高级业务干系人正在向敏捷团队施压，要求其在未来 18 个月内向客户交付大部分承诺的功能，而不是在 18 个月内多次增量交付。项目经理接下来应该做什么？

- A、安排与客户的会议，以确定他们支持多个增量交付的能力
- B、与敏捷团队合作，安排增量交付，以便更快地向客户交付业务价值
- C、与干系人合作，了解关注点是什么，同时传达增量交付的好处
- D、向敏捷团队提供关注的细节，调整他们的目标和发布计划，以符合干系人的要求

26、在上一次 sprint 评审期间，产品负责人表示产品没有提供任何价值，项目经理认为产品符合所有提供的规范。团队对产品负责人的声明感到困惑，在使用混合方法时，项目经理应该怎么做？

- A、将此事上报执行委员会，以便他们可以决定下一步行动
- B、确定项目待办事项的优先级，并要求开发团队解决问题
- C、与产品负责人一起审查项目的效益管理计划
- D、要求产品负责人终止该项目，因为该项目不再符合预期收益

27、经过几次迭代后，项目经理决定将产品展示给干系人。干系人的反馈是，团队在许多功能上都没有达到目标。项目经理将来应该如何避免这种情况？

- A、与所有关键涉众建立需求收集会议，以再次评估范围，并根据会议重新确定待办事项的优先级
- B、安排足够的 sprint 演示，以收集干系人的早期反馈，并相应地调整计划

- C、将设计思维实践纳入项目生命周期，以更好地理解产品的角色，并更有效地满足其需求
- D、评估团队寻找具有产品设计经验的人员的技能，并将重建产品界面的任务分配给该人员

28、敏捷项目在会议期间开展活动以定义最小可行产品（MVP），项目经理确定了一些强制性规定，但没有一致意见将这些规定纳入 MVP，因为这可能会延长项目的持续时间，项目经理应该做什么？

- A、按照管理层的要求对团队进行新规定的培训
- B、获得团队的承诺，包括所有必需的法规
- C、请项目发起人为项目增加更多时间
- D、与参与者分享只关注产品功能上的需要

29、一家公司正在实施一项新系统。项目经理已经确定，最好使用 Scrum 和看板方法的混合来完成这个项目。产品负责人对如何开始提供所需的功能感到困惑。项目经理应如何协助产品负责人？

- A、指导产品负责人如何创建产品待办事项
- B、鼓励团队细分项目任务
- C、创建工作分解结构（WBS），并向产品负责人解释可交付成果
- D、讨论项目团队中产品负责人的责任

30、一位项目经理正在从事一个软件开发项目。一名团队成员抱怨说，由于项目任务非常简单，不需要进行质量控制。项目经理明白，从项目中删除质量管理计划也有助于节省资金，这对客户来说很重要。项目经理应该做什么？

- A、将没有质量管理计划的项目启动并登记风险，将节省的预算分配给管理储备金
- B、制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同等重要。
- C、获得管理层的确认，团队成员有足够的经验在没有质量控制的情况下构建软件
- D、要求客户在接受项目交付成果后进行外部质量审核，并减少项目预算

31、项目团队遵循混合框架进行交付。在项目执行过程中，团队了解到新的合规性要求必须在任何其他要求之前交付，项目经理应如何解决这种情况？

- A、要求团队在当前 sprint 中包含法规合规性要求并交付
- B、将新的法规合规性要求添加到待办事项中，因为技术团队没有任何能力
- C、将合规负责人包括在干系人列表中，并等待下一次状态会议
- D、与合规团队成员合作，审查需求的交付并确定其优先级

32、一位项目经理刚刚开始管理敏捷项目。项目经理意识到，由于缺乏对项目目标的明确定义和完成（DoD）的定义，他们同事的项目遇到了许多困难。发起人不断要求提供更多功能，项目尚未完成。项目经理应如何避免这些问题？

- A、安排会议，确保完成项目所需的每项任务都包含在项目管理计划中
- B、说服项目发起人聘请质量专家，以便产品能够在完工时进行测试和验收
- C、说服产品负责人与团队接触并寻找解决问题的方案
- D、安排与关键干系人的会议，以构建敏捷项目章程，为项目设定明确的期望

33、项目的团队地理位置分散，集中办公的团队和虚拟团队之间存在问题，导致生产力下降。项目经理应该如何解决这个问题？

- A、强制团队成员在一个位置工作
- B、制定一些约定以解决团队成员之间冲突
- C、获得专业知识，为团队成员提供建议
- D、与项目团队成员召开面对面会议

34、公司正在使用预测方法开发范围管理计划中定义的特定组件。由于监管要求经常变化，开发团队要求使用敏捷方法。项目经理应该如何处理开发团队的请求？

- A、上报额外财务资源的请求
- B、将修改组织过程资产的请求转发给项目管理办公室（PMO）
- C、要求项目发起人获得实施新方法的批准
- D、分析在要求的方法需要具备的条件

35、一位经验丰富的项目经理正在管理一个价值数百万美元的敏捷项目。项目经理向团队传达基本规则，但经过 12 次迭代后，项目经理开始注意到一些团队成员没有遵守基本规则。项目经理首先应该做什么来确保团队遵守基本规则？

- A、安排与项目团队的会议，以加强基本规则。
- B、将此行为通知项目发起人，并要求发起人采取纪律处分
- C、联系人力资源部，要求向不遵守基本规则的团队成员发送书面警告信。
- D、要求职能经理更换不遵守基本规则的团队成员

36、一位项目经理正在为一家大公司管理一个创新项目。项目经理计划使用电子邮件作为主要沟通渠道，然而，产品负责人更喜欢使用另一种经批准的沟通工具，而不是电子邮件。项目经理应该做些什么？

- A、联系发起人，请求就项目团队使用的沟通工具提供指导
- B、根据产品负责人的偏好更新沟通管理计划，并分发给团队
- C、建议团队开始使用产品负责人建议的沟通工具
- D、要求产品负责人使用电子邮件，因为使用其他工具会增加工作量

37、一位敏捷团队成员获得了一种新工具的认证：然而，这位学习型成员抱怨说，由于缺乏知识，团队的其他成员没有使用该工具，服务型领导应该如何运用情商来利用这种情况来造福项目？

- A、申请预算以奖励团队成员，从而激励其他人获得相同的认证
- B、将团队成员提升为产品负责人，以利用新的知识
- C、为开始在此项目中使用新工具的团队成员提供激励
- D、要求团队成员利用他们最近获得的知识促进团队并为其提供培训

38、一位项目经理正在努力弄清楚项目团队在敏捷环境中对于相同工作范围的表现，团队 A 计算了 100 个故事点，团队 B 计算了 125 个故事点，哪个团队表现更好？

- A、团队 A，因为他们计算的故事点比团队 B 少
- B、团队 B，因为他们计算的故事点比团队 A 多
- C、完成 Sprint 待办事项列表中最多的用户故事的团队
- D、可交付成果中缺陷最少的团队

39、在管理项目时，项目经理刚刚注意到，尽管前几张月度发票都很清晰，但还是受到客户

质疑，收到的实际发票付款也很晚，超出了合同付款时间表。最近的发票只支付了部分款项，项目经理该怎么办？

- A、将未付款的问题添加到问题日志并跟踪付款
- B、与客户举行会议以解决问题
- C、回顾过去项目中与付款相关的经验教训
- D、与项目团队召开会议，更新采购管理计划

40、一位项目经理正在管理一个混合项目。有适当的软件来访问项目工件的存储库。然而，一些干系人报告说，他们无法找到最新的项目进度表，项目经理应该怎么做？

- A、告诉项目管理办公室（PMO）在有效共享项目工件方面存在资源缺口
- B、将问题上报给指导委员会，并要求他们解决干系人缺乏培训的问题
- C、确保所有干系人都可以访问系统，并知道在哪里可以找到项目工件
- D、通过电子邮件将项目进度表发送给需要该信息的干系人

41、一位项目经理正在与一个不断错过最后期限的 Scrum 团队合作。指导委员会对该项目表示关注，因为尚不清楚该项目是否能实现预期价值。经过一些分析，项目经理发现其中一个团队成员的能力不匹配。项目经理应该做什么？

- A、向团队强调遵守约定期限的重要性
- B、提供适当的培训以弥补不匹配
- C、更新项目进度表以反映延误
- D、接受项目因不匹配而错过最后期限的风险

42、在审查原型时，质量团队发现了一些偏差，这些偏差不会影响主要功能，但在未来可能成为一个问题。为了避免未来出现重大问题，团队建议采取需要额外资金的纠正措施。该项目已经在努力维持预算，甚至动用了一些应急储备。项目经理应该做什么？

- A、询问产品设计师为什么在设计阶段没有考虑偏差
- B、向项目发起人报告产品正在实施，项目的预算紧张
- C、与干系人一起评估并启动变更请求流程
- D、要求质量团队丢弃样品，并用新样品再次测试

43、一个新的团队成员加入了一个敏捷项目，取代了一个最近离开的团队成员。项目团队需要新的团队成员加快他们为项目做出贡献的能力。在这种情况下，项目经理应该做些什么来提供帮助？

- A、为新的团队成员分配与替换的前一个团队成员相同的任务
- B、安排知识转移会议，并将不太复杂的任务分配给新的团队成员
- C、向新团队成员发送技术文档，并为下一次迭代安排培训
- D、让新团队成员完成公司的所有强制性培训

44、一家公司的项目管理办公室（PMO）已经开始实施迭代工具。项目经理正在启动一个新项目，并已确定使用新工具的机会。干系人对自适应工具的使用存在分歧。项目经理首先应该做什么？

- A、调查分歧的原因，以了解干系人之间的差距并寻求共识。
- B、与干系人讨论情况，以评估项目的其他适应性工具。
- C、为干系人安排关于适应性工具益处的培训课程。

D、更新风险登记册，将分歧上报给项目发起人，并将状态分发给团队。

45、项目经理与客户一起完成了对当前迭代的项目可交付成果的审查。刚加入客户团队的一位新的干系人抱怨，可交付成果没有提供业务部门所预期的能力。项目经理应该做什么来解决这个问题？

- A、创建变更请求并更新范围管理计划
- B、进行干系人识别和项目目标审查会议
- C、更新干系人清单并修复可交付成果
- D、更新项目管理计划和经验教训

46、组件开发项目第二次迭代后，项目团队进行了回顾，结果表明，在初始阶段，项目未能符合产品功能。该产品的规划主要采用预测方法。哪种技术可以帮助项目经理加速交付？

- A、影响映射
- B、滚动式规划
- C、集体代码所有权
- D、Scrum of Scrums

47、一家专注于使用预测方法交付项目的公司任命了一位使用混合方法的新项目经理。项目范围包含许多不明确的要求。项目经理应如何计划项目的交付？

- A、在对项目采取任何进一步行动之前，等待要求更加明确
- B、忽视不明确的要求，关注项目交付计划
- C、将不明确要求的问题上报给管理团队，并等待最终授权
- D、分解需求并按照优先级在迭代工作包中排列需求

48、由于供应商和项目经理之间的沟通失误，导致可交付成果所需的主要输入之一缺失，项目的关键路径被延长，项目经理接下来应该做什么？

- A、开始审核供应商的流程和程序
- B、回顾与该供应商之前项目的经验教训
- C、对项目期间的供应商问题进行详细分析
- D、执行应急计划，与供应商一起解决问题

49、在项目实施过程中，发现了一些阻碍项目前进的障碍。项目经理应该如何消除障碍？

- A、让项目团队参与其他活动
- B、实施消除障碍的计划
- C、上报项目指导委员会
- D、确定解决障碍的优先顺序

50、一位项目经理正在管理一个混合项目。在参加迭代评审后，一位干系人告诉项目经理他们很忙，并询问为什么频繁进行这些评审。项目经理应如何回应？

- A、与干系人协商减少审查出席率，并更新利益相关者参与计划，以反映减少的出席率
- B、与干系人讨论混合项目的好处，以及审查的频率如何能带来更大的价值和更少的返工
- C、将问题记录在问题日志中，并将冲突上报给项目发起人以寻求帮助
- D、向干系人解释干系人参与计划要求他们参加所有审查

51、一位新加入组织的项目经理观察到，由于缺乏资源，项目出现了一些延误，这将导致错过即将到来的最后期限。项目经理接下来应该做什么？

- A、查看里程碑列表以确定哪些任务可以快速跟进
- B、审查风险管理计划，以确定应对策略
- C、将问题上报给发起人，并向他们汇报情况
- D、组织一次团队会议，讨论下一步行动方案

52、项目经理正在快速开发一个联合应用程序开发模块。公司希望在两周内交付该模块。该模块需要在类似的时间线上与其他模块集成，但发布管理有三周的积压工作。项目经理应该做什么？

- A、推动团队交付更多内容，以便根据管理层的要求开发和推出模块
- B、与干系人交谈以解决瓶颈，并了解如何优化整个流程
- C、让团队朝着更严格的截止日期努力，这样集成将更容易。
- D、与团队沟通，放慢当前节奏，确保团队与发布日期保持一致

53、作为战略计划的一部分，一家公司决定实施一个新的软件平台来管理一个集中的文档存储库。有些要求很明确，有些需要更详细的说明。项目经理应该首先做什么来决定如何管理这个项目？

- A、根据团队经验选择预测型开发生命周期
- B、确定项目最合适的生命周期方法
- C、将所有需求登记到待办事项中，以进行进一步的详细分析
- D、将需求拆分为两个单独的项目，并应用不同的方法

54、在项目执行开始时，项目经理发现关键资源将在两周内不可用，这可能会导致进度延迟，项目经理应首先做什么？

- A、将任务分配给另一个资源，并要求该资源两班倒工作
- B、更新时间表以反映项目工期的变化
- C、要求人力资源部（HR）更换，并更新风险登记册
- D、相应更新资源管理计划和资源分配图

55、新产品发布的项目处于非常初级的阶段，由于市场竞争激烈，需求不断变化，客户希望发布产品并保持范围的灵活性。项目团队打算根据去年交付的类似项目的经验开始工作，哪种项目方法适合这种情况？

- A、将其作为 Scrum 项目执行
- B、将其作为预测项目执行
- C、使用与参考项目相同的方法执行它
- D、作为一个有关卡的项目执行

56、一个组织正在向敏捷过渡，一个项目被选为试点。指定的项目经理只有使用预测方法的经验，但现在项目经理需要在敏捷教练的帮助下使用敏捷方法。在回顾第五次 sprint 的过程中，项目团队抱怨说，组织中存在许多障碍，导致项目延迟和返工。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、在日常站立会议期间纳入障碍解决方案
- B、在站立会议期间进行根本原因分析

- C、创建专门的冲刺，与团队一起解决障碍
- D、促进协作，帮助团队消除障碍

57、项目经理有两个同时执行的项目。关键项目的持续时间必须缩短，但项目经理没有足够的资源来实现这一目标。此外，进度计划中没有可以重叠的活动。项目经理应该做什么？

- A、应用快速跟进技术压缩关键项目的进度
- B、分析这两个项目，以确定公共资源的最有效使用
- C、使用资源优化来证明为关键项目请求更多资源的合理性
- D、为项目团队提供进度优化培训，以提高其技能

58、产品负责人决定在几个版本发布后推出产品。最低可行产品（MVP）缺乏一些功能，作为关键干系人的营销副总裁对结果不满意，并对发布决定提出质疑。项目经理应该做什么？

- A、支持产品负责人的决策，并寻求与该干系人更好的协调，以避免将来出现此类问题
- B、指导团队决策过程，对产品发布采取风险规避策略
- C、承担产品发布的责任，在产品准备就绪可供客户发布时做出最终决定
- D、将问题上报给发起人，质疑干系人在产品发布决策方面的权威

59、项目正在执行。项目的生命周期被定义为预测性的，但是，主要交付成果将以增量方式移交给客户。分配的资源经验丰富、可靠，并且愿意在其他项目每次增量交付后做出项目经理过去常做的决策。项目经理应该做什么？

- A、安排指导委员会会议并获得其对请求的批准
- B、支持团队的决策，并将决策责任移交给他们
- C、告知团队，尽管这是一个混合环境，但项目经理仍必须负责做出决策
- D、就让资源做出决策一事与产品负责人商量

60、项目经理正在与关键干系人审查项目风险和问题，其中一个干系人希望了解风险何时可能成为问题。项目经理应该与干系人分享什么工件？

- A、问题日志
- B、项目管理计划
- C、风险管理计划
- D、风险登记册

61、一家产品公司正在改变其在市场上开发和发布产品的方式。高管们认为这是一项高风险的举措，而且这项举措必须成功。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、根据新模型的假设制定商业案例
- B、制定沟通管理计划，让员工了解新的业务模式
- C、采用迭代式推出方法，尽早提供最高的业务价值
- D、制定详细的 sprint 计划，并提供清晰的可交付成果

62、五个敏捷团队在一个产品上协同工作，最近在项目的中途执行了发布规划，每个团队都表明他们的进度在正轨上。当所有团队在进行集成时，观察到许多集成问题导致整体产品发布进度下降，预测显示承诺的内容将无法完成。项目经理应该采取哪些不同的做法？

- A、成立一个单独的质量保证团队，在每个 sprint 结束时测试来自每个团队的所有项目
- B、定期执行一系列 Scrum of Scrums（SoS），以帮助团队消除障碍

- C、确保频繁和持续的工作整合，以获得早期反馈和持续学习
- D、安排了一次关于集成概念的在线会议，并向团队推荐了工具

63、一家跨国公司计划将其业务扩展到一个新的国家，在那里他们目前没有业务。在审查商业论证后，指派一名项目经理启动该项目，在制定适当的实施战略时，应首先考虑什么？

- A、从新国家获得项目资源，以降低不确定性风险
- B、评估环境和监管因素，识别高级别风险和假设
- C、由于公司没有在该国开展业务的经验教训，因此应密切识别和监控风险
- D、确保项目发起人在项目期间就项目可交付成果和时间表达达成一致

64、指导委员会要求一位在敏捷方面有经验的项目经理提供一个中型项目剩余时间的指示，可以使用什么工具来提供这些信息？

- A、发布燃尽图
- B、业务需求文档分析
- C、剩余用户故事的故事点
- D、替代测量值

65、营销团队正在过渡并在其项目中使用混合方法。营销总监不了解混合方法，项目经理需要营销总监的支持，因为营销总监是关键干系人。项目经理应该如何获得支持？

- A、要求营销总监参加每日站会
- B、指导营销总监混合方法
- C、请营销团队成员对总监进行指导
- D、对营销团队进行跟踪，并随时通知总监

66、项目经理在两个不同团队执行的两项关键任务方面遇到延误。项目经理意识到这两个团队的职能经理有一个未解决的冲突，他们没有进行适当的沟通。项目经理应该做什么？

- A、安排与经理会面，并努力达成协议
- B、就解决经理之间冲突的必要性与项目发起人进行沟通
- C、评估延迟对项目的影响，并寻找替代方案来制定补救计划
- D、与两个团队及其经理会面，试图找出冲突的根源

67、一个新的资源加入了迭代项目团队。项目经理注意到资源无法按时完成可交付成果。项目经理应该如何解决这种情况？

- A、通过指导新团队成员解决绩效不足的问题
- B、与资源的职能经理讨论提高绩效的选项
- C、作为回顾仪式的一部分，提供绩效反馈
- D、向项目发起人请求更有效的替代资源

68、在一个敏捷产品开发环境中，工作被分配到地理上分散的 A、B、C 三个城市中。小规模团队合作来完成冲刺。城市 A 的团队专注于数据捕获的功能。城市 B 的团队专注于用户体验和开发。城市 C 的团队协调测试。为了确保冲刺的成功运行，项目经理应该做些什么？

- A、确保所有三个团队在没有交互的情况下独立交付，以便他们保持专注并满足客户需求。
- B、实施沟通技巧，确保团队遵循接力模式，将工作从一个团队移交给另一个团队。
- C、使用鱼骨图分析来解决问题，并消除团队之间的沟通问题。

D、维持本地化团队，以避免不及时应对挑战或任何其他可能阻碍进度的意外风险。

69、在项目获得批准后，关键干系人告诉项目经理当前的项目管理策略没有得到很好的定义。项目经理还获悉，关键干系人不想举行工作会议。项目经理首先应该做什么？

- A、分享项目文件，并邀请关键干系人讨论任何问题
- B、要求项目发起人对关键干系人行使权力，以维持批准的时间表
- C、为不属于该关键干系人的团队召开工作会议
- D、邀请关键干系人参加项目变更控制委员会（CCB），讨论项目战略的调整

70、集成项目涉及硬件和软件的交互，发起人已批准进度管理计划。项目团队评估了产品功能和加速测试的可行性。作为一个仆人式的领导者，项目经理应该做什么？

- A、必要时支持团队寻找最小可行产品（MVP）
- B、修改项目预算，以包括最小可行产品 MVP 测试
- C、向项目发起人提交变更请求，以进行加速测试
- D、按照时间表开发产品，以执行集成和测试

71、项目经理正在管理一个项目，以开发一种新工具。由于项目的性质，项目经理决定使用敏捷方法。当项目经理发现另一家公司为一种非常类似的工具申请了专利时，已识别的风险之一就成为了一问题。项目经理应如何解决这一问题？

- A、安排与干系人的会议，审查问题并决定下一步行动
- B、暂停项目并释放资源，直到问题得到解决
- C、通知产品负责人并将问题记录在风险登记册中，以便密切监控下一步
- D、联系拥有类似工具专利的公司，比较与当前项目的异同

72、一家公司最近使用桌面研究进行可行性研究，该研究表明该项目落后于进度。项目团队还担心范围变化对项目进度的影响。项目经理应该做些什么来保持项目进度，同时仍然满足项目目标？

- A、与变更控制委员会（CCB）合作，审查范围并提交任何变更请求
- B、向 CCB 提交变更请求并更新时间表
- C、更新范围并为项目添加更多资源
- D、更新范围并进入下一个项目里程碑

73、敏捷项目团队正在为项目制定质量标准，项目经理应该如何指导团队？

- A、确定适合项目的工具和技术，并确保尽早、持续地进行测试。
- B、通知团队需要进行用户验收测试，以确保产品负责人接受解决方案
- C、坚持测试驱动开发和自动化测试一起实现
- D、确保产品负责人在同意用户故事的所有验收标准时提供 DoD 定义

74、一个团队正在举行在一个中型项目上构建的软件的首次演示。产品负责人发现了许多的问题并希望在提供批准之前解决，项目经理应该如何处理这些问题？

- A、计划通过整理待办事项来解决问题，并将其纳入下一个 sprint
- B、请产品负责人参考变更管理计划，然后上报给指导委员会
- C、请产品负责人参阅已签署的业务需求文档，并解释当前计划无法促进这些更改
- D、告诉产品所有者问题将在软件的第二个版本中解决

75、在运营职能部门内执行项目期间，项目经理遇到范围变更和关键任务交付延迟。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、在每周项目报告期间，将问题传达给项目管理办公室（PMO）
- B、召开团队会议，决定是否应包括变更
- C、发起变更请求以修改范围并调整时间表
- D、进行影响分析，并将结果提交给指导委员会（steering committee）批准

76、在设计阶段，项目经理意识到，项目将受益于使用适应性工具。这种方法的有效性已在组织内的过去项目中得到证明。项目经理首先应该做什么？

- A、更新项目文档以包括自适应工具和工件，并计划第一次迭代会话
- B、联系项目发起人并要求熟悉适应性项目的新团队成员
- C、在将自适应工具和工件引入项目之前，确认团队能力
- D、冻结设计阶段并寻找外部资源以额外成本运行迭代设计

77、一家公司开始实施 Scrum，在第一个 sprint 的中途，沟通问题就出现了。一些项目团队成员与其他团队成员不同步。造成这种沟通差距的原因是什么？

- A、尚未更新项目 sprint 看板
- B、未召开或执行每日站立会议
- C、尚未更新项目状态仪表盘
- D、尚未制定沟通管理计划

78、在一个有多个供应商的项目结束时，项目经理正在审查结算过程，发现存在意外的财务余额。什么可以帮助项目经理理解为什么会发生这种情况？

- A、项目审计
- B、经验教训
- C、组织流程资产
- D、采购审计

79、一项重大举措的项目发起人一直在改变模块化工作包的优先级。团队习惯于三周的冲刺，并且对范围的日常变化越来越失望。项目经理应该做什么？

- A、转向看板策略，以便更轻松地重新分配工作
- B、通过以天为单位计算，将 sprint 周期减少并重排
- C、与项目团队召开会议，征求他们的意见
- D、与发起人召开会议，解释保持严格冲刺周期的重要性

80、项目经理负责建造桥梁。项目总体使用预测方法进行处理。在软件开发过程中，负责收回桥梁的软件是基于敏捷原则开发的，由于缺乏信息，工作流经常被各种延迟或障碍打断，项目经理应如何处理这种情况？

- A、应用精益制造来限制团队的工作
- B、增加回顾以快速交付结果
- C、使用看板使工作可见。
- D、将小批量工作纳入项目

81、新项目经理了解到分配给团队的工作已经分解到最低级别。项目经理审查工作，并感觉缺少一些其他有用信息。项目经理应该审查什么？

- A、项目章程和范围说明书
- B、需求跟踪矩阵
- C、业务需求文件（BRD）
- D、WBS 词典

82、一家公司一直在遵循预测方法，并始终等待前一阶段的完成，然后再评估其产品的质量。现在任命了一位具有混合方法经验的新项目经理，以帮助提高公司质量管理流程的效率。新项目经理应该如何处理过程改进？

- A、从团队成员那里了解过程的背景和相互依赖性，然后定义改进
- B、按原样继续此过程。等到下一阶段再提出改进建议
- C、与项目管理办公室（PMO）领导讨论过程改进，以更新项目交付框架
- D、定义符合质量标准的基本规则，并要求团队成员应用它

83、项目经理领导的项目有超过成本基准的趋势。项目经理首先应该做什么来管理预算？

- A、向项目发起人寻求帮助，使预算回到正轨
- B、与项目团队会面，分析实际成本，以确定偏差
- C、通知干系人项目将在预算内完成。
- D、发布变更请求，包括增加预算的分析

84、一名初级工作人员最近被分配到团队。新团队成员告诉项目经理，他们感到困惑，因为他们不熟悉项目对他们的期望。项目经理应该做什么来帮助新团队成员？

- A、建议新团队成员参加项目管理培训。
- B、指示新团队成员在寻求帮助之前审查执行、负责、咨询和知情矩阵（RACI）
- C、建议新团队成员审查项目章程和干系人参与计划。
- D、审查资源管理计划，必要时为新团队成员提供指导

85、团队已准备好与过去很难合作的客户合作项目，因为客户无法准确描述他们想要什么，项目经理应该采取什么方法来消除这种障碍？

- A、遵循预测方法，以获得对每个可交付成果的正式接受
- B、与产品负责人合作，确定最小可行产品
- C、通过培训加强团队的谈判和软技能
- D、制定并监控一个有截止日期的计划，以缩短完成产品的时间

86、在收尾过程中，项目经理了解到一个可交付成果未达到客户期望，项目经理应如何继续？

- A、要求客户发出变更请求，并提供分析和解决方案所需的信息
- B、审查可交付成果要求，检查客户验收标准，并进行相应处理
- C、与客户会面，就双方满意的可交付成果范围达成协议
- D、联系项目发起人，寻求帮助与客户协商项目结束事宜

87、一个项目的交付时间表非常紧凑。项目接近交付日期，项目发起人经常向项目经理发出警报，以避免任何进度延误。项目团队在新成立之前的表现一直处于可接受的水平，但项目经理希望确保团队的表现水平保持到最后。项目经理应该采取什么行动来激励项目团队的表现？

效？

- A、颁发赞赏证书以鼓励团队
- B、告知团队来自项目发起人的交付压力
- C、向团队成员发送正式通知，指示他们保持绩效
- D、雇佣一些临时团队成员来帮助完成额外的工作

88、在上一次 **sprint** 审查期间，主要干系人抱怨该产品缺少了他们所期望的许多功能。项目团队认为，每个增量都符合验收标准，并得到了主要干系人的批准。本项目的成本绩效指数（CPI）为 1.15，进度绩效指数（SPI）为 1.43。项目经理应该做什么？

- A、要求项目团队执行修改，因为项目预算和时间表可以支持这些修改
- B、要求干系人提交变更请求，以增加所需修改的预算和时间
- C、向干系人解释，由于每个增量都符合验收标准，因此可以关闭项目
- D、分析双方理解差距的原因并协商解决方案

89、对于报告的关于供应商的技术问题而导致交付延迟的项目，供应商建议用与项目规范中规定不同的类似零件替换供应商的部件。项目经理接下来应该做什么？

- A、接受提议的更换，以保持采购活动正常进行
- B、坚持按照项目规范使用部件，并空运设备以缓解延误
- C、指示供应商使用符合项目规范的零件，并更新时间表
- D、咨询主题专家（SME），看看提议的变更是否可以接受

90、处于执行阶段的项目进度落后，缺少一些材料。由于内部采购过程将导致更多延迟，承包商提交了供应缺少材料的报价，并报销了成本。项目经理不同意承包商提交的缺少材料的成本。项目经理下一步该怎么办？

- A、要求项目发起人分配更多预算以支付成本
- B、更新采购管理计划并与承包商协商
- C、要求承包商审查报价并降低成本
- D、更新采购策略并与承包商协商

91、在回顾会议上，敏捷团队正在讨论产品负责人的期望没有得到满足，项目经理在项目开始时应该做些什么？

- A、定义在创建待办事项中预期的敏捷团队贡献
- B、评估敏捷团队的能力并计划所需的培训
- C、定义团队基本规则和共享项目愿景
- D、向团队明确传达项目愿景和 **sprint** 目标

92、在正在进行的项目中，一个关键资源会询问项目经理项目目的以及它是否与组织的战略相一致。项目经理应该与关键资源共享什么？

- A、更新的效益管理计划
- B、更新的范围管理计划
- C、更新的项目管理计划
- D、更新的沟通管理计划

93、一家公司的项目管理办公室（PMO）一直在尝试在项目管理框架中实施适应性方法，并

已要求项目经理在其下一个项目中使用适应性工具。这不是第一次提出要求，而且前一个项目在实施适应性工具时失败了。项目经理应该怎么做？

- A、编制变更申请，并就新项目框架寻求指导委员会的批准
- B、与关键利益相关者进行个别访谈，以了解所有问题，然后制定沟通管理计划
- C、引入第三方公司为该特定项目开发和实施混合框架。
- D、向项目管理办公室建议，现在不是开始在项目中实施适应性工具的适当时机

94、一个团队在迭代过程中一直在努力解决各种问题。项目负责人促进对问题的讨论，团队形成新的团队协议。在下一次迭代中，一些相同的问题再次出现，项目负责人接下来应该做什么？

- A、将问题通知高级管理层，并让他们审查与团队
- B、向团队提出质疑，以确定问题是否再次浮出水面，因为没有遵循达成的协议
- C、将协议张贴在所有团队成员都能看到的显眼位置
- D、让团队自行组织并确定防止问题再次发生的最佳方法

95、董事会成员是组织某个重要项目的发起人。该干系人还有许多其他优先事项，目前未参与项目活动。应该如何让该干系人参与项目？

- A、让干系人了解情况，并根据他们的需求与他们协商
- B、让干系人参与治理和决策
- C、与干系人协商，提高他们的兴趣水平
- D、干系人需要了解项目进度

96、项目经理被分配到一个全球项目，在规划过程中，来自不同地区的团队成员不同意彼此合作，项目经理应该怎么做？

- A、回顾从以前使用同一团队的项目中吸取的经验教训
- B、回顾组织文化、结构和治理
- C、协调会议以了解情况并解决任何冲突
- D、与区域经理协调会议以寻求支持

97、一个敏捷项目正在运行其八个迭代中的第五个迭代，在最后一个迭代规划之后，团队被告知市场上有一个新的竞争对手，有必要加快步伐，以确保不错过市场份额项目经理应该做什么？

- A、将竞争对手的功能添加到产品待办事项列表中，以改进产品
- B、请发起人为团队添加更多人员
- C、帮助团队找到新的方法尽快推出产品
- D、要求团队加快速度，尽快推出产品

98、在过去一年中，高绩效团队成员的表现一直在不断提高，让其他同行落在后面。项目经理不愿意公开承认团队成员的贡献，因为担心会让其他人失望。项目经理还担心，如果团队成员的贡献得不到奖励，他们可能会离开。项目经理应该做什么？

- A、将表现更好的团队成员提升到更高的职位
- B、让高绩效团队成员指导其他团队成员
- C、提醒高绩效团队成员关注共享奖励，而不是个人奖励
- D、私下奖励表现优异的团队成员，以避免团队中断

99、在分析每月状态报告的项目时，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）为 0.75，成本绩效指数（CPI）为 1.25。项目经理必须尽快提供第一次项目状态审查，并强调项目处于控制之下。项目经理应如何向干系人报告项目状态？

- A、为干系人准备一份关于挣值的详细报告，包括如何计算挣值以及项目当前的挣值结果
- B、报告项目落后于计划，但可以添加额外的有经验的资源，以保持计划在计划内并维持预算
- C、利用帕累托图和鱼骨图进行详细的根本原因分析，以证明项目处于控制之下
- D、报告项目未按预期进行跟踪，但仍处于控制之中，因为距离下一个项目里程碑还有一个多月的时间

100、一家公司刚刚开始使用敏捷方法管理一个项目。由于这一变化，总经理担心即将到来的项目的范围定义过程。项目经理应如何确保项目范围得到完整定义？

- A、与总经理会面，说服他们重新使用预测方法来避免任何风险。
- B、要求增加预算以实施双重检查流程，以确保每个业务需求都包含在需求中
- C、帮助发起人和干系人制定产品愿景，并将团队和产品负责人聚集在一起，以明确期望
- D、要求总经理审查每项要求，以确保项目能交付要求的产品

101、一位项目经理刚刚启动完一个项目。在规划时，项目经理指出，一些重要的团队成员不具备项目后期关键任务所需的技能。项目经理首先应该做什么？

- A、制定资源管理计划并确保充分的培训
- B、替换当前项目团队成员
- C、将由专业供应商完成的任务外包。
- D、更新问题日志以说明团队成员资格的缺失

102、一位产品负责人向团队提交了待办事项，由于各种障碍，团队对实现某些功能表示担忧，项目经理应该建议产品负责人接下来做什么？

- A、确保捕获障碍并根据价值最高的功能确定其优先级
- B、估计障碍的财务影响并请求额外资金
- C、开始消除障碍，首先从最容易的障碍开始，培养团队成就
- D、捕获障碍并告知管理层在解决障碍时需要他们的帮助

103、一家食品公司正在使用预测方法开发一种新产品，该产品目前正处于测试阶段。考虑到测试反馈的性质，项目经理决定使用迭代方法。在一次迭代快要结束时，颁布了与产品相关的新法规。项目经理接下来应该做什么？

- A、就项目范围提出变更请求，以确保合规性。
- B、包括评估，以确认在下一次迭代中遵守该法规
- C、进行迭代审查会议，以应对该新法规
- D、重新开始试验，使试验适应新法规

104、项目 A 对公司至关重要，必须在九个月内完成。项目章程已签署，但尚未编制项目范围说明书。管理层要求项目经理在没有批准的项目范围说明书的情况下继续推进项目。项目经理接下来应该做什么？

- A、将问题上报给项目发起人，并将其添加到风险登记簿中
- B、拒绝参与项目，因为管理层未遵循标准的项目管理实践

- C、与管理层会面，解释在没有项目范围说明书的情况下运行项目的潜在问题
- D、从项目章程开始项目，以节省时间

105、一个建筑项目的关键干系人在现场花费了大量时间，打断了团队的工作，在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、努力了解干系人的担忧，并在定期项目状态报告中提供反馈
- B、安排一次特别会议，解决关键干系人与团队成员的担忧
- C、向关键干系人强调项目正在如期执行
- D、将情况上报给项目发起人，因为关键干系人的行为正在影响进度

106、在一家正在向敏捷转型的公司中，项目经理被分配到一个项目中。并非所有的利益相关者都相信该项目，一些利益相关者希望在项目早期就定义和规划整个项目，但项目发起人需要“速赢”(quickwin)，以确保项目的延续。项目经理应该使用什么方法？

- A、一种敏捷的方法，可以更早地提供工作功能
- B、一种使主要干系人满意的预测方法
- C、一种混合的方法以缓解干系人的担忧。
- D、一种预测型方法，因为这将为所有干系人带来好处

107、在一次每日站立会议上，出现了一个阻碍团队成员继续工作的问题。项目经理发现这是由于技术问题造成的。项目经理应该如何优先考虑这一关键障碍？

- A、为团队成员解决问题
- B、执行头脑风暴会议以解决问题并将解决方案添加到 sprint 中
- C、将问题上报给软件供应商进行技术解决
- D、指导团队提出自己的解决方案，并将其添加到下一个 sprint 中

108、一个新组建的团队已经习惯了敏捷实践，项目负责人注意到，虽然他们按照预期执行，但许多团队成员对日常团队实践感到厌倦。在这种情况下，项目负责人应该怎么做？

- A、质疑团队要求团队寻找新的方法来实现更高的绩效水平，以改进情况
- B、与各个团队成员交谈，以确定他们希望如何改进团队中的情况
- C、让团队将情况告知高级管理层并征求建议。
- D、允许团队自我组织，让他们在回顾会议中分析情况并自我纠正

109、在项目执行期间，项目经理获悉，大多数项目团队成员已加入新实施的“在家工作”公司政策。项目经理应该如何反映这种变化？

- A、更新沟通管理计划中团队成员的通信方式。
- B、更新职责分配矩阵（RAM）中登记团队成员的角色和职责
- C、更新干系人参与计划，以包括登记团队成员的紧急联系信息
- D、更新资源管理计划中团队成员的资源日历

110、一位项目经理一直在管理一个高度复杂的项目。项目经理已确保完成所有要求的任务。在最近的一次外部审计中。项目经理被告知，由于最近实施的一个模块，该项目将受到重罚。项目经理应该做些什么来确保最近的实施不会产生任何责任？

- A、确保在实施之前解决测试期间发现的所有缺陷
- B、确保成功完成范围内确定的所有必要任务

- C、确保所有文件在项目结束前完成
- D、确保所有的所需的批准都符合组织的政策和流程

111、在与团队的日常会议上，项目经理注意到一个新团队成员在分配的任务上没有取得预期的进展，项目经理应该怎么做？

- A、要求新团队成员遵守团队基本规则
- B、请有经验的团队成员替代
- C、要求新团队成员重新评估自己的能力
- D、请有经验的团队成员指导新团队成员

112、一家公司正在进行一个项目，并正在使用混合方法来简化客户服务流程。在第二次迭代结束时，业务分析师加入团队，以便了解项目管理的财务和进度方面。项目经理应该如何支持业务分析师？

- A、分配资源以指导业务分析师
- B、要求业务分析师关注他们的工作分配，以满足项目的需求
- C、创建报告以通知业务分析师有关进度和项目成本的信息
- D、为业务分析师提供对财务和计划信息的访问

113、在建设项目的实施阶段，一家关键供应商破产，无法提供合同规定的材料。这个问题将影响项目进度，项目经理首先应该做什么？

- A、更新问题日志并采取行动，将影响降至最低
- B、更新进度以包括延迟
- C、将风险和延迟添加到风险登记册中
- D、上报管理团队以获得延期批准

114、资源管理计划已经完成，团队分布在世界各地的不同国家。团队成员在多个时区，他们使用不同的语言进行交流。项目经理需要保持团队的组织性，避免可能对项目产生负面影响的误解和错误沟通。项目经理应如何减少对项目的负面影响？

- A、更新沟通管理计划以考虑区域差异
- B、举办文化意识研讨会
- C、举行虚拟会议，讨论政治环境
- D、开展多次管理培训课程

115、在回顾会议上，项目经理听说干系人在迭代演示中不断抱怨产品功能未按要求交付。项目经理应向产品所有者提供哪些建议，以确保始终按照要求交付产品功能？

- A、在日常站立会议期间包括干系人，以监控进度
- B、在完成待办事项之前，与干系人确认验收标准
- C、避免在迭代评审中包含干系人。
- D、创建需求跟踪矩阵并相应地分发

116、项目经理正在管理一个具有高度不确定性的复杂研究项目，要求实施一种机制来衡量可交付成果的质量。使用混合方法，可以使用哪些技术来实现此目标？

- A、每日站会和产品负责人质量评估
- B、敏捷教练评审和质量看板方法

- C、结对工作和客户角色方法
- D、固定时间盒的迭代和迭代评审会议

117、一个组织在历史上使用预测方法执行了大多数项目，现在该组织希望转变为敏捷方法，哪种策略将有助于有效地帮助组织为这种变化做好准备？

- A、创建一个由管理人员组成的工作组，他们将每天监控敏捷项目
- B、添加负责敏捷执行的多层管理者
- C、通过解决组织中敏捷的障碍来提高组织的准备状态
- D、采取一种大爆炸式的方法，将整个组织立即转变为敏捷

118、项目经理被分配到新的营销活动中。发起人向项目经理提供一份经批准的项目管理计划供其审查，并解释范围、业务要求、可交付成果和干系人。项目经理要求查看项目章程，以更好地了解项目。发起人表示，该项目规模小且简单，因此不需要项目章程。项目经理应该做什么？

- A、与同行讨论项目章程的必要性
- B、制定项目章程并提交审批
- C、解释项目章程对于确保就范围和可交付成果达成一致，以及定义项目经理的责任是必要的
- D、同意项目不需要项目章程，因为可交付成果和里程碑包含在项目管理计划中

119、客户被构建为敏捷项目的矩阵式组织。项目经理在现场与来自组织不同部门的关键干系人合作。项目经理应如何管理不同的干系人？

- A、所有干系人都很重要，因此项目经理应遵循管理层和关键干系人提供的指示
- B、因为有不同的观点，所以执行干系人分析并根据结果采取行动。
- C、项目经理在客户处工作，因此要遵循所有干系人的指示
- D、这是一个敏捷项目，所以只听项目经理的主管和职能经理的指示

120、在施工项目的实施阶段，客户要求关键分包商提前交付工作包，但分包商没有做好准备，并要求项目经理提供额外预算，项目经理应首先做什么？

- A、要求高级管理层提供更多资金并更新项目预算
- B、相应修改项目范围，以应对预算变化
- C、更新风险登记册和项目日志。密切管理预算
- D、按要求提交变更请求以加快项目进度

121、在回顾性审查期间，许多项目团队成员表示，他们在迭代期间没有完成任务，因为其他团队会打断并请求帮助，项目经理应该如何避免这种情况？

- A、确定问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起定义基本规则，以尽量减少干扰
- B、聘请一名教练，帮助所有项目团队提高自己解决问题的能力
- C、与受影响的项目团队成员开会，告诉他们不要降低团队的能力
- D、向项目团队成员建议，他们应改进计划

122、在项目过程中，团队会产生消极的群体行为，变得缺乏动力和生产力。项目经理应该做些什么来提高项目团队的绩效？

- A、定义和分析绩效指标

- B、将不良表现上报给职能经理
- C、更新干系人参与计划
- D、进行根本原因分析

123、一个营销团队正在规划一项多年计划，该计划将包括许多跨职能干系人。项目经理已被任命，目前正处于项目规划阶段。项目经理应首先制定哪些？

- A、产品待办事项和待交付功能
- B、业务案例和范围文档
- C、满足团队需求的沟通管理计划
- D、纳入已知风险的风险管理计划

124、一个项目团队最近为某管理系统完成了两个 sprint 的功能开发，尽管团队提供了所需的功能，但他们在 sprint 过程中遇到了一些问题和冲突。团队成员对这一经历感到不安，现在由于所发生的事情而表现出缺乏动力。项目经理可以做些什么来帮助提高团队对项目的积极性和参与度？

- A、与项目团队成员一起查看 sprint 进度
- B、与项目团队成员召开一对一会议
- C、与项目团队成员一起审查 sprint 规划程序
- D、与项目团队成员进行 sprint 回顾

125、在项目实施阶段，新法规会影响项目，需要召开关键的状态会议以讨论范围变更。项目经理发现关键干系人无法参加预定会议，项目经理应该怎么做？

- A、召开变更控制委员会（CCB）会议，并将结果告知干系人
- B、更新沟通管理计划并实施变更
- C、与项目发起人会面，讨论如何解决这种情况
- D、在会议之前与干系人会面，以获取他们的意见

126、项目进度落后，项目经理观察到，项目团队似乎花费了大部分时间编写文档，而不是执行项目任务。项目经理应该做些什么来帮助确保团队专注于项目任务？

- A、指派一名团队成员处理文档活动
- B、指导项目团队完成项目文档活动
- C、审查并调整适当的项目工件
- D、保存所有文档活动，直到项目结束

127、使用敏捷方法的软件项目在每次发布时都会面临质量问题，从而产生许多生产问题。项目经理应该如何解决问题并提高质量？

- A、寻求发起人的额外资金批准，以替换初级团队成员，使用更有经验的团队成员
- B、创建一个奖励系统，奖励能够发现更多缺陷的团队成员
- C、聘请外部公司添加额外的测试，确保最终产品在发布前经过良好检查
- D、利用回顾会议更好地了解质量问题的根本原因，并与团队一起制定解决问题的方案

128、营销团队有改造现有产品的想法。营销主管联系项目经理，确保采取必要措施，成功推出产品。项目经理应该关注什么？

- A、确保团队关注整体变更管理计划

- B、确定和调整有助于评估成功交付的绩效指标
- C、规划定期项目更新，以涵盖关键可交付成果的状态
- D、确保范围管理计划涵盖所有相关目标

129、一家公司在预测型项目方面有着丰富的经验。项目管理办公室（PMO）一直试图在项目管理框架内实施迭代工具，在成功实施迭代工具后，项目经理被要求在其当前项目中使用这些工具，项目管理办公室要求项目经理确定这些工具给项目带来的好处。项目经理应该做什么？

- A、向指导委员会编制并提交状态报告，以更新绩效监控
- B、确定项目期间要监控的数据以及预期的绩效和目标。
- C、更新沟通管理计划，以考虑与项目干系人召开绩效审查会议
- D、与干系人进行审查，讨论该方法可能对项目带来的潜在好处

130、供应商通知项目经理，关键资源将长期休假。项目团队审查了待交付的可交付成果，并确定了替代解决方案，但该解决方案将产生额外成本。项目目前正如期进行，且略低于预算。项目经理下一步该怎么办？

- A、请求替换资源
- B、进行成本效益分析
- C、实施风险应对
- D、实施整体变更控制

131、一家公司希望在竞争激烈的市场中增加其产品的商业价值。为了做到这一点，公司委托一个项目团队来创建原型。团队以增量方式构建原型。项目经理应优先采取哪些行动？

- A、强调看板方法的使用。
- B、确保项目发起人知道上市日期
- C、尽快实现业务价值
- D、实施 PDCA 循环

132、一家公司的首席执行官刚刚参加了一个关于人工智能使用的会议，他想让项目经理在组织中实施这项技术，项目经理首先应该做什么？

- A、开始进行商业论证
- B、开始优势、劣势、机会和威胁（SWOT）分析
- C、让干系人参与并分配资源
- D、从干系人那里收集需求

133、项目经理加入一个团队，为客户提供定制的企业资源规划（ERP）系统。开发团队发现了一个潜在的设计问题。在与客户和团队成员审查该问题后，所有人都同意修改设计，以避免在部署时出现系统缺陷。项目经理下一步应该做什么？

- A、进行概念验证，确保修改后的设计没有问题
- B、修改设计规范，并将其传递给开发团队进行重新编程
- C、提出变更请求并获得客户的批准
- D、将问题告知客户，并遵循变更请求流程

134、项目速度最近有所下滑，决定跳过测试以加速推进并将项目重新纳入正轨。由于这一

决定，项目经理需要关注什么？

- A、燃烧率增加
- B、增加的成本
- C、技术债务增加
- D、效率降低

135、敏捷项目的项目经理被要求将预算减少 30%。由于这是一个小型项目团队，预算主要分配给资源。项目经理应该使用什么策略来在受限的环境中保持价值？

- A、确定产品待办事项的优先级，寻找高业务价值和低工作量，并调整项目预算和人员配置，以说明这些项目
- B、平衡项目团队，以适应预算挑战，并提供培训以降低绩效风险
- C、将项目范围仅限于基本的功能，并使用当前人员配置水平实施项目直到预算用完
- D、减少项目人员，并相应调整范围和时间表，以支持预算削减

136、一个团队对如何解决正在构建的产品的一个特性有不同的想法，尽管 sprint 两天前已经开始，但他们仍然没有达成共识。项目经理应该做什么？

- A、请作为关键干系人的产品负责人从不同的想法中进行选择
- B、向小组提出想法，请每个人投票，然后选择最受欢迎的想法
- C、安排一次会议，让每个人都有机会表达他们对每个想法的看法，然后投票决定
- D、就每个想法的利弊发表意见，并在会议上达成共识

137、团队成员未经批准就错过项目会议，并受到基本规则中规定的处罚。该团队成员以及其他团队成员坚持认为，这是他们第一次看到项目的这条规则，他们不同意处罚，项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、确保团队成员制定团队章程
- B、确保团队成员完全支持所有决策
- C、将项目章程分发给所有团队成员
- D、使用魅力型的领导风格

138、在第三次迭代中，团队遇到了一个重大延迟，在过去几周内没有显著的改进，项目经理应该怎么做？

- A、组织回顾并提出改进建议。
- B、加入预测方法。
- C、实施缓解策略
- D、请求其他团队的成员帮助改进

139、一个团队已经合作了一个月。在日常会议中，一名团队成员不断地表达完成任务遇到的问题。项目经理应该做什么？

- A、等待团队独立识别和解决问题。
- B、将该团队成员转移到另一个更适合其技能的任务
- C、与该团队成员进行受信任的讨论，以确定根本原因
- D、与所有团队成员展开讨论，帮助解决问题

140、一家公司正在启动一个项目，以增强其现有的一个产品。所有产品都是内部开发的，

项目经理应该怎么做？

- A、确保干系人参与计划准确且有适当记录
- B、审查从上一个项目中吸取的经验教训
- C、识别实施新的解决方案的风险，并评估其对项目的影响
- D、为启动阶段创建经验教训文档

141、在新组建的项目团队中，复杂的任务让一名经验丰富的团队成员应接不暇，因此对项目团队不满意。项目经理应该做什么？

- A、要求团队成员在风险登记册中输入此潜在的进度延迟
- B、解释这些任务是不可避免的，并要求团队成员找到克服挑战的解决方案
- C、积极听取团队成员的意见，并确定如何支持他们完成任务的需要
- D、与项目团队成员一起开展团队建设活动，以减少紧张情绪

142、项目经理被指派到一个新项目，在年底交付产品。供应商通知项目经理，核心组件无法按时发货，这将影响进度。为了最大限度地减少对项目的影 响，项目经理接下来应该做什么？

- A、安排与所有干系人的会议，以延长项目截止日期
- B、用能够按时提供组件的新供应商替换供应商
- C、在下一次状态审查中添加一项，使干系人了解供应商问题
- D、审查并更新问题日志，并确定是否可以提供任何替代组件

143、在一家国际公司的文件审计期间，发现项目进度表的最新版本是一个月前的，然而项目经理知道它最近更新了，项目经理应该如何处理该项目的文件？

- A、定期更新项目管理计划，并与干系人安全共享
- B、指派一名项目团队成员，以确保所有项目文档均已更新
- C、审查风险登记册，以确定审计响应计划
- D、将文件保存在项目管理信息系统（PMIS）中，并与适当的干系人共享

144、项目章程刚刚获得批准，项目发起人已同意继续进行该项目。项目经理已确认，另一个项目同时也需要一个请求的关键资源，这将影响项目交付，项目经理应该怎么做？

- A、向关键资源支付加班费，以便在工作时间之外完成工作
- B、与另一个项目的项目经理会面，以找到一个适用于两个项目的资源优化解决方案
- C、与客户交谈，看看是否可以由于资源可用性而推迟项目交付期限
- D、与另一个项目的项目经理交谈，并将该项目优先于其他项目，以便关键资源可用

145、在维护项目执行期间，承包商提交了额外工作的报价。项目经理意识到，收费的活动包括在初始工作范围内。在这种情况下，项目经理接下来应该做什么？

- A、审查项目范围并与承包商协商
- B、拒绝报价，因为它包含在初始项目范围内
- C、审查项目成本并将其传达给项目发起人
- D、提交变更请求以批准报价

146、项目经理拥有一个团队，该团队由从事客户其他项目的共享资源组成。项目到期前三天，团队通知项目经理，由于组件未按时交付，项目将延迟。因为共享资源的冲突正在推迟

组件的交付，项目经理应该做些什么来防止这种延迟的发生？

- A、更新风险管理计划，并记录项目的经验教训
- B、根据工作分解结构（WBS）重组项目团队
- C、与其他项目的干系人保持持续沟通
- D、使用资源管理计划确定其他项目的影响

147、项目经理邀请公司首席执行官、赞助商、团队成员和外部客户代表参加会议，以审查项目管理计划。项目经理开始提交预算，但首席执行官突然要求结束会议，项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、在邀请外部客户代表参加会议之前，审查了沟通管理计划
- B、在邀请外部客户代表参加会议之前，与内部参与者和首席执行官一起审查了成本管理计划
- C、与外部客户代表进行根本原因分析，并将结果记录在经验教训登记册中
- D、首先将演示幻灯片发送给内部参与者，然后在会议之前发送给外部客户代表

148、在项目执行期间，风险所有者正在监控动力发动机的临界转速，以最终触发定义的风险响应策略。在风险评估和管理过程阶段，确定动力发动机具有以下特征：

- 1600rpm（每分钟速率）：停止工作并导致系统崩溃
- 1500rpm（每分钟速率）：警告允许的最大速率
- 1400rpm（每分钟速度）：降低功率并制动发动机

以下哪项陈述是正确的？

- A、1600rpm 是项目风险，1500rpm 是触发响应策略的事件，1400rpm 是项目问题
- B、1600rpm 是项目问题，1500rpm 是触发响应策略的事件，1400rpm 是项目风险
- C、1600rpm 是项目问题；1500rpm 是项目风险；1400rpm 是触发响应策略的事件
- D、1600rpm 是触发响应策略的事件，1500rpm 是项目问题，1400rpm 是项目风险

149、一位项目经理正在领导一个涉及 70 个干系人的大型项目。项目经理从客户那里听到了各种意见和期望，其中一些意见和期望相互矛盾，因此，一些要求不明确。项目经理应如何就需求达成共识？

- A、将问题上报给管理团队，供其审查和指导
- B、创建调查模板，收集利益相关者的反馈意见，以达成协议
- C、组织与所有干系人的面对面会议，了解他们的利益和关注点
- D、利用专家判断确定应考虑的需求

150、一个项目正处于知识转移阶段，一些主题专家（SME）前往客户现场进行知识转移。SME 在没有与项目团队分享的情况下捕获了各种过程偏差。项目经理如何确保整个团队的知识转移？

- A、要求项目团队与客户召开偏差日志审查会议，强调项目可能无法按计划投入使用
- B、要求项目管理办公室（PMO）为团队成员提供偏差的实时可见性，并帮助团队成员解决问题
- C、通过将知识转移文件放入项目管理信息系统（PMIS），要求 SME 与所有其他成员共享知识转移文件
- D、要求项目团队在项目结束阶段召开总结经验的会议，以纳入该问题

151、一位项目经理正在实施一个新的软件系统，一些部门的工作人员正在质疑变革的必要性，并认为新体系将阻碍他们当前的流程。项目经理在项目开始时应该做些什么来防止这种反对情况？

- A、创建了一个沟通管理计划，概述与干系人的沟通方法
- B、确保在接受项目之前，公司文化鼓励变革
- C、鼓励领导层与通常抵制改变的部门沟通变更
- D、让公司各个层级的干系人参与进来，让他们了解改变

152、在审查项目可交付成果清单期间，一位干系人表示担心其中一项要求得不到满足。项目经理应该做什么？

- A、检查批准的需求列表，查看是否有任何缺失项。
- B、与干系人合作，改进需求的验收标准
- C、与干系人一起审查需求跟踪矩阵
- D、与干系人讨论应添加哪些附加要求

153、一名项目经理被任命同时向位于不同国家/地区的分支机构部署新的解决方案。每个国家/地区的部署团队将集成和部署该解决方案。然而，项目经理发现部署团队都遇到类似的问题，每个团队分别解决这些问题，项目经理应该做些什么来帮助确保团队之间的更多协作？

- A、组织与所有部署团队的定期会议，分享问题和解决方案
- B、建议一些团队推迟在其国家的部署
- C、要求项目发起人为部署团队任命新的经理
- D、要求每个部署团队提供非常详细的时间表和行动计划

154、一位新的项目经理正在为一家位于不同国家/地区的公司规划一个信息安全项目。项目经理收集客户需求的第一步是什么？

- A、进行干系人分析，以确定区域政策如何影响需求
- B、要求干系人独立进行分析并达成共识
- C、与干系人一起举办项目范围审查研讨会
- D、在一个地点与干系人举行项目规划会议

155、在项目实施期间，为项目指派了一名新的项目经理。项目经理意识到新的税收政策正在造成项目成本超支 25% 的风险，项目经理更新了风险登记册，并保持项目正常运行。但 CEO 宣布该项目将被取消，因为可接受的成本超支只有 20%。项目经理很惊讶，因为这是新信息。项目经理应该如何避免这种情况？

- A、确保公司的风险承受能力得到更新
- B、正确实施沟通管理计划
- C、正确实施干系人参与计划
- D、提供适当的风险应对

156、在项目过程中，项目经理希望确保工作顺利进行并且所创建的产品不会偏离规定的商业价值。为了实现这一目标，项目经理应该特别注意什么？

- A、审查和更新需求管理计划
- B、进行质量审核和故障分析
- C、监控工作分解结构（WBS）

D、监控效益管理计划

157、一位项目经理正在管理一个项目，该项目正处于执行阶段的一半，可交付成果的质量标准已被正式确认。然而，一个政府机构最近引入了可能对该项目产生重大影响的新标准。可交付成果必须更改才能符合新的质量标准。项目经理应该做什么？

- A、建立一个结构化的、独立的流程，以确定项目活动是否符合标准
- B、就政府机构引入的新标准为项目团队安排培训
- C、评估新标准对项目的影响，并提交变更请求
- D、更新经验教训登记册，并将新标准告知高级管理层

158、一个实施新的在线登陆平台的项目已经启动。在第一次冲刺之后，项目发起人请求一个变更。项目经理接下来应该做什么？

- A、将变更请求上报给发起人
- B、验证已完成的工作
- C、将该变更通知干系人
- D、促进产品待办事项列表的更新

159、一名项目经理正在使用混合方法来管理一个项目。项目团队和干系人在项目开始时一起创建并评审通过了风险日志。然而，在项目进行到一半时，项目团队和干系人在风险和减轻策略上变得不一致。什么时候应该审查风险以确保项目团队和干系人之间的一致性？

- A、风险登记册更新期间
- B、回顾期间
- C、每次指导委员会会议期间
- D、在每次迭代和评审期间

160、一家金融公司正在使用混合方法开发一种新的手机银行应用程序。尽管进行了多次设计迭代，但由于产品概念仍未开发到关键干系人满意的程度，导致项目延期了。关键干系人现在已经开始参与所有的每日站会。项目经理观察到，关键干系人的存在对团队士气产生了负面影响，进而也影响了生产力。项目经理应如何确保在不影响团队的情况下有效解决干系人的问题？

- A、与干系人召开会议，直接解决他们的问题
- B、转向预测性设计和需求收集方法
- C、单独与团队交谈，解决干系人的问题
- D、安排一次团队回顾并邀请干系人

161、一个混合项目在产品的敏捷交付和营销战略的预测开发方面都遇到了一些问题。项目经理应该如何从位于不同时区的干系人那里获得反馈？

- A、参阅干系人参与计划。
- B、为所有干系人召开电话会议。
- C、参考沟通管理计划。
- D、向所有干系人发送电子邮件。

162、项目经理被指派监督一个新产品的部署，该新产品将被整个组织使用。该项目的关键成功因素是所有实体及时、成功地采用新的解决方案。为了确保这个关键项目的成功，项目经理应该做些什么？

- A、考虑项目范围和受解决方案影响的多个实体，与干系人沟通，并要求他们遵守日期。
- B、请项目发起人发出指令，要求所有业务实体接受为新解决方案发布设定的日期
- C、考虑到组织的规模和涉及的多方，与 CEO 讨论发布日期，然后将其传达给所有实体
- D、与每个实体的领导人进行创造性和迭代的谈判，以便对发布日期达成一致

163、一家公司已经转型，并且现在正在使用混合方法代替预测方法来交付项目。分布式项目团队对敏捷的认知是多种多样的。项目经理认为该新方法将影响项目的及时交付。项目经理应该做什么？

- A、由于存在预算和进度风险，因此要求以预测方法执行项目
- B、为已定义的混合方法中使用的敏捷工具和技术制定培训计划，来为所有团队成员的应用达成一致
- C、让不熟悉敏捷项目交付实践的团队成员使用预测方法
- D、使用压缩来缩短关键路径，以确保有足够的缓冲来包含敏捷方法更新造成的影响

164、一个敏捷项目完成到 25%时，变更了产品负责人。新产品负责人对项目的成功不感兴趣，并且有一个冲刺中的成果因未及时获得批准而交付延迟。项目经理应该做些什么来避免这种延迟？

- A、更新干系人参与计划，以反映产品负责人的变更
- B、与产品负责人更频繁地沟通项目状态
- C、更新沟通管理计划，以反映沟通需求的变化
- D、重新评估新产品负责人的需求，来使其更好地参与

165、项目经理观察到，两名团队成员在会议上公开争吵。为了将想法付诸实施，每个团队成员都直接与发起人交谈，并在不通知项目经理或其他团队成员的情况下做出决策，项目经理应该采取哪两种行动？（请选择两个选项）

- A、让团队成员自己解决
- B、与其他项目经理讨论这种情况并征求意见
- C、在下次会议上重申基本规则，并确保所有团队成员都清楚这些规则
- D、解决每个团队成员的行为问题
- E、直接与他们的经理讨论行为，并要求他们纠正行为

166、由于不同干系人在项目的不同阶段要求进行大量重大变更，项目被推迟。如果项目继续这样做下去，它将消耗两倍于计划的时间和预算。项目经理可以采取哪两种行动来提高成本效益？（请选择两个选项）

- A、进行干系人分析
- B、加强团队沟通
- C、使用新的时间表更新项目管理计划
- D、采用增量方法
- E、影响团队成员之间的工作

167、一个团队正在实施一个通信系统，客户表示他们正在考虑关闭该项目。项目经理安排与客户的紧急会议，以了解项目为何存在风险，项目经理可以使用哪两种工具或技术来影响客户保持项目活动的决定？（请选择两个选项）

- A、备选方案分析

- B、投票表决
- C、成本效益分析
- D、多标准决策分析
- E、独裁决策

168、以下哪三种情况是敏捷教练应该注意的障碍？（请选择三个选项）

- A、团队成员谈论一个不在 Scrum 板上的用户故事
- B、一名团队成员谈论 Scrum 板上的用户故事
- C、阻碍敏捷能力的技术
- D、缺乏团队授权和自我组织能力
- E、在每日站会上审查积压的工作

169、在混合型项目中，客户已发布了一份合同，规定了每个季度的可交付成果。客户希望在第一季度向其干系人展示一个切实的成果，并希望将第二个里程碑移至第一季度。项目经理向客户解释，除非第二个里程碑的要求发生变化，否则这是不可行的。项目经理应该采取两项行动？（请选择两个选项）

- A、说服客户保留第二个里程碑，不要更改它。
- B、将问题上报给上级管理层以解决问题并提出计划。
- C、与开发团队讨论在第一季度可以执行哪些第二个里程碑需求。
- D、询问客户关于第二个里程碑要求的优先级
- E、告诉客户移动里程碑对项目成本有很大影响

170、在具有虚拟团队的跨国多地点项目中，项目经理建立了项目基准。项目经理发现出现了多个风险因素。项目经理在项目规划阶段没有预见到这些风险。项目经理应该用什么来解决预算问题？（请选择两个选项）

- A、管理储备和更新基准
- B、项目缓解控制
- C、项目效益管理控制
- D、项目中的整体变更控制
- E、货币兑换率

171、一个大型多年的工业项目有来自不同地理区域的干系人。最近，项目经理在干系人参与方面遇到了一个问题，项目经理应该使用哪两种工具来确定参与没有达到计划效果的根本原因？（请选择两个选项）

- A、五个为什么
- B、沟通管理计划
- C、石川图
- D、问题日志
- E、开放空间会议

172、一个项目团队最近完成了为一家公司开发自动工资系统的首次冲刺。项目经理与产品所有者和团队成员安排了一次 sprint 规划会议，讨论下一步应该开发哪些功能。项目经理需要哪两条信息才能使本次会议富有成效？（请选择两个选项）

- A、Sprint 章程

- B、燃尽图
- C、公司使命和愿景
- D、产品待办事项
- E、冲刺目标

173、大型多年期项目需要高技能员工才能成功部署。管理团队和项目发起人已分析了资源需求，并同意为项目雇佣长期员工，以避免潜在的预算超支，但在项目过程中存在员工流动的风险，这可能会影响交付。项目经理应采取哪两种措施来缓解此风险？（请选择两个选项）

- A、引入表彰计划以激励和奖励资源绩效
- B、通过培训、指导和辅导提高项目团队的能力。
- C、增加训练有素的员工，为资源提供后备
- D、与管理层会面，讨论将项目划分为较小的项目
- E、说服高级管理层雇佣第三方员工

174、一个项目团队在完成一项比最初估计的更复杂的任务时遇到了延误。这是一项可能影响当前迭代目标的关键任务。哪两个选项将帮助团队最初解决这一障碍？（请选择两个选项）

- A、将问题上报给项目发起人。
- B、进一步拆分任务并重新估算。
- C、安排一次回顾。
- D、进行根本原因分析。
- E、制定风险管理计划。

175、敏捷项目正处于 16 次迭代中的第八次迭代中。在上一次迭代评审后，团队成员收到安全部门关于项目必须遵守的法规的反馈，项目经理应该采取哪两项措施？（请选择两个选项）

- A、要求团队成员分析纳入本法规的影响
- B、询问干系人本法规的优先顺序
- C、要求产品负责人将需求包括在产品待办事项列表中
- D、向安全部门询问有关法规的详细信息
- E、要求团队成员在下一次迭代中包含需求

176、团队成员与其职能经理分享有关回顾期间讨论的其他团队成员的绩效。项目经理了解了此次讨论，项目经理应该采取哪两种行动？（请选择两个选项）

- A、联系团队成员的职能经理并邀请他们参加下一次回顾
- B、与整个团队会面，审查有关安全环境的基本规则
- C、与产品负责人会面，讨论情况
- D、联系团队成员，解释哪些信息可以在团队外共享
- E、与发起人会面，审查情况

177、在时间和预算固定的项目中，客户希望核心组件的开发基于敏捷实践，并作为最终范围（他的需求尚未完全开发）。项目经理正在与销售团队一起制定合同，并希望确保开发成本不会影响项目的盈利能力。项目经理应将哪两个控制措施纳入合同中，以具体说明核心组件的开发问题？（请选择两个选项）

- A、在合同中限制开发的迭代次数。
- B、成立治理委员会，对合同交付情况进行审查

- C、对固定和敏捷组件的合同进行分层
- D、在合同中提供在特定项目阶段范围变更的替代方案
- E、要求本项目仅利用内部资源

178、一个大型项目正在影响其所在的社区。邻居们对该项目不满意，他们对该项目的抵制可能会影响项目截止日期。项目经理应该采取哪两种行动？（请选择两个选项）

- A、给邻居写信，请他们不要打扰项目。
- B、与社区代表会面以赢得他们的合作
- C、分析情况，找出造成社区消极态度的原因。
- D、要求客户延长项目截止日期，以便有时间解决冲突
- E、要求市长利用他们的权力阻止社区抵抗

179、由于时间方面的制约因素，项目发起人通常会要求项目经理跳过项目回顾会议，但项目经理坚持通过减少准备和讨论时间来举行这一重要会议，项目经理的这些行动可能会导致的两个问题是什么？（请选择两个选项）

- A、很多讨论没有结果，或者可能结果太多
- B、团队缺乏方向和动力
- C、不考虑从其他团队吸取的经验教训
- D、不更新回顾性研讨会的时间管理计划
- E、关注负面因素，对进一步改进不感兴趣

180、一家公司正在改变其当前的商业模式。这种改变需要使用多个敏捷团队来实施一个复杂的项目。项目经理应该让测试团队采用哪三种选项作为测试机制？（请选择三个选项）

- A、独立个人测试
- B、安全和性能测试
- C、涵盖所有可能选择的实验方法
- D、故事测试
- E、基于行为和测试驱动开发的测试