

1、负责某软件应用程序的一位项目经理正在使用一种敏捷方法，并且每天都有新功能发布至生产环境中。用户需要明白每次功能发布中都包含哪些新功能。项目经理如何确保发布说明的准确性？

- A、要求开发人员每天发送他们的说明，并将这些信息合并到一个工件中
- B、与开发人员合作，将发布说明创建为每日工作
- C、要求每位开发人员将他们的说明张贴到每天发布功能的共享目录中
- D、提供每天在单个工作中发布功能的每日摘要

2、一位项目经理得到指派，要去领导一个项目，但他之前没有与项目团队成员合作过，项目经理注意到，团队是由高级和初级专业人员混合组成的。项目经理该做什么来开始构建一段成功的关系？

- A、开始与每位团队成员单独交谈，了解他们的需求和个人目标，以确定领导风格
- B、通过设置基本规则和关键绩效指标（KPIs）在团队中建立权威
- C、安排一个团队建设活动，并开始与项目团队成员亲自会面
- D、安排与项目团队成员进行一对一会议，并在关于如何根据以前的经验更好地完成工作方便辅导他们

3、在项目执行期间，项目经理得知客户的组织将在未来3个月内重组，但细节未公布。项目经理从一位关键干系人那里听说项目集经理被解雇，继任者有着与该项目集经理非常不同的背景，可能会修改项目治理政策和计划。项目经理首先应该做什么？

- A、执行SWOT(优势、劣势、机会与威胁)分析，并评估对项目的影响
- B、识别、评估并优先考虑与项目治理政策和计划相关的项目风险
- C、识别风险，并分析对项目相关的事业环境因素(EEFs)造成的影响
- D、与项目团队和发起人一起更改当前的项目治理政策和计划

4、当一位关键干系人提供了关于客户对某些产品功能的信息时，一个项目团队正在计划即将开展的迭代工作。技术领导希望继续致力于有关产品的一些新功能的工作，但是产品负责人希望添加一些新任务，以对关键干系人的反映作出响应。项目经理该做什么？

- A、要求产品负责人为下一个冲刺的新任务确定优先级
- B、继续执行计划，并要求进行变更请求审查
- C、要求技术领导开始处理新任务
- D、与团队协同工作，优先处理那些可以增加更多价值的任务

5、团队开发和测试了新的软件，以控制飞行中的飞机。必须满足几项监管要求。项目经理应该做些什么来满足这些要求？

- A、确定与遵守法规有关的潜在威胁。
- B、要求人力资源（HR）为团队指派一名合规专家。
- C、验证软件符合标准和法规。
- D、衡量项目符合法规的程度。

6、一位项目经理刚刚收到一位运营职能经理的通知，要求他完成一个几周前正式关闭的项目的额外范围项目。这个范围看起来相对较小，作为日常运营活动的一部分很容易处理。项目经理应该如何处理这个要求？

- A、提交变更请求并分配执行所需的预算和资源。

- B、确认预算和资源可用于执行工作请求。
- C、审核有关申请的可用的其他资源。
- D、评估请求的性质，并相应地计划沟通。

7、在偏远农村地区正在建设的一个项目即将竣工。项目经理希望与干系人分享这个好消息。项目经理应该如何与当地社区沟通？

- A、社交媒体
- B、电子邮件
- C、会议
- D、报纸

8、一个非常关键的项目由于缺乏专业资源而处于危险之中。新任命的项目经理首先应该做什么？

- A、在组织内寻找可用的专业人员来填补空白。
- B、拨出资金，物色外部专业人员以填补空缺。
- C、确定团队成员分工完成所需任务的可能性。
- D、为缺少专门知识的团队培训申请额外预算。

9、一家公司发起了一个组织变革管理项目，以开发和变革其管理系统，团队成员之间发生过多次争执，导致关系紧张，因此团队的绩效受到了负面影响。在这种情况下，项目经理该做什么？

- A、利用人际关系与团队技能来获得投入度和敬业度
- B、与项目团队协商一项策略，以达成关于敬业度内部的约定
- C、根据团队成员的兴趣和期望制定一种工作方法
- D、建立团队在情感上的自我认知，从而成为一支有能力，有凝聚力的团队

10、在某个敏捷项目的日常会议中，项目经理注意到一位团队成员经常缺席、迟到或不积极参加会议。项目经理预见到了这对冲刺成果的影响，当项目经理与此团队成员沟通时，此团队成员回复不知道自己的任务。项目经理应如何避免将来发生这种情况？

- A、更新(RACI)矩阵（执行、负责、咨询和知情），并使所有团队成员获得此份文件
- B、向所有团队成员发送关于参加每日例会的必要性的提醒信息
- C、针对问责制和赋能的重要性，为项目团队成员提供辅导
- D、将有关该团队成员的问题上报给项目发起人，以获得所需的支持

11、一个客户的组织刚刚通过一项新的采购政策，所有当前和未来的项目都必须遵守该政策的内容。该项目经理接下来该做什么？

- A、分析影响，并提交变更请求
- B、更新风险登记册主动监控风险
- C、让客户管理风险，因为风险是他们引入的
- D、将风险转移到第三方，以避免影响

12、一位项目经理接手了一个项目，此项目在过去的几周里一直缺失项目经理，整个团队都感到迷茫，其中有一些团队成员对项目的后续步骤和最终结果感到困惑。该项目经理该做什么？

- A、避免发生冲突，让团队自组织地使用他们希望的方法来完成项目
- B、设定短期目标，以便在内部制造一种成功的文化，帮助团队成员实现目标
- C、要求项目发起人为团队成员提供有关结果的项目方向
- D、将情况上报指导委员会，要求为此项目分配更多的时间

13、在团队使用 Scrum 来进行敏捷软件开发项目时出现了问题，即使团队已有客户展开密切合作，最后一次迭代也没有成功地交付客户要求的质量水准。项目经理应做什么，以避免将来发生这类情况？

- A、修改完成定义（DOD），并使其契合实际情况
- B、推动进行回溯性回顾
- C、改变项目管理方法
- D、与项目团队的敏捷教练讨论此问题

14、对于即将开展的涉及相当复杂的产品的项目，敏捷团队希望使其交付的工作最大化，项目经理该做什么来协调改善该团队的协作效果？

- A、遵循组织中最成功的团队的工作过程
- B、将该团队的速度与组织中的其他团队进行比较
- C、与人力资源（HR）部门会面，寻求对团队的支持
- D、在下一回顾会议中，关注团队的参与度

15、项目经理得知，一些团队成员对他们正在开发的产品功能感到厌倦，该团队认为，所有有意思的工作都交给了分包商。项目经理该做什么来提升团队的动力？

- A、用加薪来激励团队成员
- B、建议接受义务培训，以承担外包工作
- C、向所有团队成员提及项目中其他的潜在机会
- D、与所有团队成员讨论反馈周期和潜在的变更

16、到目前为止，不断变化的要求一直是某个项目中存在的问题。团队、项目发起人和项目经理一直在考虑使用敏捷方法来处理不断变化的要求，然而项目管理办公室 PMO 倾向使用的交付方法并不包括敏捷方法。项目经理接下来该做什么？

- A、起草并批准在该项目中使用敏捷方法的变更请求，并让项目发起人批准
- B、确保要求得到批准，并对现有的使用方法发起变更请求
- C、开始使用敏捷方法作为试点，并开发一个商业论证，说明在项目其余环节中使用敏捷的优势
- D、与项目管理办公室讨论使用敏捷方法带来的影响，以确保项目符合要求。

17、某家公司为了吸引新顾客，决定启动投放由 30 个销售点组成的新销售渠道项目，几个关键干系人反对公司的决定，因为他们不确定其盈利能力如何。项目经理该做什么？

- A、使干系人的需求和项目目标趋于一致
- B、将项目交付划分为多个子集，以跟踪效益的实现情况
- C、更新并分析需求跟踪矩阵
- D、将该问题上报给项目发起人

18、在某软件开发项目中，产品负责人和开发团队就冲刺未完项达成一致。未完项中优先级最高的事项是开发一个支付模块。在冲刺的前半程，该团队忙于开发该模块，但现在两名开发人员希望在冲刺的后半程调整工作重心，聚焦于重构另一个功能，而这将来可能会产生问题，项目经理该做什么？

- A、向开发人员重申聚焦和达到冲刺目标的重要性。
- B、对开发人员的积极主动性和注重质量予以称赞。
- C、让开发人员注重于重构工作并在回顾会议上进行讨论。
- D、将该问题上报给开发人员的职能部门经理。

19、某一项目的团队成员之间彼此已相识多年。一位新团队成员刚从海外归来，但似乎不能很好地融入团队，项目团队变得日益沮丧，因为这位新加入的团队成员在关键路径上工作进展缓慢，项目经理应该做什么？

- A、鼓励现有项目团队成员相互包容。
- B、策划一场团队建设活动，提高团队凝聚力和包容度。
- C、重新审视团队沟通策略。
- D、与新团队成员私下谈话。

20、在一个敏捷项目中的一次回顾会议上，团队指出在过去几个迭代里问题日益增多，但该团队觉得多数问题本来是可以防止的。项目经理该做什么？

- A、创建任务板，以确保对问题的解决方法进行有效管理。
- B、确保已在项目会议室中记录并定期审查相关风险。
- C、确保每日站会得到更有效的管理。
- D、实施可靠的解决方案，以防止问题发生。

21、经过一个广泛而竞争的采购过程，一家咨询公司最终被选定并承包了一个项目。项目执行几个月后，客户问项目经理，为什么顾问公司只签了 18 个月的合同，而不是 32 个月的完整项目。项目经理将需要进行计划外的第二次招标过程，以确保服务到位，直到项目结束。项目经理应该做些什么来防止这种情况的发生？

- A、拟订一项详细的分阶段采购管理计划，包括所需的所有活动，并经客户核准。
- B、将客户纳入与咨询公司的所有谈判阶段，以便在签署合同之前获得他们的提前批准。
- C、第一个合同签署后的其余 14 个月内，与咨询公司拟订和谈判第二份合同。
- D、事先与客户商定报告项目内采购活动现况的频率。

22、项目经理定期与关键干系人进行电话沟通，让后者了解项目的状态。然而，项目经理发现，一些干系人已经向项目发起人表达了她们有关项目确切状态的混乱信息不满。项目经理该做什么来高效地解决此情况？

- A、向项目发起人解释，项目经理已经定期向干系人更新项目状态，因此不需要进一步的行动
- B、打电话给相关的干系人向他们介绍项目的最新状态，在最后再次询问他们是否对状态有清晰的了解
- C、通知所有干系人，书面状态报告将会发布，并且在有需要时可以用于查阅项目状态
- D、干系人对项目的状态没有清晰的了解时，要求干系人联系项目经理以寻求澄清信息

23、某位项目经理正在与组织的职能部门经理讨论资源管理计划，并意识到一些团队成员在不同的地点开展虚拟工作，远程地点和属地地点之间存在巨大时差，项目经理该做些什么工作来确保该虚拟团队的参与度？

- A、在项目启动时召开一个虚拟的团队建设会议
- B、为属地团队安排会议，并定期向虚拟团队提供会议纪要
- C、分别为属地团队和虚拟团队安排定期会议
- D、进行调查，以确定定期团队会议和潜在计划会议的时间

24、某位产品负责人希望能有比平时更多的干系人参加项目启动会议，以确保从一开始就可以确定所有的需求。这给开发团队带来了一个问题，因为他们担心难以应对太多干系人的期望。项目经理该做什么？

- A、与开发团队召开会议，以获得项目的详细需求
- B、要求产品负责人从团队中识别要参加会议的关键成员
- C、讨论开发团队的疑虑，并制订相应的解决方案
- D、组织一场会议并收集所有干系人的要求，以便将这些要求纳入产品代办事项列表中

25、一位项目经理正在上线一款新软件，该软件将改变整个公司中跟踪和评估员工绩效的方式，以下哪项活动对于确保良好的用户采用率来说是至关重要的？

- A、评估项目对组织的影响
- B、评估组织变更及其对项目的影响
- C、记录组织文化的错综复杂情况
- D、创建一个强大的项目治理结构

26、启动新项目时，只陈述了高层级业务目标和目标完成日期。项目团队不清楚接下来的步骤以及他们的角色和职责是什么？项目经理接下来该做什么？

- A、开始自己编写范围文件，将其发送给团队以获得反馈，分配角色和职责，并与团队进行沟通
- B、与相关干系人就业务愿景和目标展开合作，与团队一起审查角色和职责，并收集反馈
- C、将团队聚到一起以便分配角色与职责，并最终确定适用于项目持续推进的业务目标方面的细节
- D、与相关干系人一起编写范围文件，与团队一起审查此文件，分配角色和职责，并与团队进行沟通

27、一个新项目正在启动，项目经理正在为此项目确定适当的治理工作，确定对项目有积极贡献的治理型的关键因素是什么？

- A、确认治理工作，以确定项目必须如何运行
- B、改进当前的治理方法
- C、将组织的治理策略复制到该项目中
- D、先行协调和设置治理期望

28、一个项目的日程安排有延迟，这使得团队不得不加班以达到关键里程碑。这导致了团队成员之间的一些误解。项目发起人已分配了一笔奖金。项目经理应该如何利用奖励？

- A、与团队成员见面询问他们如何使用奖励
- B、为所有团队成员安排午餐，并包括团队建设课程

- C、起草一项积分制度，为每项资源拨出一部分资金
- D、将奖励分配给团队领导人让他们在他们认为合适的情况下花在团队上

29、项目团队在远程研究解决方案。客户希望尽快得到解决方案，并且因为团队成员没有被安排在一起而感到不舒服。此外，客户还表达了对项目背景和团队决策过程的理解的担忧。项目经理应该怎么做？

- A、鼓励客户与项目团队协作互动
- B、更新沟通管理计划，以满足客户要求
- C、要求客户参加与项目组的日常会议
- D、要求产品负责人经常与干系人沟通

30、项目干系人正在讨论如何在设计新应用程序时获得最佳的用户体验。敏捷团队在方法上产生了分歧。这种冲突更多的是一种集体分歧，而不是直接的冲突。项目经理下一步该怎么做？

- A、应用适当的冲突解决技术来解决问题
- B、与每个团队成员进行单独的对话
- C、召开团队会议，正式讨论这个问题
- D、允许团队自己解决问题，除非需要帮助

31、一个项目团队正在为干系人准备一份报告。该团队收集并整理了大量数据，将其纳入状态报告中。项目经理接下来应该做什么？

- A、确保团队按照标准操作程序(SOP)创建干系人报告
- B、指示团队仅对报告中的所有数据作图形表示
- C、指示团队在完成报告之前与干系人举行会议
- D、指示团队在将数据纳入报告之前分析和解释数据

32、有新项目需要紧急提交资金审批。该项目将使用一项新技术，对该组织至关重要，整个Scrum团队已经在多个项目上合作了3年多，并在批准的预算下交付了上一个项目。在这种情况下，项目经理应该采用哪种评估技术？

- A、预算估算
- B、确切估算
- C、故事点
- D、数量级

33、项目经理接到任务，负责一个无法举行面对面会议的项目，团队互动很重要，但是对于这个项目，团队成员分布在两个不同的国家地区。为了支持和促进所有成员积极参与，项目经理应该做什么？

- A、设定日历会议、基本规则和虚拟存储共享媒体
- B、安排视频电话会议，准时开始会议并消除任何干扰因素
- C、启用虚拟存储共享媒体，通用电子邮件地址和视频电话会议
- D、设置每日视频电话会议，以促进团队参与和讨论

34、一家医疗保健公司正在全球部署创新的医疗保健解决方案。项目团队已经完成了有限的发布。干系人对全球医疗指南和风险提出了担忧。项目经理接下来应该做什么？

- A、在部署前评估从类似项目中吸取的经验教训
- B、对已识别的项目风险进行定性风险分析
- C、与干系人审查合规和监管要求
- D、进行全球部署解决方案的可行性分析

35、在经常变化的项目中，项目经理在每日会议上发现客户需求变更。项目经理应该怎么做？

- A、在重新定义范围之前，与产品负责人和开发团队确认需求变更
- B、告诉客户，如果管理层批准需求变更，将进入下一个项目阶段
- C、由于变更未包括在最初的需求中，因此升级到管理层以获得批准
- D、将变更交给 Scrum 主管，以调查该变更需要多少额外的人力投入

36、项目经理所领导的全球团队是他们过去曾经合作过的并且与他们有着高度的信任。该团队位于不同的国家和时区，需要及时做出决定。为了确保项目在整个团队中顺利进行，项目经理应该如何处理委派？

- A、授权大多数权力并通过隐瞒重要资料控制职权
- B、授权某些权力并通过隐瞒重要资料控制职权
- C、授予某些权力并分享信息，以便公平决策
- D、下放大部分权力并分享信息，以便公平决策

37、一个项目经理正在开发一个敏捷项目，该项目属于最近宣布的公司审计的范围。项目经理被任命参加定于下周举行的与审计员的第一次会议。项目经理应该为审计做些什么准备？

- A、如果需要，为下一次迭代保留故事点
- B、审查项目信息
- C、要求开发团队提供合规信息
- D、在审计期间申请豁免

38、项目经理要与在多个国家运营的团队成员和客户合作。团队正致力于实现一项新技术，该技术包括技术方面和最终用户对该解决方案的期望方面的模糊性、不确定性和未知数。项目经理应该做些什么来保持干系人的参与？

- A、使用电子邮件作为沟通渠道
- B、使用反馈和决策工具
- C、将会议作为沟通渠道
- D、使用共享协作平台

39、项目团队外部的主题专家(SME)提出了节省项目交付时间的建议。该 SME 有时间支持该项目，但没有计划参与当前的敏捷迭代。项目经理应该怎么做？

- A、立即让 SME 参与，稍后再讨论有关影响
- B、要求现有的团队成员与 SME 合作，完成活动
- C、要求 SME 完成所有必要的变更，这将节省时间
- D、指示团队成员忽略 SME 的变更，因为它们不是计划的

40、一位项目经理正在领导一个为一家贸易公司开发会计软件的项目。在交付成果的同时政府将在未来 6 个月内更改间接税法规，从而确定了新的风险。这一风险将对项目成果产生重大影响。项目经理下一步应该怎么做？

- A、确定风险的影响，并确定不影响税务模块的结果的优先次序
- B、将间接税模块的开发推迟到税收法规生效后
- C、与专家一起评估风险的影响，并与客户一起确定进一步结果的优先次序
- D、分析风险的影响，与团队讨论，确定如何分离税务模块

41、在月度评审会议上，一个高绩效的团队成员提出了一个关于质量反馈机制的问题。该团队成员表示，他们无法提供高质量的输出。项目经理首先应该做什么？

- A、根据团队成员的技能组合分配工作
- B、请求干系人对质量交付的反馈
- C、与职能经理协商分配工作
- D、与团队讨论并审查质量过程

42、项目团队正在从预测方法向敏捷方法过渡。项目经理正试图将产品在生产过程中遇到的支持问题最小化。一个特别的痛点是向运营的过渡，问题通常会在这个阶段出现。项目经理应该做些什么来改善这种情况？

- A、增加对涵盖支持要求以及产品手册和操作指南的待办事项列表中事项的关注
- B、要求支持运营团队参加每日站会会议为项目进展做出贡献
- C、让业务团队参与回顾和演示会议，并纳入他们对项目活动的反馈
- D、促进干系人参与尽早让他们参与待办事项列表问题的讨论

43、在地理分布的团队中，开发人员继续推迟编码活动。该活动处于关键路径上。项目经理发现，延迟是因为开发人员不了解其他团队所共享的客户需求。项目经理该怎么做呢？

- A、用熟练资源替换开发人员
- B、与团队成员一起进行根本原因分析(RCA)
- C、促进沟通，确保澄清需求
- D、经常进行绩效审查

44、项目经理分析累积流量图，并从自组织团队中识别测试活动中的瓶颈。与团队讨论后确定了与测试技能相关的差距。项目经理应该做什么来解决这个问题？

- A、加入一个具有测试技能的新项目团队成员
- B、为整个团队提供培训，使他们都能够进行测试
- C、支持团队找出解决问题的方法
- D、让开发团队慢下来这样测试人员就能赶上进度

45、项目经理决定使用高度适应型方法来管理大型项目。在这个项目中，有许多迭代的任务需要高度专业化的专家。项目经理希望创建实用的计划，并得到团队成员的高度认可。项目经理下一步应该做什么？

- A、分配关键任务给经验最丰富的团队成员
- B、与团队一起审查所需资源的预算
- C、与团队一起回顾类似项目的经验教训
- D、向团队解释要分解的高层次目标

46、在每日站会上，开发人员指出一个待办事项将不会交付，因为他们需要在接下来的几天里意外休假。待办事项是用户在下一个冲刺评审中所期望的功能的先决条件。项目负责人应

该怎么做？

- A、要求开发人员推迟休假，直到待办事项列表项目交付完毕
- B、要求职能经理提供几天的替代人员
- C、与产品负责人合作，变更冲刺代办事项列表中的优先级
- D、与产品负责人合作，通知用户功能延迟

47、项目经理被分配到一个多年项目。在项目执行期间，客户委派一名新的代表，该代表直接与项目经理联系，讨论他们是否参加状态会议，该代表希望直接与团队成员联系。项目经理下一步该怎么做？

- A、向新代表发送经批准的项目管理和沟通管理计划
- B、直接联系客户寻求协助，将新代表纳入项目管理计划
- C、与项目发起人会面，讨论如何将新代表纳入项目
- D、会见新代表，确定他们对项目的理解并处理他们的关切

48、项目团队成员识别了采购风险，并向项目发起人发送了一封强调风险的电子邮件，发起人将邮件转发给项目经理，询问进一步的细节。在与发起人交谈后，项目经理决定采取预防措施。项目经理应该和他们的团队一起审阅哪一份文件？

- A、风险管理计划
- B、质量管理计划
- C、沟通管理计划
- D、采购管理计划

49、一个使用增量方法的项目将团队成员集中在一起，并使用看板来可视化正在进行的工作(WIP)。一个关键的外部干系人要求暂停所有项目活动，直到发布状态报告。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、将项目文档存储在共享文件夹中
- B、组织每月与外部干系人的会议
- C、邀请所有干系人参加每日站立会议
- D、向所有干系人发送每周状态更新报告

50、一位项目干系人抱怨说，他们没有收到进度中规定的重要交付，负责可交付物的团队成员解释说，他们给干系人发了一封电子邮件，通知他们可交付物不能按时交付，项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、确保团队成员没有直接与项目干系人沟通
- B、确认干系人已知晓交货延迟
- C、告诉团队成员将未完成的可交付物发送给干系人，并在稍后完成
- D、直接与干系人沟通交货延迟问题

51、一家大型信用卡公司的项目经理分配到了一个项目，该项目必须遵循新引入的银行卡处理标准。项目经理应该采取什么方法，以确保可以符合新的行业标准的要求？

- A、遵循敏捷方法，尽早交付价值，并确保合规性
- B、定期审计所有关键的安全合规性管控项
- C、参阅过往合规性项目中的经验教训
- D、与发起人进行讨论，并划拨出足够的资金用于合规工作

52、一个项目团队正在计划下一次冲刺评审。项目负责人从高级经理那单独收到一封电子邮件询问项目状态，高级经理要求的模板比发送给项目管理办公室(PMO)的每月报告使用的模板更详细，团队使用电子产品待办事项清单和看板来跟踪进度，项目经理下一步应该做什么？

- A、修改 PMO 模板，使其包含这些信息
- B、与高级经理联系，讨论他们的需求
- C、允许高级经理访问产品待办事项列表
- D、与高级经理组织对看板的评审

53、某大型建筑项目由于重要材料突然短缺而面临进度延误和成本超支的问题。为了避免将来出现这种情况，项目经理应该做什么？

- A、关注外部业务环境对项目范围的影响
- B、请求增加应急储备，以抵消进度延误和成本超支的影响
- C、对关键材料采取保值措施，以规避价格上涨的风险，避免动用应急储备
- D、和项目发起人讨论此问题，并将商定内容记录在问题日志中

54、项目经理正在从事一个行业首创的项目。在制定风险管理计划时，项目经理应该如何让项目更具弹性？

- A、除了针对已知风险制定具体的风险预算外，还要为突发性风险确定合适的预算水平并制定应急计划
- B、为项目投保，确保在出现不可预见的风险并引发问题时有第三方可以承担责任。
- C、制定可靠的质量管理计划，以便能够在需求交付期间识别任何可能会引发问题的风险
- D、提交增加应急预算的变更请求，以应对项目的已知风险和未知风险

55、某个软件迁移项目中发生了冲突。项目团队的大多数人希望实施一种可以快速取得成果，但会产生高运营成本的策略。一些项目团队成员已获得高级管理层中关键干系人的支持。但是，项目经理将更多精力放在迁移阶段，以求降低运营成本。时间在流逝，而项目没有进展。为了解决这个冲突，项目经理应该使用哪种冲突解决方法？

- A、强迫命令
- B、妥协调解
- C、撤退回避
- D、布置论述

56、某团队每次迭代都能交付价值，其中一名团队成员十分积极主动，主导了每一次讨论这造成了其他人没有机会说话。由于这名团队成员的存在，大多数其他团队成员都不能表达自己的观点，并且觉得自己不受重视。项目经理该做什么来应对这种情况？

- A、安排与每名团队成员进行一对一会面，了解他们的观点并鼓励他们畅所欲言
- B、制定基本规则，让每名团队成员都有机会发言和贡献意见
- C、向那名积极主动的团队成员提供有效沟通和协作的培训
- D、使用循环法展开讨论，认可每名团队成员的意见

57、某高级管理人员向项目经理报告了一个软件错误。而项目团队报告说该错误是一个已知

问题，只是未告知这名高级管理人员。为了防止这种沟通不畅的问题再次发生，项目经理该怎么做？

- A、查看干系人参与计划，确定是否应将这名高级管理人员加入到该计划
- B、更新干系人登记册，将这名高级管理人员纳入沟通范围
- C、邀请这名高级管理人员参加项目会议，让他她了解最新的项目状态
- D、与这名高级管理人员会面，简单介绍相关的报告和上报流程

58、一名关键干系人在项目中拥有很大权力，并且高度关注项目，他在对产品功能施加影响，产品的变更可能会改变产品的成本目标。但是，如果这种不进行变更，项目团队可能会动摇客户购买最终产品的决心。项目经理接下来该做什么？

- A、与这名干系人一起审查项目范围
- B、为项目制定风险减轻策略
- C、就新功能的影响向这名干系人提出建议
- D、确定此风险的严重程度并采取相应的措施

59、项目经理负责管理某全球电信提供商的网络建设项目。由于一名项目主题专家(SMES)在技术研讨会期间向管理层抱怨了技术限制，管理层要求更改一项技术要求。项目经理应该先采取哪项措施？

- A、检查沟通管理计划和上报指南，确定是否需要更新
- B、将 SME 的不当报告告知技术经理
- C、与管理层会面，请他们不要接受团队成员的非正式报告
- D、与 SME 会面，指导其了解适当的沟通和上报计划

60、某项目需要高级管理团队频繁提供支持。过去的一些项目得到了高层团队的大力支持，然而，近期的许多项目都以失败告终，原因是高级管理层的回应十分迟缓而且经常不参加会议。为了确保干系人有效参与，项目经理应该做什么？

- A、提前预定与管理层干系人的会议，方便他们做好日程安排
- B、在固定的时间和方便的地点定期进行简短的跟进会议
- C、查看其他项目中涉及管理层干系人的经验教训
- D、请求一名高级管理层代表出席会议，否则将停止项目

61、项目经理负责一个内部项目，该项目的干系人来自不同的背景和职位。为了帮助干系人增进理解，项目经理应该做什么？

- A、定期征集所有干系人的书面反馈，保持他们的参与
- B、让所有干系人参与所有决策过程，以解决此问题
- C、预测可能存在的误解，并在月度会议上分享给干系人
- D、采用参与式方法，让所有干系人用相同的方式看待问题

62、客户要求产品负责人优先处理一项功能，并在下一个冲刺中开发此功能。在冲刺计划会议中，产品负责人要求团队在下一个冲刺中增加这项功能。开发团队回复称下一个冲刺工作量已满，他们会将这项功能延至后面的冲刺。项目经理应该如何解决这个问题？

- A、鼓励产品负责人和开发团队研究替代方案，一起决定可以采取的做法。
- B、让产品负责人决定下一个冲刺的工作内容，因为待办项列表属于其责任范围
- C、告诉产品负责人接受团队的意见，将这项功能的开发延至下一个冲刺。

D、让另一个开发团队负责这项功能，并在冲刺结束时进行整合

63、某项目属于业务转型计划的一部分，该计划还包含其他项目，意在完成不同的组织变革。项目简介表明这些项目之间存在显著的依赖关系。应该使用什么策略来确保妥善管理这种依赖关系？

- A、对所有项目使用一个风险登记册，来管理风险、问题和依赖关系
- B、对所有项目使用一个产品待办事项列表，来管理风险、问题和依赖关系
- C、使用通用模板制定主进度计划，并整合所有里程碑和依赖关系
- D、为每个项目制定独立的项目进度计划，只比较里程碑

64、在一个混合项目的待办事项列表细化会议中，团队发现由于架构师的工作量问题，有些事项尚未完成。项目经理该怎么做？

- A、等待架构师完成未完成的事项
- B、请求产品负责人的许可，以完成这些事项
- C、将未完成的事项重新分配到下一个冲刺
- D、利用额外的资源来完成这些事项

65、项目经理负责一个价值数百万美元的会议中心项目，在施工期间一场大火烧毁了建筑，项目经理本应采取什么措施来确保这种类型的风险不会显著影响项目成本？

- A、接受风险
- B、减轻风险
- C、转移风险
- D、规避风险

66、在一次辅导会议中，项目经理向一名初级项目经理简单介绍了使用挣值管理(EVM)方法来管理项目的益处，初级项目经理应该参考什么？

- A、S 曲线
- B、累积流图
- C、看板
- D、水晶图

67、在一个平衡矩阵型组织中，项目经理经常收到一名高级工程师的抱怨，称其他项目团队成员的配合度不够，没有按要求提供必要的报告信息，项目经理首先应该做什么？

- A、请求职能部门经理对配合度不够的团队成员给出解决办法
- B、与所有团队成员共享责任分配矩阵，重点关注每个成员的职责
- C、与这名高级工程师讨论以往项目中的合作历史
- D、询问这名高级工程师是否要更改项目职责

68、项目经理负责监管一个复杂的应用程序开发项目，并带领五名直属的团队成员，该项目的客户指定了应用程序的性能参数，项目经理应该如何衡量和提升团队绩效？

- A、根据客户指定的参数来衡量和提升团队绩效
- B、根据关键绩效指标(KPIs)，来衡量和提升团队绩效
- C、根据可交付成果的及时完成情况来衡量和提升团队绩效
- D、根据标准组织目标来衡量和提升团队绩效

69、某敏捷团队接到一个项目任务，要求对政府重点产品实施变更。团队需要在六个月内完成这项任务。该团队领导接下来该做什么？

- A、创建项目章程和工作说明书(SOW)，评估变更和变更范围
- B、为该需求创建高层级的故事集，并开始安排需求讨论会
- C、创建完成此变更所需的全部故事，将故事记录在待办事项列表中，其根据商业验收进行优先级排序。
- D、只为下一个冲刺创建全部故事，跳过故事集，直至下一个冲刺

70、一个复杂项目涉及许多干系人，项目分阶段执行，每个阶段都有明确的项目计划，并且定期进行跟踪。在项目结束进行绩效测评时，结果表明预算超支而且进度落后。这种绩效差异的原因是什么？

- A、没有准确完成项目状态报告
- B、成本和进度计划的估算没有考虑缓冲空间
- C、没有对变更请求的范围进行严格控制
- D、没有对项目成本和进度计划进行整合和跟踪

71、项目经理收到干系人的反馈，称任务优先级存在冲突，执行发起人发送的信息混乱不清，让人无法确定项目组织的指示。项目经理该做什么？

- A、核实项目协议的目标
- B、对所有必要的参与方进行调研，以达成共识
- C、评估干系人的参与需求
- D、评估优先级并确定目标

72、在一个快速跟进项目中，项目经理意识到某些高级团队成员的任务分配过多，他们要承担多个项目任务，这些团队成员没有按要求及时汇报任务的进展和状态，或者根本没有汇报。项目经理应该采用什么方法来解决这个问题？

- A、与职能部门经理讨论如何通过培训来提高这些高级成员的绩效
- B、与职能部门经理讨论如何为团队增加更多资源
- C、与项目规划人员商量重新安排一些活动，以减轻压力
- D、与这些高级成员商量，留出时间辅导其他同事，并将任务委派给其他同事

73、某公司的转型过程导致一名项目团队成员将离开团队，从而会影响项目的完整交付。项目经理该怎么做？

- A、让这名团队成员在离开之前与同事进行适当的交接
- B、与转型团队讨论在项目结束前留下这名团队成员的可能性
- C、将在项目结束前让这名团队成员离职的影响告知更高级别的管理人员。从而让管理人员参与解决此问题
- D、在团队会议中探讨这名团队成员离职的影响并制定行动计划

74、在过去一年中，一家公司为一个正在进行的项目向外部分包商支付了 6 万美元。项目经理被要求评估今年是否可以通过使用内部资源更有效地交付项目。项目经理使用了乐观期限 4 个月，悲观期限 6 个月，最可能期限 5 个月，并得出结论，可以使用以下资源交付服务 *2 名工程师(每人月薪 700 美元)

*项目经理 1 名(月薪 1600 美元)

*估计每月额外开支为 2000 美元

项目经理使用项目计划评审技术(PERT)来计算使用内部资源交付项目时节省的费用。项目经理估算公司可以节省多少钱?

- A、20000 美元
- B、40000 美元
- C、35000 美元
- D、30000 美元

75、项目经理领导一个移动聊天应用程序的开发项目。其中一个有经验的开发人员经常与其他团队成员产生冲突。结果，其他团队成员拒绝与开发人员合作。由于开发人员是高绩效人员，如果离开团队项目目标可能会受到负面影响。在这种情况下，项目经理应该怎么做?

- A、安排团队建设培训课程，并要求所有团队成员参加
- B、收集团队的反馈意见，反馈给人力资源(HR)以解决冲突
- C、与开发者见面，并要求他们尊重其他团队成员，并作为一个团队一起工作
- D、与团队成员和开发人员单独会面了解情况，并据此制定行动计划

76、项目经理在项目范围已经确定之后收到了向项目添加特性和功能的请求。项目经理应该怎么做?

- A、遵循需求管理流程
- B、遵循干系人参与程序
- C、遵循风险管理程序
- D、遵循变更管理流程

77、供应商项目经理和团队正在整个组织中实施软件解决方案。在销售过程中不在场的客户干系人要求团队实现超出范围的需求，而不给项目增加额外的成本。项目经理下一步应该做什么?

- A、将额外要求的问题升级到行政领导小组
- B、让干系人参考工作说明书(SOW)中的交付规范
- C、实施顾客要求的所有要求
- D、相应调整范围基准和进度基准

78、当项目准备交付第一批产品时，质量控制检查认为产品不适合交付。根本原因分析(RCA)表明，作为最新变更请求的一部分添加的组件没有在整个开发周期中进行测试。项目经理下一步应该做什么?

- A、审查变更控制过程，以确保质量管理工作变更的一部分得到更新
- B、审查质量管理过程，并进行过程审计，作为持续质量保证的一部分
- C、审查沟通管理计划，确保变更要求传达给受影响的团队成员
- D、与项目管理办公室(PMO)审查质量管理程序，以确保符合最佳做法

79、一个项目需要采购大量的设备，在其他活动开始之前这些设备需要到现场。采购部门有一个漫长的审批程序。项目经理应该怎么做?

- A、要求项目发起人加快供应商选择过程
- B、联系为上一个项目提供类似设备的供应商

- C、使用现有设备，以后用新设备代替
- D、与采购小组合作，寻找替代办法

80、在每天的团队站立会议上，团队成员经常问他们首先应该关注哪些任务。项目经理应该如何确保团队充分高效地工作？

- A、在团队站立会议上审查项目待办事项列表
- B、鼓励项目团队成员优先考虑产品待办事项列表
- C、确保团队成员按照项目计划工作
- D、与产品负责人合作，确定项目待办事项的优先级

81、高级项目经理包括初级项目经理作为项目团队的一部分。在一次辅导课程中，初级项目经理向高级项目经理询问如何提高效率，减少返工。高级项目经理应该如何回应？

- A、使用工作分解结构(WBS)来根据项目和资源需求创建项目时间表
- B、监控资源分配，确保团队成员每天工作 8 小时
- C、分配项目任务给团队，不管他们的技能如何，以完成项目时间表
- D、安排与主要干系人的每日会议，以评估项目管理计划的有效性

82、大型项目的人力资源获取过程最近发生了变化。一个主要的流程变更包括财务经理和招聘经理的批准。对流程的这种变更意味着更长的处理时间。该项目迫切需要新的资源。项目经理应该怎么做？

- A、调整资源管理计划，并在发送给客户之前申请财务批准
- B、评估变更的影响，并审查下一步的项目管理计划
- C、请财务经理由于可能的项目延误和处罚而推迟执行
- D、审查项目进度，以确定哪种技术将减少对项目工期的影响

83、在第一个冲刺结束时，项目负责人注意到一个团队成员的表现不是很好。项目负责人应该使用哪种沟通方式来处理这种情况呢？

- A、非正式的书面交流，如友好的提醒
- B、正式的书面沟通，如发电子邮件，并向经理发送一份副本
- C、非正式的口头沟通，如对话
- D、正式的口头沟通，例如冲刺回顾会议结束时的对话

84、项目经理在领导一个项目时，一个关键的干系人要求额外的不在范围内的工作。干系人还担心项目发起人可能不会批准和资助范围的额外变更。项目经理首先应该做什么？

- A、评估额外请求工作的成本
- B、评估影响并提交变更请求
- C、与发起人讨论要求的变更
- D、与团队讨论请求的更改

85、一个项目经理正在领导一个由工料合同资助的混合项目。项目完成，客户接受了产品的交付。一周后，客户要求项目经理修复他们在产品中发现的两个缺陷。项目经理给出了时间和金钱的估算，并要求客户确认这一点。客户不同意，坚持认为这项工作应该免费完成，因为这是产品的缺陷。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生呢？

- A、对客户工程师进行产品交付后的支持培训

- B、与客户审核项目质量控制计划
- C、建议以固定成本为基础，并包括 1 个月的免费 bug 修复
- D、规划交付产品交付后将如何得到支持

86、项目经理发现项目团队的一名关键成员尽管具备技能，但不具备开展工作所需的经验，项目的正式培训资源和资金有限。在这种情况下，为了弥补这名团队成员的专业技能差距项目经理应该做什么？

- A、请求项目发起人为培训资源划拨资金
- B、请资深成员为这名团队成员提供指导
- C、聘用具有所需经验水平的新团队成员
- D、鼓励这名团队成员通过自学来缩小经验差距

87、项目经理领导着一个由不同知识和经验水平的成员组成的项目团队。有些人是专家，有些人经验不足一年，项目进度得到了指导委员会的批准。项目经理应该做什么？

- A、要求经验较少的成员完全按照经验丰富的成员的指示执行任务
- B、要求每个有经验的成员成为一个经验较少的成员的导师
- C、要求经验丰富的成员审查所有由经验较少的成员完成的任务
- D、要求资源经理用更有经验的团队成员替换经验较少的成员

88、在迭代规划会议期间，团队 A 识别出一个重要的可交付物依赖于团队 B 的可交付物。项目经理应该做什么？

- A、通知团队 B 依赖性，并确保可交付物已计划好
- B、使 A 团队成为 B 团队的一部分，并确保可交付物准备就绪
- C、要求团队 B 立即开始这项活动并交付给团队 A
- D、要求团队 B 专注于他们的待办事项列表，并基于他们的优先级交付

89、在项目执行过程中，一位关键干系人向项目经理投诉最近的沟通。该关键干系人解释说项目团队的相关信息不完整且不及时。因此，关键干系人开始脱离项目。项目经理应该怎么做？

- A、向主要干系人解释项目团队沟通信息的方式
- B、要求项目发起人与关键干系人举行会议，以确保相关方参与项目
- C、同时向所有主要干系人发送相关信息，以确保沟通一致
- D、更新沟通管理计划，以满足主要干系人对相关信息的期望

90、一个组织即将启动一个分阶段的项目。由于严格的法规，有些阶段必须事先完全计划好。然而，其他阶段允许在范围和时间表上有更多的灵活性和实验。发起人希望按计划实现项目目标，但也希望随着项目的进展适应新的信息和变更。项目经理应该为这个项目选择哪种项目管理方法？

- A、混合
- B、增量式
- C、敏捷
- D、分阶段

91、一个项目团队已经完成了 6 次迭代中的第一次。迭代的交付性能(速度)为 50%。在迭代

回顾会议期间，团队意识到工作的复杂性被低估了。项目经理应该怎么做？

- A、更新问题日志，并将其升级到项目发起人
- B、与团队会面，审查解决问题的内部措施
- C、请技术经理帮助团队解决这个问题
- D、要求用更有经验的人代替一些团队成员

92、项目目前处于执行阶段。由于项目的复杂性和涉及的大量监管要求，项目经理决定与高级行政人员举行管理评审，以确保项目可交付物的成功实施。在管理评审过程中，项目经理应该评审哪些内容，以确保会议的有效性？

- A、表现良好的可交付物和需要更多工作的成果
- B、客观反映可交付物状况的度量标准和关键绩效指标(KPIs)
- C、项目战略的潜在变更和高级行政人员的反馈
- D、根据项目发起人的指示专门为会议编写的专门报告

93、项目经理与在世界各地工作的团队成员一起管理项目。项目经理注意到每个团队成员的可交付物都不满足需求。项目经理首先应该做什么？

- A、通过电话会议召集项目团队，告诉他们如果再提交任何不合规的可交付物，将采取纪律行动
- B、与项目团队讨论创建不合规可交付物的过程，以确定是否存在潜在的误解
- C、与项目发起人约定时间，告知他们由于返工可交付物所需的时间，项目进度有所延迟
- D、与项目团队会面，解释不合规的可交付物必须重新制作并立即提交，以避免项目延误

94、一个专案小组正在为一个复杂的专案设计解决方案。由于不清楚客户的要求，团队和客户约定每天开会。项目中有少数外部承包商不同意这个想法，因为他们觉得这是浪费时间。项目经理应该怎么做呢？

- A、欢迎并让承包商参与项目
- B、要求承包商独立与客户会面
- C、要求客户提供一份包含这些要求的文件
- D、警告及处罚不出席会议的承办商

95、新任命的一名项目经理领导一个远程协作的项目团队。项目经理决定使用一套在以前的项目中很有效的工具。然而，一些团队成员对这个计划并不满意。项目经理应该做些什么来避免这种情况呢？

- A、请求项目发起人批准购买市场上最新的协作工具
- B、与项目团队会面，确定他们的协作需求，并确定最有效的工具
- C、允许项目团队成员在项目中使用最适合他们的工具
- D、将选择协作工具的责任委托给项目的技术负责人

96、项目进度会议通过虚拟电话会议进行。在每次项目进度会议中，一名团队成员在讨论过程中不断打断其他人。其他团队成员通常没有机会交谈或完成他们的解释。项目经理应该做什么？

- A、与不参与对话的团队成员单独交谈
- B、利用议程有效地管理时间，并要求每位参与者做出贡献
- C、与总是干扰谈话的团队成员单独交谈

D、开始会议时，首先回顾基本规则、会议目标和问题

97、项目团队为客户安装软件，将知识传递给运营，发送最终报告，并庆祝。一周后，客户发来一份尚未满足的要求清单。客户要求最初的预算范围内迅速解决问题。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生？

- A、审阅验收标准并获得客户批准
- B、为发布后的任何改进分配风险预算
- C、进行了一个试点，以了解客户的性能参数
- D、在整个项目阶段与客户建立会议

98、项目经理被分配到一个重大的建设项目。这个项目对城市居民来说至关重要，尤其是对当地政府官员来说，因为他曾在竞选时承诺按时完成这个项目。一个新的项目发起人已经被指派，并希望项目范围包括以前的项目发起人不支持的方面。项目经理下一步应该做什么？

- A、与新的项目发起人会面，审查当前项目范围和要求的变更
- B、重新确定项目基准，因为现在有了一个新的项目发起人，这提供了审查和重新调整项目目标的机会
- C、邀请项目发起人与项目团队一起参加简报会，展示进展情况，并寻求进一步的支持，以满足项目承诺的可交付物
- D、通知新项目发起人，新方面将不包括在本项目中

99、客户审查了具有高度不确定性的项目计划。客户对需要多次迭代的工作表示担忧，并且有无法达到强制交付日期的风险。在这种情况下，项目经理应使用哪种方法？

- A、混合方法
- B、预测方法
- C、看板方法
- D、敏捷方法

100、A 项目小组已订立采购车辆和建筑服务的合同。在项目执行过程中，项目团队得知车辆供应商无法交付车辆。没有足够的时间在不耽误项目的情况下找到新的供应商。项目经理应该采取什么行动来采购车辆？

- A、要求技术团队修改需求，即使这需要额外的预算
- B、安排与客户的会议，要求额外的时间寻找新的供应商
- C、审查现有的服务合约，寻找协助采购车辆的方案
- D、从其他供应商采购车辆，并将变更报告给变更控制委员会

101、一家公司正在进行一个项目来开发他们现有系统的集成。生产中存在一些已知的问题。项目经理应该怎么做？

- A、确定和消除障碍因素并减轻风险
- B、确保产品负责人与团队一起评审需求
- C、在完成的定义(DOD)中纳入验收标准
- D、审查质量控制过程和程序

102、项目经理在不断变化的商业环境中从事敏捷项目。项目发起人担心利益的实现，并要

求项目经理关注可能影响项目的变更。项目经理应该采取什么行动来识别可能影响产品的变更？

- A、在团队和产品负责人之间进行面对面的沟通，根据需要变更迭代目标
- B、一旦发现了使产品变得非常宝贵的外部变更，应尽快停止迭代
- C、在每次迭代之后采取行动重新确定待办事项列表的优先级，以评估用户故事对业务是否仍然有价值
- D、应用结对编程技术来立即对变更做出反应，即使是在交互过程中

103、一个城镇想要建一个社区中心，并任命了一名项目经理。找到了一个站点，所有必要的审批和管理都已完成。当项目启动时，人们发现当地的一个农民团体没有得到咨询，他们利用这个场地每月举办一次集市。项目经理应该做什么来推进项目？

- A、继续建设中心，不需要征求农民团体的意见
- B、记录与农民团体可能给项目带来的影响有关的风险
- C、要项目发起人与农民团体讨论赔偿损失的业务
- D、与包括农民团体在内的所有干系人讨论项目目标，并审查他们的要求

104、新聘用的副总裁被任命为数字转型项目的产品负责人。项目经理提醒产品负责人，一些功能需求与首席信息技术官(CTO)的策略不一致。产品负责人告诉项目经理，CTO不是项目的一部分，现在不应该参与进来。项目经理应该怎么做呢？

- A、就工程项目可能造成的影响，向CTO提供意见
- B、影响产品负责人审查其他干系人所需的参与
- C、继续编制待办事项列表工作因为它们是功能需求
- D、审查来自类似项目的组织过程资产(OPAs)的历史信息

105、在项目会议上，分析师需要市场顾问的投入来继续完成任务。业务分析师试图联系顾问，但被告知顾问没有时间讨论这个项目。项目经理应该做些什么来推进项目？

- A、将有关顾问的问题升级到职能经理，以便顾问将必要的时间用于项目
- B、将一个新的项目风险纳入风险登记册，并将顾问分配为风险责任人，因为他们有责任提供投入
- C、与顾问讨论该要求，并与业务分析师和顾问确定讨论项目需求的时间
- D、敦促业务分析师继续联系顾问讨论项目，因为这是业务分析师的责任

106、一位项目经理最近被派去拯救一个奥林匹克设施的高优先级项目。这个项目已经落后于计划、合同上有重罚。前项目经理与项目团队成员和一些干系人有许多冲突。项目经理首先应该做什么？

- A、审查项目进度，并申请应急储备，以终止项目
- B、与项目团队和干系人会面，确定问题的根本原因，并制定解决方案
- C、与前项目经理在非公开会议上审查经验教训登记册
- D、与项目团队会面，确认职权并重新分配项目任务，以便及时交付

107、在启动会议上，项目经理注意到负责向团队提供关键信息的一个干系人的参与度很低，该干系人认为实施项目不会带来任何好处。项目经理意识到这对项目来说可能是一个高风险。项目经理应该采取什么行动？

- A、促进该干系人的支持和参与水平

- B、向项目发起人征求意见，因为有可能与另一个干系人合作
- C、使用概率和影响矩阵进行定性风险分析
- D、确保关键信息准确，并随着项目进展监督情况

108、某供应商制造了一种复杂的产品。在一次工厂验收测试中，发现了几个缺陷。产品交付处于关键路径上，任何延迟都会影响项目的完成。项目经理应该怎么做？

- A、启动与供应商的定期电话会议，以更新状态，以保持项目的重点
- B、在供应商工厂完成返工之前暂不发货，以减少现场额外工作
- C、评估进一步影响，并评估最可行的解决方案，以保持项目按计划进行
- D、按原样发货，现场完成结转工作，并向供应商收取返工费用

109、项目团队成员，在系统开发工作中缺乏经验，表现不佳。目前，没有其他合格的工作人员可以完成这项工作。项目经理应该怎么做呢？

- A、评估团队成员的发展需求，安排团队成员接受培训
- B、寻求项目发起人批准使用项目预算储备的一部分来雇用新资源
- C、与职能经理合作，确定激励团队成员完成项目的激励措施
- D、请求一个在系统开发工作中更熟练的新资源替代团队成员

110、一位高度参与项目的关键干系人声称，项目团队发送的报告不充分。项目经理首先应该做什么？

- A、要求项目团队审查和修改所有这些报告
- B、请发起人与干系人会面，通过报告来传播情况
- C、向干系人解释这些是经批准的报告模板
- D、确保报告符合沟通管理计划

111、一个团队意识到项目无法访问完成当前迭代所依赖的数据；然而，该团队不确定消除这一障碍的可用选项。项目经理接下来应该做什么？

- A、指导团队确定替代方案
- B、将依赖任务移动到下一次迭代
- C、将问题升级到公司的 IT 经理
- D、将问题升级到项目发起人

112、知识共享已成为团队成员众多的复杂技术项目的关键优先事项。在项目执行阶段，项目经理收到来自所有团队成员的大量投诉，他们收到了超负荷的知识共享电子邮件，这些电子邮件包含了有用的信息，但由于量大而无法管理。项目经理应该如何解决这个问题呢？

- A、为团队建立非正式沟通方法，以分享知识和经验教训
- B、建立拉式沟通方法，以获取知识储存库和经验教训
- C、在干系人之间建立互动沟通方法，以分享知识和经验教训
- D、为团队建立推送沟通方法，以分享知识和经验教训

113、一家公司正在实施一个项目，团队成员位于不同的国家和时区。个人表现令人满意，但团队整体表现不佳，特别是在团队活动方面。项目经理应该做什么？

- A、协商新的团队成员
- B、审查和更新沟通管理计划

- C、审查和重新分配团队任务
- D、促进沟通和团队建设

114、项目经理正在管理一个需要专门架构服务的项目。该项目被认定为该组织的高风险项目。项目经理与高度专业化的外部架构师一起工作，然而，架构师很快就会辞职，因为他们接受了一份来自另一家公司的邀请。项目经理下一步该怎么做？

- A、与项目团队讨论，评估影响，并决定适当的后续行动
- B、询问架构师他们新雇主的联系方式，并打电话给他们的客户经理
- C、打电话给客户经理，给他们提供奖励，让他们留住专家
- D、将问题升级到采购部门，并要求他们与供应商公司讨论

115、所有项目团队成员在做各种决策时都要参考项目经理。这会导致一些任务的延迟，因为项目经理通常整天都在忙于会议。项目经理应该做些什么来防止这些延迟？

- A、回顾帕累托图以确定延迟的来源
- B、在 2 周内与团队会面，对所有公开的任务做出回应
- C、将决策权保留在项目经理手中
- D、将部分任务的决策权下放给团队

116、一位项目经理正在为一家政府公司做一个财务系统实施项目。其中一个使用预测方法的关键干系人不喜欢聊天、任务跟踪器等虚拟工具。他们更喜欢电子邮件、电话和面对面的会议。项目经理应该如何处理这种情况呢？

- A、利用定期的屏幕分享会议向干系人展示进展情况
- B、与干系人就沟通方法保持一致并达成一致
- C、要求经理使用虚拟通信工具和在线仪表盘
- D、创建一个数字仪表盘，以满足经理的信息需求

117、项目经理是跨职能敏捷团队中的一员。项目经理被分配了一个具有多个功能的软件项目。该项目将花费团队大约一年的时间来完成。首席执行官坚持认为，解决方案需要满足年底的业务目标，也就是 6 个月后的目标。项目经理应该做什么来使干系人的需求和期望一致？

- A、与干系人合作，创建优先待办事项列表并发布路线图
- B、将要求修改为可在 6 个月内完成的要求
- C、实施快速跟进和赶工活动，在 6 个月内完成项目
- D、在日常 scrum 会议中包括所有干系人，让他们了解情况

118、项目经理正在领导一个处于执行阶段的项目。由于公司重组，一些关键的项目团队成员可能会离开项目。接下来项目经理应该怎么做呢？

- A、与受影响的团队成员讨论这个问题，并在过渡期间支持他们
- B、尽快开始寻找替代者，以防止任何进度延误
- C、与项目发起人接触，确保该变更不影响项目执行
- D、确定对项目的影响，并根据项目管理计划实施缓解措施

119、一个实验室正在推出一个新产品，定义为在一个固定的发布日期中执行八次迭代，在第二次迭代的开始项目经理意识到在项目待办事项列表中缺少一个重要的监管功能。项目经理应该怎么做？

- A、要求产品负责人在待办事项列表中添加缺失的功能
- B、邀请干系人讨论增加监管功能的影响
- C、估算相关成本并申请延期
- D、增加团队的能力以包含遗漏的功能

120、项目经理为项目安排虚拟每日站会，但一半的团队成员经常迟到或错过会议。项目经理应该怎么做？

- A、与团队讨论基本规则，包括每日会议
- B、使用一对一的虚拟会议，因为它们更有效率
- C、就这种情况向高级管理层寻求指导
- D、商定一个新的时间并重新安排每日站会

121、一个高绩效的团队参与一个新领域的项目，该团队无法按预期交付。项目经理应该怎么做？

- A、支持工作队确定发展领域并解决差距
- B、解散团队，并将团队成员纳入其他现有团队
- C、找出有困难的团队成员，并将他们移出团队
- D、建立一个明确的期望，即团队要像在以前的项目中那样交付

122、在项目执行过程中，一名经验丰富的团队成员通知项目经理，由于运营计划冲突，他们不能参加所有预定的项目活动。项目经理应该怎么做？

- A、用团队中其他可用的资源替换团队成员
- B、与团队成员的职能经理讨论情况，看看是否可以调整时间表
- C、与项目管理办公室(PMO)核对完成活动所需的可用资源
- D、鼓励团队成员优先安排计划的项目活动

123、已经批准了项目范围说明书，项目经理和核心团队已经分配到这个项目。突然，项目经理因突发医疗事故暂时请假。在项目经理休假期间，团队制定项目进度计划。当项目经理回来的时候，一份详细的进度计划就基本完成了。项目经理应该做什么？

- A、确保进度计划与愿景和目标一致
- B、将合规问题升级到项目管理办公室(PMO)
- C、祝贺团队并进入执行阶段
- D、与团队和项目发起人制定新的详细进度计划

124、一个项目团队正在进行冲刺计划。根据估计的人力投入，冲刺中只有 95%的项目可能被交付。产品负责人向项目经理询问如何确定待办事项列表中事项的优先级。应该用什么来确定待办事项列表中事项的优先级？

- A、交付风险
- B、技术复杂性
- C、商业价值
- D、估计准确度

125、项目经理负责一个有 100 多个干系人的跨国项目，项目经理关心的是成功交付项目所

需的适当的干系人参与和参与水平。项目经理应该做什么？

- A、与干系人沟通，寻找解决方案
- B、与项目干系人一起审查问题日志
- C、评估干系人参与评估矩阵
- D、进行干系人假设条件和约束分析

126、一个团队在一个正在进行的项目中存在行为问题，这导致了冲突。因此，团队正在失去动力，在冲刺中落后。项目经理应该如何处理这种情况？

- A、聘请顾问协调受影响的团队成员之间的情况
- B、控制待办事项列表任务分配，减少团队成员之间的直接沟通
- C、重新审视基本规则和团队沟通协议，并讨论正在发生的事情
- D、要求经历冲突的团队成員請一天假

127、项目的迭代是六次中的第四次。在迭代规划会议期间，团队成员告诉项目经理他们的计算机不能工作。项目经理下一步该怎么做？

- A、建议团队成员联系 IT 部门
- B、协助 IT 部门优先解决该问题
- C、更新问题日志，并将问题上报给产品负责人
- D、让其他团队成员介入并完成这项工作

128、项目经理领导一个在整个组织中实施新过程的项目。项目实施是分阶段进行的，项目经理为试点业务部门计划了一个演示。在稍后的日期，一个业务部门的经理被邀请参加冲刺评审。项目经理应该怎么做？

- A、将冲刺审查请求提交给项目发起人
- B、要求经理获得产品负责人的批准
- C、邀请经理参加计划的冲刺评审
- D、仅为经理组织一次特别演示

129、一个项目正在进行六次迭代中的第五次，团队中有一个成员意外离开了公司。项目经理下一步该怎么做？

- A、在状态报告中详细说明项目延迟的原因
- B、邀请干系人讨论缓解计划
- C、承担一些必要的工作，以尽量减少影响
- D、登记一个问题，并将其升级到项目发起人

130、在每日站会中，一名团队成员告知团队，称用户发送的一条消息提到他们在生产过程中发现了缺陷。项目负责人该做什么？

- A、调查是哪名团队成员实施了待办事项列表中的相应事项
- B、确定是谁执行了回归测试
- C、联系用户并在待办事项列表中创建缺陷
- D、咨询质量保证(QA)团队并请他们进行调查

131、项目团队进入设计审查阶段，技术负责人因急事请假而无法参加会议。但是，项目经

理一直鼓励团队成员积极参与产品的设计。这样的做法帮助了项目团队，其中一名技术团队成员得以将设计提交给技术委员会。项目经理展示了哪种领导素质？

- A、魅力型
- B、服务型领导
- C、互动型
- D、交易型

132、项目经理观察到，有两名项目团队成员每次在项目活动中一起工作都会不断发生争执。项目经理接下来应该采取什么措施？

- A、检查分配给这两名团队成员的任务，并将这些任务重新分配给其他团队成员
- B、与这两名团队成员谈话，了解他们发生冲突的根本原因
- C、要求这两名团队成员一起工作时专注于项目目标
- D、要求这两名团队成员解决他们的矛盾，确保在工作中不再发生争执

133、项目经理发现大部分团队成员没有填写必要的项目状态报告，但项目经理急需这些状态报告来为项目发起人编制一份全面的状态报告。项目经理应该做什么来应对这种情况？

- A、指责没有填写状态报告的团队成员
- B、向项目发起人解释团队成员的行为
- C、与出差错的团队成员讨论此问题
- D、快速整理出一份令项目发起人满意的报告

134、在项目进行到一半的内部审查期间，一个承担了 30%工作量的子团队请求例外处理，这将花费数百万美元的支持费用。项目经理首先应该做什么？

- A、启动变更控制流程
- B、更新风险登记册
- C、召开团队会议
- D、告知项目发起人

135、某新项目的项目经理第一次与发起人会面，了解其在项目周期中的期望。发起人要求参加每周例会，并希望能够直接联系团队成员了解情况。项目经理接下来该做什么？

- A、在与发起人会面之前更新沟通管理计划，以反映其未来的参与意愿
- B、向团队成员解释，将严格按照沟通管理计划进行沟通
- C、通过商议，让发起人在项目的关键里程碑期间参与会议，并就沟通管理计划达成一致
- D、在开工会议上与发起人讨论沟通管理计划，但强调项目经理单独做出最终决定

136、在查看经验教训数据库后，项目经理意识到当前的团队对于组织流程的了解可能无法满足新项目的需求。项目经理该怎么做？

- A、培养团队成员，让他们作为跨职能团队开展工作
- B、请职能部门经理提供合适的团队成员
- C、查看项目章程，看是否可以修改项目范围
- D、请项目组合经理将项目重新分配给另一个团队

137、某项目经理受命负责一个将采用敏捷法进行交付的项目。项目章程已获批准，资源情

况已作介绍。项目团队有意为该项目制定团队章程。项目经理该怎么做？

- A、让团队开始进行第一次迭代，因为敏捷项目章程已获批准
- B、允许团队进行自我管理，同时确保团队专注于交付里程碑
- C、让团队制定团队章程，这样他们才能够优化协作并促进合作
- D、向团队成员解释敏捷项目不需制定团队章程

138、项目团队正在执行一个涉及跨职能整合的复杂项目。在迭代执行的过程中，相关部门出台了合规审计要求，这需要项目团队掌握额外的技能。项目经理该怎么做？

- A、评估团队的能力，并规划必要的培训
- B、在待办事项列表中创建一个刺探(Spike)，以满足审计需求
- C、在当前的迭代中安排对用户故事进行审计
- D、在开始审计之前，咨询产品负责人的意见

139、项目团队开始定义一项产品，其功能仅够早期客户使用。他们决定先创建原型，项目经理应该如何说服干系人采用这种方法？

- A、描述该产品如何让最终用户了解到完整的用户体验
- B、解释称该产品提供足够的证据来指明未来的方向
- C、描述该产品将如何帮助加快产品构建活动
- D、解释称该产品的开发不需要大量时间和精力

140、项目经理负责执行一次即将开始的维护任务，此任务会使公司网络下线至少四小时。项目经理正在仔细规划对所有受影响用户的沟通事宜。有多种沟通模型可供使用，包括在内部网站上发布详细的维护信息、发送电子邮件，以及自动电话呼叫和短信通知。项目经理应该如何决定使用哪种沟通模型？

- A、使用一种或多种沟通模型，根据影响，计划沟通通知对干系人进行分组
- B、咨询负责过以往维护任务的项目经理，了解他们如何分发通知
- C、通过已确定的每种沟通模型向所有干系人发送通知，确保广泛分发
- D、计划在周末执行维护任务，这样就不需要将信息分发给用户

141、某项目经理正在领导一个成员分散在不同地理位置的虚拟团队。他她应该怎样做来避免项目中不同文化带来的不确定性？

- A、收集相关的文化资料，并让团队成员参与讨论不同文化背景下的职业道德
- B、启动项目并将出现的任何不确定性添加到风险登记册中
- C、解散虚拟团队并建立一个集中办公团队
- D、建立一个文化中立的团队，避免受文化差异影响

142、某项目处于执行阶段，包括团队成员在内的干系人抱怨进展报告缺乏透明度和信任，此后前任项目经理离开了组织。为了解决这个问题，现任项目经理应该做什么？

- A、让项目团队确定在项目执行中使用的报告要求
- B、准备一次团队建设活动，在活动中将干系人和项目团队合并在一起
- C、与项目管理办公室(PMO)合作，了解干系人的需求
- D、与干系人会面，收集并了解他们对报告的要求和期望

143、多个敏捷团队正在处理产品可交付成果。在最后几次迭代中，有一个团队接收其他团

队发来的几条计划外非生产支持请求，这影响了团队的速度和计划内可交付成果。在这种情况下，项目经理该怎么做？

- A、让团队在每次迭代中满足大部分请求
- B、让团队专注于计划内可交付成果，不要开展任何计划外活动
- C、告诉团队尽可能完成计划内可交付成果和收到的请求
- D、告知其他团队的成员，将这些请求直接添加到迭代待办事项列表中

144、某项目正处于执行阶段，企业提出与批准的范围不符的变更，其中一项请求导致项目超出预算并且进度落后，项目发起人询问如何解决此问题。项目经理首先应该做什么？

- A、修改商业论证
- B、重新确定项目进度计划的基准
- C、更新完工估算(EAC)
- D、查看变更管理计划

145、敏捷团队的项目负责人发现一名团队成员在工作中遇到了障碍，影响了团队的工作进展，项目现在面临可能会延期完工的风险。项目负责人应该怎么做？

- A、在每日站会中识别障碍和相关风险
- B、在回顾会议中识别障碍
- C、将障碍报告给职能部门经理
- D、将障碍和相关风险上报给业务发起人

146、项目经理接到任命，负责为公司以前的一个客户管理项目。有人告知项目经理，可能会试图增加项目范围，而不考虑此变更对于时间、成本、质量和风险的影响。为帮助规划和管理预算及资源，项目经理应该采取什么措施？

- A、制定严谨的范围声明并查看历史信息
- B、拒绝让客户更改范围，并仔细查看经验教训登记册
- C、将可交付成果分解为工作包，并查看项目章程
- D、引入范围变更流程，并查看项目章程

147、一名关键项目干系人与项目团队成员讨论了项目事宜，团队成员被告知其中一个项目交付成果需要在今年内完成。但按照目前的进度来看，这并不现实，团队成员将此问题报告给了项目经理。项目经理该如何处理这一问题？

- A、邀请所有干系人召开紧急会议来澄清此问题
- B、让团队成员向这名关键干系人提供一份符合实际的进度计划
- C、立即将当前项目报告重新发送给所有干系人
- D、确定问题的根本原因，并在项目沟通中予以解决

148、项目经理刚刚受聘负责带领一个混合环境中的项目团队，该团队正在处理一组关键项目。为了确保拥有适当的环境和职权，以便有效交付项目，项目经理应该做什么？

- A、任命一个不受组织因素影响的自组织项目团队
- B、制定一份详细的项目管理计划，并分享给项目团队
- C、制定一份详细的风险日志，并分享给项目的所有干系人
- D、创建一个符合现有组织结构的项目指导委员会

149、某项目意在改善团队的运作，现正处于发现阶段，在与关键干系人会面后，项目范围

明显扩大，将项目持续时间延长了很多年，运营主管对此存有疑虑，他不希望等待多年才能完成最初的要求。项目经理如何消除这个顾虑？

- A、将项目限制在初始请求范围内，避免范围蔓延，并提交商业论证
- B、商定最小可行性产品(MVP)，并以增量方式交付解决方案
- C、为了明确起见，请发起人批准修改后的项目章程
- D、让运营经理提交变更请求，以提高优先级

150、在冲刺回顾中，两名团队成员讨论了在生产中发现的缺陷，负责开发的成员抱怨称缺陷本应在测试过程中就已发现，讨论变得非常激烈。项目负责人该做什么？

- A、确保所有团队成员都理解完成的定义(DoD)
- B、告知测试人员其职责是确保所有缺陷都被检测到
- C、记录这次讨论并上报给职能部门经理
- D、转到下一个话题，稍后在调查此问题的原因

151、某复杂项目进入到了一个需要很多质量保证(QA)资源的阶段。公司聘请了应届毕业生来担任这些职位，他们参加了为期两周的培训，然后就被分配到该项目中，当下一个版本发布给用户时，公司接到投诉称在生产中发现了更多缺陷。项目经理应采取什么措施来避免发生这种问题？

- A、评估培训结果，确保新员工掌握了必要的知识
- B、确认培训师具有复杂项目的培训经验
- C、要求项目团队查看培训材料，确保符合项目要求
- D、只聘请经验丰富的人力资源，而不是培训应届毕业生

152、项目团队每周要通过演示材料向高级领导汇报项目的最新状态。项目团队负责人必须确保这些材料有意义、高质量且无错误。在查看材料的过程中，团队负责人注意到有两位团队成员提交的演示材料总是存在细节和准确性方面的问题。团队负责人如何才能给团队最好的帮助？

- A、创建提交演示材料的质量核对单，并将核对单分享给团队
- B、面见材料存在细节问题的这两名团队成员，并给予他们辅导
- C、提醒团队成员注意准备高质量的演示材料
- D、要求团队成员提前提交演示材料以供审查

153、项目经理得知项目所需的某些物品的成本将在未来几个月内大幅增长，这将对项目产生负面影响，目前项目的成本绩效指数(CP)为 1.5。项目经理接下来该做什么？

- A、不对项目做任何变更，并购买所需的物品，因为 CPI 是 1.5
- B、向发起人汇报并请求提供额外的预算，以便尽早购买所需物品
- C、使用赶工方法提早完成项目，避免成本增加
- D、进行风险评估，以确定成本增加的影响和恰当的后续措施

154、在一个硬件升级项目的审查会议上，项目经理了解到，由于硬件平台最近发生了变更因此潜在不可用的影响将比预期要大，项目经理应对以下哪项作出更新？

- A、问题日志
- B、风险登记册
- C、经验教训登记册

D、应急储备金

155、在项目实施过程中，项目经理注意到有些团队成员需要接受额外的培训才能继续进行开发任务，项目经理确定了适合他们的培训，现在需要调整项目活动以便安排培训进程。项目经理接下来该做什么？

- A、降低团队在该冲刺中的产能，不必改变冲刺长度
- B、保持团队在该冲刺中的产能，不必改变冲刺长度
- C、保持团队在该冲刺中的产能，将冲刺长度调整为最多 15 天
- D、降低团队在该冲刺中的产能，将冲刺长度调整为最多 15 天

156、某组织指派一名项目经理负责一个处于执行阶段的项目，项目经理注意到该项目缺乏策略，未能促进社区成员的参与，社区成员现在正向公司提出投诉，要求不得推进项目。项目经理应该如何解决这一问题？

- A、让管理层出面解决社区对项目的不满
- B、寻求非常规策略，与干系人完成项目愿景
- C、请组织的发言人传达项目对干系人的意义
- D、激励团队成员重新思考该项目及其目标

157、项目经理收到供应商的电子邮件，其中说明一批电脑的发货要再延迟一周，得知这次延迟之后，团队查看了进度计划，提醒了部门经理，并根据新的预计交付日期做出了调整，项目经理应该在哪里记录这些变更？

- A、供应商的网站
- B、项目团队在网站
- C、公司的外部网站
- D、软件制造商的网站

158、在规范审查期间，一名团队成员表示公司设计的其中一个部件可能存在版权问题，项目经理接下来该做什么？

- A、指出这可以协商，因为这是设计规范的一部分
- B、请设计师在审查期间再次确认设计规范
- C、将此问题提交给合规团队，以确定有效性和影响
- D、让团队重新设计部件，以避免版权问题

159、项目团队不清楚干系人团队对于项目可交付成果的期望，导致项目团队变得效率低下。为使项目重回正轨，项目经理应该先做什么？

- A、让干系人团体参与进来，了解他们对项目的期望
- B、将项目团队召集到工作会议中，以便明确定义项目的每个可交付成果
- C、为项目发起人创建一份快报，将成本绩效指数(CPI)和进度绩效指数(SPI)报告分享给干系人团体
- D、让每个团队成员停止工作，并通知干系人团体

160、A 公司首次开发和推出一种全新复杂原型项目，进度十分紧张，产品满足客户的期望至关重要。项目经理应该如何支持项目的实施并加速证明项目的价值？

- A、查看组织过程资产，确保交付预期价值

- B、确保在规划阶段明确定义工作包
- C、创建基于频繁发布的计划，以测试产生的价值
- D、增添一项市场研究任务，以确定客户期望的价值

161、某团队成员接到任命，要在项目中担任一个新职位，在查看过往的绩效评估资料后，项目经理发现这名团队成员并不具备足够的知识来执行所分配的任务。项目经理该怎么做？

- A、将此事上报给管理人员，请求将这名团队成员调到更符合其能力水平的职位
- B、与人力资源部门讨论此事，采取行动为这名队员实施绩效改造计划
- C、针对这名团队成员的不良绩效提供建设性反馈，并鼓励他她在下一年度取得提升
- D、让其他团队成员针对这项任务提供直接支持，明年再将此任务分配给这名团队成员

162、在敏捷项目中，项目负责人应该如何让干系人及时了解当前已实现的价值？

- A、根据要求向干系人提供他们需要的最新消息
- B、发送包含所有重要信息的每周状态报告
- C、请求干系人参与每日项目会议
- D、请求干系人参加迭代演示

163、负责人刚刚开始一个项目，项目情况特殊，要求紧急交付，没有时间进行项目团队建设所以团队也没有机会享受组建团队的过程。项目负责人首先应该做什么？

- A、强调项目的目标，确保团队朝着目标努力，并采用包容性协商方法。
- B、提供信任环境，让每个团队成员都有能力，有技术，并愿意与其他团队成员一起协作
- C、鼓励团队以任务为导向，让他们能够更快向客户交付增量产品
- D、提供没有阻碍的环境，让团队能够高效处理任务

164、项目发起人明确表示将按照增加的价值来衡量项目的成功，项目负责人接下来应该做什么？

- A、筹备一个指导委员会
- B、确保每日会议以价值为主要着眼点
- C、按优先级列出可交付成果的批准机制
- D、检查不同的项目交付方法

165、项目经理已完成项目管理计划，正准备召开综合规划会议以确定项目基准进度计划，为了确保得到项目干系人的支持，项目经理应该做什么？

- A、召开会议之前拟定并分发进度计划草案
- B、尽早筹划会议并利用组织过程资产(OPAs)
- C、邀请具有类似项目经验的项目经理参加规划会议
- D、确保所有职能部门和业务单位都有人出席会议

166、一个正在进行的项目中，干系人要求只有一周时间完成市场调查和业务分析，而业务分析师提出的时间是六周，项目经理该怎么做？

- A、由于这个要求与项目初始目标相矛盾，应该中断项目的。而且如果有必要，应启动一个有新目标的新项目
- B、与分析师合作来决定如何满足干系人的要求
- C、与上级管理层沟通，表明干系人的要求不能为项目增加价值

D、继续按初始计划推进，因为新的要求超出了项目范围、

167、项目经理正在制定项目沟通规划，有大量干系人关注项目进展，为了让所有干系人掌握最新情况，项目经理就不同的沟通机制咨询了专家的意见，项目经理接下来该做什么？

- A、指派一名团队成员，专门负责干系人的沟通要求
- B、安排定期视频会议，与干系人一起审查项目状态
- C、选择外包的专用热线和帮助平台，供干系人致电了解项目状态信息
- D、建立项目知识库并建立干系人登记册，按需提供信息

168、最近结束的质量审计未通过，按照审计结果，需要完成多个行动事项，新上任的项目经理正和团队一起审查项目状态，他们确定了新的干系人，并且可能需要为项目增添新的审计资源。项目经理接下来该做什么？

- A、实施干系人参与计划
- B、实施整体变更控制
- C、更新质量管理计划
- D、更新风险管理计划

169、某项目经理对组织中的一个重要项目使用敏捷法，已识别的一个风险是该项目需要高水平的技术能力来完成多个可交付成果。作为服务型领导，为了降低或减轻此风险，项目经理该怎么做？

- A、请职能部门经理指派团队中最熟练的技术人员，而不考虑其当前的任务分配
- B、与项目发起人会面，移除需要高技术能力来开发的可交付成果
- C、预测培训和辅导方面的预算，确保团队完成良好的培训，能够应对项目的所有技术风险
- D、监控风险，一旦风险变成现实，使用管理储备来减轻风险

170、某项目经理在一个矩阵型组织工作，负责管理一个内部软件开发项目，该项目意在减少公司内部追踪系统中的冲突，完成干系人分析后，经理安排与职能部门经理举行介绍会，以协调对项目的支持。在确定每个干系人的关注度和投入度后，项目经理将团队召集到一起。项目经理接下来该怎么做？

- A、更新干系人登记册，移除对项目结果缺乏关注度或投入度的干系人
- B、检查资源分解结构，确定如何解决干系人对项目缺乏投入度问题
- C、评估干系人，并从工作分解结构中移除分配给未加入的干系人的工作包
- D、创建权力影响方格，根据干系人影响项目结果的能力对他们进行分类

171、一家大公司的项目经理被指派监督一个客户体验项目，在项目中，客户满意度是一个大问题，每天都有许多未解决的客户查询，项目经理已经被告知，客户服务团队被这些未解决的问题淹没了。项目经理应该要采取两种行动来纠正这个问题？(选择两项)

- A、分批联系客户，告知客户问题目前正在处理中
- B、通过调查和其他可能发现真正问题的分析来确认问题确实存在
- C、尽快部署跟踪、确定查询优先级和解析查询的解决方案
- D、要求高级管理人员用更合格的人取代客户服务经理
- E、要求客户服务团队优先处理本周收到的查询

172、业务转型项目有四个阶段的交付计划，项目团队成功完成了项目的一个阶段。为了进

一步提高团队绩效并授权团队成员，项目经理应该采取哪两项行动?(选择两项)

- A、鼓励团队成员与项目经理交叉检查决策
- B、在执行前审查所有决定
- C、允许团队成员做出有限的决定
- D、组织并分配团队成员做他们擅长的任务
- E.支持团队成员在他们擅长的领域做出决定

173、在项目执行阶段，两个团队成员在技术和人际关系层面与团队内的其他团队成员发生冲突。项目经理应该首先采取哪两项行动来解决这个冲突?(选择两项)

- A、要求人力资源(HR)在其升级并影响团队绩效之前进行干预
- B、安排与无法有效合作的团队成员单独会面
- C、在团队会议上解决冲突，让整个团队参与并找到解决方案
- D、在受影响的团队成员之间使用直接协作的方法尽早讨论冲突
- E.计划在冲刺后解决团队成员的冲突，专注于实现目标

174、一个项目团队正在进行一个敏捷软件开发项目。项目经理担心虚拟团队可能不像总部的同城团队那样有效。项目经理应该采取哪两种行动来确保团队达到绩效预期?(选择两项)

- A、每天举行虚拟会议，审查进展情况
- B、为团队成员实施即时软件
- C、责令职能经理推动问责制
- D、利用基于网络的看板
- E.要求每月提交个人状态报告

175、某项目经理在负责一个项目，需要交付一种复杂产品。治理委员会要求制定全面的质量管理计划。质量管理计划应该包含哪两项评估成本?(选择两项)

- A、记录产品待办事项列表中事项的验收标准
- B、更新商业论证，以便与待办事项列表保持一致
- C、上线后保留整个团队至四周的保修期限结束
- D、聘请专业测试人员进行性能和安全性测试
- E.咨询敏捷教练以确保提高交付速度

176、Scrum 团队交付的项目必须符合法规要求。在设计研讨会上，开发人员推荐了几个方案，但无法就具体实施哪个方案达成一致。为了解决这个问题，项目经理应该采取哪两项措施?(选择两项)

- A、让每个人表明自己对各个方案的同意程度
- B、让产品负责人选择最佳方案
- C、将团队分成小组，以汇总调查结果
- D、审查所有方案并确定其中最优的一项
- E.使用石川图选择最佳方案

177、项目结束后，卖方将发票发送给组织。会计部门拒绝支付发票，因为只有一封来自项目发起人的电子邮件，而没有正式的项目完工书面通知。项目经理应采用哪两种措施?(选择两项)

- A、将已批准的合同发送给会计部门

- B、将已批准的项目管理计划递交给会计部门
- C、向会计部门提供已批准的范围管理计划和已完成工作清单
- D、提供已批准的成本管理计划和卖方完成的工作清单
- E.口头指示会计部门支付卖方的发票

178、某项目经理负责组建一个虚拟团队，团队成员是在世界各地工作的主题专家(SMES)在组建团队时应该考虑哪三个因素?(选择三项)

- A、可能会出现道德和伦理问题并影响团队的生产力
- B、文化障碍可能会影响团队沟通
- C、较大的时区差距可能会是团队协作的难点
- D、团队的进展和状态将更难跟踪
- E.每个团队成员可用的技术基础设施可能不同

179、项目经理接到 CEO 指示，要求确保项目有利可图并为公司带来足够的价值。CEO 还告诉项目经理不必制定项目章程。为了确保项目实现预期的优势并提供所需的价值，项目经理需要哪两个工件?(选择两项)

- A、项目成本管理计划
- B、项目效益管理计划
- C、项目案例分析
- D、项目商业论证
- E.工作分解结构(WBS)

180、一份客户反馈表显示，客户对项目的进度感到满意，但对透明度和沟通不满意，项目经理分析了反馈并采取补救措施，项目经理应采取哪三种措施?(选择三项)

- A、每日与客户召开电话会议，分享总体项目状态并获取反馈
- B、征求客户对报告模板内容的意见，并在需要时进行更新
- C、建议修改反馈表，根据输入自动计算项目总体评分
- D、与高级管理人员和客户会面，讨论项目总体评分较低的原因
- E.每周与团队和客户举行会议，讨论功能、风险和问题的状态