

1、一个研发团队正在完成一项为期两年的计划。项目经理专注于项目的结束活动。哪些活动应被视为优先事项？

- A、标记产品待办事项完成状态并更新沟通管理计划
- B、确保知识转移活动按计划执行
- C、释放资源并庆祝项目完成
- D、召开指导委员会会议，通知他们项目完成情况

答案：B

【解析】按照收尾的顺序，四个选项中首先要完成总结经验教训。

送分题

2、一个团队已经在一个项目上工作了几个月，但完成日期不清楚，因为随着新知识的获得，范围不断变化。一些可交付成果已经完成，但当新的干系人加入团队时，他们抱怨项目结果没有达到业务目标。项目经理如何防止这种情况在将来发生？

- A、创建优先的待办事项，并与干系人定义迭代评审会议
- B、创建详细的工作分解结构（WBS）和由所有干系人批准的里程碑计划
- C、安排每日会议，审查团队绩效和障碍
- D、为每个项目阶段安排一次开工会议，与所有干系人分享项目管理计划

答案：A

【解析】题目体现了范围多变，对于范围并不明确的项目，预测型生命周期会遇到很大的问题，可以考虑用敏捷的方法，让干系人频繁参与。C干系人不参与站会，起不到管理干系人的作用。D每个阶段安排开工会议是预测的做法，开工会议也不解决题目的问题。

送分题

3、变更控制委员会（CCB）拒绝了主题专家（SME）提交的变更请求。SME 拒绝接受 CCB 的决定，并且不希望在没有变更的情况下继续项目。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、要求发起人首先批准变更请求
- B、在提交之前评估变更对项目的总体影响
- C、确保变更请求与项目范围一致
- D、直接向 CCB 提交变更请求

答案：B

【解析】变更还是要按照变更的流程来处理，不管是 CCB 的决定有问题，还是主题专家的要求有问题，最可能的原因还是缺少合理的评估。

4、一个团队目前正在开发移动应用程序解决方案。在 sprint 执行期间，其中一个开发人员需要澄清特定任务的验收标准，项目经理应该做些什么来获得开发人员所需的信息？

- A、请求项目发起人提供指导
- B、向客户发送电子邮件，要求澄清
- C、寻求开发经理的支持。
- D、与产品负责人一起澄清要求

答案：D

【解析】如果 Definition of Done 是组织标准的一部分，那么所有 Scrum 团队都必须以此为最低标准来遵守。如果它不是组织标准的一部分，那么 Scrum 团队必须制定适合于该产品的 Definition of Done。如果有多个 Scrum Team 在同一产品上一起工作，那么他们必须一起制定

并遵守同样的 Definition of Done。

在最新的 Scrum 指南中提到 DOD 应该由 Scrum 团队共同制定。另外最终也是有 PO 决定拒绝或者接受增量。

送分题

5、在项目的第三次迭代过程中，两名现有团队成员在项目进入下一次迭代时被替换，团队速度下降，绩效开始下滑。项目经理应该做什么？

- A、引导团队返回到形成和震荡阶段
- B、将问题上报给项目发起人。
- C、举行团队建设活动，解决关键绩效指标（KPI）。
- D、与人力资源部门讨论生产力下降

答案：C

【解析】团队速度下降，绩效下滑，应该想办法来提高团队的绩效。团队成员替换了，有新的团队成员加入，团队自然就在形成阶段，A 选项引导团队返回形成阶段没有意义，而且引导团队到震荡阶段的说法也不合适。

6、一名项目经理被任命部署新的解决方案。该解决方案将由第三方供应商集成到环境中。该供应商刚刚宣布延迟交付关键组件，这将影响项目进度。项目经理应该做什么？

- A、要求加快交付组件，以降低进度延误的风险
- B、确保识别干系人和他们的期望，并评估组件延迟
- C、对解决方案的每个组件的发布内容进行详细分析。
- D、提出一种新的解决方案设计，将外部组件替换为内部组件

答案：B

【解析】遇到问题，首先评估延迟交付关键组件的影响，而识别干系人及其期望是为了便于后续的干系人的管理。

一般遇到问题，如果有先评估或者先分析的选项要特别注意。

7、一个敏捷项目的项目发起人通知项目负责人，一位高管希望获得项目进度的最新信息，项目负责人应该做什么？

- A、提供项目共享驱动的连接，供执行人员搜索任何感兴趣的工件
- B、邀请高管到项目的会议空间，以确定项目信息扩散器是否满足他们的需求
- C、联系项目管理办公室（PMO）获取状态报告模板，并以该格式提供项目更新
- D、请项目发起人或产品负责人提供最新信息，因为项目负责人应努力使团队免受阻碍

答案：B

【解析】敏捷的沟通强调高效透明，最常见的方式就是采用信息扩散器（信号发射源）：看板、燃尽图、燃起图等显示项目的状态，而不是用传统的状态报告。

送分题

8、一位新的项目经理被指派领导一个敏捷项目。项目经理希望激励团队，使其在整个项目中表现良好。项目经理应该做什么？

- A、使用管理储备资助一些团队建设活动
- B、夸大项目估算，为团队活动提供财务缓冲
- C、找到另一种提高团队绩效的方法
- D、实施旨在保持团队参与度和积极性的奖励制度

答案：D

【解析】虽然是一个敏捷的情景，但是题目仅仅问项目经理应该如何去激励团队，A 团队建设是用来增进感情，为了更好的协同工作，C 也是说的提高团队的绩效。注意“激励”往往对应“认可与奖励”或者“授权、辅以信任”

送分题

9、项目的干系人因为容易被激怒和不合理的要求而出名。项目经理希望尽量减少干系人的行为对开发团队的影响。项目经理应该为他们的团队选择什么培训来帮助解决这种情况？

- A、沟通培训
- B、谈判培训
- C、情商训练
- D、敏捷培训

答案：C

【解析】情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。可以减轻压力，加强合作。

10、一个由许多不同国家的成员组成的项目团队正在努力合作。项目经理在团队发展的震荡阶段遇到了一些困难，团队尚未进入下一阶段。这个项目开始落后于计划。项目经理可以做什么来将团队转移到规范阶段？

- A、计划社交活动，帮助培养更强的人际关系，并确定共同目标
- B、与项目发起人讨论更改团队组成
- C、找出引发问题的团队成员，并逐步采取惩戒措施
- D、向团队展示沟通问题对进度的影响，并鼓励他们 will 分歧放在一边

答案：A

【解析】从震荡转移到规范阶段，就是要让团队开始协同工作，学习相互信任，A 的做法符合规范阶段特征。D 选项把分歧放在一边并没有解决问题，是缓和包容的做法。

送分题

11、一位项目经理正在使用混合方法启动一个项目，并注意到一些团队成员只知道预测方法，为了获得良好的项目绩效，项目经理首先需要做什么？

- A、指导那些缺乏混合知识的团队成员在工作中学习
- B、改变团队以包括混合动力专家
- C、评估每个团队成员所需的培训
- D、为所有团队成员提供混合训练

答案：C

【解析】项目首先要做什么，那么首先要评估团队所需的培训，然后才提供。

三动一分析的题目。

12、这些表格显示了敏捷项目的需求、预期投资回报率（ROI）和确定的项目风险，以及分析细节。产品待办事项中的优先顺序应该是什么？

- A、风险 3，风险 1，风险 2，需求 3，需求 1，需求 2
- B、需求 3，风险 3，需求 1，需求 2，风险 2
- C、需求 3，需求 1，需求 2
- D、需求 3，需求 1，风险 3，需求 2，风险 1，风险 2

需求 _u	优先级 _u	ROI _u
需求 1 _u	1 _u	10000 _u
需求 2 _u	1 _u	8000 _u
需求 3 _u	1 _u	25000 _u
风险 _u	概率 _u	影响 _u
风险 1 _u	75% _u	5000 _u
风险 2 _u	50% _u	4000 _u
风险 3 _u	45% _u	20000 _u

答案：D

【解析】在敏捷中风险也作为待办事项放在 PB。风险的价值就是风险的 EMV，即概率*影响。
送分题

13、下表显示了在产品中实现各种功能所创造的商业价值和所需的开发工作，团队应该首先优先考虑哪些功能？

- A、功能 A
- B、功能 B
- C、功能 C
- D、功能 D

功能名称 _u	商业价值 _u	所需的工作 (周) _u
A _u	6 _u	2 _u
B _u	10 _u	4 _u
C _u	4 _u	4 _u
D _u	8 _u	8 _u

答案：A

【解析】根据成本效益分析，A 是四个功能中最高的。

14、某项目经理在一个矩阵型组织工作，负责管理一个内部软件开发项目，该项目意在减少公司内部追踪系统中的冲突，完成干系人分析后，经理安排与职能部门经理举行介绍会，以协调对项目的支持。在确定每个干系人的关注度和投入度后，项目经理将团队召集到一起。项目经理接下来该怎么做？

- A、更新干系人登记册，移除对项目结果缺乏关注度或投入度的干系人
- B、检查资源分解结构，确定如何解决干系人对项目缺乏投入度问题
- C、评估干系人，并从工作分解结构中移除分配给未加入的干系人的工作包
- D、创建权力影响方格，根据干系人影响项目结果的能力对他们进行分类

答案：D

【解析】完成干系人分析之后，应该对干系人进行分类。

送分题

15、一个项目团队在理解有关需求的技术细节方面存在困难。这些信息最初不是由客户提供的，但在当前迭代中，这些信息对于澄清需要如何完成任务至关重要。项目经理应该如何处理这种情况？

- A、请客户审查并澄清当前 **sprint** 的功能定义
- B、向客户发送当前 **sprint** 的燃尽图，并寻求澄清
- C、教育客户并让他们参加日常站立会议
- D、与客户安排周会和产品审查，以澄清要求

答案：A

【解析】敏捷十二原则之一：业务人员和开发人员必须相互合作，项目中的每一天都不例外。细节存在困难，那就让客户澄清。燃尽图是显示项目进展的，每日站会也不讨论问题，另外，敏捷项目没有周例会这个说法。

送分题

16、在执行阶段的早期，项目经理发现，事业环境因素（EEF）最近的变化将大大降低实施成本，缩短项目进度。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、与项目团队会面，决定如何使用剩余预算
- B、保留额外预算作为管理储备，直到项目结束
- C、给团队额外的时间完成任务
- D、遵循项目上报政策和沟通管理计划

答案：D

【解析】一般情况下，成本如果得到了节约，应该作为利润剥离（进度也是类似），不能直接挪作他用。

17、一家公司的项目管理办公室（PMO）正在整合更多的适应性技术，并聘请了一位具有混合项目管理经验的新项目经理。团队采用新方法的速度较慢，并且没有及时更新项目工件。项目经理应该采取哪些行动来提高团队的绩效？

- A、为所有项目团队成员设立培训课程
- B、向职能经理寻求支持
- C、与每个项目团队成员单独讨论如何进行所需的更新
- D、发送电子邮件，要求所有项目团队成员在一天结束时完成更新

答案：A

【解析】团队没有及时更新的根本原因是采用新方法的速度较慢，题目的问题问得也很明确，用什么行动来提高团队的绩效，培训。

18、发起人支持利用敏捷方法。项目经理正在考虑如何推广敏捷方法，并获得项目团队成员和干系人的认可。项目经理首先应该做什么？

- A、确定需要哪些敏捷软件工具来支持组织内的敏捷交付
- B、选择当前的预测性项目定义方法，并提供敏捷培训以执行项目的其余部分
- C、从一个具有适当复杂性的试点项目开始，为受影响的人提供敏捷培训
- D、确定如何使用敏捷技术改造组织，包括组织培训和沟通

答案：C

【解析】混合型生命周期作为过渡策略。

送分题

19、在一次规划会议之后，一个新项目进入了在执行。该项目由组织内的一位执行官直接监督。在审查会议后，项目经理无意中听到一位执行官请求团队成员提供仪表盘，以显示项目的整体状态。项目经理应该做什么？

- A、更新干系人参与评估矩阵
- B、更新沟通管理计划，以包括该非正式请求
- C、要求团队成员开发一个仪表盘来满足请求
- D、告诉团队成员通过项目经理发送请求

答案：B

【解析】沟通题目最常见的选择就是更新沟通管理计划，因为沟通是基于干系人量身定制的，干系人有这个沟通需求，需要重新规划沟通。

送分题

20、一个关键的项目干系人在一个复杂的敏捷项目开始时表现出了兴趣，但由于额外的责任，随着 sprint 的进展，参与度越来越低。几次冲刺之后，关键干系人拒绝了一个可交付成果。团队将在下一个 sprint 重新处理被拒绝的可交付成果。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、让干系人参与决策过程
- B、根据干系人的需求定制沟通
- C、分析干系人属性的变化
- D、记录项目愿景和目标

答案：C

【解析】干系人由于额外的责任，也就是由于额外的事情导致参与度越来越低，那么要避免这个情况，应该分析干系人的这种变化，及时管理干系人参与。A 的问题在于要让干系人频繁参与，不仅仅是决策。

21、在与主要干系人审查项目管理计划后，项目经理被告知 18 个月的发布计划是不可接受的，产品应在 6 个月后发布。根据新的时间表，项目经理应该做什么？

- A、计划加班，应用快速跟进，并与项目干系人分担失败的风险
- B、审查待办事项，寻找高优先级事项，并提出符合预期时间表的最小可行产品（MVP）
- C、寻求发起人的批准，将项目预算增加三倍，雇佣更多的人来补偿压缩的时间表
- D、与干系人一起回顾关键路径，解释为什么不可能在预期时间内交付所有范围

答案：B

【解析】时间有限，可以先完成 MVP 推向市场。

送分题

22、由于某些活动的延误，一名项目团队成员未经任何批准就扩大了范围，项目经理下一步该怎么办？

- A、删除更改以符合原始要求
- B、向项目中添加团队成员以避免更多的进度延迟
- C、评估项目变更的影响
- D、使用新范围更新项目文档

答案：C

【解析】题目描述的是出现了范围蔓延，应该补变更流程。

送分题

23、在头脑风暴会议期间，一名团队成员不如团队其他成员活跃。项目经理与团队成员进行了单独对话，了解到团队成员有轻微听力障碍。团队成员感谢项目经理的关心。然后，项目经理决定更改会议的时间和空间，以确保每个人都能参与，项目经理使用了什么人际交往技巧？

- A、社交
- B、情商
- C、冲突管理
- D、影响力

答案：B

【解析】情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。项目管理团队能用情商来了解、评估及控制项目团队成员的情绪，预测团队成员的行为，确认团队成员的关注点及跟踪团队成员的问题，来达到减轻压力、加强合作的目的。

24、项目经理的团队成员之一正在不断改进和提升，该团队成员已成为组织内其他人的榜样和导师，项目经理应如何肯定该团队成员的贡献？

- A、安排此人参加会议，与客户协商范围
- B、赞赏该团队成员在整个项目生命周期中的表现
- C、项目完成后，将该团队成员提升为教练角色
- D、将其记录在团队成员的年终绩效评估中

答案：B

【解析】建设团队的工具，认可与奖励。A 和激励没有关系，C 和 D 一个说在项目完成后，一个说在年终的时候，而认可和奖励应该是在整个生命周期过程中及时给予的。

送分题

25、一位拥有多年经验的高级业务干系人正在向敏捷团队施压，要求其在未来 18 个月内向客户交付大部分承诺的功能，而不是在 18 个月内多次增量交付。项目经理接下来应该做什么？

- A、安排与客户的会议，以确定他们支持多个增量交付的能力
- B、与敏捷团队合作，安排增量交付，以便更快地向客户交付业务价值
- C、与干系人合作，了解关注点是什么，同时传达增量交付的好处
- D、向敏捷团队提供关注的细节，调整他们的目标和发布计划，以符合干系人的要求

答案：C

【解析】题目要解决的是干系人的问题，干系人有要求，如果确定要按照多次增量交付的方法去做，那要跟干系人澄清和解决问题。B 选项没有管理干系人。

26、在上一次 sprint 评审期间，产品负责人表示产品没有提供任何价值，项目经理认为产品符合所有提供的规范。团队对产品负责人的声明感到困惑，在使用混合方法时，项目经理应该怎么做？

- A、将此事上报执行委员会，以便他们可以决定下一步行动
- B、确定项目待办事项的优先级，并要求开发团队解决问题
- C、与产品负责人一起审查项目的效益管理计划
- D、要求产品负责人终止该项目，因为该项目不再符合预期收益

答案：C

【解析】项目经理认为符合规范，团队也感觉很困惑为什么产品负责人会是这样的声明，那么需要审查效益管理计划看是否获得了预期的效益。

27、经过几次迭代后，项目经理决定将产品展示给干系人。干系人的反馈是，团队在许多功能上都没有达到目标。项目经理将来应该如何避免这种情况？

A、与所有关键涉众建立需求收集会议，以再次评估范围，并根据会议重新确定待办事项的优先级

B、安排足够的 sprint 演示，以收集干系人的早期反馈，并相应地调整计划

C、将设计思维实践纳入项目生命周期，以更好地理解产品的角色，并更有效地满足其需求

D、评估团队寻找具有产品设计经验的人员的技能，并将重建产品界面的任务分配给该人员

答案：B

【解析】几次迭代之后，才将产品展示给干系人，干系人参与度不够，应该让干系人频繁参与，及时获取反馈。

送分题

28、敏捷项目在会议期间开展活动以定义最小可行产品（MVP），项目经理确定了一些强制性规定，但没有一致意见将这些规定纳入 MVP，因为这可能会延长项目的持续时间，项目经理应该做什么？

A、按照管理层的要求对团队进行新规定的培训

B、获得团队的承诺，包括所有必需的法规

C、请项目发起人为项目增加更多时间

D、与参与者分享只关注产品功能上的需要

答案：B

【解析】强制性规定如法律法规类的是事业环境因素，无论采用什么类型的生命周期，都需要考虑法律法规的要求。

29、一家公司正在实施一项新系统。项目经理已经确定，最好使用 Scrum 和看板方法的混合来完成这个项目。产品负责人对如何开始提供所需的功能感到困惑。项目经理应如何协助产品负责人？

A、指导产品负责人如何创建产品待办事项

B、鼓励团队细分项目任务

C、创建工作分解结构（WBS），并向产品负责人解释可交付成果

D、讨论项目团队中产品负责人的责任

答案：A

【解析】从责任上来说，产品负责人是管理产品待办事项列表的唯一责任人；从顺序上说，团队要细分任务也需要产品待办事项作为前提。

送分题

30、一位项目经理正在从事一个软件开发项目。一名团队成员抱怨说，由于项目任务非常简单，不需要进行质量控制。项目经理明白，从项目中删除质量管理计划也有助于节省资金，这对客户来说很重要。项目经理应该做什么？

A、将没有质量管理计划的项目启动并登记风险，将节省的预算分配给管理储备金

B、制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同等重要。

C、获得管理层的确认，团队成员有足够的经验在没有质量控制的情况下构建软件

D、要求客户在接受项目交付成果后进行外部质量审核，并减少项目预算

答案：B

【解析】质量管理非常重要，做好质量管理可以提高一致性成本降低非一致性成本。

送分题

31、项目团队遵循混合框架进行交付。在项目执行过程中，团队了解到新的合规性要求必须在任何其他要求之前交付，项目经理应如何解决这种情况？

- A、要求团队在当前 sprint 中包含法规合规性要求并交付
- B、将新的法规合规性要求添加到待办事项中，因为技术团队没有任何能力
- C、将合规负责人包括在干系人列表中，并等待下一次状态会议
- D、与合规团队成员合作，审查需求的交付并确定其优先级

答案：D

【解析】在敏捷中由于 Sprint 时间很短，没有 Sprint 中进行变更的必要，应该审查优先级，如果优先级较高可以纳入下一个 Sprint。C 选项应该是在下一次 Sprint 计划会议，敏捷中不会召开所谓的状态会议来汇报项目绩效。

32、一位项目经理刚刚开始管理敏捷项目。项目经理意识到，由于缺乏对项目目标的明确定义和完成（DoD）的定义，他们同事的项目遇到了许多困难。发起人不断要求提供更多功能，项目尚未完成。项目经理应如何避免这些问题？

- A、安排会议，确保完成项目所需的每项任务都包含在项目管理计划中
- B、说服项目发起人聘请质量专家，以便产品能够在完工时进行测试和验收
- C、说服产品负责人与团队接触并寻找解决问题的方案
- D、安排与关键干系人的会议，以构建敏捷项目章程，为项目设定明确的期望

答案：D

【解析】缺乏对项目目标的明确定义，目标没有弄清楚，应该构建项目章程，设定明确的期望。另外，敏捷中的团队章程包括：团队价值观，团队规范，基本规则，以及工作协议（DOR，DOD，时间盒，WIP）

33、项目的团队地理位置分散，集中办公的团队和虚拟团队之间存在一些问题，导致生产力下降。项目经理应该如何解决这个问题？

- A、强制团队成员在一个位置工作
- B、制定一些约定以解决团队成员之间冲突
- C、获得专业知识，为团队成员提供建议
- D、与项目团队成员召开面对面会议

答案：B

【解析】题目体现的是虚拟团队的问题，虚拟团队要规划好沟通，另外，如果产生了问题还可以根据团队章程来解决冲突，B 选项制定相应的约定就是这个意思。A 和 D 一个要求同一位置工作，一个要求同一地点开会，都不可行。C 和题目没有什么关系。

34、公司正在使用预测方法开发范围管理计划中定义的特定组件。由于监管要求经常变化，开发团队要求使用敏捷方法。项目经理应该如何处理开发团队的请求？

- A、上报额外财务资源的请求
- B、将修改组织过程资产的请求转发给项目管理办公室（PMO）
- C、要求项目发起人获得实施新方法的批准

D、分析在要求的方法需要具备的条件

答案：D

【解析】本质还是三动一分析的题目，开发团队要求使用敏捷方法，而需求多变也可以考虑用敏捷方法，可以先评估是否具备敏捷的条件或环境。

送分题

35、一位经验丰富的项目经理正在管理一个价值数百万美元的敏捷项目。项目经理向团队传达基本规则，但经过 12 次迭代后，项目经理开始注意到一些团队成员没有遵守基本规则。项目经理首先应该做什么来确保团队遵守基本规则？

- A、安排与项目团队的会议，以加强基本规则。
- B、将此行为通知项目发起人，并要求发起人采取纪律处分
- C、联系人力资源部，要求向不遵守基本规则的团队成员发送书面警告信。
- D、要求职能经理更换不遵守基本规则的团队成员

答案：A

【解析】像 BCD 这种处分、警告、替换人员的事情都不是 PMP 推崇的做法。

送分题

36、一位项目经理正在为一家大公司管理一个创新项目。项目经理计划使用电子邮件作为主要沟通渠道，然而，产品负责人更喜欢使用另一种经批准的沟通工具，而不是电子邮件。项目经理应该做些什么？

- A、联系发起人，请求就项目团队使用的沟通工具提供指导
- B、根据产品负责人的偏好更新沟通管理计划，并分发给团队
- C、建议团队开始使用产品负责人建议的沟通工具
- D、要求产品负责人使用电子邮件，因为使用其他工具会增加工作量

答案：B

【解析】沟通应该因人而异，量身定制，利用沟通需求分析，沟通风格评估来规划沟通。

送分题

37、一位敏捷团队成员获得了一种新工具的认证：然而，这位学习型成员抱怨说，由于缺乏知识，团队的其他成员没有使用该工具，服务型领导应该如何运用情商来利用这种情况来造福项目？

- A、申请预算以奖励团队成员，从而激励其他人获得相同的认证
- B、将团队成员提升为产品负责人，以利用新的知识
- C、为开始在此项目中使用新工具的团队成员提供激励
- D、要求团队成员利用他们最近获得的知识促进团队并为其提供培训

答案：D

【解析】敏捷的团队应该是自组织的团队，提倡交叉培训以实现知识的共享。

38、一位项目经理正在努力弄清楚项目团队在敏捷环境中对于相同工作范围的表现，团队 A 计算了 100 个故事点，团队 B 计算了 125 个故事点，哪个团队表现更好？

- A、团队 A，因为他们计算的故事点比团队 B 少
- B、团队 B，因为他们计算的故事点比团队 A 多
- C、完成 Sprint 待办事项列表中最多的用户故事的团队
- D、可交付成果中缺陷最少的团队

答案：D

【解析】不同的团队会用不同的依据来估算故事点，也就是说不同团队的故事点的大小可能是不一样的，所以直接对比故事点没有什么意义。而完成的用户故事多与少也不能说明什么问题，用户故事的也要看工作量大小的而不仅仅是个数。

39、在管理项目时，项目经理刚刚注意到，尽管前几张月度发票都很清晰，但还是受到客户质疑，收到的实际发票付款也很晚，超出了合同付款时间表。最近的发票只支付了部分款项，项目经理该怎么办？

- A、将未付款的问题添加到问题日志并跟踪付款
- B、与客户举行会议以解决问题
- C、回顾过去项目中与付款相关的经验教训
- D、与项目团队召开会议，更新采购管理计划

答案：B

【解析】问题首先要记录在问题日志，但是 A 选项只是添加到问题日志就跟踪付款，并没有解决问题。B 是比较直接的解决问题的方式，选开会了解问题的原因以解决问题，比 C 直接。

40、一位项目经理正在管理一个混合项目。有适当的软件来访问项目工件的存储库。然而，一些干系人报告说，他们无法找到最新的项目进度表，项目经理应该怎么做？

- A、告诉项目管理办公室（PMO）在有效共享项目工件方面存在资源缺口
- B、将问题上报给指导委员会，并要求他们解决干系人缺乏培训的问题
- C、确保所有干系人都可以访问系统，并知道在哪里可以找到项目工件
- D、通过电子邮件将项目进度表发送给需要该信息的干系人

答案：C

【解析】有“适当的”软件提供访问，但是别人找不到，应该提供关于使用软件的帮助，让干系人能及时获取信息。