

121、在回顾性审查期间，许多项目团队成员表示，他们在迭代期间没有完成任务，因为其他团队会打断并请求帮助，项目经理应该如何避免这种情况？

- A、确定问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起定义基本规则，以尽量减少干扰
- B、聘请一名教练，帮助所有项目团队提高自己解决问题的能力
- C、与受影响的项目团队成员开会，告诉他们不要降低团队的能力
- D、向项目团队成员建议，他们应改进计划

答案：A

【解析】其他团队会打断并请求帮助导致任务没有完成，那么首先查原因，然后定义好相关的基本规则，尽量避免团队成员受到干扰。A 的做法其实就是想办法帮团队消除障碍。

122、在项目过程中，团队会产生消极的群体行为，变得缺乏动力和生产力。项目经理应该做些什么来提高项目团队的绩效？

- A、定义和分析绩效指标
- B、将不良表现上报给职能经理
- C、更新干系人参与计划
- D、进行根本原因分析

答案：D

【解析】遇到问题，查根本原因（第一步记录，第二步识别根本原因）

送分题

123、一个营销团队正在规划一项多年计划，该计划将包括许多跨职能干系人。项目经理已被任命，目前正处于项目规划阶段。项目经理应首先制定哪些？

- A、产品待办事项和待交付功能
- B、业务案例和范围文档
- C、满足团队需求的沟通管理计划
- D、纳入已知风险的风险管理计划

答案：C

【解析】处于规划阶段，应该是预测型生命周期，包括许多干系人，那么先制定沟通管理计划。D 选项，风险管理计划是没有风险的。

送分题

124、一个项目团队最近为某管理系统完成了两个 sprint 的功能开发，尽管团队提供了所需的功能，但他们在 sprint 过程中遇到了一些问题和冲突。团队成员对这一经历感到不安，现在由于所发生的事情而表现出缺乏动力。项目经理可以做些什么来帮助提高团队对项目的积极性和参与度？

- A、与项目团队成员一起查看 sprint 进度
- B、与项目团队成员召开一对一会议
- C、与项目团队成员一起审查 sprint 规划程序
- D、与项目团队成员进行 sprint 回顾

答案：D

【解析】遇到了一些问题要及时总结经验教训，探寻所需的改进，这样可以在后续的 Sprint 中避免这些问题的发生。

送分题

125、在项目实施阶段，新法规会影响项目，需要召开关键的状态会议以讨论范围变更。项目经理发现关键干系人无法参加预定会议，项目经理应该怎么做？

- A、召开变更控制委员会（CCB）会议，并将结果告知干系人
- B、更新沟通管理计划并实施变更
- C、与项目发起人会面，讨论如何解决这种情况
- D、在会议之前与干系人会面，以获取他们的意见

答案：D

【解析】关键干系人必须要参与，如果无法按时参与，那么可以在会前或者会后引导干系人参与讨论。

送分题

126、项目进度落后，项目经理观察到，项目团队似乎花费了大部分时间编写文档，而不是执行项目任务。项目经理应该做些什么来帮助确保团队专注于项目任务？

- A、指派一名团队成员处理文档活动
- B、指导项目团队完成项目文档活动
- C、审查并调整适当的项目工件
- D、保存所有文档活动，直到项目结束

答案：C

【解析】文档不能项目结束后写，另外，由于工作的分配不同，也不能让一个人来写，这种情况只能进行审查和调整。B选项跟题目的要求完全没有关系，题目的要求是确保团队专注于项目任务。

送分题

127、使用敏捷方法的软件项目在每次发布时都会面临质量问题，从而产生许多生产问题。项目经理应该如何解决问题并提高质量？

- A、寻求发起人的额外资金批准，以替换初级团队成员，使用更有经验的团队成员
- B、创建一个奖励系统，奖励能够发现更多缺陷的团队成员
- C、聘请外部公司添加额外的测试，确保最终产品在发布前经过良好检查
- D、利用回顾会议更好地了解质量问题的根本原因，并与团队一起制定解决问题的方案

答案：D

【解析】有问题先查根本原因，然后再决定如何解决问题。

送分题

128、营销团队有改造现有产品的想法。营销主管联系项目经理，确保采取必要措施，成功推出产品。项目经理应该关注什么？

- A、确保团队关注整体变更管理计划
- B、确定和调整有助于评估成功交付的绩效指标
- C、规划定期项目更新，以涵盖关键可交付成果的状态
- D、确保范围管理计划涵盖所有相关目标

答案：B

【解析】这个题目并不是产品在实施的过程中需要变更，而是要改造“现有产品”，其实是一个产品改造的项目，营销主管希望项目获得成功，那么必须先定义项目的成功标准。

129、一家公司在预测型项目方面有着丰富的经验。项目管理办公室（PMO）一直试图在项

目管理框架内实施迭代工具，在成功实施迭代工具后，项目经理被要求在其当前项目中使用这些工具，项目管理办公室要求项目经理确定这些工具给项目带来的好处。项目经理应该做什么？

- A、向指导委员会编制并提交状态报告，以更新绩效监控
- B、确定项目期间要监控的数据以及预期的绩效和目标。
- C、更新沟通管理计划，以考虑与项目干系人召开绩效审查会议
- D、与干系人进行审查，讨论该方法可能对项目带来的潜在好处

答案：D

【解析】三动一分析的题目。

送分题

130、供应商通知项目经理，关键资源将长期休假。项目团队审查了待交付的可交付成果，并确定了替代解决方案，但该解决方案将产生额外成本。项目目前正如期进行，且略低于预算。项目经理下一步该怎么办？

- A、请求替换资源
- B、进行成本效益分析
- C、实施风险应对
- D、实施整体变更控制

答案：D

【解析】“额外成本”，需要走变更流程。

送分题

131、一家公司希望在竞争激烈的市场中增加其产品的商业价值。为了做到这一点，公司委托一个项目团队来创建原型。团队以增量方式构建原型。项目经理应优先采取哪些行动？

- A、强调看板方法的使用。
- B、确保项目发起人知道上市日期
- C、尽快实现业务价值
- D、实施 PDCA 循环

答案：C

【解析】敏捷注重价值驱动交付。

132、一家公司的首席执行官刚刚参加了一个关于人工智能使用的会议，他想让项目经理在组织中实施这项技术，项目经理首先应该做什么？

- A、开始进行商业论证
- B、开始优势、劣势、机会和威胁（SWOT）分析
- C、让干系人参与并分配资源
- D、从干系人那里收集需求

答案：A

【解析】新项目按照顺序，首先进行商业论证，确定该项目是否值得投资。

送分题

133、项目经理加入一个团队，为客户提供定制的企业资源规划（ERP）系统。开发团队发现了一个潜在的设计问题。在与客户和团队成员审查该问题后，所有人都同意修改设计，以避免在部署时出现系统缺陷。项目经理下一步应该做什么？

- A、进行概念验证，确保修改后的设计没有问题
- B、修改设计规范，并将其传递给开发团队进行重新编程
- C、提出变更请求并获得客户的批准
- D、将问题告知客户，并遵循变更请求流程

答案：D

【解析】变更需求走变更流程。

送分题

134、项目速度最近有所下滑，决定跳过测试以加速推进并将项目重新纳入正轨。由于这一决定，项目经理需要关注什么？

- A、燃烧率增加
- B、增加的成本
- C、技术债务增加
- D、效率降低

答案：C

【解析】没有测试，当然会提高效率，但是项目经理需要关注的并不是燃烧率的增加，而是存在了大量的技术债务。

送分题

135、敏捷项目的项目经理被要求将预算减少 30%。由于这是一个小型项目团队，预算主要分配给资源。项目经理应该使用什么策略来在受限的环境中保持价值？

- A、确定产品待办事项的优先级，寻找高业务价值和低工作量，并调整项目预算和人员配置，以说明这些项目
- B、平衡项目团队，以适应预算挑战，并提供培训以降低绩效风险
- C、将项目范围仅限于基本的功能，并使用当前人员配置水平实施项目直到预算用完
- D、减少项目人员，并相应调整范围和时间表，以支持预算削减

答案：A

【解析】需要保持价值，那么应该确定待办事项的优先级。

送分题

136、一个团队对如何解决正在构建的产品的一个特性有不同的想法，尽管 sprint 两天前已经开始，但他们仍然没有达成共识。项目经理应该做什么？

- A、请作为关键干系人的产品负责人从不同的想法中进行选择
- B、向小组提出想法，请每个人投票，然后选择最受欢迎的想法
- C、安排一次会议，让每个人都有机会表达他们对每个想法的看法，然后投票决定
- D、就每个想法的利弊发表意见，并在会议上达成共识

答案：C

【解析】自组织团队有团队决定做什么以及怎么做，另外自组织团队提倡协作解决问题，尊重每个人，任何人都应该积极的表达自己的观点。A 不是自组织团队的做法，B 只是进行了投票，D 是项目经理一个人在评论。

137、团队成员未经批准就错过项目会议，并受到基本规则中规定的处罚。该团队成员以及其他团队成员坚持认为，这是他们第一次看到项目的这条规则，他们不同意处罚，项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、确保团队成员制定团队章程
- B、确保团队成员完全支持所有决策
- C、将项目章程分发给所有团队成员
- D、使用魅力型的领导风格

答案：A

【解析】由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。

送分题

138、在第三次迭代中，团队遇到了一个重大延迟，在过去几周内没有显著的改进，项目经理应该怎么做？

- A、组织回顾并提出改进建议。
- B、加入预测方法。
- C、实施缓解策略
- D、请求其他团队的成员帮助改进

答案：A

【解析】团队遇到重大延迟，一直没有显著的改进，项目经理应该提供支持和协助。

139、一个团队已经合作了一个月。在日常会议中，一名团队成员不断地表达完成任务遇到的问题。项目经理应该做什么？

- A、等待团队独立识别和解决问题。
- B、将该团队成员转移到另一个更适合其技能的任务
- C、与该团队成员进行受信任的讨论，以确定根本原因
- D、与所有团队成员展开讨论，帮助解决问题

答案：C

【解析】遇到问题先查原因。

送分题

140、一家公司正在启动一个项目，以增强其现有的一个产品。所有产品都是内部开发的，项目经理应该怎么做？

- A、确保干系人参与计划准确且有适当记录
- B、审查从上一个项目中吸取的经验教训
- C、识别实施新的解决方案的风险，并评估其对项目的影响
- D、为启动阶段创建经验教训文档

答案：B

【解析】现有的产品需要增强因此启动了一个新项目，另外，既然是增强，那么之前是做过该产品的，那么首先应该审查相关的经验教训。

141、在新组建的项目团队中，复杂的任务让一名经验丰富的团队成员应接不暇，因此对项目团队不满意。项目经理应该做什么？

- A、要求团队成员在风险登记册中输入此潜在的进度延迟
- B、解释这些任务是不可避免的，并要求团队成员找到克服挑战的解决方案
- C、积极听取团队成员的意见，并确定如何支持他们完成任务的需要
- D、与项目团队成员一起开展团队建设活动，以减少紧张情绪

答案：C

【解析】出现这个问题，应该了解情况，并考虑如何解决问题提供帮助，而不是简单的组织团建。

送分题

142、项目经理被指派到一个新项目，在年底交付产品。供应商通知项目经理，核心组件无法按时发货，这将影响进度。为了最大限度地减少对项目的影响，项目经理接下来应该做什么？

- A、安排与所有干系人的会议，以延长项目截止日期
- B、用能够按时提供组件的新供应商替换供应商
- C、在下一次状态审查中添加一项，使干系人了解供应商问题
- D、审查并更新问题日志，并确定是否可以提供任何替代组件

答案：D

【解析】问题首先记录在问题日志，另外看看有没有合适的解决方案。B是D的一种解决方案，A和C不能做大减少对项目的影响，不符合题目的要求。

送分题

143、在一家国际公司的文件审计期间，发现项目进度表的最新版本是一个月前的，然而项目经理知道它最近更新了，项目经理应该如何处理该项目的文件？

- A、定期更新项目管理计划，并与干系人安全共享
- B、指派一名项目团队成员，以确保所有项目文档均已更新
- C、审查风险登记册，以确定审计响应计划
- D、将文件保存在项目管理信息系统（PMIS）中，并与适当的干系人共享

答案：A

【解析】题目的问题并不在于审计有什么风险，也不在于文件怎么保存，而是在于文件没有及时更新的问题。

144、项目章程刚刚获得批准，项目发起人已同意继续进行该项目。项目经理已确认，另一个项目同时也需要一个请求的关键资源，这将影响项目交付，项目经理应该怎么做？

- A、向关键资源支付加班费，以便在工作时间之外完成工作
- B、与另一个项目的项目经理会面，以找到一个适用于两个项目的资源优化解决方案
- C、与客户交谈，看看是否可以由于资源可用性而推迟项目交付期限
- D、与另一个项目的项目经理交谈，并将该项目优先于其他项目，以便关键资源可用

答案：B

【解析】资源的冲突问题，B是一起合作解决问题。

送分题

145、在维护项目执行期间，承包商提交了额外工作的报价。项目经理意识到，收费的活动包括在初始工作范围内。在这种情况下，项目经理接下来应该做什么？

- A、审查项目范围并与承包商协商
- B、拒绝报价，因为它包含在初始项目范围内
- C、审查项目成本并将其传达给项目发起人
- D、提交变更请求以批准报价

答案：A

【解析】项目经理意识到额外的报价时候范围内的，那么首先要审查范围明确这一点，然后

将该情况告知供应商。

146、项目经理拥有一个团队，该团队由从事客户其他项目的共享资源组成。项目到期前三天，团队通知项目经理，由于组件未按时交付，项目将延迟。因为共享资源的冲突正在推迟组件的交付，项目经理应该做些什么来防止这种延迟的发生？

- A、更新风险管理计划，并记录项目的经验教训
- B、根据工作分解结构（WBS）重组项目团队
- C、与其他项目的干系人保持持续沟通
- D、使用资源管理计划确定其他项目的影响

答案：C

【解析】题目描述的是资源的冲突问题，应该做什么来防止这种情况，那么应该事先和其他项目管理团队谈判以确保资源的可用性。D 不是一种防止的手段。

送分题

147、项目经理邀请公司首席执行官、赞助商、团队成员和外部客户代表参加会议，以审查项目管理计划。项目经理开始提交预算，但首席执行官突然要求结束会议，项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、在邀请外部客户代表参加会议之前，审查了沟通管理计划
- B、在邀请外部客户代表参加会议之前，与内部参与者和首席执行官一起审查了成本管理计划
- C、与外部客户代表进行根本原因分析，并将结果记录在经验教训登记册中
- D、首先将演示幻灯片发送给内部参与者，然后在会议之前发送给外部客户代表

答案：A

【解析】题目给的信息很少，项目经理提交预算，CEO 就突然要求结束会议，说明有一些信息不适合在这个会议上沟通，那么事先应该规划好沟通。

148、在项目执行期间，风险所有者正在监控动力发动机的临界转速，以最终触发定义的风险响应策略。在风险评估和管理过程阶段，确定动力发动机具有以下特征：

- 1600rpm（每分钟速率）：停止工作并导致系统崩溃
- 1500rpm（每分钟速率）：警告允许的最大速率
- 1400rpm（每分钟速度）：降低功率并制动发动机

以下哪项陈述是正确的？

- A、1600rpm 是项目风险，1500rpm 是触发响应策略的事件，1400rpm 是项目问题
- B、1600rpm 是项目问题，1500rpm 是触发响应策略的事件，1400rpm 是项目风险
- C、1600rpm 是项目问题；1500rpm 是项目风险；1400rpm 是触发响应策略的事件
- D、1600rpm 是触发响应策略的事件，1500rpm 是项目问题，1400rpm 是项目风险

答案：C

【解析】1600 的转速会停止工作导致奔溃，这个是一个问题。1500 转虽然有警告，但是并不会导致停止工作，这个是风险。而 1400 转就要降低功率这个算是一个风险的临界值，超过这个临界值就要主动管理。

149、一位项目经理正在领导一个涉及 70 个干系人的大型项目。项目经理从客户那里听到了各种意见和期望，其中一些意见和期望相互矛盾，因此，一些要求不明确。项目经理应如何就需求达成共识？

- A、将问题上报给管理团队，供其审查和指导
- B、创建调查模板，收集利益相关者的反馈意见，以达成协议
- C、组织与所有干系人的面对面会议，了解他们的利益和关注点
- D、利用专家判断确定应考虑的需求

答案：C

【解析】干系人的意见相互矛盾，需求不明确，如果要达成共识需要通过引导式研讨会，C 实际上就是引导式研讨会的做法。B 是类似问卷调查的方法收集反馈，但是很难解决意见矛盾的问题。D 是自己决定需求。

150、一个项目正处于知识转移阶段，一些主题专家（SME）前往客户现场进行知识转移。SME 在没有与项目团队分享的情况下捕获了各种过程偏差。项目经理如何确保整个团队的知识转移？

- A、要求项目团队与客户召开偏差日志审查会议，强调项目可能无法按计划投入使用
- B、要求项目管理办公室（PMO）为团队成员提供偏差的实时可见性，并帮助团队成员解决问题
- C、通过将知识转移文件放入项目管理信息系统（PMIS），要求 SME 与所有其他成员共享知识转移文件
- D、要求项目团队在项目结束阶段召开总结经验的会议，以纳入该问题

答案：C

【解析】如何确保整个团队的知识转移，那么只有 C 是正确的共享显性知识的方法。D 在结束的时候再总结不合适。

送分题

151、一位项目经理正在实施一个新的软件系统，一些部门的工作人员正在质疑变革的必要性，并认为新体系将阻碍他们当前的流程。项目经理在项目开始时应该做些什么来防止这种反对情况？

- A、创建了一个沟通管理计划，概述与干系人的沟通方法
- B、确保在接受项目之前，公司文化鼓励变革
- C、鼓励领导层与通常抵制改变的部门沟通变更
- D、让公司各个层级的干系人参与进来，让他们了解改变变革

答案：D

【解析】干系人反对、质疑、抵制等等都是干系人的问题，开始应该做什么来防止，或者说事先要做好什么工作：早识别、早分析、早参与。

送分题

152、在审查项目可交付成果清单期间，一位干系人表示担心其中一项要求得不到满足。项目经理应该做什么？

- A、检查批准的需求列表，查看是否有任何缺失项。
- B、与干系人合作，改进需求的验收标准
- C、与干系人一起审查需求跟踪矩阵
- D、与干系人讨论应添加哪些附加要求

答案：C

【解析】担心要求得不到满足，其实就是担心需求没有实现。需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的



时候都能交付。

送分题

153、一名项目经理被任命同时向位于不同国家/地区的分支机构部署新的解决方案。每个国家/地区的部署团队将集成和部署该解决方案。然而，项目经理发现部署团队都遇到类似的问题，每个团队分别解决这些问题，项目经理应该做些什么来帮助确保团队之间的更多协作？

- A、组织与所有部署团队的定期会议，分享问题和解决方案
- B、建议一些团队推迟在其国家的部署
- C、要求项目发起人为部署团队任命新的经理
- D、要求每个部署团队提供非常详细的时间表和行动计划

答案：A

【解析】既然都遇到类似的问题，那么应该总结经验教训，并促进知识的共享。其他三个选项都不符合题目的要求，即如何确保团队之间的更多协作。

送分题

154、一位新的项目经理正在为一家位于不同国家/地区的公司规划一个信息安全项目。项目经理收集客户需求的第一步是什么？

- A、进行干系人分析，以确定区域政策如何影响需求
- B、要求干系人独立进行分析并达成共识
- C、与干系人一起举办项目范围审查研讨会
- D、在一个地点与干系人举行项目规划会议

答案：A

【解析】收集需求首先要参考干系人登记册，要参考事业环境因素。A 选项比较符合第一步要做的事情。B 不能由干系人单独分析；C 和 D 还早，C 在审查范围，D 是直接开所谓的规划会议，不是第一步要做的事情。

155、在项目实施期间，为项目指派了一名新的项目经理。项目经理意识到新的税收政策正在造成项目成本超支 25% 的风险，项目经理更新了风险登记册，并保持项目正常运行。但 CEO 宣布该项目将被取消，因为可接受的成本超支只有 20%。项目经理很惊讶，因为这是新信息。项目经理应该如何避免这种情况？

- A、确保公司的风险承受能力得到更新
- B、正确实施沟通管理计划
- C、正确实施干系人参与计划
- D、提供适当的风险应对

答案：B

【解析】项目经理很惊讶，因为这是新信息。说明沟通存在问题。

156、在项目过程中，项目经理希望确保工作顺利进行并且所创建的产品不会偏离规定的商业价值。为了实现这一目标，项目经理应该特别注意什么？

- A、审查和更新需求管理计划
- B、进行质量审核和故障分析
- C、监控工作分解结构（WBS）
- D、监控效益管理计划

答案：D

【解析】项目效益指为发起组织和项目预期受益方创造价值的行动、行为、产品、服务或成果的结果。项目生命周期早期应确定目标效益，并据此制定效益管理计划。若要确保不偏离价值，可以监控效益管理计划。

157、一位项目经理正在管理一个项目，该项目正处于执行阶段的一半，可交付成果的质量标准已被正式确认。然而，一个政府机构最近引入了可能对该项目产生重大影响的新标准。可交付成果必须更改才能符合新的质量标准。项目经理应该做什么？

- A、建立一个结构化的、独立的流程，以确定项目活动是否符合标准
- B、就政府机构引入的新标准为项目团队安排培训
- C、评估新标准对项目的影响，并提交变更请求
- D、更新经验教训登记册，并将新标准告知高级管理层

答案：C

【解析】新的标准，可交付成果必须更改才能符合新的标准，走变更流程。

送分题

158、一个实施新的在线登陆平台的项目已经启动。在第一次冲刺之后，项目发起人请求一个变更。项目经理接下来应该做什么？

- A、将变更请求上报给发起人
- B、验证已完成的工作
- C、将该变更通知干系人
- D、促进产品待办事项列表的更新

答案：D

【解析】敏捷项目中有变更，更新产品待办事项列表 PB。

送分题

159、一名项目经理正在使用混合方法来管理一个项目。项目团队和干系人在项目开始时一起创建并评审通过了风险日志。然而，在项目进行到一半时，项目团队和干系人在风险和减轻策略上变得不一致。什么时候应该审查风险以确保项目团队和干系人之间的一致性？

- A、风险登记册更新期间
- B、回顾期间
- C、每次指导委员会会议期间
- D、在每次迭代和评审期间

答案：D

【解析】什么时候应该审查风险，每次迭代都要审查，迭代评审会议中也要审查。

160、一家金融公司正在使用混合方法开发一种新的手机银行应用程序。尽管进行了多次设计迭代，但由于产品概念仍未开发到关键干系人满意的程度，导致项目延期了。关键干系人现在已经开始参与所有的每日站会。项目经理观察到，关键干系人的存在对团队士气产生了负面影响，进而也影响了生产力。项目经理应如何确保在不影响团队的情况下有效解决干系人的问题？

- A、与干系人召开会议，直接解决他们的问题
- B、转向预测性设计和需求收集方法
- C、单独与团队交谈，解决干系人的问题
- D、安排一次团队回顾并邀请干系人

答案：A

【解析】干系人参与了每日站会，对团队产生了负面影响，也影响了生产力，项目经理应该帮助团队扫清障碍。

161、一个混合项目在产品的敏捷交付和营销战略的预测开发方面都遇到了一些问题。项目经理应该如何从位于不同时区的干系人那里获得反馈？

- A、参阅干系人参与计划。
- B、为所有干系人召开电话会议。
- C、参考沟通管理计划。
- D、向所有干系人发送电子邮件。

答案：C

【解析】应该如何从不同时区的干系人哪里获得反馈，这个说的是沟通问题，需要参考沟通管理计划。

送分题

162、项目经理被指派监督一个新产品的部署，该新产品将被整个组织使用。该项目的关键成功因素是所有实体及时、成功地采用新的解决方案。为了确保这个关键项目的成功，项目经理应该做些什么？

- A、考虑项目范围和受解决方案影响的多个实体，与干系人沟通，并要求他们遵守日期。
- B、请项目发起人发出指令，要求所有业务实体接受为新解决方案发布设定的日期
- C、考虑到组织的规模和涉及的多方，与 CEO 讨论发布日期，然后将其传达给所有实体
- D、与每个实体的领导人进行创造性和迭代的谈判，以便对发布日期达成一致

答案：D

【解析】四个选项都在说关于发布日期的问题，A 和 B 都是通过一些方式要求他们遵守或接受，C 是直接与 CEO 讨论，只有 D 选项体现了管理干系人，通过谈判沟通来与干系人达成一致。

163、一家公司已经转型，并且现在正在使用混合方法代替预测方法来交付项目。分布式项目团队对敏捷的认知是多种多样的。项目经理认为该新方法将影响项目的及时交付。项目经理应该做什么？

- A、由于存在预算和进度风险，因此要求以预测方法执行项目
- B、为已定义的混合方法中使用的敏捷工具和技术制定培训计划，来为所有团队成员的应用达成一致
- C、让不熟悉敏捷项目交付实践的团队成员使用预测方法
- D、使用压缩来缩短关键路径，以确保有足够的缓冲来包含敏捷方法更新造成的影响

答案：B

【解析】团队对敏捷的认知是多样的，将会影响到项目的及时交付，需要帮助团队对敏捷达成一致的理解，其他选项不解决题目的问题。

送分题

164、一个敏捷项目完成到 25%时，变更了产品负责人。新产品负责人对项目的成功不感兴趣，并且有一个冲刺中的成果因未及时获得批准而交付延迟。项目经理应该做些什么来避免这种延迟？

- A、更新干系人参与计划，以反映产品负责人的变更

- B、与产品负责人更频繁地沟通项目状态
- C、更新沟通管理计划，以反映沟通需求的变化
- D、重新评估新产品负责人的需求，来使其更好地参与

答案：D

【解析】题目体现的是干系人参与的问题，干系人对项目不敢兴趣，应该做好干系人分析，管理干系人参与。

送分题

165、项目经理观察到，两名团队成员在会议上公开争吵。为了将想法付诸实施，每个团队成员都直接与发起人交谈，并在不通知项目经理或其他团队成员的情况下做出决策，项目经理应该采取哪两种行动？（请选择两个选项）

- A、让团队成员自己解决
- B、与其他项目经理讨论这种情况并征求意见
- C、在下次会议上重申基本规则，并确保所有团队成员都清楚这些规则
- D、解决每个团队成员的行为问题
- E、直接与他们的经理讨论行为，并要求他们纠正行为

答案：CD

【解析】在会上公开争吵，基本规则中的会议礼仪的问题；每个人都不通知项目经理做出决策，这个是团队成员的自身行为问题，团队成员自己无法解决。

166、由于不同干系人在项目的不同阶段要求进行大量重大变更，项目被推迟。如果项目继续这样做下去，它将消耗两倍于计划的时间和预算。项目经理可以采取哪两种行动来提高成本效益？（请选择两个选项）

- A、进行干系人分析
- B、加强团队沟通
- C、使用新的时间表更新项目管理计划
- D、采用增量方法
- E、影响团队成员之间的工作

答案：AD

【解析】变更太多，要考虑拥抱变更，增量交付，另外干系人要频繁参与。

167、一个团队正在实施一个通信系统，客户表示他们正在考虑关闭该项目。项目经理安排与客户的紧急会议，以了解项目为何存在风险，项目经理可以使用哪两种工具或技术来影响客户保持项目活动的决定？（请选择两个选项）

- A、备选方案分析
- B、投票表决
- C、成本效益分析
- D、多标准决策分析
- E、独裁决策

答案：CD

【解析】要保持项目，那么就要证明项目值得投资，项目具有价值。能够说明项目价值的工具比较典型的的就是成本效益分析，另外注意下收集需求的工具多标准决策分析。

168、以下哪三种情况是敏捷教练应该注意的障碍？（请选择三个选项）

- A、团队成员谈论一个不在 Scrum 板上的用户故事
- B、一名团队成员谈论 Scrum 板上的用户故事
- C、阻碍敏捷能力的技术
- D、缺乏团队授权和自我组织能力
- E、在每日站会上审查积压的工作

答案：CDE

【解析】敏捷中的障碍是指妨碍团队达成其目标的干扰因素，也称为阻碍。A 和 B 都不算是障碍，敏捷团队是自组织的，团队谈论什么做什么由团队自己决定。C 和 D 是明显的障碍，而每日站会上我们只关注 3 个问题，不会花时间去审查积压的工作。

169、在混合型项目中，客户已发布了一份合同，规定了每个季度的可交付成果。客户希望在第一季度向其干系人展示一个切实的成果，并希望将第二个里程碑移至第一季度。项目经理向客户解释，除非第二个里程碑的要求发生变化，否则这是不可行的。项目经理应该采取两项行动？（请选择两个选项）

- A、说服客户保留第二个里程碑，不要更改它。
- B、将问题上报给上级管理层以解决问题并提出计划。
- C、与开发团队讨论在第一季度可以执行哪些第二个里程碑需求。
- D、询问客户关于第二个里程碑要求的优先级
- E、告诉客户移动里程碑对项目成本有很大影响

答案：CD

【解析】混合项目，说明其中融入了适应型的方法，从题意来看客户希望提交完成原本在第二个里程碑的工作，那么需要审查优先级的问题，再根据优先级来决定完成哪些。A 和 E 都是不做处理，而 B 是让管理层解决问题。

170、在具有虚拟团队的跨国多地点项目中，项目经理建立了项目基准。项目经理发现出现了多个风险因素。项目经理在项目规划阶段没有预见到这些风险。项目经理应该用什么来解决预算问题？（请选择两个选项）

- A、管理储备和更新基准
- B、项目缓解控制
- C、项目效益管理控制
- D、项目中的整体变更控制
- E、货币兑换率

答案：AD

【解析】题目中体现的是之前没有预见的风险，也就是未知风险发生了，应该通过变更流程使用管理储备解决。

171、一个大型多年的工业项目有来自不同地理区域的干系人。最近，项目经理在干系人参与方面遇到了一个问题，项目经理应该使用哪两种工具来确定参与没有达到计划效果的根本原因？（请选择两个选项）

- A、五个为什么
- B、沟通管理计划
- C、石川图
- D、问题日志
- E、开放空间会议

答案：AC

【解析】鱼骨图也叫因果图，可以用来查找问题的根本原因，类似的说法有五个 why, why-why 分析。

172、一个项目团队最近完成了为一家公司开发自动工资系统的首次冲刺。项目经理与产品所有者和团队成员安排了一次 sprint 规划会议，讨论下一步应该开发哪些功能。项目经理需要哪两条信息才能使本次会议富有成效？（请选择两个选项）

- A、Sprint 章程
- B、燃尽图
- C、公司使命和愿景
- D、产品待办事项
- E、冲刺目标

答案：DE

【解析】Sprint 规划会议要明确的是 Sprint 的目标，并根据产品待办事项中的优先级选择相应的用户故事翻入到 Sprint 待办事项。敏捷中没有 Sprint 章程，只有项目章程和产品愿景，但是这些都是高层级的。

173、大型多年期项目需要高技能员工才能成功部署。管理团队和项目发起人已分析了资源需求，并同意为项目雇佣长期员工，以避免潜在的预算超支，但在项目过程中存在员工流动的风险，这可能会影响交付。项目经理应采取哪两种措施来缓解此风险？（请选择两个选项）

- A、引入表彰计划以激励和奖励资源绩效
- B、通过培训、指导和辅导提高项目团队的能力。
- C、增加训练有素的员工，为资源提供后备
- D、与管理层会面，讨论将项目划分为较小的项目
- E、说服高级管理层雇佣第三方员工

答案：AC

【解析】存在人员流动的风险，可能会影响交付。B 和 D 对于解决员工流动的风险没有什么关系，E 选项现在没有必要。

174、一个项目团队在完成一项比最初估计的更复杂的任务时遇到了延误。这是一项可能影响当前迭代目标的关键任务。哪两个选项将帮助团队最初解决这一障碍？（请选择两个选项）

- A、将问题上报给项目发起人。
- B、进一步拆分任务并重新估算。
- C、安排一次回顾。
- D、进行根本原因分析。
- E、制定风险管理计划。

答案：BD

【解析】在项目最初解决障碍，那么不能最初就上报发起人，回顾会议一般是在迭代评审之后再做的而不是最初就做的。

175、敏捷项目正处于 16 次迭代中的第八次迭代中。在上一次迭代评审后，团队成员收到安全部门关于项目必须遵守的法规的反馈，项目经理应该采取哪两项措施？（请选择两个选项）

- A、要求团队成员分析纳入本法规的影响
- B、询问干系人本法规的优先顺序

- C、要求产品负责人将需求包括在产品待办事项列表中
- D、向安全部门询问有关法规的详细信息
- E、要求团队成员在下一次迭代中包含需求

答案：BC

【解析】发现新的需求添加到产品待办事项列表，排列优先级，至于法规的详细信息不需要在这个时候讨论，可以在下一次的 Sprint 计划会议或者梳理会中明确。

176、团队成员与其职能经理分享有关回顾期间讨论的其他团队成员的绩效。项目经理了解了此次讨论，项目经理应该采取哪两种行动？（请选择两个选项）

- A、联系团队成员的职能经理并邀请他们参加下一次回顾
- B、与整个团队会面，审查有关安全环境的基本规则
- C、与产品负责人会面，讨论情况
- D、联系团队成员，解释哪些信息可以在团队外共享
- E、与发起人会面，审查情况

答案：BD

【解析】回顾会议的一些信息具有一定的敏感性，并不能随意传播。那么对于这类问题要明确团队能做什么不能做什么。产品负责人并不用来管理团队。

177、在时间和预算固定的项目中，客户希望核心组件的开发基于敏捷实践，并作为最终范围（他的需求尚未完全开发）。项目经理正在与销售团队一起制定合同，并希望确保开发成本不会影响项目的盈利能力。项目经理应将哪两个控制措施纳入合同中，以具体说明核心组件的开发问题？（请选择两个选项）

- A、在合同中限制开发的迭代次数。
- B、成立治理委员会，对合同交付情况进行审查
- C、对固定和敏捷组件的合同进行分层
- D、在合同中提供在特定项目阶段范围变更的替代方案
- E、要求本项目仅利用内部资源

答案：CD

【解析】了解采购和合同。

178、一个大型项目正在影响其所在的社区。邻居们对该项目不满意，他们对该项目的抵制可能会影响项目截止日期。项目经理应该采取哪两种行动？（请选择两个选项）

- A、给邻居写信，请他们不要打扰项目。
- B、与社区代表会面以赢得他们的合作
- C、分析情况，找出造成社区消极态度的原因。
- D、要求客户延长项目截止日期，以便有时间解决冲突
- E、要求市长利用他们的权力阻止社区抵抗

答案：BC

【解析】干系人的题目，需要管理干系人参与。

179、由于时间方面的制约因素，项目发起人通常会要求项目经理跳过项目回顾会议，但项目经理坚持通过减少准备和讨论时间来举行这一重要会议，项目经理的这些行动可能会导致的两个问题是什么？（请选择两个选项）

- A、很多讨论没有结果，或者可能结果太多

- B、团队缺乏方向和动力
- C、不考虑从其他团队吸取的经验教训
- D、不更新回顾性研讨会的时间管理计划
- E、关注负面因素，对进一步改进不感兴趣

答案：AB

【解析】如果会前缺少准备，团队会缺少方向，另外准备不充分也会造成想法太多。会议过程中减少讨论时间会导致很多讨论没有什么结果。

180、一家公司正在改变其当前的商业模式。这种改变需要使用多个敏捷团队来实施一个复杂的项目。项目经理应该让测试团队采用哪三种选项作为测试机制？（请选择三个选项）

- A、独立个人测试
- B、安全和性能测试
- C、涵盖所有可能选择的实验方法
- D、故事测试
- E、基于行为和测试驱动开发的测试

答案：BDE

【解析】安全和性能测试是测试中要考虑的，故事测试等同于功能测试，测试驱动开发 TDD，行为驱动开发 BDD，验收测试驱动开发 ATDD 都是敏捷中的常见技术实践。这个题目了解即可，对行业有要求，意义不大。