

1、81、新项目经理了解到分配给团队的工作已经分解到最低级别。项目经理审查工作，并感觉缺少一些其他有用信息。项目经理应该审查什么？

- A、项目章程和范围说明书
- B、需求跟踪矩阵
- C、业务需求文件（BRD）
- D、WBS 词典

答案：D

【解析】工作已经分解到最低的级别，WBS 的最底层是工作包，可以通过 WBS 的 100%原则来检查。如果缺少了什么有用的信息，那么一定是对应的词典，如果缺少的是范围说明书或者需求，那根本就无法分解。

1、82、一家公司一直在遵循预测方法，并始终等待前一阶段的完成，然后再评估其产品的质量。现在任命了一位具有混合方法经验的新项目经理，以帮助提高公司质量管理流程的效率。新项目经理应该如何处理过程改进？

- A、从团队成员那里了解过程的背景和相互依赖性，然后定义改进
- B、按原样继续此过程。等到下一阶段再提出改进建议
- C、与项目管理办公室（PMO）领导讨论过程改进，以更新项目交付框架
- D、定义符合质量标准的基本规则，并要求团队成员应用它

答案：A

【解析】本质上也是三动一分析的题目，在进行改进之前，首先要了解现有的过程。B 和 D 跟过程改进没有关系，C 与 PMO 的领导导论没有必要，而且更新交付框架也跟过程没有关系。

1、83、项目经理领导的项目有超过成本基准的趋势。项目经理首先应该做什么来管理预算？

- A、向项目发起人寻求帮助，使预算回到正轨
- B、与项目团队会面，分析实际成本，以确定偏差
- C、通知干系人项目将在预算内完成。
- D、发布变更请求，包括增加预算的分析

答案：B

【解析】无非就是做好挣值分析和偏差分析，了解当前的绩效情况，还可以根据当前的绩效计算一下未来的趋势比如 EAC。D 不是首先要做的事情，首先还是要分析绩效。

1、84、一名初级工作人员最近被分配到团队。新团队成员告诉项目经理，他们感到困惑，因为他们不熟悉项目对他们的期望。项目经理应该做什么来帮助新团队成员？

- A、建议新团队成员参加项目管理培训。
- B、指示新团队成员在寻求帮助之前审查执行、负责、咨询和知情矩阵（RACI）
- C、建议新团队成员审查项目章程和干系人参与计划。
- D、审查资源管理计划，必要时为新团队成员提供指导

答案：D

【解析】题目体现的并不是新团队成员缺乏管理技能，而是他们不了解项目对他们的期望，A 选项没有什么必要。资源管理计划中有相应的角色和职责的说明，项目经理可以审查资源管理计划，如果有需要可以为新团队成员进行指导。B 选项的做法不合适，也不能体现项目经理对新团队成员的帮助。

1、85、团队已准备好与过去很难合作的客户合作项目，因为客户无法准确描述他们想要什么，项目经理应该采取什么方法来消除这种障碍？

- A、遵循预测方法，以获得对每个可交付成果的正式接受
- B、与产品负责人合作，确定最小可行产品
- C、通过培训加强团队的谈判和软技能
- D、制定并监控一个有截止日期的计划，以缩短完成产品的时间

答案：B

【解析】无法准确描述需求，没有办法用预测的方法解决，比较好的方式就是先确定 MVP，快速试错。

送分题

1、86、在收尾过程中，项目经理了解到一个可交付成果未达到客户期望，项目经理应如何继续？

- A、要求客户发出变更请求，并提供分析和解决方案所需的信息
- B、审查可交付成果要求，检查客户验收标准，并进行相应处理
- C、与客户会面，就双方满意的可交付成果范围达成协议
- D、联系项目发起人，寻求帮助与客户协商项目结束事宜

答案：B

【解析】可交付成果不符合客户要求，首先先查原因，如果确实有问题，走变更流程做缺陷补救。C 选项应该是定义范围的时候就做了。

送分题

1、87、一个项目的交付时间表非常紧凑。项目接近交付日期，项目发起人经常向项目经理发出警报，以避免任何进度延误。项目团队在新成立之前的表现一直处于可接受的水平，但项目经理希望确保团队的表现水平保持到最后。项目经理应该采取什么行动来激励项目团队的绩效？

- A、颁发赞赏证书以鼓励团队
- B、告知团队来自项目发起人的交付压力
- C、向团队成员发送正式通知，指示他们保持绩效
- D、雇佣一些临时团队成员来帮助完成额外的工作

答案：A

【解析】通过什么行动来激励团队的绩效，建设团队的工具，认可和奖励。

送分题

1、88、在上一次 sprint 审查期间，主要干系人抱怨该产品缺少了他们所期望的许多功能。项目团队认为，每个增量都符合验收标准，并得到了主要干系人的批准。本项目的成本绩效指数（CPI）为 1.15，进度绩效指数（SPI）为 1.43。项目经理应该做什么？

- A、要求项目团队执行修改，因为项目预算和时间表可以支持这些修改
- B、要求干系人提交变更请求，以增加所需修改的预算和时间
- C、向干系人解释，由于每个增量都符合验收标准，因此可以关闭项目
- D、分析双方理解差距的原因并协商解决方案

答案：D

【解析】典型的三动一分析的题目。

送分题

1、89、对于报告的关于供应商的技术问题而导致交付延迟的项目，供应商建议用与项目规范中规定不同的类似零件替换供应商的部件。项目经理接下来应该做什么？

- A、接受提议的更换，以保持采购活动正常进行
- B、坚持按照项目规范使用部件，并空运设备以缓解延误
- C、指示供应商使用符合项目规范的零件，并更新时间表
- D、咨询主题专家（SME），看看提议的变更是否可以接受

答案：D

【解析】变更需要走变更流程，D选项是在评估变更的影响，其他选项要么拒绝要么接受。
送分题

1、90、处于执行阶段的项目进度落后，缺少一些材料。由于内部采购过程将导致更多延迟，承包商提交了供应缺少材料的报价，并报销了成本。项目经理不同意承包商提交的缺少材料的成本。项目经理下一步该怎么办？

- A、要求项目发起人分配更多预算以支付成本
- B、更新采购管理计划并与承包商协商
- C、要求承包商审查报价并降低成本
- D、更新采购策略并与承包商协商

答案：D

【解析】采购双方不能达成一致，那么最好的做法就是协商。内部采购过程会导致更多的延迟，所以考虑找承包商处理，这个涉及到采购策略的更新，D选项比较符合题目的意思。

1、91、在回顾会议上，敏捷团队正在讨论产品负责人的期望没有得到满足，项目经理在项目开始时应该做些什么？

- A、定义在创建待办事项中预期的敏捷团队贡献
- B、评估敏捷团队的能力并计划所需的培训
- C、定义团队基本规则和共享项目愿景
- D、向团队明确传达项目愿景和 sprint 目标

答案：D

【解析】未达到预期，要么是 Sprint 目标不明确，要么就是 DOD 没有约定清楚。

1、92、在正在进行的项目中，一个关键资源会询问项目经理项目目的以及它是否与组织的战略相一致。项目经理应该与关键资源共享什么？

- A、更新的效益管理计划
- B、更新的范围管理计划
- C、更新的项目管理计划
- D、更新的沟通管理计划

答案：A

【解析】效益管理计划中包括了目标效益、战略一致性等内容。

送分题

1、93、一家公司的项目管理办公室（PMO）一直在尝试在项目管理框架中实施适应性方法，并已要求项目经理在其下一个项目中使用适应性工具。这不是第一次提出要求，而且前一个项目在实施适应性工具时失败了。项目经理应该怎么做？

- A、编制变更申请，并就新项目框架寻求指导委员会的批准
- B、与关键利益相关者进行个别访谈，以了解所有问题，然后制定沟通管理计划
- C、引入第三方公司为该特定项目开发和实施混合框架。
- D、向项目管理办公室建议，现在不是开始在项目中实施适应性工具的适当时机

答案：C

【解析】许多团队无法在一夜之间切换到敏捷工作方式，因此，可以用混合型生命周期作为过渡策略。

1、94、一个团队在迭代过程中一直在努力解决各种问题。项目负责人促进对问题的讨论，团队形成新的团队协议。在下一次迭代中，一些相同的问题再次出现，项目负责人接下来应该做什么？

- A、将问题通知高级管理层，并让他们审查与团队
- B、向团队提出质疑，以确定问题是否再次浮出水面，因为没有遵循达成的协议
- C、将协议张贴在所有团队成员都能看到的显眼位置
- D、让团队自行组织并确定防止问题再次发生的最佳方法

答案：D

【解析】相同的问题再次出现，有可能是没有找到问题的根本原因或者是其他问题，需要确定方法防止问题的出现。题目并没有体现沟通存在问题，C选项不合适。

1、95、董事会成员是组织某个重要项目的发起人。该干系人还有许多其他优先事项，目前未参与项目活动。应该如何让该干系人参与项目？

- A、让干系人了解情况，并根据他们的需求与他们协商
- B、让干系人参与治理和决策
- C、与干系人协商，提高他们的兴趣水平
- D、干系人需要了解项目进度

答案：A

【解析】干系人的题目，应该管理干系人参与，包括：引导参与获得支持和承诺，澄清和解决问题等等。A是引导参与，并根据干系人的需要管理干系人参与。C也是在说管理干系人参与，但是从顺序上来说要先让干系人了解情况，满足需求，解决问题。

1、96、项目经理被分配到一个全球项目，在规划过程中，来自不同地区的团队成员不同意彼此合作，项目经理应该怎么做？

- A、回顾从以前使用同一团队的项目中吸取的经验教训
- B、回顾组织文化、结构和治理
- C、协调会议以了解情况并解决任何冲突
- D、与区域经理协调会议以寻求支持

答案：C

【解析】团队不同意彼此的合作，首先要了解问题的原因，然后再解决问题。遇到问题先查原因这个是基本的处理方式。

送分题

1、97、一个敏捷项目正在运行其八个迭代中的第五个迭代，在最后一个迭代规划之后，团队被告知市场上有一个新的竞争对手，有必要加快步伐，以确保不错过市场份额项目经理应该做什么？

- A、将竞争对手的功能添加到产品待办事项列表中，以改进产品
- B、请发起人为团队添加更多人员
- C、帮助团队找到新的方法尽快推出产品
- D、要求团队加快速度，尽快推出产品

答案：C

【解析】有必要加快步伐，以确保不错过市场份额，那么应该尽快推出产品，比如考虑是不是先推出 MVP。A 不符合题目的尽快不发布的要求，B 敏捷团队一般成员稳定，D 团队的速率是稳定的。

送分题

1、98、在过去一年中，高绩效团队成员的表现一直在不断提高，让其他同行落在后面。项目经理不愿意公开承认团队成员的贡献，因为担心会让其他人失望。项目经理还担心，如果团队成员的贡献得不到奖励，他们可能会离开。项目经理应该做什么？

- A、将表现更好的团队成员提升到更高的职位
- B、让高绩效团队成员指导其他团队成员
- C、提醒高绩效团队成员关注共享奖励，而不是个人奖励
- D、私下奖励表现优异的团队成员，以避免团队中断

答案：B

【解析】公开承认团队成员的贡献会让其他人失望，所以不能选 A。D 私下奖励不是一种好的做法。C 选项虽然没有公开承认贡献，但是也没有起到激励的作用。相对来说 B 强调了责任和成就，属于赫兹伯格双因素理论中的激励因素。

1、99、在分析每月状态报告的项目时，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）为 0.75，成本绩效指数（CPI）为 1.25。项目经理必须尽快提供第一次项目状态审查，并强调项目处于控制之下。项目经理应如何向干系人报告项目状态？

- A、为干系人准备一份关于挣值的详细报告，包括如何计算挣值以及项目当前的挣值结果
- B、报告项目落后于计划，但可以添加额外的有经验的资源，以保持计划在计划内并维持预算
- C、利用帕累托图和鱼骨图进行详细的根本原因分析，以证明项目处于控制之下
- D、报告项目未按预期进行跟踪，但仍处于控制之中，因为距离下一个项目里程碑还有一个多月的时间

答案：B

【解析】题目体现了进度落后，但是成本节约。必须强调项目处于控制之下，那么就要说明如何纠正进度方面的绩效。

送分题

1、100、一家公司刚刚开始使用敏捷方法管理一个项目。由于这一变化，总经理担心即将到来的项目的范围定义过程。项目经理应如何确保项目范围得到完整定义？

- A、与总经理会面，说服他们重新使用预测方法来避免任何风险。
- B、要求增加预算以实施双重检查流程，以确保每个业务需求都包含在需求中
- C、帮助发起人和干系人制定产品愿景，并将团队和产品负责人聚集在一起，以明确期望
- D、要求总经理审查每项要求，以确保项目能交付要求的产品

答案：C

【解析】敏捷中高层级的范围在产品的愿景，详细的范围在每个 Sprint。

1、101、一位项目经理刚刚启动完一个项目。在规划时，项目经理指出，一些重要的团队成员不具备项目后期关键任务所需的技能。项目经理首先应该做什么？

- A、制定资源管理计划并确保充分的培训
- B、替换当前项目团队成员
- C、将由专业供应商完成的任务外包。
- D、更新问题日志以说明团队成员资格的缺失

答案：A

【解析】团队不具备后期的技能，技能不做那么就要考虑培训。D 说明团队成员资格（资历 qualification）的缺失，这个说法不正确。

送分题

1、102、一位产品负责人向团队提交了待办事项，由于各种障碍，团队对实现某些功能表示担忧，项目经理应该建议产品负责人接下来做什么？

- A、确保捕获障碍并根据价值最高的功能确定其优先级
- B、估计障碍的财务影响并请求额外资金
- C、开始消除障碍，首先从最容易的障碍开始，培养团队成就
- D、捕获障碍并告知管理层在解决障碍时需要他们的帮助

答案：A

【解析】待办事项有问题需要解决，另外待办事项需要根据优先级排序。C 选项，消除障碍并不是产品责任人的职责，应该是仆人式领导要做的事情。

1、103、一家食品公司正在使用预测方法开发一种新产品，该产品目前正处于测试阶段。考虑到测试反馈的性质，项目经理决定使用迭代方法。在一次迭代快要结束时，颁布了与产品相关的新法规。项目经理接下来应该做什么？

- A、就项目范围提出变更请求，以确保合规性。
- B、包括评估，以确认在下一迭代中遵守该法规
- C、进行迭代审查会议，以应对该新法规
- D、重新开始试验，使试验适应新法规

答案：C

【解析】注意 Sprint 评审会议的作用，参会的所有人就下一步的工作进行探讨，为下次的 Sprint 计划会议提供有价值的输入信息。Sprint 评审会议的结果是一份修订后的产品待办列表，阐明很可能进入下个 Sprint 的产品待办列表项。B 选项中确认在下一迭代中遵守有问题，还是需要看优先级的问题。

1、104、项目 A 对公司至关重要，必须在九个月内完成。项目章程已签署，但尚未编制项目范围说明书。管理层要求项目经理在没有批准的项目范围说明书的情况下继续推进项目。项目经理接下来应该做什么？

- A、将问题上报给项目发起人，并将其添加到风险登记簿中
- B、拒绝参与项目，因为管理层未遵循标准的项目管理实践
- C、与管理层会面，解释在没有项目范围说明书的情况下运行项目的潜在问题
- D、从项目章程开始项目，以节省时间

答案：C

【解析】没有项目范围说明书，就没有 WBS，而没有 WBS 就没有工作包，无法定义活动，那么进度和成本的规划都不准确，这些问题需要跟管理层说明。

送分题

1、105、一个建筑项目的关键干系人在现场花费了大量时间，打断了团队的工作，在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、努力了解干系人的担忧，并在定期项目状态报告中提供反馈
- B、安排一次特别会议，解决关键干系人与团队成员的担忧
- C、向关键干系人强调项目正在如期执行
- D、将情况上报给项目发起人，因为关键干系人的行为正在影响进度

答案：A

【解析】题目属于干系人的问题，干系人打断了团队的工作，首先了解干系人的顾虑，然后及时澄清和解决问题。B只是安排一次会议，没有体现定期的沟通。

1、106、在一家正在向敏捷转型的公司中，项目经理被分配到一个项目中。并非所有的利益相关者都相信该项目，一些利益相关者希望在项目早期就定义和规划整个项目，但项目发起人需要“速赢”(quickwin)，以确保项目的延续。项目经理应该使用什么方法？

- A、一种敏捷的方法，可以更早地提供工作功能
- B、一种使主要干系人满意的预测方法
- C、一种混合的方法以缓解干系人的担忧。
- D、一种预测型方法，因为这将对所有干系人带来好处

答案：C

【解析】干系人希望早起就定义和规划整个项目，“但”，发起人希望能够尽早的实现价值。敏捷项目早期也能定义和规划，但是从题干的意思来看，应该属于不同的生命周期类型，建议还是C比较符合题干的意思。

1、107、在一次每日站立会议上，出现了一个阻碍团队成员继续工作的问题。项目经理发现这是由于技术问题造成的。项目经理应该如何优先考虑这一关键障碍？

- A、为团队成员解决问题
- B、执行头脑风暴会议以解决问题并将解决方案添加到 sprint 中
- C、将问题上报给软件供应商进行技术解决
- D、指导团队提出自己的解决方案，并将其添加到下一个 sprint 中

答案：B

【解析】在敏捷团队中项目经理不会去帮团队解决技术问题，团队是自组织的，应该由团队自己提出解决方案，A不正确。C跟供应商没有直接的联系。D体现了团队的自组织，但是站会发现的问题一般会后讨论解决。从这个角度来说B要合适一些。

1、108、一个新组建的团队已经习惯了敏捷实践，项目负责人注意到，虽然他们按照预期执行，但许多团队成员对日常团队实践感到厌倦。在这种情况下，项目负责人应该怎么做？

- A、质疑团队要求团队寻找新的方法来实现更高的绩效水平，以改进情况
- B、与各个团队成员交谈，以确定他们希望如何改进团队中的情况
- C、让团队将情况告知高级管理层并征求建议。
- D、允许团队自我组织，让他们在回顾会议中分析情况并自我纠正

答案：D

【解析】敏捷团队是自组织团队，D符合自组织团队的特点。B的做法有点偏向于传统的做法，项目经理去了解情况然后解决问题。

1、109、在项目执行期间，项目经理获悉，大多数项目团队成员已加入新实施的“在家工作”公司政策。项目经理应该如何在项目中反映这种变化？

- A、更新沟通管理计划中团队成员的通信方式。
- B、更新职责分配矩阵（RAM）中登记团队成员的角色和职责
- C、更新干系人参与计划，以包括登记团队成员的紧急联系信息
- D、更新资源管理计划中团队成员的资源日历

答案：A

【解析】在家工作，变成了虚拟团队，角色、职责、资源日历都没什么变化，主要改变的其实就是沟通。

送分题

1、110、一位项目经理一直在管理一个高度复杂的项目。项目经理已确保完成所有要求的任务。在最近的一次外部审计中。项目经理被告知，由于最近实施的一个模块，该项目将受到重罚。项目经理应该做些什么来确保最近的实施不会产生任何责任？

- A、确保在实施之前解决测试期间发现的所有缺陷
- B、确保成功完成范围内确定的所有必要任务
- C、确保所有文件在项目结束前完成
- D、确保所有的所需的批准都符合组织的政策和流程

答案：D

【解析】审计包括内审和外审，审计审过程，外部审计发现问题导致重罚，说明过程存在问题，应该要确保所有的活动都符合组织的政策、过程和程序。

送分题

1、111、在与团队的日常会议上，项目经理注意到一个新团队成员在分配的任务上没有取得预期的进展，项目经理应该怎么做？

- A、要求新团队成员遵守团队基本规则
- B、请有经验的团队成员替代
- C、要求新团队成员重新评估自己的能力
- D、请有经验的团队成员指导新团队成员

答案：D

【解析】题目体现了技能不足，需要培训，D实际上就是交叉培训。

送分题

1、112、一家公司正在进行一个项目，并正在使用混合方法来简化客户服务流程。在第二次迭代结束时，业务分析师加入团队，以便了解项目管理的财务和进度方面。项目经理应该如何支持业务分析师？

- A、分配资源以指导业务分析师
- B、要求业务分析师关注他们的工作分配，以满足项目的需求
- C、创建报告以通知业务分析师有关进度和项目成本的信息
- D、为业务分析师提供对财务和计划信息的访问

答案：D

【解析】要了解项目财务和进度方面的情况，实际上就是要做好透明和高效的沟通，可以通过敏捷中的信息发射源让干系人了解相应的信息。C选项一般在敏捷中不用状态报告的方式。

送分题

1、113、在建设项目的实施阶段，一家关键供应商破产，无法提供合同规定的材料。这个问题将影响项目进度，项目经理首先应该做什么？

- A、更新问题日志并采取行动，将影响降至最低
- B、更新进度以包括延迟
- C、将风险和延迟添加到风险登记册中
- D、上报管理团队以获得延期批准

答案：A

【解析】供应商破产，无法提供材料，这个是客观存在的问题，更新问题日志。

送分题

1、114、资源管理计划已经完成，团队分布在世界各地的不同国家。团队成员在多个时区，他们使用不同的语言进行交流。项目经理需要保持团队的组织性，避免可能对项目产生负面影响的误解和错误沟通。项目经理应如何减少对项目的负面影响？

- A、更新沟通管理计划以考虑区域差异
- B、举办文化意识研讨会
- C、举行虚拟会议，讨论政治环境
- D、开展多次管理培训课程

答案：A

【解析】避免误解和错误的沟通，应该注意沟通管理计划。

送分题

1、115、在回顾会议上，项目经理听说干系人在迭代演示中不断抱怨产品功能未按要求交付。项目经理应向产品所有者提供哪些建议，以确保始终按照要求交付产品功能？

- A、在日常站立会议期间包括干系人，以监控进度
- B、在完成待办事项之前，与干系人确认验收标准
- C、避免在迭代评审中包含干系人。
- D、创建需求跟踪矩阵并相应地分发

答案：B

【解析】干系人抱怨功能不符合要求，应该在之前明确 DOD，完成的定义。

送分题

1、116、项目经理正在管理一个具有高度不确定性的复杂研究项目，要求实施一种机制来衡量可交付成果的质量。使用混合方法，可以使用哪些技术来实现此目标？

- A、每日站会和产品负责人质量评估
- B、敏捷教练评审和质量看板方法
- C、结对工作和客户角色方法
- D、固定时间盒的迭代和迭代评审会议

答案：D

【解析】项目具有高度不确定性，应该采用固定时间盒的迭代，要衡量可交付成果的质量，可以通过迭代评审会议衡量。

送分题

1、117、一个组织在历史上使用预测方法执行了大多数项目，现在该组织希望转变为敏捷方法，哪种策略将有助于有效地帮助组织为这种变化做好准备？

- A、创建一个由管理人员组成的工作组，他们将每天监控敏捷项目
- B、添加负责敏捷执行的多层管理者
- C、通过解决组织中敏捷的障碍来提高组织的准备状态
- D、采取一种大爆炸式的方法，将整个组织立即转变为敏捷

答案：C

【解析】从预测到敏捷应该有过渡，或者用渐进的方式而不是大爆炸的方式。选项中只有C是在为这种变化做的准备，B敏捷应该是偏扁平化的管理，不会有太多的层次和角色。

送分题

1、118、项目经理被分配到新的营销活动中。发起人向项目经理提供一份经批准的项目管理计划供其审查，并解释范围、业务要求、可交付成果和干系人。项目经理要求查看项目章程，以更好地了解项目。发起人表示，该项目规模小且简单，因此不需要项目章程。项目经理应该做什么？

- A、与同行讨论项目章程的必要性
- B、制定项目章程并提交审批
- C、解释项目章程对于确保就范围和可交付成果达成一致，以及定义项目经理的责任是必要的
- D、同意项目不需要项目章程，因为可交付成果和里程碑包含在项目管理计划中

答案：C

【解析】发起人认为不需要项目章程，那么项目经理首先应该说明项目章程的重要性，与发起人达成共识，然后再考虑制定项目章程。

送分题

1、119、客户被构建为敏捷项目的矩阵式组织。项目经理在现场与来自组织不同部门的关键干系人合作。项目经理应如何管理不同的干系人？

- A、所有干系人都很重要，因此项目经理应遵循管理层和关键干系人提供的指示
- B、因为有不同的观点，所以执行干系人分析并根据结果采取行动。
- C、项目经理在客户处工作，因此要遵循所有干系人的指示
- D、这是一个敏捷项目，所以只听项目经理的主管和职能经理的指示

答案：B

【解析】干系人来自不同部门，要做好干系人分析和分类。干系人需要参与，干系人的期望是需要管理的，而不是全盘接受的，A和C都是要遵循干系人的指示。

1、120、在施工项目的实施阶段，客户要求关键分包商提前交付工作包，但分包商没有做好准备，并要求项目经理提供额外预算，项目经理应首先做什么？

- A、要求高级管理层提供更多资金并更新项目预算
- B、相应修改项目范围，以应对预算变化
- C、更新风险登记册和项目日志。密切管理预算
- D、按要求提交变更请求以加快项目进度

答案：D

【解析】提交交付，其实就是要缩短工期，而且还需要额外的预算，应该走变更流程。

送分题

