

每日一练第一天 0819-答案

1、在第三次迭代中，团队遇到了一个重大的延迟，在过去的几周里没有显著的改进。项目经理应该怎么做？

- A. 经常回顾并提出改进建议。
- B. 纳入这一要素的预测方法。
- C. 实施该要素的缓解策略。
- D. 请求其他团队成员帮助改进。

解析：A，团队整体绩效一直没有改进，应该经常回顾，分析原因，共同提出解决方案以改进团队绩效。

2、一个项目团队最近完成了为银行管理系统开发两个功能的冲刺。尽管团队提供了所需的功能，但他们在冲刺过程中遇到了一些问题和冲突。团队成员对此感到不安，现在由于所发生的事情而缺乏动力。项目经理可以做什么来帮助提高团队对项目的积极性和参与度？

- A. 与项目团队成员一起审查冲刺进度
- B. 与项目团队成员举行一对一会议
- C. 与项目团队成员一起审查冲刺计划程序
- D. 与项目团队成员一起进行冲刺回顾

解析：D，团队在迭代中发生的事情，应该在回顾会中反思，改进，以此不断改进，改善团队整体绩效，促进目标的达成，从而提高团队的积极性和参与度。团队整体的问题，不能一对一单独沟通。

3、团队成员与他们的职能经理分享回顾期间讨论的关于另一个团队成员表现的一些负面细节。项目经理发现了这个讨论，项目经理应该采取哪两种行动？（选择两个）

- A. 联系团队成员的职能经理，邀请他们参加下一次回顾
- B. 与整个团队会面，审查有关安全环境的基本规则
- C. 与产品负责人会面，讨论情况。
- D. 联系团队成员，解释哪些信息可以在团队之外共享
- E. 与发起人会面，审查情况

解析：BD，回顾会不讨论个人表现问题，也不宜将个人的负面信息分享给上级职能经理，此时 PM 应该与团队审查基本规则，对会议规则（要讨论的内容）进行说明，同时说明哪些信息可以分享，哪些不能分享，营造一个安全（信任）的环境。团队环境的问题，属于 PM 的职责，不宜找 PO、发起人、职能经理。

4、产品团队正在推进原型设计方法，以交付多年的业务计划。一些用户故事需要更长的时间才能交付。项目经理应该怎么做？

- A. 在回顾会议期间确定风险并确定解决方案
- B. 在原型更新期间通知利益相关者项目延迟
- C. 确定故事的交叉依赖关系，并计划在下次冲刺中计划一次刺探
- D. 发现沟通管理计划中的差距，并相应地加以解决

解析：A，用户故事需要更长的时间才能交付，该事件产生的影响不确定，有可能影响发布目标的完成，考虑风险。及时回顾以识别和分析风险，并形成解决方案以减轻风险。刺探本就是为了确定故事内部的依赖关系，以便将 US 模块化分解成独立的更小的组件，而不是先确定依赖关系再刺探，C 的逻辑说反了。此题与沟通计划无关。



5、在上次回顾会议上，团队成员与项目经理进行讨论，团队意识到过时的设备可能会影响项目的下一次迭代。团队建议购买新设备，因为这对最终交付成果的成功至关重要。项目经理下一步应该做什么？

- A、检查项目预算，以验证是否有足够的应急储备
- B、审查成本管理计划以确定如何解决此问题
- C、告诉团队成员更多设备不属于项目范围。
- D、提交变更请求以增加预算并购买新设备

解析：A，可能影响迭代，已识别风险，可以检查应急储备是否够用，如果不够再提变更以增加预算。用风险管理计划来指导如何解决风险而不是成本管理计划。

6、使用敏捷方法的软件项目在每个版本中都面临着质量问题，产生许多生产问题。项目经理应该怎么做才能修复问题和提高质量？

- (A) 寻求发起人的额外资金批准，以有经验的人取代初级团队成员
- (B) 建立奖励制度，对能够发现更多缺陷的团队成员给予奖励更多缺陷
- (C) 聘请外部公司进行额外的测试，确保最终产品在发布前经过充分检查。

(D) 利用回顾会，更好地了解质量的根本原因问题，并与团队一起制定计划以解决问题

解析：D，用敏捷方法提高质量，可以是回顾会、评审会、站会、DoD、结对工作等实践改进质量。

7、该项目的一位业务分析师在电梯里与客户会面，并表示由于需求的不断变化，产品的开发将花费比预期更多的时间。项目经理应该怎么做？

- A.向变更控制委员会（CCB）提交变更请求，以反映项目的新需求和更长的时间
- B.参阅资源管理计划，了解是否可以指派更多的业务分析师来处理需求更改。
- C.向项目团队和客户指出，与项目进度有关的所有信息都应由项目经理传达。
- D.解释重要信息的发布只能使用可追踪的沟通方法。

解析：A，做更多的需求，花更长的时间，通过变更来反映以获得审批。题目并没有提及需求变更处理不过来，无需加人，项目进度沟通只要确保干系人知晓并理解即可，无需做严格的限制。

8、项目团队在过去三次迭代中的表现有所下降，部分团队成员们失望了，并在回顾会议期间提出他们的担忧，项目经理应该做什么？

- (A) 专注于他们的担忧
- (B) 将团队的绩效与其他项目团队进行比较
- (C) 指导团队根据迭代工作工作量和平均速度识别潜在的故障点
- (D) 激励团队表现得更好

解析：C，回顾会，识别问题与故障的原因并提出解决方案。回顾的目的就是改正、调整、优化。团队不要比较，激励只是一种精神手段，回顾更需要拿出实际改进计划。

9、项目经理正在与敏捷团队合作。一个没有参加 sprint 规划会议的关键利益相关者非常不高兴，因为最终产品的交付日期已经推迟了三次。项目经理应该怎么做？

- A.与利益相关者会面，了解他们关心的问题和业务影响，必要时重新确定优先级，并邀请他们参加 sprint 规划会议。
- B.指示产品负责人放弃其他正在进行的工作，并将此利益相关者的要求作为首要任务。



C.与利益相关者分享团队正在处理的优先事项，并邀请他们加入 sprint 规划会议。

D.获得一些额外资金，为项目团队招募更多资源，以加快交付速度。

解析：A，迭代规划会确定迭代目标，邀请干系人参与，并考虑干系人关注的问题，调整目标，满足期望。

10、在项目中期，定期与项目团队互动的业务部门经理被提升到更高的管理职位。新替换来的业务经理来自同一单位，对该项目有些熟悉。在获得更多关于新经理的信息后，项目经理的下一步行动是什么？

A.请与前业务部门经理联系，以了解有关新经理的更多信息。

B.更新干系人登记册和干系人参与计划，以包括新经理。

C.向新经理发送一份项目章程，以确保项目目标得到理解。

D.安排与新经理会面，讨论业务分析团队的计划

解析：B，新干系人参与项目，分析干系人，更新干系人登记册和干系人参与计划。

11、一家公司正在使用范围管理计划中定义的预测方法来开发特定组件。由于监管要求经常变化，开发团队要求使用敏捷方法。项目经理应该如何处理开发团队的请求？

(A) 升级对额外财政资源的请求

(B) 将请求转发给项目管理办公室 (PMO)，以修改组织过程资产

(C) 要求项目发起人获得实施新方法的批准

(D) 分析在请求的方法下需要解决的需求

解析：B，开发方法可以裁剪，经 PMO 修改敏捷过程、框架、流程、模板、工具，并更新组织过程资产。开发方法的变化属于项目范围（要开展的工作）变化，由 CCB 审批，不仅仅是发起人。

12、项目经理收到项目团队业务分析师的语音邮件，业务分析师表示，内部利益相关者对项目开始前他们没有包括在内感到不安，利益相关者要求在需求跟踪矩阵中添加内容，项目经理应该做些什么来改善利益相关者的关系？

(A) 查阅项目范围文件以确保添加内容在范围内。

(B) 更新利益相关者参与计划，以确保利益相关者包含在项目利益相关者列表中

(C) 发起项目变更请求，以便变更控制委员会 (CCB) 能够决定其是否在范围内。

(D) 在回应请求之前，向利益相关者征求更多信息

解析：D，加入干系人参与计划之前需求收集干系人更多的个人信息才能科学制定参与策略，以及是否把需求纳入需求跟踪矩阵，需要向干系人收集更多需求的属性信息，已确认是否符合业务要求。所以，向 CCB 发起变更之前，一定要记住，暂缓冲动的决策。

13、一位项目经理刚刚开始管理敏捷项目。项目经理意识到，由于缺乏对项目目标和已完成 (DoD) 的明确定义，他的项目遇到了许多困难。发起人不断要求更多功能，而项目尚未完成。项目经理应如何避免这些问题？

(A) 安排会议，确保完成项目所需的每一项任务都包含在项目管理计划中

(B) 说服项目发起人加入质量专家，这样产品就可以在完工时进行测试和验收。

(C) 说服产品负责人联系团队，寻找解决问题的方案

(D) 安排与关键利益相关者的会议，以制定敏捷项目章程，并为项目设定明确的期望

解析：C，避免就是溯源。题目有三个问题，1 缺乏目标，需要 PO 早期在愿景梳理会上定义产品愿景和路线图以确定高层级的项目愿景和发展路线，形成项目目标，2 变更多，PO

就应该对要变更的功能进行排序和维护，3 缺少 DoD，需要 PO 和团队一起在多个层级定义 DoD。确保增量符合业务要求。总之，需要 PO 和团队一起参与式解决。

14、在项目执行期间，项目经理被告知，大多数项目团队成员已经加入了新实施的在家工作公司政策。项目经理应该如何在项目中反映这种变化？

- A.更新沟通管理计划中团队成员的沟通技术。
- B.更新职责分配矩阵中团队成员的角色和职责
- C.更新干系人参与计划，包括团队成员的紧急联系信息。
- D.更新资源管理计划中已团队成员的资源日历。

解析：A，团队虚拟办公，需要更新沟通技术，BCD 相关的信息不变。

15、在项目的高级阶段，一个未收到项目状态报告的利益相关者将其要求传达给项目经理。经检查后，项目经理确定此人已注册为利益相关者，但不会包含在沟通管理计划中。项目经理下一步应该做什么？

- (A) 更新沟通管理计划以包括遗漏的利益相关者，并将当前项目状态文件发送给该利益相关者
- (B) 通知项目发起人有未包含在沟通管理计划中的利益相关者
- (C) 通知利益相关者，项目团队不能向未在项目沟通管理计划中注册的任何人提供信息
- (D) 要求利益相关者从沟通管理计划中列出的其他干系人处获取项目状态报告

解析：C，已登记册为项目干系人，但是不会在沟通管理计划中，证明该干系人无需接收项目相关的信息传递，仅作为监督对象。

16、一位项目经理刚刚启动完一个项目。在规划时，项目经理指出，几个重要的团队成员不具备项目后期关键任务所需的技能。项目经理应该首先做什么？

- A.制定资源管理计划并确保适当的培训
- B.评估所需的技能培训，并投入更多的资源
- C.将由专业供应商完成的任务外包出去
- D.更新问题日志，说明团队成员资格不足

解析：A，团队缺乏所需技能，确定培训策略，写入资源管理计划。B 错在后半句，无需加资源。

17、项目团队发现供应商的最新交付缺少一个关键组件，这可能会延迟项目的执行。项目经理应该如何处理这一情况？

- (A) 要求供应商确定受影响的利益相关者，制定行动计划并确定实施日期
- (B) 起草一封致供应商的警告信，要求内部利益相关者发表意见，并征求利益相关者的支持，以追究供应商的责任
- (C) 确定最坏的情况，将其纳入项目风险登记册，与所有项目利益相关者共享登记册，并发出警报。
- (D) 联系被确定为利益相关者的部门经理，征求他们的意见，并提供最新情况

解析：A，供应商的绩效问题，应秉持及时拿出行动计划解决问题的态度，降低对利益相关方的影响，而不是上报或警告和追究责任。风险登记册不是根据最坏情况来应对，而是结合当前可能的延迟风险提出责任人和应对措施。

18、劳务合同的谈判使一个新建制造厂项目正在被延迟。由于该劳务合同应在今年续签，



所以项目经理已将谈判过程记录为一个项目风险。当谈判开始时，该项目正处于即将开始工厂设备安装的第一阶段。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、与项目团队开会，来确定风险减轻的方案。
- B、记录问题并遵循风险应对计划中计划的行动。
- C、获取合同资源并为成本的影响提交一个变更请求。
- D、将问题上报给指导委员会，来寻求减轻风险的支持。

解析：B，正在被延迟是一个问题，谈判过程是一个已知的风险。有问题记录问题，已知风险发生了直接应对。题目已经明确告知风险已记录（包括了应对方案），所以不用再去与团队开会确定方案。

19、一名项目经理正在实施一个大型项目，该项目有一位非常麻烦的客户。在项目过程中，项目经理意识到，如果项目团队有更多的时间和资金进行一些小的变更，客户可以尽早实现25%的项目成果。项目经理应该如何处理这个情况？

- A、专注于当前的项目里程碑。
- B、为这项新工作更新项目管理计划。
- C、编写一个与变更相关的商业论证，并提交给客户。
- D、进行所有变更，然后向客户显示结果

解析：C，如果投入更多的时间和资金，就能尽早实现25%的成果，那么就论证一下，是否值得投资。如果值得，再走变更流程处理。

20、一家公司的项目管理办公室（PMO）正在整合更具适应性的技术，并聘请了一位具有混合项目管理经验的新项目经理。该团队在采用新方法方面进展缓慢，也没有及时更新项目工件。项目经理应该采取哪些行动来提高团队的绩效？

- (A) 为所有项目团队成员设置培训课程
- (B) 授权团队自组织，在站会中同步工作，会上及时更新信息发射源
- (C) 与每个项目团队成员单独讨论如何进行所需的更新
- (D) 发送电子邮件，要求所有项目团队成员在当天结束时完成更新

解析：A，团队进展缓慢，且未及时更新项目工件，说明对流程不熟悉，缺少混合经验，应开展全员培训或对某一成员进行培训（择优培训），团队未成熟，此时不能授权自组织，单独沟通不利于形成工作协作。

