

每日一练第五天 0823-答案

1、几乎完成了所需产品功能原型的开发人员在迭代过程中离开公司。项目经理应该怎么做？

A.查看待办事项，以便为以后的迭代重新安排可交付成果。

B.直接与利益相关者接触以审查迭代过程。

C.确定其他跨职能团队成员是否能够接管工作。

D.去找管理层，要求雇佣一名新的外部开发人员

解析：C，首先确认人员离职对团队的影响，包括剩余跨职能团队是否能顶住压力继续合作，之后再根据资源管理计划做下一步人员配备工作或调整迭代过程中的任务优先级。

2、项目范围是在众多假设的基础上制定的。在执行阶段，有假设发生了变化，这危及了项目预期的商业价值。项目经理接下来应该做什么？

A.更新假设日志和变更日志，并实施变更控制流程。

B.向项目发起人报告变更后的假设，并寻求支持以确定变更请求的优先级。

C.通知客户项目无法满足项目时间表，将产生额外费用。

D.根据项目管理计划中规范的内容来交付

解析：B，商业价值的影响，属于发起人的职责，先上报发起人，确定变更优先级，再执行A选项。

3、敏捷项目在 16 次迭代中处于第八次迭代。在迭代审查后，团队成员从安全部门收到关于项目必须遵守的法规的反馈。项目经理应该采取哪两项行动？（选择两个）

A.要求团队成员分析纳入该法规的影响

B.向利益相关者询问本法规的优先级

C.要求产品负责人将法规要求包括在产品待办列表中

D.向安全部门询问有关规定的详细信息

E.要求团队成员在下一次迭代中包括需求

解析：CD，外部环境发生变化，有了新法规，首先调查了解新法规，再评估影响，之后再由 PO 决定放 PBL 的优先级，最后持续跟进新法规对范围的影响。

4、你是 Scrum 团队中的 Scrum 主管。你已经在这个岗位上工作了八年多，参与过不同的项目。你正处于迭代过程中，遇到了一个问题：产品负责人不想对产品待办列表中的项目进行优先级排序，他说一切都很重要、很关键。你的最佳应对方式是什么？

A.听从产品负责人的安排，因为他对产品方向和价值做决策

B.坚定不移，坚持要按优先级排序

C.建议产品负责人与客户协商是否不需要进行优先级排序

D.让自组织团队决定哪些特性最重要

解析：B，PO 的职责是按业务价值对 PBL 进行优先级调整，并按照敏捷原则小批量快速交付，不能没有优先级。

5、一个项目经理有两个同时执行的项目。关键项目的持续时间必须缩短，但项目经理没有足够的资源来实现这一目标。此外，时间表中没有可以重叠的活动。项目经理应该怎么做？

A.应用快速跟进技术来压缩关键项目的进度。

B.分析两个项目，以确定共同资源的最有效利用。

C.使用资源优化来证明为关键项目请求更多资源的合理性。

D.为项目团队提供进度优化培训，以提高他们的技能。

解析：B，资源不足，且没有足够的资源，也没有重叠，无法获取更多资源或快速跟进，也没有提及技能不足，无需培训。可以考虑资源在两个团队中合理共用。

6、一名新的团队成员加入了敏捷项目，取代了最近离开的团队成员。项目团队需要新团队成员加快他们为项目做出有效贡献的能力。在这种情况下，项目经理应该做些什么来帮助他们？

A.为新团队成员分配与他们替换的前一个团队成员相同的任务。

B.安排知识传授课程，并将不那么复杂的任务分配给新团队成员。

C.将技术文档发送给新团队成员，并为下一次迭代安排培训。

D.让新团队成员完成公司的所有强制性培训。

解析：B，新成员需要加快工作效力，安排指导或培训，期间可以尝试安排简单的任务入手，产出实际的贡献，并逐渐将贡献放大。

7、一位敏捷团队成员获得了新工具的认证。然而，这位学习型成员抱怨团队其他成员由于缺乏知识而没有使用该工具。仆人领导应该如何运用情商来利用这种情况来造福项目？

A.申请预算以奖励团队成员，从而激励其他人获得相同的认证

B.将团队成员提升为产品负责人，与客户一起利用新知识

C.为开始在此项目中使用新工具的团队成员提供激励。

D.要求团队成员利用他最近获得的知识来发展并为团队提供培训。

解析：D，敏捷团队需要协作、合作、结对、培训，将知识共享。

8、发起人支持利用敏捷方法，项目经理正在考虑如何推出敏捷方法并获得项目团队成员和利益相关者的支持，项目经理应该首先做什么？

A.确定需要哪些敏捷软件工具来支持组织内的敏捷交付

B.选择当前的预测性项目，定义方法，并提供敏捷培训以执行项目的剩余部分

C.从一个适当复杂度的试点项目开始，为受影响的干系人提供敏捷培训

D.确定如何使用敏捷技术（包括组织培训和沟通）实现组织转型

解析：C，敏捷的推行，首先获得高层（如发起人）的认可和支持，再选择试点项目以混合的方式渐进过渡，最后考虑在此项目环境下，干系人的敏捷培训，C是按需培训，为受影响的团队和项目干系人进行培训，以获得支持，响应了题干。

9、一位敏捷的高级项目团队成员突然从组织中辞职。离开后，剩下的团队成员在访问信息上遇到困难，也无法完成可交付成果。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

A.确保项目存储库是最新的。

B.更新了所有团队角色的职位描述。

C.为所有团队成员提供专业培训。

D.努力重新聘用高级项目团队成员。

解析：A，人员的离职，会导致信息的流失，题干强调的是访问信息困难，应在整个项目生命周期确保项目工件的合理管理（包括裁剪、归档、版本、检索），确保信息的正确存档和快速访问。并不是知识的流失，无需培训。

10、在全球项目中，项目经理必须计划和管理团队成员和利益相关者之间的沟通，以确保项目保持正轨并实现其目标。项目经理应该怎么做？



- A. 考虑利益相关者之间的文化差异。
- B. 在所有利益相关者之间召开一次整合会议。
- C. 安排管理层利益相关者的沟通培训。
- D. 了解政治方面如何影响项目。

解析：A，全球项目，沟通管理，首先考虑文化差异对沟通的影响。

11、一个敏捷项目刚刚开始，待办列表正在被优先考虑。客户希望将业务价值置于已识别风险之上。应如何管理客户的请求？

- (A) 随着风险在一段时间内的减少，接受风险。
- (B) 创建一个风险价值档案，以跟踪风险的相对重要性。
- (C) 单独记录和跟踪风险，因为只有业务价值才是重要的。
- (D) 在确定优先级的过程中，同时评估风险和业务价值。

解析：D，敏捷风险管理与价值关联

12、项目经理正在管理两个敏捷团队，并审查他们的指标，以找出哪个团队表现更好。应该采取哪种方法？

- (A) 不应该比较速度，因为团队是自组织开展，范围随时发生变化。
- (B) 这个问题应该在下一次迭代中作为回顾的一部分来解决。
- (C) 不应该比较速度，因为团队可以不同地确定工作项的大小。
- (D) 要求两个团队使用共同的基准点，并在每次迭代结束时进行比较。

解析：C，两个团队不能用速度比较，其基准点不一样，更不能要求团队使用何参照标准。

13、敏捷团队已经完成了一次迭代，并将商定的功能交付给客户。令团队惊讶的是，客户没有接受这些功能。项目团队进行根本原因分析。项目经理应该做些什么来避免将来出现这种情况？

- (A) 确保客户要求从项目开始就没有改变。
- (B) 确保已完成 (DoD) 的定义得到了很好的定义，并且在未来的迭代中是完整的。
- (C) 确保开发和质量保证团队成员正确实施该功能。
- (D) 确保团队辅导员将任务正确分配给团队成员。

解析：B，通过 DOD 定义迭代完成和发布完成以保证产品质量

14、敏捷项目团队发现他们无法在第一次迭代中完全实现某个功能。团队认为他们可能无法在第二次迭代中完成任务。该功能是客户优先考虑的关键组件。团队应该做什么？

- (A) 回到客户那里，解释他们不能在一次迭代中完全实现该功能。
- (B) 缩小功能范围以适应一次迭代，并将其交付给客户。
- (C) 要求客户简化功能，以便在一次迭代中实现。
- (D) 将特征拆分为更小的子特征。实现它们，然后在多次迭代中增量交付。

解析：D，未实现迭代目标，1、用看板优化流程；2、分解需求；3、合理估算；4、刺探理解故事，此题属于故事过大，应拆分再增量交付

15、项目经理是混合项目管理的新手，对项目感到担忧，因为它有很高的需求不确定性。该团队具有混合项目的经验，每天进行每日站会，并致力于该项目。项目经理担心失去对项目的控制，希望发挥更重要的作用。项目经理应该如何解决这个问题？

- (A) 修改每日站立会议以包括项目状态报告。



(B) 将问题上报变更控制委员会 (CCB) 并征求意见。

(C) 发挥支持和授权项目团队开展工作的作用。

(D) 评估并指导团队参加混合方法的培训。

解析：C，团队有经验，就充分授权，提供支持与服务，营造环境

16、一家分包公司正在展示其功能发布，一位关键利益相关者要求为产品添加新功能，项目经理应该如何处理新要求？

A. 遵循变更管理流程，必要时与采购部门合作

B 在处理新要求时，聘请仲裁员解决任何冲突

C 将更改添加到下一个 sprint 中以满足客户的需求

D 分配资源以立即处理新功能以完成请求

解析：A，需求变更，遵循变更控制流程，选项 C，是否添加到下一代，寻求 PO 的意见

17、一个项目经理正在领导一个指导委员会的项目，旨在确保完全符合健康、生态和环境标准。同时，项目的目标是保持完全遵守委员会的价值观、政策和程序。项目经理应如何确保项目成功（）

A. 强化项目经理对合作伙伴的管理权力。

B. 聘请第三方咨询公司来监督项目的实施。

C. 制定必要的实施计划，并要求合作伙伴调整其计划，以满足项目经理的目标。

D. 定期与利益相关者会面，分享项目目标，并相互商定共同的目标和计划。

解析：D，确保项目，离不开干系人的支持，因此需要 PM 与干系人定期沟通，引导积极的参与项目。

18、一个项目经理刚刚接手了一个进度过半的项目。在与客户的主要项目团队的简短会议上，项目经理收到了来自一个没有参加项目团队会议的特定客户团队成员的几个请求。这些信息请求似乎是关于以前在项目文件中提交的琐碎信息。项目经理应该先做什么？

A、审查干系人登记册，以了解该客户团队成员的期望。

B、给客户团队成员发一封邮件，解释他们已经有了这些信息。

C、通知客户项目经理，他们发送了太多琐碎的请求。

D、更新项目风险登记册，包括回答这些请求的潜在延迟。

解析：A，干系人提出请求，项目经理需要首先了解干系人的基本属性，包括他的需求和期望，以便分析沟通需求，再根据分析结果更新沟通计划

19、一名项目经理负责一个涉及主题专家 (SME)、实习生和新招聘人员的战略沟通项目。项目经理发现，由于实习生的知识差距，该项目并没有获得太大的吸引力。培训预算已经用完，该项目不允许延期交付。项目经理应该采取哪两种行动？（选择两个）

A. 确定实习生和新招聘人员知识差距的来源和具体情况。

B. 雇佣更多的中小企业，并通知人力资源经理雇佣不合格的实习生和新员工。

C. 提出项目变更申请，要求增加预算，以培训实习生和新招聘人员。

D. 忽略项目中的问题，尝试在不要求培训资金的情况下成功交付项目。

E. 将实习生和新员工分组，并指定一名 SME 作为导师。

解析：AE，先评估培训差距，再开展培训或结对编程以提升技能。

20、项目经理被分配到与税收相关的项目，该项目将使用敏捷方法进行管理。通过回顾从



以前的项目中吸取的经验教训，项目经理发现一个关键的利益相关者是税务专家，并愿意提供帮助。项目经理应该如何利用这些信息？

- (A) 认识到利益相关者的技能对项目很重要，并评估利益相关者支持项目团队的可能性。
- (B) 要求职能经理根据经验教训分配团队到当前项目，以避免出现学习曲线。
- (C) 要求项目团队回顾经验教训，如果有任何问题，让团队直接联系利益相关者。
- (D) 向项目发起人发送请求，聘请利益相关者，并让他们成为项目团队的一部分。

解析：A，分析干系人的属性，并评估参与度，以确定能否有效的利用干系人的技能。

