

每日一练第八天 0828-答案

1、一家公司正在将其项目转变为使用混合项目管理方法。在组建项目团队时，项目经理发现客户的要求不明确，并意识到团队成员缺乏项目成功所需的关键技术支持。但是，客户不会接受对要求的任何更改。项目经理应该做些什么来解决这个问题？

- A. 提交变更请求，使项目目标适应当前情况
- B. 请 scrum master 细化用户故事，以提高团队成员的理解力

C. 识别不具备所需技能的项目团队成员并为其提供培训

- D. 延长每日站立会议的持续时间，包括从受过训练的成员到未经训练的成员的技能转移

解析：C，混合项目，客户要求不明确，需要 PO 对接客户启发需求。团队缺乏关键技能，需要 PM 提供培训的机会。

2、在回顾会议期间，项目经理听说利益相关者在迭代演示中不断抱怨产品功能没有按要求交付。项目经理应向产品负责人提供哪些建议，以确保产品功能始终按要求提供？

- A. 让利益相关者参加日常会议，以监督进展情况。
- B. 在细化待办事项之前，与利益相关者一起确认验收标准。**
- C. 避免在迭代评审中包括利益相关者。
- D. 创建一个需求跟踪矩阵，并相应地进行分发。

解析：B，团队没有按干系人要求交付增量，应该在需求梳理期间与干系人一起明确 US 的验收标准和 DoD。

3、在分析项目进行月度状态报告时，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）为 0.75，成本绩效指数（CPI）为 1.25。项目经理必须尽快提供第一次项目状态审查，并希望强调项目处于受控状态。项目经理应如何向关键利益相关者报告项目状态？

- A. 为利益相关者准备一份关于挣值的详细报告，包括如何计算挣值以及项目当前挣值结果
- B. 报告项目落后于计划，但可以添加额外的经验丰富的资源以保持在计划内并维持预算。**
- C. 利用帕累托图和鱼骨图进行详细的根本原因分析，以证明项目处于受控状态。
- D. 报告项目没有按预期进行跟踪，但由于距离下一个项目里程碑还有一个多月，因此仍在控制之中

解析：B， $SPI < 1$ ，落后计划， $CPI > 1$ ，成本节约，可以考虑用资源换取时间以保持按进度计划完成，但同时也要考虑成本的基本持平。

4、一个重大项目无法获得为该项目分配的 1200 万美元资金。这阻碍了采购程序的启动，并已导致代价高昂的延误。项目经理应该怎么做？

- A. 上报项目指导委员会。**
- B. 邀请财务部门参加下一个项目演示。
- C. 审查项目要求。
- D. 使用当前可用的资源。

解析：A，重大采购，大额资金，对项目产生严重后果的，超出 PM 权力，需及时上报获得高层的意见和审批。

5、一个项目落后于计划，超出预算，导致下一个可交付成果出现问题。项目经理通知利益相关者，他们非常关心项目。项目经理应该做些什么来减轻利益相关者的担忧？

- A. 开展沟通进行澄清，以便充分了解情况。**



- B. 向利益相关者展示绩效指标并建议纠正措施。
- C. 安排启动会议，解释项目的问题，并获得批准和支持。
- D. 与发起人交谈并解释情况，以便发起人能够向利益相关者解释。

解析：A，干系人有情绪（担忧），管理干系人的最佳方式就是面对面沟通，以了解情况。

6、在接受项目管理计划批准的会议上，项目经理意识到，演示中有太多细节，以至于许多利益相关者没有积极参与这个过程。利益相关者在没有充分考虑的情况下就范围、目标和时间表达达成一致。项目经理应该如何进行？

- A. 停止会议，重新安排时间，进行更简洁的演示。
- B. 在重新召开另一个审批会议之前，先设置信息审查会话。
- C. 获得批准并承诺通过电子邮件向利益相关者发送更多信息，以澄清技术细节。
- D. 尽快获得批准并结束会议。

解析：B，演示细节多，无法在正式会议上充分评估，因此在开评审会前，提前设置信息审查，提前了解细节。考察开会的4个提前。

7、受监管行业中的一个组织已决定从预测性交付方法转向敏捷交付方法。已经决定正在进行的项目将采用 Scrum，项目经理仍然对项目结果负责。在第四次 sprint 演示中，客户注意到某个功能不符合法规要求。项目经理首先应该怎么做？

- A. 让团队咨询合规官，以更新过去 sprint 中用户故事的 done (DoD) 定义。
- B. 让产品负责人与变更控制委员会 (CCB) 协商，以实施必要的合规要求。
- C. 让 scrum 主管每周组织一次与合规官、产品负责人和项目团队的会议。
- D. 让产品负责人定期与合规官一起审查产品待办列表中的用户故事，以找出任何差距。

解析：D，首先调查法规，评估影响，针对功能不合规，邀请 PO、Dev 与合规专家就合规细节进行参与式讨论，形成验收标准，并纳入 US 和 DoD 中，以确保 US 合规，最后由 PO 将 US 放入 PBL 并调整优先级，一切符合 DoR 后，开始冲刺规划。

8、在项目计划时，因为技术要求不是很详细，项目经理正试图确定向客户展示价值的最佳方式。项目经理应该做些什么来帮助客户了解项目执行过程中交付的价值？

- A. 在每个构建周期的 sprint 报告中包括计划值 (PV) 计算。
- B. 在每个构建周期结束时进行客户演示。
- C. 在每个构建周期中为客户提供完善的规范。
- D. 向客户展示每个构建周期的 sprint 燃尽图表。

解析：B，商业价值展示，一方面可以利用商业文件和干系人沟通，另一方面利用迭代演示会/评审会或产品待办列表燃起图，以透明的方式向干系人展示商业价值。

9、在项目会议期间，项目经理要求风险责任人提出可能影响积待办列表的问题。在他们的陈述中，项目经理意识到一些风险责任人没有实施已经商定的风险应对措施。项目经理应该做些什么来减少风险？

- A. 向项目管理办公室 (PMO) 报告风险责任人，并建议将其从团队中移除。
- B. 将未完成的风险任务重新分配给已实施风险应对措施的其他团队成员。
- C. 要求风险负责人在下次会议之前实施风险应对措施，并在会议上介绍结果。
- D. 与风险责任人私下会面，并与他们合作解决风险应对的任何障碍。

解析：D，风险未实施应对，PM 应与风险责任人沟通，以了解任何障碍，并帮忙移除障碍。



10、在与关键利益相关者进行产品演示期间，敏捷团队发现其中一项功能未能按预期执行。项目经理应让项目团队首先做些什么来解决问题？

A. 更新问题日志并记录更改。

B. 审查产品规范要求。

C. 执行根本原因分析。

D. 提交变更请求以采取纠正措施。

解析：C，敏捷项目的问题处理，分析原因，采取措施。团队发现与预期不符，说明已了解规范，AD 属于预测型项目的问题处理流程。

11、在敏捷项目的建立过程中，产品负责人明确表示有兴趣在产品开发过程中发布功能，而不是一年完成产品。项目经理应该怎么做？

(A) 设计一组指标，包括速度，这是衡量交付价值的一个很好的指标。

(B) 促进冲刺计划会议，重点是定义最小可行产品 (MVP)。

(C) 促进一个高效的环境，让每个人都能在不受团队其他成员干扰的情况下工作。

(D) 创建一个奖励系统，表彰团队的贡献，以激励员工并提高绩效。

解析：B，敏捷发布规划，使用 MVP 的概念来满足 PO 的持续发布。

12、在项目审查会议期间，确定其中一个项目可交付成果需要采取纠正措施以满足项目质量要求。项目经理应该首先做什么？

(A) 更新风险登记册，并实施已批准的质量偏差风险应对计划。

(B) 确定负责交付成果的资源，并要求制定团队发展计划。

(C) 更新问题日志，确定相关利益相关者，并为纠正措施分配资源。

(D) 提交变更请求，以更新相关项目可交付成果的项目质量要求。

解析：C，项目成果的质量问题，首先更新问题日志。

13、一个由多个团队组成的项目最近根据产品负责人的要求从预测方法过渡到了敏捷。在实施的中途，一名团队成员注意到没有技术能力来支持当前的业务需求，因此，项目需要重新设计，并且需要将问题传达给所有利益相关者。敏捷项目负责人应该做些什么来避免这种情况？

(A) 评估项目的技术和组织准备情况，并在第一次迭代开始时识别风险

(B) 请求产品负责人批准增加一名外部专家来定义验收标准

(C) 在启动阶段确定了明确的验收标准，并继续项目

(D) 加强团队成员与产品负责人之间的沟通。

解析：A，敏捷转型，组织变更，首先评估组织文化（组织准备），再评估对项目的影响（项目所需的技术），再采取适当的行动（风险识别）

14、一家政府机构正在制定一项新的互联互通政策。指定的项目经理是一位具有国际知名度的著名经济学家。该团队渴望与项目经理合作，但感到害怕。项目经理意识到，一个任务落后于计划的初级经济学家尤其害怕这种情况。项目经理应该首先做什么？

(A) 评估初级经济学家在未来几个月的表现。

(B) 将初级经济学家的一些任务重新分配给其他经济学家。

(C) 要求用更有经验的经济学家取代初级经济学家。

(D) 考虑为初级和高级经济学家组织结对的工作会议。

解析：D，不抛弃不放弃，初级成员任务落后，使用结对工作促进初级成员的技术和效率提



升。

15、项目经理正在主持进度审查会议，一些新加入项目的利益相关者对无法访问以前共享的可交付成果表示担忧。项目经理接下来应该怎么做？

- (A) 在会议记录中记录新利益相关者的担忧。
- (B) 安排一次与新利益相关者的特别会议，讨论他们关心的问题。
- (C) 使用社交媒体环境共享项目信息
- (D) 使用项目管理信息系统 (PMIS) 共享信息。

解析：A，与干系人会议沟通，首先记录本次沟通中干系人关注的问题。

16、在一次站立会议上，一名团队成员因未能完成昨天的任务而受到其他人的公开批评。敏捷教练应该首先做些什么来解决这种情况？

- (A) 强调基本规则，然后关注今天的活动和障碍。
- (B) 让讨论继续下去，因为团队明确当天的优先事项很重要。
- (C) 在下一次 sprint 回顾中向参与的团队成员发表讲话。
- (D) 参考团队章程，避免讨论。

解析：A，站会不做任务完成情况的点评，PM 应立即强调基本规则，终止点评。然后让团队聚焦到当天的任务和提出遇到的障碍，比 D 的描述更全面，提出了后续的聚焦点。

17、一位项目经理正在领导一个按时且低于预算的项目。在与团队的每周会议上，项目经理发现下周到期的某项任务没有分配的可用资源。该资源当前已分配给另一个项目。项目经理应该做些什么来管理这种情况？

- (A) 请采购部门提供不同的资源。
- (B) 根据资源的可用性更改时间表。
- (C) 要求发起人按原计划获得资源。
- (D) 联系其他项目经理以请求资源

解析：D，获取资源，按顺序进行谈判协商：1、FM，2、其他 PM，3、发起人，4、供应商。

18、一名团队成员抱怨上次会议达成的协议。该成员出席了上次会议，并参与了会议记录中的决定。项目经理下一步应该做什么？

- (A) 安排一次与团队的额外会议，以传达上次会议达成的协议。
- (B) 安排一次新的团队会议来评估协议并协商新的协议。
- (C) 与该成员交谈，并解释一旦会议结束，必须遵守协议。
- (D) 与该成员会面，寻找他的行为的根本原因。

解析：D，团队成员抱怨，单独沟通，沟通的目的：1、了解原因，2、达成一致。

19、在一个使用敏捷方法的软件项目中，最近出现了工作超支的情况。在评估了情况后，项目经理得出结论，超支是因为产品待办列表不够完善。项目经理应该做些什么来纠正这个问题？

- (A) 与发起人合作修改产品愿景。
- (B) 要求为待办列表创建就绪 (DoR) 的定义。
- (C) 与服务请求经理讨论此问题。
- (D) 与利益相关者一起完善产品待办列表。

解析：B，产品待办列表的工作项不够完善，未清晰的明确三要素或不满足 3C 原则，不符



合迭代开始的 DOR。按照敏捷质量的最佳做法，开展 DOR 的梳理，无需再做讨论，减少浪费。

20、项目经理认识到关键利益相关者没有参与项目，似乎对项目状态不感兴趣。项目经理担心，如果利益相关者的期望没有得到满足，项目可能会偏离轨道。项目经理应该如何接近利益相关者？

(A) 分析利益相关者的期望，并强调可能影响项目成功的感兴趣的主题

(B) 定期向项目团队董事会发布更新，并在发布时向利益相关者发送电子邮件，以便利益相关者在方便时进行审查

(C) 安排与利益相关者和项目团队的定期审查会议，以便利益相关者能够了解状态并与团队成员接触

(D) 继续通过电子邮件发送状态报告，并安排与利益相关者的一对一会议，以便定期向他们汇报项目状态

解析：A，干系人参与度不高，不支持项目，需要先分析干系人的需求与期望（干系人分析），并在沟通时评估沟通偏好（沟通风格评估，找到兴趣点），结合上述分析与干系人强调对项目的影 响，促进支持项目。BCD 都是直接沟通项目。

