

每日一练第九天 0829-答案

1、项目经理需要确定两个团队成员之间的问题，该问题在项目的第二次迭代期间影响其中一个可交付成果的开发。项目经理应该如何解决这个问题，以避免对项目产生任何影响？

- A. 联系职能经理，请求替换冲突的团队人员。
- B. 向两名团队成员发送警告，表示如果问题继续存在，两人都将从项目中删除。
- C. 安排与两名团队成员会面，以了解问题并促进达成令双方都满意的解决方案。
- D. 将两名团队成员上报给各自的职能经理，并让他们采取适当的行动。

解析：C，两个成员之前的问题，沟通，以双赢思维合作的方式解决问题。

2、项目经理负责监督整个组织将要使用的新产品的部署。该项目的关键成功因素是所有实体及时成功地采用了新的解决方案。项目经理应该做些什么来确保这个关键项目的成功？

- A. 考虑到项目范围和受解决方案影响的多个实体，与利益相关者沟通，并要求他们遵守发布日期。
- B. 要求项目发起人发布指令，要求所有业务实体接受新解决方案的发布日期。
- C. 考虑到组织的规模和涉及的多方，与首席执行官讨论发布日期，然后将其传达给所有实体。
- D. 与每个实体的领导人进行创造性和反复的谈判，以商定发布日期

解析：D，确保项目成功，即顺利发布，所以需要获得干系人的参与和支持，因此需要开展有效的沟通，并就相关内容（发布日期）达成一致，沟通的目的不是要求遵守，而是协商达成一致。

3、一位项目经理加入了一家陌生行业的公司，并被赋予了一个具有重要战略意义的项目。作为一名新员工，项目经理不完全了解各个部门工作的相互依存关系，不确定如何规划项目。项目经理应如何进行？

- A. 咨询项目发起人并征求他们的反馈
- B. 咨询产品负责人并要求进行一次完整的优先级排序会议
- C. 咨询组织内的高级项目经理，并让他们作出专家判断
- D. 咨询组织内的高级开发人员，并征求他们的意见。

解析：C，行业陌生，也不了解组织中各个职能部门的业务依赖，主动寻求专家咨询（专家判断）或找 PMO 提供组织过程资产（过程、程序），在权力范围内尽可能不要直接找发起人，部门之间的工作依赖属于组织治理，与 Dev、PO 无关。

4、承包商在未提交变更请求的情况下对工程规范进行了微小变更。承包商和技术团队没有与项目经理讨论变更，变更不会影响可交付成果的预算和质量。项目经理应该怎么做？

- A. 向变更控制委员会（CCB）报告违规行为，并寻求这些修改的全面批准。
- B. 更新变更管理计划，以定义这些类型的修改所需的控制级别。
- C. 要求质量控制团队评估修改，但不采取任何行动，因为相关的质量风险微不足道。
- D. 要求工程团队更新规范，以反映承包商所做的修改。

解析：A，变更未走流程，需要补流程。

5、项目经理注意到团队缺乏特定领域的主题专家（SME）。未来的许多项目都需要这种专业知识。项目经理应该怎么做？



- A. 寻求项目发起人的帮助，从组织中的另一个团队获得 SME。
- B. 为现有团队成员之一提供成为 SME 的机会。
- C. 从组织外部聘请一名承包商继续进行项目。
- D. 要求团队成员记录问题并在下一次项目会议上解决。

解析：B，整个团队缺少某一领域的专业知识，**首先考虑**给所有团队成员培训或对某一成员进行指导/培训（择优培训）。其次再考虑另一种方案，获取具备该技能的新资源并纳入团队，由于这种方案的可行性不确定，所以优先考虑内部人员的培训。

6、运营总监向首席执行官投诉项目第一次冲刺的结果由于绩效指标不佳，运营部门将无法支持新产品。项目团队辅导员要求项目团队提供反馈，并被告知应用程序服务器日志中提供了绩效信息。应如何解决此投诉？

- A. 要求将该问题纳入下一次董事会会议，以解释所有需求
- B. 将投诉添加到产品待办列表中，以便在下一个 sprint 中解决
- C. 要求运营总监定义验收标准，以明确交付的正确性
- D. 邀请运营团队的一名成员参加验证和冲刺会议

解析：D，运营部门无法接收第一次迭代成果，可以邀请运营部门成员有规律地参加后续迭代评审会，会上提供反馈，尽早解决问题。除此之外还可以邀请在规划会上共同确定目标，站会上了解进展，评审会验证价值，回顾会一起总结和改进，通过参加冲刺会议以满足运营部门要求。

7、一个团队已经合作了几个月，并成功完成了工作。一名新的团队成员加入了团队，但难以做出贡献。项目经理应该做些什么来帮助新团队成员有效地整合？

- A. 给新成员时间以做出贡献，直到他寻求帮助和支持。
- B. 为新成员分配任务，使团队成员知道要关注什么。
- C. 联系团队成员以确定任何问题，然后相应地一起计划解决方案。
- D. 与团队成员一起审查项目，以确保了解项目范围。

解析：C，新成员无法做出贡献，应与团队成员沟通所面临的任何问题（不仅仅是范围），共同制定行动方案。

8、一位项目经理刚刚被分配到一个项目中，作为一个经验丰富的敏捷团队的领导者。项目经理应该如何影响团队实现项目目标？

- A. 对团队完成必要交付成果的能力表示信任。
- B. 对团队作出判断。
- C. 使用计划驱动的方法来展示对项目的控制。
- D. 增加主题专家（SME）的数量以获得更好的结果。

解析：A，敏捷原则，相信团队充分授权。BCD 违背敏捷原则。

9、一个项目管理团队收到消息，一个竞争对手发布了最新版本的程序。团队接下来应该做什么？

- A. 审查项目计划，以评估是否应进行任何更新。
- B. 用额外的资源赶工以提供更多的功能。
- C. 立即停止该项目，因为已经错过了市场机会。
- D. 按照预期继续执行项目计划和目标交付日期

解析：A，外部环境对范围的影响，1、调查；2、评估；3、行动；4、跟踪



10、在迭代过程中，团队成员建议一种新的方法。**该方法对最终客户没有价值**，但它可能有助于团队更有效地工作。变更可能需要几天的工作来实施。项目经理应该如何回应建议？

- A. 应考虑更改，并立即将其添加到产品待办列表中。
- B. 应考虑变更并提交给项目发起人审批。
- C. 应该考虑这一变化，因为它将帮助团队更有效地工作。
- D. 不应考虑此更改，因为它不会给最终客户增加任何价值。**

解析：D，题目关键在于“对客户没价值”，如果没有这句限制，就让团队自己决定，如果加了限制，按照敏捷价值观，一定拒绝，敏捷始终注重以价值为导向。团队的工作不一定是针对客户成果的，有可能是部门建设相关的（来自组织层面的安排，这对客户没有价值），而且还需要占用迭代时间来变更，这是绝对不允许的。

11、项目发起人要求项目经理为新项目探索一种混合方法。该项目的产品经理已经为该产品制定了详细的规范。项目经理应该如何进行项目管理计划？

- (A) 请团队评估产品规范是否可以用用户故事来表达，以实现 Scrum 或看板方法。
- (B) 与产品经理一起探索，以确定是否有可行的机会以增量方式提供价值并增加业务价值。**
- (C) 向项目发起人建议，由于产品需求稳定，预测方法适用于项目。
- (D) 询问产品经理是否准备好担任项目的产品负责人，以便参与迭代规划和审查。

解析：B，混合项目，要确定如何以小批量的方式增量交付，尽早交付价值，需要在项目管理计划中确定交付节奏和价值检查点。使用 Scrum 或看板不是根据故事来判断，而是根据项目环境和治理来共同决定的。

12、一家大公司正在将其项目过渡到敏捷方法。过渡后，执行管理层要求提供以前在旧报告和仪表板中可用的信息。在过渡到敏捷实践后，许多旧报告和指标不再相关。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- (A) 向管理团队解释报告和管理仪表盘不是有效的敏捷实践
- (B) 要求管理团队审查认可的敏捷概念，以证明旧信息不相关
- (C) 帮助管理团队了解敏捷方法的变化如何影响某些报告和关键绩效指标（KPI）的相关性**
- (D) 提醒管理团队，敏捷方法使团队能够自我指导，因此无需报告

解析：C，敏捷过渡后，针对项目工件和测量指标发生的变化需要为干系人提供指导，让其理解并适应新的工件，看到敏捷展示的信息与传统报告之间内容的关联性。

13、在回顾性审查中，许多项目团队成员表示，由于中断和其他团队的帮助请求，他们在迭代过程中没有完成任务。作为团队促进者，项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- (A) 确定问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起定义基本规则，以最大限度地减少干扰**
- (B) 聘请一名教练来帮助所有项目团队提高自己解决问题的能力。
- (C) 与受影响的项目团队成员开会，并告诉他们不要降低团队的能力。
- (D) 向项目团队成员建议他们应该改进规划并缩小故事。

解析：A，团队被打扰，违背了基本规则中的专注工作原则，需要定义团队章程以规避打扰问题。

14、一名团队成员上班总是迟到。项目经理担心这可能会影响其他团队成员的积极性，项



目经理告诉该团队成员要遵守团队的原则并按时到达, 项目经理在这种情况下采用了什么样的冲突解决方案?

- (A) 缓和/适应
- (B) 妥协/和解
- (C) 合作/解决问题
- (D) 强制/直接。

解析: D, 直接要求团队成员遵守原则, 属于强制。

15、一位项目经理工作在签订了一份成本补偿费用合同的客户方。在项目执行过程中, 客户方项目经理注意到缺少一个主要的可交付成果。项目经理向卖方提出了这个问题, 但卖方告知项目经理, 该交付物不属于合同的一部分。项目经理记得在投标过程中协商并同意了这一可交付成果, 但在合同中找不到。项目经理该怎么办?

- (A) 请求更改合同以添加可交付成果
- (B) 将此可交付成果添加到需求可追溯性矩阵中
- (C) 终止合同并开始收尾程序
- (D) 审查工作说明书 (SOW) 中是否描述了可交付成果

解析: A, 合同中缺少必要的可交付物, 需要变更合同。卖方始终以合同为参照来开展工作。不管 SOW 里面有没有描述, 只要合同里没有, 卖方就有理由不做。SOW 只是一种需求澄清的文档, 最终的工作范围在合同中约束, 乙方将合同当作项目来立项。

16、在项目执行过程中, 一名项目团队成员辞职, 一名新的初级成员加入了团队。为了顺利过渡, 项目经理指派了一名高级项目团队成员来转移知识并支持初级团队成员。项目经理随后收到了高级团队成员的反馈, 称初级成员提交的交付物质量较差, 应从团队中移除, 但是项目经理检查了可交付成果, 发现它符合质量要求, 项目经理接下来应该使用哪种技术来解决这个问题?

- (A) 缓和/适应
- (B) 妥协/和解
- (C) 强制/直接
- (D) 合作/解决问题

解析: D, 发现结果有不一致, 在无其他特殊场景的限制下, 接下来应该沟通合作, 了解原因, 并达成一致。

17、一名项目经理被任命来管理一个跨越几个国家的基础设施项目, 包括一个分区域内的不同时区。大多数项目团队成员可能永远不会见面, 但他们必须合作以确保交付成果得到满足。项目经理应该做些什么来确保远程项目团队成员之间的良好协作?

- (A) 与项目发起人讨论关注的问题, 并修改项目章程, 以包括更多的互动预算。
- (B) 计划一种沟通方法, 并允许项目团队成员进行虚拟互动。
- (C) 为团队创建一个社交媒体群组平台, 以创建一个支持性的环境。
- (D) 制定基本规则, 并在风险登记册中确定应急计划。

解析: B, 虚拟团队, 虚拟互动。不要说出具体的沟通技术 (如社交平台), 这样的平台是否满足虚拟团队的沟通要求, 不确定。

18、一位新的项目经理被分配到一个项目, 该项目将提供一个新的、优化的信贷系统。项目经理被允许可以使用一种对组织来说全新的混合方法和新工具来管理项目。为了成功交付



项目，项目经理应将重点放在什么上？

- (A) 与组织的项目管理办公室（PMO）保持一致，告知并使他们了解新方法
- (B) 向项目发起人和主要利益相关者解释并传达新方法
- (C) 在规划阶段为整个项目制定详细的时间表，并将其传达给利益相关者
- (D) 与其他项目经理沟通，了解他们如何管理混合项目

解析：B，项目成功，离不开干系人的支持，特别是组织转型使用新方法，应重点给干系人开展沟通，传达价值，确保所有干系人都理解其价值并支持新方法。而不仅仅是保持与 PMO 一致。

19、一个项目被分配给两个不同的项目团队来开发产品功能。一个团队使用预测方法，另一个团队则使用敏捷方法来完成工作。高级管理层关心这个项目的成功。项目经理应该怎么做？

- (A) 建议团队遵循公司现有的项目管理方法。
- (B) 允许团队继续使用他们的方法，并逐渐适应混合模式。
- (C) 让高级管理层选择合适的开发方法。
- (D) 坚持两个团队都遵循单一的预测或敏捷的方法。

解析：B，项目以混合的方式开展，团队可以自行选择合适的开发方法，任何人没有权力要求团队使用何种方法来实现任务。

20、一位项目经理正在进行一个企业资源规划（ERP）实施项目，该项目跨越国内外各部门。项目经理了解关口审查和定期检查的重要性。项目经理应利用以下哪项开展项目？

- A、 集成计划
- B、 项目管理计划
- C、 治理框架
- D、 项目管理办公室（PMO）

解析：C，按照项目治理框架指导项目管理活动中阶段的划分、问题风险的解决、计划的制定、知识的管理、流程的变更、角色职责的分配等，确保合规。尤其是跨多个职能部门的项目大型复杂项目，通常要提升到治理层面来管理

