

PMP项目管理

《第1章 项目管理基础》



本章框架





什么是项目？



什么是项目?




建造金字塔



搭建一个云平台



写一本书




建设北斗系统



研制疫苗



开发一个APP



做一餐饭



什么是项目？



项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

万物皆可项目。




项目的特点



项目的三大特点

临时性

独特性



渐进明细

临时性：有明确的“起”和“止”的时间节点，与时间长短无关；

独特性：生产过程或成果有差异即可，有可能使用“相同团队成员”、“相同技术”、“相同的生产过程”，甚至可能产生“相同的成果”。

渐进明细：随着信息越来越多、估算越来越准确，而不断提高项目管理计划的详细程度的迭代过程。



项目的特点



项目的三大特点

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作，因此，项目具有独特性和临时性。以下对项目的“临时性”理解正确的是？

- A.项目的持续时间短
- B.项目有明确的起点和终点
- C.只有在达成项目目标后才能宣告项目结束
- D.可交付成果在项目终止后不复存在



项目的特点



项目的三大特点

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作，因此，项目具有独特性和临时性。以下对项目的“临时性”理解正确的是？

A.项目的持续时间短

B.项目有明确的起点和终点

C.只有在达成项目目标后才能宣告项目结束

D.可交付成果在项目终止后不复存在




项目的来源及目的



项目的来源及目的



堵则痛，痛则变，变则通






项目的来源及目的



项目启动背景和商业价值






项目的来源及目的



项目启动背景和商业价值






项目的来源及目的



项目启动背景和商业价值

要点：商业价值（含有形无形）



有形的（实利）	无形的（虚名）
货币资产	商誉
股东权益	品牌认知度
公共事业	公共利益
固定设施	商标
工具	战略一致性
市场份额	声誉



什么是项目管理？



什么是项目管理？



项目管理：将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的需求。

项目管理工作指的是指导项目工作以交付预期成果。

多多益善
韩信点兵

项目管理是把事办成的方法论

- 1、领会高层的“战略意图”，站在中层“谋划实施”；
- 2、项目管理并不容易，“兵”越多，越不容易。



暗中作怪

犯上作乱

半途而废

进度逾期

措手不及

因陋就简

颠三倒四


粗制滥造

士气低迷

互相掣肘

黑天鹅

大而无当



猝不及防

无的放矢

错漏百出

范围蔓延

鸡同鸭讲

顾此失彼

三个和尚

信息孤岛


成本超支



什么是项目管理?



项目管理和运营管理



运营：通过开展**持续的活动**来生产**同样的产品或提供重复的服务**的一种组织职能。

运营管理关注产品的持续生产和（或）服务的持续运作。

共同：

- 由**人**来做；
- 受制于有限的**资源**；
- 需要规划、执行和控制；
- 为了实现**组织的目标或战略计划**。

区别：

- 项目是**临时**的；运营是**持续**的；
- 项目的目标是**达到相应的目标从而结束项目**；
- 运营的目标是为了**维持业务的经营**。



什么是项目管理?



项目管理和运营管理

项目阶段

运营阶段

开始



结束

临时性 6个月

独特性 APP

5年+


游戏服务



项目管理的基本方法论



项目管理的基本方法论



五大过程组

有的放矢

迭代循环

以终为始

工具：PDCA循环（戴明环）



项目管理的基本方法论



十大知识领域

整合管理
范围管理
进度管理
成本管理
质量管理
资源管理
沟通管理
风险管理
采购管理
相关方管理



项目管理的基本方法论



项目



项目管理

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组

项目整合管理

项目范围管理

项目进度管理

项目成本管理

项目质量管理

项目资源管理

项目沟通管理

项目风险管理

项目采购管理

项目相关方管理



项目管理的基本方法论




知识领域	启动过程组（2）	规划过程组（24）	执行过程组（10）	监控过程组（12）	收尾过程组（1）
整合管理（7）	制定项目章程	制定项目管理计划	指导与管理项目工作 管理项目知识	监控项目工作 实施整体变更控制	结束项目或阶段
范围管理（6）		规划范围管理、收集需求、 定义范围、创建工作分解结构		确认范围 控制范围	
进度管理（6）		规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估 算活动持续时间、制定进度计划		控制进度	
成本管理（4）		规划成本管理、估算成本、制定预算		控制成本	
质量管理（3）		规划质量管理	管理质量	控制质量	
资源管理（6）		规划资源管理、估算活动资源	获取资源、建设 团队、管理团队	控制资源	
沟通管理（3）		规划沟通	管理沟通	监督沟通	
相关方管理（4）	识别相关方	规划相关方参与	管理相关方参与	监督相关方参与	
风险管理（7）		规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析 、实施定量风险分析、规划风险应对	实施风险应对	监督风险	
采购管理（3）		规划采购管理	实施采购	控制采购	

49
个
子
过
程
组




项目管理的基本方法论





项目管理的基本方法论





项目管理的基本方法论



定义活动



Input 输入

Tool 工具 & **Technology** 技术


Output 输出

排列活动顺序





项目管理的基本方法论






项目管理的基本方法论



《PMBOK® 指南》更像是一本工具操作指南






项目管理商业文件



项目管理商业文件



项目经理需要确保项目管理方法紧扣**商业文件**的意图。



项目管理商业文件



需求评估

有痛点，有需求，才有项目立项，做商业论证或可行性分析，才有后面的项目。

需求评估通常是在**商业论证之前**进行，包括**了解**业务目的和目标、问题及机会，并提出处理建议。需求评估结果可能会在商业论证文件中进行总结。



项目管理商业文件



商业论证

指文档化的**经济可行性**研究报告，用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理活动的**依据**。

- ①**项目启动之前**通过商业论证，可能会做出继续/终止项目的决策。
- ②商业论证是一种项目商业文件，可在**整个项目生命周期**中使用（持续验证项目依然值得做）。
- ③商业论证列出了项目启动的目标和理由。它有助于在**项目结束时**根据项目目标衡量项目是否成功。

“业务合理性”



“须持续验证”



项目管理商业文件



效益管理计划

项目效益管理计划描述了**项目实现效益**的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制。

它描述了效益的关键要素：

- 目标效益（例如预计通过项目实施可以创造的有形价值和无形价值；财务价值体现为净现值）；

- 战略一致性**（例如项目效益与组织业务战略的一致程度）；

- 实现效益的时限（例如阶段效益、短期效益、长期效益和持续效益）；

- 效益责任人（例如在计划确定的整个时限内负责监督、记录和报告已实现效益的负责人）；

- 测量指标（例如用于显示已实现效益的直接测量值和间接测量值）；

- 假设（例如预计存在或显而易见的因素）；

- 风险（例如实现效益的风险）。



项目管理商业文件



商业文件的关联

制定效益管理计划需要使用**商业论证**和**需求评估**中的数据和信息。

项目效益管理计划的制定和维护是一项迭代活动。它是**商业论证**、**项目章程**和**项目管理计划**的补充性文件。

项目经理与发起人共同确保项目章程、项目管理计划和效益管理计划在**整个项目生命周期内**始终保持一致。

注意：商业文件的制定修改PM能参与，但不能拍板！



项目管理商业文件



项目组合经理和管理层正在商议项目的优先级，A项目符合公司战略目标，有明显的效益和测量指标；B项目是CEO看好的项目；C项目做起来比较容易，能够快速制定出计划；D项目可以解决主要相关方的需求。根据效益管理计划，应该优先选择哪个项目？

- A.项目A
- B.项目B
- C.项目C
- D.项目D



项目管理商业文件



项目组合经理和管理层正在商议项目的优先级，A项目符合公司战略目标，有明显的效益和测量指标；B项目是CEO看好的项目；C项目做起来比较容易，能够快速制定出计划；D项目可以解决主要相关方的需求。根据效益管理计划，应该优先选择哪个项目？

A.项目A

B.项目B

C.项目C

D.项目D



项目管理商业文件

项目关口



关口 在项目阶段结束时进行，将项目的绩效和进度与项目和业务文件比较，以判断**是否可进入下个阶段**。

阶段 为方便管理，将项目开发过程划分为多个区间段。每个阶段包含为实现项目目标而进行的一系列过程和活动。

助记：一夫当关万夫莫开、过五关斩六将



项目成功标准



项目成功标准

确定项目是否成功是项目管理中最常见的挑战之一。**时间、成本、范围和质量**等项目管理测量指标历来被视为确定项目是否成功的最重要的因素。

项目成功可能涉及与组织战略和业务成果交付有关的其他标准。这些项目目标可能包括（但不限于）：

- 完成项目效益管理计划；
- 达到商业论证中记录的已商定的**财务测量指标**：


净现值（NPV）；

投资回报率（ROI）；

内部报酬率（IRR）；

投资回收期（PBP）；

效益成本比率（BCR）。





本章小结



项目管理基础

项目

什么是项目

为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作

项目的特点

临时性（有始有终）、独特性（独一无二）、渐进明细

什么是项目管理

项目管理（临时独特）VS运营管理（重复持续）

项目的来源及目的

启动背景、驱动组织变革、创造商业价值（有形无形）

项目管理方法论

五大过程组十大知识领域

启动、规划、执行、监控、收尾

整合管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人（相关方）管理

过程及ITTO

输入、工具、技术、输出

裁剪

根据不同项目的特点进行优化裁剪

商业文件

需求评估


在商业论证之前进行，有痛点，有需求才有后面的立项

商业论证

文档化的经济可行性研究报告，论证项目值不值得做，不可行

效益管理计划

描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制



(希赛) 感谢您的观看