


PMP项目管理

《第4章 人-干系人与沟通》

干系人=相关方=利益相关者 (Stakeholder)



干系人管理



识别干系人

识别、分析、记录

规划干系人

制定干系人参与项目的方法

管理干系人参与

按计划促进干系人合理参与

监督干系人参与


修订参与策略与计划来引导相
干系人合理参与



干系人的概念



识别干系人





干系人的概念



识别干系人

干系人与项目关系

干系人会受项目的积极或消极影响，
或者能对项目施加积极或消极的影响。

识别干系人重要性

为提高成功的可能性，应

- 尽早开始识别干系人。
- 进行干系人优先级排序。
- 引导干系人参与。



干系人的概念



某智能化公司计划开发一个软件项目，该项目为公司内部所用，前期的工作已准备好，并设置了高标准的质量测量标准。按照项目管理计划的内容正在进行中，目前项目进度符合，成本符合，范围也是根据范围基准开发的，其他方面也都符合项目管理计划。此时，项目经理被告知开发的产品不能被接受，项目可能被终止。最可能是什么原因导致了该情况？

- A.没有识别出某个关键项目干系人
- B.产品质量未满足设定的标准
- C.发起人不再支持项目
- D.遇到重大技术困难



干系人的概念




识别干系人的重要性

某智能化公司计划开发一个软件项目，该项目为公司内部所用，前期的工作已准备好，并设置了高标准的质量测量标准。按照项目管理计划的内容正在进行中，目前项目进度符合，成本符合，范围也是根据范围基准开发的，其他方面也**都符合项目管理计划**。此时，项目经理被告知开发的产品不能被接受，**项目可能被终止**。最可能是什么原因导致了该情况？

- A.没有识别出某个关键项目干系人
- B.产品质量未满足设定的标准
- C.发起人不再支持项目
- D.遇到重大技术困难



识别干系人



识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的**利益、参与度、相互依赖性、影响力**和对项目成功的**潜在影响**的过程。本过程的主要作用是，使项目团队能够**建立对每个干系人或干系人群体的适度关注**。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

本过程通常在编制和**批准项目章程之前**或同时首次开展。并在过程中**重复**开展。



识别干系人

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目章程 2. 商业文件 3. 项目管理计划 4. 项目文件 5. 协议 6. 事业环境因素 7. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 (问卷调查、头脑风暴) 3. 数据分析 (干系人分析、文件分析) 4. 数据表现 (干系人映射分析/表现) 5. 会议	1. 干系人登记册 2. 变更请求 3. 项目管理计划更新 4. 项目文件更新



识别干系人



干系人分析

干系人分析会产生干系人清单和关于干系人的各种信息，干系人的利害关系可包括（但不限于）以下各条的组合：

- 兴趣
- 权利
- 所有权
- 知识
- 贡献

干系人分析

姓名或角色	利益	影响力	态度



识别干系人



项目经理正在负责一个大型施工项目，一个月之前，项目管理计划已获得批准，项目开工会议（Kick-off meeting）已顺利召开，会议上，获得所有参会干系人的支持该项目的承诺。但项目经理发现，上月会议之后，其中三名干系人从未参与到项目中来。项目经理应该事先做什么来避免这个问题？

- A.进行干系人分析
- B.确保干系人充分了解项目进度及成本
- C.确保得到所有干系人支持项目的签字
- D.上报高级管理层



识别干系人



干系人分析

项目经理正在负责一个大型施工项目，一个月之前，项目管理计划已获得批准，项目开工会议（Kick-off meeting）已顺利召开，会议上，获得所有参会干系人的支持该项目的承诺。但项目经理发现，上月会议之后，其中三名干系人从未参与到项目中来。项目经理应该事先做什么来避免这个问题？

- A.进行干系人分析
- B.确保干系人充分了解项目进度及成本
- C.确保得到所有干系人支持项目的签字
- D.上报高级管理层



识别干系人



项目经理每天与客户的首席技术官（CTO）、部门经理和团队成员一起在现场工作。项目经理对相互冲突的需求和优先级感到困惑。项目经理应该做什么？

- A. 执行干系人分析以确定基于干系人参与的需求
- B. 记下要求和优先级，并请部门经理帮助最终确定它们
- C. 向项目经理的经理报告情况并征求解决意见
- D. 遵循CTO的要求和优先级，因为客户的CTO是最高权力机构



识别干系人



干系人分析

项目经理每天与客户的首席技术官（CTO）、部门经理和团队成员一起在现场工作。项目经理对相互冲突的**需求和优先级**感到困惑。项目经理应该做什么？

- A. 执行干系人分析以确定基于干系人参与的需求
- B. 记下要求和优先级，并请部门经理帮助最终确定它们
- C. 向项目经理的经理报告情况并征求解决意见
- D. 遵循CTO的要求和优先级，因为客户的CTO是最高权力机构



识别干系人



数据表现——权力利益方格、权力影响方格、作用影响方格

权力/利益方格	根据干系人的 职权（权力） 大小、对项目结果的 关注程度（利益） 进行分组
权力/影响方格	根据干系人的 职权（权力） 大小、 主动参与（影响） 项目的程度进行分组
影响/作用方格	根据干系人参与 （影响） 项目的程度、改变项目计划或执行的能力 （作用） 分组

适用：①小型项目；②干系人与项目的关系很简单的项目；③干系人之间的关系很简单的项目。



识别干系人



数据表现——权力利益方格、权力影响方格、作用影响方格






识别干系人



数据表现——凸显模型

分类依据	①干系人的权力（职权级别或影响项目的能力） ②紧急程度（需要立即关注） ③合法性（参与的适当性）
作用	①确定已识别干系人的相对重要性
适用	①复杂的干系人大型社区 ②在干系人社区内部存在复杂的关系网络





识别干系人



一项目经理负责的一个施工项目，项目章程已获批，项目进入到规划阶段，项目团队识别到一位干系人是对方客户的CEO，他对该项目不感兴趣，团队成员询问项目经理，该如何对待客户CEO，项目经理应给团队成员什么建议？

- A.重点管理
- B.随时告知
- C.监督
- D.令其满意



识别干系人



数据表现

一项目经理负责的一个施工项目，项目章程已获批，项目进入到规划阶段，项目团队识别到一位干系人是对方客户的CEO，他对该项目不感兴趣，团队成员询问项目经理，该如何对待客户CEO，项目经理应给团队成员什么建议？


- A.重点管理
- B.随时告知
- C.监督
- D.令其满意



识别干系人



数据表现——影响方向






识别干系人



工件——干系人登记册





识别干系人



考法：识别到新的干系人或者干系人发生变化时，及时更新干系人登记册

工件——干系人登记册

序号	主要项目 干系人	在项目中的 角色	对项目的主要 期望与需求	在本项目中的利益程 度 (H/M/L)	对项目的影响 程度 (H/M/L)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



识别干系人



项目经理正在负责一个为期一年的项目，由于公司战略需求，需要细化公司的业务，于是对现有公司组织结构进行调整，调整后，该项目的项目集经理被安排管理其他项目，增加了一位擅长该领域的项目经理集经理管理该项目，项目经理首先应该做什么？

- A.评估新项目集经理的沟通需求
- B.更新干系人登记册
- C.更新沟通管理计划
- D.更新干系人参与计划



识别干系人




工件——干系人登记册

项目经理正在负责一个为期一年的项目，由于公司战略需求，需要细化公司的业务，于是对现有公司组织结构进行调整，调整后，该项目的项目集经理被安排管理其他项目，**增加了一位**擅长该领域的项目经理集经理管理该项目，项目经理首先应该做什么？

- A.评估新项目集经理的沟通需求
- B.更新干系人登记册**
- C.更新沟通管理计划
- D.更新干系人参与计划



规划干系人参与




规划干系人参与是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程。本过程的主要作用是，**提供与干系人进行有效互动的可行计划**。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。



规划干系人参与

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





规划干系人参与



应该在项目生命周期的**早期制定**一份有效的计划；然后，随着干系人社区的变化，**定期审查和更新**该计划。会触发该计划更新的典型情况包括（但不限于）：


- 项目新阶段开始；
- 组织结构或行业内部发生变化；
- 新的个人或群体成为干系人，现有干系人不再是干系人社区的成员，或特定干系人对项目成功的重要性发生变化；
- 当其他项目过程（如变更管理、风险管理或问题管理）的输出导致需要重新审查干系人参与策略。



规划干系人参与



方法——干系人参与评估矩阵





规划干系人参与



方法——干系人参与评估矩阵

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3		C	D		

备注：C=Current（当前）

D=Desire（期望）



规划干系人参与



一家医疗设备企业正在研发一个高科技医疗产品，因为该产品能让公司提升品牌竞争力，所以高级管理层对产品对各方面的要求很高。其中一名关键干系人发现，应参与该项目的两名资深工程师目前在其他项目，关键干系人询问项目经理，希望让这两名资深工程师参与，确保他们的参与程度，否则项目很可能会出现质量问题。若要使关键干系人了解该信息，项目经理首先需要向关键干系人提供什么？

- A.干系人登记册
- B.质量审计报告
- C.质量管理计划
- D.干系人参与度评估矩阵



规划干系人参与



方法——干系人参与评估矩阵

一家医疗设备企业正在研发一个高科技医疗产品，因为该产品能让公司提升品牌竞争力，所以高级管理层对产品对各方面的要求很高。其中一名关键干系人发现，应参与该项目的两名资深工程师目前在其他项目，关键干系人询问项目经理，希望让这两名资深工程师参与，**确保他们的参与程度**，否则项目很可能会出现质量问题。**若要使关键干系人了解该信息**，项目经理首先需要向关键干系人提供什么？

- A.干系人登记册
- B.质量审计报告
- C.质量管理计划
- D.干系人参与度评估矩阵**



规划干系人参与



工件——干系人参与计划

干系人参与计划是项目管理计划的组成部分。它确定用于促进干系人有效参与决策和执行的策略和行动。基于项目的需要和干系人的期望，干系人参与计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

干系人参与计划可包括（但不限于）调动个人或干系人参与的**特定策略或方法**。



规划干系人参与



考内容与作用：干系人态度有问题，需要用管理策略解决的时候查看此文件，可以有效引导干系人参与，提高项目成功率

工件——干系人参与计划模板

即将发生的干系人变更

干系人的相互关系

干系人	参与方法



规划干系人参与



一公司承接了一个客户的项目，该公司与此客户合作过多次，项目经理负责管理该项目，在规划阶段，团队成员告知项目经理，在之前项目中，客户总是不满意总结的项目绩效，若要防止该项目出现类似情况，项目经理应该事先做什么来避免？

- A.制定干系人参与计划
- B.更新风险登记册
- C.与团队成员开会讨论解决客户不满意的问题
- D.更新沟通管理计划



规划干系人参与



工件——干系人参与计划

一公司承接了一个客户的项目，该公司与此客户合作过多次，项目经理负责管理该项目，在规划阶段，团队成员告知项目经理，在之前项目中，**客户总是不满意**总结的项目绩效，若要**防止**该项目出现**类似情况**，项目经理应该**事先做什么**来避免？

- A.制定干系人参与计划
- B.更新风险登记册
- C.与团队成员开会讨论解决客户不满意的问题
- D.更新沟通管理计划



规划干系人参与



一位项目经理正在与众多干系人启动一个极具争议的项目。其中一些干系人未能支持该项目。项目经理应该使用什么来管理干系人的期望？

- A. 风险登记册
- B. 责任分配矩阵（RAM）
- C. 干系人登记册
- D. 干系人参与计划



规划干系人参与




工件——干系人参与计划

一位项目经理正在与众多干系人启动一个极具争议的项目。其中一些干系人未能支持该项目。项目经理应该使用什么来管理干系人的期望？

- A. 风险登记册
- B. 责任分配矩阵（RAM）
- C. 干系人登记册
- D. 干系人参与计划



管理干系人参与



管理干系人参与是与干系人进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并**促进干系人合理参与**的过程。本过程的主要作用是，让项目经理能够**提高干系人的支持**，并尽可能**降低干系人的抵制**。本过程需要在整个项目期间开展。



管理干系人参与

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 (如干系人参与计划) 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 沟通技能 (反馈) 3. 人际关系与团队技能 (冲突管理、文化意识、谈判、观察/交谈、政治意识) 4. 基本规则 5. 会议	1. 变更请求 2. 项目管理计划更新 (如干系人参与计划) 3. 项目文件更新 (变更日志、问题日志、经验教训登记册、干系人登记册)



管理干系人参与



确保干系人得到充分的培训和指导

在管理干系人参与的过程中，项目经理应该**分配指导干系人的时间**，并在此过程中持续**识别并使用可指导的机会**，确保干系人能够得到相应的培训和辅导，以便干系人能更好地参与到项目中。



管理干系人参与



项目经理正在为公司范围内的项目建立项目管理办公室（PMO），以实施基于人工智能（AI）的软件。作为PMO任务的一部分，项目经理需要帮助一些利益干系人了解如何处理困难的情况。项目经理应该使用哪些活动来帮助培训利益干系人？

- A.指导和辅导
- B.合同谈判
- C.在职培训
- D.团队评估



管理干系人参与



确保干系人得到充分的培训和指导

项目经理正在为公司范围内的项目建立项目管理办公室（PMO），以实施基于人工智能（AI）的软件。作为PMO任务的一部分，项目经理需要帮助一些利益干系人了解如何处理困难的情况。项目经理应该使用哪些活动来帮助培训利益干系人？

A.指导和辅导

B.合同谈判

C.在职培训

D.团队评估



管理干系人参与



沟通技能

在开展管理干系人参与过程时，应该根据沟通管理计划，针对每个干系人采取相应的沟通方法。项目管理团队应该使用反馈机制，来了解干系人对各种项目管理活动和关键决策的反应。反馈的收集方式包括（但不限于）：

- 正式与非正式对话；
- 问题识别和讨论；
- 会议；
- 进展报告；
- 调查。



管理干系人参与



项目经理正在管理一个为期两年的项目，该客户对项目的各方面要求都很高。项目经理每周五都会组织关键干系人一起来审查项目的目前的情况。其中一名关键干系人，在上个月的都会按时参加会议，但在本月，几次会议都没有来参加，针对该情况，项目经理应该怎么做？

- A. 与该名干系人沟通，商议具体情况以达成共识
- B. 使用电子邮件，发送与项目的所有相关信息
- C. 把会议安排到周一，以便该干系人能参加
- D. 请求项目管理办公室（PMO）的协助



管理干系人参与



沟通技能

项目经理正在管理一个为期两年的项目，该客户对项目的各方面要求都很高。项目经理每周五都会组织关键干系人一起来审查项目的目前的情况。其中一名关键干系人，在上个月的都会**按时参加会议**，但在本月，几次会议都**没有来参加**，针对该情况，项目经理应该怎么做？

- A.与该名干系人沟通，商议具体情况以达成共识
- B.使用电子邮件，发送与项目的所有相关信息
- C.把会议安排到周一，以便该干系人能参加
- D.请求项目管理办公室（PMO）的协助



管理干系人参与



人际关系团队技能

适用于本过程的人际关系与团队技能包括（但不限于）：

- **冲突管理**。项目经理应确保及时解决冲突。（**达成一致**）
- **文化意识**。文化意识有助于项目经理和团队通过考虑文化差异和干系人需求，来实现有效沟通。
- **谈判**。谈判用于获得支持或达成关于支持项目工作或成果的协议，并解决团队内部或团队与其他干系人之间的冲突。（**建立共识**）
- **观察和交谈**。通过观察和交谈，及时了解项目团队成员和其他干系人的工作和态度。
- **政治意识**。通过了解项目内外的权力关系，建立政治意识。



管理干系人参与



项目经理的公司正在进行一个建设项目。由于干系人之间再次出现冲突和误解，该项目陷入停顿。项目经理应该怎么做才能确保项目的顺利启动和完成？

- A.邀请所有干系人参加变更控制委员会(CCB)会议，分享反馈和事实，并达成共识
- B.进行现场调查，启动项目以避免任何不当延误，并确保成本得到控制
- C.由于干系人之间的误解和相关风险，建议公司取消项目
- D.确定误解的根源，让各方达成共识，帮助落实结果



管理干系人参与



人际关系团队技能

项目经理的公司正在进行一个建设项目。由于干系人之间**再次出现冲突和误解**，该项目陷入停顿。项目经理应该怎么做才能确保项目的顺利启动和完成？

- A.邀请所有干系人参加变更控制委员会(CCB)会议，分享反馈和事实，并达成共识
- B.进行现场调查，启动项目以避免任何不当延误，并确保成本得到控制
- C.由于干系人之间的误解和相关风险，建议公司取消项目
- D.确定误解的根源，让各方达成共识，帮助落实结果**



管理干系人参与



项目经理负责监督整个组织将使用的新产品的部署。该项目的关键成功因素是所有机构及时、成功地采用新的解决方案。项目经理应如何确保这一关键项目的成功？

- A.与每个机构的领导进行创造性和迭代式谈判，以商定启动日期
- B.要求项目发起人发布指令，要求所有业务机构接受为新解决方案发布设置的日期
- C.考虑到组织的规模和涉及的多方，与CEO讨论启动日期，然后将其传达给所有机构
- D.考虑到项目范围和受解决方案影响的多个机构，与干系人沟通，并要求他们遵守日期



管理干系人参与



人际关系团队技能

项目经理负责监督整个组织将使用的新产品的部署。该项目的**一个关键成功因素**是所有机构及时、成功地采用新的解决方案。项目经理应如何确保这一关键项目的成功？

- A.与每个机构的领导进行创造性和迭代式谈判，以商定启动日期
- B.要求项目发起人发布指令，要求所有业务机构接受为新解决方案发布设置的日期
- C.考虑到组织的规模和涉及的多方，与CEO讨论启动日期，然后将其传达给所有机构
- D.考虑到项目范围和受解决方案影响的多个机构，与干系人沟通，并要求他们遵守日期



管理干系人参与



方法——会议

会议用于讨论和处理任何与干系人参与有关的问题或关注点。在本过程中需要召开的会议类型包括（但不限于）：

- 决策；
- 项目开工；
- 问题解决；
- 迭代规划；
- 经验教训和回顾总结；
- 状态更新。

在召开会议之前，需要提前发布会议通知，通知中要**明确会议目的、时间、地点、参加人员、会议议程和议题。**

会议开始前最好指定一位主持人，由其事先陈述确定好的**基本规则**，根据会议议程的规定控制会议的节奏，保证每一个问题都得到讨论，**避免会议出现混乱的现象。**



管理干系人参与



项目经理正在管理一项室内软装项目，在项目进行过程中，一干系人认为将餐桌设计成可伸缩的形式能够提升客户的满意度。该干系人随后提交了变更请求并获得了批准。虽然当前项目进度超前，项目预算也很充足，但餐桌设计师却迟迟不开始进行变更后的设计，因为设计师认为此项变更没有意义。项目经理应该怎么解决？

- A.要求变更控制委员会重新审查批准的变更
- B.要求设计师立即执行这项变更
- C.与该设计师开会以打消其顾虑
- D.召开干系人会议讨论解决方案



管理干系人参与



方法——会议

项目经理正在管理一项室内软装项目，在项目进行过程中，一干系人认为将餐桌设计成可伸缩的形式能够提升客户的满意度。该干系人随后提交了变更请求并获得了批准。虽然当前项目进度超前，项目预算也很充足，但餐桌设计师却**迟迟不开始进行变更后的设计**，因为设计师**认为此项变更没有意义**。项目经理应该怎么解决？

- A.要求变更控制委员会重新审查批准的变更
- B.要求设计师立即执行这项变更
- C.与该设计师开会以打消其顾虑**
- D.召开干系人会议讨论解决方案



管理干系人参与



某公司正在进行项目转型，在规划会议期间，几位利益干系人之间经常存在分歧，而且他们经常使用个人论点来支持他们的立场。团队成员对这种情况感到沮丧。项目经理事先应该如何避免这种情况？

- A.邀请高级发起人参加会议，以减少分歧
- B.强化上级管理层的决策权
- C.在讨论开始之前制定基本规则
- D.要求利益干系人在会议期间不要发表意见



管理干系人参与




方法——会议

某公司正在进行项目转型，在规划会议期间，几位利益干系人之间经常**存在分歧**，而且他们经常使用个人论点来支持他们的立场。团队成员对这种情况**感到沮丧**。项目经理事先应该如何避免这种情况？

- A. 邀请高级发起人参加会议，以减少分歧
- B. 强化上级管理层的决策权
- C. 在讨论开始之前制定基本规则**
- D. 要求利益干系人在会议期间不要发表意见



监督干系人参与



监督干系人参与是监督项目干系人关系，并通过**修订参与策略**和计划来引导干系人合理参与项目的过程。本过程的主要作用是，**随着**项目进展和环境**变化**，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。本过程需要在整个项目期间开展。



本章小结



人-干系人管理

识别干系人

尽早识别出干系人，避免缺乏干系人支持

干系人分析

在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、支持程度，对项目信息的兴趣

权利利益方格

权力高利益高：重点管理；权力高利益低：令其满意

权力低利益高：随时告知；权力低利益低：监督

凸显模型

针对大型复杂的干系人关系网络，从权力、紧迫性、合法程度分析

干系人登记册

干系人的基本信息、评估信息、干系人分类分析

发现干系人发生变化或未识别时及时更新干系人登记册

规划干系人参与

干系人参与度评估矩阵

干系人参与程度：不知晓，抵制，中立，支持，领导

通过当前和期望的差距，来识别和制定策略

干系人参与计划

内容核心：根据干系人对项目的影响能力以及需求而制定的管理策略

管理干系人参与

为满足其需求与期望，处理问题，并促进干系人合理参与；确保干系人得到充分的培训和指导

监督干系人参与

监督项目干系人关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目

► 拓展补充

PMP项目管理

《第4章 人-沟通管理》




项目沟通管理



项目沟通管理包括通过**开发工件**，以及执行用于**有效交换信息**的各种活动，来确保项目及其干系人的**信息需求得以满足**的各个过程。

项目沟通管理由两个部分组成：第一部分是**制定策略**，确保沟通对干系人行之有效；第二部分是**执行必要活动**，以落实沟通策略。

《沟通管理计划》



让**正确的信息**在**正确的时间**通过**正确的方式**传递给**正确的人**，达到**正确的效果**。



项目沟通管理



沟通活动的分类

沟通是指有意或无意的**信息交换**。交换的信息可以是**想法、指示或情绪**。

沟通分类	正式 (重要 的场合)	非正式 (不重要 的场合)
口头	演示、项目审查会议 情况介绍、产品演示 头脑风暴	对话 特别讨论
书面	进展报告 项目文件 商业论证	便条 电子邮件 即时消息/短信 社交媒体




手势动作、媒体形式、遣词造句等



项目沟通管理



沟通活动的分类



官方沟通
(新闻通讯、年报)



非官方沟通
(私下的沟通)


项目经理的**大多数时间**用于与团队成员和其他项目方相关沟通，包括来自组织内部（组织的各个层级）和组织外部的人员。



项目沟通管理



沟通活动的分类



成功的沟通包括两个部分。

第一部分是根据项目及其干系人的需求而制定适当的**沟通策略**。

第二部分从策略出发，制定**沟通管理计划**，来确保用各种**形式和手段**把恰当的信息传递给干系人。



项目沟通管理



规划沟通管理




管理沟通



监督沟通



规划沟通管理



规划沟通管理是基于每个相关方或相关方群体的**信息需求**、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的**方法和计划**的过程。本过程的主要作用是，为及时向相关方提供相关信息，引导相关方有效参与项目，而编制书面沟通计划。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。



规划沟通管理

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 沟通需求分析 3. 沟通技术 4. 沟通模型 5. 沟通方法 6. 人际关系与团队技能 7. 数据表现 8. 会议	1. 沟通管理计划 2. 项目管理计划更新 (相关方参与计划) 3. 项目文件更新 (项目进度计划、相关方登记册)



规划沟通管理



什么是有效的沟通

让**正确的信息**在**正确的时间**通过**正确的方式**传递给**正确的人**，达到**正确的效果**。

- 沟通目的明确；
- 尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好；
- 监督并衡量沟通的效果。

甲：“我一切洋葱就辣眼睛，难受，你有什么好办法吗？”

乙：“有，告诉你一个最简单的方法，在水里切就不辣眼睛了。”

过几天，甲对乙说：“你的方法真好，就是比较麻烦，我切两刀就得浮出水面换口气。”

乙：“？？？”



规划沟通管理



沟通需求分析

分析沟通需求，确定项目干系人的**信息需求**，包括所需信息的**类型和格式**，以及信息对干系人的价值。常用于识别和确定项目沟通需求的信息包括（但不限于）：


- **干系人登记册**及**干系人参与计划**中的相关信息和沟通需求；
- 潜在**沟通渠道**或**途径数量**，包括一对一、一对多和多对多沟通；
- 组织结构图；
- 项目组织与干系人的职责、关系及相互依赖；开发方法；
- 项目所涉及的学科、部门和专业；有多少人在什么地点参与项目；
- 内部**信息需要**（如何时在组织内部沟通）；
- 外部信息需要（如何时与媒体、公众或承包商沟通）；
- 法律要求。



规划沟通管理



沟通渠道数量和沟通方法



案例：一个产品经理的工作效率很慢，调查发现全公司100多人都直接通过企业微信与他对接需求和bug……




规划沟通管理



沟通渠道数量计算

项目经理还应该使用潜在沟通渠道或路径的数量，来反映项目沟通的复杂程度。潜在沟通渠道的总量为 $n(n-1)/2$ ，其中， n 代表干系人的数量。




$$CC = n(n-1)/2$$

人数

每人沟通对象

渠道重合




6人团队，沟通渠道数为 $6 \times (6-1) / 2 = 15$




规划沟通管理




沟通方式的选择



交互式沟通（电话咨询）



推式沟通（上课通知）



拉式沟通（网络视频课）



规划沟通管理




沟通方式的选择

沟通方法	核心	共识	示例
交互式沟通	信息交换	双向共识	会谈、电话会议、视频会议
推式沟通	1推多	单向传输	信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、新闻稿
拉式沟通	多找1	单向传输	企业内网、电子在线课程、知识库



规划沟通管理

沟通方式的选择



考法:

在情景中举出实例，要求从答案中选出匹配的沟通方法类型。

解法:

- 1、判断是否有交互?
- 2、判断是主动还是被动? (接收方)





规划沟通管理



项目经理组织开展一个跨国项目，团队成员来自不同的国家，识别团队成员的沟通需求后，项目经理确定每个团队成员需要的经验教训各不相同，项目经理决定建立一个企业内网来满足其需求，项目经理采用的是什么沟通方式？

- A.交互式沟通
- B.推式沟通
- C.拉式沟通
- D.网站沟通



规划沟通管理



练一练，加深印象

项目经理组织开展一个跨国项目，团队成员来自不同的国家，识别团队成员的沟通需求后，项目经理确定每个团队成员需要的经验教训各不相同，项目经理决定建立一个**企业内网**来满足其需求，项目经理采用的是什么沟通方式？

- A.交互式沟通
- B.推式沟通
- C.拉式沟通**
- D.网站沟通



规划沟通管理



影响沟通技术的因素

信息交换和协作的常见方法包括**对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站**。

影响因素	说明
信息需求的紧迫性	需要考虑信息传递的紧迫性、频率和形式，它们可能因项目而异，也可能因项目阶段而异
技术的可用性	需要确保沟通技术在整个项目生命周期中，对所有干系人，都具有兼容性、有效性和开放性
易用性	需要确保沟通技术适合项目参与者，并制定合理的培训计划（如果需要）
项目环境	需要确认团队将面对面工作或在虚拟环境下工作，成员将处于一个或多个时区，他们是否使用多种语言，以及是否存在影响沟通的其他环境因素，如文化
信息的 敏感性和保密性	需要确定相关信息是否属于敏感或机密信息，是否需要采取特别的安全措施，并在此基础上选择最合适的沟通技术




规划沟通管理



沟通模型

当前情绪
文化
代沟
国家
专业学科
性别
个性偏见



当前情绪
文化
代沟
国家
专业学科
性别
个性偏见


- **确认已收到**：指接收方表示已经收到信息，但并不一定同意或理解信息的内容
- **反馈/响应**：即接收方在对信息进行解码和理解的基础上，向发送方做出回复



规划沟通管理



沟通模型





规划沟通管理



项目经理以邮件的方式发送了项目管理计划给团队成员，团队成员在接收当时回复了收到后开始执行项目管理计划。在项目执行过程中，项目经理检查发现团队成员超出了范围的内容，调查发现是团队成员对计划的误解导致，应该事先怎么做避免此问题？

- A.项目经理应该通过沟通渠道发送信息
- B.团队成员应该将收到的数据还原为对自己有用的形式
- C.团队成员应该对收到的信息进行解码并理解之后，再将自己的理解传递给项目经理
- D.应该事先收集干系人的沟通需求，并依据相应沟通方式来传递



规划沟通管理



练一练，加深印象

项目经理以邮件的方式发送了项目管理计划给团队成员，团队成员在接收当时回复了收到后开始执行项目管理计划。在项目执行过程中，项目经理检查发现团队成员**超出了范围的内容**，调查发现是团队成员对计划的误解导致，应该**事先**怎么做**避免**此问题？

- A. 项目经理应该通过沟通渠道发送信息
- B. 团队成员应该将收到的数据还原为对自己有用的形式
- C. 团队成员应该对收到的信息进行解码并理解之后，再将自己的理解传递给项目经理**
- D. 应该事先收集干系人的沟通需求，并依据相应沟通方式来传递



规划沟通管理



工件——沟通管理计划

沟通管理计划描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。

- 5W1H (WHO, WHY, WHAT, WHEN, WHERE, HOW) ;
- 干系人的沟通需求；
- 需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；
- 上报步骤；
- 发布信息的原因；
- 发布所需信息、确认已收到，或作出回应（若适用）的时限和频率；
- 负责沟通相关信息的人员；
- 负责授权保密信息发布的人员；
- 接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；



规划沟通管理



工件——沟通管理计划

- 用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；
- 为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；
- 随着项目进展，如项目不同阶段干系人社区的变化，而更新与优化沟通管理计划的方法；
- 通用术语表；
- 项目信息流向图、工作流程（可能包含审批程序）、报告清单和会议计划等；
- 来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素。

沟通管理计划中还包括关于**项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件等**的指南和模板。如果项目要使用**项目网站和项目管理软件**，那就要把它们写进沟通管理计划。



规划沟通管理



工件——沟通管理计划

让**正确的信息**在**正确的时间**通过**正确的方式**传递给**正确的人**，达到**正确的效果**。

《沟通管理计划》

干系人	信息	方法	时间和频率	发送方


术语或缩略语表

--

附上相关的沟通图或流程图




管理沟通



管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。本过程的主要作用是，促成项目团队与相关方之间的有效信息流动。本过程需要在整个项目期间开展。



监督沟通




监督沟通是确保满足项目及其相关方的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划和相关方参与计划的要求**优化**信息传递流程。本过程需要在整个项目期间开展。



易混淆文件区分



干系人参与计划VS干系人登记册VS沟通管理计划





易混淆文件区分



干系人登记册VS干系人参与计划VS沟通管理计划

- 1、如果是识别到新的干系人或干系人的信息发生变化，优先考虑更新干系人登记册；
- 2、如果是需要解决干系人参与程度/态度的问题，比如干系人不配合，不支持，想要查看一些管理策略，优先考虑干系人参与计划；
- 3、如果是信息漏发/干系人不理解、或者是已经确认的干系人沟通需求没有得到满足的问题，该不该发送信息和信息漏发，涉及到信息传递的问题，优先考虑沟通管理计划；



易混淆文件区分



项目经理由于工作繁忙，正在外地出差，他心系可交付成果的完成情况，他便给某位团队成员发送邮件，想要获得可交付成果的最新完成情况。但是该团队成员一直迟迟未进行回复。项目经理准备将该问题上报给项目集经理以获得帮助，却不知道该怎么进行。为了防止未来也发生该问题，项目经理应该怎么做？

- A.对可交付成果完成情况进行持续跟踪
- B.制定项目管理计划的子计划，详细说明应于何时向谁交付什么信息
- C.制定项目管理计划的子计划，概述如何分类、分配、管理和释放项目资源
- D.通过干系人参与矩阵，对干系人参与水平和期望水平进行比较



易混淆文件区分



练一练，加深印象

项目经理由于工作繁忙，正在外地出差，他心系可交付成果的完成情况，他便给某位团队成员发送邮件，想要获得可交付成果的最新完成情况。但是该团队成员一直迟迟未进行回复。项目经理准备将该**问题上报**给项目集经理以获得帮助，却**不知道该怎么进行**。为了防止未来也发生该问题，项目经理应该怎么做？

- A.对可交付成果完成情况进行持续跟踪
- B.制定项目管理计划的子计划，详细说明应于何时向谁交付什么信息**
- C.制定项目管理计划的子计划，概述如何分类、分配、管理和释放项目资源
- D.通过干系人参与矩阵，对干系人参与水平和期望水平进行比较



易混淆文件区分



客户得知可交付成果的质量出现了一些问题，希望查看当前产品的质量报告，要求项目经理发送副本给他。项目经理指派主要负责项目质量报告的团队成员完成这一任务，该团队成员告知项目经理目前质量报告还不是最终版本，且部分内容涉及敏感词汇，因此他不知道可不可以直接发送给客户。项目经理由于工作繁忙暂时没有时间对质量报告进行审阅，那么为了解决这一问题，项目经理该怎么做？

- A.要求团队成员查阅干系人参与计划
- B.查阅问题日志寻找解决方案
- C.要求团队成员查阅沟通管理计划
- D.查看干系人登记册



易混淆文件区分



练一练，加深印象

客户得知可交付成果的质量出现了一些问题，希望查看当前产品的质量报告，要求项目经理发送副本给他。项目经理指派主要负责项目质量报告的团队成员完成这一任务，该团队成员告知项目经理目前质量报告还不是最终版本，且部分内容涉及敏感词汇，因此他**不知道可不可以直接发送给客户**。项目经理由于工作繁忙暂时没有时间对质量报告进行审阅，那么为了解决这一问题，项目经理该怎么做？

- A. 要求团队成员查阅干系人参与计划
- B. 查阅问题日志寻找解决方案
- C. 要求团队成员查阅沟通管理计划**
- D. 查看干系人登记册



易混淆文件区分



在实施过程中，新的项目经理被分配到一个项目。项目经理意识到新的税收政策正在造成成本超支 19% 的风险，项目经理更新了风险登记册并保持项目正常运行。首席执行官宣布该项目可以取消，因为可接受的成本超支仅15%。项目经理非常惊讶，因为这是新信息。

项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A.正确实施干系人参与计划
- B.正确实施沟通管理计划
- C.确保公司的风险承受能力得到更新
- D.提供适当的风险应对



易混淆文件区分



练一练，加深印象

在实施过程中，新的项目经理被分配到一个项目。项目经理意识到新的税收政策正在造成成本超支 19% 的风险，项目经理更新了风险登记册并保持项目正常运行。首席执行官宣布该项目可以取消，因为可接受的成本超支仅15%。**项目经理非常惊讶，因为这是新信息。**

项目经理应该做些什么来避免这种情况？

A.正确实施干系人参与计划

B.正确实施沟通管理计划

C.确保公司的风险承受能力得到更新

D.提供适当的风险应对



易混淆文件区分



在近期项目状态会议上，一名干系人表示未收到近期会议上提出的某个问题的根本原因分析。项目经理发现该名干系人没有包含在报告分发名单中。项目经理首先应该怎么做？

- A.参考风险登记册
- B.更新沟通管理计划
- C.执行变更请求
- D.更新干系人登记册



易混淆文件区分



练一练，加深印象

在近期项目状态会议上，一名干系人表示未收到近期会议上提出的某个问题的根本原因分析。项目经理发现该名干系人没有包含在**报告分发名单**中。项目经理首先应该怎么做？

- A.参考风险登记册
- B.更新沟通管理计划**
- C.执行变更请求
- D.更新干系人登记册



易混淆文件区分



客户的公司发生重组，对应的项目负责人发生改变，项目经理应该做什么？

- A.更新干系人登记册
- B.风险评估
- C.更新沟通管理计划
- D.重新制定项目章程



易混淆文件区分



练一练，加深印象

客户的公司发生重组，对应的**项目负责人发生改变**，项目经理应该做什么？

- A.更新干系人登记册
- B.风险评估
- C.更新沟通管理计划
- D.重新制定项目章程



易混淆文件区分



一个关键项目落后于进度，并超出预算。项目管理办公室(PMO)的详细分析透露，并非所有关键人员都被识别，并且没有积极的过程来接洽和管理这些人员。项目经理应该采取什么纠正措施？

- A.改进干系人参与计划
- B.查看权力/利益方格
- C.控制干系人参与程度
- D.更新沟通管理计划



易混淆文件区分



练一练，加深印象

一个关键项目落后于进度，并超出预算。项目管理办公室(PMO)的详细分析透露，并非**所**
有关键人员都被识别，并且没有**积极的过程**来接洽和管理这些人员。项目经理应该采取什
么纠正措施？

- A.改进干系人参与计划
- B.查看权力/利益方格
- C.控制干系人参与程度
- D.更新沟通管理计划



本章小结



沟通管理

基础概念

分类

正式VS非正式

正式：重要场合、非正式：非重要场合

书面VS口头

书面：有记录、口头：面对面或远程

内部VS外部

内部：组织内部；外部：客户、供应商等

官方VS非官方

是否代表组织发布的信息

层级

向上，向下和横向

不同层级的分辨

过程

规划沟通管理

沟通需求分析

确定项目干系人对信息的需求

沟通渠道数的计算

n代表干系人的数量，包含项目经理

公式： $n(n-1)/2$

沟通方法

交互式：便于理解和澄清，达成一致，实时多向

拉式：接收方主动、大量复杂信息

推式：接收方被动、特定接收方

沟通模型

确认已收到：表示已经收到信息，但不一定同意或理解

反馈/响应：接收方在理解的基础上，向发送方做出回复

输出-沟通管理计划

作用：指导项目信息的传递

内容：确保正确的信息在正确的时间通过正确的方式传递给正确的人，达到正确的效果（5个正确）

管理沟通

定义

确保按照沟通管理计划进行信息流动

监督沟通

沟通中的变更，可能会更新沟通管理计划

易混淆文件

沟通管理计划

信息的传递出现了问题


干系人登记册

识别到新的干系人或者干系人的信息发生变化

干系人参与计划

干系人参与程度有问题，制定对应的管理策略

拓展补充



(=) 希赛 | 感谢您的观看