

ITEM	Page	Content
甘特图(横道图)		显示与进度有关信息的图形。用于绩效报告，质量控制，进度控制，制定进度表等
网络图（逻辑横道图）		显示项目计划活动之间逻辑关系的图形，允许回路和分支
PERT		网络图，Program Evaluation and Review Technique 计划评核法（排序方法PDM，ADM）
GERT		Graphical Evaluation and Review Technique 图解评价与评论技术，考虑回路（排序方法CDM）
计算自由时差，总时差		
属性 / 变量		属性抽样：结果合格或不合格；变量抽样：衡量符合或合格程度
配置管理系统		是项目管理系统的一个子系统。是一套收集正式文件的程序，其用途是在技术和管理方面指导和监督以下过程：识别和记载产品，服务，结果或组成部分的功能和实体（物理）特征；控制上述特征的变更；记录和报告每一项变更及其实施情况；为对照要求说明书审查产品，服务，结果或组成部分是否满足了要求而奠定基础。配置管理系统包括记载，追踪进度，以及为核准和控制变更而需要事先确定批准层次。配置管理制度包括变更控制制度
假设		假设是指那些在指定计划时，被视为正确，真实或者确定的因素。假设影响到项目规划的所有方面，是项目渐进明细特点的一个方面。团队需要对假设进行识别，记录与验证，将其当作规划过程的一部分。假设通常带某种程度的风险。项目章程，范围说明书等有说明假设，但范围说明书比较详细。

项目范围说明书		包含：项目目标，产品范围说明书，项目要求说明书，项目边界，项目可交付成果，产品验收准则，项目制约因素，项目假设，项目初步组织，初步确定的风险，进度里程碑，资金限制，费用估算，项目配置管理要求，项目技术规定说明书，批准要求。
帐目编码 / 帐目表		用于准确识别工作分解结构每个组成部分的编号系统，标识费用，进度，资源的层次结构；帐目表是任何用于按类别（如人工，物品，材料和设备）监督项目费用编号系统。一般根据基本实施组织的法人帐目编码制定。
资源柱状图		表明在一系列时间段内安排一种资源工作时间长短的条形图。可表明随着项目绩效已经使用了的资源实际数量。
质量规划 / 质量管理计划		质量管理计划：说明项目团队将如何实施项目执行组织的质量方针。质量规划：识别那些质量标准使用于本项目，并确定如何满足这些标准的要求。质量审计由团队以外的人进行。
合同文档 / 项目文档		合同文件：是实施合同收尾过程的依据之一，包括合同本身，以及合同变更和其他文件（如技术方法，或可交付成果验收准则与程序）
BAC / EAC 含义，建立的基础		BAC: 完成时预算，Budget at Completion。为进行某个项目或某个工作分解结构组成部分或某个计划活动的工作所确定的全部预算额之和。对项目来说，称为计划总额。 EAC: 完成时估算，Estimate at Completion。指当规定的工作范围将要完成时，计划活动，工作分解结构组成部分或项目本身的预计总成本。完成时估算在数量上等于实际费用AC与所有剩余工作的完成尚需估算ETC之和，即 $EAC=AC+ETC$ 。完成时估算可以根据项目到今为止的实际绩效进行计算，也可以由项目团队根据其他因素进行估算。后者常叫做最近修正估算。
项目团队建设 ITO 和障碍		以团队成员个人发展为基础 I：项目人员分配；人员配备管理计划；资源可利用情况。 T：通用管理技能；培训；团队建设活动；规则；集中办公；奖励与表彰。 O：团队绩效评估
总价加奖励合同计算		
集合活动定义		

检查表（那些过程使用）		为了便于比较或确保恰当，不会忘记管理有关行动而列在一起的事项清单。 1 质量规划输出； 2 风险识别工具；
风险识别 IT0		I: 事业环境因素；组织过程资产；项目范围说明书；风险管理计划；项目管理计划。 T: 文件审查；信息收集技术；核对表分析；假设分析；图解技术； O: 风险登记册
风险应对规划 IT0		I: 风险管理计划；风险登记册； T: 消极风险或威胁的应对策略；积极风险或威胁的应对策略；威胁或机会的应对策略； O: 风险登记册（更新）；项目管理计划（更新）；与风险相关的合同协议。
合同收尾 IT0		I: 合同；合同管理计划；选中的卖方；绩效报告。 T: 合同变更控制系统；卖方进行的绩效审核；检验和审计；绩效报告 O: 合同文件；请求的变更；推荐的纠正措施；组织过程资产（更新）
项目管理软件定义		专门为了在项目规划，监视和控制中辅助项目管理团队而设计的一系列计算机应用程序。包括费用估算，制定进度表，沟通，合作，配置管理，文件控制，记录管理和风险分析。
WBS用途（那些过程的 IT0 使用到）		I: 范围审查；范围控制；活动定义；费用估算；费用预算；项目采购管理； O: 制定项目分解结构；范围控制；
滚动式规则		一种逐步完善的规划方式，应于近期完成的工作在工作分解结构的细致规划，而准备在远期完成的工作在工作分解结构的较粗略规划，但是应在临近当前的一两个期间内完成的工作的详细规划应当在当期工作接近完成时完成。
产品描述		表现某种产品，服务或成果的各项特征和功能。

项目风险管理目的		提高有利于实现项目目标的事件发生概率并增强其后果，降低不利于实现项目目标事件发生的概率并减轻其后果。
质量控制ITO		I: 质量管理计划；质量测量指标；质量核对表；组织过程资产；工作绩效信息； T: 因果图；控制图；流程图；直方图；帕累托图；趋势图；散点图；统计抽样；检查；缺陷补救审查。 O: 质量控制衡量；确认的缺陷补救；质量基准（更新）；推荐的纠正措施；推荐的预防措施；请求的变更；推荐的缺陷补救；组织过程资产（更新）；确认的可交付成果；项目管理计划（更新）
收益成本分析		
工作授权系统		是整个项目管理制度的一部分。这一部分由正式形成文件的若干明确核准项目工作的程序所组成，确保该项工作由明确的组织在正确的时间以恰当的顺序完成。工作核准制度包括签发工作核准所需要的步骤，文件，追踪制度，以及事先确定的批准层次。
支持细节		估算的支持细节包括：工作范围描述，依据文字记载，即如何编制的估算，所做假设的文字记载，制约条件的文字记载，估算的准确性范围的记载等。通过这些可以更清楚地了解估算过程及得出估算结果。
风险审计目的		在于检查并记录风险应对策略处理识别风险及其根源的效力，以及风险管理过程的效力。
项目管理收尾过程（干什么）		确定收尾程序--》执行合同收尾（产品核实，接受）--》执行行政收尾程序--》更新组织过程资产（人员技能）--》项目归档--》资源遣散 包括最后了结所有项目管理过程组完成的所有活动，正式结束项目或项目阶段，移交已完成或取消的项目。收尾过程还建立某些程序，用以协调核实项目可交付成果的各项活动并形成文件，协调并与顾客或赞助人联系与沟通，使其正式验收可交付成果，并调查在项目未能完成就终止时采取行动的理由并将其形成文件。（行政收尾/合同收尾）

各种质量成本（由谁承担）		一致成本 = 预防成本 + 评估成本 非一致成本 = 内部缺陷成本 + 外部缺陷成本 失败成本 = 低质量成本
信息发布ITO		I: 沟通管理计划； T: 沟通技能；信息收集和检索系统；信息发布系统；经验教训总结过程 O: 组织过程资产（更新）；请求的变更
沟通规划ITO		I: 事业环境因素；组织过程资产；项目管理计划（制约因素，假设） T: 沟通需求分析；沟通技术 O: 沟通管理计划
合同工作说明书		对于合同规定提供的产品，服务或成果的解释性说明。
项目需求		1 市场需求（如由于汽油短缺，某汽车公司批准制造低油耗汽车项目） 2 营运需要（如某培训公司批准新设课程项目，以增加收入） 3 客户要求（如电力局批准新建变电站项目，为新工业园区供电） 4 技术进步（如电子公司在电脑内存和电子技术改进后批准研制更快，更便宜的游戏机项目） 5 法律要求（如油漆厂批准制定有毒材料使用须知项目） 6 社会需要（如某发展中国家的非政府组织批准向霍乱高发病和低收入社区提供饮水系统，厕所和卫生保健教育项目）
资源日历		确定每一种具体资源使用分配日期的工作日和非工作日日历。一般是确定资源的具体节假日和资源的可用时间。
进度制定定义		分析计划活动顺序，计划活动持续时间，资源要求和进度制约因素，制定项目进度表的过程

质量规划定义		识别适合项目要求的质量标准并决定如何达到这些质量标准的过程。
活动列表		不是WBS的组成部分，列出计划活动的正式表格，显示活动名称，活动编号，以及足够详细的工作范围说明，以便项目团队成员知道应当做那些工作。
范围变更原因		
实验设计（质量规划）		提供一个统计框架，可以系统地改变所有重要因素，通过实验数据分析，可以得出产品或过程的最优状态，着重指明结果的影响因素并揭示各要素之间的交互作用和协同作用关系；敏感性分析（定量风险分析）则只改变一个变量。
关键连法		项目缓冲，接驳缓冲，资源缓冲
NPV/EPV		NPV 是净现值，用来选择项目，对项目而言越大越好；EPV 是预期现值，是不考虑风险(如: 2年期的定存利率， 每年都是2%)情 下， 对未 收益 值的 期。
EMV/EVM		EMV 是风险预期货币值，定量风险分析的一种技术，和决策树同时使用，通过将某风险造成的后果和发生概率相乘来量化风险； EVM 是实现值管理，用来衡量项目当前状况，可以综合的反应项目的范围、进度、成本等方面状况