

每日一练第十天 0830-答案

1、一个组织开始了数字化转型的过程，并试图将其文化从预测性转变为更敏捷的方法。领导变革管理过程的项目经理发现了关键团队成员的一些知识差距，这可能会阻碍变革按计划进行。项目经理应该怎么做？

- A. 为关键团队成员提供敏捷实践方面的指导，并通过培训和鼓励来支持团队。
- B. 制定敏捷行为准则，并确保所有团队成员遵守文件中规定的规则。
- C. 用已经意识到敏捷思维的新资源替换关键团队成员。
- D. 向团队成员提供如何加快公司转型的指导，使项目重回正轨。

解析：A，缺乏敏捷知识，考虑敏捷指导与培训。

2、一名项目经理被分配到一个重要的敏捷项目。在项目执行期间，一名供应商被批准生产项目交付物。项目经理应该做些什么来确保供应商和团队之间的项目连续性？

- A. 要求供应商提供一份包含所有必需知识的手册
- B. 与供应商一起进行回顾，以收集所需的知识
- C. 提交变更请求，以延长供应商的合同，为团队提供正式培训
- D. 进行日常知识转移站立会议，以确保团队得到适当的培训

解析：B，敏捷项目中，确保内外部团队之间的项目连续性（避免故障对项目形成阻碍），可以通过回顾会分析研判故障，找到根本原因，提出解决方案，改进工作，确保项目持续迭代下去。

3、由于内部团队冲突，项目经理安排了团队建设培训活动，以建立和保持团队合作、信任和承诺。在完成培训两个月后，另一种情况导致项目出现新的延误。项目经理应该做些什么来解决这个问题？

- A. 请人力资源部协调另一项活动。
- B. 重新评估团队情况并提供适当的解决方案。
- C. 将情况告知人力资源部，并寻求支持。
- D. 与团队会面，解释必须解决冲突。

解析：项目出现问题，先定义问题，了解情况，再分析原因，之后形成适当的解决方案。

4、一位项目经理考虑在规划阶段为所有团队成员制定一项详细而昂贵的新技术培训计划。培训需要几个月时间。令人惊讶的是，在项目执行阶段仍然出现了许多与团队成员缺乏能力有关的问题，培训成本现在对预算基线产生了负面影响，项目经理下一步应该做什么？

- A. 选择对新技术更有经验的资源
- B. 进行根本原因分析，以衡量新培训将如何解决问题
- C. 在风险登记册中包括新技术的非熟练资源风险
- D. 根据资源管理计划制定团队章程并使之社会化

解析：B，培训没有效果，分析原因，以确定新培训是否能解决问题。

5、经过一次规划会议，一个新项目已经启动。项目由组织中的一名高管直接监督。在审查会议后，项目经理无意中听到一名高管要求其中一名团队成员提供一个仪表板，以显示项目的总体状态。项目经理应该怎么做？

- A. 更新相关方参与度评估矩阵
- B. 更新沟通管理计划，将非正式请求包括在内



C.要求团队成员开发一个仪表板来满足请求。

D.告诉团队成员通过项目经理发送请求

解析：B，干系人提出沟通要求（提供仪表盘），首先分析沟通需求，再更新沟通管理计划，按计划传递信息。参与程度没有发生变化。

6、项目经理正在与敏捷团队合作。一个没有参加 sprint 计划会议的关键干系人非常不高兴，因为最终产品的交付日期已经推迟了三次。项目经理应该怎么做？

A. 与干系人会面，了解他们关心的问题 and 业务影响，必要时重新确定优先级，并邀请他们参加 sprint 规划会议。

B. 指示产品负责人放弃其他正在进行的工作，并将此干系人的要求作为首要任务。

C. 与干系人分享团队正在处理的优先事项，并邀请他们加入 sprint 规划会议。

D. 获得一些额外的资金，为项目团队招募更多的资源，以实现更快的交付。

解析：A，干系人有情绪，首先管理干系人，进行面对面沟通，了解情况，而不是直接分享 PBL 或 SBL，必要时可以请 PO 重新确定优先级以及邀请干系人参与规划会、站会、评审会、回顾会以了解项目情况和共同确定目标

7、在一次 sprint 规划会议上，干系人被告知他们的需求正在进行中，并有望在接下来的两次 sprint 中准备好最终产品。干系人对进度非常满意，并全力支持敏捷团队。会议结束后，项目发起人打电话给项目经理，询问他们希望团队立即解决的一个大需求，因为它具有重大的商业价值。项目经理应该怎么做？

A. 打电话给干系人，告诉他们由于最后一分钟的紧急请求，最终产品时间表必须延长。

B. 在决定新的优先事项之前，进行影响分析并分享总体进度影响。

C. 拒绝发起人的新要求，因为这将影响干系人最终产品的交付。

D. 要求产品负责人优先考虑发起人的新请求，并要求团队立即处理。

解析：B，敏捷项目新需求，应该与 PO 进行沟通以确定商业价值，而不是立即让团队处理。同时也需要对大需求进行重点关注，对给迭代目标和发布目标带来的影响进行整体进度分析。

8、一位高级管理团队联系敏捷项目负责人，并提到高级经理认为当前版本中的某些功能没有包括在内。敏捷项目负责人应该做什么？

A. 向高级经理保证，这些功能将在下一个 sprint 中排队。

B. 与团队会面，了解为什么没有包括高级经理的功能。

C. 邀请高级经理参加下一次计划会议。

D. 将产品路线图发送给高级经理。

解析：D，版本层面的功能属于高层级需求，可以参考产品路线图、里程碑、用户故事地图等跟时间线相关联的文件来说明功能什么时候落入版本。B 打扰团队。

9、一位关键干系人感到不安，因为最终产品交付已经第三次推迟。项目经理与干系人会面，发现如果一个月没有发布新功能，就有影响收入的风险。项目经理应该怎么做？

A. 通知干系人，新需求将在下一次发布计划会议中考虑。

B. 将最新的更改通知发起人，并要求发起人优先考虑这些功能。

C. 请产品负责人确定是否需要将此需求视为首要任务。

D. 指导开发团队立即处理此需求。

解析：新功能的发布优先级，联系 PO。

10、一个项目正处于执行阶段。在几次规划会议上，团队根据他们对其他项目的了解，提出了依赖性和风险。项目经理还收到了公司关于团队计划如何以及何时进行验收测试和培训活动的问题。项目经理下一步应该做什么？

A.记录项目管理计划，并通过电子邮件与公司和所有团队成员共享以供审查

B 创建日志以跟踪风险、假设、问题和相关性，并与干系人建立定期审查

C 在计划中添加应急计划，以说明依赖性和风险，然后与团队一起审查

D 与公司和项目团队合作，确定最佳行动方案

解析：项目与其他项目的依赖问题和风险，以及团队内部的工作问题，都应该以日志或登记册的形式记录并跟踪，然后按照流程与受影响的干系人进行沟通与反馈。A 错在项目管理计划，C 错在应急计划，D 错在忽略了定期审查，做项目离不开持续的监督，才能确保方案在整个项目生命周期的有效性。

11、项目经理被指派与技术和运营团队一起领导现有产品的新版本的设计。项目经理组织一次联合需求会议，以确定最实用的想法。项目经理被告知会议可能会变得混乱。项目经理应该做些什么来确保会议是互动的、富有成效的和高效的？

(A) 从两个团队中挑选资深且经验丰富的工作人员，并安排面对面的访谈。

(B) 组织一次正式会议，由一位技术娴熟的主持人主持，并为参与者之间的互动制定明确的规则。

(C) 分发一份关于产品关键功能的调查问卷，并鼓励团队提出设计建议。

(D) 与两个团队的参与者举行多次规模可控的会议，讨论他们的想法。

解析：会议混乱，需要明确会议的基本规则。而不是举行多次会议，那只会更加混乱。

12、一家公司最近做出了几项改变，这使公司文化发生了积极的变化。一位项目经理刚刚被指派向一位新的项目主管报告，他的领导风格是无论对员工和运营的影响如何，都要迅速完成任务。一些员工对此颇有怨言。项目经理首先应该怎么做？

(A) 通过与主管解释公司文化来明确期望。

(B) 请高级管理人员将主管调到另一个项目。

(C) 重新审视公司的组织文化。

(D) 指导员工听取主管的意见。

解析：首先了解变化后的组织文化 (C)，然后再做 A

13、在一个正在进行的住宅项目进入生命周期 1 年后，收到了市政当局关于一项新法规的公告，该法规极大地影响了项目的进度和预算。项目经理下一步应该做什么？

(A) 进行定性风险分析并更新风险登记册。

(B) 通过整体变更控制流程提交变更请求。

(C) 更新问题日志，并在下次指导委员会会议上进行讨论。

(D) 估计相关成本并相应增加项目预算。

解析：影响确定，不是风险，首先记录问题日志，因为涉及法规，上报指导管理委员会，不要着急提变更。

14、一个敏捷的团队正在升级一个组织的管理系统。尽管该项目的范围很广，但功能需求已移交给项目团队，而且没有主题专家 (SME) 可以持续参与该项目。项目经理担心团队的进度会因为他们缺乏知识而受到阻碍。哪两个项目事件将有助于项目经理尽早确定情况是否如此？（选择两个）

- (A) 需求梳理
- (B) 回顾会
- (C) Sprint 规划
- (D) 站会
- (E) 待办列表细化会。

解析：资源的可用性（时间、知识、技能）在迭代规划考虑，同时也可以需求梳理时尽早发现团队是否对需求拥有理解的知识和分解的技术。

15、敏捷领导者注意到一名团队成员始终未能按时交付成果。敏捷领导者怀疑该团队成员没有接受适当的培训。敏捷领导者应该做什么？

- (A) 将任务重新分配给另一名团队成员，并让该团队成员优先完成培训
- (B) 利用回顾会议提醒整个团队，他们必须在每个 sprint 中完成所有可交付成果
- (C) 与团队一起审查完成（DoD）的定义，以便每个人都了解团队在这个 sprint 中必须交付什么。
- (D) 直接与团队成员沟通需要改进，并让其承诺遵守商定的时间框架。

解析：团队成员未接受培训，影响交付，应该提供培训。可以先沟通，但是不能让团队成员去承诺完成时间。

16、产品负责人不定期参加演示仪式。因此，演示仪式不断被重新安排，工作受到多种影响。项目经理认为产品负责人没有致力于该项目。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- (A) 定义了一组外部审计，可以将这种情况暴露给项目发起人
- (B) 与产品负责人就适当的项目治理级别达成一致
- (C) 设定已完成（DoD）的定义，如果未另行规定，则将工作视为已完成
- (D) 请另一位产品所有者代表产品所有者参加演示

解析：产品负责人的问题，让其理解敏捷的管理过程。

17、一个混合项目在产品的敏捷交付和营销策略的预测开发方面都遇到了一些问题。项目经理应该做些什么来接收来自不同时区的干系人的反馈？

- (A) 参阅干系人参与计划。
- (B) 为所有干系人召开视频会议。
- (C) 参阅沟通管理计划。
- (D) 向所有干系人发送电子邮件

解析：接收相关方的反馈，信息传递，参照沟通管理计划，能不能用视频不确定，按沟通计划来。

18、八个人在一个项目上工作了很长一段时间。范围发生了重大变化，产品负责人已多次更换。团队成员感到与该项目脱节。项目经理应该做些什么来确保团队与目标保持一致？

- (A) 请新产品负责人解释项目的重要性。
- (B) 通过电子邮件向团队发送业务需求的详细概要。
- (C) 让团队审查项目章程。
- (D) 促进对项目愿景的讨论和理解。

解析：PM 需要在每个迭代初促进团队对项目目标/愿景的讨论和理解，确保团队在整个迭代期间的努力方向与目标是一致的



19、一位项目经理正在处理一个有严格截止日期和预算限制的项目。项目经理意识到，为了赢得投标，该公司提交了比当地竞争对手更底的报价，利润率很低。客户不断提交变更请求。不幸的是，这些变更请求使进度和预算都捉襟见肘。项目经理该怎么办？

- (A) 指导团队适应项目的变化
- (B) 审查项目章程以确定商定的范围
- (C) 与客户协商这些变更的影响
- (D) 将问题上报给高级管理层。

解析：大量的变更，对项目产生了影响，应与客户说明影响，并协商优先级，可建议按照 MVP 的方式在进度和成本严格限制的情况下帮助客户创造最大价值。

20、一位新任命的产品负责人正在与一个首次使用敏捷的项目团队合作。产品负责人一整天都在不断地干扰各个团队成员讨论进展情况。这导致团队由于不断的干扰而感到微观管理和沮丧。项目经理应该如何进行？

- (A) 邀请产品负责人参加每天的站立会议，以便他评估进度。
- (B) 每周与产品负责人建立一次反馈会议，以便他们评估进展情况。
- (C) 指导团队将产品负责人介绍给项目经理以获取信息。
- (D) 邀请产品负责人的职能经理参加反馈会议，以升级问题。

解析：干系人想了解项目进展，可以评审会、站会、信息发射源、咨询 PM。

21、一个团队目前正在开发移动应用程序解决方案。在 sprint 执行过程中，其中一个开发人员要求澄清特定任务的验收标准。项目经理应该做些什么来获得开发人员所需的信息？

- A. 请求项目发起人指示
- B. 给客户写一封电子邮件，要求澄清
- C. 寻求开发经理的支持。

D. 与产品负责人合作，明确要求

解析：D，需求澄清及验收标准属于 PO 的职责。

22、一名外部项目经理正在为一家大公司管理新公司办公室的建设。项目管理计划规定，有必要聘请训练有素的外部资源来修改和验证一个重要的项目组成部分。客户拒绝雇佣外部资源，因为成本很高，即使在项目预算范围内。项目经理应该做些什么来解决这个问题？

- A. 雇佣资源以实现项目目标。
- B. 请客户召开会议，并解释不会执行任务。
- C. 评估后果，并与客户会面，解释可能的情况。
- D. 尝试通过平衡其他项目的资源在内部完成任务。

解析：C，干系人不同意，沟通，以解释情况和可能带来的潜在影响，目的还是希望达成一致。

23、敏捷团队正在从事一个期限很短的大型项目工作。两名团队成员要求学习一种可以提高项目期间且效率的新技术。由于这可能延迟项目进度。产品负责人反对。敏捷教练该怎么做？

- A. 允许这两名团队成员尝试新技术，并运用技术刺探。
- B. 请产品负责人确定工作的优先顺序，然后决定是否应该追求新技术。
- C. 让团队确定新技术是否提供价值，然后根据情况建立适当的探针时间盒。
- D. 向相关职能经理介绍新技术，确保所有公司标准正常动作。



解析：C，首先确定是新技术否提供价值，如果可以的话，建立适当的时间盒（有指定时间限制）让团队去研究新技术。而不是直接允许，PO 不对技术做决策。

24、客户不同意关闭项目，声称项目团队没有执行开发合同中规定的代码检查。项目团队已经进行了代码检查，但记录不完整。项目经理应该怎么做？

A.就合同条款的解释征求专家法律意见

B 与项目团队项目发起人和客户举行会议，就关闭项目所需的进一步工作达成一致，并增加经验教训

C 关闭项目并将可交付成果移交给客户

D 与项目团队和项目发起人一起举办经验教训研讨会，以避免未来项目中出现合同合规问题

解析：D，项目不合规，一定要整改，而不是和客户就关闭项目作进一步的沟通。做题永远要记住，合规大于一切，现在的重点不是如何关闭项目，而是确保项目工作合规，所以 B 错，而只有 D 在结合合规性总结经验教训，避免未来违规。

25、项目经理了解到，项目发起人对项目需求的开发感到不满意。为了使项目与发起人的期望保持一致，项目经理应该怎么做？

A. 与团队一起审查项目目标图。

B. 进行干系人评估。

C. 确认团队应使用哪些模板。

D. 审查风险管理计划。

解析：A，发起人不满意，没有达成发起人的期望/目标，要确保保持一致，应该重新审查项目章程/项目愿景说明书/产品路线图/项目目标图等高层级工件中预期的项目目标/愿景。干系人的需求期望没有发生变化，无需分析。

26、在项目的实施阶段。新任命的团队负责人接洽项目经理，以验证团队的任务和进度。由于团队负责人缺乏管理经验，工作没有按计划进行，这可能会导致项目延期。项目经理应该怎么做？

A.请人力资源总监任命一名高级团队负责人

B 通知项目发起人可能的延误

C 直接管理项目团队，避免项目延误

D 为新任命的团队负责人提供辅导

解析：D，团队负责人缺乏经验，应该给与指导。

27、项目章程批准后，项目经理需要与干系人一起制定详细的项目要求、约束和假设。然而，并非所有干系人都能在短期内立即参加会议。为了从干系人那里收集所需的信息，项目经理应该做什么？

A.分别通过电子邮件、电话或与每个干系人会面，以获得他们的意见

B 与可用的干系人召开会议，制定项目管理计划

C 向项目发起人说明并非所有干系人都可以参加会议

D 在咨询干系人之前，与项目管理团队会面，制定项目管理计划

解析：A，干系人不能参会，积极通过其他方式获得反馈。

28、项目经理与外部干系人会面，解释目标并概述对新项目的期望。一位关键干系人似乎支持该项目，条件是为其他项目获得财政支持。由于文化敏感性，项目经理不愿意在这件事

上直接与关键利益相关方沟通。没有该干系人的支持，项目无法进行。项目经理应该怎么做？

- A. 在不允许出现范围潜变的情况下继续进行项目
- B. 使用应急储备为申请的项目提供支持
- C. 由于干系人的请求超出范围，因此取消项目
- D. 通知发起人，并将请求记录在干系人参与计划中

解析：D，外部利益干系人要求获得其他项目的财政支持，超出 PM 权力，上报干系人，并更新干系人参与计划。

29、项目经理意识到，由于组织高级管理层和外部干系人之间的矛盾观点影响了一些关键决策，因此项目正被推迟。项目经理应该怎么做？

- A. 审查干系人登记册，确保按照沟通管理计划进行沟通。
- B. 将项目团队与外部因素（如高级管理层和干系人）隔离开来，以便更快地做出决策。
- C. 审查剩余范围并重新确定项目进度的基准，以考虑决策的延迟。
- D. 审查项目治理的充分性，并确保适当的治理结构发挥作用。

解析：A，干系人影响项目正常开展，项目经理需要保持与干系人的沟通，以促进双方的理解，从而尽快做出决策。因此需要了解他们的需求、期望、决策权、利益关系等，并按照沟通计划进行必要的信息传递，确保沟通有效。项目治理属于管理框架，其作用的发挥更多的是项目经理的实际执行，不管框架是否充分，都应体现积极管理的一面。

30、项目的业务干系人由于之前的糟糕经历而不愿意接受敏捷方法，并正在推动一种预测方法。项目经理应该使用什么策略来说服干系人使用敏捷方法？

- A. 提出一种分阶段的项目方法，包括大量的小型互动，并通过频繁的价值交付与干系人建立信任。
- B. 记录请求并上报给上级管理层以考虑修改项目章程。
- C. 就预测方法达成一致，但在项目管理的整合下应用敏捷概念。
- D. 确保干系人理解，敏捷方法将在更短的时间内实现所有预期结果。

解析：D，敏捷更关注结果，尽快持续交付成果，而不是大量互动，敏捷强调精简。

附加题：PMP 为国际项目管理领域培养了一大批项目管理专业人才，项目管理职业已成为“黄金职业”，各国纷纷效仿项目管理认证制度，推动了世界项目管理的发展，要想获得 PMP 专业认证，考生须达到项目管理协会（PMI）规定，通过考试来验证对项目管理专业知识的掌握程度，以下哪些是 PMP 考试中答题需要重点关注的？（选择 5 个）

- (A) 做题暂缓冲动的决策，三思而后行，并且分析的对象和方向一定要正确。
- (B) 选择最能充分展示自己管理能力的选项，你是最棒的，千万不要消极处理题目问题。
- (C) 不要结合工作经验，不要加戏，不要联想，仅凭已知条件作答，相信自己的第一印象。
- (D) 过于具体的选项不要选，我们学的是通用管理策略。
- (E) 多结合敏捷仪式，他能帮你解决大多数敏捷项目的问题，同时记住自己的角色一仆人。
- (F) 遇到难题反复研究，深入挖掘问题的出发点，扩展场景，体现自己挑战难题的本事。

解析：谁敢选 F。

