

每日一练第二天 0820-答案

1、项目团队在理解有关需求的技术细节方面存在困难。信息最初不是由客户提供的，但在当前迭代中，这些信息对于澄清任务需要如何完成至关重要。项目经理应如何处理这种情况？

- (A) 请求客户审查并澄清当前 sprint 的范围定义。
- (B) 向客户发送当前 sprint 的燃烧图表，并寻求澄清。
- (C) 对客户进行教育，让他们参加日常的站立会议，以澄清需求。
- (D) 安排与客户的每周会议和产品审查，以澄清要求。

解析：A，需求理解困难，需要客户或 PO 审查这些非客户提出的信息并澄清含义，以便在当前迭代中定义范围。燃烧图与需求澄清无关。站会不澄清。每周澄清太慢了，敏捷强调频繁沟通。

2、敏捷项目处于第 10 次迭代中的第 6 次迭代审查之后，团队从利益相关方那里收到可能导致产品更改的反馈。项目经理应该采取哪两项行动？(选择两个)

- A.请求产品负责人审查产品待办事项列表
- B.请求发起人批准变更请求
- C.请求团队成员分析此更改的影响
- D.请求团队成员在下一次迭代中包含更改
- E.向利益相关方询问此变更的优先级

解析：AE，迭代评审会，收到干系人的产品更改反馈，需要询问干系人对变更优先级的考虑，经 PO 审查现有 PBL 后进行价值整合，最后体现在调整后的 PBL 中。C 预测型的做法，敏捷强调拥抱变更，有变更，PO 评估商业价值确定优先级，而不是让团队分析对项目的影响。

3、一个项目经理刚刚被任命到一个有两个主要可交付成果的混合项目中。相关方提出两种交付物具有相同的优先级，并且将同时交付。团队成员抱怨缺少关于哪个可交付物需要首先完成的信息。项目经理应该怎么做？

- A.与项目发起人和主要相关方会面，评估每个可交付成果对组织的价值，并设置执行优先级。
- B.由于难以同时执行两个交付成果，请关键利益相关方取消项目。
- C.要求团队首先从最简单的可交付成果开始工作，以便他们获得执行第二个可交付成果的经验。
- D.要求项目团队同时执行两个可交付成果，因为这是项目章程中要求并批准的。

解析：A，项目需要按商业价值对工作进行优先级设置，以便更好地促进团队协作，尽早创造价值。

4、在项目的设计阶段，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）为 1.8，成本绩效指数（CPI）为 0.1。在与最高管理层的每周会议上，项目经理报告了对这些指标的担忧。然而，最关心的人是项目发起人，他说如果这种趋势持续下去，他们将被迫提前关闭项目。项目经理应该怎么办？

- A.监督项目发起人，但要明白在项目的设计阶段花更多的钱是正常的。
- B.停止赶工。
- C.密切管理项目发起人，修订项目资源管理计划，提高指标。
- D.使用资源平衡技术。



解析：B，排除法，考虑全面的设计固然好，以确保零缺陷交付，但质量成本不是花得越多越好。目前不是提高绩效指标就可以简单解决问题，更不需要平衡资源以解决资源的竞争。目前进度大幅超前，成本严重超支，从侧面反应项目团队一直在赶工，应该停止赶工。

5、一位项目经理注意到，在过去的几个月里，一位新团队成员的绩效急剧提高。项目经理一直在通过工作包的成本绩效指数 (CPI) 和进度绩效指数 (SPI) 来衡量该团队成员的业绩。项目经理也分配了新的与该团队成员无关的工作包，项目经理希望在项目文档中正式记录该团队成员的成功情况，项目经理应该怎么做？

- (A) 在项目管理计划中附上关于团队成员的说明
- (B) 就团队成员的贡献召开项目团队会议并记录
- (C) 在责任分配矩阵 (RAM) 中记录团队成员的贡献
- (D) 每日站会上，以同步团队成员的贡献，并形成会议纪要

解析：B，成员的成功与贡献需要与团队共享，让团队有机会看到榜样，并以公开会议展示团队成员的成功事迹，以此做奖励共享，会后形成会议纪要，以记录成员的成功事迹，最后形成经验教训更新到组织知识库。站会不做贡献同步。

6、项目经理从敏捷环境中引入一名新的团队成员到预测性团队中工作。项目经理希望在现有团队中利用新团队成员的敏捷经验。项目经理应该做些什么来有效地整合新的团队成员？

- (A) 对新团队成员进行预测性项目管理方法的培训。
- (B) 承认雇佣这名新员工对现有团队来说是一种风险
- (C) 对新团队成员设定期望，并解释团队需要什么
- (D) 与所有团队成员会面并解释新成员的职责

解析：C，要整合新成员的敏捷经验到团队中，因此应对新成员提出期望，并指导新团队成员如何就现有团队的需要而做出贡献。而不是简单的介绍职位，也没有说对现有团队产生不确定的影响。

7、一个在飞机制造公司工作的 Scrum 团队已经完成了一个关键项目的第一次迭代。对于项目发起人来说，按时在预算内完成项目是非常重要的。燃尽图表明项目落后于计划。项目经理应该采取哪两项行动来管理障碍并提高团队的速度？（选择两个）

- (A) 引入 Scrumban 寻找导致瓶颈并降低团队敏捷性的流程
- (B) 将高复杂度的工作分配给高级开发人员
- (C) 与团队讨论，尽快制定风险应急计划，并要求团队按计划执行
- (D) 与团队合作，尽快消除障碍
- (E) 将具有高复杂性的工作移动到最后一次迭代

解析：AD，进度落后，敏捷团队应该在回顾上自组织的分析并找到解决办法，所以敏捷团队可以被授权在自组织的框架下消除障碍，同时，PM 有职责和团队合作，帮助团队消除障碍。C 错在应急计划，风险应记录在风险调整待办列表。

8、项目经理正在与一个对敏捷方法陌生的团队一起进行工作。在第一次冲刺评审后，团队绩效开始下滑，结论是团队没有足够熟悉工作流程。

项目经理应该做什么？

- A. 为产品负责人提供培训。
- B. 提交变更请求以重新确定项目基准。
- C. 将项目方法改为混合。



D.与相关方讨论问题。

解析：D，与团队讨论问题，了解团队面临的问题，以确定如何支持团队，与 PO 讨论问题，确定如何根据团队平均速率确定合适的目标，与其他相关方讨论，提出可能需要的支持（集中办公/流程培训）。总之与项目相关方讨论问题。

9、在冲刺规划会议期间，干系人被告知他们的需求正在进行中，并有望在接下来的两次冲刺中准备好最终产品。干系人对此进度非常满意，并全力支持敏捷团队。会后，项目发起人致电项目经理，询问他们希望团队立即处理的一项重大需求，因为它具有重大的业务价值。项目经理应该做什么？

A、打电话给干系人，告诉他们由于这是紧急请求，必须延长最终产品进度表

B、在决定新的优先级之前，执行影响分析并分享总体进度影响

C、拒绝发起人的新要求，因为这将影响干系人最终产品的交付

D、要求产品负责人对发起人的新请求进行优先排序，并要求团队立即处理。

解析：B，冲刺期间如果有新的需求应该放入产品待办事项中排优先级，但是 D 选项中要求团队立即处理明显不正确。

10、为受石油和天然气勘探活动影响的社区成立了一个项目小组。团队需要与几个外部利益相关者进行互动。当地议会当局已要求与项目团队举行会议，讨论该项目对社区的影响。会议召开时，项目经理不在，团队主管代表项目经理参加了会议。团队主管在会议上应该做些什么？

(A) 解释项目对社区没有影响。

(B) 形成沟通记录，以关注干系人的需求。

(C) 按照沟通管理计划上报发起人。

(D) 要求项目经理远程登录会议。

解析：B，沟通需要形成沟通记录。以关注干系人在会上提出的要求，并在会后进行跟踪，以管理干系人的需求。

11、项目经理很难从利益相关者那里获得某些可交付成果的最终验收，原因似乎超出了项目验收标准。项目经理应该怎么办？

A.使用情商技巧说服该利益相关者获得认可。

B.获得另一位同样熟悉项目的利益相关者的最终验收

C.将此问题上报给项目发起人，并请求支持以获得最终利益相关者的认可。

D.创建一份项目验收豁免书，注明利益相关者的担忧，以便稍后解决。

解析：C，项目验收，发起人的职责，超出验收标准，上报发起人，不要试图通过情商获得认可，项目验收只遵循验收标准。

12、一个组织使用预测方法，但对使用一些敏捷实践持开放态度。项目经理被要求推荐一种敏捷实践，以在整个项目中提供业务价值。项目经理应该推荐什么？

(A) 时间盒式迭代，允许测试团队彻底测试产品增量

(B) 基于用户反馈，增量交付和频繁的待办列表细化

(C) 迭代开发并收集项目团队成员的频繁反馈

(D) 经常进行回顾，以确保吸取的经验教训和改进行动得到实施

解析：B，题目强调的是提供价值，所以答案必须体现小规模交付，同时敏捷也强调频繁的细化待办列表，小规模增量交付，并持续获得用户反馈以改进工作。敏捷也注重测试和团队

回顾，但与题干关注点不符。

13、一位项目经理正在管理一个项目，该项目旨在每三个月向市场提供增量交付。已经分配了团队，产品负责人创建了产品待办列表并确定了优先级。在四次迭代之后，产品负责人发现团队已经零缺陷交付增量。项目经理应该做些什么来继续保持这种情况的发生？

- (A) 持续与产品负责人明确验收标准，有规律地进行 sprint 评审，与团队进行回顾
- (B) 在日常站会期间进行风险管理分析
- (C) 审查了组织过程资产和从类似项目中吸取的经验教训
- (D) 梳理待办事项，确定验收标准

解析：A，要确保产品符合 PO 期望，可以参考以下 5 个活动：1、PO 在早期需求梳理会时介绍需求，团队细化需求，共同明确验收标准，确保所有人一致的理解，再放入 PBL 并调整优先级，确保所有 PBL 优先项符合 DoR，2、在规划会时再次说明产品愿景与目标，并共同制定迭代目标和 DoD，3、团队在站会及时提出问题和阻碍，4、邀请 PO 进行有规律的迭代审查，获得反馈，尽早发现问题，5、针对问题和阻碍，进行迭代回顾，分析原因提出解决方案以改进现在的工作方式，通过总结经验教训防止问题再次发生。通过以上 5 种方式才能始终确保增量符合预期。

14、项目经理正在与项目发起人就一个新项目进行会谈。项目经理告诉发起人，作为沟通管理计划的一部分，每周都会发送一封带有项目状态的电子邮件，以便通知发起人进度。发起人表示，电子邮件没有必要，因为他们会在需要时要求更新状态。项目经理下一步应该做什么？

- (A) 建议项目发起人在必要时要求召开 15 分钟的会议，并提前通知。
- (B) 同意项目发起人的请求，但继续在每周的电子邮件中复制，以便在需要时通知他们进度。
- (C) 告诉项目发起人，如果他们不想收到通信，将他们从电子邮件分发中删除是没有问题的。
- (D) 询问项目发起人需要什么样的信息，并就沟通频率达成一致。

解析：D，干系人提出了需要，PM 要分析沟通需求，确认干系人对信息的内容、格式、频率等要求。

15、一个团队一直在提供成果。然而，根据他们目前的表现，发现他们的速度下降了 30%。项目经理应该做些什么来确保速度得到控制？

- A. 请产品负责人查看至少四到八次迭代，并根据团队的当前表现重新规划下一次迭代。
- B. 请 scrum 教练通过增加一名队员来弥补速度的下降，从而填补团队表现中的差距。
- C. 要求团队改善他们的周期时间，以补偿速度的下降。
- D. 要求团队单独改进交付周期、周期和响应时间，并跟踪收尾工作

解析：A，团队的速度在 4~8 个迭代后相对稳定，此时可以借助燃烧图来评估团队的平均速率，并在规划会确定合适的目标以此来规划速度并在持续观测速度。PM 需要帮助团队移除流程中的障碍，从才能改善周期时间，而不是单纯的提要求。

16、一个项目于 12 个月前开始，目前正在进行第 12 次迭代（共 14 次）。该团队表现良好，按时完成了所有可交付成果。然而，一些团队成员开始抱怨项目的长度，这就造成了在这个关键阶段缺乏表现的风险。作为一个仆人式的领导者，项目经理应该做些什么来减轻这种风险？



- (A) 与团队会面，以加强他们的责任以及项目交付物未按时完成时的后果。
- (B) 对项目交付物实施额外的控制，以确保按时实现所有里程碑。
- (C) 联系职能经理，确保团队的积极性一直保持到项目结束。
- (D) 与项目发起人一起安排团队活动，强调项目的重要性并认可团队的工作

解析：D，团队因项目长时间开展而有所抱怨，应安排适当的团队活动，活跃气氛，促进团队的活力，邀请领导者参与团队活动，表达领导者对项目的重视以及对团队的认可，以此激励团队持续高绩效，认可团队，体现领导力。总之别拿后果说事，别严格控制，别上报 FM。

17、一位项目经理正在准备一份项目结束报告。项目发起人对项目的成功充满信心，但客户不确定项目产出是否能满足他们的业务需求。项目经理应在收尾报告中强调哪些方面以解决利益相关者的担忧？

- (A) 质量是如何管理的
- (B) 如何满足验收标准
- (C) 如何管理范围
- (D) 如何管理利益相关者

解析：B，是否满足业务要求，属于验收标准。需要早期定义验收标准，并以此在收尾报告中说明是否满足，以解决干系人的担忧。质量和范围都体现在验收标准，报告中不用写你是怎么管理干系人的，客户只关心最后产出是否符合业务目标。

18、项目经理的任务是管理客户关系管理（CRM）实施项目。项目章程已获批准，该项目目前正处于规划阶段。项目经理多次与利益相关者会面，以收集初步需求。然而，每次他们会面时，利益相关者都会提供与之前不同的额外信息。利益相关者越来越沮丧，发起人现在也没有反应。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- (A) 启动需求规划以分析、记录和管理需求
- (B) 应用需求启发，使利益相关者始终参与需求过程
- (C) 实施变更请求流程，以利用变更为利益相关者带来优势
- (D) 使用渐进式详细说明来增强范围管理计划，并添加更多细节。

解析：B，避免-溯源，从需求源头开始，组织干系人，利用原型、故事板、索引卡等工作来启发干系人的需求，以帮助干系人有效确认需求。B完成后，再开始 A 分析需求记录需求跟踪需求。范围管理计划加更多细节也只是一个指导文件，计划本身也没有问题，收集需求，关键还是看行动，引导干系人积极参与沟通即可。

19、在过去的三次迭代中，项目团队的速率有所下降。一些团队成员感到失望，在回顾会项目经理应该做什么？

- (A) 帮助团队形成改进计划，并加入待办列表中
- (B) 庆祝团队的成功，
- (C) 与团队一起分析研判出现故障的原因并形成解决方案
- (D) 激励团队表现更好。

解析：C，团队速度下降，应在回顾会与团队一起分析原因，找到改进点，并形成改进计划

20、一名新聘用的团队成员刚刚加入项目团队，并直接向项目经理报告。在第一周，这个新成员告诉项目经理，一个艰难的、具有依赖性的关键路径上的任务存在任务优先级冲突。项目经理应该如何处理冲突？

- (A) 指导团队成员如何解决冲突。



- (B) 分析项目进度并寻找替代方案。
- (C) 对时间表执行赶工和/或快速跟踪。
- (D) 与团队成员会面，并尝试一起计划行动方案。

解析：D，新成员提出阻碍（任务冲突），PM 应和团队成员一起合作解决问题（调整关键路径上的任务优先级），帮助移除障碍，而不是单纯只指导、自己去找方案或直接作出决策。

