

每日一练第六天 0826-答案

1、一个项目需要安装一个呼叫中心来支持操作。据估计，呼叫中心将需要 100 人在工作日上午 8:00 至下午 5:00 工作，周末上午 8:00 至中午 12:00 工作。项目经理应该怎么做？

- (A) 与内部员工一起实施呼叫中心，以确保根据公司文化执行工作。
- (B) 与 50%的内部人员合作，将另外 50%的人员外包给外部人员公司
- (C) 将分析委托给人力资源部，以便组织呼叫中心的运营。
- (D) 进行备选方案分析，以评估直接雇佣人员还是与公司签订合同来完成这项工作。

解析：D，首先提炼备选方案进行评估，而不是直接决策。

2、一个团队平均每次迭代 100 个故事点。该团队估计还有大约 2000 个点，还有大约 20 次迭代。其中一名团队成员建议按特性进行估计，因为大故事很难分解。项目经理应该怎么做？

- (A) 与该团队成员会面。
- (B) 与团队一起审查此方法。
- (C) 接受这种基于任务的评估。
- (D) 拒绝此基于任务的评估。

解析：B，故事的估算与分解，由团队共同来决策。

3、据报告，采购负责人每周都会与项目团队成员发生冲突。项目经理与采购负责人接触，发现项目团队成员认为该采购负责人不适合担任该职位。项目经理应该做些什么来解决采购负责人和团队成员之间反复出现的冲突？

- (A) 从所有相关方那里接收冲突的详细信息。向所有人发出警告通知，并将所有人送去接受情商培训。
- (B) 组织一次会议，与团队讨论情商，并在团队建立尊重领导和特殊待遇的规则。
- (C) 向采购负责人发出警告，并考虑推荐团队领导的情商培训。
- (D) 找到减少紧张、加强合作的方法，并了解所有相关人员的情绪。

解析：D，团队的冲突，以合作的方式解决。

4、由于全州范围的紧急情况，一家全球保险公司的项目团队被迫以虚拟方式完成一个项目。项目经理的任务是召开会议，介绍机密的患者信息。项目经理应该使用什么工具与项目团队和客户进行会议？

- (A) 使用第三方即时通讯工具。
- (B) 使用启用了加密的音频/视频产品
- (C) 使用流行的社交媒体平台。
- (D) 使用协作电子白板。

解析：B，项目涉密，因此，沟通技术要考虑安全性

5、周末的深夜，一名团队成员给项目经理打电话。团队成员为与部门经理的工作关系带来的压力而情绪低落。项目经理应该怎么做？

- (A) 请团队成员以书面形式表达他们的担忧。
- (B) 与团队成员共情，并讨论下一步行动。
- (C) 审查组织的人力资源（HR）政策。
- (D) 安排下一个工作日与团队成员会面。

解析：B，团队成员情绪失控，共情



6、一家公司正在从预测方法向敏捷方法过渡。在最后两次迭代评审中，产品负责人抱怨开发团队，表示增量不符合用户故事中定义的接受标准。开发团队抱怨正在定义迭代待办事项的产品负责人，因为在项目开始时商定的待办事项，无法在两周交付。项目经理应该如何在他作为仆人领导的新角色中解决这种情况？

- (A) 审查组织过程资产 (OPA) 以发现类似情况，并审查所采取的解决措施
- (B) 请求团队使用下一个 sprint 来完成之前 sprint 中剩余的所有技术债务。
- (C) 将 sprint 延长到 3 周，以便完成产品负责人要求的工作。
- (D) 鼓励授权整个团队根据其职责做出决策。

解析：D，迭代待办事项的任务由团队决策，团队认领故事定义目标，而不是 PO 定义。

7、一家公司的首席执行官抱怨项目沟通的频率太高。首席执行官每周通过电子邮件收到五份项目报告，但没有足够的时间进行审查。此外，首席执行官收到的信息并不相关，因为它没有解释项目状态，项目经理应该首先做什么？

- (A) 审查利益相关者参与计划。
- (B) 审查沟通管理计划。
- (C) 每周向首席执行官发送一份执行摘要，而不是每周发送五份报告。
- (D) 与团队会面，决定向首席执行官发送报告的类型和频率。

解析：B，信息传递问题，首先审查沟通管理计划，找出偏差。

8、一个软件应用程序的项目经理有一个文化和性别多元化的团队，项目时间线很短。考虑到项目会有压力，项目经理应该使用什么技能来监控团队的表现？

- (A) 强迫
- (B) 冲突解决
- (C) 情商
- (D) 谈判

解析：C，多元文化和性别，考虑人际关系

9、一位项目经理收到了一项新产品的项目章程。该项目预计将有两个主要交付：硬件部分已经定义了详细的规范，包括一台样机，用户界面软件只有基本规范和用户体验设计方法的要求。项目经理应该使用哪种项目管理方法？

- (A) 软件开发具有很高的不确定性水平，因此建议项目采用敏捷方法。
- (B) 范围界定明确；因此，预测方法是直接的，并且硬件和软件可以在门上同步。
- (C) 可交付成果明显不同，因此项目应分为两个由程序驱动的项目。
- (D) 混合方法将发挥作用，将敏捷用于软件开发，并将预测方法用于硬件交付。

解析：D，硬件部分详细定义，软件部分只有基本要求，还待更所细节，因此混合开展。

10、一个新成员加入了正在进行的软件项目的项目团队。该团队成员是唯一可用的资源，但没有适当的经验来完成这些活动。项目经理应该怎么做才能确保该团队成员缺乏经验不会对项目产生负面影响？

- A 为新团队成员安排培训课程,以填补他们的经验空白。
- B 确保在项目时间表内为该团队成员安排辅导会议。
- C 每周向所有项目团队成员提供反馈,包括新成员。
- D 将此作为问题记录在项目问题日志中并与资源经理交谈。



解析：B，题目要求不对项目产生负面影响，只有 B 在强调这一点，确保项目时间限制内安排培训以应对缺乏经验，比 A 更完美。

11、项目经理被分配到公司的一个重要项目中。在回顾以前类似项目的经验教训时，项目经理发现最大的挑战与学习动机有关。项目经理应该做些什么来避免这些挑战？

- A. 将团队相关活动和奖励的项目预算增加 10%。
- B. 计划在整个项目中实施团队建设战略。
- C. 要求职能经理在项目之外激励团队。
- D. 凝聚团队，鼓励更多激励性团队活动。

解析：D，学习动机需要 PM 激励团队积极参与分享和互动。团建是用来促进人际关系，协作工作，以提高团队绩效。

12、项目经理在项目进行到一半时，项目团队的一名关键成员需要意外地长时间休假。项目提前且在预算范围内运行。项目经理最初应该采取哪两项行动来解决这个问题？（选择两个）

- A. 检查风险登记册，以获取对资源突然不可用的已准备好的响应。
- B. 检查团队成员的活动是否有足够的文件记录，以便于移交。
- C. 检查项目的责任分配矩阵（RAM），以确定哪些活动将受到影响。
- D. 使用可用的浮动来培训以重新分配剩余成员的职责。
- E. 获得项目发起人的支持以替换休假的团队成员。

解析：AC，人员意外休假，提前应对策略属于风险管理，从资源管理的角度可以提前分析休假角色对应的职责，以评估对应活动受到的影响。而不是直接采取策略。

13、项目经理刚刚开始领导一个项目团队，前任项目经理在对项目进行快速评估后辞职，由于对如何完成任务的持续分歧，团队士气低落。任务花费的时间比预测的要长，而且项目偏离了计划。项目经理应该怎么做？

- A. 与项目团队召开会议，讨论并解决分歧来源
- B. 通知利益相关者，由于之前的团队管理，项目将被推迟
- C. 赶工以确保项目如期进行
- D. 根据确定的延误发出变更请求以延长项目进度

解析：A，团队有分歧，项目经理应该组织团队合作以解决分歧，通过沟通，链接分歧来源，并促进达成一致。

14、技术主题专家（SME）确定了已发生的事件应被记录项目经验教训中。SME 要求项目经理编写、记录并将其纳入经验教训登记册。项目经理应做什么？

- A. 将文档任务分配给项目团队成员
- B. 请 SME 记录并捕捉事件。
- C. 请求 SME 等待直到项目结束阶段。
- D. 获得记录这些信息的所有权。

解析：D，记录干系人要求的事件需要提前获得记录信息的所有权（包括人员的背景调查、隐私信息、涉密内容等可能超出 PM 权力的事件）。

15、项目经理正在领导一个处于高级阶段的项目。风险管理计划中确定的所有高级别风险都已解决或不再是项目的风险。只剩下低级别的风险，项目经理现在该怎么办？

- A.降低项目风险的优先级，因为所有剩余风险都是低级别的
- B 通知利益相关者所有高级别风险已得到解决
- C 重新评估已识别的风险并更新风险登记册**
- D 将低级别风险重新归类为高级别风险

解析：C，低级别的风险需要持续监督，监督风险开展定期的审查和审计，并更新风险登记册。

16、客户新任命的技术经理访问项目现场以验证项目可交付成果。技术经理认为项目经理没有提供足够的信息。项目经理应该首先做什么来解决这种情况？

- A.更新问题日志并上报给项目发起人。
- B.将信息缺乏确定为风险，并更新风险登记册。**
- C.安排与技术经理更频繁的会议。
- D.审查和更新验收标准。

解析：B，有人认为项目经理没有提供足够的信息，首先并不确定这是不是项目经理的问题，通常需要审查范围说明书的标准，此时不用更新问题日志，更不需要更新验收标准，其次，要了解新干系人的沟通需求，不能直接就安排更多的会议，所以经过排除后，把缺乏信息当作影响不确定的事件，题目并没有说明对现场验收产生了什么影响，就识别新风险，考虑可能产生的验收失败，并指定合适的应对策略，更新风险登记册。

17、一家公司的项目管理办公室（PMO）正在采用更具适应性的技术，并聘请了一位具有混合项目管理经验的新项目经理。该团队采用新方法的速度较慢，也没有及时更新项目工件。项目经理应该采取哪些行动来提高团队的绩效？

- A.为所有项目团队成员设置培训课程**
- B 联系职能经理寻求支持
- C 与每个项目团队成员单独讨论所需的更新
- D 发送一封电子邮件，要求所有项目团队成员在一天结束时完成更新

解析：A，团队速度较慢，未更新工件，缺乏混合能力，要提高团队绩效，应该安排指导或培训，以提高团队对混合项目的适应能力，从而提高绩效。无需每个人单独沟通，统一安排指导更具有时效性。

18、一位在跨国公司管理关键项目的经理正在与所有团队成员举行进度会议。在会议期间，其中一名团队成员表示，他们面临着一个关键问题，该问题将阻碍他们完成分配的任务。项目经理应该怎么做？

- A.要求团队成员遵循批准的沟通管理计划来沟通他们的问题
- B 安排与相关团队成员会面，共同审查和更新问题日志**
- C 与团队成员一起审查风险登记册，以找到针对该问题的适当应对措施。
- D 要求团队成员提出变更请求，以详细评估问题

解析：B，团队遇到阻碍，PM 应该与团队合作，并按问题处理流程开展工作。

19、项目经理为一家拥有多元化领域的大型制造公司工作。项目团队经常参与变更请求评估，最近，变更控制委员会（CCB）推迟了一些请求，项目经理希望将这些推迟的请求传达给利益相关者。项目经理应该使用什么文件来传达这些请求？

- A.风险日志
- B.变更日志**



C.待办事项

D.问题日志

解析：B，变更日志记录变更的决策信息。

20、敏捷项目的项目发起人通知项目负责人，高管希望了解项目进展的最新情况。项目负责人应该怎么做？

A. 提供一个到项目共享驱动器的链接，供执行人员搜索感兴趣的任何工件。

B. 邀请高管到项目会议室，以确定项目信息发射源是否满足他们的需求。

C.联系项目管理办公室（PMO）获取状态报告模板，并以该格式提供项目更新。

D.要求项目发起人或产品负责人提供最新情况，因为项目负责人应努力使团队免受阻碍。

解析：B，要让干系人了解敏捷项目的进展，可以邀请干系人参加评审会、站会、信息发射源、联系 PM。

