

## 每日一练第七天 0827-答案

1、一个项目小组由 A 国的成员和 B 国的主题专家组成，时差为 12 小时。项目经理可以做什么来改善两国团队成员之间的互动？

- A. 确保产品负责人和业务专家充分参与范围规划会议。
- B. 确定虚拟沟通方法，并相应地安排定期团队会议。
- C. 探索将两个团队共处一地的机会。
- D. 计划频繁的面对面会议。

解析：虚拟团队，安排虚拟沟通，团队会议可以小规模定期开展，无需共处一地。时差大，无法面对面。

2、一个项目团队已经完成了迭代产品增量规划会议的参与。规划会议结束后，团队列出要交付的功能。项目经理应如何确保产品增量满足预期要求？

- A. 在发布期间指定一名专门的产品经理
- B. 让客户批准产品增量功能。
- C. 确保每个用户故事都有可接受的标准。
- D. 跟踪已计划用户故事的业务成果。

解析：D，确保迭代增量符合预期，PM 需要全程持续跟踪成果的实现，包括 US 的准备、澄清、分解、认领、实现、验收，以及过程中的仪式开展和障碍移除。明确验收标准也是重要的一环，避免成果不符合预期，D 比 C 更全面。

3、一个项目即将完成。发起人已经在询问项目管理办公室（PMO）何时将指派项目经理主持新举措的规划会议。项目经理接下来应该做什么？

- A. 审查组织过程资产（OPA）以获得明确性。
- B. 在结束前记录经验教训。
- C. 有关下一步行动，请参阅项目章程。
- D. 确认已达到完成（DoD）的定义。

解析：B，项目即将完成，接下来开展收尾后工作（确认、移交、总结、更新、归档），项目完成的 DoD 在所有收尾工作完成后，最后进行核对检查，以确保所有收尾工作全部做完，这是写在项目章程中。

4、以下哪三种情况是 scrum master 应该注意的障碍？（选择三个）

- A. 一个团队成员在评审会回答干系人的问题
- B. 一个团队成员在谈论 Scrum 板上的用户故事
- C. 来自合规性对迭代目标的影响
- D. 缺乏团队授权，无法自我组织
- E. 干系人在每日站立会议询问待办事项情况

解析：CDE 三项属于典型的障碍，需要 PM 帮忙移除障碍。

5、当地一家公司正在开发一种新产品。首次使用远程团队进行功能的编程任务。该产品的设计来自当地团队。在第三次 sprint 审查期间，产品负责人对项目的结果表示担忧。远程开发团队抱怨他们没有清楚地理解每日站立会议中传达的需求。项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 评估并将开发任务重新分配给曾参与过以前项目的本地供应商。



- B. 将风险记录在风险管理计划中，并使用应急准备金雇佣当地供应商。
- C. 审查从以前的项目和组织过程资产中吸取的经验教训。
- D. 确定传达信息的沟通需求、环境和工具。

解析：D，远程团队不理解站会上传递的信息，从沟通需求和技术上考虑改进。题目未提及过往项目和供应商。

6、在审查项目团队的绩效时，项目经理意识到团队的速度不够快，无法达到下一个审查门目标。项目经理应该怎么做？

- A. 增加冲刺持续时间，让团队有更多时间
- B. 确定待办事项内容的优先级并删除一些故事
- C. 创建一个变更请求以修改审查门目标
- D. 利用站立会议评估障碍和问题

解析：C，此题排除法，冲刺时间不能随意调整，可以对 PBL 里的用户故事进行优先级排序但不能直接删除，站会只提出障碍不对障碍评估。速度不够快无法完成阶段关口目标，为了确保不影响团队士气，通过目标达成来激励团队，PM 可以发起变更灵活调整阶段目标，阶段目标分为选择性阶段目标，PM 可以自行调整，以及强制性阶段目标（合同要求），此时需要 CCB 或客户同意才能变更。

7、项目经理被分配到一个新项目。项目管理办公室（PMO）和项目经理一致认为，这是包括日常站立会议的合适机会。项目团队从未使用过此类工具，一些成员正在对该决定提出质疑。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 聘请外部供应商在迭代方法下执行设计阶段。
- B. 要求将熟悉迭代方法的新团队成员分配到该项目中。
- C. 更新项目进度表，将每日站立会视为项目设计阶段的一部分。
- D. 定义基本规则、职责和冲突管理策略。

解析：无需更新进度表，让团队适应站会，需要营造环境，此时需要明确站立会议的基本规则，以及对站会有不同意见的冲突管理策略。最好的方法是指导团队实践并在回顾中改进。

8、一位项目经理正在领导一个软件开发项目。最近，团队成员抱怨说，在最近几次站立会议上，一位关键的利益相关者经常打断，要求解释，并提出计划外的改变。这个问题让项目团队很沮丧，也拖慢了工作进度。项目经理该怎么办？

- A. 指示团队按计划工作，忽略利益相关者的要求。
- B. 将情况上报上级管理层。
- C. 添加更多的团队成员以弥补任何项目延迟。
- D. 与利益相关者一起解决问题并解释情况。

解析：D，干系人打扰团队站会，与干系人沟通敏捷原则，同时也可以借助团队章程来说明

9、项目经理意识到团队成员是混合方法的新手，不重视每日站立会议，团队成员经常迟到，深入解决问题，或者直接跳过会议。项目经理应该如何与项目团队一起改善这种情况？

- A. 让项目团队参与站立会议关键方面的实施和改进。
- B. 要求产品负责人将不遵守站会规则的团队成员除名。
- C. 向所有团队成员发送一份每日回顾报告，而不是召开会议。
- D. 在站立会议中，包括每天的头脑风暴会议，以解决悬而未决的问题。



解析：A，团队站会的各种问题，指导团队如何实践并在回顾中改进。

10、在团队会议期间，项目经理要求团队完成个性评估，以帮助每个人更好地了解自己和彼此。项目经理分析了结果，意识到超过一半的团队都是内向的。项目经理本应该怎么做？

A.在会议前一天提出集思广益的主题，以便团队能够在会议期间进行更充分的反思和贡献

B 调整工作区和公共区域的照明和环境声音，营造轻松的工作氛围

C 确保团队理解，在日常站立过程中，需要向所有团队成员充分阐述和解释他们的意见

D 要求每个人在每次团队会议开始时分享个人详细信息，以便学习成员相互了解

解析：A，反思总结类会议，需要提前提出主题预留时间，让团队充分思考，此题考干系人开会的 4 个提前。

11、项目经理被分配到银行的数字化转型项目。公司文化保守，抵制转型或创新。项目经理应该做些什么来获得更多人的支持。

(A) 提供数字化转型指南，并解释变革是不可避免的

(B) 要求银行高管正式宣布项目经理正在领导该项目

(C) 为利益相关者及高管提供适当的培训课程，使他们了解变革的目的

(D) 聘请一位数字化转型专家，并将其指定为变革的倡导者

解析：C，组织变更，首先评估文化（文化保守），其次评估对项目的影响（抵制转型，参与不高），再采取行动策略（开展培训，了解价值）。想要获得更多人的支持，首先让其了解变革的价值，而不是利用高管的影响力来获得支持，狐假虎威。

12、一位项目经理在高度规范的混合环境中接管了一个大型软件开发项目。在移交会议期间，即将离任的项目经理解释说，他们设计了自己的状态报告，这与项目管理办公室（PMO）的状态报告风格不同。项目利益相关者对他们在更新中收到的信息非常挑剔，并且认为项目办公室的状态报告没有足够的信息，新的项目经理应该如何进行？

(A) 继续使用离任项目经理的状态报告及其进度报告方法

(B) 向 PMO 解释混合项目团队需要保持敏捷的报告方法，不能完全遵守现有组织标准

(C) 根据项目办公室提供的模板更改状态报告，并继续进行计划报告

(D) 与项目利益相关者会面，解释遵守 PMO 标准的必要性，并相应地更新状态报告格式

解析：B，PMO 提供的模板（组织过程资产）不足以支持项目，PM 需要与团队一起促进裁剪。

13、项目经理意识到产品负责人有很大的潜力，但缺乏沟通技能。项目经理应如何帮助产品负责人在执行项目时发展这些技能？

(A) 确保产品负责人有机会向利益相关者展示项目评审。

(B) 建议产品负责人参加有关自信沟通的培训课程。

(C) 建议产品负责人跟踪那些善于演示的同事。

(D) 推荐一篇关于向产品负责人提供有效演示的专门文章。

解析：A，沟通技能包括沟通胜任力、反馈、演示、非口头语言 4 个核心方法，题目要求在项目执行时发展技能，那就是实践，而不是脱离工作单独参加培训，因为培训时是不能执行项目工作的。PO 应该在执行项目时亲自实践以发展沟通技能（包括向干系人展示项目评审，提供项目信息，展示商业价值，促进干系人支持自己决定的开发方向和验收决策）。

14、其中一名团队成员经常缺席团队会议，但总是按时完成分配的任务。其他团队成员认为该成员应该参加会议。敏捷项目经理应该怎么做？

- (A) 指示该成员为下一次会议提供促进，以确保项目团队的协作。
- (B) 允许每个团队成员按时提交所需任务，并建议减少团队会议的次数。
- (C) 审查并更新项目基本规则，以强制要求参加会议。
- (D) 了解团队成员缺席的原因，并鼓励他们参加未来更多的会议。

解析：B，团队会议不是越多越好。敏捷更加强调每个迭代完成的可运行软件，以此来衡量进展和价值，必要时才开团队会议，秉持精益思想，减少浪费以及过程精简。D 答案前半句了解原因，非常好，但是后半句的更多会议，描述错误。

15、设备供应商将为客户公司实施一条新的生产线。为期一年的项目将包括 2 至 4 个月的迭代；然而，客户的项目经理作为客户代表，没有敏捷经验。供应商的项目经理应如何确保客户在敏捷工作中得到有效的代表？

- (A) 推荐最适合客户项目经理日程安排的敏捷培训计划。
- (B) 将项目重新调整为预测性方法，以确保团队之间的最佳协作。
- (C) 为客户团队提议一次重要的敏捷知识转移会议，与站会目标保持一致
- (D) 为客户项目经理提供敏捷最佳实践文档和网络资源。

解析：A，没有敏捷经验，PM 需要给干系人提供指导或培训，同时还考虑了干系人的日程安排，换位思考，体现了情商

16、一家环境政府机构的监管部门最近禁止生产特定厚度的塑料包装产品。这项禁令将在 12 个月后生效。一家从事替代包装的初创公司的项目经理已经监督了这项法律的进展一段时间。作为风险管理的一部分，已经确定了可以支持不断增长的客户群的新产品。项目经理下一步应该做什么？

- (A) 继续生产流程，并计划在下一年度目标审查会议上讨论变更。
- (B) 在 12 个月期限结束后，开始营销活动，销售替代包装。
- (C) 将新法律作为扩大市场份额和分享拟议产品的机会告知管理层。
- (D) 组织与所有利益相关者的会议并审查利益相关者参与计划。

解析：C，按照风险管理，新产品能支持不断增长的客户群，这是机会，因为涉及法律法规，上报管理层以确定是否可以利用新产品来应对该法规。经高层认可后，再组织更多（所有）的干系人积极参与到风险应对中来，如何引导参与，可以参考干系人参与计划。

17、项目经理正在使用混合方法来遵守法规要求。规划和收尾阶段将使用预测方法，执行阶段将使用迭代方法。在第二次 sprint 审查期间，项目发起人要求更改一些产品待办列表的优先级。作为一名仆人式领导，项目经理应该做什么？

- (A) 要求发起人向变更控制委员会（CCB）提交变更请求
- (B) 支持产品负责人决定更改产品待办事项的优先级
- (C) 接受请求并在下一个 sprint 中包含产品待办事项
- (D) 审查变更对进度管理计划基线的影响

解析：B，根据题目要求，执行阶段应收集干系人的优先级需求，然后与 PO 合作，对 PO 在 PBL 的优先级决策给予支持，并以此方向开展项目。

18、一个混合项目已成功运行 2 个月。在定期的项目会议上，团队提出了未来进展的几个潜在障碍。障碍包括供应商交付性能、子系统的技术性能以及与组织的另一个部门的冲突。



项目经理下一步应该做什么？

- (A) 与团队和其他利益相关者合作，评估障碍并确定其优先级。
- (B) 与外部利益相关者和组织的其他部门接触以解决问题。
- (C) 将障碍升级至项目发起人，以寻求解决方案方面的帮助。
- (D) 确定变更响应，以识别和解决推进项目的障碍。

解析：A，多个障碍涉及多方影响，组织多方合作，首先对其分析影响以确定优先级，经分析后再开展 B，如果超出权力，可以 C。

19、项目经理的任务是交付大量的可交付成果，这些可交付成果需要几位顶级开发人员在接下来的几周内完成。由于可交付成果的规模和复杂性，工作不能分配给一个人。项目经理应该先做什么？

- (A) 请求其他开发人员通过无法处理的更改加入项目团队
- (B) 使用工作分解结构（WBS）流程分解可交付成果，使其更易于管理任务分配
- (C) 将整个可交付成果分配给第一个可领导的开发人员，并让他们将工作分配给其余的开发人员
- (D) 将情况作为风险纳入风险登记册，确定风险影响和可能的缓解措施，并密切监控。

解析：B，规模大逻辑复杂，先分解，将每个工作包都分配唯一的责任人，易于管理。

20、一个混合项目团队正在为他们的产品负责人开发软件的升级版本。该团队还要负责现有产品和客户维护。在最后三次 sprint 中，团队不得不停止现有产品维护工作，专注于产品负责人的主要支持工作。测试人员正在努力应对计划的不断变化，这导致了一些情绪爆发。项目经理应该如何进行？

- (A) 要求替换那些对这种工作方式不满意的团队成员。
- (B) 安排一次与产品负责人的会议，解释在未来的 sprint 中不能安排任何支持工作。
- (C) 请人力资源部（HR）派团队成员参加变革管理研讨会。
- (D) 安排一次与团队的会议来讨论问题，并与他们一起制定计划来管理未来的冲刺。

解析：D，团队的情绪，需要通过沟通来分析原因，并促进达成一致。B 选项，可以和 PO 沟通，但“不能安排任何支持工作”，描述过于绝对。

